
Príloha č. 3 

Harmonogram vykonávania diela a platobný kalendár 
 

Míľnik  Predpokladaný 

počet týždňov 

(T)  

Financovanie 

% z ceny 

diela 

Požiadavka na predloženie dokladu 

Začiatok realizácie   ZoD 

Potvrdenie termínu dodania mechanických 

a strojných zariadení 

ZoD+3T 30% Písomné potvrdenie dodávateľa 

a výrobcu technológií 

Vypracovanie RD a jej odsúhlasenie 

Objednávateľom 

ZoD1+12T  Dokumentácia 

Potvrdenie termínu prepravy mechanických 

a strojných zariadení 

ZoD+40T 20% Protokol preprave technológie na 

lokalitu JESS 

Dodávka, mechanických a strojných častí 

zariadení na výrobu vodíka na lokalitu 

ZoD+49T 

najneskôr však do 

27.12.2023 

50% Protokol o prebratí technológie 

Inštalácia, montáž a testovanie mechanických 

a strojných častí vrátane elektro a SKR 

zariadení na výrobu vodíka, vykonanie IS po 

ukončení montáže preukázané protokolom 

podpísaným oprávnenými osobami za 

Dodávateľa a Objednávateľa 

ZoD+64T  Protokol o inštalácií a montáži (studený 

test) 

 

Protokoly o realizácií komplexných 

inštalácií a montáží (PKV) 

Úspešné vykonanie PKV a KV preukázané 

protokolom podpísaným oprávnenými 

osobami za Dodávateľa a Objednávateľa 

ZoD+68T, 

najneskôr však do 

30.04.2024 

 Protokol o realizácií KV 

Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do 

prevádzky 

ZoD+68T, 

najneskôr však do 

30.04.2024 

 ZoP, Preberací protokol o konečnom 

prevzatí Diela 

Meraná prevádzka do 30.6.2024     

 
Pozn. ZoD = dátum podpisu Zmluvy 

 

 

1 ZoD – Dátum podpisu Zmluvy o Dielo 


