
ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY  

I.etapa  

SOO2/III – štrkový chodník v úseku II. 

- Zemné práce, odkopy, odvoz výkopov 

- Osadenie dubových hranolov 

- Zaštrkovanie plôch chodníkov 

- Presuny hmôt – odvoz a dovoz materiálov 

SOO1/III – lávka nad vodou v úseku III.  

- Vyťaženie stromov, dovoz a odkôrovanie 

- Naskladnenie a napílenie dreva 

- Čiastočné zariadenie staveniska  

 

II.etapa  

SOO1/II – lávka nad vodou v úseku II.  

- Vyťaženie stromov, dovoz a odkôrovanie 

- Naskladnenie a napílenie dreva 

- Čiastočné zariadenie staveniska  

SOO2/II – štrkový chodník v úseku II.  

- Zemné práce, odkopy, odvoz výkopov 

- Osadenie dubových hranolov 

- Zaštrkovanie plôch chodníkov 

- Presuny hmôt – odvoz a dovoz materiálov 

SOO1/I – lávka nad vodou v úseku I.  

- Vyťaženie stromov, dovoz a odkôrovanie 

- Naskladnenie a napílenie dreva 

- Čiastočné zariadenie staveniska  

SOO2/I – štrkový chodník v úseku I.  

- Zemné práce, odkopy, odvoz výkopov 

- Osadenie dubových hranolov 

- Zaštrkovanie plôch chodníkov 

- Presuny hmôt – odvoz a dovoz materiálov 

SOO3 – drevený mostík v úseku I.  

- Vyťaženie stromov, dovoz a odkôrovanie 

- Naskladnenie a napílenie dreva 

- Čiastočné zariadenie staveniska  


