Príloha č. 16    
         
Harmonogram fakturačných míľnikov
	Míľnik
	Predpokladaný
počet	týždňov (T)
	Financovanie
% z ceny diela
	Požiadavka na predloženie dokladu

	Začiatok realizácie
	Vyplňuje uchádzač
	
	ZoD

	Potvrdenie termínu dodania mechanických a strojných zariadení
	ZoD+3T
	50%
	Písomné potvrdenie
dodávateľa a výrobcu technológií

	Vypracovanie RD	a jej odsúhlasenie Objednávateľom
	ZoD1+12T
	
	Dokumentácia

	Potvrdenie termínu prepravy mechanických a strojných zariadení
	ZoD+40T
	30%
	Protokol	o preprave technológie na lokalitu 

	Dodávka mechanických a strojných častí zariadení na výrobu vodíka na lokalitu
	ZoD+49T
najneskôr však do 28.12.2023
	20%
	Protokol o prebratí technológie

	Inštalácia, montáž a testovanie mechanických a strojných častí vrátane elektro a SKR zariadení na výrobu vodíka, vykonanie IS po ukončení montáže preukázané protokolom podpísaným oprávnenými osobami za Dodávateľa a Objednávateľa
	ZoD+64T
	
	Protokol o inštalácií a montáži (studený test)

Protokoly o realizácií
komplexných inštalácií a montáží (PKV)

	Úspešné vykonanie PKV a KV preukázané protokolom
podpísaným oprávnenými osobami za Dodávateľa a Objednávateľa
	ZoD+68T,
najneskôr však do 30.04.2024
	
	Protokol o realizácií KV

	Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky
	ZoD+68T,
najneskôr však do 30.04.2024
	
	ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela

	Meraná prevádzka do 30.6.2024
	
	
	



