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Příloha č. 5
Harmonogram provádění Díla
	Milník
	Akce
	Popis akce
	Termín dokončení
	Platební kalendář

	
	
	
	
	

	1
	Převzetí Staveniště:
	znamená okamžik, kdy Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel od Objednatele Staveniště protokolárně převezme
	nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne po podpisu smlouvy o dílo mezi oběma stranami, nebude-li písemně sjednáno jinak
	10% po Převzetí Staveniště


	2
	Zahájení realizace Díla:
	znamená okamžik, kdy Zhotovitel zahájí realizaci Díla
	nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak
	
-----------------

	3
	Provedení Díla:
	znamená okamžik, kdy Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na Díle a řádně prokáže, že Dílo je plně funkční jako celek
	nejpozději do 30.6.2023
	15% po dokončení nosné kce panelů
40% po dokončení instalace panelů
35% po Provedení Díla


	4
	Získání kolaudačního souhlasu:
	znamená okamžik, kdy kolaudační a/nebo jiný souhlas nutný k užívání Díla nabude právní moci, a pokud právní moci nenabývá, pak účinnosti 
	nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 3
	
-----------------

	5
	Podání žádosti o připojení a získání stanoviska:
	znamená získání souhlasného stanoviska LDS Teplárny Kladno k připojení FVE.
	nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 4
	
-----------------

	6
	Předání Díla Objednateli:
	má význam uvedený v čl. 5.1.1 této Smlouvy
	nejpozději do 3. dne po získání kolaudačního souhlasu dle milníku č. 4 a podání žádosti o připojení dle milníku č. 5
	
-----------------
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