
DODATOK č. 5 k ZMLUVE O DIELO ZO dňa 08.11.2019
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dalej iba „Dodatok“)

BETPRES, s.r.o.
Boženy Némcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

31 684 343
SK2020527861
2020527861
VÚB, a.s.

SK07 0200 0000 0002 1904 1632 

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, 
vložka č, 1502/P

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár, primátor 
00 331 996 
SK2020773590 
2020773590
OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396 

VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151

- účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000 

3500 1932 5622 

(ďalej ako „Objednávateľ“)
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo a j ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 

strany“.

Článok 1 
Preambula

1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 08.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe 

výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (dalej len „Zákon o verejnom obstarávaní") vyhlásenej vo Vestníku verejného 

obstarávania, ktorej predmetom je „Obnova mestskej plavárne -  II. Etapa -opakovaná".

1.2 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 23.01.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej iba “Dodatok č. 

1").

1.3 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 27.02.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej iba “Dodatok č. 

2“).

1.4 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 06.04.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (dalej iba "Dodatok č. 

3").
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Dodávateľ:
Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:
IČDPH:
DIČ:
Bankové spojenie: 

IBAN:

Zapísaný:

(dalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:
Názov:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:



1.5 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 15.05.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej iba “Dodatok č. 

4")

1.6 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z, o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1, Dodatku č. 2, Dodatok č. 3 a Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo sa 

rušia a pre vylúčenie pochybnosti sa zmluvné strany vyslovene dohodli, že znenie tohto Dodatku č. 5 

v plnom rozsahu nahrádza doterajšie dodatky k zmluve o dielo a je úplnou dohodou o obsahu zmluvy 

a zmluvného vzťahu,.

Článok 2 
Nepodstatné zmeny zmluvy

2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých 

zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a 

rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty 

pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

2.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, 

došlo od začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej dokumentácii diela a jednak 

v rozpočte Diela s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu prác naviac ( príloha č. 1 tohto 

Dodatku) a rovnako menej prác oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.

2.3 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zapracovaniu naviac prác nad rámec 

pôvodnej Zmluvy ( príloha č. 1 tohto Dodatku) v hodnote vo výške 120.550,99 EUR bez DPH.

2.4 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej 

Zmluvy ( príloha č. 2 tohto Dodatku) v znení neskorších dodatkov v hodnote vo výške 70.678,96 EUR 

bez DPH

2.5 Zapracovaním zmien uvedených v tomto článku do zmluvy dôjde k navýšeniu ceny za dielo vo výške

49.872,03 EUR bez DPH.

Článok 3 

Doplňujúce práce

3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ide o doplňujúce tovary, 

stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody 

alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo 

koncesionára a nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o
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požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo 

inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnému 

obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

3.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, 

došlo od začiatku prác podľa skutkového stavu na stavbe k realizácii prác, ktoré bolo nevyhnutné vykonať, 

pričom tieto práce nebolo možné oddeliť od rozsahu prác zahrnutých do pôvodnej zmluvy a z technických 

dôvodov museli byť tieto práce realizované pôvodným dodávateľom.

3.3 Na základe skutočností uvedených vods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu doplňujúcich prác naviac 

(príloha č. 3 tohto Dodatku) nad rozsah pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 169.687,26 EUR bez DPH.

Článok 4

Zmena zmluvy na základe nepredvídateľných okolností

4.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z 

okolností, ktoré verejný obstarávate!’ alebo obstarávate!’ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 

predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

4.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, 

došlo od začiatku prác k realizácii prác, ktoré Objednávateľ (verejný obstarávate!’) nemohol predvídať ani 

pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti najmä kvôli tomu, že ide o práce spočívajúce najmä v sanácii 

statiky budovy a s tým súvisiacich dodávok a prác, ktoré objednávateľ nepredvídal. Práce bolo nutné 

vykonať s ohľadom na projekt statiky vypracovaný po uzavretí zmluvy o dielo. Rovnako sa vyskytli práce, 

ktoré boli pôvodne Objednávateľom predpokladané, ale vzhľadom na skutočný postup prác bolo ich 

vykonanie zhodnotené ako nepotrebné.

4.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 4.1 a 4.2 dôjde k zapracovaniu nepredvídaných prác naviac ( 

príloha č. 4 tohto Dodatku) nad rozsah pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 286.508,86 EUR bez DPH.

4.4 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 4.1 a 4.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej 

Zmluvy ( príloha č. 5 tohto Dodatku) v hodnote vo výške 106.317,96 EUR bez DPH.

4.5 Zapracovaním zmien uvedených v tomto článku do zmluvy dôjde k navýšeniu ceny za dielo vo výške 
180.190,90 EUR bez DPH.

Článok 5 
Zmena zmluvy

5.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2, 3 a 4 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ

dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2019 v znení jej neskorších dodatkov takto: 

a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.

z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou
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Dodávateľa zo dna 12.09.2019 a súlade s Dodatkom č. 5 k zmluve takto:

Cena bez DPH 

DPH

Cena celkom vrátane DPH

1.688.756,05 EUR 

337.751,21 EUR 

2.026.507,26 EUR

Článok 6 
Záverečné dojednania

6.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.

6.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Dodávateľa a štyri (4) pre 

Objednávateľa,

6.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

6.4 Prílohami tohto Dodatku sú
Príloha č, 1 -  Rozpočet nepodstatných zmien -naviac práce 

Príloha č. 2 - Rozpočet nepodstatných zmien -menej práce 

Príloha č. 3- Rozpočet doplňujúcich prác -  naviac práce 

Príloha č. 4 -  Rozpočet nepredvídaných prác -  naviac práce 

Príloha č. 5 - Rozpočet nepredvídaných prác -  menej práce

V Trebišove, dňa 01.07.2020 Vo Vranove nad Topľou, dňa 01.07.2020

- X

Za Objednávateľa: Za Dodávateľa:

i.

p. Matúš Barkóci 

konateľ spoločností
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S ta v b a :  O b n o v a  m e s ts k e j p la v á rn e  ll .e ta p a -o p a k o v a n á  T re b iš o v

Objednávateľ mesto Trebišov 

Zľiotovitef: BETPRES.s.r.o.

Príloha č l  
Nepodstatné zmeny - viac práce

Viac práce ŕ . l

941955003
Leievúe fa h tó  p rá č o v i*  pomocné s  výškou teieftswej p o va h y  na o  1 .50 
úo 2,50 m-pre podhľad m2 370,350 2,980

1 103,643

978011191
vápennocementových v  rozsahu do 100%  • ba2én m .í. 122, pod 
bazénom • 0,051. su t spolu 18,35! m2 367,040 3,050 1 119,472

978013191
vápennocemenlových v  rozsahu do 100% - Da2én m.1.122, obvodové 
sieny , -0,0461, su f spolu 22.32t m2 485,270 1,780 863.781

97011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm ôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím -bazén m.č.122 t 40,670 8,860 360,336

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmot na skládku do 1 km • Oazén m.C. 122 40.670 12,000 488,040

979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmot na skládku za  každý d a li!  1 km - bazén 
m.£.122 772,730 0,350 270,456

979082111
Vnuŕostaveniskovô doprava sutmý vybúraných hmot do 10m - bazén 
m.č. 122 t 40,670 8,940 363,590

979082121
Vnutrostavenisková doprava sutiný vybúraných hm ol za každých 
da lílch  S m • bazén m.č. 122 t 40,670 1 .0)0 40,670

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a  vybúraných hm ot • b a ié n  m . t .122 t 40,670 4.550 185,049

979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné bazén m .i.122 t 40,670 14.000 569,380

612465135

Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné m ieían ie , ručné 
nanášanie, jadrová om ietka hr.lOm m  - bazén m i  122. obvodové steny, 
0,0211 m2 485,270 8.230 3 993,772

999281111 Presun hm ôt pre opravu a úd iíbu  

P S V  p rá c e

t 10.190 16,000 163,040

713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve - éatna, doplnenie skladby m2 440,110 0.800 352,088

2837640620 Podlahový polystyrén EPS 100 hr.6cm - šatne doplnenie skladby m2 440.110 6,550 2 882,721

763138313
Podhľad RIGIPS R F I1*12, 5-OK, strop železobetonový upevnenie na 
závesoch, poznámka: nutný R F I12,5 • Šatne m2 370,350 30,810 11 410.484

763190010 Úprava styku SDK murivo tm elenlm  .prepáskovanlmn m 203,460 1.623 330,216

783894612
Náter fart>ami ekologickým i riešiteľným i vodou SADAKRINOM Bielym 
pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent m2 370,350 2.570

951,800

Prepracovanie PO časť Vzduchotechnika kpl 1.000 2 400,000 2  400,000

m cdzilú ie t viac práce spo lu 27 848,53

viac práce £.1

941955003

763138313

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou le ie ftove j podlahy nad 1,90 
do 2,50 m-pre podhľad
Podhľad RIGIPS RF11*12, 5-OK, strop železobetonový, upevnenie na 
závesoch, poznámka: nutný R F I12,5

m2

m2

265.650

265.650

2,980

30.810

791,637 

8 184,677

763190010 Úprava styku SDK murivo tm elenim  .prepáskovanlmn m 177,100 1,623 287,433

783894612 Náter sadrokartonu dvojnásobný

V ia c  p rá c e  6.1 s p o lu

m2 265,650 2,570 682,721 

9 946,47

m edm úíet viac práce spolu 9 946,47



Odvetraná fasáda práce naviac:

R

Dodávka a montáž drevený obklad, profily THERMOWOOD 
Borovica Rombus vrátane kotviacej konštrukcie -osadené 
vodorvne Itleniacl systém pred oknám) m2 68 126,5
Kontaktné zateplenie medziokenných stlikov

625251339.1
Kontaktný zatepľovaci systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, 
skrutkovacie kotvy, vr. soklových a rohových lišl-medziokenné 
piliere západná fasáda

m2 14,800 49,290

622464222
Vonkajšie omietka stien tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 
2 mm

m2 14,800 12,750

Odvetraná fasáda práce naviac spolu:

viac práce spolu

viac práce l.časť
In te rié rová  úprava  osten í okien

šatne mč.001, ba2en mč.101
62525017210 Dotep lenie ostenia -parapetu XPS hr.30 mm m2 8,80 23,95
62525017510 Dotep lenie ostenia -nadpražia XPS hr.60 mm m2 8,80 33,51

612409991 Začistenie okenných ostení, orezanie PUR m 158,87 2,14
76669999R In terié rové okenná páska m ontáž a dodávka m 158,87 3,11

In te rié rová  úprava osten í okien

O statné viac práce

340238232 Ytong hr.75 m m -zam urovanie nik m2 7,20 18,81
340239237 Zam urovanie o tvo ro v  sociáfka mč 203 m2 2,40 43,70
342272104 Priečka Ytong hr.150 m m  sociálka mč.203 m2 12,94 19,85
317165121 Prekladový trám ec d l.1150 m m  sociálka mč 203 ks 3,00 16,03

340291122 Dodatočné ukotven ie  priečok m 4,30 10,73
342948115 Ukončenie priečok m ontážnou penou m 4,30 3,35
612465116 Príprava podkladu univerzálny základ m2 25,23 1,58

612481119 Potiahnutie  stien  sklo text. m riežkou soc mč.203 m2 25,23 3,91
612465184 Vnútorná om ietka štuková 3m m  soc mč 203 m2 25,23 6,50
962031132 Búranie priečky h r.tío  150 m m -sooáika m {  203 m2 7,80 2,59

971033531 Sekanie o tvo ro v  do  1 m 2 ,h r. l5 0  m m  - pre VZT m2 25,00 7,72

979081111 Odvoz su tiny  a vybúraných hm ôt na skládku do 1 km t 6,430 12,000

979081121
Odvoz su tiny  a vybúraných hm ôt na skládku za každý ďalší 
1  km

t 160,750 0,350

979082111
Vnútrostavenisková doprava su tiny a vybúraných hm ôt 

do 10 m
t 6,430 8,940

979082121
Vnútrostavenisková doprava su tiny a vybúraných hm ôt za 

každých ďalších 5 m
t 6,430 1,000

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri t 6,430 4,550
vodorovnej doprave su tiny  a vybúraných hm ôt

K

979089012
Poplatok za skladovanie - be tón, teh ly, dlaždice (17 0 1 ), 

ostatné
t 6,430 14,000

999281111 Presun hm ôt t 2,760 16,000
763112113 SDK priečka h r .125 m m  2* RB 12,5 vč.izolácie -vstup m2 23,08 46,45

783894612 Náter SDK priečky m2 46,16 2,57

O sta tné viac práce spolu

8 602,00

729,49

188,70 

9 520,19 

9 520,19

210,76 
294,89 

339,98 

494,09 
1 339,72

135,43
104,88

256,86

48,09
46,14

14,41

39,86

98,65
164.00 

20,20
193.00

77.160

56,263

57,484

6,430

29,257

90,020
44.160

1 072,07
118,63

2 672,99



Viac práce B.časť
Úprava os ten í ok ien  -sever,západ

62525017210 D otep lenie ostenia -parapetu XPS hr.30 mm m 2 3,94 23,95 94,36
62525017510 Dotep lenie ostenia -nadpražia XPS hr.30 mm m2 3,94 25,54 100,63

612409991 Začistenie okenných ostení, orezanie PUR m 64,80 2,14 138,67
76669999R Interiérová okenná páska montáž a dodávka-2.NP severná m 64,80 3,11 201,53
76669998R Exteriérová okenná páska m ontáž a dodávka-l.N P  lépadnž m 160,00 5,78 924,80
342272104 Priečka Ytong h r .150 mm dom urovka ník 2.NP bazén 

Úprava os ten í ok ien  -sever,západ

Podhľad b a ie n  s tro p  2.NP po d  ba lkónom

m2 32,90 19,85 653,07 

2 113,06

941955003

763138313

LeSenie ľahké p ra co vn i pomocné s vý iko u  lešeňovej podlahy nad 1,90 
0o  2,50 m-pre podhľad
Podhľad RIGIPS R F11*12 ,5-OK. strop železo betonový upevnenie na 
závesoch, poznámka: nutný R F I12.5

mZ

m2

55,000

53,930

2,980

30,810

163,90

1661,58
763190010 Oprava styku SDK murivo tm olením  .prapáskovanlmn m 28,500 1,623 46,26
783894612 Náter ssdrokartonu dvojnásobný

Podhľad bazén s tro p  2.NP pod  ba lkonom

Búracie práce

m2 53,930 2,570 138,60 
2 010,34

978011191 O tlčenie om ie tok  stropov- l.N P  ba2én,-0,05t m2 125,91 3,05 384,03

971033631 Vybúranie o tvo ru  do 2 m2 v priečke hr.ISO m m  ,-0,27t m2 2,00 4,35 8,70

979081111 Odvoz su tin y  a vybúraných hm ôt na skládku do  1 km 6,840 12,000 82,08

979081121
O d v o i su tin y  a vybúraných hm ô t na skládku za každý ďalJi 
1  km

170,000 0,350
59,50

979082111
Vnútrostavenisková doprava su tiny  a vybúrených hm ôt 
do  10 m

6,840 8,940
61,15

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných h m ô t za 
každých ďalších 5 m

13,680 1,000
13,68

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 

vodo rovne j doprave sutiny a vybúraných hm ôt
6,840 4,550

31,12

979089012
Poplatok za skladovanie - be tón, teh ly , dlaždice (17 0 1 ), 

ostatné
Búracie práce spolu

le še n ie  južná fasáda 

E xteriérová strana

6,840 14,000
95,76

736,02

942941021 M o n tá ž  le še n ia  ťa žké h o  Slrky d o  2 ,6  m , výšky d o  10  m m 2 292,000, 4 ,230 1235,16
3 6 4 -7 2 = 2 9 2 m 2

9 4 2 9 4 1 1 9 1 P ríp la to k  za prvý a každý d a i i l  i  začatý m e s ia c  p o u ž itia  tešen ia m2 252,000 2 ,2 1 0 6 4 5 ,3 2

942941821 D e m o n tá ž  lešen ia m 2 2 9 2 ,0 0 0 2 ,4 3 0 709,56
In te rié ro vá  s trana 0,00

9 4 2 9 41021 M o n tá ž  le ie n ia  ťa ž k é h o  Šírky do 2 ,5  m , vý iky d o  10  m m 2 2 9 2 ,0 0 0 4 ,230 1235,16
364-72=292 m2 0,00

942941191 P ríp la to k  z a  prvý a  každý ď a lš í i začatý m e s ia c  p o u ž itia  le ie n ia m 2 292,000 2 ,2 1 0 645,32
942941821 D e m o n tá ž  le še n ia m 2 292,000 2 ,430 709,56

T ý ž d e n n ý  p re n á jo m  lešen ia  z in t.s tra n y  j.c € 1,000 162 ,000

Lešenie [uzná fasáda spolu 518 0 ,08

medtisúfet viac práce spolu 14 052,19



Vzduchotechnika zmena strojovne

Cenník cena P ro lid a žď o vá ia iie ia  hliníková so snom PZ a l  1200 j  600 pre m otá í dc 163 47 ks i 326 94 81 74

Prol>d*itfové ía lú2 ia hliníková so silom  P Z A l  1400 x 1400 S 318.20 84,40 ks 2 636.40 168.80

Cenník cena Požiam á klapka s odoínosfou SO min EI90S PKIS3G 900*800 ZV 31369 ks 1 313 69 78 42

Požiarna klapka s odolnosfou 90 mm EI90S PKIS3G 1200*400 ZV 270.45 91,30 ks 1 270.45 91 30

Požiarna klapka s odolnosťou 90 mm EI90S PKIS3G 400*315 ZV 121.78 42,50 ks 1 5 175.65 42.50

C «inll> cena Regulačná klapka RK 1250*500 R ovládanie ru inou  p ik o u  i  aretáciou 171 37 ks 1 171 37 42 84

Regulačná klapka RK 400*315 R ovládanie ru inou  pékou s aretéciou 60 05 ks 1 60.05 15 01

Regulačná klapka RK 400x200-R ovládanie ru inou  pákou s areláciou 43 29 ks 8 346 32 86 58

Regulačná klapka RK 200x140 R ovládanie ru inou  pákou s aretáciou 35 42 ks 8 283 36 70 84

R egu la iná  klapka RK 200*100 R ovládanie ru inou  pákou s aretáciou 35 42 ks 1 35 42 8 8 6

Cenník cena Výustka tMOS NOVA D 2 1 -200* 150-R1 H alebo ekvivalent 8 4B ks « 50 88 12 72

Výustka IMOS NOVA-A-2-1-200 *  150-UR-H alebo ekvivalent 17.45 6,15 ks 104.70 36.90

Výuetka podlahová mriežka PM 8 17,5-425*225-R 78.95 28.63 ks 473.70 171.78

Výuetka podlahová mriežka PMB 17.5-625*225-R 102.15 35.75 ks 919 35 321 75

C  a m  Ik cena N m ii hluku s potrubím THP10 t100  *  800 1000 '5  1 440 60 ks 1 440 60 132 18

Tlm iť hluku s potrubím T H P 1 0 -1525 * 1 1 0 0 -1 0 0 0 / 6  1 484.52 98,65 ks 969,04 197,30

T lm ii hluku S potrubím TMP10 • 1000 *800 1000 l  4 1 252.37 64.26 ks 504 74 128.52

Pont* cena Krycia mnežka IMOS KM 400 *  200 R ! alebo ekvivalent 1800 ks e 144 00 36 00

Systemair Krycia mriežka IMOS KM 200 *  140 R1 alebo ekvivalent 15 00 ks e 120.00 30 00

Krycia m ne ika  IMOS KM 200 « 100 R ! alebo ekvivalent 1300 ks i 13.00 3 25

Hranaté p o trub ie  PA 12 040$ - z  pozinkovaného plechu

Cenník cana Hranaté potrubie PA 120405 z pozinkovaného plechu do obvodu 4600 88 50 bm 12 1062 00 265 50

h ranaté potrubie PA 12 0405 2 pozinkovaného plechu do obvodu 3200 53 20 bm 50 2 660 00 665 00

H ianaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 2600 48 30 bm 14 «7 6  20 169 05

Hranaté potrubie PA 12 0405 z  pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36 40 bm 50 1 820 00 455 00

Hranaté potrubie PA 12 040S z pozinkovaného plechu do obvodu 1200 32 90 bm 76 2 500 40 625 10

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu nad obvod 4600 168.20 74,30 bm 12 2 018.40 891.60

Hranaté potrubie PA 12 0405 • z pozinkovaného plechu do obvodu 4600 88 50 33,25 bm 25 2 212.50 831.25

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plecŕiu do obvodu 3200 53.20 22 13 bm 17 904.40 376.21

Hianaté potrubie PA 12 0405 - z  pozinkovaného plechu do obvodu 2600 48.30 12.08 bm 10 483.00 120.80

Hranaté potrubie P A 12 0405 • z pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36 40 9,10 bm 48 1 747 20 436.80

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200 15 39 B,23 bm 55 846.4S 452.65

0,00

• odvod  vzduchu

Cenník cena Požiam á klapka s odolnostou 90 mm EI90S PKIS3G 900*600 ZV 31369 ks 1 31369 78 42

P o iia m á  klapka s odolnosfou 90 mm E190S - PKIS3G - 1000*400 ZV 237 85 71 30 ks 2 475 70 142.60

Cenník cena Výfuková hlavica hranaté VHk 1 900 Z 300 00 ks 1 300 00 75 00

Cenník cena Výustka IMOS NOVA A-2-1-400 *  200-R1 -H alebo ekvivalent 35 42 ks •24 850 08 -212 52

Výustka IMOS NOVA B 2 1-200 x 150-R1-H alebo ekvivalent 20 55 ks -6 123 30 •30 83

Výuetka IMOS NOVA-A-1-1-600 *300-H-AN alebo ekvivalent 24.92 8.35 ks 24 598.08 200 40

Cenník cena Tlm iť hluku S potrubim THP10 1100 *  800 1000 i  5 1 440 60 ks I -440 60 132 18

T lm it hluku s potrubím THP10 - 1525 *1100 • 1000 /  6 1 484,52 98.65 ks 2 969.04 197,30

T lm ii hluku s potrubím THP10 - 1000 *800 1000 14 1 252 37 64 26 ks 2 504 74 128 52

Hranaté po trub ie  PA 12 0405 • z  poz inkovaného p lechu

Cenník cena Hianaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 4600 88 50 bm 14 1 239 00 309 75

Hranaté potrubie PA 12 0405 t  pozinkovaného plechu do obvodu 3200 53  20 bm 62 3 298 40 824 60

Hianaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 2600 46  30 bm •50 2 415 00 -603 75

Hranaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36.40 bm ■48 1 747 20 -436 80

Hianaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do  obvodu 1200 32 90 bm 6 197 40 -49 35

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 4600 88.50 33,25 bm 38 3 363.00 1 263.50

Hranaté potrubie PA 12 0400 - z pozinkovaného plechu Ju  ubvudu 3200 53.20 22 13 bm 10 532.00 221 30

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2600 48 30 12 08 bm 65 3 139.50 785.20

Hranaté potrubie PA  12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36 40 9.10 bm 14 509.60 127 40

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200 15 39 8 23 bm 10 153.90 82 30

V etranie  a o d v lh te n ie  p rie s to ru  Satnl

• p rívod  vzduchu

C enník cena Výfuková hlavica hranatá VHK 1 500 Z 200 00 ks 1 200 00 50 00

Cenník cena P o iia m á  klapka s odolnostou 90 mm EI90S PKIS3G 500x500 ZV 245 82 ks 1 245 82 61 46

Požiarna klapka s odolnosťou 90 mm EI90S PK1S3G 600*400 ZV 223,65 61 46 ks 1 223.65 61 46



Cenník cena Regulačná klapka RK 400x260 R ovládanie ručnou pákou s aretáciou 51 47 ks 2 102 94 25 74

Regulačná klapka RK 250x250-R ovládame ru inou  pákou s aretáciou 44 49 ks 1 44 49 11 12

Regulačná klapka RK 250x200 R ovládanie ručnou pákou s aretáciou 37 31 ks 1 37 31 9  33

Regulačná klapka RK-600x400-R ovládanie ručnou pákou s aretáciou 79.51 19 75 ks 1 79.51 19 75

Regulačná klapka RK315x250-R  ovládanie ručnou pákou s aretáciou 44.71 11.28 ks 1 44 71 11.28

Regulačná klapka RK-200x200-R ovládame ru inou  pákou s aretáciou 34.20 9 32 ks 2 66 40 18 64

Cenník cena Výustka IMOS NOVA B 2 1 400 *  200-R1 H alebo ekvivalent 27 24 ks 10 272 40 68 10

Vyuatka IMOS NOVA B 2 1 300 •  200-R1 H alebo ekvivalent 20 65 k? 8 165.20 41 30

Výustka IMOS NOVA A-2-2-400 x 200-UR-H alebo ekvivalent 29.20 10,22 ks 233.60 81.76

Výustka IMOS NOVA-A-2-2-425 x 125-UR-H alebo ekvivalent 22,87 8.19 ks 91.48 32 76

Výustka IMOS NOVA-A-2-2-625 x 125-UR-H alebo ekvivalent 34.30 11 70 ks 205.80 70 20

Cenník cena ľlm iť  hluku s potrubím FHP10 1176 x 500 1000 '6  t 440.60 ks 1 440 60 132 18

Tlmič hluku s potrubím THPtO - 1000x400 • 1 0 0 0 /5  1 178,92 35.20 ks 357 04 70 40

Hranaté po trub ie  PA  12 0405 - z  poz inkovaného plechu

Cenník cena Hranaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do  obvodu 360C 55 30 bm e 331 80 82 95

Hranaté potrubie PA 120405 z pozinkovaného plechu do  obvodu 2600 48 30 bm 44 2 125 20 531 30

Hranaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36 40 bm 14 509.60 127 40

Hranaté potrubie PA 12 0405 2 pozinkovaného plechu do obvodu 1200 32 90 bm 40 1 579 20 394 80

Hranaté potrubie PA 12 0405 - ľ  pozinkovaného plechu do  obvodu 3600 55,30 13,83 bm 19 1 050.70 262 77

Hranaté potrubie PA 12 0405 2 pozinkovaného plechu do obvodu 2600 48,30 12.08 bm 43 2 076.90 51944

Hranaté potrubie PA 12 0405 • z pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36.40 9,10 bm 23 837,20 209.30

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1200 15,39 B.23 bm 74 1 138.86 609 02

-  odvod vzduchu

Cenník cena P ož ia rn i klapka s odolnosťou 90 min EI90S PKIS3G 500x500 ZV 245 62 ks 1 245.82 61 4fc

P o iiam á  klapka s odofnosrou 90 min EI90S PKIS3G - 600x400 ZV 223.65 61 46 ks 1 223 65 61,46

Cenník cene Regulačná klapka RK 250x250-R ovládanie ručnou p ä tou  s aretáciou 44 49 ka 2 88 98 •22 25

Regulačná klapka RK 200x100-R ovládanie ručnou pákou s aretáciou 35 42 ks 1 35 42 8 8 6

Regulačná klapka RK-200x200-R ovládanie ru inou  pákou s aretáciou 34.20 9,32 ks 2 68.40 18.64

Regulačná klapka RK-500x250-R ovládanie ručnou pákou s aretáciou 56,30 13.56 ks 1 56.30 13.56

Cenník cena Výustka IMOS NOVA 6  M  300 *  200-R 1 H alebo ekvivalent 20 65 k t 1 1 227 15 56 79

Výustka IMOS NOVA B 2 1 200 x 150 R1 H alebo ekvivalent 1606 ks 12 192 72 48 18

Výustka IMOS NOVA-B 2 1 200 x 100-R1-H alebo ekvivBlenl 14 47 ks 13 186 11 -47 03

Výustka IMOS NOVA-A-1-2-300 *  100-UR-H alebo ekvivalent 29,20 10.22 ks 25 730.00 255.50

Výustka IMOS NOVA-A-2-2-425 x  125-UR-H alebo ekvivalent 22,87 8.19 ks 4 91.48 32.76

Výustka IMOS NOVA-A-2-2-625 x 125-UR-H alebo ekvivalent 34.30 11,70 ks 5 171.50 58,50

Výustka IMOS NOVA-A-2-1-200 x 150-UR-H alebo ekvivalent 17,45 6.15 ks 4 69.80 24,60

Výustka IMOS NOVA-A-2-1-200 x 100-UR-H alebo ekvivalent 14.23 5.47 ks 4 56 92 21 88

Cenník cena ľlm .č  hluku s potrubím  THP10 1176 x 500 1000 /6 1 440,60 ks 1 440 60 132 18

Tlmič hluku S polrub im  THP10 • 1000 <400 1000 l  5 1 178.92 35.20 ks 2 357.64 70,40

H ranaté po trub ie  PA 12 0405 • z  pozinkovaného p lechu

Cenník cena Hranaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 3600 55 30 brii 10 553.00 138.25

Hranaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 2600 48 30 bm 30 1 449.00 362.25

Hranaté potn jb ie  PA 12 0405 t  pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36 40 bm 35 1 274 00 318.50

Hranaté potrubie PA 12 0405 z pozinkovaného plechu do obvodu 1200 32 90 bm 88 2 895 20 723.80

Hranaté potrubie PA 12 0405 - 2 pozinkovaného plechu do obvodu 3600 55.30 53.82 bm 23 1 271,90 317,98

Hranaté po tn jb ie  PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2600 48.30 12.08 bm 37 1 787.10 446.78

Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600 36,40 9.10 bm 67 2 436 80 609.70

Hranaté potrubie PA 12 0405 • z pozinkovaného plechu do obvodu 1200 32 90 8,23 bm 103 3 388.70 847.18

P om ocný m ateriá l a práce

Orient cena Izolácia prívodného a odsávacieho potrubia vzt kaučuk pohíadove »leb< 8 12 m2 -615 í  617 80 1 654 45

Spolu

odpočty 42  211 26 <0 640 94

pripočty 44 632,58 12 162,39

2 421,32 1 521,45

Vzduchotechník*- zmena strojovne spolu 3  9 4 2 ,7 7



1

Zmena strojovne - ASR.ZTI UK, PL

Zemné práce_____________________________ 1 960,608

113107131 .S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm. -0.225001

m2 18,000 20,210 363,780

132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v ľiorn.3 do 100 m3 m3 9,100 26,450 240,695

132201109.S
Príplatok k cene za lepivosf ph hlbenl rýh iírky do 600 mm 
zapažených i nezapaženvch s urovnaním dna v hornine 3 m3 9,100 7,480 68,068

139711101 .S
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný 
prostriedok v hornine 1 až 4 m3 10,800 81,940 884,952

583410002900 
S

Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm r 7,800 13.800 (07,640

174201101 .S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov atebo 
okolo objektov do 100 m3 m3 16,300 12,630 205,869

175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením svoaninv m3 3,600 24,890 89,604

3 Zv is lé  a kom p le tné  konštrukc ie 1 101,958

317161142.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, 
dĺžky 1200 mm ks 1,000 23,750 23,750

317165222
Nosný preklad YTONG íirky 300 mm, výíky 249 mm, dĺžky 1500 
mm ks 2,000 56.250 112,500

317165222
Nosný preklad YTONG širky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 
mm ks 1,000 56,250 56,250

317321411.S
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 nad dvere 
3450x2500

m3 0,240 110,790 26,590

317351107.S
Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
íhotovenie m2 2,800 18,340 51,352

317351108.S
Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
odstránenie m2 2,800 8,250 23,100

317361821.S Výstuž prekladov z ocele 10505 0,072 1 325,000 95,400

340238238
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG 
(300x499x249)

m2 9.733 53,740 523,051

342272104
Priečky z tvárnic YTONG hr 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a 
maltu YTONG (150x249x599) m2 9,570 19,850 189,965

S K o m un ikác ie 202,500

566902162.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 
15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm m2 10,800 18,750 202,500

6 Ú pravy p o v rchov , pod lahy , osadenie 4 690.285

612460372.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 
mm m2 19,140 8,230 157,522

612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
oeloološnv'm prilepením m2 19,140 3,910 74,837

631312141 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním 
hmôt) bez poteru rýh v mazaninách m3 6,060 138,600 839,916

632452249.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 
MPa. hr. 50 mm

m2 177,830 21,470 3 818,010

9 O sta tné ko n š tru kc ie  a práce-búran ie 4 626,303

919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 100 do 150 mm

m 84,000 27,200 2 284,800

965043331
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
Doterom.teracom hr.do 100 mm. Dlochv do 4 m2 -2,20000t m3 1,222 109,800 134,176

965043421
Búranie podlahy pre výkop pre kanalizaciu hr.do 150 mm, 
Dlochv do 1 m2 -2,200001 m3 3,600 101.200 364,320

968062355.5
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
olochv do 2 m2, -0.06200t m2 4,455 7,660 34,125

968062456.S
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 
0.06700t m2 5,640 5,140 28,990

968071136 .S Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2 ks 2,000 2,920 5,840

968072559 .S Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t m2 11,903 3,690 43,922

968082456.S
Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 
0,06200t

m2 3,780 5,140 19,429

971033341 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0.09 m2 hr. do 300 
mm. -0,057001 ks 4.000 5,120 20,480

971033441
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 
mm, -0,14600t pre komín ks 1,000 9,670 9,670

971033541 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, 
1.87500t

m3 3,750 65,540 245,775

971038591
Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ plochy do 1 m2 hr. nad 
150 mm. -1.50000t

m2 0.800 37,010 29,608

971052441 Vybúranie otvoru v želzobet konštr. plochy do 0,25 m2, do 300 
mm. -0.18700t pre kanal ks 12,000 30,180 362,160

978013191
Ollčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
váoennocementovvch v rozsahu do 100 %. -0,046001 m2 0,000 1,780 0,000

979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 2a prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím t 27,190 8.860 240,903

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 27,190 12,000 326,280

979081121 Odvoľ sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 271,900 0,350 95,165

979089012 Poplatok zs skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 27,190 14,000 380.660

99 Presun hmôt HSV 1 335,936

999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výíkv do 25 m

t 83,496 16,000 1 335,936



712___________Izolácie s triech , pov lakové  k ry tin y 265,062
712290010.S Zhotovenie parozébrany pre strechy ploché do 10* m2 6,750 7,550 50,963
283230007300
S

Parozábrana hr 0 15 mm. š 2 m. materiál na baze PO - 
modifikovaný PE m2 7.763 3.200 24.842

712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P 
fÓNou uDevnenou príkotvenlm so zvarením spoju m2 6,750 7,550 50,963

263220002000
S

Hydroizolačné fóha PVC-P hr 1 5 mm izolácia plochých stnech m2 7 763 8,600 66.762

311970001500
Vmt FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie 
do dosiek POLSlD a HERAKLID, FATRA IZOLFA ks 33.750 0.350 11.813

712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché 
do 10'

m2 6,750 0,980 6,615

693110004710
S

Ceolextiha polypropylenová netkaná 400 g/m2 m2 7.763 1.150 8,927

998712201-S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 
6 m % 220,885 0,200 44,177

713 Izo lác ie  tepe lné 2 473,872

713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne m2 3,000 2,000 6,000

631440027800
Doska NOBASIL DDP-RT fSPE) 140x1200x2000 mm čadičová 
minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa. KNAUF m2 6.060 28.200 170.892

713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm m 60,000 2,230 133,800

283310000300
Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 18x5 mm Idpotmtna x hr 
izolácie), nenadrezanä, AZ FLEX m 2.040 0.(85 0.377

283310000500 Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm (d potrubia x hr 
izolácie>. nenadrezanä. AZ FLEX m 16.320 0.21 3.444

283310000700
Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia « hr 
izolácie), nenadrezaná. AZFLEX m 19.380 0,340 6.589

283310000900
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35>5 mm (d potrubia * hr 
izolácie), nenadrezaná. AZ FLEX m 23,460 0.343 8.047

283310001800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (dpotrubia x hr 
izolácie), nadrezanä. AZ FLEX m 13,260 0,554 7,346

2833j0002í00 Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 54x5 mm ld  potrubia x hr 
izolácie), nadrezanä. AZ FLEX m 22.440 0.924 20.735

283310002400
Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 76x9 mm ld  potrubia x hr 
izolácie), nadrezanä. AZFLEX

m 55,080 1.188 65.435

713482121 Montáž trubíc 2 PE, hr. 15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm m 262,000 3,231 846,522

2833Í0002600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d potrubia x hr 
izolácie) nadrezanä. AZ FLEX m 112,200 0.475 53,295

283310003000 Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 25* 13 mm (d potrubia x hr 
izolácie) nadrezanä. AZFLEX

m 155,040 0.686 106.357

713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer 39-70 mm m 194,000 3,802 737,588

283310003500 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x 13 mm ld  potrubia x hr 
izolácie), nadrezanä. AZFLEX

m 122,400 í  122 137.333

283310003800 Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr 
izolácie) nadrezanä. AZ FLEX

m 51,000 1,320 67.320

283310004200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x13 mm (d potrubia x hr 
izolácie) nadrezanä. AZ FLEX m 24,480 2.218 54,297

998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 2 424,770 0,020 48,495

721 Zdravo techn ika  - vn ú to rn á  kana lizácia 4 758,344

721171109.S Potrubie z PVC • U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm m 12,000 18,207 218,484

721171111.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2,8 mm m 14,000 25,490 356,860

721172109 .S Potrubie Z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm m 44,000 11,617 511,148

721172357.S Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 4,000 6,741 26,964
286540079100
S

Čistiaci kus HT DN 100 PP systém pre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu ks 4,000 12.222 48.888

721173204.S Potrubie z PVC • U odpadné pripájacie 0  40x1,8 mm m 40,000 9,047 361,880

721173205 .S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,8 mm m 106.000 9,311 986,966

721173206.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie O 63x1,8 mm m 42,000 10,760 451,920

721175006 .S Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 40 mm m 18,000 2.268 40,824
286120017030
S

Hadica PVC pre odvod kondenzátu D 40 mm dl 30 m m 18,000 5,355 96.390

721213000.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 ks 10,000 7,069 70,690
286630023600
S

Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50. nrriežka/krytka nerež, 
záoachové uzávierka ks 10,000 8,392 83.920

721213003.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a 
integrovaným vztlakovým uzáverom ON 50 ks 4,000 7,661 30,644

286630024)00
S

Podlahový vpust honzontáiny odtok DN 50 bočný prítok DN 
40/50. vzttakový uzáver, mriežka nerež ks (.000 30,253 30,253

286630024000 Podlahový vpust HL93,10.65 l/s), vertikálny odtok DN 50. 
mriežka 94x94 mm. záoaclKivä uzávierka. PP ks 3,000 42.487 127,461

721229010.S
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 600 mm pre 
montáž do stredu ks 2,000 27,014 54,028

552240017000
S

Žtab sprchový rozmer 600x55 mm. integrované pnečne 
soádovanie. stavebná vvika 10-32 mm. nerež ks 2.000 440.735 881.470

721274103.S Ventilačná hlavica streSná plastová DN 100 ks 4,000 27,922 111,688

721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 
125

m 234,000 0,746 174,564

998721201 .S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 4 665,091 0,020 93,302



722__________ Z dravo techn ika  - v n ú to rn ý  vodovod 6 717,621

722130218.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 
353.0.10 004.0 zvarov, bežnvch-11 343.00 DN 60

m 44,000 42,520 1 870,880

722172327.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 
D 16

m 2,000 4,749 9,496

206140019600
S

Rúra PP-R D 16x2.2 mm dl 4 m PN 16 systém pre rozvod 
oitnei. sluóenei a teplej vodv m 2,000 8.891 U  782

722172330.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 
D 20

m 16,000 5,332 85,312

2861400)9700
S

Rúra PP-R D 20x2.8 mm dl 4 m PN 16 systém pre rozvod 
Dňnei. studenej a teplei vodv

m <6.000 JO,210 163.488

722172333.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 
D 25

m 19,000 5,865 111,435

286140019800
S

Rúra PP-R D 25x3.5 mm d l 4 m PN 16 systém pre rozvod 
pitnei studenej a teplei vodv m 19.000 13.950 265.050

722172336.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 
D 32

m 23,000 6,758 155,434

286140019900
S

Rúra PP-R D 32x4,4 mm d l 4 m P N 1 6  systém pre rozvod 
pitnej, studenej a tBOlei vodv m 23.000 20,398 469.(54

722172339.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 
D 40

m 13,000 7,142 92,846

286140020000
S

Rúra PP-R D 40x5,5 mm d l 4 m PN 16. systém pre rozvod 
pitnej, tloóenei a teotaj vodv m 13,000 36,320 472,160

722172342 .S
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 
0  50

m 22,000 7,948 174,856

286140020100
S

Rúra PP-R D 50x6,9 mm d l 4 m PN 16 systém pre rozvod 
oitnei. studenej a teplei vodv m 22.000 56,220 1 236.840

722172348.S
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváranim PN 16 
D 75

m 10,000 10,441 104,410

286140020300
S

Rúra PP-R D 7Sx 10.3 mm é  4 m PN 16 systém pre rozvod 
pitnej, studenej a (ec/e/ vodv m 10,000 72,590 725,900

722221045.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3 ks 2.000 12,636 25,272
551110014400 
S

Gutový uzáver pre vodu 3*. niklovaná mosadz ks 2.000 103.503 207.006

722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 95,000 1.136 107,920

722290229.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do 
DN 100 m 54,000 3,120 168,480

722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 149,000 0,820 122,180

998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 6 585,920 0.020 131,718
723__________ Z dravo techn ika  - v n ú to rn ý  p lynovod_________________________________________________________946,933

723120202 .S
Potrubie z oceľových rúrok závitových Čiernych spájaných 
zvarovanim - akosť 11 353.0 DN 15 m 5,000 11.853 59,265

723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových Čiernych spájaných 
zvarovanim - akosť 11 353.0 ON 20 m 7,000 12,506 87,542

723120205.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovanim - akosť 11 353.0 DN 32 m 5,000 15,962 79.810

723150314.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, 
akosť 11 353.0 D 89/3.6 m 22,000 31,488 692,736

998723201 .S Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m % 919,347 0.030 27,580

725__________ Z dravo techn ika  - za ria rfovac ie  predm ety_____________________________________________________735,636

725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným 
odpadom ks 2.000 31,200 62,400

642340000600
S

Misa záchodové keramické kombinované s vodorovným 
odoadom ks 2.000 92.200 184,400

40470 HL 210P WC pripojovaae koleno DN100 PVC s otočným kĺbom ks 2,000 27.540 55.080

725219201 .S Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej 
armatúry

ks 2,000 30,505 61.010

6421Í0004300
S

Umývadlo keramické bežný typ ks 2.000 52,69) 105,382

725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 2,000 6,290 12,580
554330000300 
S

Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 2,000 22,948 45.896

725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 2,000 6,410 12,820

55J1/00I9900 Guľový ventil rohový. 1 /2 '-3 /B ' s fi/from bez matice 
chrómované mosadz, IVAR KING ks 2,000 7.030 14.060

725829601.S
Montáž batérie umývadiovej a drezovej stojankovej, pákovej 
alebo kiasíckei s mechanickým ovládaním ks 2,000 11,810 23,620

55Í450003800
S

Batéria umývadlové stojanková pákové ks 2,000 67, »34 134.268

725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zaríaďovacie predmety, 
umvvadlovet do D 40 ks 2,000 3,280 6,560

551620006400 
S

Zápachová uzávierka ■ stlón pre umývadlá DN 40 ks 2,000 8.780 17,560

733__________ Ú stredné kúren ie  • rozvodné p o tru b í*_____________________________________ ________________ 6 575,952

733111113
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezívových bežných 
strednotlakových DN 15 m 110,000 7,869 865.590

733111115
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezívových bežných 
strednotlakových DN 25 m 152,000 11,015 1 674,280

733111117
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezívových bežných 
strednotlakových DN 40

m 120,000 15.378 1 845.360

733111118
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezívových bežných 
strednotlakových DN 50 m 50,000 19,027 951,350

733121125
Potrubie z rúrok hladkých Bezívových nízkotlakových priemer 
89/3.6

m 24,000 33,880 813,120

733190217 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m 456,000 0,652 297,312

998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 6 447,000 0,020 128,940

I

I



762 K o nš trukc ie  tesárske 196,989

762343931 .S Zadebnenie jednotlivých otvorov na streche OSB doskami plochy 
otvoru do 1 m2 m2 3,000 28,500 85,500

762841932.S Podbijanie otvorov v podbijanl plochy nad 0,25 do 1,00 m2 m2 3,000 22,010 66,030

998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m % 151,530 0,300 45/459

763 K o nš trukc ie  - d revostavby 3 676,660

763112132 Priečka SDK KNAUF W112 hr. 100 mm, jednoduchá kca UA, 
UW 50. doskv 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 50 mm m2 70,720 41,430 2 929,930

76312PC01
Montáž SDK obkladu -kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x 
hrana s rohovou lištou, jednoduché opiáštenie doskami hr. 12,5 
mm

m 19,500 46,500 906,750

998783201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 40,180 1.000 40,180
764 K o n š tru kc ie  k lam p ia rske 38,577
|764711114 Oplechovanie parapetov z plechu UNDAB r.š. 250 mm m 3,300 11,690 38,577
766 K o nš trukc ie  s to lá rske 8 825,940
766641161 .S Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí m 10,400 12,650 131,560
611420000100 Vstupné dvere plastové Otváravé, vxš 2100x1000 mm ks 2,000 767,000 1 534.000
766661422 .S Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej zárubne ks 3,000 65,000 195,000
611650001210
S Dvere vnútorné protipožiarne AL EW 15 D1-C 2270x2330 mm ks 1.000 3085.000 3 085,000

611650001170
S Dvere vnútorné protipožiarne AL EW 15D1-C 1750x2150 mm ks 1.000 2 620,000 2 620,000

611650001170 
SA Dvere vnútorne protipožiarne AL EW D1-C 875x20400 mm ks 1,000 1 173.000 1 173.000

766662112.S Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
ooldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 0,000 0.000

549150000600 Kfučka dverová 2x. 2x rozeta BB FAB nehrdzavejúca oceľ. 
oovrch nerež trúsený. SAPELI ks 0,000 0.000

611610000400
S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm výplň 
papierové vošhna. povrch fólia, plné ks 0.000 0,000

766694141 .S Montáž parapetnej dosky plastovej £ Írky do 300 mm, dĺžky do 
1000 mm ks 0,000 0,000

61 >560000400 
S Parapetná doska plastová, šírka 300 mm. m 0.000 0.000

766702111.S Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové ks 0,000 0,000

611810002200
S

Zárubňa vnútorná obložková itrka 600-900 mm. výška 1970 
mm, DTD doska, povrch fotia pre stenu hrúbky 60-170 mm pre 
jednokrídlové dvere

ks 0,000 0 000

766702111.S9 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
morotiDOŽiamvch ks 0,000 0,000

6 ) 1810002200 
S9

Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm výška 1970 
mm, ofitiDOĎarbna SAPELI pre jednokrídlové dvere ks 0.000 0,000

998766201 .S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 87,380 1,000 87,380

767 K o nš trukc ie  d op lnkové  kovové 1 813,000

767651220.S Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s 
plochou nad 6 do 9 m2 ks 1,000 85,000 85,000

553410059000 Vráta oceľové 3450x2500 mm vralane zárubne ks 1.000 1 728.000 1 728.000
769 M ontáže vzd u ch o te ch n ických  zariadení 391,600
769035036 Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.138-0.200 m2 ks 4,000 11.400 45,600

429720219100 Mriežka Ninikové so skrutkami a štvorcovými otvormi NOVA-E-1 
rozmery áxv 560*300 mm ks 4.000 82,300 329,200

769063315 Demontáž prestupu výfukovej hlavice hranatej prierezu 0.500- 
1,000 m2 ks 3,000 5,600 16,800

783 Nátery 920,640

783424240 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm 
lednonás. 1x email a základný náter - 105um m 432,000 1,780 768,960

783424340 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm flvojnás. 
1x email a základný náter - 140um m 17,000 2,260 38,420

783425250 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do ON 100 mm 
iednonás. 1x email a základný náter - 105um m 24,000 2,180 52,320

763425350 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm 
dvoinás. 1x email a základný náter - 140um m 22,000 2,770 60.940

H Z S H o d in o v é  z ú č to v a c ie  s a d z b y 5 0 0 ,0 0 0
HZS000211.S Pomocné stavebné práce hod 50,000 10.000 500,0001

Zmena strojovne ASR, ZTI.UK.PL spolu 53 154,62



Podlaha p red  s a u n a m i, zá p is  SO 13.5. a 27.5.2020

861,27

137,59

74,08
59,54

52,48

70,S6

830,70 

2 086,22

59 183,61

P rílo h a  č 1 N e p o d s ta tn é  zm e n y  v ia c  p rá ce  sp o lu  120 550,99

632450409 Poter pieskovocementový hr.50 m m . 0,105i m2 44,100 19.530
631362403 Výstuž do poterov KARI4/150/150 m2 44,100 3,120
999281111 Presun hmôt 4,630 16,000
713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 44,100 1,350
2830010400 Fólia PE m2 44.100 1 190

713122111 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným vorne v 
iadnei vrstve m2 88,200 0,800

44,10 *2 = 88,20m2 , 2x hrúbka 15 cm

2837640600 Podlahový polystyrén EPS hr 15 cm w2 90.000 9,230
Podlaha pred saunam i spolu

mcdiiiúíet viac práce spolu

1



Stavba: Obnova mestskej plavárne ll.etapa-opakovaná Trebišov

Objednávateľ; m esto Trebišov 

Zhotoviteľ: BETPRES.s.r.o.

P ríloha č .2 

N e p o d sta tn é  zm eny • m en e j práce

611459171

611461116

611461184

6114124004

Menej práce č.1
Vyspravenie povrchu betónových alebo železobetónových konštrukcii 

Príprava vnútorného podkladu stropov univezalny základ 
Vnútorná omietka stropov VC strojne mieíanie , ručné nana&atiie , 
jadrová omietka hr.8mm
Vnútorná omietka stropov štuková , strojne miešanie, ručné nanaášanie, 
hr.3mm
Plastová zasklenná stena 5400/2150mm, členená s dvojkrydlovými 
otvaravými dverami 800/1970mm, +pevné svetlíky , 5-komorový profil, 
izolačné trojsklo, kovanie, s prahom, roäširovacie profity

Menej práce č.1 spolu

m2 ■135,306 1,930

m2 •253,765 1,530

m2 -253,765 8,230

m2 •253,765 6,500

•1,000 2 554.000

-261,141

-388,260

•2 088.486

-1 649,473

-2 554,000 
•6 941,36

M e n e j p rá c e  č .2

Plastové zasklena stena 5400/3200mm, členená s dvokrydlovým 
posuvnými dverami I800/2100mm+pevné svetlíky, 5komorový profil, 

6114124002 izolačný profil, izolačné trojsklo, kovanie, s prahom, rošlirovacie profity
Plastová zasklena stena intenerová 2650/3OOOmm, členená s 

6114124008 dvojkrydlovými otvaravými dverami 1600/2100+pevné svetlíky, kovanie

M e n e j p rá c e  č .2  sp o lu  

mcdzisúčet M e n e j p rá c e  s p o lu

-2,000

- 1,000

4 630,000 

1 635,000

-9 260,000

-1 635,000 

•1 0  8 9 5 ,0 0 0

-17 8 3 6 ,3 5 9

O d v e tra n á  fa s á d a  m e n e j p rá ce

622255016.1
M ontáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s 
oceľovou konštrukcou, uchytenie, s tepelnou izoláciou hr. 160 
mm s nakašírovanou fóliou

m2 -115,890 177,450 -20 564,68

5915600101 Doska fasádnaCETRIS h r 12mm alebo ekvivalent m2 -121.690 42,100 -5 123,15

O d v e tra n á  fa s á d a  m e n e j p rá c e -25 687,83

medzístfet M e n e j p rá c e  s p o lu  -2 5  6 8 7 ,8 3

S tro jovň a  (pô v .r ie š en ie  bez sanácie)
1___________ Zemné práce___________________________________________________ _______________*374,567

139711101
Výkop v  uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný 
prostriedok v  hornine 1 až 4

m3 -2,128 61,940 -174,368

162201211
Vodorovné prem iestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným 
fúrikom do 10 m v  rovine alebo vo svahu do 1:5

m3 -2,128 12,500 -26,600

162201219
Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným 
fúrikom  príp latok za k. ď. 10 m  v  rovine alebo vo svahu do 1:5 m3 -8.512 12,500 •106,400

162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do  100 m 3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 -2,128 4,680 -9,959

162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 
1000 m

m3 -14,896 0,470 -7,001

167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 -2,128 8,350 -17,769

171201201 Uloženie sypan iny na skládky do 100 m3 m3 -2.128 0,860 -1,830

171209002 Poplatok 2a skladovanie - zem ina a kam enivo (17 05) ostatné t -3,830 8,000 -30,640



2 Z a k la d a n ie -249,479

271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 -0,448 35,200 -15,770

275322311.1
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže) vodotesný tr. C 
16/20

m3 •1,652 92,700 -153,140

275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 -1,320 12,620 -16,658

275351216 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce m2 •1,320 2,650 -3,498

275362442 V ýstuž základových pätiek zo zvár. s ie ti KARI, p riem er drôtu 8/8 
mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 -S ,280 6,510 •60,413

3 Z v is lé  a k o m p le tn é  k o n š t r u k c ie •259,123

317165126
Prekladový trám ec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 
2250 mm alebo ekvivalent ks •2,000 30,710 -61,420

340238235
Zam urovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicam i YTONG 
(150x599x249) alebo ekvivalent m2 -0,960 25,580 -24,557

340239235 Zam urovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárn icam i YTONG 
(150x599x249) alebo ekvivalent

m2 -7,272 23,810 -173,146

6 Ú p ra v y  p o v r c h o v ,  p o d la h y ,  o s a d e n ie •5 680.235

610991111
Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov, predm etov a 
konštrukcii

m2 -4,320 1,450 -6,264

612465116 Príprava vnútorného podkladu s t ie n , Univerzálny základ m2 -262.803 1,580 -415,229

612465135
Vnútorná om ietka stien vápennocem entová, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, Jadrová om ietka hr. 10 mm

m2 -246,339 8,230 -2 027,370

612465184
Vnútorná om ietka stien štuková strojné m iešanie, ručné 
nanášanie, hr. 3 mm m2 -262,603 6,500 -1 708,220

612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou m riežkou s 
celoplošným  prilepením m2 -16,464 3,910 -64,374

620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akým koľvek 
spôsobom  * počítané v časti fasáda!!!

m2 0,000 1,500 0,000

632440061.1 Zhotovenie penetračného podláh (jednonásobný) m2 -76,010 0,580 -44,086

5858151015 Príprava podkladu  - penetračná náter kg -11,744 5 .Í3 0 -60,247

632451051 Poter pieskovocem entový hr. do 10 m m  (krycí nášľapný) m2 -76,010 5,650 -429,457

642944221 Osadenie oceľ.dvem ých zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, 
dodatočne,s plochou nad 2,5 m2 ks -1,000 26,050 -26,050

5533199101 Zárubňa oceľové C gU  I6 0 x l9 7 x i6 c m ks 1.000 70,360 -70,360

642945111 Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokríd lové 
do 2,5  m2

ks -1,000 189,480 -189,480

5535300300
Zárubňa oceľová 800 x t970  C gU  pre požiarne jednokríd lové  
dvere

ks ■1000 35,500 -35,500

642945112
O sadenie oceľ. zárubni protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové 
nad 2 ,5  do 6,5  m2

ks -2,000 235,350 -470,700

5533301200
Zárubňa ocetová 1450x1970 CgU pre  požiarne dvojkrídlové 
dvere ks -1 000 62,540 -62,540

5533301300
Zárubňa oceľová 1600x1970 CgU  pre požiarne dvojkrídlové  
dvere

ks -1.000 70,360 -70,360

9 O s ta tn é  k o n š t r u k c ie  a p rá c e -b ú ra n le -9 518,167

941955004
Lešenie tahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 
nad 2,50 do  3,5  m m2 -921,500 3,120 -2 875,080

952901114 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2 -921,500 2,630 -2 423,545

962031132 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm, -0,19600t

m2 -89,332 2,590 -231,370

962081141 Búranie m uriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 
0,08200t

m2 -2,160 5,960 -12,874

968061125 Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 
0,024001

ks -11,000 0,710 -7,810

968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 
0.07600t

m2 -14,184 7,550 -107,089

968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 
0,06300t

m2 -2,857 5,850 •16,713

971033251
Vybúranie otvoru v  murive tehl. plochy do  0, 0225 m2 hr.do 450 
mm, -0.01200t ks -2,000 6,920 -13,840

971033451
Vybúranie otvoru v  murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 
mm, -0.21900! ks -1,000 15,420 -15,420

971033631 Vybúranie otvorov v  m urive tehl, plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 
0,27000t

m2 •3,716 4,190 -15,570

974031164
Vysekávanie rýh v akom koľvek m urive tehlovom na akúkoľvek 
mattu d o tiĺb k y  150 mm a š. do  1 5 0 m m . -0,04000t

m -4,000 5,920 -23,680

978011191
O tlčenie om ietok stropov vnútorných vápenných alebo 
váoennocem entových v  rozsahu do 100 %, -0.05000t

m2 -73,100 3,050 -222,955

978013191
Otlčenie om ietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocem entových v  rozsahu do 100 %, -0,04600t

m2 -495,512 1,780 -882,011

978059531
Qdsekame a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 
-0,068001

m2 -4,500 3,320 -14,940

979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm ôt za prvé podlažie nad 
alebo Dod základným  podlažím

t -47,424 8,850 -419,702

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -47,424 12,000 -569,088

979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hm ôt na skládku za každý ďalší 1 km t -901,056 0,350 -315,370



979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t -47.424 8,940 •423,971

979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ôt za 
každých ďalších 5 m t -47,424 1,000 -47,424

979086112 Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 
vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt t -47,424 4,550 -215,779

979089012 Poplatok za skladovanie • betón, tehly, dlaždice (17 0 1 ) ,  ostatné t -47,424 14,000 -663,936

99  P re s u n  h m ô t  H S V •1 992,624

999281111 Presun hm ôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
p lá íto v  výšky do 25 m t •124,539 16,000 -1 992,624

711 Iz o lá c ie  p r o t i  v o d e  a v lh k o s t i -98,911
711712014.1 Utesnenie bentonitovým  pásom okolo základu m -6,600 14,550 -96,030

998711203
P resun  h m ô t p re  izo lá c iu  p ro t i vo d e  v  o b je k to c h  v ý šky  nad 
12 d o  60 m % -96,030 0,030 •2,881

7 2 5  Z d r a v o te c tm ik a  •  z a r ia ď .  p re d m e ty -15,060

725210821 Demontáž um ývadiel alebo um ývadielok bez výtokovej armatúry, 
-0,01946t súb. -2.000 4,350 -8,700

725820810 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,00261 súb. -2,000 3,180 -6,360

7 6 6  K o n š t r u k c ie  s to lá r s k e •2 865,703

766661132 M ontáž dverového krídla kom pletiz.otváravého do zárubne, 
dvojkrídlové ks -1,000 14,500 -14,500

6116029701 Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové I600x1970m m  (podľa 
výberu investora) ks -1.000 264.000 -264,000

766661413 Montáž dverového krídla kom pletiz.otváravého protipožiar., 
jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru ks -1,000 21,200 -21,200

6116400801 Drevené plné požiarne dvere jednokríd lové, bez zárubne E W  
I6 C 2 -C . 800 x l970m m  (DOdfa výberu  investora) ks -1.000 458,000 -458,000

766661432 Montáž dverového krídla kom ple tiz.otváravého protipožiarneho, 
dvojkríd lové 1450x1970 mm ks -1,000 24,600 -24,600

6116402501 Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne E W  
15C2-C I4 5 0x l970m m  (poď a  výberu investora) ks -7.000 832.000 -832,000

766661433 Montáž dverového krídla kom ple tiz.otváravého protipožiarneho, 
dvojkríd lové 1600x1970 mm ks •1,000 28,300 -28,300

6116402801 Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne E W  
15C2-C I6 0 0 x l9 7 0 m m  (podľa výberu mvestoa) ks -1,000 922.000 -922,000

766662811
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí 
jednokrídlových. -0,00100t ks •9,000 1,460 -13,140

766662812 Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, 
-0,00200t ks -1,000 1,980 -1,980

766669111
M ontáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na 
univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové ks -1,000 4,350 -4,350

549163PC01 Kovanie ■ štítky. Múčky, zámok pre jednokríd lové dvere (podľa 
výberu investora) ks -1.000 38,200 -38,200

766669112
Montáž dverných krídiel kom ple tiz., dokovanie závesu na 
univerzálnu zárubňu pre dvere dvoikrid lové ks -3,000 8,700 -26,100

549163PC02 Kovanie  - Stltky, kľučky. zámok pre dvojkrídlové dvere (podľa 
výberu investora) ks -3.000 38,200 •114,600

766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks •1,000 3,690 -3,690
6118716100 Prah dubový L -8 2  B=15 cm ks ■1,000 8,020 -8,020
766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks -3,000 4,990 -14,970

6118726101 Prah dubový L~162  B=15 cm ks ■2,000 16,400 -32,800

6118726100 Prah dubový L~ 147 B -1 5  cm ks -1.000 14.880 -14,880

998766203 Presun hm ot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 
do 24 m % •2 837,330 0,010 -28,373

7 6 7  K o n š tr u k c ie  d o p ln k o v é  k o v o v é -187,466

767995102
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 do 10 kg kg -17,000 4,470 -75,990

449320PC01 P/enosný hasiaci p rístro j práškový, s náplňou 6kg. piktogram ks ■2,000 36,800 -73,600
449320PC02 Prenosný hasiaci prístro j snehový, s náplňou 5kg, piktogram ks ■1.000 34,200 -34,200

998767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
obiektoch výšky nad 12 do 24 m % -183,790 0,020 -3,676

76 9  M o n tá ž  v z d u c h o te c h n ic k ý c h  z a r ia d e n í •151,103
769035093 Montáž krycej m riežky kruhovej do priem eru 160 mm ks -4,000 6,200 -24.800

4290047808 Krycia mriežka kruhová 150mm ks -4,000 10,890 -43,560
769035099 Montáž krycej m riežky kruhovej priem eru 280-450 mm ks -2,000 9,630 -19,260

4290047829 Krycia mriežka kruhová 350mm ks -2.000 30.260 -60,520

998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v  stavbe 
(objekte) výšky nad 7 do 24 m % -148,140 0,020 -2,963

771 P o d la h y  z  d la ž d íc -3 103,324
771415016 Montáž soklíkov z obkladačiek do tm elu veľ. 150 x 300 mm m -50,000 3,080 -154,000

771576109
Montáž podláh z dlaždíc keram ických do tm elu flexibilného 
m razuvzdom ého veľ. 300 x  300 mm m2 -76,010 19,350 -1 470,794

5978650321 Keram ická dlažba 600x600mm alebo ekvivalent m2 -85,180 16.000 -1 362,880

998771203
Presun hm ôt pre podlahy z d laždic v objektoch výšky nad 12 do 
24 m % •2 313,000 0,050 -115,650

7 8 3  D o k o n č o v a c ie  p rá c e  - n á te ry -61,100

783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné -  70gm m2 -5,514 7,080 -39,039

783226100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
základný - 35um m2 -5,514 3,270 -18,031



783626200
N á te ry  s to lá rs k y c h  v ý ro b k o v  s y n te tic k é  la zu ro vac ím  lakom  
2x  la kovan ím

m2 •0,831 4,850 -4,030

78 4 D o k o n č o v a c ie  práce - m a ľb y -897,910

784452262
M aľby z m aliarskych zm esi Prim alex, Farma!, ručne nanášané 
jednonásobné základné na podklad jem nozrnný výšky nad 3, 80 
m alebo ekvivalent

m2 •258,020 1,280 -330.266

784452362
M aľby z m aliarskych zmesí Prim alex, Farmal, ru&ne nanášané 
jednonásobné tónované na podklad jem nozrnný výšky nad 3, 80 
m a lebo ekvivalent

m2 -258,020 2,200 -567,644

HZS H odinové zúčtovacie  sadzby ■1 7 0 0 ,0 0 0

HZS000111 HZS - ostatné pomocné a vyvolané práce hod -170,000 10,000 -1 700,000

S tro jovňa  m enej práce -27 154,77

med ií súčet m e n e j p rá c e  s p o lu -27 1 5 4 ,773

P ríloha č.2 N e p o d s ta tn é  zm eny - m e n e j práce bez DPH -70 6 7 8 ,9 6



S ta v b a : O b n o v a  m e s ts k e j p la v á rn e  ll .e ta p a -o p a k o v a n á  T re b iš o v

Objednávateľ: mesto Trebišov 

Zftotoviteľ- BETPRES.s.r.o.

Príloha č.3
Doplňujúce práce viac práce 

R Vstupná hliníková presklená stena 5400/3200 s dvo jkríd i ks 2 6 273,00 12 546,00

Dvere fitn e s , hl.vstup.socialka

766641161 Montáž dverí plastových, vchodových Jednodíelnych, so 
zasklením, za 1 m obvodu dveri m 16.46 10,59 174.31

61I4124007R Plastové vchodové dvere 1650/2150 mm dvojkrídlové *s 1.00 1 019.00 1 019,00
6114124008R Plastové vchodové dvere 2000/2430 mm dvojkrídlové ks 1.00 1 395.00 1 395,00

766661132 Montáž dverového kridla kompleliz.otvára vého do zárubne, 
dvolkridlové ks 3,00 14.50 43,50

6117103113 7 Dvere vnútorné plné s povrch úpravou CPL laminát, 
dvoikrldlové 1450/I970rnm loodfa výberu investora) ks 3.00 235,00 705,00

766669112 Montáž dvemých krídiel kompletiz., dokovaníe závesu na 
univerzálnu zárubňu Dre dvere dvojkrídlové ks 3,00 8,70 26,10

549663PC02 Kovanie ■ étltok kfuiky zámok pre dvojkrídlové dver (podta 
výberu investora) ks 3.00 38,20 114,60

766702121 Montáž zárubni obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 
170 mm ks 3,00 46,06 138,18

6117103144 1 Zárubňa vnútorné, normál, laminát, dvojkrídlová hrúbka steny 
úo 170mm, S 1450mm (podľa výbermnvestora) ks 3,00 198 00 594,00

766661112 Montáž dverového kridla kompletiz. otváravého do zárubne, 
jednokrídlové ks 2,000 11,200 22.400

6117103113 3 D vare vnútorné plné s povrch.úpravou CPL laminát, 
jednokrídlové 700/1970mm loodfa výberu investora) ks 2,000 95,000 190,000

766669111 Montáž dvemých krídiel kompletiz., dokovaníe závesu na 
univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové ks 2,000 4,350 8,700

549663PC01 Kovanie - Stttok, ktuiky. zámok pre /ednokrldlové dver (podlá 
výberu investora) ks 2.000 38.200 76,400

766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 
170 mm ks 2,000 41,490 82,980

61171031423 Zárubňa vnútorná, norma/, laminát hrúbka steny do 170mm 
S 700mm (oodta vvbenu mvestora) ks 2.000 147.000 294,000

Dvere pre fitnes a hl.vstup spolu 4 884,17

F a sá d a
R Svetelné reklama "MESTSKÁ PLAVÁREŇ“

rozmery 9,85 m x 0,6 m , výška písmen 0,4 m 
R Lakovanie profilov odvetranej fasády

kpl

76431189R

R
76243137R

712391172
71255666R
712973520
712973781
712973895

Klampiarske konštrukcie súvisiace s fasádou 
Oplechovanie atik
Demontáž pôvodných častí oplechovania,PVC fólii 
a nečistôt na streche
Vyčistenie pôv. fó lie v mieste napojenia Sikacleaner 
Podkladná OSB doska hr.25 m m  š.670,PUR pena 
spojovací materiál ,dorezy 
Zhotovenie ochr.vrstvy z geotextilie 
Dodávka a montáž fólie vrátane detailov 
Ukončenie fólie lištou 
Ukončovací L pro fil z poplast.plechu 
Oplechovanie okraja lištou lakoplast rš.330 mm 
s preiíotovanim  pásikom z fó lie  PVC

m2

2,00 4 155,00

556,00 3,15

62,00

62,00
62,00

62,00
62,00
62,00

124,00
62,00

3,15

3.00
22,10

3,36
23,65
16,14
4,87

24,20

8 310,00 

1 751,40

195,30

186,00 
1 370,20

208,32 
1466,30 
1000,68 

603,88 
1 500,40



2.
76442145R

Prekrytie vstupu.parapety

Dodávka a montáž parapetov AL plech h r.lm m  rž.460 m 28,00 32,20 901,60
76471111R Dodávka a montáž parapetov rš.315 lakoplast na mieru ks 24,00 19,70 472,80
76243137R Podkladná OSB doska hr.25 mm m2 8,50 22,10 187,85
712973895 Oplechovanie okraja lištou lakoplast ii.3 3 0  mm m 9,10 24,20 220,22
712391172 Zhotovenie ochr.vrstvy z geotextllie m2 11,00 3,36 36,96
71255666R Dodávka a montáž fólie vrátane detailov m 12,50 23,65 295,63
712973781 Ukončovací L pro fil z poplast.plechu m 23,00 4,87 112,01

R Vyčistenie,úprava podkladu m2 11,00 2,70 29,70
R Kotviaci a tesniaci systém do žb podkladu m2 11,00 12,50 137,50

popis

Fasáda spo lu

ELI pre svetelné reklamy-viac práce
Súpis materiálu a prác M. J

18 986,75

Počet Cena/ MJ Celkom €
M is tič  16A/1 (d op l.do  RS1.RS3) ks 2 6,5 13
M istič  10A /1/B  (do R R 1.R R 2) ks 4 5,5 22
M kom b in .p r.ch rá n ič  10A /2p/3Q m A ks 2 25,8 51.6
M nástenná 24 m odu lová  rozvodnica ks 2 38 76
M hlavný vyp ínač  25A/1 f ks 2 6,6 13,2
M is tič  IJ6A -napá jan ie  súm r.sp ínača ks 2 5,5 11
M astro nom ické  d ig itá ln e  hod iny ks 2 82 ,5 165
M kábe l CY KY -j 3x1.5 m 96 0,56 53,76

K
e lek tro inš ta lačné  p ráce+  výroba  a zapo jen ie  
rozvádzačov RR hod 36 23 ,5

846

spolu: 1251,56

ELI p re  s a u n o v ú  č a s ť

971052231
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy 
do 0,0225 m2, do 150 mm , -0,00800t

ks 4,000 10,11 40,44

210011303
Osadenie potyamidovej príchytky HM 10, do tehlového 
muriva ks 86,000 1,12 96,32

311310002800 H m o lttn k t klasická sivé M >0x50 mm typTIO-PA TRACOH ElektrK As es ooo 003 2,58

210020001
Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie káble z 
pásky 30 x 3 mm

ks 43,000 1,31 56,33

345760005700 H t*  závesný M i S D SO mm-0 6 0 ks 43,000 3,38 145,34

210120501
Výkonové ističe vzduchové od 16 • 160 A-doplnenie roiv.R  
VZT ks 1,000 15,41 15,41

3582200(2600 JUtf BC160NT305-160-D 3P 06Z ks 1.000 336.66 336,66

369370016600
PríílutenstŕO SV-BHD-X230 vypínacie (napäťové) spú ifač  AC/DC 230. 
400 H O  V  e n ks 1.000 63.86 63,86

210810065 Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6 /1  kV 5x35 m 87,000 3,12 271,44

341110006600 Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2 m 67.000 18B9 1643,43

HZS000313
Stavebno montážne práce náročné ucelené -úprava 
rozvádzača R-VZT

hod 4,000 27,01 108,04

E LI p re  s a u n o v ú  č a s ť  s p o lu  2 779,85

961055111

ELI uzemnenie, bleskozvod
Búran ie  zák ladov  a lebo  vybú ran ie  o tvo ro v  p lochy na d  4  m2 v  zák m 3 0,60 356,10 213.66

210010025 Rúrke ohybná elektroinštalačná z  PVC typ FXP20, uložená pevne m 100.00 1,38 138,00

3,4571E'11 RJrka ohybné vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20 m 100,00 0,63 63,00

210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový0 8-10- m 456.00 2,59 1 181,04

210220021 Uzemňovacie vedenie v  zemi FeZn vrátane izolácie spojov 0  10 mm m 24,00 1.65 38,60

3.5441EM1 Drú! bteskozwdový FeZn d 10 mm kg 24,00 1.51 36,24

210220031 Krabfca rozťahovacia pre SZ ks 6,00 20,38 122.28

3,4541E*11 Krabica R 6145 rozťahovacia ks 6,00 3,32 19,92

210220050 Označenie zvodov číselnými Štítkami ks 16,00 8.83 158,94

3.5441E-H1 Štítok orientačný na zvody 0 ks 16,00 0.58 10,44

210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 456,00 0,87 396,72

3.5441E+11 Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová ks 456,00 1.42 647,52

210220107 Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády ks 55,00 1,73 95.15

3.5441E-H1 Podpera vedenia FeZn na zateplené fasédy označenie PV 17-4 ks 55.00 0,87 53,35

210220201 Zachytávada tyč FeZn 1 -2m s vrutom JD10-20 a podstavcom ks 4,00 7.22 28.68

3,5441E*11 Tyč zachytávača FeZn s vrutom do dreva označenie JD 15 ks 4,00 6,38 37,52

3.5441E+11 Podstavec oceľový k za ch y tia ce j tyči FeZn označenie JD ks 4.00 53.03 212,12

210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej ty ii SJ ks 18,00 2.66 61,84

3.5441E+11 Svorka FeZn k  uzemňovacej tyč* označenie SJ 02 ks 18,00 1,54 27,72

210220241 Svorka FeZn krížová SK s  diagonálna krížová DKS ks 32,00 2,88 92,16

3,544iE*11 Svorka FeZn krížová označenie SK ks 32,00 0,88 28,16

210220243 Svorka FeZn spojovacie SS ks 540,00 2.02 1 090,80

3,5441£*11 Svorka FeZn spojovacia označenie S S 2 skrutky s priiožkou ks 540,00 0.52 280.60

210220246 Svorka FeZn na odkvapový žlaD SO ks 36.00 2.88 103,68

3.5441 E * 11 Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 36,00 1.22 43,82

210220247 Svorka FeZn skúiobná SZ ks 18,00 2.88 51,84

3.5441E+11 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 18,00 1.51 27,19

210220260 Ochranný uholník FeZn OU ks 12,00 12.27 147,24



3,5441E+11

210220280

3.5441S+11

210220309

3,5441E*11

210220800

3.5441E+11

210650201

M1

40-M

460200004

400560004

HZS

H2S000111 

HZS000314 

K1

Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m

Uzemňovacia tyč FeZn ZT

Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m

Svorka k zachytavšej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 06

Držiak FeZn k zachytávscej tyči k OS ocelový žrarovo zinkovaný označenie

Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôtzvodový 0  6-10

Drôt bleskozvodov^ zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al

Príplatok na zafahovanie káblov, váhe kábla do 0.75 kg

podružný materiál (skrutky, hmoždinka pre PV 17,sfahov.pásky,CHpprfchy

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych pracacn

Hĺbanie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy

nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm Širokej, 50 cm hlbokej

Hodinoví zúčtovacie sadzby

StBVebno montážne práce menej náročne-demontáž ewst.bleskozvodu 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbomost - prehliadky práca 

i^isokozdvižná ploíina,wátane dopravy 

E U  uzem nenie, b leskozvod bspo lu

ks

ks

ks

ks

m

kg
m

saúa

m
m

hod

hod

hod

12,00

18,00

18,00

4.00

4.00 

686,00 

133,10 

100.00

1.00

26,00

26,00

36.00

12.00 

16,00

5,57

16,41

14,90

2,02

2,09

2.17

7,32

0.35

60,50

4,56

1.46

14,64

26,59

36.30

66,64 

285,38 

269,82 

8.06 

8,36 

2 139,62 

974,29 

35,00 

60.50

118.56

38,48

527,04 

343,08 

560,60 

10 865,57

766411811

76641311S

O sta tn é  p ráce  p re  rea lizác iu  b leskozvodu :
D em ontáž fasádnych  dos iek Cetris 

Zn ovu m o n tá ž  fasádnych dosiek Cetris

m 2

m 2

57.60

57.60

3,98

9,96

229,25

573,70

941941042

M o n tá ž  lešen ia  ľahkého  p ra covn éh o  ra d ové ho  s 

p o d la h a m i šírky nad 1 ,00  d o  1 ,20  m , výšky nad  10  d o  30 

m

m 2 90,000 2,200 198,000

941941292

P ríp la tok  za p rvý  a každý ďalší i začatý m esiac p ou ž itia  

lešenia ľa hké h o  p racovného  ra d ové ho  s p od la h a m i š írky 

nad  1 ,00  d o  1 ,20  m , v. nad  10 do  30  m

m 2 90,000 1,670 150,300

941941842

D em ontáž lešenia ľahkého p ra covn éh o  ra d ové ho  s 

p o d la h a m i šírky nad 1 ,00 do  1 ,20  m , výšky nad  10  d o  30 

m

m2 90,000 1,360 122,400

O sta tn é  p ráce  p re  rea lizác iu  b leskozvodu  spo lu : 1 2 7 3 ,6 4

767832100 

767834102 

553 R

R ebrík na fasáde
M o n tá ž  re b ríka  d o  m u riv a  (H ilty )

M o n tá ž  ochr.koša  rebríka  zváraním

Dodávka re b ríka  d l. 7 ,9  m  s o ch ran ným  košom +4 k o tvy

R ebrík  na fasáde  spo lu

Fasáda -  ju ž n á  strana,chýba v pohľade a výkaze vým er

m

m

kus

7 ,90

6 ,40

1 ,00

10,42

5,62

985,00

82,32 

35,97 

985,00 

1 1 0 3 ,2 9

622255036.1
Montáž stien prevetrávanej fasády z drevených dosiek, s 
hliníkovou konštrukcou, uchytenie, s tepelnou izoláciou hr. 160 
mm s nakaširovanou fóliou

m2 31,500 171,200 5392,800

591560PC01
Drevený obklad na zvisto. p rofty THERMOWOQO Borovica 
Rombus tiendkji'ý profil 26x68mm s priznanými medzerami 
alebo ekvivalent

m2 33,000 46,000 1 544,400

941941042
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami iírKy 
nad 1.00 do 1,20 m, vvškv nad 10 do 30 m m2 40,000 2,200 88,000

941941292
Príplatok 2a prvý a každý tfalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 
1.20 m. v. nad 10 do 30 m

m2 40,000 1,670 66,800

941941842
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
š lrkv nad 1,00 do 1,20 m. vvškv nad 10 do 30 m

m2 40,000 1.360 64,400

94494410a Ochranná sVeV na boku lepenia zo  siete Baumrt alebo ekvivalenl m2 40,000 1,500 60,000

944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit alebo 
ekvivalent m2 40,000 0,560 22,400

Fasáda -  ju žn á  s tran a  spo lu 7 2 28 ,80



130001101

<30201001

174101102

17510110

5834622700

162501102

171209011

4

451573111

8
871241121

2861668818

2S611Q8630

2661684989

5511874620

2860017870

877311211

2862345010

891261111

891260111

4229126106

4222362900

899721131

8052233111

9

961043111

965043441

879082111

979081111

979081121

979082111

979082121

978086112

979089012

725

725119701

55I30054SI

1
V o dovodná  prípojka 
Zem né práce 1 1 1 1 3 724,910
Príplatok k cenám za staJenie výkopu pre väetKy triedy 46,800 17,360 812,448

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn tr.3 ru ine  

65*1,20*0,60

m3 4e,eoo

46,800

38.450 799,460

Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu 

46,6-5,85-6,21*34,74

m3 34,740 12,630 438.766

Obsyp poto iba s prehodením m3 6,210 24.890 154,567
Piesok pre obsyp potrubia 1 11.180 12,910 144,334
Vodorovné premiestnenie zeminy do 5000 m m3 12,060 5,920 71,395

Poplatok za skládku zem ný 

V odorovné  konštrukc ie
Lôžko pod potrúBie, stoky 8 drobné objekty, vo to renom  výkope z piesku

1 21,710 14,000 303,940

178,718

a štrtopíesku do 63 mm 

65*0,6*0,15 

R úrové vedenie
Montáž potrubie z tlakových rúrok polyetylénových ttinkajSieho priemeru

m3 5.850

5.850

30,550 178,718 

2 689,443

90 mm 

65*12

m 77,000 3,840 295,680

PrachodkaPBbcerUSTRPS tO O e d it lD N  90 ks 4000 165.000 660,000

Redukovaná vsuvke G3’  M I0  -pozinkovaná 3"
Ventil armatúra s  v n it  závitom s prechodom PE/bronz VAM RG DN

ks 4000 17.360 69,440

90/1l'.G K  závit 3" ks 4000 121350 465.400

Rohový ventil. t/2~ x 3/6'. s matkou, chrómovaná mosadz -pre umyvaótá 
HDPErúraPE 00x5 t/tOOm PNIO ISDRI?)-pr» tlakový rozvod pdnej

ks 14.000 3 850 53,900

vody
Montáž oblúka na potrubie z vodowxfných odstredlw  liatych

m 77 000 7 590 584,430

sktotamnaiových rúr DN 90 mm
Oblúk z  odstredivo liateho laminátu PN 1 DN 90 DA 166 so spofkou

vs 4,000 14,690 58,760

od 60’  do 90’ ks 4.000 33.200 132,800

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy {bez poklopov) DN 100 
Montáž nsvrtátacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z n ir plast., DN

ks 1,000 31.000 31,000

100 ks 1,000 48,520 48.520

Zemná súprava teleskopické RD=1 30-1 80 m DN 100 vode HAWLE 

1 '  1,01

Jts r o io  

1.010

66 300 66,963

Posúvať D 100 mm S 13 -1 I1 -606P 3 PN  6 ks ooo 152.300 152,300

OzíiBieraa vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 65.000 0,910 59.150
Preplacti a dezinfekcia potrubia

O statné konštrukc ie  a práce-búraníe
Búranie zéklaäov z betOnu prostého alebo preloženého kam etom , -

65,000 2,940 191,100

526.843

2,200001

2*0.3*0,3*0,3+0,6*0,5*0,5

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanln.Betóns

m3 0,204

0,204

83,410 17,016

poterom .teracom hr do 150 mm. plochy nad 4 m2 -2,200001 

12*0,15*0,60

m3 1.080

1,080

70.440 76.075

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 

2.825*3

t 8,475 8,040 75,767

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,475 12.000 101,700

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý cfaläl1 km t 42.380 0.350 14,833

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 1 6,475 8,940 75,767

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmät za Každých ďalších 
5m
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovne) 
doprave sutiny a vybúraných hmôt

í

t

8.475

8.475

1,000

4,550

8,475

38,561

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 0 1 ), ostatné

Z dravotechn ika  - zariacf. predm ety
Montáž predsieňového systému záchodov do masívnej murovanej

t 8,475 14,000 118,650

387,300

konitľukcŕe (napf.GEBERIT)*pre WC imobilného súb 1.000 42,300 42,300

Doofix pre WC s nádržkou (UP32Q) bezbariérové úprava jmotxtný

Celkom
ks OOO 345.000 345 000

7 707 ,21



HSV
1
130201001

174101102

175101100

162501102

171209011

4
452311146

451573111

6
631315511

631319165

631362021

e

871350510

2880012790

894431272

J560007980 

2662103800

2860007840

2860008330

862351000

9

965042241

879081111

979081121

979089012

99

998271201

PSV
722
7222111S0

7222)1165

2860004850

2860004860

Kanalizačná p rípo jka  predná 
P rá ce  a d o d á v k y  H S V  
Zem né práce

3 296,376 
1 513,632

Výkop jam y a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ru ine m3 19,140 36,450 735.933

11.SO'1,OV.6 ; 1T1.20V.S Súd»J

Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu m3 12,295 12.630 t55,286

Obsyp potrubia zeminou s prehodením m3 4,280 24,690 106,529

2í,&0-0.6-0,2S*4.ie

Vodorovné pcemtestrverúe zemkiy do 5000 m 16.578 5.920 98.124

Poplatok zs skládku zeminy t 29.640 14,000 417,760

V odorovné  Konštrukcie 95,278
Dosky,Woky,sedla z betónu C20/25 v otvorenom výkope m3 0,162 104,430 16,918

a ro .t'o .1 5 '3
l& ik o  pod potrubie. stoky a drobné objekty, v otwrenom  výkope z  piesku
e štrkopiesku do 63 mm m3 2,565 30,550 78,361

ÍÍ.S-O.e-QJS

Úpravy povrchov, pod lahy, osadenie 154.416
Ma2antna z  DetOnu prostého (m aj t i Ľ  12/15 hr.nad 120 do 240 mm- po
výkopoch pred vchodom do objektu m3 1,035 110,200 114,057

il.SO'O.fO.IS

Prfpletok za  preN&den® tn3 1,035 1 1,240 11,633
Výstuž mazanín z  betónov (2 kameniva) a z lahkých betónov zo
zváraných sietf z drôtov typu KARI150/160/6 t 0,021 1 368,000 28,728

11,60'B.B-0.003033 '1,1 B

R úrové vedenie 989.156
Montáž kanalizačného potrubia z  polypropylénových korungovanýcti rúr
SN 10 DN 200 mm - montáž KG potrubia m 26,500 11,664 332,424

Rúra 2Mk®0CC • PP korugovany kanelizatný systém KG SN9 DH20C *s 5.000 56 350 281.750
Montáž revíznej šachty z PP. DN 400 so zberným dnom pre korugovsné
predĺženie (DN Sachty/DN potr. ved.) DN 400/DN 200 ks 1,000 35,352 35,352
Precilenie revízne/ Šachty DN 42W1 5m na PVC h ladtu kanaUzäau s
predítenlm ks 1 000 69.800 69,800

PVC-U odbočka kanalizačné pre rúry hladké 200200 45' ks 1 000 16 430 16,430
Plastový poklop s  rámom 1.51 pre revízne áachty DN 425 na PVC hladko
kanalizáciu s predtientm ks t  000 53.200 53.200
Zbwné dno DN 425. vtofcVyvoO 200 (PVC hladká rúre) -pre revízne
iacWy s PP kowgovaným predĺžením ks 1000 142.300 142,300

SkuSka tesnosti kanalizácie m 30.000 1.830 57,900

O statné ko n š tru kc ie  a práce-búranie 362,912
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanln.belĎn.lety asfalt
hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 2.760 70,440 194,414

M.SV.e'0,40

O dioz sutiny a  vybúraných hnv&t na skládku do 1 km t 6,072 12,000 72,864

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý r fa lil 1 km t 30,360 0,350 10,626

6,072*5

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ). ostatné t 6.072 14,000 85,008

P resun hm ôt HSV 180,978
Piesun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov
v otvorenom výkope t 7,754 23,340 180.876

P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 284,280
Zdravo techn ika  • vn ú to rn ý  vodovod 284,280
Montáž spätnej klapky prírubovej DN 20Q v Jachte ks 1.000 21.600 21,600

Montáž spätnej klapky prírubovej DN 250 v  Šachte ks 1.000 26,400 26.400

PVC spätná klapke 200-blddký kanalizačný systém ks 1 000 62 280 62,280

PVC spätná klapka 250-hledký kanalizačný systém ks 1 000 174 000 174,000

C e lk o m 3  5 8 0 ,6 6



HSV
1
130201001

174101102

175101100

162501102

171209011

4
452311146

451573111

8
B71310320

2860014290

871350320

286O0Í432O

077350420

877350430

894431161

2B6000602P

2382103800

2860003130

2860007990

2660007840

894431312

2860010S2R

286001045P

2860010440

2860010430

2860008610

694431262

2860008870

2860008700

2860008810

5524213580 

5922441020 

5624921030 

892351000 

99

998271201

PSV
721
721242126

722
722211190

2860004850

Kanalizačná prípojka boční 
P rá c e  a d o d á v k y  HSV 

Zem né práce
Výkop jam y a ryhy v  obmedzenom priestore hom. tr.3 ru tne 

41.40*0.6*1,46

Zásyp sypaninoĽ s urovnaním povrchu 

S6,016-6.2)

Obsyp potrubia zeminou s prehodením 

41,4*0,6*0.25=6.21

Vodorovné premiestnenie zeminy do 5000 m 

Poplatok za skládku 2emíny

m3

m3

36,016

32,292

6.210

3,726

6,710

5.920

14,000

7 265 ,122 
2 063.305

1 364,992

407,648

22,058

93,940

V odorovné  konštrukc ie
Dosky, broky,sedla z betónu C20/25 v otvorenom výkope 

0,6*0.6*0.15*3 : 1.20*1.20V.20 Súde/

160.823
46,994

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v  otvorenom výkope z piesku 
e štrkopiesku do 63 mm

41,40*0,6*0,15

R úrové vedenie
Montáž kanaltzflíného potcutiia z  potypraovlénových hladkých tú ! SN 12 
ON 150 mm - montáž KG potrubie

Rúra 150/tm ■ PPhladký kanalizačný systém S N I2  ■ KG S N 8D N I60  
Montáž kanalizačného potrubia ľ  polypropylénových hladkých rúr SN 12 
DN 200 mm - montáž KG potrubia

Rúra ZOOmm ■ PP hladký kanalizačný systém SN12 - KG SN8DN200  
Montáž kolena na ptAiubia z  Kanalizatných korungovairých 
polypropylénových o ir  DN 200 mm 
Montáž odbočky na potrubie ľ  kanalizačných korungovaných 
polypropyiénových rúr DN 200 mm

Montáž revtenej Jachty z  PVC, DN 425/200 (DN Sachty/DN potr. ved ), tlak 
4 0 1, N . 900 do  1300mm
Šachtové dno DN 425, vtok/vyvod 200 pT9 revízne iach ty  na PVC hladkú 
kanalizáciu s predĺžením

PVC-U odbočka kanalizační pre rúry hladké 200/200 45*

PVC koleno 200/87'-hiadký kanalizačný systém
P redtléne  revíznej Šachty ON 425/1.5m na PVC hladkú kanalizáciu s
predĺžením
Piestový poklop S rámom I 51 pre revízne Šachty DN 425 na PVC hladkú 
kanalizáciu s predĺžením
Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 s dnom pre predlžovaciu skruž 
(ON SacWyfON po li. *ed.)DN 1000ÍDN 200 

šachtová dno PP0100Q/200 0’  - 1 8 0 '-pre revízne iach ty  DN 1000 

Predlžovacia skruž DN!000/500mm -pre revízne Šachty DN1000 

Tesnenie DNIOOO mm -pre revízne iach ty  DN1000 (kc IRS045100)

KÓTius s  nadstavcom DNIOOOÁJOO1250 mm) -pre revízne šach:, DN1Q00 

Piestový poklop bez rámu. do 1.51 -pre revízne ia ch ty  DN630 
Montáž revíznej Šachty 2 PP, DN 600 s dnom pre korugované predĺženie 
s prítokom DN 200

Predĺženie PP D63Q/1500 -pre revízne Šachty DN630

Tesniaci krúžok -pre revízne Sachŕy DN630

Šachtové dno PR0630/200 0* -180* -pre revízne Šachty DN630
Poklop BEGU Betón ■ kalina -pre revízne Sachly DN630 - 1000
PL600/C250

8etúnový roznáiacl prstenec ■pre revízne Šachty DN630 

Unrverzétny lapač streSných splavenín 300 * 155 pnamy čierny 

Skúéka tesnosti kanalizácie

Presun hm ôt HSV
Presun hmdt pre kanalizáde hĺbené murované vrátane drobných oCfektov 
v otvorenom výkope

P rá c e  a d o d á v k y  PSV 
Zdravotech. vnú to rná  kanalizácia
Lapač streäných splavenín plastový univerzálny boíný 300*155/125 

Zdravo techn ika  - vnú to rný  vodovod
Montáž spätne) Klapky prírubovej DN 200 v iach te  

PVC spštná klapka 200-htadký kanalizačný systém

Celkom

3,700

4.000

40.400

40.400

2.000

4.000 

t ,000

1000

4.000 

e. ooo

1.000

1000

1,000 

r 000 
3000

3.000

I 000

1 000

2.000

2 OOO 
2,000 

2000

2.000 

2.000 

4 OOO 

45.000

10.200 

17 820 

11,664 

27,900

21.696

21.696

35,357

>41.900

16,430

9,830

69 700

15.440

61,600 

523,600

62.300 

31.260

236 100 

74 300

67.300 

IÍ5 .300

16 49? 

212 300

125,000

49.300 

37.200

1.930

1,000 
1 000

21,600

72.300

113,829

4 812,053

37,740

71,280

471,226

1 127,160

43,302

66,784

35,357

141,900

65,720

58.680

69,700

15,440

81,600

523.600 

186,000

03,840

236.100

74.300

114.600

230.600 

36.984

424.600

260,000

08,600

146.800

66.650

228,942

228,642

207,100
113,200

113.200

93,900
21,600

72.300

7 4 7 2 ,2 2



Prelivový žľab
311369999 Dodávka a montáž prelivový bazénový žľab s mriežkou m 26,00 110,00 2860
311369998 Rohový prvok prelivového žľabu s mriežkou 

Prelivový iľa b  spolu

Oplechovanie a tiky  -južná fasáda

ks 7,00 375,50 2628.5
5488.5

76431189R Demontáž pôvodných častí oplechovania,PVC fólii 
a nečistôt na streche

m 6,00 3,15 18,9

R Vyčistenie pôv. fó lie  v mieste napojenia Sikadeaner m 6,00 3,00 18
76243137R Podkladná OSB doska hr.25 m m  5.670,PUR pena 

spojovací m ateriál ,dorezy
m 6,00 22,10 132,6

712391172 Zhotovenie ochr.vrstvy z geotextilie m2 6,00 3,36 20,16
71255666R Dodávka a montáž fólie vrátane detailov m 6,00 23,65 141,9
712973520 Ukončenie fólie lištou m 6,00 16,14 96,84
712973781 Ukončovací L profil z poplast.plechu m 6,00 4,87 29,22
71297389S Oplechovanie okraja lištou lakoplast (š.330 mm m 6,QQ 24,20 145,2

s preizolovaním pásikom z fólie PVC 
O plechovanie a tiky  -južná fasáda spolu 602,62

SDK priečka -f požiarne okna • zápis v  SD 28.4.2020
763112134 SOK priečka hr.150 mm vč.izolácieopláštenie 2x RBI 12,5 r m2 127,58 47,14 6 014,12
763190010 Úprava styku SDK murivo tmelenim .prepáskovanimn m 32,000 1,623 51,94
783894612 Náter SDK priečky m2 255,16 2,57 655,76

941941031 Montáž leSenia ľahkého pracovného radového s podlahami lirky 
do 1,0m m2 191,160 2,110 403,35

941941191 Príplatok za prvý a každý dal&i i zatatý mesiac použitia lešenia m2 191,160 1,460 279,09
941941831 Demontáž leSenia ľahkého pracovného radového s podlaham m2 191,160 1.330 254,24
767646510 Montáž protipožiarneho okna ks 6,00 58,60 351,60

PC Okno pevné 1000/2150 mm  s pož.odolnosťou EHS -dorfáv ks 6,00 798,50 4 791,00

767995101 Montáž doplnkových kovových konštrukcii do 5kg-navarenie 
platní pre SDK priečku kg 17,500 6,410 112,18

5534 Platne 150/150/4 dodávka
SDK priečka +požiarne okna spolu

ks 20,000 6,250 125,00 
12 749,17

l ___  . . .  J
N a p o je n ie  tu rn ik e to v  ,s e rv e ro v n e ,

z á s u v k o v é  o k ru h y  v o  v e s t ib u le

popis Súpis materiálu a prác M.J Počet Cena/ MJ Celkom €

M
ko m b in .p r.ch rá n ič  10A72p/30m A -dop lnen ie  
rozvádzača  RV2 ks 5 37,62 188,1

M furka FXP 20 m 50 2,08 104
M kábe l C Y K Y -j 3x2 ,5

e lek tro inš ta lačné  práce+ d o p lnen ie  zapo jen ie
m 100 1,36 136

K rozvádzačo v RV2 hod 20 23 460
K pod ruž .m a te riá l-skn jtky ,h m ožd m ky ,O B O  p ríchytka sada 1 60

spolu:
60

948,1

j
rmdzisičet Viac práce &pohj 86 922.306



ELI pripojenie fitnes, ubytovacej časti a reitaurácle s 
kuctivAou

971052231 Vybúranie otvoru v želzobet priečkach a stenách plochy do 
0.0225 m2. do 150 mm. -0.006001 ks 4,000 8,750 35,01

210011303 Osadenie pdyamldovej príchytky HM 10, do tehlového muriva ks 48,000 0,970 46,44

311310002900 Hmoždiflka klasická, sivá, M 10x50 mm, typ T10-PA, TRACON 
Etektric ks 48,000 0,020 1,06

210120501 Výkonové ističe vzduchové od 16 -160 A-doplnenie rozv R-VZT ks 1,000 13,330 13,33
3.5822E+11 Is ti f  50A/B/3 k* 1 20,25 20,25

358370016600 PrisluSenstvo SV-BHD-X230 vypínacia (napäťová) spúšťač 
AC/DC 230. 400. 500 V D re  BH630/BD250 ks 1.000 55,260 55,26

210810065 Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x6 m 77,000 1.750 134,9
341110006600 Kábel medený 1-CYKY 4x6 mm2 m 77,000 5,430 418,11
H2S000313 Stavebno  m ontážne práce náročné ucelené -úprava ro ; hod 4 23 92

971052231 Vybúranie otvoru v želzobet priečkach a stenách plochy do 
0.0225 m2. do 150 mm. -0.008001 ks 8,000 8,750 70,02

210011303 Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva ks 100,000 0,970 96,75
3.1131E+11 Hm oždinka klasická, sivá, M 10x50 m m, typT10-P A , TR ks 100 0,02 2,25

210120501 Výkonové ističe vzduchové od 16 -160 A-doplnenie ro2v.R-VZT ks 1,000 13,330 13,33
3.5622E+11 Istič  S0A/B/3 k* 1 20.25 20,25

358370016600 PrisluSenstvo SV-BHD-X230 vypínacia (napäťová) spúšťač 
ACíDC 230.400.600 V ore BH630ÍB0250 ks 1,000 55,260 5S.26

210B10065 Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0.6/1 kV4x6 m 96.000 1,750 168,19
341110006600 Kábel medený 1-CYKY 4x6 mm2 m 96,000 5,430 521,28

HZS000313
Stavebno montážne práce náročné ucelené -úprava rozvádzača 
R-VZT hod 4,000 23,000 92

971052231 Vybúranie otvoru v želzobet priečkach a stenách plochy do 
0.0225 m2. do 150 mm. -0.00800/ ks 5,000 8.750 43,76

210011303 Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva ks 40.000 0,970 38,7

311310002900 Hmoždinka klasická sivé M 10x50 mm. typUO-PA TRACON 
Elektic *S 40.000 0.020 0,9

210020001 Káblové veSiaky a závesy hák pre votné uloženie kábla z pásky 
30 * 3 mm

ks 20.000 1 140 22,73
345760005700 Hák závesný H2 5 D 50 mrn-OBO ks 20,000 2,930 58,5

210120501 Výkonové ističe vzduchové od 16 - 160 A-doplnenie rozv R-V2T ks 1,000 25,430 25,43
358220062600 Istií výkonový BA 80A ks 1,000 141,750 141,75

3583700Í6600 Príslušenstvo SV-BHD-X230 vypínacia (napäťová) spúšťač 
AC/DC 230. 400. 500 V ore BH630/BD2S0 ks f,000 55,260 55,26

210810065 Kábel medený sitový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 m 65,000 1,560 101,4
341110006600 Kábel medený 1-CYKY) 4x25 m 65,000 15.740 1023.10

HZS000313 Stavebno montážne práce náročné ucelené -úprava rozvádzača 
R-VZT hod 4,000 23,000 92

E L I p r ip o je n ie  f i t n e s ,  u b y to v a c e j č a s t i  a 

r e š ta u rá c ie  s  k u c h y ň o u 3 459 ,24

1



D o p ln k y  k  ba zé n u
O dde ľova če  d ráh  F rance  d l.25  m ks 7 950 ,00 6  650 ,00
Š ta rtova c í b lok  0 01 46  d od ávka ks 6 1 100,00 6 600,00
M on táž  š ta rtovac ích  b lo ko v  v r.ko tven ia hod 40 20 ,00 800 ,00
P rís lušen stvo  súťa žných  bazénov: kpl 1 5  880 ,00 5 880 ,00
napínak plaveckých dráh chróm.mosadz 165x90x50
držiak plaveckých dráh-lesklá nerež, kotvy do podlahy

indikácia obrátky,nerež stfiky na uchy.San A k s ,výška 1,8 m vrátane praporkov

indikácia obrátkykotvy do  podlahy

indikácia chybného Jtartu-2 ks nere2 stĺpiky,napínacia k ladka,plavák na lano
indikácia chybného štartu .ko tvy do podlahy

M ontáž  prís lušenstva
V ýrobn ík  ľadu -p rís lu še n s tvo  w e lln ess

hod
ks

20
1

20 ,00  
3 440,00

400 .00
3440.00

O saden ie  a nap o jen ie  v ý ro b n íka  ľadu kp l 1 421 ,00 421,00
D o p ln k y  k  b a zé n o m 24 191,00

K lim a tiz á c ia  f i tn e s

V o nka jš ia  je d n o tk a  RAV-GM 1601ATP-E ks i

I

Z 475,00 1 675,00

Q ch=14,0 kW , Q vyk=16kW , P=5,5kW ,230V, 25A, 95kg 

Oceľová konštrukc ia  p re  kon tíenzačnú  je d n o tk u ks i 380.00 3*0.00

V n ú to rn á  je d n o tk a  RAV-RM 561UTP-E ks 3 823.00 2 469,00

Q chl=5kW  {1,5-5,6kW ), Q vyk=5,3kW  (1 ,5 -5 ,3kW ) 

Panel na š iro ký  p rúd  vzduchu RBC-U31PGP(W)-E ks 3 315,60 946,80

Š tanda rdn é  káb lové d ia ľkové  ov lá d a n ie  R8C-AMT32E ks 1 68.95 88,9S

Rozbočovacia sada RBC-TRP100E ks 1 338,20 338,20

C hlad ivo  R32 k g 2 25.00 50.00

M e dené  p o tru b ie  p red izo lova né  0 1 6 m 20 16,65 333,00

M e dené  p o tru b ie  pred izo lované  0 1 2 m 40 12,92 516,80

M e dené  p o tru b ie  p red izo lova né  0 1 0 m 20 11,20 224,00

M e d e n é  p o tru b ie  p red izo lova né  0 6 m 40 7,30 292,00

SKÚŠKY

Tlakové skúšky kpi 1 1B1.S0 1*1,50

Spusten ie  zariaden ia  do  p revádzky  a zaškolenie obslu kpl 1 302,50 302,50

OSTATNÉ

M a te riá l p re  uchyten ie  p o tru b ia  a spo jovací m a te riá l kpl 1 181, SO 181,50

M o n tá ž kpl 1 1149.50 1149,50

Lešenie kpl 1 430,00 430.00

D opravné  náklady kpl J 300.00 300.00

SPOLU k lim a tizá c ia  f itn e s 10 858,75

In te r ié ro v é  dvere

766661112 Montáž dverového Kridla kompletiz. otváraného do zárubne, 
jednokrídlové ks 2,00 11,20 22,40

1 ks vrátnica/server, 1ks 
odootlvtreiVtechrwl.saunv

6117103113 3 Dvere vnútorne plné s povrchúpravou CPL laminát, 
jednokrídlové 800/1970mm loodfa vVberu investora) ks 2.00 95,00 190,00

766669111 Montáž dvemých krídiel kompletiz., dokovaníe závesu na 
univerzálnu zá ru tfu  ore dvere iednokridlové ks 2,00 4,35 8,70

549663PC01 Kovanie ■ štítok, kfučky zámok pre jednokrídlové dver (podfa 
výberu investora) ks 2.00 38.20 76,40

766702111 Montáž zárubni ottožkových pre dvere jednokrídlové hr .steny do 
170 mm ks 2,00 41,49 82.98

6117103142 3 ZéruDňa vnútorné normál, laminát hrúbka steny do 170mm 
S enOmm loodfa vVberu investora) ks 2.00 147,00 294,00

PC

Požiarne dvere

Dopočet ceny za požiarne prevedenie dverí 
1450/1970 vr.obložkovej zárubne
dvere 145 bez PO zaratané v dod.d.4

kpl 1,00 757,00 757,00

766661413 Montáž dverového kridla kompletiz.otváravého protlpožfar., 
lednokridlovvch. i.do  600 mm bez priezoru ks 1,000 21,200 21,20
pod bazénom

6116400801 Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 
15C2-C. B00xt970mm (podfa výberu investora) ks 1.000 458.000 458,00

766669111 Montáž dvemých krídiel kompletiz.. dokovaníe závesu na 
univerzálnu zárubňu ore dvere lednokrldlové ks 1,00 4,35 4,35

549663PC01 Kovanie - Stltok. kľučky zámok pre jednokrídlové dver (podľa 
výberu investora) ks 1.00 3820 38,20

766702121 M ontáž zárubne obložkovej protipožiarnej kS 1,00 47,36 47,36

6117103142 PO Zárubňa vnútorná normál, laminát, hrúbka steny do I70mm 
S SOOmm loodfa vvberv investora! ootiama ks 1 00 294.50 294,50

V ia c  p rá c e  ■ in te r ié ro v é  d v e re  s p o lu 2 295,09



Z d ra vo techn ika  o s ta tn é
721213000.S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom ON 50 

Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50 mrieika/krytks neraz
KS 5.000 6,88 34,38

2B063OO236CO S zápac ftové u2áv*e/ka * NA 2 NP CELKOM )3 r  s
S treiny vlôh DN 15/1 10 0 .7  l/s), asfaltové manžeta horizontálny odtok

3000 12 06 36,18

2866300202 pochódny 148x148 mm/137x137 mm, PP
Podlahový vpust honzontítny odtok DN 50 ttočný príloh DN 40/50.

ks 1 000 244,08 244,08

286630024I00S vz/lakový uzévet mriežka neraz HL300 ks 1 000 35.60 35.60

721171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrotové D 75x1, 8 - HTEM m 27,000 16,47 496.69

721173205.S Potrubie z PVC • U odpadné pripájacie D 50x1,8 mm - HTEM m 9,000 15,23 137,07

721172109.5 Potrubie z  PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm - HT DN 100 m 15,000 42,35 63525

722172336.S Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 0  32 
Rúra PP-R D 32x4.4 mm d l 4 m PN 16, systém pre rozvod p/tne/

m 17,000 6,59 112,11

2d6U0019900S Študent/ a lepte; vody - p iestoví rúra PE-RT 32*3 m 17.000 2102 357.34

713482111 Montáž trubíc z  PE. hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm 
IzotaCrtá PE trubica TUBOLIT OS 35*5 mm (d potrubia « h l aolécie)

m e,ooo 2,84 25,59

283310000900 nenadrezená AZ FLEX m 9,000 0.27 2,40

722221020 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 Ks 1.000 4,60 4,60

5ÍM 870020 Cutový uzáver pre vodu PERPECTA f "  FF pé tka mklované mosadz 
Potrubie z PVC • U odpadové ležaté hrdlové D  140x2,8 mm • KGEM S N i

ks r 000 7 14 7,14

721171111.S 160
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 0  200x4.9 mm - KGEM SN4

m 32,000 26,62 851.84

721171113 200

Potrubie z PVC •  U odpadové ležaté hrdlové 0  110x2,2 mm - KGEM SN4 
DN 100 * uz hštalované potrubie po zrušení P lUVIE - ^ tu p n á  chodba

m 23,000 36,30 834.90

721171108.S l.NP m 19,000 18,15 344,85

722172333.5 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25 
Rúra PP-R D  25x3,5 mm  <* 4 m P N  16. systém pre rozvod p/tne/

m 41,000 6,72 275,52

2961*0018800 S studenej a leptaj vody plastové rúra PE-RT 26x3 tn 41000 12 18 498.57

721173206.5 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 83x1,8 mm - HTEM m 8,000 15.73 125,84

722172348.S Montáž wjdovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 75 

Rúra PP-R D  75x 10,3 mm <S 4 m PN  16. systém pre rozvod pitnej
m 20,000 10,19 203,76

286140020300 St studenej s teplej vody • plastová rúra PE-RT 75x5 m 20000 (02,85 2 057,00

722172342.S Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 50 
Rúra PP-R D  50x6.9 mm d l 4 m PN 16. systém pre rozvod pitnej

m 40,000 7,76 310,24

296140020100 5 studenej a teplej vody - plastové rúre  PE-RT 50x4 íTJ 40.000 34.59 1 383,76

722172348.S Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 63 
Rúra PP-R D  75x10,3 mm d l 4 m P N  16, systém pre rozvod prtnej

m 22.000 10.19 224,14

266140020300 S studenej e teplej vody - piestové rúra PE-RT 63x4.5 m 22.000 70.83 1 558,33

722172351 Montáž potrubie zráranlm PN 16 D 90x12,3

HOPErúraPEIOO 90x6.2/100m PN16(SDR1I> -pre Hákový rozvod pánej
m 21,000 10,68 224,37

28600)8180 vody PtPEUFE - VODA PRE BAZÉN m 21 000 8 43 177,11

722211035 Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80 M 2.000 19,54 39.08

5518210540 Guľový uzávei prírubový série B2 na vodu D N 6 0  180 mm kalina ks 2000 25) 68 503,16

722211210 Montáž filtra prírubového ON 60 Ks 1,000 19,54 19,54

5518200106 fthubovy  fiffer ON 60  310mm, kahna GJS 250 ks 1000 107.82 197,82

722211170 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80 K$ 1,000 12,55 12,55

55)8200248 Prírubová spätné klapka ■ Ctapel DN 80. 260 mm bahna ks 1 000 266,3) 266,31

722172336.S Montáž vodovodného potrubia zváraním PN 16 D 32

HDPErúra PE100 32x2. B/IOOm PN16 (S D R tl)  -pre tlakový rozvod pitnej
pi 46,000 6,59 303,35

2860018130 vody m 46.000 2 38 109,46

722221020 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 KS 3,000 4,60 13,79

55)1070020 Gufový uzáver pre vodu PERFECTA T  FF páčka ntklovaná mosadz ks 3 000 1 14 21,42

722221275 Montáž oddeľovaía

O ddetovač potrubia z ivttový ľ -  ochrana pitnej vody pred znečistením  v 
zmysle STNEN 1717 - PREPOJ MESTSKEJ VOOYNA STUDNIČKU  -

ks 1,000 17,24 17,24

2456785)2 dopúilanie bazénu ks 1 OOO 356.56 356.56

721242117 Lapat strelných sptBvenin n stohový - zo  Sede) liatiny DN 1ž0 *  montáž 
Potrubie z PVC • U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 KGEM - vedené v

Ks 4,000 178,79 715.16

721171112 prevažnej miere nad podlahou (vrátane ukotvenia) m 26,000 34,59 899,44

734109216 Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6D N  80 súb. 5,000 80,54 402,69

DtSSH-60B Ventil redukiný ptUubový voda do 65 'C  DN80. PN25 D15SH-80B ks 1000 3 254 Í0 3 254,90

f i ÍB i  F76S-80FA Pilier F76S-B0FA DN60 PN16 prírubový ks 1000 3 369.85 3 369.85

5518210540 Gutovy uzévet prírubový séne 82  na vodu, DN 90. 130 mm liatina 
Kontrotovatefaý spätný ventil typEA RV283P prírubové pripojene

ks 2 000 250 58 501,16

RV263P 0N80 ks 1 OOO 955 90 955.90

722221040 Montáž flufového kohúta závitového priameho p ie  vodu G 2 1/2 
Gufový uzéver pre vodu PERFECTA 2 1/2'. FF pé tka arl 4 niktované

ks 1,000 9,44 9,44

5511870060 mosadz i s I  OOO 53 85 53,85

722221335 Montáž spätne; klapky závitovej G 2 112 ks 1,000 S,44 9,44

5 5 )19T1960 Spätná klapka Eura Sprint 2 1/2", vnútorný - vnútorný zév il

Viac práce • zdravotechnika-ostatné spolu

ks 1000 179.21 179,21 

23 412,99



P T ip e t  Ju iná  fasáda, lá p lt  SO 13.5. a 27.5.2020

965043341 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,belin s 
poterom, -2.20000t m3 3,240 70,440 228,23

962032231 Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vípenooleskovvch.cementových na maltu. -i,90500t m3 3.150 23,000 72,45
25i*0.125«3,15m 3

767996801 Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých 
dielov konštrukcii do SOka. -0.00l00t kg 4 500,000 0,850 3 825,000

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hm ôt na skládku do 1 km 17,628 12,000 211,536

979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hm ôt na skládku za každý ďalší 
1  km

1S8,6S2 0,350
55,528

979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ôt do 
10 m

17,628 8,940
157,594

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ôt za 
každých ďalších 5 m

35,256 1,000
35,256

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 

vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hm ôt
17,628 4,550

80,207

979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 011, 

ostatné
13,128 14,000

183,792
SDK predsadenka, C W 100, RBI 12,5mm, tepelka

m 2
76312324R hr.lOOmm.parozábrena 30,00 35,84 1 075,20
783894612 Náter SDK

P a rap e t ju žn á  fasáda spo lu

m 2 30,00 2,57 77,10 

6 001,89

V iac p ráce  spo lu 70 218,96

Príloha č.3 Doplňujúce práce viac práce spolu bez DPH 169 687,26



Stavba: Obnova mestskej plavárne ll.etapa-opakovaná Trebišov

O bjednávateľ: m esto Trebišov 

Zhotovitef: BETPRES.s.r.o.

P ríloh a  č.4

N e p re d v íd an é  práce -viac práce

D o d a to k  d l

_____  _____ B o čn é  s te n y  bazé n a _________________

962052211
Búranie muriva nadzákladového zo  železobetónu, -2,4í -bočné 
steny bazéna, spolu suť 31 ,68t m3 13,200 125,330 1 654,356

962042321
Búranie m uriva nadzákladového z betónu, -2,2 t -bočné steny 
bazéna, spo lu  suť 5 6 .0 8 1 m3 26,400 72,850 1 923.240

966079861
PreruSenie oceľového profilu do 200mm 2-počet bude upresnený 
podľa skutočnosti ks 50,000 0,890 44,500

115201411 Dem ontáž zberného potrubia DN160, m 160,000 2,860 457,600

965082921 Odstránenie pieskového lôžka , dno bazéna hr. 5 cm m3 18,750 12,500 234,375

M a n ip u lá c iu  , o d vo z  a p o p la to k  su te  za s k lá d k u  t  vyšš ie  
u ved ených  p o lo ž ie k  zabe zpeču je  m es to  v  m nožstve  89,76t

R ozd ie l ce n y  sk lá d ky  s u ť /p la s t -dno  bazéna 375x0,03=11,251 t 11,250 41,000 461,250

S p o lu  b e z  D P H 4  7 7 5 ,3 2

D o d a to k  č . l  V ia c  p rá c e  s p o lu 4  775 ,32

D o d a to k  í . 2

342272104 Priečka z tvárnic YTONG pneôka bazén 2np(0,106t) m2 9,230 19,850
340291122 Dodatočné ukotvenie prietok m 2,310 10,730

962031132 Vybúranie tehlovej priečky bazén 2np, nestabilná priečka, -0,196i m2 9,230 2,590

962031132 Vybúranie tehlovej pnečky -0,196t m2 67,940 2,590

978013191 Otlčenie povodných omietok steny bazén, -0.046 m2 91,230 1,780

978059531 Osekávanie povodný keram obklad bazén, -0,068 m2 57.660 3,320
965043341 Vybúranie pôvodných podkiadných betonov hr.200mm, -2,2 

Demontáž povodnej tepelnej izolácie strop nad bazénom z lešenia vo
m3 11.640 70,440

978071421R výške 9 až 13m m2 144,000 27,930

767996801 DMTZ pomocnej OK konštrukcie strop *  OK lavičky kg 0,000 0,850

979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím t 24,050 8.860

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 49,290 12,000

979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 232,250 0,350

979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 49,290 8,940

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 49,290 1.000

979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt ! 49,290 4,550

979089012 poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné t 49,290 14.000

Rozdiel ceny skládky suť/izolácia -strop nad bazénom 1 1,730 41,000

721171310 D+M kanalizačné potrubie 160, prepojenie D9 - DtO m 1Q50Q 32,335

175101100 Ofcsyp a podsyp kanalizačného potrubia, daž kanalizácie D1 -D11 m3 17,440 31,780
451572111 Lôžko z piesku fr.0-4mm po odpočitani piesok pod pov bazéna ,1,89t m3 17,440 34,870

174101102 Spätný ztuitnený zásyp v uzavr.priestore dažďovej kanalizácie 0 1-0 11 
štrkové ložko pod podklaúný betón po mtz daž.kanalizácia hr.lOOmm,

m3 72,900 25,320

631571003 1,837t m3 5,820 42,760
631313661 Podkladný betón po daž.Kanalizácii hr.lOOmm B15 , 2,23t m3 5,820 113,300
631319173 príplatok za strhnutie povrchu

KARI rohož D+M 6/150/150 podkladné betóny kanal 01-D11,
m3 5,820 6,100

631361221 58,2m2x3,03*1.1=194 kg t 0,194 1 233,370

162201211 Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr 1 až 4 stavebným fúrikom
m3 17,440 12,500do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5

162201219 Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom m3 69,760 12.500príplatok za k. ď. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5

162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
ďo 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 17,440 4,680

162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďaliich a začatých 1000 m m3 122,080 0,470

167101100 Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne m3 17,440 8,350

171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 17,440 0,860

171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a Kamenivo (17 05) ostatné 31,390 8,000
999281111 Presun hmôt 58,924 16,000

183,216

24,786

23,906

175,965

162,389

161.431

819,922

4 021,920 

0.000

213,083

591,480

431,288

440,653

49,290

224,270 

690,060 

70,930 

339,618 

554,243 

608,133 

1 845,828

248,863

659,406

35,502

239,274

218,000

872,000

81,619

57,378

145,624

14,998

251,120

942,784



Zmena kanalizácie pre napojenie bazéna

721171310 Potrubie z rúr PE-HD v zemi DN160 m -18,000 32.335 -582,030
721171311R Potrubie z rúr PE-HD v zemi DN 250 m 22,000 87,630 1 927,860
721212402 Montáž podlahovéh vpustu

Podlahový vpust HL70, (1,12 l/s), horizontálny odtok DN 75/110,3x

ks 3,000 6,875 20,625

286630029400 prítok DN 40/50, klapka proti vzdutej vode, rám 123x123 mm, mriežka 
115x115 mm, PP/PE/nerez

ks 3,000 172,300
516.900

721100911 Zalátkovanie kanalizačného potrubia ks 1,000 24,970 24,970

286520016200 Zátka PVC na hladký koniec DN 250 kanalizačný systém. PiPELlFE ks 1,000 6,418 6,418

721259106 Montáž čistiaceho kusa ks 1,000 44,820 44,820

286520042700 Čistiaci kus PVC DN 250 hladký kanalizačný systém, PiPELlFE 

predstena pre stúpačky VZT

ks 1,000 167,000 167,000

763122331 Inštalačná predstena, opláštenie 2x RBI m2 73,300 31.740 2 326,542

941955004 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeŕiovej podlahy do 3,5 m m2 36,200 6,370 230,594

783894612 Nátet sad'okartorvj dvojnásobný m2 73.300 2,570 186,381

767995102 Montáž doplnkových kovových konštrukcii Kg 470,650 4,470 2 103,806

5532 Valcovaný profil U100= 8,5 m x 10,6kg = 90,10 kg 90,100 1,630 146,863

5532

Dodatok č.2

Uzavretý U profil 100/100 = 12 mx 30,40kg= 364,80kg, ptatne=15,75kg 

Demontáž OK, tep.izolácie nad bazénom,ostatné..

V ia c  práce spolu

kg 380,560 1,630 620.297

23171,92  

23 171,92

Dodatok č. 3

Sanácia s tropu  nad  bazénom
Oceľové konštrukcie 
Oceľové konštrukcie demontáž

767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých 
d ie lov  konštrukcií do 50 ka. -0.00100t kg 10 045,600 0,850 8 538,76

7 6 7 9 9 1 9 1 2

1 5 .5 5 0 -5 .5 0 4 ,4 0 = 1 0 .0 4 5 ,6 0  kg 

Rozpaľovanie OK (na cca 2-3m kusy)
Rezanie -rozpaľovanie je dno tlivých  dem ontovaných Častí m 59,01 1,58 93,24

3 3 0 5 4 0 3 0 8

1PE120 = 630 m /2  =315 re io v  x0,12= 37,80m  

TR 51 /3 ,5  = 281,5 m  /2  = 141 rezov *0,051= 7,17m 

L100/12 = 146,67/2= 75 rezov x 0 , l=  7,5m 

165 /8 =134 m /3= 44  rezov x Q,06S=2,86m 

150/6= 41,8 /3= 14 rezov x0,05= 0,70 m 

L32/4 = 134/3= 45rezov xO,032=1,44 m 

Pás 50 /6  = 92,4m  /3=31 rezov xO,05=1,54m 

spoiu 59,01 m 

R ezan ie  p le c h u  h r .n a d  5 m 50,00 6,17 308,50

2 5 0 0 2 0 0 2 1

4 2 ,6 3 5 + 7 ,4 9 1 = 5 0 ,13m 2

O p a ľo v a n ie  rezu  p la m e ň o m  p re d  p o v c h .ú p ra v o u  n á te ro m  m 2 35,00 3,80 133,00

9 7 9 0 1 1 1 3 1 Zv is lá  d o p ra v a  v y b ú ra n ý c h  h m ô t  ru č n e  p o  le šen í d o  3 ,5  m  t 15,55 20,54 319,40

9 7 9 0 1 1 1 4 1 P ríp la to k  za každých  3 ,5  m  z v is lé h o  p re s u n u t 31,10 6,45 200,60

Oceľové konštrukcie povrchová úprava

250040313
Otryskávanie kremičitým  pieskom  tr.ll.spotreba piesku 96 kg/m2, 
výška 5 -1 0  m

m2 513,450 28,650 14 710,34

536 m 2-22,551=513,45

581530000700 Piesok k rem ič itýS T  10/40, frakcia 1.0-4.Omm, balenie 50  kg t 49,921 55,000 2 745,66

MV Murárske výpomoci % 14 710,000 0,030 441,30

735.50

735.50

PM Podružný materiál % 14 710,000 0,050

PPV Podiel pridružených výkonov % 14 710,000 0,050

7 8 3  R Z á k la d n ý  n á te r  O K h rú b k y  10 0  n m  N o rm a s tic  4 0 5  A L  m 2  536,oo 4,23 

78 3  R D ru h ý  z á k la d n ý  n á te r  O K h rú b k y  100 p m  N o rm a s t ic  4 0 5  b it m 2  536,oo 4 ,9 i 

783 R V rc h n ý  n á te r  OK h rú b k y  8 0  n m  Epotex HB v  RAL m 2  536,0o  4,87

2 267,28 

2 631,76 

2 610,32

783120442
Nátery oceľových konštrukcií proti vlhkosti a protipožiarne - 
väzníkv nad bazénovou halou

m2 -225,510 15,300 -3 450,30

Oceľové konštrukcie spolu 33 020,84

Betónové plochy
97805 R1 O klepanie nesúdržných častí, začistenie armatúry od korózie m 747,600 2,740 2 048,42

61146 R1 O čistenie betónových povrchov Hákom vody Oo 300 bar. m2 111 6 ,39 0 2,630 2936,11

61146R2 Otryskanie betonových plôch vodným  lúčom m2 1 116,390 8,190 9  143,23

6 1 1 4 6 R3 Spojovací m ostík SIKA M ONQTO P 910N m2 482,350 2,610 1 258,93



627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou hr. do 20 m m  Slka Rep m2 137,000 57,270 7 845,99

2,74m3= 137m2

61146 R4 Vysprávka škrupín EPS 20 mm, kotvy, sieťka. Sika rep m2 10,010 55,000 550,55

61146 R5 Hydrofóbna stierka S ika Top Seal 107 m 2 482,350 15,360 7 408,90

61146 R6 Zjednocujúci dvojnásobný náter Sikagard 675 W  Elestocolour m2 1 116.350 8,570 9  567,12

783891129 N átery ŽB panelov proti vlhkosti panely nad bazénovou halou m2 -902,040 3,160 -2 850,446

Betónové plochy spolu 37 908,81

Dodatok í.3 Sanácia stropu nad bazénom 70 929,65

D o d a to k  č .4

Sanácia o b je k tu  p lavárn e  p odľa  R P D ,k to rú  spracoval Ing .Tury  

8.4.2020 Rozsah u p raven ý  podľa p ožiadavky  TDI 
Sanácia  objektu  bazén

Búranie podlahy -vč.02-ST
965043341 Vybúranie pôvodných podkladných betonov hr.200m m, -2,2 m3 22,130 70,440 1 558,837

7,26+14,87=22,13m3

979081111

979081121

979082111

979082121

979086112

979089012

O dvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

O dvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 Km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ô! do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m
Nakladanie a lebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 
vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

Poplatok za skladovanie - betón, tehty, d laždice (17  0 1 ) , ostatné

t 48.690 

1 217,250

48.690

48.690

48.690

48.690

12,000

0,350

8,940

1,000

4,550

14,000

584,280

426,038

435,289

48,690

221,540

681,660

713122111
M ontáž tepelnej izo lácie podláh polystyrénom, kladeným  voľne v 
jednej vrstve m2 148,000 0,800 118,4

74m2*2 =148m2

28375000PC01 IzolSčné doska XP S  1250x600 mm. m3 22,800 Í46 .0 00 3328,8

Búranie podlahy -VČ.02-ST spolu 7 403,533

Sanácia bazén vč.04-ST,05-ST,06-ST

Sanácia č.1 =  760,26m2+5%= 798,27 m2
974049341R Vyfrézovanie rýh pre lamely 317,88+5%=334 m 334,000 7,740 2 585,160

R Reprofilovanie drážok Sika MonoTop 412N v  hrúbke 20 mm m 334.000 3,780 1 262,520

R Lepenie lam iel lepidlom  Sikadur 30 m 334,000 18,650 6 229,100

MAT Lam ely Sikacarbodur S 512 dodáva m 334,000 22,400 7 481,600

R Vlepenie strmienRovej výstuže R8 do prievlakov a stľpa+Síka rep ks 307 6,55 2010,85

97806 R2 O kiepanie nesúdržných častí, začistenie armatúry od korózie m2 159,650 3,780 603,48

61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 798,270 7,320 5 843,34

6 1 1 4 6 R3 Spojovací m ostík SIKA M ONOTO P 910N m2 798,270 1,950 1 556,63

61146R4 Reprofilácia S ika MonoTop 412N /odolná síranom / hr.10 mm m2 798,270 19,65 15 686,01

61146 R5 Hydrofóbna stierka S ika Top Seal 107 m2 798,270 13,790 11 008,14

61146 R6 Zjednocujúci dvojnásobný náter Sikagard 675 W  Elestocolour m2 0,000 7,180 0,00

Sanácia č.1 spoiu 54 266,82

Sanácia č.2 = 454,20m2+5%= 476,91m2
97806 R2 Okiepanie nesúdržných častí, začistenie armatúry od korózie m2 143,070 3,780 540,80

61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 454,200 7,320 3 324,74

61 1 4 6 R3 Spojovací m ostík SIKA M ONOTOP 910N m2 454,200 1,960 885,69

627471131R Reprofilácia sanačnou m altou hr. 10 mm m2 476,910 16,640 7 935,78

Sanácia č.2 spolu 12 687,02

Sanácia č.3 = 230,04 m2+5%= 241,54m2 (spiroly)
61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 230,040 7,320 1 683,89

6 1 1 4 6 R3 Spojovací mostík SIKA M ONOTOP 910N m2 230,040 1,950 448,58

61146 R5 Hydrofóbna stierka S ika Top Seal 107 m2 241,540 13,790 3 330,84

Sanácia č.3 spolu 5 463,31

Sanácia objektu  bazén spolu  bez DPH 79 820,680

Sanácia  ostaté  priestory



Sanácia č.1-127,1m2+5%= 133 m2 , vč 12-ST
97806 R2 O klepanie nesúdržných časti, 2ačístenie arm atúry od korázie m2 39,900 3,780 150,62

61146R2 Otryskanie betónových plôch m2 127,100 7,320 930,37

61146 R3 S pojovací mostík SIKA M ONOTO P 910N m2 127,100 1,950 247,85

61146R4 R eprofilácia Síka M onoTop 412N /odolná síranom/ hr. 10 mm m2 133,000 19,65 2 613,45
61146 R5 Hydrofóbna stierka Sika Top Seal 107 m2 133,000 13,790 1 634,07

61146 R6 Zjednocujúci dvojnásobný náter Síkagard 675 W  Elestocolour m2 133,000 7,180 954,94

Sanácia č.2 =2610,99+5%s2741,54 m2 , vč. 07,08,09,10-ST
97806 R2 O klepanie nesúdržných ia s lí ,  začisten ie armatúry od korózie m2 705,000 3,780 2 664,90

61146R2 Otryskanie betonových plôch m2 2 350,000 7,320 17 202,00
61146 R3 S pojovací mostík SIKA M ONOTO P 910N m2 2350,000 1.950 4 582,50

627471131R Reprofilácia sanačnou maltou hr. 10 mm m2 2 350,000 16,640 39104 ,00

Sanácia stĺpov vč.H -S T,
61146R2 Otryskanie betonových p!ôch= 1447,8*1,05=1.520,19 m2 m2 760,000 7,320 5 563,20

S anácia  £.1

61146 R3 S pojovací m ostík SIKA M ONOTO P 910N m2 596,000 1,950 1 166,10
61146R4 Reprofilácia Sika MonoTop 412N /odolná síranom / hr.10 mm m2 598,000 19,65 11 750,70
61146 R5 Hydrofóbna stierka Sika Top Seal 107 m2 598,000 13.790 8 246,42
61146 R6 Zjednocujúci dvojnásobný náter Sikagard 675 W  Elestocolour m2 0,000 7,180 0,00

Sanácia  č.2

61146 R3 Spojovací mostík SIKA M O N O TO P 910N m 2 276,000 1,950 538,20
627471131R Reprofilácia sanačnou maltou hr. 10 mm m2 276,000 16,640 4 592.64

Sanácia o&taté priestory spolu 102142,16
Sanácia po úprave rozsahu podľa TDI spolu bez DPH 181 962,839

Priestorové lešenie bazén -nájom pre sanáciu stropu 1 mesiac

943943292
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý m esiac používania 
lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m  a nad 
10 do  22 m

m3 5 261,900 0,760 3 999,044

943955191
Príplatok za prvý a každý i začatý m esiac použitia lešeňovej 
podlahy pre všetky výšky do  40 m m2 1 255,700 1,330 167 0 ,08 1

Priestorové lešenie -nájom pre sanáciu stropu spolu B 669,125

Dodatok Č.4 Viac práce spolu 187 631,964

P ríloh a  č.4 N e p re d v íd an é  viac práce spolu 2 8 6  5 0 8 ,8 6



Stavba: Obnova mestskej plavárne ll.etapa-opakovaná Trebišov

Objednávateľ: n ies lo  Trebišov 

Zhotovite f: BETPRES,s.r.o.

Príloha č.5 

N e p re d v íd an é  práce ■ m en e j práce

61146PC01 

61146PC02 

61146PC03 

61146PC04

978011191

979081111

979081121

979082111

979082121

979086112

979089012

Sanácia šatne
Očistenie betón,povrchu s použitím W L , vrmechantckého oklepania 
poškodených časti ZB konštrukcie - šatne
Doplnenie oceľovej výstuže KARl sieť d.6/l50mm, kotvenie oceľ. výstuže 
pomocou chemickej kotvy RESOO - šatne 
Navlhčenie podkladu, nanesenie spojovacieho môstika a ochrany 
výstuže (SIKA MONOTOP 910N) -ía tne
Reprofilácia povrchu oteruvzdomou maltou (SIKA REP CZ) v priemernej 
hr.20mm{min.hr.10mm) -šatne 
Otltenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100%-0,05000t m č 001 šatne

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý tfatšl 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné

m2 -905,884 3,850 •3 487,65

m2 -905.884 4,870 -4411,66

m2 -905,684 1,950 -1 766,47

m2 -905,884 16,640 -15 073,91

m2 -63,760 3,050 -194,47

t -3,190 12,000 -38,28

t -60,610 0,350 •21,21

•3,190 6,940 -26,52

t •3,190 1,000 -3,19

t -3,190 4,550 -14,51

t -3,190 14,000 -44,66

Sanácia šatne -25 084,54

V ia c  p rá ce -2 5  084 ,54

61146PC01

Sanácia bazén

Očistenie betón povrchu s použitim WL-vysokottakým vodným lúčom, 
vr.mechanického oklepania poškodených časti ZB konštrukcie alebo m2 -2 036,139 3,850

61146PC02

ekvivalent
Doplnenie oceľovej KARl sieť d.6/150mm kotvenie oceľovej výstuže 
pomocou chemickej kotvy RE500 alebo ekvivalent m2 •2 036,139 4,870

-7 839,135 

-9 915,997

61146PC03
Navlhčenie podkladu nanesenie spojovacieho môstika a ochrany výstuže 
SIKA MONOTOP 910N alebo ekvivalent m2 -2 036,139 1,950 -3 970,471

61146 PC04
Reprofilácia povrchu oteruvzdomou maltou SIKA REP C2 v priemernej 
hrúbke 20mm, min.hr.10mm, alebo ekvivalent m2 -2 036,139 16,640 -33 881,353

965081712
Búranie dlažieb bez podkisdu loža z xyiolil, alebo keramických dlaždíc 
hr.do 10mm m2 -236,050 1,950 -460,298

m edzisútet S a n á c ia  b a z é n  s p o lu -5 6  0 6 7 ,2 5

61146PC01

61146PC02

61146PC03 

61146PC04 

mediisúíel

objekt strojovňa pôvodná sanácia

O čistenie betón.povrchu s použitím  W L-vysokotla .vodným  lúčom 
. vr. mechanického oklepania poškodených časti ŽB konštrukcie 

Doplnenie oceľovej výstuže KARt s ie t d.6/15Qmm, kotvenie 
oceľ.výstuže pom ocou chem ickej kotvy RESOO alebo ekvivalent 

Navlhčenie podkladu, nanesenie spojovacieho mostíka a ochrany 
výstuže {SIKA M ONOTOP 910N alebo ekvivalent 
Reprofilácia povrchu oetm vzdornou maltou (SIKA REP CZ) v 
priemernej hr.20mm (m in.hrúbka 10mm) alebo ekvivalent 

Menej práce -objekt strojovňa pôvodná sanácia

m2 -921,500 3,850 -3 547,775

m2 -921,500 4,870 -4 487,705

m2 -921,500 1,950 -1 796,925

m2 -921,500 16,640 -15 333,760

•25 166,165

P r í lo h a  č  5 N e p re d v íd a n é  p rá c e -  m e n e j p rá c e  s p o lu b e z  D P H •106 3 1 7 ,9 6

n


