Príloha č. 3 – Plán - harmonogram predbežných termínov realizácií 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovovania Diela (ďalej len ako: „Termíny“) najneskôr do:
1. prevzatie Staveniska:



         

do 10 dní od účinnosti Zmluvy
2. zahájenie prác na Diele:





do 15 dní od účinnosti Zmluvy
3. realizácia „prekládka podzemných inžinierskych sietí“:  

do 31.1.2024
4. realizácia „prekládka a stavba konštrukcie pre chladiaca veža“
do 15.2.2024
5. realizácia „stavba budovy s elektroinštaláciou“


do 31.10.2024
6. odovzdávanie dokončeného Diela vrátane odborných 

prehliadok a skúšok v zmysle platnej legislatívy SR:

do 31.3.2025
7. vypratanie a vyčistenie staveniska:



do 14 dní po odovzdaní 
dokončeného Diela
8. kolaudácia stavebných častí diela: 



do 31.5.2025
Za Zhotoviteľa:




Za Objednávateľa:

V ...................., dňa ...................



V ......................., dňa ...................
....................................................


........................................................
Príloha č. 4 – BOZP a zásady správania sa pri vstupe
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