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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1 

 

I. Smluvní strany 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel : Město Pelhřimov 

                                                       Masarykovo náměstí 1 

                                                      393 01 PELHŘIMOV 

IČ : 00248801 

Zastoupené:                                       Ladislavem Medem – starostou města 

                                                           Zdeněk Jaroš – místostarostou 

Zástupce pro věci technické: Daniel Junek 

Profil zadavatele:   

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819  

 

Zhotovitel:                                        PWB stavby s.r.o. 

                                   Ocelkova 643/20, 198 00  Praha 9 

zástupce pro věci smluvní:       Václav Prášek 

zástupce pro věci technické:          Václav Prášek   

stavbyvedoucí (ČKAIT):  Ing. Milan Vacek 

IČ:                                                     01434837     

DIČ:                                                  CZ01434837    

zápis v obchodním rejstříku:      u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 282836     

 
 
 

„Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice“ 

 

 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 151/24 ze dne 15.5.2024 mění tyto články: 

 

 

 

III. Termín plnění 

Změna termínu dokončení díla je způsobena nemožností zhotovitele provádět práce dle 

schváleného harmonogramu, jelikož byl nucen přerušit provádění díla z důvodu změny 

požadavku provozovatele vodovodu na přeložku vodovodu – viz Příloha č.1 - změnový list 

č.3. 

 

Původní termín dokončení stavby:  29.11.2024 

Nový termín dokončení stavby:  13.12.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
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IV. Cena za dílo 

 

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze 

strany objednatele zhodnoceny jako technicky vhodné k provedení / úpravě v rámci předmětu 

díla/. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je 

uvedena ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku 

č. 1 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil 

ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,1 které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření 

předmětu díla. 

   

Navýšení ceny je o 2 483 686,01 Kč bez DPH. 

Původní cena bez DPH  6 700 000,00 Kč   s DPH  8 107 000,00 Kč 

Nová cena bez DPH             6 925 669,72 Kč  s DPH  8 380 060,36 Kč 

 

Navýšení ceny je o 225 942,22 Kč bez DPH. 

 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. KSTS 151/24 ze dne 15.5.2024 se tímto 

dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem 

dodatku souhlasí. Současné obě smluvní strany prohlašují, dodatek nebyl sjednána v tísni ani 

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Pelhřimově dne  28.11.2024 

 

 

 

 

………………………………….         …………………………………. 

p. Ladislav Med                 p. Václav Prášek 

starosta města        jednatel 

     

 

 

 

 

 

………………………………….               

            Zdeněk Jaroš        

            místostarosta                    

                                                 
1
 Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“ 



                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 1 
„(Vytápění)“ 

 
název stavby: Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 151/24  
 

zhotovitel: PWB stavby s.r.o. 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A 

Projednáno na KD č. 1 ze dne: 12.06.2024 

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 

čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 

Změna řízení vytápění objektu 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
 
 

Na základě požadavku objednatele je elektrické vytápění je doplněno o regulaci Etatherm, která umožňuje 
řízení každého referenčního prostoru samostatně, prostřednictvím čidel teploty, umístěných v každém 
samostatném prostoru. Klasické přímotopy byly z části nahrazeny přímotopy akumulačními. 
 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 72 732,41 Kč 88 006,22 Kč 

Méněpráce -19 000,00 Kč  -22 990 Kč 

Celkové náklady dle SoD 6 700 000,00 Kč 8 107 000,00 Kč 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

6 753 732,41 Kč 8 172 016,22 Kč 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne:   19.06.2024       Jméno a podpis zhotovitele : 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.1 …………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne: 19.06.2024        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 

- nový požadavek investora, projektant souhlasí s provedením změny, změna bude součástí dokumentace 
skutečného provedení 

 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.1 ……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne:  19.06.2024       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.1 ……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne:  19.06.2024       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena :8 172 016,22 Kč s DPH 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum:19.06.2024 

 

datum:19.06.2024 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Čakovice - ZL č.1

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 53 732,41 Kč   

Objekt ZL č.1: Změnový list č.1 53 732,41

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 904,00

64 M 10.860.92012 Přímotop 230V/1kW KS - 1,000 3 200,00 - 3 200,00

65 M 10.860.92013 Přímotop 230V/0,75kW KS - 4,000 3 000,00 - 12 000,00

66 M 10.860.92014 Přímotop 230V/1,5kW KS - 1,000 3 800,00 - 3 800,00

M X2570 přímotopný designový radiátor s akumulačními topnými deskami 1kW kus 5,000 6 224,00 31 120,00

M X2571 přímotopný designový radiátor s akumulačními topnými deskami 1,5kW kus
1,000 7 784,00 7 784,00

Oddíl Měření a regulace vytápění 33 828,41

260 M X5403_1 Řídící jednotka, včetně zdroje a webového serveru kus 1,000 6 850,00 6 850,00

261 M X5403_2 Koncový modul s čidlem teploty kus 6,000 700,00 4 200,00

262 M X5403_3 Spínací relé k topným tělesům kus 9,000 336,00 3 024,00

K 210810046x Montáž kabelů JY(ST)Y m 152,000 21,50 3 268,00

263 M X5403_4 JY (ST) Y 2x2x0,8mm² m 152,000 21,24 3 228,48

135 K 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 

3x2,5 mm2 uložených pevně

m 18,000 29,31 527,58

136 M 341110360.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 18,000 27,85 501,30

20 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 9,000 51,00 459,00

21 M 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 9,000 24,45 220,05

268 K X5403_9 Montáž koncových prvků kus 15,000 280,00 4 200,00

269 K X5403_10 Montáž řídící jednotky kus 1,000 850,00 850,00

270 K X5403_11 Oživení a naprogramování systému dle požadavků objednatele kpl. 1,000 6 500,00 6 500,00

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 2 
„(Stropní konstrukce)“ 

 
název stavby: Objekt osadního výboru – Pelhřimov. m.č. Čakovice 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 151/24 

zhotovitel: PWB stavby s.r.o. IČ:01434837 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A 

Projednáno na KD č. 2 ze dne: 26.06.2024 

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 

čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 

Záměna stropní konstrukce 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
 
 

1. Změna systému stropní konstrukce. Původní keramický strop z vložek MIAKO bude nahrazen panelovým 

stropem z předpjatých panelů Spiroll výšky 250 mm 

2. Na základě požadavku objednatele bude v garáži na stropě ponechán pohledový panel, je tedy odečtena 
omítka stropu. 

3.  
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 312 671,54 Kč 378 332,56 Kč 

Méněpráce -342 696,00 Kč -414 662,16 Kč 

Celkové náklady dle SoD      6 700 000,00 Kč 8 107 000,00 Kč 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

6 723 707,95 Kč 8 135 686,62 Kč 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne: 10.07.2024       Jméno a podpis zhotovitele : 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.2……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne: 10.07.2024        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 

- požadavek dodavatele stavby, bude doložen novým statickým výpočtem ŽB stropního věnce v návaznosti na 
statické působení krovu, novou skladbou stropu vč. otvoru na komínové těleso, změna bude obsažena v PD 
skutečného provedení 

 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.2……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne: 10.07.22024       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.2……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne: 10.07.2024       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena :8 135 356,29 Kč s DPH 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum:10.07.2024 

 

datum:10.07.2024 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Objekt osadního výboru Čakovice - ZL č.2 strop

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba - 30 297,46

Objekt ZL č.1: Změnový list č.2 - 7 394,44
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce - 7 394,44

34 SUB 411161213 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m kus - 1,000 896,00 - 896,00

35 SUB 59339007 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 3,25m kus - 1,000 1 010,00 - 1 010,00

36 SUB 411161216 Osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 do 7 m kus - 6,000 1 311,00 - 7 866,00

37 SUB 59339020 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 230mm š 160mm dl 6,50m kus - 4,000 2 980,00 - 11 920,00

38 SUB 59339019 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 6,25m kus - 2,000 2 540,00 - 5 080,00

39 SUB 411168366 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 62,5 cm m2 - 53,807 2 451,00 - 131 880,96

40 SUB 411168373 Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm m2 - 2,009 2 401,00 - 4 823,61

41 SUB 411168376 Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 62,5 cm m2 - 50,278 2 551,00 - 128 259,18

42 SUB 411168570 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 6 do 7 m m2 - 2,488 2 791,00 - 6 944,01

43 SUB 411168576 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 27 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 3 do 4 m m2 - 0,208 2 661,00 - 553,49

44 SUB 411168579 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 27 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 6 do 7 m m2 - 2,111 2 841,00 - 5 997,35

50 SUB 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t - 0,164 37 401,00 - 6 133,76

56 SUB 417238213 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m - 26,940 323,00 - 8 701,62

57 SUB 417238214 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 26,940 362,00 9 752,28

58 SUB 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,230 4 491,00 5 523,93

59 SUB 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 12,300 720,00 8 856,00

60 SUB 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 12,300 141,00 1 734,30

61 SUB 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,050 52 121,00 2 606,05

308 SP 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 14,100 397,80 5 608,98

309 SP 411dc5r Montáž a dodávka stropní konstrukce z předpjatých panelů Spiroll výšky 250 mm, včetně statického návrhu, 

kladečského plánu, dopravy a zajištění jeřábu

kpl 1,000 278 590,00 278 590,00

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 22 903,02

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 3 
„(Přeložka vodovodu)“ 

 
název stavby: Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 151/24 

zhotovitel: PWB stavby s.r.o. IČ:01434837 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A 

Projednáno na KD č. 2 ze dne: 26.06.2024 

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 

Čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 

Vada PD přeložky a požadavky provozovatele vodovodu (Pelhřimovská vodárenská) 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 

1. Změny vyžádané provozovatelem vodovodu, záměna typu šoupátek a navrtávacího pasu. Dále pak 

doplnění rozpěrného pouzdra. Dále byly doplněny redukce, elektrospojka a vodoměrná šachta.  

2. Z důvodu dodatečných požadavků provozovatele, které byly v rozporu s PD a byly doplňovány a 
opakovaně měněny došlo k zastavení prací a nutnosti výměny nakoupeného materiálu. Zhotovitel byl 
nucen práce přerušit, přesunout kapacity. Zdržení bylo přibližně tři týdny. 
 

 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 44 021,00 Kč 53 265,41 Kč 

Méněpráce -11 464,00 Kč -13 871,44 Kč 

Celkové náklady dle SoD 6 700 000,00 Kč 8 107 000,00 Kč 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

6 756 264,95 Kč 8 175 080,59 Kč 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla : 13.12.2024                            

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

V Pelhřimově, dne:  26.06.2024       Jméno a podpis zhotovitele : 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.3……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne: 26.06.2024        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 

Provozovatel vodovodu dodal pro vytvoření projektové dokumentace chybnou dimenzi vodovodního potrubí. Dodatečný 
požadavek provozovatele vodovodu záměny typu šoupátek a navrtávacího pásu. Ve výkazu výměr byl uveden chybný počet 
vodoměrných šachet. Změna bude součástí skutečného provedení stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.3……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne:  26.06.2024       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.3……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne:  26.06.2024       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena : 8 174 750,26 Kč s DPH 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum:26.06.2024 

 

datum:26.06.2024 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Změnový list č.3
Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 557,00

D HSV Práce a dodávky HSV 32 557,00

D 8 Trubní vedení 10 561,00

29 M
HWL.603511000

001
POUZDRO ROZPĚRNÉ 17,6 - 110/17,6 kus 1,000 650,00 650,00

PP POUZDRO ROZPĚRNÉ 17,6 -PLYN 110/17,6

41 M
HWL.280000103

216
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus -2,000 4 177,00 -8 354,00

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

41a M
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 3 HAWLE 

ZAK systém
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

49 M
HWL.527011005

416
PAS NAVRT. HAWEX 110-5/4'' kus -2,000 1 555,00 -3 110,00

PP PAS NAVRT. HAWEX 110-5/4''

49a M PAS NAVRT. HAWLE ZAK systém kus 2,000 5 187,50 10 375,00

PP PAS NAVRT. HAWEX 110-5/4''

D Vícepráce, vratky, náklady na přerušení stavby 21 996,00

Redukce elektrotvarovka 110/90 kus 1,000 780,00 780,00

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 1,000 960,00 960,00

IO-01 - PŘELOŽKA VODOVODU
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                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 4 
„(Záměna příčky v garáži)“ 

 
název stavby: Objekt osadního výboru – Pelhřimov m.č. Čakovice 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 151/24 

zhotovitel: PWB stavby s.r.o. IČ: 01434837 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A 

Projednáno na KD č. 6 ze dne: 20.08.2024 

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 

čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 

Změna příčky mezi chodbou a garáží (vytápěná/nevytápěná část)  
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
 

1. Příčka mezi garáží a chodbou bude provedena z broušených cihel tloušťky 300 mm. Dojde tak k nahrazení 

původně plánované příčky tloušťky 140 mm, která byla ze strany garáže doplněna o tepelnou izolaci.  

2. Jelikož se jedná o dva navazující prostory s výrazně rozdílnými teplotami (garáže je nevytápěná, chodba 
ano) budou dveře mezi místnostmi osazeny do obložkové ocelové zárubně a v provedení klima. 

 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 73 203,18 Kč 88 575,85 Kč 

Méněpráce -50 404,14 Kč -60 989,01 Kč 

Celkové náklady dle SoD 6 700 000,00 Kč 8 107 000,00 Kč 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

6 779 063,99 Kč 8 202 667,43 Kč 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne:  27.08.2024       Jméno a podpis zhotovitele : 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.4……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne: 27.08.2024        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
PD souhlasí se změnou, investor požaduje jiné řešení oddělení výtápěných  a nevytápěných  prostor. Změna bude součástí 
skutečného provedení stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.4……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne: 27.08.2024       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.4……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne:  27.08.2024       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena : 8 202 337,70 Kč s DPH 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum:27.08.2024 

 

datum:27.08.2024 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Objekt osadního výboru Čakovice - ZL č.4 dělící stěna

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 22 799,54

Objekt ZL č.5: Změnový list č.5 22 799,54
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 20 071,68

13 SUB 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 29,180 1 625,00 47 417,50

20 SUB 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus - 1,000 459,00 - 459,00

22 SUB 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 4,000 566,00 2 264,00

29 SUB 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 - 29,180 999,00 - 29 150,82

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 223,22

76 SUB 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 29,180 351,00 10 242,18

78 SUB 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 - 29,180 172,00 - 5 018,96

Oddíl 713: Izolace tepelné - 15 775,36

118 SUB 713131241 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek 

tl do 100mm

m2 - 27,260 333,00 - 9 077,58

119 SUB 63142021 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm m2 - 28,623 234,00 - 6 697,78

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 12 200,00

318 SP X6051 Příplatek za klima dveřní křídlo a širší zárubeň kus 1,000 12 200,00 12 200,00

Oddíl 998: Přesun hmot 1 080,00

97 SUB 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,600 300,00 1 080,00

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 5 
„(Elektroinstalační přípojka)“ 

 
název stavby: Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:KSTS 151/24 

zhotovitel: PWB stavby s.r.o. IČ: 01434837 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A 

Projednáno na KD č. 6 ze dne: 20.08.2024 

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 

El.přípojka objektu 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
 
 

Doplnění elektroinstalace o práce týkající se dočasné přípojky a budoucí stálé přípojky. Jedná se o práce 
vyžádané objednatelem a správcem sítě spol. EGD. Spol. EGD plánuje v roce 2025 rušení nadzemního vedení a 
nové kabelizace v okolí objektu.  
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 75 726,78 Kč 91 629,40 Kč 

Méněpráce   

Celkové náklady dle SoD 6 700 000,00 Kč 8 107 000,00 Kč 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

6 854 518,27 Kč 8 293 967,11 Kč 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
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V Pelhřimově, dne:  27.08.2024       Jméno a podpis zhotovitele : 
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.5……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne: 27.08.2024        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
PD souhlasí se změnou, jedná se o řešení staveništní přípojky. Změna bude součástí skutečného provedení stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.5……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne:  27.08.2024       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.5……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne:  27.08.2024       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 27.08.2024 
 

 

Konečná cena :8 293 967,11 Kč s DPH 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 27.08.2024 

 

datum: 27.08.2024 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 726,78

Elektroinstalace - silnoproud - staveništní přípojka 40 698,62

Elektroměrový rozvaděč 1 x měření jednotarif ks 1,000 8 211,78 8 211,78

Montáž rozvaděče ks 1,000 2 250,00 2 250,00

Výkopové práce kpl 1,000 2 850,00 2 850,00

Pojistková skříň SP100 ks 1,000 2 337,66 2 337,66

Sada pojistek 40A - 3ks kpl 1,000 194,72 194,72

Montáž pojistkové skříně ks 1,000 825,00 825,00

Jistič 32A /3f ks 1,000 746,49 746,49

Vypínač 40A třípól ks 1,000 798,33 798,33

Montáž jističe, vypínače ks 2,000 187,50 375,00

trubka elektroinstalační ocelová pr.29 3m ks 1,000 989,52 989,52

Montáž trubka ochranná ocelová bez závitu D do 70 mm volně ks 1,000 1 050,00 1 050,00

Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 40 červená m 25,000 26,33 658,13

Montáž trubky Kopoflex pr.40 m 25,000 38,25 956,25

Výkopové práce m 4,000 490,00 1 960,00

Kabel AYKY 4x16 m 18,000 56,13 1 010,34

Montáž kabelu AYKY m 18,000 42,00 756,00

Připojení rozvaděče staveništního ks 1,000 375,00 375,00

Kabel gumový H05RR-F 5G6 m 29,000 186,60 5 411,40

Montáž kabel H05RR-F 5G6 m 29,000 42,00 1 218,00

Drobný materiál ( nerez spony, stahovací pásky) kpl 1,000 525,00 525,00



Doprava kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

Revize staveništní přípojky kus 1,000 6 000,00 6 000,00

Elektroinstalace - silnoproud - přípojka stálá 35 028,16

Montáž pojstkové skříně ks 1,000 4 200,00 4 200,00

Kabel AYKY 4x50 m 4,000 183,65 734,58

Montáž kabelu AYKY m 4,000 84,00 336,00

Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 110 červená m 25,000 82,55 2 063,63

Montáž trubky Kopoflex pr.110 m 25,000 97,50 2 437,50

Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 90 červená m 10,000 70,55 705,45

Montáž trubky Kopoflex pr.90 m 10,000 84,00 840,00

Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 75 červená m 25,000 53,94 1 348,50

Montáž trubky Kopoflex pr.75 m 25,000 87,00 2 175,00

Výkopové práce m 20,000 360,00 7 200,00

Geodet. zaměření kpl. 1,000 6 500,00 6 500,00

Kabel CYKY J 5x10 m 25,000 181,50 4 537,50

Montáž kabel CYKY 5x10 m 25,000 78,00 1 950,00



                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 6 
„(Změny během výstavby)“ 

 
název stavby: Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:KSTS 151/24 

zhotovitel: PWB stavby s.r.o. IČ: 01434837 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A 

Projednáno na KD č. 9 ze dne: 16.10.2024 

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 

čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 
Odpočty neprováděných prací, nové požadavky investora a zhotovitele 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 

1. Doplnění položek zemních a základových prací, souvisejících s nutností prohloubení základových pasů 
o 250 mm, z důvodu nesoudržnosti podkladu. Základové pasy objektu byly hloubeny v místě 
původního stavení, TDI požadoval prohloubení zákl.pasů do úrovně původního rostlého terénu. 

2. Záměna SDK příčky v půdním prostoru za příčku 140 mm z keramických cihel. 
3. Položky týkající se záměny vodorovné hydroizolace objektu. Původní PVC folie byla nahrazena 

asfaltovým modifikovaným pásem.  
4. Změna v podlahové konstrukci půdního prostoru. Na základě požadavku investora budou EPS trámce 

nahrazeny hranoly ze smrkového dřeva. 
5. Doplnění zdravotechniky dle požadavků investora. 
6. Změna uložení krovu z původních kotevních botek na pozednice (požadavek zhotovitele, doložen nový 

statický výpočet) 
7. Doplnění chybějících položek pro montáž roštu provětrávané fasády (dle vyjádření projektanta) 
8. Záměna vnitřních voštinových dveří za DTD výplň. 
9. Na základě vzorkování došlo ke změně obkladů a dlažeb, změnový list zohledňuje tuto záměnu. 
10. Doplnění drenáže v levé části opěrné stěny 
11. Odpočet nerealizované asfaltové komunikace (spol. EGD plánuje v roce 2025 rušení nadzemního 

vedení a následnou kabelizaci v okolí objektu). 
12. Doplnění elektroinstalace dle požadavku investora 
13. Odpočet nerealizované části sadových úprav 
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I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 681 960,69 Kč 825 172,43 Kč 

Méněpráce -610 809,24 Kč -739 079,18 Kč 

Celkové náklady dle SoD 6 700 000,00 Kč 8 107 000,00 Kč 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

6 925 942,22 Kč 8 380 390,09 Kč 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

V Pelhřimově, dne:  16.10.2024       Jméno a podpis zhotovitele : 
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.6……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne: 16.10.2024        Jméno a podpis TDO : 
 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 

- prohloubení zákl. pasů do rostlého terénu (z důvodu vysoké vrstvy zjištěné navážky při výkopech) 
- záměna příčky v půdním prostoru dle požadavků investora 
- záměna hydroizolace dle požadavků zhotovitele 
- záměna podlahového roštu v půdním prostoru dle požadavků investora 
- záměna uložení krovu z kotevních botek na pozednice dle požadavků zhotovitele (zhotovitel dodal nový statický 

výpočet krovu) 
- ostatní změny dle požadavků investora 

PD se změny souhlasí, všechny změny budou součástí skutečného provedení stavby. 
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Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.6……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne:  16.10.2024       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.6……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne:  16.10.2024       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
 
 
 

 

 

 

II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena : 8 395 561,14 Kč s DPH 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 16.10.2024 

 

datum: 16.10.2024 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 151,45

D 1 Zemní práce 11 091,84

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 8,490 600,00 1,00 5 102,49

VV
0,95*0,6*(7,0+9,2+7,0+4,1+10,25+5,4+10,85+2,8) "rýhy 

základové pasy prohloubení o 250 mm
8,490

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
m3 8,490 185,00 1,00 1 579,14

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 16,131 250,00 1,00 4 048,88

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,131 21,40 1,00 361,33

D 2 Zakládání 48 100,27

7 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 8,490 4 190,00 1,00 35 581,59

VV
(7,0+9,2+7,0+4,1+10,25+5,4+10,25+0,6+2,8)*0,6*0,3 "pasy 

budova prohloubení o 250 mm
8,490

8 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,282 44 444,00 1,00 12 518,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 779,78
20 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 1,000 458,00 1,00 459,00

29 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 10,775 998,00 1,00 10 764,23

30 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 2,000 118,00 1,00 238,00

32 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 2,050 1 130,00 1,00 2 318,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 352,70

74 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 21,550 82,00 1,00 1 788,65

76 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 21,550 350,00 1,00 7 564,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -41 939,92

98 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 -269,920 63,90 1,00 -17 517,81

99 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 

pevnost v tahu 15kN/m
m2 -283,416 13,30 -3 769,43



100 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 -151,550 285,00 1,00 -43 343,30

101 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 -176,632 253,00 -44 687,90

102 K 711762711
Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran 

přilepením fólie rš 250/300 mm
m -55,300 133,00 1,00 -7 410,20

103 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 -19,908 253,00 -5 036,72

309 SP 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 151,550 20,83 3 156,79

310 SP 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 13,825 35,70 493,55

311 SP 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 151,550 107,95 16 359,82

312 SP 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 13,825 124,10 1 715,68

313 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,045 69 190,00 3 113,55

314 H SKA.603129 SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2 m2 181,912 300,05 54 582,70

316 SP 711748088
Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů 

přitavením pásu
kus 5,000 80,67 403,35

D 713 Izolace tepelné 6 368,94
111 K 713122122 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 200 mm m2 -12,880 669,00 1,00 -8 629,60

112 K 713122125 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 300 mm m2 -18,240 1 150,00 1,00 -20 994,24

762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

pl do 144 cm2 s výměnami
m 326,400 53,21 17 367,74

161 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,632 8 980,00 23 635,36

115 K 713122141 Dřevěná prka lepená na rošt z EPS trámců m2 -31,120 160,00 1,00 -5 010,32

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 333,77
124 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 7,590 552,00 1,00 4 197,27

129 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 25x3,5 mm
m 18,000 458,00 1,00 8 262,00

131 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 

DN přes 22 do 45 mm

m 18,000 133,00 1,00 2 412,00

722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem pár 10,000 446,25 4 462,50

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 401,00

147 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 1,000 8 400,00 1,00 8 401,00

D 762 Konstrukce tesařské -383,01
156 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus -35,000 203,00 1,00 -7 140,00



157 M 42412013 kotevní botka čtvercová 100x100x2,0mm kus -35,000 320,00 -11 200,00

158 K 762086112 Montáž KDK hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg kg -10,000 65,90 1,00 -669,00

159 M 54825510 zavětrovací pás 40x2,0mm pozinkovaný m -30,000 84,60 -2 538,00

160 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 52,250 242,00 1,00 12 696,75

161 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,943 8 980,00 8 467,24

D 766 Konstrukce truhlářské 27 987,67

218 K 766417511
Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž 

dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády
m 190,157 154,00 1,00 29 474,34

Úprava latí - seříznutí do šikma bm 200,378 45,00 9 017,01

219 M 60514105
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

30x50mm
m3 -3,688 8 870,00 -32 712,56

231 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

700x1970-2100mm
kus -5,000 2 790,00 -13 950,00

M
dveře jednokřídlé DTD povrch laminátový plné 

700x1970-2100mm, dekor dle výběru investora
kus 5,000 4 800,00 24 000,00

233 M 61162075
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm
kus -1,000 2 970,00 -2 970,00

M
dveře jednokřídlé DTD povrch laminátový prosklenné 

2/3 900x1970-2100mm, dekor dle výběru investora
kus 1,000 6 590,00 6 590,00

SP 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 7,600 149,60 1 136,96

M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 8,000 42,07 336,56

M 61140080 parapet plastový vnitřní š 300mm m 7,600 268,60 2 041,36

D+M samozavírač na protipožární dveře kus 2,000 2 512,00 5 024,00

D 771 Podlahy z dlaždic 105 209,32
265 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 47,200 16,10 1,00 807,12

266 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 47,200 62,80 1,00 3 011,36

267 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 47,200 356,00 1,00 16 850,40

269 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 -19,000 750,00 1,00 -14 269,00

771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
m2 66,200 918,00 60 771,60

270 M 59761166

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 

9 do 12ks/m2

m2 -20,900 470,00 -9 823,00

dlažba keramická 60x60 dle výběru investora m2 83,360 546,69 45 571,87



271 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
m 24,100 134,00 1,00 3 253,50

272 M 59761186
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl 

do 10mm výšky přes 90 do 120mm
m -5,405 441,00 -2 383,61

274 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 1,855 764,00 1,00 1 419,08

D 776 Podlahy povlakové -82 822,85
275 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 -47,200 49,10 1,00 -2 364,72

276 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 -47,200 16,10 1,00 -807,12

277 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m -29,100 13,40 1,00 -419,04

278 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m -29,682 26,20 -777,67

279 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 -47,200 42,00 1,00 -2 029,60

280 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 -47,200 361,00 1,00 -17 086,40

281 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 

standardním lepidlem
m2 -47,200 300,00 1,00 -14 207,20

282 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 

zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1
m2 -51,920 790,00 -41 016,80

283 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m -24,100 121,00 1,00 -2 940,20

284 M 28342005 lišta ukončovací z PVC 12,5mm m -24,582 33,90 -833,33

285 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t -0,555 613,00 1,00 -340,77

D 781 Dokončovací práce - obklady 50 205,38
286 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 15,820 7,65 1,00 136,84

287 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 -47,109 750,00 1,00 -35 378,86

781472214
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2
m2 65,449 847,45 55 464,76

288 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 -51,352 485,00 -24 905,72

obklad keramický hladký do 5ks/m2 m2 71,994 546,69 39 358,17

289 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 15,820 250,00 1,00 3 970,82

290 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za omezený prostor
m2 13,300 125,00 1,00 1 675,80

Zakončovací lišta L - kartáčovaná nerez bm 62,580 145,60 9 111,65

295 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 15,820 27,70 1,00 454,03

296 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 0,415 765,00 1,00 317,89



D 763 Konstrukce suché výstavby -5 287,57

171 K 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 

12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB
m2 -8,753 1 100,00 1,00 -9 637,05

172 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 -8,753 72,40 1,00 -642,47

K 763131411
SDK podhled desky jednoduše opláštěná 12,5 bez TI 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 6,200 805,15 4 991,95

Ostatní 49 059,00

D+M krbová kamna ks 1,000 45 000,00 45 000,00

D+M nezámrzný kohout ks 1,000 4 059,00 4 059,00

D 2 Zakládání 4 105,61

26 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 11,385 49,50 1,00 574,94

27 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 13,486 33,10 446,37

28 K 212750102

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 6,900 446,00 1,00 3 084,30

D 5 Komunikace pozemní -166 510,20

57 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 150 mm
m2 -266,000 224,00 1,00 -59 850,00

58 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 -133,000 544,00 1,00 -72 485,00

59 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 -133,000 12,40 1,00 -1 782,20

60 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 -133,000 420,00 1,00 -55 993,00

61 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 100,000 235,00 1,00 23 600,00

D 8 Trubní vedení 12 971,23

67 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 125
m 24,590 526,50 1,00 12 971,23

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 2 838,90

16 K 743111315
Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod 

omítku
m 45,000 28,00 1,00 1 305,00

PP Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku



17 M 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 45,000 17,32 779,40

PP trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1

20 K 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 

KU68/2-1902, KO125
kus 10,000 50,00 1,00 510,00

PP Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125

21 M 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 10,000 24,45 244,50
PP Krabice KU 68-1902

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 351,00

37 K 741370032
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 

zdroj se sklem
kus 1,000 500,00 1,00 501,00

PP Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem

38 M 3482000412
Svítdlo půda IP44 - LED, stropní, přisazené max 

1x20W vč.zdrojů
kus 1,000 850,00 850,00

PP Svítdlo půda IP44 - LED, stropní, přisazené max 1x20W vč.zdrojů

D 21-M Elektromontáže 3 935,49

77 K 210110045
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové 

připojení
kus 1,000 111,00 1,00 112,00

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení

78 M 345355550 spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost kus 2,000 210,00 420,00
PP spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost

79 K 210110142
Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací 

bezšroubové připojení
kus 1,000 110,00 1,00 111,00

PP Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení

80 M 10.706.950 412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá KS 1,000 110,00 110,00
PP 412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá

81 K 210111002
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE 

se zapojením vodičů
kus 3,000 110,00 1,00 333,00

PP
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením 

vodičů

82 M 345551030 zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost kus 3,000 130,00 390,00
PP zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost

85 K 210111131
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 

IP 44 2P+PE 16 A
kus 1,000 150,00 1,00 151,00

PP Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A

86 M 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól kus 1,000 180,00 180,00
PP zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól

133 K 210810045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 

NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně
m 25,000 21,88 1,00 572,00

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně



134 M 341110300.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 25,000 16,97 424,25
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

142 K PM Přidružený materiál % 0,080 3 650,00 1,00 292,08
PP Přidružený materiál

143 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,080 500,00 1,00 40,08
PP Podíl přidružených výkonů

144 K ZV Zednické výpomoci % 0,080 10 000,00 1,00 800,08
PP Zednické výpomoci

D 22-M Montáže slaboproud 7 260,50
146 K 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 85,000 21,50 1,00 1 912,50

PP Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e

147 M 10.049.551 UTP 4x2x0,5 cat.5e bal.305m M 85,000 17,00 1 445,00
PP UTP 4x2x0,5 cat.5e bal.305m

148 K 220280229 Montáž koaxiálního kabelu 75ohm m 22,000 21,50 1,00 495,00
PP Montáž koaxiálního kabelu 75ohm

149 M 10.698.536 Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m M 22,000 22,00 484,00
PP Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m

150 K 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 3,000 245,00 1,00 738,00
PP Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku

151 M 10.942.065 Zásuvka datová RJ45 kat.5e KS 3,000 485,00 1 455,00
PP Zásuvka datová RJ45 kat.5e

152 K 220301203 Montáž televizní zásuvky pod omítku ks 1,000 245,00 1,00 246,00
PP Montáž televizní zásuvky pod omítku

153 M 374511230 zásuvka tv+r  bílý, slonová kost kus 1,000 485,00 485,00
PP zásuvka tv+r  bílý, slonová kost

03: Sadové úpravy -13 257,40

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 

do 100 m2 strojně

m2 -12,000 59,40 1,00 -724,80

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus -2,000 196,00 1,00 -394,00

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus -5,000 353,00 1,00 -1 770,00

4 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus -3,000 112,00 1,00 -339,00

5 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus -1,000 221,00 1,00 -222,00

8 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 100 do 300 mm
kus -2,000 33,00 1,00 -68,00

9 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 300 do 500 mm
kus -5,000 178,00 1,00 -895,00

10 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus -3,000 41,20 1,00 -126,60



11 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus -1,000 190,00 1,00 -191,00

12 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus -2,000 491,00 1,00 -984,00

13 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus -5,000 1 040,00 1,00 -5 205,00

14 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus -3,000 463,00 1,00 -1 392,00

15 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus -1,000 945,00 1,00 -946,00


