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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2 

 

I. Smluvní strany 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel : Město Pelhřimov 

                                                       Masarykovo náměstí 1 

                                                      393 01 PELHŘIMOV 

IČ : 00248801 

Zastoupené:                                       Ladislavem Medem – starostou města 

                                                           Zdeněk Jaroš – místostarostou 

Zástupce pro věci technické: Daniel Junek 

Profil zadavatele:   

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819  

 

Zhotovitel:                                        PWB stavby s.r.o. 

                                   Ocelkova 643/20, 198 00  Praha 9 

zástupce pro věci smluvní:       Václav Prášek 

zástupce pro věci technické:          Václav Prášek   

stavbyvedoucí (ČKAIT):  Ing. Milan Vacek 

IČ:                                                     01434837     

DIČ:                                                  CZ01434837    

zápis v obchodním rejstříku:      u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 282836     

 
 
 

„Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice“ 

 

 

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo KSTS 151/24 ze dne 15.5.2024 ve znění dodatku č.1 ze 

dne 28.11.2024 mění tyto články: 

 

 

 

IV. Cena za dílo 

 

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze 

strany objednatele zhodnoceny jako technicky vhodné k provedení / úpravě v rámci předmětu 

díla/. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je 

uvedena ve změnovém listu č. 7, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho 

přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 

222 odst. 4 ZZVZ,1 které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla. 

                                                 
1
 Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
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Navýšení ceny je o 2 483 686,01 Kč bez DPH. 

Původní cena bez DPH  6 925 669,72 Kč   s DPH  8 380 060,36 Kč 

Nová cena bez DPH             7 006 059,80 Kč  s DPH  8 477 332,35 Kč 

 

Navýšení ceny je o     80 390,08 Kč bez DPH. 

 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. KSTS 151/24 ze dne 15.5.2024 a dodatku č.1 

ze dne 28.11.2024 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem 

dodatku souhlasí. Současné obě smluvní strany prohlašují, dodatek nebyl sjednána v tísni ani 

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Pelhřimově dne  12.12.2024 

 

 

 

 

………………………………….         …………………………………. 

p. Ladislav Med                 p. Václav Prášek 

starosta města        jednatel 

     

 

 

 

 

 

………………………………….               

            Zdeněk Jaroš        

            místostarosta                    

                                                                                                                                                         
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“ 



                                                                                               Příloha č.2  SoD
              Počet listů:3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 7
„(Změny během výstavby)“

název stavby: Objekt osadního výboru – Pelhřimov, m.č. Čakovice

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:KSTS 151/24
zhotovitel: PWB stavby s.r.o. IČ: 01434837 objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 

      393 01 Pelhřimov
projektant: Studio A
Projednáno na KD č. 15 ze dne: 27.11.2024
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č. ze dne:
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)
I. Objednávka změny
I.1   Změna díla
důvod změny 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS

 ostatní /nepředvídatelná změna

čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):

drobné stavební práce nad rámec původní projektové dokumentace

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :
1. Provedení přírodního rigolu k sousednímu objektu
2. Základová patka u zadních vchodových dveří
3. Provedení palisád vlevo od garáže z důvodu velkého výškového rozdílu
4. Vrtání otvorů pro větrací potrubí
5. Doplnění hasicích přístrojů
6. Odpočty výsadby
7. Doplnění podkladního kameniva před garáží, z důvodu velkého výškového rozdílu
8. Doplnění chybějícího betonového lože pod žlab na dvorku
9. Provedení obezdívky venkovních rozvaděčů elektro
10. Prodloužení okapového chodníku 
11. Navýšení vnitřního obkladu v úklidové komoře o 30 cm
12. Přívod vzduchu pro krbová kamna

I.2  Změna ceny díla
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

Vícepráce 140 702,58 Kč 170 250,12 Kč

Méněpráce -60 312,50 Kč - 72 978,13 Kč

Celkové náklady dle SoD a
dodatku č.1

6 925 669,72 Kč 8 380 060,36 Kč

Celkové náklady SoD po 
úpravě

7 006 059,80 Kč 8 477 332,35 Kč



I.3   Změna harmonogramu realizace díla
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD

  nový termín dokončení díla :                            ……………………………………………

 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla

V Pelhřimově, dne :11.12.2024     Jméno a podpis zhotovitele :

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)
 Kontrola souladu změny zejména se :
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                         ANO             NE  
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 

původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD

                        ANO             NE  

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE  
- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE  
- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE  

 Návrh dalšího postupu :
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE  
- dodatek SoD                         ANO             NE  
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE  

TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.7……………………schválit

V Pelhřimově , dne :11.12.2024     Jméno a podpis TDO :

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby

- souhlasím s provedením dodatečných stavebních prací a změn v PD. všechny změny budou součástí skutečného 
provedení stavby.

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE  
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum : 
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.7……………………schválit

V Pelhřimově, dne :11.12.2024     Jméno a podpis GP (AD) :

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu. 
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                         ANO             NE  
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                         ANO             NE  
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic

V Pelhřimově, dne :     Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
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Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.7……………………schválit

V Pelhřimově, dne :11.12.2024     Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

II. Provedení změny
provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla         

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO):
Dokončeno dne: 11.12.2024

Konečná cena : 8 477 332,35 Kč s DPH

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem:

datum:11.12.2024 datum:11.12.2024

jméno, příjmení: jméno, příjmení:

podpis: Podpis:

III. Přílohy k ZL
Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                               ANO             NE  
Příloha č.2 – Fotodokumentace                                               ANO             NE  
Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                          ANO             NE  
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Vytvořeno systémem euroCALC4 1/3

Objekt osadního výboru Čakovice - ZL č.7
 

Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Stavba S: Stavba  80,390.08 

Objekt ZL č.7: Změnový list č.7  80,390.08 

Oddíl 001: Zemní práce  35,940.00 

414 SP X6056 m  30.000  1,198.00  35,940.00 

Oddíl 002: Základy  3,529.71 

392 SP 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3  0.300  3,935.50  1,180.65 

399 SP 212751104 m  7.000  310.25  2,171.75 

400 SP 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m  7.000  25.33  177.31 

Oddíl 003: Svislé konstrukce  35,213.46 

393 SP 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2  2.400  1,377.00  3,304.80 

404 SP 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m kus  60.000  199.75  11,985.00 

405 H 59229X Palisáda ALTA betonová 180x120mm v 600mm přírodní kus  33.000  249.90  8,246.70 

406 H 59229X1 Palisáda ALTA betonová 180x120mm v 1000mm přírodní kus  27.000  432.48  11,676.96 

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce  11,019.27 

381 SP 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm m  1.200  2,992.00  3,590.40 

382 SP 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m  0.800  3,629.72  2,903.77 

401 SP 953943211 Osazování hasicího přístroje kus  2.000  172.55  345.10 

402 SP X6053 Hasicí přístroj s hasicí schopností 27 A kus  1.000  1,930.00  1,930.00 

403 H X6054 Hasicí přístroj s hasicí schopností 183 B kus  1.000  2,250.00  2,250.00 

Oddíl 1: Zemní práce - 35,112.50 

20 SUB 119005153 Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 přes 30 do 50 kusů kus - 17.000  85.40 - 1,451.80 

24 SUB 183101214 kus - 13.000  190.00 - 2,470.00 

26 SUB 183115130 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 ve svahu přes 1:1 kus - 163.000  57.00 - 9,291.00 

27 SUB 183151115 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3 kus - 4.000  387.00 - 1,548.00 

28 SUB 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus - 163.000  17.00 - 2,771.00 

Přírodní rigol pro usazení žlabovek včetně strojního hloubení a ručního urovnání do tvaru žlabu, napojení na 
betonový obrubník betonovou mazaninou 

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 
1:5
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

29 SUB 184102112 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus - 13.000  105.00 - 1,365.00 

30 SUB 02652024 růže /Rosa/ kus - 13.000  85.80 - 1,115.40 

31 SUB 184102116 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus - 4.000  1,341.00 - 5,364.00 

32 SUB 02640445 habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm kus - 4.000  959.00 - 3,836.00 

33 SUB 184215132 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m kus - 4.000  226.00 - 904.00 

34 SUB 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus - 12.000  119.00 - 1,428.00 

35 SUB 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus - 17.000  93.50 - 1,589.50 

36 SUB 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 - 2.550  383.00 - 976.65 

37 SUB 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 - 2.550  393.00 - 1,002.15 

Oddíl 5: Komunikace pozemní  30,107.28 

53 SUB 564760101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2  22.000  327.00  7,194.00 

388 SP 637411113 Rigol tl přes 20 do 25 cm z betonu tř. C 12/15 m2  10.500  1,122.00  11,781.00 

409 SP 452312141 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3  3.060  3,638.00  11,132.28 

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  6,815.05 

64 SUB 632481215 m2  3.140  49.40  155.12 

65 SUB 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2  3.150  357.00  1,124.55 

84 SUB 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2  2.600  207.50  539.50 

87 SUB 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m  4.000  53.00  212.00 

88 SUB 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m  4.100  69.20  283.72 

89 SUB 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2  2.600  62.60  162.76 

90 SUB 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2  2.600  303.00  787.80 

91 SUB 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2  2.600  426.00  1,107.60 

396 H 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus  6.000  407.00  2,442.00 

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  393.10 

397 SP 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2  5.000  78.62  393.10 

Oddíl 740: Elektromontáže - zkoušky a revize - 25,200.00 

1 SUB 120 Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem -20A- 630Kč á 1A ks - 1.000  12,600.00 - 12,600.00 

2 SUB 121 Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem -20A- 630Kč á 1A ks - 1.000  12,600.00 - 12,600.00 

Oddíl 751: Vzduchotechnika  500.60 

Separační vrstva z geotextilie
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

153 SUB 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus  1.000  76.60  76.60 

154 SUB 55341428 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm kus  1.000  424.00  424.00 

Oddíl 764: Konstrukce klempířské  727.09 

395 SP 764218625 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm m  1.400  519.35  727.09 

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické  2,014.50 

384 SP 767810122 Montáž mřížek větracích kruhových D přes 100 do 200 mm kus  5.000  128.35  641.75 

385 H 55341430 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm kus  5.000  274.55  1,372.75 

Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady  6,873.59 

340 SUB 781472214 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2  2.250  847.45  1,906.76 

341 SUB obklad keramický hladký do 5ks/m2 m2  2.475  546.69  1,353.05 

415 SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2  67.699  53.38  3,613.77 

Oddíl 8: Trubní vedení  5,011.25 

67 SUB 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m  9.500  527.50  5,011.25 

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání  1,742.40 

89 SUB 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m  5.280  330.00  1,742.40 

Oddíl 998: Přesun hmot  815.28 

96 SUB 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t  10.320  79.00  815.28 


	Zakázka

