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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE, INVESTOROVI A SPRACOVATEĽOVI 

Údaje o stavbe  

Názov stavby: 
MODERNIZÁCIA A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠD NOVÁ DOBA V NITRE pri SPU v Nitre 
 
Druh a účel stavby: 
Študentský domov 
 
Charakter stavby: 
Modernizácia a stavebné úpravy 
 
Miesto stavby: 
Akademická 969/2 Nitra 

Údaje o investorovi  

Objednávateľ: 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku č.2, 949 76 Nitra 

Údaje o projektovej dokumentácii 

Stupeň projektovej dokumentácie 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu 

Údaje o spracovateľovi projektu 

Generálny projektant: 
Stapring, a.s. 
Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, prevádzka Piaristická 2, 949 24 Nitra 

Hlavný inžinier projektu: 
Ing. Alica Režná 

Spracovateľ POV: 
Ing. Marek Marčan – AKP 
Zvolenská 22, 949 11 Nitra, mob: 0908 137 184, e-mail: marcan.akp@gmail.com, www.marcan-akp.sk 

2 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre spracovanie POV boli použité nasledovné podklady: 

• projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu spracovaná  
Stapring, a.s., prevádzka Piaristická 2, 949 24 Nitra 

3 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 

Riešený objekt je súčasťou areálového komplexu budov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na 
sídlisku Chrenová. Areál sa nachádza v intraviláne mesta Nitra, východne od rozšírenej centrálnej mestskej zóny, 
na ľavom brehu rieky Nitry, v blízkosti významnej dopravnej tepny, ktorú tvorí Trieda A. Hlinku. Riešený objekt je 
osadený na Akademickej ulici na pozemku medzi vysokoškolským internátom A. Bernoláka, s ktorým tvorí 
spoločný prevádzkový celok a komplexom budov SAV. Stavba je osadená na vlastnom pozemku, ktorý je 
komunikačne a pre dopravnú obsluhu prístupný cez sieť mestských komunikácií, hlavne v smere z Triedy Andreja 
Hlinku s odbočením na Akademickú ulicu. 

Podzemné a nadzemné vedenia 

Objekt je kompletne napojený na inžinierske siete /prípojka elektrická NN, prípojka plynu a vodovodná, resp. 
kanalizačná prípojka/. 
Pri stavebných úpravách a výmene kanalizačných prípojok bude nutné rešpektovať a chrániť areálové inžinierske 
siete a prípojky. 
Všetky rozvody inžinierskych sietí na ploche okolo riešeného objektu sú areálové rozvody a prípojky (vodovod, 
kanalizácia, elektrina, plyn). Ochranné pásma areálových podzemných sietí a prípojok je potrebné chrániť 
v súlade s príslušnými zákonmi a vyhláškami. Trasy sietí sú v príslušných častiach projektovej dokumentácie 
nakreslené informatívne, je potrebné ich pred zahájením prác na pozemku vytýčiť a zabezpečiť ich označenie. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 01   ŠD BLOK „A, A´, B, C“ 

SO 02  SPEVNENÉ PLOCHY A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA 

https://www.google.sk/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x476b3eef443b867d:0x23ca194ad6fa4e7f?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
mailto:marcan.akp@gmail.com
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SO 03  AREÁLOVÉ  PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

SO 06  SADOVÉ ÚPRAVY 

Priestorová a konštrukčno-materiálová charakteristika 

Riešená budova študentského domova má deväť nadzemných podlaží.           
Stavba má členitý pôdorys tvorený tromi blokmi. V centre objektu (blok „A“, „A´“) je hlavný komunikačný priestor. 
Ku nemu sú pričlenené dve obdĺžnikové krídla (blok „B“ a „C“) s ubytovacou funkciou. Celkom je riešená ako 
objekt s deviatimi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia, s inštalačným suterénom. Strechy blokov objektu 
sú ploché. Podlažia sú dispozične usporiadané pre bývanie, ktoré sú radené v pravidelnej modulácii v zhode 
s moduláciou systému za sebou vedľa priebežnej chodby. Objekt je v úrovni 2.NP podlažia v mieste spojovacieho 
dvojposchodového bloku „A´“ prepojený komunikačne s internátnym blokom A. Bernoláka. Vertikálna 
komunikácia medzi podlažiami je riešená samostatným vnútorným schodiskom v blokoch „B“ a „C“ a potom 
vnútorným schodiskom a výťahmi v centrálnom bloku „A“.  

Objekt je užívaný v zmysle pôvodného určenia na internátne ubytovanie. Z hľadiska jestvujúcej prevádzky a jej 
vzťahu k stav. zákonu nedôjde realizovaním stavebných úprav ku zmene užívania a funkčného využitia. 

Budova bola postavená v r.1964. Stavebný a konštrukčný systém blokov „B“ a „C“ je montovaný, panelový 
čiastočne s použitím liateho betónu. Je riešený v rámci typizovanej montovanej panelovej sústavy prvkov 
konštrukčného systému MB. I. nadzemné podlažie (prevádzkovo - technické podlažie) je pravdepodobne podľa 
sústavy MB murované z betónových tvárnic, alebo je liate z betónu do debnenia. V každom bloku je systém 
charakteristický montovanými panelovými nosnými priečnymi stenami hr. 150 mm a s montovanou vnútornou 
pozdĺžnou stenou. V pozdĺžnom smere je vytvorený chodbový trakt a trakt s ubytovacími bunkami. Priečny 
panelový systém je doplnený železobetónovým rámom v mieste chodbového traktu. Stavba bloku každého krídla 
je realizovaná s priečnymi modulmi hĺbky 8,550 m v počte dvadsaťjeden. Modulová osnova priečnych nosných 
stien (21 modulov) je 3150 mm. Konštrukcie stropov sú montované z prefabrikovaných prvkov. Obvodový plášť 
hr. 220 mm je z vrstvených panelov z prostého betónu hr. 2x40 mm s jadrom hr. 140 mm z ľahčeného betónu 
(tzv. popolčekový betón). Výplňové a pomocné konštrukcie pre dispozičné členenie priestorov sú tiež montované, 
z liateho betónu alebo sú výplne murované. Systém je v pozdĺžnom smere doplnený v príslušných úrovniach 
stužujúcimi prefabrikovanými stenovými prvkami. Nosný systém liatych, resp. panelových stien má hrúbku 150 
mm. Výškovo je systém konštruovaný na konštrukčnú výšku 2850 mm a svetlú výšku podlažia cca 2650 mm.  

Konštrukčný princíp možno charakterizovať ako otvorenú, vo všetkých  smeroch tuhú, krabicovú konštrukciu s 
tuhými stropmi. Monolitické pôsobenie celej konštrukcie je dosiahnuté zváraním stykovej výstuže jednotlivých 
dielcov a zálievkou výstuže v montovaných škárach.  

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jestvujúci objekt s pôvodným funkčným využitím, architektonické a dispozičné 
riešenie ostáva pôvodné. Nosný systém stavby ako priestorovo tuhá sústava sa globálne nemení, funkcia 
pôvodných nosných konštrukcií a prvkov sústavy sa nemení. Stavebnými úpravami sa zasahuje len lokálne do 
jestvujúcich konštrukcií.  

4 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  

Predmetná investícia nemá priame väzby na okolie, ale je nutné uvažovať s dočasným záberom zelených plôch 
a plôch komunikácii v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v ktorom je riešený objekt 
umiestnený v komplexe budov, pre potreby realizácie stavebných prác na riešenom objekte a zariadenia 
staveniska. 

5 KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY 

Projekt organizácie výstavby (POV) ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rieši návrh 
koncepcie realizácie výstavby a preukazuje realizovateľnosť stavby v daných podmienkach výstavby v súlade 
s požiadavkami stavebného zákona.  
Podrobný návrh procesu výstavby a časový harmonogram výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej 
výrobnej prípravy. 

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.  
Stavebné práce musia prebiehať tak, aby prevádzka riešeného objektu nebola výrazne ovplyvnená. 

Stavenisko bude odovzdávané investorom a prevzaté zhotoviteľom stavby. 
Pri odovzdaní staveniska zabezpečí dodávateľ vytýčenie podzemných inžinierskych sietí.  

Po prevzatí sa vybuduje zariadenie staveniska v rámci areálu. 
Určia sa miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely. 

Riešené priestory sa vyznačia značením upozorňujúcim, že prebiehajú práce.  
Staveniskový priestor bude uzavretý konštrukciou zabraňujúcou znečisteniu priľahlých priestorov a úniku 

prachu. 
Na chodníku pozdĺž riešenej budovy budú umiestnené výstražné značky pre chodcov. 

Kontajnery budú zabezpečené proti úletu predmetov v ňom uložených. 
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Pri výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a prípadne 
aj čistenie komunikácie. 

Materiály a dielce budú na stavbu dodávané kolesovými dopravnými prostriedkami.  
Na vertikálnu dopravu ťažšieho materiálu sa predpokladá využitie autožeriavu.  

Pre dopravu osôb sa predpokladá využitie jestvujúcich schodiskových priestorov stavby.  
Pre dopravu ľahších materiálov sa predpokladá využitie kladky a zdvíhacích plošín. 

Nevyhnutné rozkopávky mimo staveniska sa vykonajú na základe rozkopávkového povolenia ktoré 
zabezpečí realizátor. Po zrealizovaní prác budú konštrukcie uvedené do pôvodného stavu. 

Dodávateľ bude jednotlivé stavebné postupy prác realizovať podľa schváleného časového  
harmonogramu investorom v hlavných celkoch: 

• Realizácia búracích prác 

• Realizácia zemných prác 

• Realizácia inžinierskych sietí 

• Realizácia inštalačných rozvodov ZTI, VZT, UK, elektro a zariadenia jednotlivých profesii realizovaných  
v súčinnosti tak, aby nedochádzalo k ich výraznému vzájomnému ovplyvňovaniu 

• Realizácia hrubej stavebnej výroby 

• Realizácia pomocnej stavebnej výroby 

• Dokončujúce práce a sadové úpravy 

• Odstránenie zistených chýb a nedorobkov 

6 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 

6.1 VYUŽÍVANIE EXISTUJÚCICH PRIESTOROV NA ÚČELY ZARIADENIA STAVENISKA 

Riešené priestory objektu sú v súčasnosti využívané s funkčnými priestormi a hygienickým zázemím, ale pre 
zabezpečenie priestorov kancelárie, hygienických a sociálnych potrieb pracovníkov stavby sa uvažuje 
s dočasnými prenosnými bunkami.  

6.2 OPLOTENIE, VSTUPY 

Počas výstavby bude stavenisko zabezpečené pred vstupom nepovolaných osôb oplotením po obvode plným 
plotom s výškou min. 1,8 m.  
Stavenisko bude počas výstavby prístupné cez komunikačné plochy areálu z ul. Akademická. 
Pri vstupe na stavenisko zhotoviteľ osadí: 

• informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej povolenia, 

• tabuľa s označením  „Nepovolaným vstup zakázaný“, 

• oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor dokumentácie a koordinátor bezpečnosti podľa nariadenia 
vlády č. 469/2022 Z. z.  

Počas stavebných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu chodcov pohybujúcich sa v blízkosti riešeného 
objektu padajúcim materiálom, je potrebné v zmysle vyhlášky č. 100/2015 Zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach vymedziť ochranné pásmo: 

• 1,5 m od okraja pracoviska pri práci vo výške od 3 do 10 m vrátane; 

• 2 m od okraja pracoviska pri práci vo výške nad 10 do 20 m vrátane; 

• 2,5 m od okraja pracoviska pri práci vo výške nad 20 do 30 m vrátane; 

• 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m. 

6.3 HYGIENICKÉ, SOCIÁLNE A PREVÁDZKOVÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA 

Vychádzajúc z produktivity práce pri stavebných prácach, ako aj lehoty výstavby sa predpokladá maximálny počet 
pracovníkov 10 vrátane technického pracovníka a stavbyvedúceho.  
Pre tento stav ľudí sa navrhuje: 

Sociálne zariadenie 

Šatne 8 x 1,75 14,0 m2 

 

Hygienické zariadenie 

Záchody  WC 1 ks 

Umyváreň  Umývadlá 2 ks 

Hygienické zariadenie predstavuje 1ks sanitárnych boxov – EKO WC, umývadlá ako súčasť buniek šatne a kancelárie 

 

Prevádzkové zariadenie 

Kancelária 2 x 6,00 12,0 m2 
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Pre potreby tejto stavby bude potrebný nasledovný počet prenosných buniek: 
- šatne  1 bunky 
- kancelária  1 bunka 
  Spolu  2 bunky 
 
Spolu to predstavuje 2 prenosné bunky a 1ks sanitárnych boxov - EKO WC. Na stavenisku sa neuvažuje 
s ubytovaním pracovníkov.  

6.4 ZÁSOBOVANIE STAVENISKA ELEKTRICKOU ENERGIOU 

Mechanizácia (P1) 
Drobná mechanizácia   5,0 kW 
Ostatné   5,0 kW 
Spolu (P1)   10,0 kW 
Obytné kontajnery (P2)    2,5 kW 
Osvetlenie vonkajšie (P3)   2,0 kW 

S  = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2 + (0,7 P1)2)0,5 

S  = 1,1 ( (0,5 x 10,0 + 0,8 x 2,5 + 2)2 + (0,7 x 10,0)2)0,5 
S  = 12,54 kVA 

Požiadavka na maximálny potrebný príkon bude cca 12,5 kVA.  
Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z existujúceho rozvodu cez dočasný staveniskový 
rozvádzač s meraním odberu.  

6.5 ZÁSOBOVANIE STAVENISKA VODOU, ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD 

Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre výrobu malty a pre sanitárne účely. 

Úžitková voda   

Q1= (250 x 1,50) / (8 x 3600) = 0,01 l . s-1 

Sanitárna a pitná voda            

Q2= (10osôb x 60l/osoba) / (8 x 3600) = 0,02 l . s-1 

Voda na hasenie                     

Q3= Podzemný hydrant = 7,5 l . s-1 

Celková spotreba                             

Qc= Q1 + Q2 = 0,03 l . s-1 

Voda pre stavebné účely sa bude odoberať z jestvujúceho rozvodu. Odber vody bude meraný. 
Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia staveniska budú odvážané v rámci boxu EKO WC.  

6.6 STAVENISKOVÉ MECHANIZMY 

• kolesový mobilný teleskopický žeriav 

• nákladné automobily typu Tatra   

• zdvíhacie plošiny 

• cirkulár 

• zvárací agregát 

• zemné stroje 

6.7 PLOCHY PRE SKLADOVANIE  

Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktorý sa bezprostredne zabuduje do objektu.  
Materiál bude v priestore staveniska skladovaný iba krátkodobo.  

Na stavenisku bude umiestnený skladovací kontajner, uzamykateľný.  
Väčšina materiálu bude hneď prepravená do riešených priestorov. 

Odkopaná zemina v rámci zo zemných prác bude uskladnená na dočasnom vyhradenom depóniu a následne 
bude využitá pre spätné zásypy. 

6.8 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

6.8.1 CESTNÁ DOPRAVA 
Prístup na stavenisko bude zabezpečený po jestvujúcich areálových komunikáciách Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
Pred výjazdom zo staveniska budú vozidlá kontrolované a zbavené nečistôt. Pred výjazdom zo staveniska na 
verejnú komunikáciu bude osadená značka stoj, daj prednosť v jazde. 
Trasa pre odvoz stavebného odpadu:  

• stavebný odpad bude vyvážaný po areálových komunikáciách cez Akademickú ul. po miestnych 
komunikáciách na skládku odpadov určenej investorom a dodávateľom  
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Trasa pre dovoz stavebného materiálu:  

• z Akademickej ul. po vnútro areálových komunikáciách 

6.8.2 PEŠIA DOPRAVA 
Pešia doprava popri stavenisku na areálových spevnených plochách bude obmedzená vjazdom vozidiel stavby, 
chodci budú dopravným značením upozornený. 

6.8.3 STAVENISKOVÁ DOPRAVA 
Pre výškovú dopravu osôb a ľahších materiálov sa predpokladá využitie interiérového komunikačného schodiska, 
rebríkov, kladky a zdvíhacej plošiny. 

7  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE 

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska 
minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta 
a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré 
stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného 
prostredia.  

7.1 OCHRANA OVZDUŠIA 

Riadi sa zákonom č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a vyhláškou MŽP SR č. 252/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi, a preto sa navrhuje v prípade znečistených kolies 
vozidiel vychádzajúcich na verejné komunikácie čistenie kolies a prípadné čistenie komunikácií v okolí. 
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na 
obmedzenie vzniku týchto prašných emisií. Skladovanie prašných stavebných materiálov v riešenom území 
minimalizovať. 

7.2 OCHRANA VÔD 

Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické 
postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu 
podzemných vôd s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. 

7.3 OCHRANA PROTI HLUKU 

Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí. V zmysle tejto vyhlášky je vonkajšie prostredie chráneným vonkajším priestorom pred 
obvodovými stenami budov, kde sa hluk hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m 
nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je 
ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 až 18:00) a počas večera (18:00 až 
22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje posudzovaná hodnota 
v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo znamená, že prípustná hodnota 
pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, že hlučné stavebné práce neprebiehajú 
nepretržite a budú riešené v interiéri rekonštruovaných častí sa nepredpokladá prekročenie ekvivalentnej hladiny 
A zvuku 60 dB. 

Ekvivalentná hladina A akustického tlaku: 

• nákladné automobily typu Tatra   87 – 89 dB(A)  

• zhutňovacie stroje zeminy    83 – 86 dB(A)  

• nakladač    86 – 89 dB(A) 

• zdvíhacie plošiny / plošinový výťah  67 dB(A) 

Opatrenia na zníženie hluku: 

• na zemné práce používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým výkonom.  

• Vylučuje sa používanie zastaralých stavebných strojov bez platného osvedčenia o akustických emisiách 

• prevádzka ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel bude realizovaná v dennej dobe medzi  
7:00 až 18:00 

• prevádzka kompresora sa vo vonkajšom prostredí obmedzí. Kompresor bude umiestnený vo vnútorných 
priestoroch 

• úmysel vykonávať extrémne hlučné práce sa odporúča vopred oznámiť  
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7.4 OCHRANA ZELENE 

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane prírody a krajiny. Vo všeobecnosti sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. 
Dreviny, ktoré by mohli byť ohrozené stavebnou činnosťou budú počas výstavby primerane chránené (ohradenie 
kmeňa, zákaz skladovania materiálu do vzdialenosti 1,5 m od kmeňa a pod.). 

7.5 ODPADY 

Všeobecne platí, že pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať ustanovenia zákona č. 
79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a katalógu odpadov ustanovenom vyhláškou 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z.. Pri stavebných prácach nie je predpoklad vzniku žiadnych škodlivín alebo zvláštnych 
odpadových látok. 
Na stavenisku sa nepredpokladá výskyt nebezpečného odpadu. S prípadným nebezpečným odpadom bude na 
stavenisku zaobchádzať podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., nebude tu skladovaný a bude okamžite 
odvezený na ekologickú likvidáciu na príslušné miesto. 
Odpadový materiál zo staveniska bude dôsledne kategorizovaný: materiál neinertnej povahy (sklo, živičné 
lepenky, ... ) bude roztriedený a uložený v súlade so zákonnými predpismi o nakladaní s odpadmi , kovové časti 
budú odvezené do zberných surovín, nadbytočný materiál bude odvezený na skládku. 
Zaistením evidencie a likvidácie všetkých odpadov bude investorom poverený dodávateľ' stavby, ktorý si pre 
likvidáciu odpadu kategórie „0", prípadne „N" zaistí ukladanie na riadené skládky, prípadne iný spôsob 
zneškodnenia, resp. recyklácie. 

Prehľad tvorby odpadov pri výstavbe 
Odpady budú vznikať : 

- pri búracích prácach 
- pri stavebných prácach ako zbytky materiálov 
- ako použité obaly z dovezených materiálov 

Katalóg. 

číslo 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 
Množstvo [t] 

Nakladanie s 

odpadom 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 R3 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,05 R3 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,05 R1 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest 

17 01 01 Betón O 5,00 R5 

 17 01 02 Tehly O 5,00 R5 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 

iné ako uvedené v 17 01 06 
O 5,00 D1 

17 02 01 Drevo O 1,00 R1 

17 02 02 Sklo O 5,00 R5 

17 02 03 Plasty O 1,50 R5 

17 04 05 Železo a oceľ O 0,80 R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,10 R4 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,10 R4 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01-03 O 2,00 D1 

20 
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich 

zložiek z triedeného zberu 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35. 
O 0,50 D5 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad. O 0,10 D10 

Spolu O 26,25t   

 N -         

Odpady celkom 26t   

Poznámka 1 –  O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad 
Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

• R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

• R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

• R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
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• R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

• D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie 
alebo uskladnenia na riadenej skládke. 
Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, PVC obaly a pod.). 

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

• udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí,  

• zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať 
mimostaveniskové komunikácie, 

• organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, 
ovzdušia a spodných vôd, 

• znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami, 

• ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odvážané na riadenú 
skládku odpadu, 

• práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia 
počas  pracovnej zmeny. 

8 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým 
spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení 
a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä: 

• zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov; 

• vyhláškou č. 147/2013 Z.z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; 

• nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko; 

• vyhláškou č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia; 

• nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.  

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným 
nebezpečenstvom. Sú to najmä práce: 

• zemné pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami  
(výkopy rýh inžinierskych  sietí a pod.),     

• vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, atď.).    
Realizácia prác si vyžaduje vykonávať aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne 
sa ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve), ktoré si vyžadujú zriadiť rozličné pomocné 
konštrukcie na ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné lešenia, lávky pre 
chodcov, prekrytie rýh, dopravné značky a zariadenia, osvetlenie a pod.). 
Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých:  

• všetci pracovníci zhotoviteľa a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite 
vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať 
predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej práce; 

• všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 
zdravia pri práci; 

• pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na 
teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce 
vykonávať musia byť o tom informovaní; 

• v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom; 

• ryhy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu, ohradiť 
a na verejných komunikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť oceľovými 
platňami s dostatočnou únosnosťou. Pri zníženej viditeľnosti je potrebné nebezpečné miesta 
zabezpečiť výstražným osvetlením. Pre chodcov treba uvažovať s umiestnením lávky cez ryhu; 

• oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť pri zníženej viditeľnosti 
opatrené výstražným červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo vzdialenostiach maximálne 
každých 50 m; 

• pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne 
únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami 
(napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom);   
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• pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu 
areálových komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas 
výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave; 

• všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené 
bezpečnostnými značkami. Stavenisko musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy; 

• skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na areálových 
komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byť 
urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich 
bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác, 

• skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a 
prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia 
pracovníkov; 

• stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje, 

• každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného pokoja, ale aj 
v pracovnej dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných 
dôvodov; 

• pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť 
dostatočné osvetlenie; 

• pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno 
ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky, strážením 
alebo svetelným riadením dopravy; 

• súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup pre 
realizované práce spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a opatrenia 
z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; 

• ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, 
stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska 
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora 
dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce. 

8.1 OCHRANNÉ PÁSMA 

Počas realizácie stavebných prác a najmä pri zemných procesoch (rýh pre výmenu kanalizačných prípojok) je 
potrebné dodržiavať ochranné pásma jednotlivých existujúcich inžinierskych sietí: 

• pre podzemné elektrické vedenie pri napätí do 110 kV - 1 m od jeho okraja (zákon č. 656/2004 Z. z. 
O energetike), 

• pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody (prevádzkovaný tlak nižší ako 0,4 MPa) v zastavanom 
území obce – 1 m od osi plynovodu (zákon č. 656/2004 Z. z. O energetike), 

• pre verejné vodovody a verejné kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia (zákon č. 
442/2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), 

• pre telekomunikačné káblové vedenia – 1,5 m od osi vedenia (zákon č. 610/2003 Z. z. O 
elektronických komunikáciách), 

• pre rozvody tepla v zastavanom území  - 1 m od rozvodov. 

9 POŽIARNA OCHRANA 

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych 
opatrení - požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti, a požiadavky na 
prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou 
nápravou vozidla min. 80 kN.  

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel cez areál z ul. 
Akademickej. 
V súlade s týmito predpismi navrhujeme pre protipožiarne účely využívať existujúci vnútorný požiarny vodovod. 

Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky miesta kde sa manipuluje s otvoreným ohňom, hasiacimi 
prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov.   

Bunky zariadenia staveniska budú vybavené práškovým hasiacim prístrojom vždy min. jedným na tri 
obytné kontajnery.  
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10 TERMÍNOVÉ PODMIENKY A PODMIENKY REALIZÁCIE STAVBY 

10.1 LEHOTA VÝSTAVBY 

V zmysle požiadaviek investora je uvažovaná dĺžka výstavby nasledovná: 

Celková lehota výstavby cca. 6 mesiacov 
Termín začatia výstavby 07 2024 
Termín ukončenia výstavby 12 2024 

10.2 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Cieľom harmonogramu výstavby je spôsob výstavby, tak aby boli všetky práce zrealizované v čo najkratšom čase 
s čo najvhodnejším využitím všetkých dostupných zdrojov. Cieľom časového plánu je určiť poradie činnosti, určiť 
ich nadväznosť na ďalšie činnosti, ich trvanie, aby činnosti prebiehali plynule s čo najefektívnejším využitím a aby 
pritom boli dodržané všetky technické a technologické podmienky. 
Podrobný harmonogram výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej výrobnej prípravy. 

10.3 POŽIADAVKY NA SÚBEŽNE VYKONÁVANÉ ČINNOSTI  

• súbežne vykonávané činnosti budú koordinované stanoveným koordinátorom výstavby generálneho 
zhotoviteľa stavby 

• v prípade realizácie súčasne vykonávaných prác viacerými zhotoviteľmi, musia jednotliví zhotovitelia 
pred výkonom svojich činností preukázateľne informovať koordinátora výstavby a ostatných 
zhotoviteľov 

• pri súčasne vykonávaných prácach viacerými zhotoviteľmi nesmie dôjsť k ohrozeniu pracovníkov 
a k porušeniu zhotovovaných, zhotovených diel súbežných zhotoviteľov 

10.4 POŽIADAVKY NA KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ STAVBY 

• Stanovenie podmienok postupu výstavby pre prípad, že sa stavba uskutočňuje za prevádzky 
jestvujúcich alebo novo budovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov (komplexné 
vyskúšanie  navrhovaných objektov zariadenia staveniska). 
Predčasné užívanie vybudovaných prípojok I.S. a súvisiacich objektov pre staveniskové účely si 
vyžiada príslušné tlakové a revízne skúšky, ktoré budú slúžiť vybranému dodávateľovi stavby k 
vydaniu súhlasu k predčasnému používaniu. Rozsah skúšok ako i podmienky predčasného užívania 
spresnia  projekty príslušných odborných profesií a stanoviská správcov príslušných  
inžinierských sietí. 

• Pre objekty navrhovanej objektovej skladby. 
Komplexné, garančné a tlakové skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby, v 
rozsahu STN a požiadaviek projektov odborných profesií. Dodávateľ stavby a generálny dodávateľ 
technológie odovzdá investorovi všetky protokoly o vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej 
odovzdá výsledky o skúškach a certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. Vykoná 
funkčné skúšky všetkých zariadení a zriaďovacích predmetov, ktorými preukáže, že výstavba bola  
zrealizovaná podľa projektového riešenia a spĺňa požadované parametre. 

• Garančné skúšky. 
Definovanie charakteru a rozsahu garančných skúšok stavebných objektov resp. prevádzkových  
súborov pozri projekty príslušných odborných profesií. 

• Údaje o stanovení prostredia v jednotlivých priestoroch budovanej stavby. 
Pozri projekty príslušných odborných profesií. 

• Požiadavky na ochranu budovaných častí stavby. 
Upresní vybraný dodávateľ stavby priamo počas stavebných prác. 

10.5 POŽIADAVKY NA ODOVZDANIE DOKONČENEJ STAVBY 

Rozhodujúce požiadavky na odovzdanie stavby: 

• dokončenie a prevzatie všetkých prác, konštrukcií, konštrukčných častí a zariadení;  

• zápisy o skúškach a prevzatí zakrytých konštrukcií a prípojok, o skúškach zmontovaných zariadení, 
zápisy o vykonaných preukazných, kontrolných a iných skúškach;  

• doloženie certifikátov, atestov, prehlásení o zhode pre stavebné materiály a výrobky, revíznych 
správ, povolení a potvrdení (napr. o uskladnení odpadov, príp. o ich recyklácií a pod.); 

• odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inžinierskych sietí, zariaďovacích 
predmetov vrátane úradných skúšok vyhradených technických zariadení; 

• odskúšanie funkčnosti a spoľahlivosti strojného zariadenia, zdrojov tepla, silno a slaboprúdu, 
vzduchotechniky; 

• výsledky revízií bleskozvodov, elektrických a iných zariadení, kotolní, strojovne chladu, MaR, 
osvedčenie o stave komínových telies, vetracích zariadení, uzemnení  a pod.; 



 

 

Modernizácia a stavebné úpravy ŠD NOVÁ DOBA V Nitre pri SPU v Nitre Technická správa POV   11 

• overená projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami podľa skutkového stavu vykonaných 
prác, záznam odchýlok od overeného projektu a ich zdôvodnenie; 

• prevádzkové a komplexné skúšky v dohodnutých termínoch a pod. 

10.6 ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA 

S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje postupne podľa priebehu prác a to 
tak, že sa pozemok určený pre zariadenie staveniska dá do pôvodného stavu.  
Nevyhnutné objekty potrebné pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri preberaní stavby, resp. zistených pri 
kolaudácii sa odstránia najneskôr do 30 dní po odstránení všetkých nedostatkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing Marek Marčan V Nitre 04/2024 


