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VYSVETLENIE OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ALEBO 
SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV Č. 8 

K ZÁKAZKE: STAVEBNÝ DOZOR NA VYBRANÝCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOCH 

 

Otázka č. 1: 

Podľa súťažných podkladov je 

5.3.1.7 indikatívna lehota výstavby pre Časť 7 predmetu zákazky 210 dní 

Podľa dostupných súťažných podkladov na prebiehajúce verejné obstarávanie na uskutočnenie Veľký 
Horeš – Streda nad Bodrogom, RK koľ. Č.1,2 

Je lehota trvania stavebných prác 320 dní. 

Môže obstarávateľ vysvetliť tento rozpor? 

Ktorá lehota platí? Ak lehota na stavebné práce, neupraví obstarávateľ PHZ, nakoľko rozdiel v počte 110 
dní má výrazný vplyv na určenie ceny ako aj stanovenie PHZ? 

Odpoveď: 

Obstarávateľ v súťažných podkladoch definoval iba indikatívne lehoty výstavby, a to reflektujúc 
východiskové údaje, ktoré vyplývali zo súťaží na súvisiace stavebné práce, ktoré v čase vyhlasovania 
tohto verejného obstarávania prevažne prebiehali (vo fáze plynutia lehoty na predkladanie ponúk).  

Určené lehoty výstavby však nie sú záväzné a mali slúžiť iba ako predbežná (nie nemenná) informácia 
pre záujemcov. Túto skutočnosť podčiarkuje pojem „indikatívna“, ktorý obstarávateľ použil. 

Obstarávateľ nevylučuje, že môže dochádzať k predlžovaniu alebo skracovaniu lehoty výstavby 
s dopadom na rozsah služieb stavebného dozoru, ktoré sú obstarávané prostredníctvom tejto verejnej 
súťaže.  

Záujemcovia môžu sledovať prebiehajúce súťaže na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú svojou 
povahou previazané s obstarávanými službami stavebného dozoru, a to na portáli JOSEPHINE. 

Obstarávateľ vykonal dňa 10.07.2024 zmenu zadávacích podmienok verejnej súťaže na predmet zákazky 
„ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty“, 
v rámci ktorej predĺžil lehotu výstavby z 210 dní na 320 dní. V tomto čase teda platí, že indikatívna lehota 
výstavby stavby „ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia 
dopravnej cesty“ je 320 dní. Nemusí však ísť o konečnú lehotu výstavby. 

Obstarávateľ nepovažuje za relevantné upravovať zadávacie podmienky tejto verejnej súťaže v dôsledku 
priebežných zmien indikatívnych lehôt výstavby súvistiacich zákaziek na stavebné práce. Obstarávateľ 
totiž na vyhodnotenie ponúk používa ocenenie jedného dňa poskytovania služby stavebného dozoru, a to 
počas lehoty výstavby.  

Predpokladaná hodnota zákazky nebola stanovená metodikou, ktorá by zodpovedala predpokladanému 
počtu dní poskytovania služieb stavebného dozoru, a to aj preto, že takúto metodiku obstarávateľ nikdy 
nepoužíval a lehota poskytovania služieb sa štandardne mení (napr. pre uzatvorenie zmluvy na 
poskytnutie služieb až po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi alebo naopak pre uplatňovanie nárokov 
zhotoviteľov na predĺženie lehoty výstavby). Obstarávateľ preto dlhodobo uplatňuje metodiku stanovenia 
predpokladanej hodnoty zákazky na služby stavebného dozoru prostredníctvom percentuálneho 
vyjadrenia z rozpočtových nákladov dozorovanej stavby, a to reflektujúc štandardy na trhu (UNIKA). 

 
V Bratislave, dňa 23.07.2024 


