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Predpokladaný začiatok stavby         5. 2015
Predpokladané ukončenie stavby     8. 2018
Doba trvania stavby                        38 mesiacov

Otvorenie stavby Ukončenie stavby
čas

čís.obj. Názov objektu                                                    5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

010-00 Asanácie 4
021-00 Rekultivácia opustených úsekov cesty 9
022-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ 8

030-00 Príprava územia 6
032-00 Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač 8

033-00 Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na ceste I/64 a vetvu do 
obce Porúbka 4

052-00 Úprava meliorácií k.ú.Bytčica 3

101-00 Okružná križovatka na ceste I/64 6
102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 28
103-00 Križovatková vetva do obce Porúbka 6
112-00 Križovatka Solinky 8

115-00 Oplotenie privádzača 5

120-00 Obslužná komunikácia v km 6,800 - 6,900 7
130-00 Úprava poľnej cesty v km 1,546 4
131-00 Preložka poľnej cesty v km 0,000 5
132-00 Preložka lesnej cesty v km 2,800 - 3,500 8
133-00 Preložka poľnej cesty km 3,200 - 3,850 4
134-00 Preložka poľnej cesty km 3,977                              5
136-00 Preložka poľnej cesty km 4,745    4
137-00 Preložka poľnej cesty km 5,200 - 5,450     4
138-00 Preložka poľnej cesty km 5,460     7
139-00 Preložka poľnej cesty km 5,760 - 6,100 4
140-00 Úprava cesty do Rosiny km 5,770     5
143-00 Obchádzka poľnej cesty km 4,500 2
145-00 Obchádzka poľnej cesty km 5,440 2
146-00 Obchádzka cesty do Rosiny km 5,750 2

201-00 Most nad údolím v km 2,450 14
202-00 Most nad údolím v km 3,100 17
203-00 Most nad poľnou cestou v km 3,705 8
210-00 Most na poľnej ceste nad privádzačom v km 4,745 10
212-00 Most nad poľnou cestou v km 5,460 7
213-00 Most nad potokom v km 5,560 5
214-00 Most na ceste do Rosiny v km 5,770 9
217-00 Most nad lV.Okružnou v km 7,090 9
218-00 Most na privádzači v km 0,572 - 1,048 15
219-00 Most na privádzači v km 1,546 11

221-00 Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850 7
223-00 Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565 5
224-00 Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655 6
225-00 Oporný múr pri obj. 132-00 4

2 0182 017

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

[mesiac]

2 015 2 016

___________________________________________________________________        1

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 GEOCONSULT, spol. s r.o., INŽINIERSKO - PROJEKTOVÁ SPOLOČNOSŤ
 Miletičova 21, P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
 tel.: 50574 700, fax: 50574 799
________________________________________________________________________________

Predpokladaný začiatok stavby         5. 2015
Predpokladané ukončenie stavby     8. 2018
Doba trvania stavby                        38 mesiacov

Otvorenie stavby Ukončenie stavby
čas

čís.obj. Názov objektu                                                    5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2 0182 017

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

[mesiac]

2 015 2 016

226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765 3
227-00 Oporný múr na privádzači v km 0,525 - 0,555 5

241-00 Protihluková stena - vľavo km 3,672 - 3,812 5
243-00 Protihluková stena - vľavo km 4,787 - 5.105 5
244-00 Protihluková stena - vľavo km 5,105 - 5,670 5
245-00 Protihluková stena - vpravo km 6,209 - 6,887 5
246-00 Protihluková stena - vľavo km 7,035 - 7,142 5
247-00 Protihluková stena - vľavo km 6,080 - 7,060 5
248-00 Protihluková stena - vpravo km 6,887 - 7,280 5
249-00 Multifunkčná stena v okružnej križovatke v km 0,000 6
250-00 Protihluková stena - vľavo km 1,400 - 1,860 6

302-00 Odlučovač ropných látok km 5,415 5
303-00 Odlučovač ropných látok km 5,500 5
305-00 Odlučovač ropných látok km 7,040 5
306-00 Odlučovač ropných látok km 0,315 4
307-00 Odlučovač ropných látok km 1,140 5
308-00 Odlučovač ropných látok km 2,300 6

331-00 Preložka potoka km 2,460 5
332-00 Preložka potoka km 5,575 6
333-00 Úprava potoka Ušianka v km 1,550 4

501-02 Dažďová kanalizácia časti stavby 102-00 21
503-00 Dažďová kanalizácia časti stavby 112-00 6
504-00 Preložka splaškovej kanalizácie DN 500-PVC 6
508-00 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky 5

522-00 Preložka vodovodu DN 600 a DN 300 v km 2,630 - 3,450 3
523-00 Preložka vodovodu DN 700 a DN 200 v km 3,700 3
524-00 Preložka vodovodu DN 50 v km 5,455 3
525-00 Preložka vodovodu DN 600-OCEĽ v km 0,960 3
526-00 Preložka vodovodu DN 600-OCEĽ v km 1,956 3
527-00 Preložka zásobného vodovodu DN 150-PVC v km 1,544  3
528-00 Preložka prípojky vodovodu 1“  v km 1,567   3
529-00 Vodovodná prípojka k rod. domu č. 310 3
533-00 Úprava miestnych vodovodov 3
534-00 Úprava vodovodov pod poľnou cestou 136-00 3

603-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 4,350 - 5,050 5
604-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 5,425 - 5,800 5
605-00 Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 6,100 - 6.380 5
608-00 Prekládka vzdušného 22 kV vedenia č.253 v km 1,700 5

609-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka - obec v km 1,7 5

610-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka pri stanici v km 
1,210 5

611-00 Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,020 5
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612-00 NN prípojka pre osvetlenie okružnej križovatky 5
613-00 Preložka stožiarovej TS 4506 v km 4,805 5
614-00 Prípojka VN pre stožiarovú TS 4506 v km 4,850 5
615-00 Preložky vedenia NN zo stožiarovej TS 4506 5

624-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,000 6
625-00 Verejné osvetlenie križovatky Solinky 6

661-00 Preložka vzdušného telekomunikačného vedenia Slovak 
Telekom, a.s. 4

670-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR 4

671-00 Informačný systém privádzača - stavebná časť 18
671-11 Informačný systém privádzača - technologická časť 5

702-00 Preložka NTL plynovodu 5

801-00 Obchádzkové komunikácie 4
803-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 2,000 6
811-00 Obnova živičných krytov 8
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