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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky  

„Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v 

Podještědí“ 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí“, která 

byla vypsána Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací. 

 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 
SO A ul.Lidická, ul. Valtinovská 
Odůvodnění méněprací: 

 

Při realizaci stavby bylo po dohodě mezi investorem, zhotovitelem a TDI rozhodnuto, že některé práce není 

nutné z důvodu jejich nadbytečnosti realizovat. 

Z tohoto důvodu je nutné ponížit objemy některých položek, aby tyto objemy odpovídaly skutečnosti. 
 

 

Méněpráce: 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014101.1 

 

POPLATKY ZA SKLÁDKU 

 

M3 

 

-37,631 

 

80,00 

 

-3 010,48 

 

014122.1 

 

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO 

(OSTATNÍ ODPAD) 
 

T 

 

-51,210 

 

60,00 

 

-3 072,60 

 

014122.2 

 

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO 

(OSTATNÍ ODPAD) 
 

T 

 

-59,209 

 

60,00 

 

-3 552,54 

 

113438.2 

 

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 
 

M3 

 

-32,894 

 

456,00 

 

-14 999,66 

 

113438.1 

 

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 
 

M3 

 

-28,450 

 

456,00 

 

-12 973,20 

 

56335. 

 

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 

ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
 

M2 

 

-40,345 

 

222,00 

 

-8 956,59 

 

574C06. 

 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ 

VRSTVY ACL 16+, 16S 
 

M3 

 

-6,000 

 

5 133,00 

 

-30 798,00 

 

89921. 

 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

 

KUS 

 

-1,000 

 

4 355,00 

 

-4 355,00 

 

89922. 

 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 

 

KUS 

 

-1,000 

 

3 620,00 

 

-3 620,00 

 

89923. 

 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 

 

KUS 

 

-4,000 

 

2 997,00 

 

-11 988,00 

 

91228. 

 

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 
 

KUS 

 

-17,000 

 

368,00 

 

-6 256,00 

 

919112.1 

 

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU 

VOZOVEK TL DO 100MM 
 

M 

 

-35,500 

 

90,00 

 

-3 195,00 

 

919112.2 

 

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU 

VOZOVEK TL DO 100MM 
 

M 

 

-49,700 

 

90,00 

 

-4 473,00 

 

CELKEM    -111 250,07 Kč 
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SO B  ul. Na Nivách 
Odůvodnění méněprací: 

 

Při realizaci stavby bylo po dohodě mezi investorem, zhotovitelem a TDI rozhodnuto, že některé práce není 

nutné z důvodu jejich nadbytečnosti realizovat. 

Z tohoto důvodu je nutné ponížit objemy některých položek, aby tyto objemy odpovídaly skutečnosti. 
 

 

 

 

 

Méněpráce: 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014101.1 

 

POPLATKY ZA SKLÁDKU 

 

M3 

 

-15,208 

 

80,00 

 

-1 216,64 

 

014122.1 

 

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 

ODPAD) 

 

T 

 

-34,699 

 
60,00 

-2 081,94 

 

014122.2 

 

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO 

(OSTATNÍ ODPAD) 
 

T 

 

-4,405 

 

60,00 

 

-264,30 

 

113438.1 

 

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 
 

M3 

 

-19,277 

 

456,00 

 

-8 790,31 

 

113438.2 

 

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 
 

M3 

 

-2,447 

 

456,00 

 

-1 115,83 

 

56960. 

 

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z 

RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
 

M3 

 

-18,900 

 

639,00 

 

-12 077,10 

 

89921. 

 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

 

KUS 

 

-1,000 

 

4 355,00 

 

-4 355,00 

 

89922. 

 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 

 

KUS 

 

-1,000 

 

3 620,00 

 

-3 620,00 

 

89923. 

 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 

 

KUS 

 

-2,000 

 

2 997,00 

 

-5 994,00 

 

91228. 

 

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 
 

KUS 

 

-18,000 

 

368,00 

 

-6 624,00 

 

919112.1 

 

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU 

VOZOVEK TL DO 100MM 
 

M 

 

-52,000 

 

90,00 

 

-4 680,00 

 

919112.2 

 

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU 

VOZOVEK TL DO 100MM 
 

M 

 

-24,000 

 

90,00 

 

-2 160,00 

 

CELKEM    -52 979,12 Kč 
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Silnice III/29032 a III/29035 Janov nad Nisou 

 

 
 

 

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s. Daniel Patera 
 

……………………………………………. 

   Dne: 
 

…………………………………. 

TDI : Illstav s.r.o. Ing. Štěpán Illich 
 

……………………………………………. 

   Dne: 
 

………………………………….. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, p. o.  
Jan Masopust 

 

……………………………………………. 

   Dne 
 

………………………………….. 
 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH  -164 229,19 Kč 

Výše změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona v % 10,36 % 



3.1.1 Datum: 04.08.2020 Čas:

Soupis objektů

13:59:07

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: JÚ 20007 - OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč]  1 420 972,56

Název OC Objekt

SO A UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ  799 587,15

SO B UL. NA NIVÁCH  621 385,41



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 23 350,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 28 253,50Cena s daní:

Kč 4 903,50DPH:

Kč 23 350,00Cena celková:

Kč 23 350,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Rozpočet:

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V 

PODJEŠTĚDÍ

SO 000

Objekt: SO A

Stavba: JÚ 20007

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  17 500,00  17 500,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  5 850,00  5 850,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  23 350,000
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Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 350,00Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 776 237,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 939 246,95Cena s daní:

Kč 163 009,80DPH:

Kč 776 237,15Cena celková:

Kč 887 487,22Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Rozpočet:

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V 

PODJEŠTĚDÍ

SO 001

Objekt: SO A

Stavba: JÚ 20007

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  37,631  80,00  3 010,48

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení

z pol. 12910, 12920, 12930

2,901+14,73+20=37,631 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -37,631 -3 010,48

aktuální množství  0,00 0,000

 2 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  51,210  60,00  3 072,60

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3

na přímý příkaz TDI

vybourání napojení, vjezdy, sjezdy z pol. 113438.1: 28,450*1,8=51,210 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -51,210 -3 072,60

aktuální množství  0,00 0,000

 3 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  59,209  60,00  3 552,54

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3, v souadu s vyhláškou 

č.130/2019 Sb.

na přímý příkaz TDI

sanace vozovky z pol. 113438.2: 32,894*1,8=59,209 [A]
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Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -59,209 -3 552,54

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a 

potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců)  

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. 

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a 

demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce 

a sloupku a semoforových souprav. Včetně přemisťování značek a semaforových 

souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených 

orgánů a správců pro provedení VDZ.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, 

zajištění platného vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  20 000,000

Zemní práce1

 7 113438 2 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  32,894  456,00  14 999,66
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Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace okraje vozovky, vč. odvozu a uložení  na skládku určenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku v položce 014122.2

na přímý příkaz TDI

Lidická ul.:

obrusná plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*0,345*5/100=16,869 [A]

Valtinovská ul.:

obrusná plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*0,345*5/100=16,025 [B]

Celkem: A+B=32,894 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -32,894 -14 999,66

aktuální množství  0,00 0,000

 6 113438 1 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  28,450  456,00  12 973,20

vybourání napojení, vjezdy, sjezdy, odstranění uvoleněného asfaltbet.pojiva v 

makadamu, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za 

skládku v položce 014122.1

na přímý příkaz TDI

Lidická ul.:

napojení, sjezdy:(17+7+6+3+3)*3*0,085=9,180 [A]

výtluky, uvoleněného asfaltbet.pojivo 2%:((9,2*27)+(104*4,5))*2/100=14,328 [B]

Valtinovská ul.:

napojení, sjezdy:(19)*3*0,085=4,845 [C]

výtluky, uvoleněného asfaltbet.pojivo 2%:(19)*3*0,085*2/100=0,097 [D]

Celkem: A+B+C+D=28,450 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -28,450 -12 973,20

aktuální množství  0,00 0,000

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  14,504  848,00  12 299,39

celoplošné/lokální frézování  krytu v tl. do 40 mm a dále lokální frézování v místech 

opravy hlubokých výtluků v ložní vrstvě do tl. 50 mm - odhad 2% z celkové plochy 

daného úseku. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem 

stavby nebo TDI a dle parametrů-materiálové skladby vozovky. V místech napojení 

na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a 

opraveného úseku.

Položka je vč. odvozu přebytku materiálu na místo určené investorem do 20km; za 

uložení nebude účtováno skládkovné.

Lidická ul.:

lokální frézování:((9,2*27)+(104*4,5))*0,02*50/100=7,164 [A]

Valtinovská ul.:

lokální frézování:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4))*0,02*50/100=7,340 [B]

Celkem: A+B=14,504 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3  2,901  350,00  1 015,35

položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč. 

odvozu  na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce 

014101.1.

vozovka, napojení, vjezdy:

Lidická ul.:

((9,2*27)+(104*4,5))*0,002=1,433 [A]

Valtinovská ul.:

lokální frézování:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4))*0,002=1,468 [B]

Celkem: A+B=2,901 [C]
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  14,730  459,00  6 761,07

seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 

100 mm, vč. odvozu  na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za 

skládku v položce 014101.1.

krajnice:

ul.Lidická:

(131*0,3*2)*0,05=3,930 [A]

Ul. Valtická:

(180*0,6*2)*0,05=10,800 [B]

Celkem: A+B=14,730 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  20,000  346,00  6 920,00

čištění a obnova stávajících otevřených příkopů, vč. odvozu  na skládku určenou 

zhotovitelema uložení, poplatek za skládku v položce 014101.1.

ul.Lidická:

rigol:(50)*(1,25+1,25)*0,08=10,000 [A]

ul.Valtická:

rigol:(50)*(1,25+1,25)*0,08=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  95,345  14,00  1 334,83

sanace nestmelených vrstev, propustky/hospodářské sjezdy, vč.zkoušek zhutnění

na přímý příkaz TDI nebo investora

Lidická ul.:

plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*5/100=48,895 [A]

Valtinovská ul.:

plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*5/100=46,450 [B]

Celkem: A+B=95,345 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt /min.45 Mpa/.
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  28 330,641

Komunikace5

 13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  95,345  222,00  21 166,59

Pro sanaci okraje vozovky bude použita ŠDA fr.0-63 mm, vč. zkoušek hutnění

na přímý příkaz TDI nebo investora

Lidická ul.:

plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*5/100=48,895 [A]

Valtinovská ul.:

plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*5/100=46,450 [B]

Celkem: A+B=95,345 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -40,345 -8 956,59

aktuální množství  12 210,00 55,000

 14 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  20,100  639,00  12 843,90

pro obnovu nezpevněné krajnice a vybraných vjezdů/sjezdů, dodávka 

recyklovaného materiálu z frézování fr.0-4 mm, v případě nedostatku 

požadavoného množství zajistí zhotovitel chybějící objem

Lidická ul.:

125*0,1*0,6=7,500 [A]

Valtinovská ul.:

(45*0,6*0,1)+(90*1,1*0,1)=12,600 [B]

Celkem: A+B=20,100 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 620,765  11,00  28 828,42

spojovací postřik pod ložnou a obrusnou asfaltobetonovou vrstvu vozovky

PSE 0,50 kg/m2vozovka, křižovatka, napojení:

Lidická ul.:

obrusná plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))=977,900 [A]

Valtinovská ul.:

obrusná plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))=929,000 [B]

výtluky, vyrovnávky:

Lidická ul.:

vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*35/100=342,265 [D]

Valtinovská ul.:

vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*40/100=371,600 [E]

Celkem: A+B+D+E=2 620,765 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  1 906,900  243,00  463 376,70

obrusná asfaltobetonová vrstva

Lidická ul.:

obrusná plocha vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))=977,900 [A]

Valtinovská ul.:

obrusná plocha vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))=929,000 [B]

Celkem: A+B=1 906,900 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  32,124  5 133,00  164 892,49

ložná asfaltobetonivá vrstva v pr.tl.50 mm

Lidická ul.:

vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*0,045*35/100=15,402 [A]

Valtinovská ul.:

vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*0,045*40/100=16,722 [B]

Celkem: A+B=32,124 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -6,000 -30 798,00

aktuální množství  134 094,49 26,124

 18 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  115,500  74,00  8 547,00

příčné pracovní spáry /dle způsobu provedení pokládky asfalt.betonu/ vč. výplně 

spar na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK.
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lidická ul.:

12+25+17+7+6+3,5=70,500 [A]

Valtinovská ul.:

8+17+20=45,000 [B]

Celkem: A+B=115,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  659 900,515

Potrubí8

 19 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  8,000  4 355,00  34 840,00

výšková úprava poklopů do nivelety a sklonu

ul.Lidická:

6=6,000 [A]

ul.Valtická:

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -1,000 -4 355,00

aktuální množství  30 485,00 7,000

 20 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  3 620,00  7 240,00

výšková úprava mříží uličních vpustí do nivelety

ul.Lidická:

2=2,000 [A]
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -1,000 -3 620,00

aktuální množství  3 620,00 1,000

 21 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  7,000  2 997,00  20 979,00

výšková úprava krycích hrnců do nivelety vozovky

ul.Lidická:

4=4,000 [A]

ul.Valtická:

3=3,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -4,000 -11 988,00

aktuální množství  8 991,00 3,000

Potrubí  43 096,008

Ostatní konstrukce a práce9

 22 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  22,000  368,00  8 096,00

Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58

Z11a+Z11b, Z11f, Z11g: 22=22,000 [A]
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -17,000 -6 256,00

aktuální množství  1 840,00 5,000

 23 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  30,000  379,00  11 370,00

výšková úprava stávajících betonových obrubníků v případě úprava nivelety 

vozovky podél obruby, vč. lože a opěrek, vč. odvozu a likvidace vybouraného 

materiálu

na příkaz TDI

betonové obrubníky v ul.Valtická od ul. Lidická:30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 24 919112 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  115,500  90,00  10 395,00

řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, 

napojení, příčná spára.

Lidická ul.:

12+25+17+7+6+3,5=70,500 [A]

Valtinovská ul.:

8+17+20=45,000 [B]

Celkem: A+B=115,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -35,500 -3 195,00
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL.LIDICKÁ, Ul. VALTINOVSKÁ

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO A

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  7 200,00 80,000

 25 919112 2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  99,700  90,00  8 973,00

sanace, napojení

na přímý příkaz investora nebo TDI

Lidická ul.:

(9,2+4,5+14+30)=57,700 [A]

Valtinovská ul.:

obrusná plocha vozovky:(3,5+5,5+4+12+17)=42,000 [B]

Celkem: A+B=99,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZBV_SO 001 - MÉNĚPRÁCE01 -49,700 -4 473,00

aktuální množství  4 500,00 50,000

Ostatní konstrukce a práce  24 910,009

 776 237,15Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 23 350,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 28 253,50Cena s daní:

Kč 4 903,50DPH:

Kč 23 350,00Cena celková:

Kč 23 350,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V 

PODJEŠTĚDÍ

SO 000

Objekt: SO B

Stavba: JÚ 20007

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  17 500,00  17 500,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  5 850,00  5 850,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  23 350,000

 23 350,00Celkem:
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Čas: 13:58:2504.08.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 598 035,41Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 723 622,85Cena s daní:

Kč 125 587,44DPH:

Kč 598 035,41Cena celková:

Kč 651 014,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

UL. NA NIVÁCH

Rozpočet:

OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V 

PODJEŠTĚDÍ

SO 001

Objekt: SO B

Stavba: JÚ 20007

SOUPIS PRACÍ
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  15,208  80,00  1 216,64

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení

z pol. 12910, 12920

5,758+9,45=15,208 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -15,208 -1 216,64

aktuální množství  0,00 0,000

 2 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  34,699  60,00  2 081,94

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3

na přímý příkaz TDI

vybourání napojení, vjezdy, sjezdy z pol. 113438.1: 19,277*1,8=34,699 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -34,699 -2 081,94

aktuální množství  0,00 0,000

 3 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  4,405  60,00  264,30

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3, v souadu s vyhláškou 

č.130/2019 Sb.

na přímý příkaz TDI

sanace vozovky z pol. 113438.2: 2,447*1,8=4,405 [A]
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -4,405 -264,30

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a 

potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců)  

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. 

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a 

demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce 

a sloupku a semoforových souprav. Včetně přemisťování značek a semaforových 

souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených 

orgánů a správců pro provedení VDZ.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, 

zajištění platného vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  20 000,000

Zemní práce1

 6 113438 1 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  19,277  456,00  8 790,31
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání napojení, vjezdy, sjezdy, odstranění uvoleněného asfaltbet.pojiva v 

makadamu, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za 

skládku v položce 014122.1

na přímý příkaz TDI

ul Na Nivách.:

napojení, sjezdy:(11*6)*3*0,085=16,830 [A]

výtluky, uvoleněného asfaltbet.pojivo 2%:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,085*2/100=2,447 [B]

Celkem: A+B=19,277 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -19,277 -8 790,31

aktuální množství  0,00 0,000

 7 113438 2 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  2,447  456,00  1 115,83

sanace okraje vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem , 

poplatek za skládku v položce 014122.2

na přímý příkaz TDI

Na Nivách.:

obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,085*2/100=2,447 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -2,447 -1 115,83

aktuální množství  0,00 0,000
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  28,790  848,00  24 413,92

celoplošné/lokální frézování  krytu v tl. do 40 mm a dále lokální frézování v místech 

opravy hlubokých výtluků v ložní vrstvě do tl. 50 mm - odhad 2% z celkové plochy 

daného úseku. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem 

stavby nebo TDI a dle parametrů-materiálové skladby vozovky. V místech napojení 

na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a 

opraveného úseku.

Položka je vč. odvozu přebytku materiálu na místo určené investorem do 20km; za 

uložení nebude účtováno skládkovné.

Na Nivách.:

obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,02=28,790 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3  5,758  350,00  2 015,30

položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč. 

odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem í, poplatek za 

skládku v položce 014101.1.

vozovka, napojení, vjezdy:

Na Nivách.:

((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,002*2=5,758 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  9,450  459,00  4 337,55

seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 

100 mm, vč. odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku v položce 014101.1.

krajnice:

ul.Nanivách:

(315*0,3*2)*0,05=9,450 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  143,950  14,00  2 015,30

sanace nestmelených vrstev, propustky/hospodářské sjezdy, vč.zkoušek zhutnění

na přímý příkaz TDI nebo investora

ul.Na Nivách:

plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*10/100=143,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt /min.45 Mpa/.

Zemní práce  32 782,071

Komunikace5

 12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  143,950  222,00  31 956,90

Pro sanaci okraje vozovky bude použita ŠDA fr.0-63 mm, vč. zkoušek hutnění

na přímý příkaz TDI nebo investora

ul.Na Nivách:

plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*10/100=143,950 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  18,900  639,00  12 077,10

pro obnovu nezpevněné krajnice a vybraných vjezdů/sjezdů, dodávka 

recyklovaného materiálu z frézování fr.0-4 mm, v případě nedostatku 

požadavoného množství zajistí zhotovitel chybějící objem

ul.Na Nivách:

315*0,1*0,3*2=18,900 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

UL. NA NIVÁCH

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 20007

SO B

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -18,900 -12 077,10

aktuální množství  0,00 0,000

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 871,350  11,00  20 584,85

spojovací postřik pod ložnou a obrusnou asfaltobetonovou vrstvu vozovky

PSE 0,50 kg/m2vozovka, křižovatka, napojení:

Lidická ul.:

obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))=1 439,500 [A]

((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*30/100=431,850 [B]

Celkem: A+B=1 871,350 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  1 439,500  250,00  359 875,00

obrusná asfaltobetonová vrstva

ul.Na Nivách:

obrusná plocha vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))=1 439,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  19,433  5 133,00  99 749,59
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OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
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SO B
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ložná asfaltobetonivá vrstva v pr.tl.50 mm

Lidická ul.:

vyrovnávky, oprava výtluků vozovky:((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,045*30/100=19,433 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  92,000  74,00  6 808,00

příčné pracovní spáry /dle způsobu provedení pokládky asfalt.betonu/ vč. výplně 

spar na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK.

ul.Na Nivách:

17+15+(10*6)=92,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  518 974,345

Potrubí8

 18 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  4 355,00  17 420,00

výšková úprava poklopů do nivelety a sklonu

ul.Na Nivách:

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:
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ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -1,000 -4 355,00

aktuální množství  13 065,00 3,000

 19 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  3 620,00  7 240,00

výšková úprava mříží uličních vpustí do nivelety

ul.Na Nivách:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -1,000 -3 620,00

aktuální množství  3 620,00 1,000

 20 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  2 997,00  11 988,00

výšková úprava krycích hrnců do nivelety vozovky

ul.Na Nivách:

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -2,000 -5 994,00

aktuální množství  5 994,00 2,000

Potrubí  22 679,008
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Ostatní konstrukce a práce9

 21 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  18,000  368,00  6 624,00

Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58

Z11a+Z11b, Z11f, Z11g: 18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -18,000 -6 624,00

aktuální množství  0,00 0,000

 22 919112 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  92,000  90,00  8 280,00

řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, 

napojení, příčná spára.

ul.Na Nivách:

17+15+(10*6)=92,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -52,000 -4 680,00

aktuální množství  3 600,00 40,000

 23 919112 2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  24,000  90,00  2 160,00

sanace, napojení

na přímý příkaz investora nebo TDI
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ul.Na Nivách:

plocha vozovky:(10)+(5,5)+(4)+(4,5)=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZBV_001 - MÉNĚPRÁCE02 -24,000 -2 160,00

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  3 600,009

 598 035,41Celkem:
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