
 
 

 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 

ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 
Všetkým záujemcom 
 
V Bratislave, dňa 28.11.2025 

 
 
 
 
 
V e c :  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 32 

 
Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Modernizácia 
železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník 
(mimo) – Markušovce (mimo)“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
vo Vestníku Európskej únie č. 43837-2025 číslo vydania série S úradného vestníka: 15/2025 dňa 22.01.2025 
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1536 - MSP dňa 23.01.2025 (ďalej len 
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania “) nasledovne: 
 
 
 
Otázka(y) zo dňa 30.04.2025 
 
Otázka  č. 237: 
„Otázka č. 1: 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie. Týka sa SO 05-33-02 Železničná estakáda 
v žkm 168,540: 
Po preštudovaní projektovej dokumentácie sme zistili, že pre SO 05-33-02 Železničná estakáda v žkm 
168,540 nie je vo výkresoch Výkaz materiálu pre oceľové konštrukcie. Napr. pre SO 05-33-01 Železničný 
most v žkm 167,356 nad Hornádom takýto Výkaz v projekte je. 
 
Môže obstarávateľ, aj vzhľadom na veľkosť oceľovej konštrukcie (2 963 t), doplniť pre SO 05-33-02 
Železničná estakáda v žkm 168,540 Výkaz materiálu pre oceľové konštrukcie?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 237: 
Vo výkaze výmer bolo množstvo ocele pre nosnú konštrukciu upravené v rámci odpovede na otázku č. 
411. 
Túto odpoveď dopĺňame o tabuľky výkazu materiálu oceľovej konštrukcie. 
 
Tab. 1 Výkaz materiálu nosnej konštrukcie vrátane revíznych madiel: 



 

 

 



 

 

 
 
 
Tab. 2 Výkaz materiálu oceľových konzol a zábradlí 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Pre dodávku a montáž nosnej konštrukcie sú vo výkaze výmer položky: 

767995108.S Montáž ostatných atypických kovových  kg 2 170 000,000 

134110001300.S Oceľová konštrukcia mosta, konzoly vr. pochôdzného roštu t 2 170,000 

767995390.S Výroba doplnku stavebného atypického kg 2 170 000,000 

 
Ich výmera vznikla zaokrúhlením súčtu množstva ocele z tabuľky č.1 a tabuľky č.2, pričom bol odpočítaný 
materiál revíznych madiel a zábradlia, ktoré sú vykázané vo zvlášť položkách. 
2 146 931 kg + 51 877,2 kg – (10 114 kg + 20 250 kg) = 2 168 444,2 kg 
Pre dodávku a montáž revíznych madiel (10 114 kg) sú vo výkaze výmer uvedené samostatné položky: 

767165120.S Montáž madiel z rúrok zváraním m 
1 

280,000 

553520003800.S Madlo revizné vr. povrchovej úpravy m 
1 

280,000 

 
Pre dodávku a montáž zábradlia (20 250 kg) sú vo výkaze výmer uvedené samostatné položky: 

348171122.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého na rímsu vr. kotvenia m 741,150 

553550001600.S Zábradlie oceľové vr. povrchovej úpravy m 741,150 

 
Výkaz výmer nebude upravený. 
 
 
Otázka(y) zo dňa 09.10.2025 
 
Otázka  č. 622: 
K auditu do 30.06.2036 a elektronickej fakturácii: Prosíme o špecifikáciu, ktoré podklady musí zhotoviteľ 
archivovať v akej forme a dokedy, aké štandardy e-fakturácie sa uplatnia a či sú stanovené záväzné lehoty a 
formátové požiadavky na sprievodné podporné dokumenty (Prehlásenia, Platobné potvrdenia a pod.). 
 
Odpoveď na otázku č. 622: 
Vo vzťahu k auditu a uchovávaniu dokumentácie obstarávateľ odporúča dôkladne preštudovať podčlánok 
4.27 osobitných zmluvných podmienok (Kontrola a audit). Zjednodušene platí, že zhotoviteľ je povinný 
uchovávať všetku dokumentáciu potrebnú na výkon kontroly a audit. Obstarávateľ nestanovuje špecificky 
ani formát dokumentov pre archiváciu ani dĺžku archivácie s výnimkou povinnosti archivácie minimálne do 
30.06.2036. Pre formát a dĺžku archivácie sa uplatňujú štandary vyplývajúce z obvyklých grantových 
podmienok. 
Vo vzťahu k fakturácii viď odpoveď na otázku č. 626. 
 
Otázka  č. 623: 



 

 

K skúšobným vzorkám materiálov: Uvádza sa povinnosť predložiť vzorky „najmenej tri týždne“ pred 
plánovanou objednávkou. Prosíme o potvrdenie, od ktorého momentu plynie táto lehota, koľko 
schvaľovacích cyklov môže Stavebný dozor vyžadovať. 
 
Odpoveď na otázku č. 623: 
Obstarávateľ konštatuje, že nie je zaužívané predkladať žiadne vzorky materiálov. Podstatné je predloženie 
všetkých potrebných dokladov ku nim 3 týždne pred zabudovaním.  
  
Ide o nasledovné doklady: 
stavebné výrobky všetky - vyhlásenie o parametroch, certifikát zhody výroby u výrobcu, technické listy 
betónové zmesi - preukazné skúšky ( čiže vstupné materiály a receptúry ) a tiež vyhlásenie o parametroch 
na kazdý betón a certifikát zhody výroby u výrobcu 
oceľ - vyhlásenie o parametroch, certifikát zhody výroby u výrobcu, hutný atest ocele 
Tieto doklady musia byť max 5 rokov staré. 
  
Pokiaľ je, resp. bude dokladová doklady v poriadku,  stavebný dozor ich odsúhlasí. Ak nie, obratom 
upozorní zhotoviteľa čo chýba, v čom spočívajú nedostatky. V tom prípade bude zhotoviteľ stavby povinný 
zaobstarať od výrobcu požadované doklady a predložiť ich opätovne stavebnému dozorovi.  
 
Otázka  č. 626: 
K elektronickej fakturácii: Prosíme o určenie záväzného formátu (napr. ISDOC, UBL, iné), spôsobu 
doručenia (platforma, portál, e-mail), požiadaviek na kvalifikovaný elektronický podpis/pečať a na štruktúru 
príloh. 
 
Odpoveď na otázku č. 626: 
Obstarávateľ odporúča dôkladne preštudovať podčlánok 14.6 osobitných zmluvných podmienok (Vydanie 
Priebežných platobných potvrdení), kde sa uvádza aj formát faktúr. Faktúry sa predkladajú aj v listinnej aj 
v elektronickej podobe. 
 
Otázka  č. 627: 
Ku Kontrolnému a skúšobnému plánu (KSP): Prosíme o šablónu/obsahové minimum KSP, presnú lehotu 
predloženia a schvaľovania. 
 
Odpoveď na otázku č. 627: 
Obstarávateľ nebude poskytovať uchádzačovi šablónu Kontrolného a skúšobného plánu, nakoľko 
zodpovednosť za jeho vypracovanie, správnosť údajov po obsahovej a vecnej stránke je záležitosťou 
Zhotoviteľa stavby. V zásade ide o dokument, ktorý musí obsahovať informáciu o Hodnotenom prvku (ako 
napr. stavebno-technický zásah, konštrukčný prvok, zabudovaný materiál a pod), ďalej musí byť 
vyhodnotený z hľadiska jeho kvantitatívnych parametrov, t.j. množstva, druhov predpísaných skúšok, 
súladu s STN a EN (ich presného uvedenia), ako aj z hľadiska početnosti predpísaných skúšok. Ďalej je 
potrebné, aby tento dokument obsahoval názov Zhotoviteľa, stavby, uvedenie spracovateľa a schvaľovateľa 
za Zhotoviteľa, staveného dozoru a Objednávateľa. Čo sa týka lehoty na predloženie, požaduje sa 
vypracovanie KSP najneskôr do 4 týždňov od odovzdania staveniska Zhotoviteľovi a v závislosti od jeho 
kvality a komplexnosti údajov bude následne schválený zo strany stavebného dozoru a Objednávateľa. 
 
Otázka  č. 631: 
K environmentálnym správam: Prosíme o obsahové minimum, formát, periodicitu a proces akceptácie 
vrátane lehoty na spätné pripomienkovanie. 

 
Odpoveď na otázku č. 631: 
Úlohou environmentálnej správy/správ je hodnotenie súladu a dodržiavania stanovených podmienok 
miestne príslušných orgánov ochrany prírody a zložiek životného prostredia v povoľovacom procese pre 
prípravu a realizáciu stavby vo vzťahu k environmentálnym zásahom a dopadom v priestore stavbou 
dotknutom území.   Jej cieľom je teda sledovanie (kontrola) a vyhodnocovanie záujmov ochrany prírody a 
to konkrétne najmä podmienok, ktoré sú súčasťou stanovísk a rozhodnutí orgánov ochrany prírody 



 

 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.   Hlavné zameranie v oblasti environmentálnej kontroly 
územia stavby sa uskutočňuje v nasledovných oblastiach: 

-         Identifikácia miest a rozsahu výrubov stromov 

-         depónie stavebných materiálov- uskladnenie stavebného materiálu a výzisku vo vzťahu k rizikám 
súvisiacim so životným prostredím 

-         nakladanie s odpadmi a posudzovanie súladu s rozhodnutiami príslušného štátneho orgánu 
ochrany prírody 

-         znečistenia ropnými produktami pochádzajúcimi zo stavebných mechanizmov 

-         dodržiavanie zásad pri ochrane povrchových a podzemných vôd k stavbe priľahlých oblastiach 

Environmentálnu správu je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi v štvrťročných intervaloch, 
t.j. najneskôr v posledný pracovný deň príslušného štvrťroka výstavby. Jej hodnotenie, posudzovanie 
z hľadiska obsahovej a vecnej správnosti údajov bude zabezpečovať príslušný expert/odborník staveného 
dozoru, ktorý v závislosti od jej kvality zhodnotí, či bude potrebné vykonať zmeny/úpravy v danej, t.j. či 
bude aj potrebný na prepracovanie a opätovné predloženie na schválenie. 
 
Otázka  č. 633: 
K kybernetickej bezpečnosti: Prosíme o definície BKI, požadované reakčné a oznamovacie lehoty (SLA), 
rozsah spolupráce s PZS/NBÚ/MD SR a formát prevádzkovej dokumentácie. 
 
Odpoveď na otázku č. 633: 
Obstarávateľ odporúča venovať pozornosť obsahu návrhu „Zmluvy o zabezpečení plnenia 
bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti“ (príloha 9 Zmluvy o dielo). 
K definícii BKI: 
BKI je definovaný v Čl. IV  PREVENCIA PRED KYBERNETICKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI 
INCIDENTAMI zmluvy , konkrétne ods. 4.1. ...„kybernetickým bezpečnostným incidentom (ďalej len 
„BKI"), ktoré by mohli negatívne ovplyvniť základnú službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať 
kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PZS“. Presnejšiu definíciu deklaruje  § 3  ods. 3. 
písm. m): https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/2018/69/20250101.html#paragraf-3.odsek-1.pismeno-
m 
K reakčným a oznamovacím lehotám (SLA): 
Povinnosť je definovaná v Čl. V RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV zmluvy ods. 5.1 
„Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť PZS každý BKI, pričom spôsob hlásenia BKI určí PZS podľa 
prílohy č.2.“ 
Nnávrh „Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti“ neukladá povinnosť reakčné a oznamovacie lehoty riešiť 
formou (SLA) 
K rozsahu spolupráce s PZS/NBÚ/MD SR: 
Povinnosť je definovaná v Čl. V RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV zmluvy ods. 5.3 ..... 
„Pri riešení BKI je Dodávateľ povinný na žiadosť PZS spolupracovať s PZS, NBÚ, MD SR a na tento účel 
im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané z vlastnej činnosti, ktoré by mohli byť 
dôležité pre riešenie BKI.“ 
Obstarávateľ ako PZS bohužiaľ nedokážu predikovať aké požiadavky bude mať NBÚ alebo MD SR pri 
riešení BKI. 
K formátu prevádzkovej dokumentácie: 
V návrhu „Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti“ nie uvádzaný výraz „prevádzková dokumentácia“. 
Predmetom návrhu zmluvy je primárne bezpečnostná dokumentácia. 
 
 
Otázka(y) zo dňa 12.11.2025  
 
Otázka č. 739: 
SO 06-32-01.10 Dočasné objekty pre umožnenie presunu peších medzi obcou Smižany a mestom 
Sp.N/Ves (počas výstavby) 

https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/2018/69/20250101.html#paragraf-3.odsek-1.pismeno-m
https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/2018/69/20250101.html#paragraf-3.odsek-1.pismeno-m


 

 

Pri oceňovaní vyššie uvedeného objektu sme v poskytnutej dokumentácii a dodatočných informáciách 
nenašli žiadne podklady, ktoré by popisovali, čo má byť presne predmetom tohto SO. Podľa položiek 
uvedených v súpise je síce možné postaviť dočasné konštrukcie lávky, chodníky, pretože tieto položky 
majú nejakú výmeru, ale určite nie je možné bližšie odhadnúť aká má byť cena pri ďalších položkách, kde 
sú uvedené komplety. 
Môže zadávateľ poskytnúť bližšie informácie k tomuto stavebnému objektu? Napríklad aj situáciu, kde je 
uvažované s týmito lávkami, kde sa má osvetlenie napojiť, aké inžinierske siete majú byť preložené, ako 
majú byť lávka a chodník široké a aké úpravy majú byť vykonané na trakčnom vedení. Bez týchto 
doplňujúcich informácií je ocenenie tohto objektu značný odhad a skôr je to nemožné.  
 
Odpoveď na otázku č. 739:   
Dočasná lávka pre peších počas výstavby: 
Daný stavebný objekt rieši vybudovanie mosta pre peších v sžkm 175,059 nad traťou Košice - Žilina. 
Most slúži na preklenutie miestnej komunikácie, ul. Mlynská a železničnej trate, pre zabezpečenie prechodu 
peších počas prác na modernizácii žel. trate a výstavbe okružnej križovatky na uliciach Duklianska a 
Mlynská. Navrhnuté je použitie modulárnej lávky ML36, vhodnej pre provizórne mosty. Celkovo vzniknú 
2 mostné polia s rozpätiami 21 a 27 m. Prístupové schodiská sú orientované smerom k centru mesta a 
nadväzujú na dočasné prístupové komunikácie. 
Svetlá šírka medzi zábradliami bude 2,00 m. Táto hodnota vychádza z použitých modulov. Svetlá výška 
povrchom mostovky a horným stužením je 2,50 m, čím sú splnené požiadavky normy STN 73 6201. 
Prístupové schodiská majú rovnako uvažovanú svetlú šírku 2,00 m. 
Zvolený systém ML36 pozostáva zo segmentov pre každý prvok typickej priehradovej konštrukcie, horný 
pás, spodný pás, diagonály atď. Presný popis jednotlivých prvkov je uvedený v predpise TP 254. Z dispozície 
prekážky, rozmiestnia inžinierskych sietí ako aj z navrhovaného stavu žel. trate vychádzajú potreby pre 
premostenie s rozpätiami 21,00 m (nad cestou) a 27,00 m (nad železnicou). Rozpätie 2. poľa rešpektuje aj 
predpokladaný výkop pre drážnu priekopu, čím príde k minimálnemu obmedzeniu prác na žel. spodku  aj 
zvršku. 
Spodná stavba je spracovaná z konštrukčného systému PIŽMO, ktorý je súčasťou mostného provizória 
ŽM-16. Uloženie päty každého piliera bude potrebné riešiť na roznášacích nosníkoch s priťažením od 
betónových cestných panelov aby sa zabránilo preklopeniu nosnej konštrukcie. Na každý pilier bude treba 
osadiť 12 ks cestných panelov 3,0×1,5×0,15 m. 
Založenie sa predpokladá na panelovej rovnanine, ktorá je uložená na podsype zo štrkodrivny fr. 0/63 a 
predpokladanej priemernej hrúbky 0,30 m. V úrovni uloženia panelov je potrebné dosiahnuť mieru 
zhutnenia min.ID = 0,9. 
Celé navrhnuté riešenie ja založené na použití spomenutých systémov a komponentov. Vzhľadom na veľkú 
variabilitu systémov provizórnych mostov je možné použiť aj iný typ, ak vyhovie statickému posúdeniu v 
rámci VTD. Rovnako tak je možné zameniť piliere a cestné panely podľa možností zhotoviteľa. Zábradlie 
na moste je súčasťou systému ML36. Výška nad povrchom mostovky je 1,30 m. V stredných segmentoch 
2. poľa je potrebné doplnenie celistvých prekážok v rámci zabezpečenia ochrany proti dotyku živých častí 
trakčného vedenia. Samotné požiadavky na tieto časti sú definované v rámci STN EN 50122-1:2023. 
Prístupové schodiská sú vzhľadom na priestorové pomery riešené v priamej línií. Sú navrhnuté ako 4 ramená 
s dispozíciou 12×160×310. Podobne, ako v prípade hlavnej nosnej konštrukcie voľby systému, vrátane 
podopretia spočíva na zhotoviteľovi a jeho možnostiach. Výšky zábradlia na schodiskách je uvažovaná 1,10 
m. Pri schodiskách ani na moste nie je uvažované s umiestnením zastrešenia. Podlaha na moste je v zmysle 
TP 254 uvažovaná z kompozitu s plným zákrytom, vystuženého sklenými vláknami. Horná, pochôdzna, 
plocha musí byť opatrená protišmykovou úpravou. Spojenie s hlavným nosným systémom bude 
zabezpečené prítlakom od dielca zábradlia Z1 a skrutkovým spojením s pozdĺžnikmi MR1 pomocou 
objímok. 
Výstavba a demontáž objektu budú zakaždým prebiehať v jednej etape za pomoci kolesového žeriavu. 
Odhadované hmotnosti jednotlivých polí sú 4,8 a 8,0 ton. Nosná konštrukcia sa bude osádzať na pripravenú 
spodnú stavbu s ložiskami. 
Bez ohľadu na použitý systém bude potrebné predložiť VTD a technologický postup osadenia nosnej 
konštrukcie. Demontáž provizórneho premostenia je možná až po sprevádzkovaní dopravných 
mimoúrovňových prepojení (cesty, chodníky), realizovaných prostredníctvom železničných mostov v 
priľahlom úseku trate v rámci UČS 06. 



 

 

V tomto objekte sa uvažuje so zemnými prácami. V rámci položiek vo výkaze výmer je nutné zarátať aj 
zemné práce. V celkovej kubatúre vyzískanej zeminy 51,2m3 a zároveň spätnom zásype 51,2m3. Pri 
realizácii tejto časti stavby odpady nevznikajú. 
Základné technické údaje:  
Dĺžka mosta: 54,49 m; dĺžka premostenia: 48,1 m; svetlosť mostného otvoru: 19,85+25,85 m; šikmosť 
mosta: kolmý; uhol kríženia: 90°; šírka medzi zábradliami: 2,00 m; celková šírka mosta: 2,50 m; výška mosta: 
9,34 m; voľná výška podjazdu: 6,673 m (železnica), 7,428 (miestna komunikácia); výška nosnej konštrukcie: 
0,18 m; stavebná výška mosta: 0,18 m; zaťažovacia trieda: Spojité zaťaženie qfk podľa STN EN 1991-2; 
mostný prechodový prierez: pre chodcov podľa STN 73 6201 

 
 
Otázka(y) zo dňa 25.11.2025 
 
Otázka č. 745: 
V nadväznosti na podmienky účasti, bod 1.3.1 Prílohy č. 5 k Súťažným podkladom: 
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci zoznamu a rozhodného obdobia preukázal nasledujúce stavebné práce 
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: g) uskutočnenie aspoň jednej zákazky, 
predmetom ktorej bola výstavba razeného dvojkoľajného železničného tunela v minimálnej dĺžke 500 m. 
Obstarávateľ uzná aj taký dôkaz o plnení, pri ktorom uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom 
objeme mimo uvedeného rozhodného obdobia, t.j. predchádzajúcich piatich rokov odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, ak preukáže, že v uvedenom rozhodnom období 
uskutočnil stavebné práce (splnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy) v minimálnej požadovanej úrovni 
štandardov. 

 
Prosíme o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ uzná predmetnú podmienku za splnenú, ak boli raziace práce 
spočívajúce vo výstavbe dvojkoľajného železničného tunela v minimálnej dĺžke 500 m vykonané skôr, 
pričom tunel bol uvedený do prevádzky už počas referenčného obdobia? 

 

Odpoveď na otázku č. 745:   
Obstarávateľ na obdobnú otázku reagoval už vo vysvetlení č. 28 (viď odpoveď na otázku č. 740). 
Predmetnej odpovede sa obstarávateľ pridržiava.  
 
Obstarávateľ potvrdzuje, že rozhodujúce je, aby uchádzač preukázal realizáciu stavebných prác na výstavbe 
razeného dvojkoľajného železničného tunela v minimálnej dĺžke 500 m počas rozhodného obdobia. Nie je 
podstatné, či išlo o razenie tunelovej rúry alebo o iné práce súvisiace s výstavbou tunela (napr. dokončovacie 
práce). 
 
Okamih uvedenia tunela do prevádzky nie je samostatným kritériom pre splnenie požiadavky. 
 
Otázka č. 746: 
Má sa požiadavka týkajúca sa skúseností zhotoviteľa podľa bodu 1.3.1 Prílohy č. 5 k súťažným podkladom: 
g) uskutočnenie aspoň jednej zákazky, predmetom ktorej bola výstavba razeného dvojkoľajného 
železničného tunela v minimálnej dĺžke 500 m 
chápať ako realizácia samotného razenia tunelovej rúry, alebo ako realizácia kompletného tunelu vrátane 
portálov a jeho vybavenia? 

 

Odpoveď na otázku č. 746:   
Viď odpoveď na otázku č. 745.  
 
Požiadavka sa nevzťahuje výlučne na realizáciu razenia tunelovej rúry. Obstarávateľ neurčil presný rozsah 
prác, ktoré musia byť na referenčnej zákazke vykonané, preto za relevantné považuje akékoľvek práce 
súvisiace s výstavbou razeného dvojkoľajného železničného tunela v požadovanej dĺžke. Hodnotenie bude 
vychádzať z podmienky tak, ako bola uvedená v súťažných podkladoch a ako ju mohli legitímne 
interpretovať záujemcovia. 

 

 



 

 

 
 
Obstarávateľ poskytuje predmetné Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 32 a súčasne 
bude zverejnené na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti 
„Dokumenty“. 
 
Obstarávateľ osobitne upozorňuje záujemcov, že s ohľadom na blížiaci sa okamih uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk vykonal kontrolu otázok a odpovedí. Pri tejto kontrole identifikoval, že pri administrácii 
vysvetlení boli vynechané v číselnom rade označenia otázok č. 4, 12, 455 a 477. Uvedené čísla predstavujú 
len vynechané poradové označenia, pričom všetky otázky boli alebo budú riadne zodpovedané a zverejnené. 

  
S pozdravom 
         ŽSR 
 


