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Vec 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie/doplnenie k súťažným podkladom zákazky –  
„Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900 - projektová dokumentácia 

a súvisiace činnosti “ 
 

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie dňa 30.03.2020 a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), poskytujeme nasledovné vysvetlenie 
k súťažným podkladom. 
 
Otázka č.1 
V súťažných podkladoch k vyššie uvedenej zákazke bol zverejnený návrh zmluvy o  dielo spojenej s mandátnou 
zmluvou (ďalej len „zmluva“). Z článku IV ods.1 zmluvy vyplýva: 
- termín na odovzdanie projektovej dokumentácie DSP s DRS (DÚR v prípade potreby) je 3 mesiace odo dňa 
uzatvorenia zmluvy, 
- termín na zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia(v prípade potreby) je 2 mesiace 
odo dňa uzatvorenia zmluvy. 
Poukazujeme na nesúlad lehôt uvedených v zmluve, nakoľko podľa nich by sa úspešný uchádzač dostal  do 
omeškania s poskytovaním inžinierskej činnosti k DÚR, pričom lehota na odovzdanie DSP s DRS, prípadne samotnej 
DÚR by ešte neuplynula. 
 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako má byť zabezpečená inžinierska činnosť pre vydanie DÚR za 
predpokladu, ak stále neuplynula lehota na odovzdanie projektovej dokumentácie. Zároveň navrhujeme 
verejnému obstarávateľovi úpravu v súťažných podkladoch, resp. v zmluve spôsobom, že lehota na zabezpečenie 
inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia sa predĺži na 5 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy. 

 
Odpoveď č.1  
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ v podkladoch VO (zmluva) požaduje nasledujúce lehoty na plnenie diela 
a Inžiniersku činnosť: 

DSP s DRS (DUR v prípade potreby):  

- do 3 (troch ) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy 

Inžinierska činnosť:            
k vydaniu UR s vydaním UR (v prípade potreby) 

- do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy  
k vydaniu stavebného povolenia   

- do 5 (piatich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy 
ohlásenia stavebných prác  

- do 5 (piatich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy 



 
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ má za to, že lehoty na plnenie diela a inžiniersku činnosť sú v súlade a nie sú 
v rozpore ani v prípade zabezpečenia IČ k DUR. 
Je na zhotoviteľovi aby si vypracoval harmonogram spracovania jednotlivých stupňov PD a  Inžinierskej činnosti. 
 
Na základe uvedeného verejný obstarávateľ týmto neupravuje súťažné podk lady. 
 
 
 
S úctou, 
 
Ľubica Kapustová 
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 


