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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A 

NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

ÚPLNÉ ZNENIE ZO DŇA 04.11.2025 

Identifikácia obstarávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 

(ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Identifikácia predmetu 

zákazky a postupu 

zadávania zákazky: 

zákazka pod názvom „Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - 

ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV“ zadávaná postupom verejnej súťaže 

podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade 

s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením 

ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 

zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti 

podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe 

kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej 

únie dňa 01.10.2025 pod značkou 2025/S 188-640363 a vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 199/2025 zo dňa 02.10.2025 pod značkou 

15693 - MSP (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na 

preukázanie splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona o verejnom obstarávaní 

poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok 

účasti. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené. 

Otázka č. 29: 

V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí, že celková doba výstavby nesmí 

překročit 120 dnů. Toto dále upřesňuje v dodatečných informacích s tím, že 

tato lhůta začíná běžet předáním staveniště. V rámci této doby má zhotovitel 

mimo jiné vypracovat realizační dokumentaci stavby, zajistit povolení ke 

kácení dřevin, provést kompletní dílo, vypracovat dokumentaci skutečného 

provedení stavby. Dále uvádí, že předpokládaný termín zahájení prací je 

02/2026. Žádáme zadavatele o upřesnění tohoto termínu, protože v tomto 

případě je zásadní rozdíl, zda bude staveniště předané 1.2.2026 nebo 

28.2.2026. Pokud by to bylo např. 28.2.2026, tak upozorňujeme na to, že dílo 

je nerealizovatelné. Po předání staveniště může zhotovitel požádat příslušné 

orgány o povolení ke kácení. Ti mají na vydání svého stanoviska 30 dnů a 

následně ještě běží lhůty na odvolání apod. Tím se dostáváme do dubna 2026, 

což již je mimo období vegetačního klidu, které končí 31.3.2026. Později již 

není možné kácení realizovat. 

Dále žádáme zadavatele o informaci, jak bude postupovat v případě, že nebude 

povolení ke kácení uděleno, případně, že z kácení budou vyjmuty příslušným 

orgánem ochrany životního prostředí některé dřeviny? 

Žádáme zadavatele, aby ze lhůty pro realizaci prací vyjmul dobu nutnou na 

získání povolení k odstranění dřevin. Dále žádáme, aby z celkové doby plnění 

zadavatel vyjmul dobu na zpracování a odsouhlasení realizační dokumentace 

a dokumentace skutečného provedení stavby. Zadavatel jako odborná osoba 

si je nepochybně vědom skutečnosti, že realizační dokumentaci není možné 

zpracovat za jeden den a rovněž je zcela evidentní, že ani zhotovitel není 

schopen tuto dokumentaci zhotoviteli během jednoho dne odsouhlasit. Z toho 

vyplývá, že celková lhůta pro vlastní realizaci prací bude nereálně krátká (bez 
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odsouhlasené realizační dokumentace není zhotovitel schopen práce zahájit). 

A následně nebude možné ani dodržet technologické postupy prací, doby pro 

zdání betonu základových patek stožárů TV apod. Navrhujeme proto, aby 

zadavatel poskytl zhotoviteli lhůtu cca 45 dnů pro zpracování dokumentace a 

teprve potom, aby začala běžet lhůta pro realizaci prací. V případě, že 

zadavatel má za to, že jím stanovené lhůty jsou dostatečné, potom žádáme o 

zveřejnění jím předpokládaného harmonogramu postupu prací, ze kterého 

bude patrné, jak k uvedeným lhůtám došel. Předpokládáme, že zadavatel, jako 

osoba odborně způsobilá a kvalifikovaná nestanovil tyto lhůty pouze 

odhadem, ale má je nějak odborně podložené a zdůvodněné. 

Odpoveď na Otázku č. 29: 

K odstráneniu náletovej vegetácie: 

Záujemca vychádza pri popise okolností odstraňovania náletovej vegetácie 

z nesprávnych skutočností. V prvom rade platí, že v zmysle ust. § 22 ods. 11 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, obdobie vegetačného pokoja 

v Slovenskej republike je od 1. októbra do konca februára. Zároveň však platí, 

že náletová vegetácia určená na odstránenie v rámci uskutočňovania predmetu 

zákazky ohrozuje bezpečnosť železničnej prevádzky a teda v tomto prípade je 

možné postupovať aj v zmysle ust. § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pre odstránenie 

akýchkoľvek pochybností obstarávateľ upúšťa od požiadavky, aby 

v súvislosti s odstránením náletovej vegetácie úspešný uchádzač zabezpečil 

Rozhodnutie o výrube, resp. iný doklad potvrdzujúci povolenie na výrub, ak 

sa v zmysle ust. § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov vyžaduje. Rozhodnutie o výrube, resp. iný 

doklad potvrdzujúci povolenie na výrub zabezpečí obstarávateľ. 

V nadväznosti na uvedené obstarávateľ pristúpi k úprave relevantných častí 

súťažných podkladov. Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ 

uverejní súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. 

K vypracovaniu realizačnej dokumentácie: 

Ako vyplýva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, 

ods. (III) Podrobný opis predmetu zákazky, bod (III.i) Úsek trate ŽST Trnava 

- ŽST Cífer, železničný zvršok a trakčné vedenie, koľaj č. 1 a č. 2, 

obstarávateľ požaduje spracovať realizačnú dokumentáciu len vo vzťahu 

k uskutočňovaniu stavebných prác na železničnom spodku v koľaji č. 2 
v úseku trate v žkm 43,800 - 44,000, kde obstarávateľ požaduje odťaženie 

sanačnej vrstvy podvalového podložia zo štrkodrvy, minimálnej hrúbky 

400 mm, vrátane geomreže a filtračnej geotextílie a opätovné zriadenie 

sanácie podvalového podložia železničného spodku, pri zachovaní parametrov 

pôvodnej projektovej dokumentácie. Obstarávateľ pripomína požiadavku 

vloženia koľají na pôvodné miesto, v súlade s porealizačnou projektovou 

dokumentáciou po modernizácii realizovanej v roku 2001, ktorá tvorí 

Prílohu č. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Úspešný uchádzač nesmie zmeniť niveletu koľají, pripúšťa sa len vyrovnanie 

presadlín a pod.. Úspešný uchádzač má teda dostatočný priestor na 

spracovanie realizačnej dokumentácie medzi uzatvorením zmluvy na základe 

výsledku verejnej súťaže a začatím uskutočňovania predmetu zákazky, 

prípadne počas uskutočňovania stavebných prác na koľaji č. 1, ak úspešný 

uchádzač začne s uskutočňovaním stavebných prác na koľaji č. 1. 
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K vypracovaniu dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a k primeranosti 

celkového termínu uskutočňovania predmetu zákazky: 

Obstarávateľ opätovne uvádza, že v rámci uskutočňovania predmetu zákazky 

požaduje vloženie koľají na pôvodné miesto, v súlade s porealizačnou 

projektovou dokumentáciou po modernizácii realizovanej v roku 2001, ktorá 

tvorí Prílohu č. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky, ktorý nemôže byť dlhší 

ako jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní, je primeraný povahe 

a zložitosti predmetu zákazky a obstarávateľ trvá na stanovisku, že uvedený 

termín uskutočňovania predmetu zákazky je splniteľný vrátane vypracovania 

a dodania dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. 

Otázka č. 28: 

Vzhľadom na možné obmedzenie výstavby napr. z dôvodu klimatických 

podmienok v čase zimného obdobia, žiadame obstarávateľov o oznámenie 

približného termínu predpokladaného začatia stavby? 

Odpoveď na Otázku č. 28: 
Obstarávateľ predpokladá začatie uskutočňovania predmetu zákazky v druhej 

polovici mesiaca február 2026. 

Otázka č. 27: 

Podľa dokumentu „Súťažné podklady“ sa v bode 6.2 uvádza, že: „Termín 

uskutočňovania predmetu zákazky začína plynúť odovzdaním staveniska a 

určením termínu výluk zo strany obstarávateľa…“ Žiadame obstarávateľa o 

bližšie určenie možných termínov alebo dĺžky trvania jednotlivých výluk? 

Odpoveď na Otázku č. 27: 

Ako vyplýva zo súťažných podkladov, celkový termín uskutočňovania 

predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch stanovuje 

uchádzač v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk. 

Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky nemôže byť dlhší ako 

jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní. Celkové trvanie výluk bude 

najviac v trvaní celkového termínu uskutočňovania predmetu zákazky. 

Obstarávateľ predpokladá začatie uskutočňovania predmetu zákazky v druhej 

polovici mesiaca február 2026. 

Otázka č. 26: 

Podľa „zmluvy o dielo“ sa dodávateľ v bode 2.2.3 zaväzuje: „vypracovať a 

dodať dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (ďalej len „DSZ“) a 

všetku dokumentáciu, ktorej vyhotovenie predpokladajú platné právne 

predpisy a uplatňované interné predpisy Objednávateľa.“ Ďalej v bode 3.3 je 

okrem iného uvedené: „V lehote plnenia podľa prvej vety je Zhotoviteľ 

povinný dodať Objednávateľovi aj realizačnú dokumentáciu a DSZ.“ Žiadame 

obstarávateľov o presné určenie termínu odovzdania DSZ v nadväznosti na 

termín dokončenia prác. 

Odpoveď na Otázku č. 26: 

Ako vyplýva zo súťažných podkladov, celkový termín uskutočňovania 

predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch stanovuje 

uchádzač v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk. 

Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky nemôže byť dlhší ako 

jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní. V uvedenom termíne bude 

úspešný uchádzač povinný vypracovať a dodať realizačnú dokumentáciu, 

uskutočniť predmet zákazky a vypracovať a dodať dokumentáciu skutočného 

zhotovenia stavby a všetku dokumentáciu, ktorej vyhotovenie predpokladajú 

platné právne predpisy a uplatňované interné predpisy obstarávateľa. 

Otázka č. 25: 

Z predloženej dokumentácie na stavbu „Obnova železničného zvršku ŽST 

Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV“ nie je vidieť, či bude stavba 

etapovaná, resp. či sa bude začínať kol. č. 1 alebo kol. č. 2. Žiadame 

obstarávateľov, v prípade etapizácie stavby, o bližšiu špecifikáciu, resp. ktorá 

koľaj bude realizovaná ako prvá, príp. o doplnenie stavebných postupov. 



 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV 

 

Železnice Slovenskej republiky  4 | 18 

Odpoveď na Otázku č. 25: 

Technologický postup uskutočňovania stavebných určuje úspešný uchádzač. 

Obstarávateľ neurčuje, či má úspešný uchádzač začať s uskutočňovaním 

stavebných prác na koľaji č. 1, alebo na koľaji č. 2, obstarávateľ však odporúča 

začať s uskutočňovaním stavebných prác na koľaji č. 1, keďže v prípade 

koľaje č. 2 sú predmetom zákazky v úseku trate v žkm 43,800 - 44,000 aj 

stavebné práce na železničnom spodku. Platí, že nemôže dôjsť k súčasnému 

vylúčeniu koľaje č. 1 a koľaje č. 2, mimo krátkodobých nočných výluk 

v trvaní 3 - 4 hodiny. 

Otázka č. 24: 

V čl. 19.3 sa uvádza: „Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou 

službou na adresu pre doručovanie písomností uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak 

v Zmluve nie je uvedená iná adresa, sa považujú za doručené aj keď táto 

zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka 

adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo 

zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, 

tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako 

nedoručiteľná.“. 

Otázka: 

Uchádzačovi nie je úplne zrejmé, čo mal Obstarávateľ na mysli pod 

formuláciou: „ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, 

kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.“ 

Pre odstránenie prípadných pochybností uchádzač navrhuje zvýraznený text 

vylúčiť a bod 19.13 upraviť nasledovne: 

„Písomnosti doručované poštou formou doporučenej zásielky alebo 

kuriérskou službou na adresu pre doručovanie písomností uvedenú v časti 

Zmluvné strany, alebo na inú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa 

považujú za doručené aj keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou 

službou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to 

dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; alebo dňom, kedy bude 

písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.“. 

V takomto prípade, ak bude akákoľvek listinná/písomná komunikácia 

doručovaná poštou prostredníctvom doporučenej zásielky alebo kuriérskou 

službou, bude možné jednoznačne zadefinovať dátum odoslania zásielky, 

prijatia, resp. sledovanie celej histórie doručovania, čím obe zmluvné strany 

predídu akýmkoľvek prípadným nedorozumeniam. 

Odpoveď na Otázku č. 24: 

Obstarávateľ má za to, že nemožno vylúčiť situáciu, že na vrátenej písomnosti 

nebude uvedený deň odmietnutia alebo deň zmarenia doručenia písomnosti, 

resp. že tento nebude čitateľný alebo bude rozpor medzi dátumom uvedeným 

na písomnosti a dátumom uvedeným v systéme doručovateľa. Z uvedených 

dôvodov je obstarávateľ presvedčený, že predmetná formulácia má svoj 

význam. Obstarávateľ ponecháva znenie dotknutej časti súťažných podkladov 

v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 23: 

Uchádzač navrhuje do čl. XVII. „Zánik zmluvného vzťahu“ za bod 17.5 

doplniť bod 17.6 s nasledovným znením, nakoľko sa jedná o štandardné 

ustanovenie, ktoré je súčasťou aj iných Zmlúv o dielo, Objednávateľom 

ktorých je spol. Železnice Slovenskej republiky, upravuje a definuje výnimky 

z práv a povinností zo Zmluvy, ktoré momentom odstúpenia od Zmluvy 

nezanikajú: 

„Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a 

povinností strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné 

sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o 
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poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá 

bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku Zhotoviteľa na zaplatenie 

ceny za časť Diela Objednávateľom, ktorá bola do momentu odstúpenia od 

Zmluvy vykonaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a 

prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, 

zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného 

zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 

ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu 

majú trvať aj po ukončení Zmluvy.“. 

Odpoveď na Otázku č. 23: 

Obstarávateľ v poslednej dobe upúšťa od používania predmetného 

ustanovenia v zmluvách, a to z dôvodu, že platná právna úprava dostatočne 

upravuje právne následky odstúpenia. Obstarávateľ nepristupuje k doplneniu 

Článku XVII. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov 

a ponecháva znenie dotknutej časti súťažných podkladov v platnosti bez 

zmeny. 

Otázka č. 22: 

Podľa čl. 17.3: „Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 

Objednávateľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v 

tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie Zmluvy 

alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení 

uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.“. 

Otázka: 

Uchádzač pre zachovanie vyváženosti práv a povinností zmluvných strán 

žiada doplniť v závere bodu 17.3 Zmluvy nasledovný text: „V prípade takého 

odstúpenia Zhotoviteľom od Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje nenárokovať si 

voči Zhotoviteľovi žiadnu náhradu škody, Zhotoviteľ bude mať nárok na 

úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré Zhotoviteľ v dobrej viere 

vynaložil pred jeho odstúpením podľa predchádzajúcej vety a ktorých 

vynaloženie (vrátane účelnosti vynaloženia) Zhotoviteľ Objednávateľovi 

preukáže.“ 

Odpoveď na Otázku č. 22: 

Platná právna úprava dostatočne upravuje právne následky odstúpenia. Z tohto 

dôvodu obstarávateľ nepristupuje k úprave bodu 17.3 Článku XVII. návrhu 

Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky 

uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov a ponecháva znenie 

dotknutej časti súťažných podkladov v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 21: 

Podľa čl. 17.2: „Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v 

prípade, ak Zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 

ustanovení tejto Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 

Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom 

porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ 

po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie 

Zmluvy alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 

porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy alebo jej časti. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.“. 

Otázka: 

Body 17.2.1 až 17.2.16 Zmluvy obsahujú taxatívny výpočet skutočností, ktoré 

sú v zmysle Zmluvy podstatným porušením povinností. Neskôr však bode 

17.2 Zmluvy je uvedené, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
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aj v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 

predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy 

už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa. 

Uchádzač žiada Obstarávateľa o úpravu znenia tohto ustanovenia, tak, aby 

Objednávateľ mal právo na odstúpenie od zmluvy iba v prípadoch, ktoré sú 

taxatívne vymedzené v bode 17.2. Zmluvy, pričom uchádzač navrhuje 

nasledovné upravené znenie: „Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 

Zmluvy aj v prípadoch špecifikovaných v bode 17.2 tejto Zmluvy, pričom v 

tomto prípade je oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie Zmluvy alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy alebo jej časti. Objednávateľ v 

upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.“. 

Zároveň uchádzač navrhuje úpravu číslovania bodov predmetného 

ustanovenia, nakoľko duplicitne rovnaké číslovanie odsekov pôsobí 

zmätočne. 

Odpoveď na Otázku č. 21: 

Obstarávateľ pristúpil k formálnej úprave číslovania jednotlivých bodov 

Článku XVII. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne 

s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. 

Čo sa týka požiadavky na úpravu ustanovenia bodu 17.2 Článku XVII. návrhu 

Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky 

uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré znie: 

„Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak 

Zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je 

v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie Zmluvy alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy alebo jej časti. Objednávateľ v 

upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.“, obstarávateľ 

nepristupuje k úprave predmetného ustanovenia. Úpravu obstarávateľ 

považuje za opodstatnenú a vyváženú, keďže rovnaké oprávnenie odstúpiť od 

Zmluvy o dielo má aj úspešný uchádzač (zhotoviteľ). Obstarávateľ ponecháva 

znenie dotknutej časti súťažných podkladov v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 20: 

V čl. 16.13 sa uvádza: „Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do 

schváleného týždenného plánu výluk z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR bez 

ohľadu na počet dní výluky a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne 

vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.“. 

Otázka: 

Mohol by obstarávateľ uviesť, ako bude postupovať v prípade, ak dôjde k 

odrieknutiu výluky v dôsledku skutočností, za ktoré Zhotoviteľ preukázateľne 

nemôže? V prípade, ak nastanú skutočnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol ani s 

vynaložením náležitej odbornej starostlivosti predvídať a zároveň ich 

bezodkladne po zistení oznámi Objednávateľovi ešte pred termínom výluk, 

mal by byť Zhotoviteľ oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti a úhrady s 
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tým súvisiacich sankcií. Rozumie tomu teda uchádzač správne, že v takomto 

prípade bude Zhotoviteľ oslobodený od zaplatenia zmluvnej pokuty a úhrady 

nákladov vynaložených na odrieknutie výluky? 

Zároveň navrhujeme zníženie pokuty na sumu 500,- EUR, nakoľko máme 

zato, že sa jedná o neprimerane vysokú pokutu s ohľadom na charakter 

porušenej povinnosti. 

V nadväznosti na vyššie uvedené navrhujeme nasledovnú úpravu tohto 

ustanovenie: „16.3 Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného 

týždenného plánu výluk z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR bez ohľadu na počet 

dní výluky a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady 

spojené s odrieknutím výluky. Uvedené sa neuplatní v prípade, že Zhotoviteľ 

v lehote 10 dní pred termínom výluk zaradených v schválenom mesačnom 

pláne výluk, oznámi Objednávateľovi skutočnosti, pre ktoré je nevyhnutné 

odrieknuť výluku zaradenú do schváleného plánu výluk a ktoré Zhotoviteľ 

nemohol ani s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti predvídať.“ 

Odpoveď na Otázku č. 20: 

Obstarávateľ vždy skúma okolnosti, ktoré zapríčinili nesplnenie zmluvnej 

povinnosti zo strany úspešného uchádzača. V prípade zmluvných povinností, 

ktoré sú zabezpečené zmluvnou pokutou, ak úspešný uchádzač preukáže, že k 

porušeniu zmluvnej povinnosti neprišlo z dôvodov na jeho strane, 

obstarávateľ štandardne nepristupuje k uplatneniu nároku na zaplatenie 

zmluvnej pokuty. Obstarávateľ zároveň považuje zmluvnú pokutu za 

primeranú, preto nepristupuje k jej zníženiu. Obstarávateľ ponecháva znenie 

dotknutej časti súťažných podkladov v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 19: 

Článok XI Zmluvy upravuje otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady. V 

bode 11.8 je uvedené: „Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia reklamácie 

predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky na adresu Železnice 

Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo strany 

Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.“. 

Otázka: 

Nakoľko je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu počas výluky, ktorá je 

schválená Objednávateľom, avšak lehota na odstránenia vady je podľa bodu 

11.6 tohto článku do 3 pracovných dní alebo do 30 dní (v závislosti od 

konkrétneho prípadu) ako má Zhotoviteľ postupovať v prípade, že v 

stanovenej lehote na odstránenie vady nebude mať od Objednávateľa 

schválenú výluku, pričom Zhotoviteľ dodržal všetky podmienky a tiež postup 

pre podanie žiadosti o schválenie výluk včas? Rozumie tomu uchádzač 

správne, že lehota stanovená touto Zmluvou alebo Objednávateľom na 

odstránenie vady začne plynúť až po schválení danej výluky? Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností navrhujeme modifikáciu ustanovenia nasledovným 

spôsobom: „11.8 Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky, Zhotoviteľ je 

povinný bez zbytočného odkladu od doručenia reklamácie predložiť 

Objednávateľovi požiadavku na výluky na adresu Železnice Slovenskej 

republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotoviteľ je 

povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo strany Objednávateľa, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že Objednávateľ neposkytne 

Zhotoviteľovi súčinnosť pri schvaľovaní požiadanej výluky, Zhotoviteľ 

nezodpovedá za prípadne vzniknutú škodu v dôsledku neodstránenia vady 

včas.“. 
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Odpoveď na Otázku č. 19: 

Úprava uvedená v bode 11.8 Článku XI. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je 

súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

súťažných podkladov je osobitnou úpravou k všeobecným podmienkam 

odstránenia vád predmetu zákazky uvedeným v bode 11.6 Článku XI. návrhu 

Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky 

uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Platí teda, že ak na odstránenie vád predmetu zákazky nie sú nevyhnutné 

výluky, úspešný uchádzač je povinný odstrániť vady bezodplatne 

a bezodkladne po uplatnení reklamácie obstarávateľom, najneskôr však do 

troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie obstarávateľom, ak 

ide o také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad alebo do tridsať (30) dní 

odo dňa doručenia reklamácie obstarávateľom, ak nejde o také vady, ktorých 

odstránenie neznesie odklad, pokiaľ sa písomne nedohodne inak. Ak na 

odstránenie vád predmetu zákazky sú nevyhnutné výluky, úspešný uchádzač 

je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia reklamácie predložiť 

obstarávateľovi požiadavku na výluky a je povinný odstrániť vady počas 

výluky schválenej zo strany obstarávateľa, pokiaľ sa písomne nedohodne inak. 

Otázka č. 18: 

V čl. 6.13 Zmluvy je stanovené, že: „Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od 

Objednávateľa stavenisko na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej 

Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska.“ 

Otázka: 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, žiadame Obstarávateľa o potvrdenie, 

že Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko podľa podmienok určených v 

zmysle čl. 6.13 Zmluvy iba v prípade, ak sú splnené všetky predpoklady pre 

odovzdanie staveniska podľa tejto Zmluvy, tak aby Zhotoviteľ mohol riadne 

a včas zahájiť realizáciu Diela. 

Odpoveď na Otázku č. 18: 

Obstarávateľovi nie je zrejmé, aké predpoklady pre odovzdanie a prevzatie 

staveniska má záujemca na mysli. Predpokladom pre začatie uskutočňovania 

predmetu zákazky, ako aj začatie plynutia lehoty plnenia je odovzdanie 

staveniska a určenie termínu výluk obstarávateľom, pričom ak tieto 

skutočnosti nenastanú v jeden deň, rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane 

neskôr. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ uvádza, že 

k určeniu (schváleniu) termínu výluk dôjde najneskôr v deň odovzdania 

staveniska. Obstarávateľ odošle výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom 

časovom predstihu, a to najmenej päť (5) pracovných dní vopred. O odovzdaní 

a prevzatí staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska. 

Stavenisko sa bude považovať za prebrané úspešným uchádzačom aj ak 

úspešný uchádzač bez relevantného dôvodu odmietne Zápis z odovzdania a 

prevzatia staveniska podpísať. 

Otázka č. 17: 

V čl. 4.7 Zmluvy sa uvádza, že základným predpokladom pre uplatnenie 

mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržanie zmluvne stanoveného 

harmonogramu. 

Otázka: 

Mohol by Obstarávateľ vysvetliť ako má Zhotoviteľ postupovať v prípade, ak 

dôjde k predĺženiu lehoty plnenia z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemohol 

objektívne ovplyvniť a ani predvídať (napr. omeškanie výluk, rozhodnutia 

orgánov verejnej správy, dodatočné požiadavky Objednávateľa, nepredvídané 

prekážky a pod.).? Vzhľadom na účel mechanizmu indexácie, ktorým je 

kompenzovať objektívne zmeny cien počas trvania realizácie Diela, 

navrhujeme, aby sa znenie predmetného ustanovenia upravilo tak, že nárok na 

uplatnenie indexácie nebude dotknutý v prípadoch, keď nedodržanie 

harmonogramu vznikne z dôvodov nezavinených Zhotoviteľom, a to 
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nasledovne: „4.7 Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu 

indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie zmluvne stanoveného a 

schváleného harmonogramu vrátane lehoty plnenia. V prípade, ak dôjde k 

predĺženiu lehoty plnenia podľa čl. 3.3 tejto Zmluvy z dôvodov, ktoré 

Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť ani predvídať, uplatnenie mechanizmu 

indexácie tým nebude dotknuté. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je 

rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:...“. 

Odpoveď na Otázku č. 17: 

K predĺženiu lehoty plnenia môže dôjsť len v prípadoch upravených v bode 

3.4 Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Podmienky uplatnenia mechanizmu indexácie pre prípad, ak nedôjde, ale aj 

ak dôjde k predĺženiu lehoty plnenia sú upravené v bode 4.6 a nasl. Článku 

IV. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné 

podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Obstarávateľ ponecháva znenie dotknutej časti súťažných podkladov 

v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 16: 

V čl. 4.5 Zmluvy je uvedené: „K zmene zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 môže 

dôjsť len v prípade uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien 

nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle 

Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien 

nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a 

rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 4.6 a nasl. (ďalej len 

„MP č. 19/2022“).“ 

Otázka: 

Mohol by Obstarávateľ ozrejmiť uchádzačovi ako sa bude postupovať v 

prípade, ak vznikne potreba vykonať práce naviac alebo zmeny Diela 

vyvolané okolnosťami nezavinenými Zhotoviteľom? Bude možné pristúpiť k 

zmene Ceny Diela v prípade, ak zmluvné strany uzatvoria dodatok, 

predmetom ktorého bude zmena Ceny Diela na základe náležitého 

odôvodnenia tejto zmeny po dohode zmluvných strán? Vzhľadom na otázky 

uchádzača navrhujeme predmetné ustanovenie upraviť nasledujúcim 

spôsobom: 

„4.5 K zmene zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 môže dôjsť len v prípade 

uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na 

realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického 

pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, 

ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri 

projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 

inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 4.6 a nasl. (ďalej len „MP 

č. 19/2022“), alebo uzavretím dodatku po vzájomnom súhlase zmluvných 

strán, v prípade, ak nastanú okolnosti nezavinené Zhotoviteľom, ktoré majú 

priamy vplyv na zmenu Zmluvnej ceny Diela podľa bodu 4.1 tohto článku.“. 

Odpoveď na Otázku č. 16: 

Obstarávateľ pristupuje k úprave bodu 4.5 Článku IV. návrhu Zmluvy o dielo, 

ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu 

zákazky súťažných podkladov. 

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

súťažných podkladov, návrh Zmluvy o dielo, Článok IV. Zmluvná cena a 

mechanizmus indexácie, bod 4.5, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa 

znením: 

„4.5 K zmene zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 môže dôjsť len v prípade: 
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4.5.1 vzniku zmien Diela, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave 

verejného obstarávania predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne 

zhotovenie Diela, 

4.5.2 uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na 

realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického 

pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, 

ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri 

projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 

inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 4.6 a nasl. (ďalej len „MP 

č. 19/2022“). 

Za zmenu Diela sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na 

vykonanie prác, ktoré sú dôsledkom nekonania Zhotoviteľa s odbornou 

starostlivosťou ako napríklad nedostatočné preštudovanie podkladov, ktoré 

Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom Zmluvy a s ktorými sa mal 

možnosť oboznámiť v rámci procesu verejného obstarávania, z nepresností a 

chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto 

vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.“ 

Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne 

s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. 

Otázka č. 15: 

V čl. III ods. 6 sa uvádza že: „3.6 Objednávateľ pred odovzdaním staveniska 

oznámi Zhotoviteľovi plánovaný dátum odovzdania staveniska a plánovaný 

termín výluk a písomne vyzve Zhotoviteľa na predloženie harmonogramu 

prác. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram prác v 

lehote do sedem kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

Objednávateľa.“ 

Následne sa v čl. VI bode 10 uvádza: „6.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, čo sa 

preukázateľne dozvie o dátume odovzdania staveniska a plánovanom dátume 

termínu výluk v zmysle bodu 3.6.“. 

Otázka: 

Mohol by Obstarávateľ vysvetliť ako má úspešný uchádzač postupovať v 

prípade, ak po doručení oznámenia o dátume odovzdania staveniska a 

plánovaných termínov výluk Zhotoviteľovi nebudú splnené podmienky pre 

prevzatie staveniska a o tejto skutočnosti bude Zhotoviteľ bezodkladne 

Objednávateľa informovať? 

Rozumie tomu uchádzač správne, že v takomto prípade lehota 7 kalendárnych 

dní na predloženie Harmonogramu, ktorý sa následne stane zmluvne 

záväzným aj s možnosťou uloženia sankcionovateľných míľnikov, neplynie? 

Zároveň žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, ako má úspešný uchádzač 

postupovať v praxi v prípade, ak výzva na doručenie Harmonogramu bude 

Zhotoviteľovi doručená skôr, než ako kompetentné zložky zo strany 

Objednávateľa schvália termíny výluk? 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností žiadame Obstarávateľa o potvrdenie, 

že v takomto prípade sa lehota 7 kalendárnych dní na predloženie 

Harmonogramu prác pozastaví až do okamihu, kedy budú výluky 

Objednávateľom riadne schválené, aby Zhotoviteľ mohol pripraviť svoj 

Harmonogram na základe reálne dostupných a schválených termínov výluk. 

Odpoveď na Otázku č. 15: 
Obstarávateľovi nie je zrejmé, aké podmienky pre prevzatie staveniska má 

záujemca na mysli. 
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V zmysle bodu 3.6 Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou 

Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

súťažných podkladov, obstarávateľ pred odovzdaním staveniska oznámi 

úspešnému uchádzačovi plánovaný dátum odovzdania staveniska a plánovaný 

termín výluk a písomne vyzve úspešného uchádzača na predloženie 

harmonogramu prác.  

Úspešný uchádzač je povinný jednak predložiť obstarávateľovi harmonogram 

prác v lehote do sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy obstarávateľa, pričom predložený harmonogram prác musí 

zohľadňovať obstarávateľom oznámený plánovaný dátum odovzdania 

staveniska a plánovaný termín výluk, a zároveň je povinný v zmysle bodu 

6.10 Článku VI. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov 

predložiť požiadavku na výluky, pričom aj v tomto prípade predložená 

požiadavka na výluky musí zohľadňovať obstarávateľom oznámený 

plánovaný dátum odovzdania staveniska a plánovaný termín výluk. Lehota 

sedem (7) kalendárnych dní na predloženie harmonogramu prác nie je nijako 

závislá na procese predloženia požiadavky na výluky, keďže v oboch 

prípadoch musí byť zohľadnený plánovaný dátum odovzdania staveniska 

a plánovaný termín výluk oznámený obstarávateľom. 

Predpokladom pre začatie uskutočňovania predmetu zákazky, ako aj začatie 

plynutia lehoty plnenia je odovzdanie staveniska a určenie termínu výluk 

obstarávateľom, pričom ak tieto skutočnosti nenastanú v jeden deň, 

rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane neskôr. Pre odstránenie 

akýchkoľvek pochybností obstarávateľ uvádza, že k určeniu (schváleniu) 

termínu výluk dôjde najneskôr v deň odovzdania staveniska. 

Otázka č. 14: 

Žiadame o vysvetlenie, či má budúci objednávateľ (Obstarávateľ) dostatočne 

naštudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas 

realizácie dodržiavať? 

Odpoveď na Otázku č. 14: 

Obstarávateľ sa počas realizácie predmetu zákazky zaväzuje dodržiavať 

zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky 

uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.  

Otázka č. 13: 

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

má povinnosť verejný obstarávateľ/obstarávateľ (budúci objednávateľ) 

poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré 

obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne 

spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali 

problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená 

vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné 

podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom 

stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní? 

Odpoveď na Otázku č. 13: 
Súťažné podklady sú plne v súlade s ust. zákona o verejnom obstarávaní, § 42 

zákona o verejnom obstarávaní nevynímajúc. 

Otázka č. 12: 

Podľa čl. 12.3: „Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré 

bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe - dopravcovi v súvislosti s 

nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom (najmä, ale 

nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy 

a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom sa nejedná o dôvody, ktoré 

nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle 

zmluvných strán.“. 



 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV 

 

Železnice Slovenskej republiky  12 | 18 

Otázka: 

Mohol by Obstarávateľ uviesť, ako bude postupovať v prípade, ak 

Objednávateľovi vznikne škoda, ktorú preukázateľne nezavinil Zhotoviteľ? 

Zhotoviteľ štandardne zodpovedá iba za tú škodu a uhradí iba tie náklady, 

ktoré preukázateľne zaviní svojou vlastnou činnosťou. Zhotoviteľ bude 

postupovať výhradne v zmysle platnej právnej úpravy t. j. bude zodpovedať 

za škodu aj priamu aj nepriamu, ktorá vznikne Obstarávateľovi, avšak iba v 

súvislosti s jeho činnosťou, s plnením jeho povinností, nie za skutočnosti a 

konanie tretích osôb, ktoré Zhotoviteľ nevie ovplyvniť ani predvídať. 

Nakoľko pôvodné znenie tohto ustanovenia rieši iba situáciu, kedy dôjde k 

škode zo strany Zhotoviteľa, avšak škoda môže vzniknúť aj bez zavinenia 

jednej či druhej strany napr. prekročením stanovených výluk z dôvodov 

nepriaznivých klimatických podmienok. Tieto náklady potom nie je možné 

pričítať Zhotoviteľovi, nakoľko tieto sú výhradne riziká Objednávateľa. Z 

týchto dôvodov uchádzač navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: „Za 

nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ 

povinný uhradiť tretej osobe - dopravcovi v súvislosti s nedodržaním 

schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom (najmä, ale nie len 

nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) 

z dôvodov preukázateľne vzniknutých na strane Zhotoviteľa, pričom sa 

nejedná sa o dôvody, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z dôvodov, 

ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle 

zmluvných strán.“ 

Odpoveď na Otázku č. 12: 

Obstarávateľ nepristupuje k úprave bodu 12.3 Článku XII. návrhu Zmluvy o 

dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia 

predmetu zákazky súťažných podkladov, pretože má za to, že citovaný text 

jednoznačne upravuje, v ktorých prípadoch úspešný uchádzač zodpovedá za 

nepriamu škodu. Obstarávateľ ponecháva znenie dotknutej časti súťažných 

podkladov v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 11: 

V čl. 5.7 Zmluvy je uvedené: „Objednávateľ je oprávnený počas plnenia 

Zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude 

prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.“. 

Otázka: 

Mohol by Obstarávateľ pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností potvrdiť, že 

v prípade, ak počas plnenia Zmluvy Objednávateľ zmení, vynechá alebo pridá 

požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry a urobí tak potom, ako 

Zhotoviteľ faktúru vystavil a táto obsahovala všetky predpísané náležitosti z 

zmysle Zmluvy, Zhotoviteľovi takáto faktúra nebude vrátená a Objednávateľ 

bude tento zmenený, vynechaný alebo pridaný požadovaný dokument žiadať 

od Zhotoviteľa až pri predložený nasledujúcej faktúry, aby mu bol poskytnutý 

dostatočný časový priestor splnenie novej požiadavky Objednávateľa. T. j. 

nebude Zhotoviteľovi automaticky vrátená faktúra, čím by došlo k prerušeniu 

lehoty splatnosti. 

Odpoveď na Otázku č. 11: 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ pristupuje k úprave 

bodu 5.7 Článku V. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

súťažných podkladov, návrh Zmluvy o dielo, Článok V. Platobné podmienky, 

banková záruka, resp. poistenie záruky, bod 5.7, ruší sa v celom rozsahu 

a nahrádza sa znením: 
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„5.7 Zhotoviteľ je povinný priložiť ku každému vyhotoveniu faktúry 

nasledovné podporné dokumenty (prílohy): 

5.7.1 originál súpisov vykonaných prác, podpísaných Zhotoviteľom a 

potvrdených (podpísaných) stavebným dozorom Objednávateľa, 

5.7.2 originál celkovej rekapitulácie, podpísanej Zhotoviteľom a potvrdenej 

(podpísanej) stavebným dozorom Objednávateľa, 

5.7.3 iné dokumenty, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo stavebného 

dozoru Objednávateľa alebo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy zmeniť, vynechať alebo 

pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena 

nevyžaduje uzatvorenie dodatku. Požiadavka na zmenu, vynechanie alebo 

pridanie požadovaného dokumentu sa nebude dotýkať faktúr, ktoré Zhotoviteľ 

doručil Objednávateľovi do momentu uplatnenia tejto požiadavky.“ 

Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne 

s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. 

Otázka č. 10: 

V článku IV bod 4.7. Zmluvy sa uvádza, že: „Základným predpokladom pre 

uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie zmluvne 

stanoveného a schváleného harmonogramu vrátane lehoty plnenia.“. 

Otázka: 

Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, či bude možné uplatniť mechanizmus 

indexácie aj v prípade, ak dôjde k predĺženiu lehoty plnenia z dôvodov, ktoré 

Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť (napr. oneskorené schválenie výluky zo strany 

Objednávateľa) a bude uzavretý dodatok k Zmluve v zmysle ustanovení 

článku III. návrhu Zmluvy, ktorý potvrdí skutočnosť predĺženia lehoty 

plnenia. 

Odpoveď na Otázku č. 10: 

K predĺženiu lehoty plnenia môže dôjsť len v prípadoch upravených v bode 

3.4 Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ uvádza, že určenie 

(schválenie) termínu výluk obstarávateľom je predpokladom pre začatie 

uskutočňovania predmetu zákazky. Oneskorenie obstarávateľa pri schválení 

termínu výluk teda objektívne nemôže nastať a nemôže byť dôvodom na 

predĺženie lehoty plnenia. 

Podmienky uplatnenia mechanizmu indexácie pre prípad, ak nedôjde, ale aj 

ak dôjde k predĺženiu lehoty plnenia sú upravené v bode 4.6 a nasl. Článku 

IV. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné 

podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

Otázka č. 9: 

V článku III bod 3.8. Zmluvy sa uvádza, že v prípade, ak Zhotoviteľ nebude 

plniť svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať prijatie dodatočných opatrení na urýchlenie prác na náklady 

Zhotoviteľa. 

Otázka: 

Mohol by Obstarávateľ vysvetliť ako budú posudzované situácie v ktorých 

Zhotoviteľ síce „neplní svoje povinnosti v súlade so Zmluvou“, avšak pôjde o 

prípady, keď dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemohol 

ovplyvniť a predvídať (napr. omeškanie výluk, dodatočné požiadavky 

Objednávateľa, nepredvídané prekážky a pod.)? 
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Zároveň žiadame Obstarávateľa o prehodnotenie znenia tohto ustanovenia a o 

zváženie úpravy ustanovenia tak, aby akceleráciu prác mohol Objednávateľ 

požadovať len v prípade, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov ktoré sú 

preukázateľne na strane Zhotoviteľa, a zároveň, ak Objednávateľ požaduje 

akceleráciu z iných dôvodov ako tých, ktoré vzniknú na strane Zhotoviteľa, 

bola Zhotoviteľovi priznaná primeraná úhrada dodatočných nákladov 

vzniknutých v súvislosti s týmito opatreniami. Z týchto dôvodov uchádzač 

navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: „V prípade, ak Zhotoviteľ nebude 

plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy z dôvodov preukázateľne zavinených 

Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie 

primeraných opatrení na urýchlenie prác, a to na náklady Zhotoviteľa. V 

tomto prípade je Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn 

Objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela tak, 

aby bola dodržaná lehota plnenia uvedená v bode 3.3. tejto Zmluvy. Tieto 

opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na 

zvýšenie ceny za Dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto 

bodu v lehote stanovenej Objednávateľom alebo sa tieto opatrenia ukážu ako 

nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na 

urýchlenie zhotovovania Diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, na 

náklady Zhotoviteľa. 

V prípade, ak omeškanie s plnením vznikne z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ 

nemohol preukázateľne ovplyvniť alebo predvídať, alebo ak Objednávateľ 

požaduje urýchlenie prác z iných dôvodov ako omeškanie na strane 

Zhotoviteľa, má Zhotoviteľ nárok na primeranú úhradu dodatočných 

nákladov spojených s vykonaním takýchto opatrení a na primerané predĺženie 

lehoty plnenia.“. 

Odpoveď na Otázku č. 9: 

Účelom vydania pokynu na prijatie dodatočných opatrení na urýchlenie 

zhotovovania predmetu zákazky je dodržanie lehoty plnenia podľa bodu 3.3 

Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné 

podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. V prípade, 

ak nastanú skutočnosti podľa bodu 3.4 Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, 

ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu 

zákazky súťažných podkladov, dôjde k predĺženiu lehoty plnenia podľa bodu 

3.3 Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 

Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov 

a teda úspešný uchádzač sa nedostane z dôvodu týchto skutočností do 

omeškania s plnením harmonogramu prác / aktualizovaného harmonogramu 

prác. V prípade, ak sa úspešný uchádzač dostane do omeškania s plnením 

harmonogramu prác / aktualizovaného harmonogramu prác z dôvodov iných, 

ako je špecifikované v bode 3.4 Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je 

súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

súťažných podkladov, za účelom dodržania lehoty plnenia podľa bodu 3.3 

Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné 

podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov bude 

povinný najneskôr na pokyn obstarávateľa vykonať opatrenia na urýchlenie 

zhotovovania predmetu zákazky tak, aby bola dodržaná lehota plnenia, pričom 

tieto opatrenia bude povinný vykonať na vlastný účet.  

Obstarávateľ ponecháva znenie dotknutej časti súťažných podkladov 

v platnosti bez zmeny. 

Otázka č. 8: 

V čl. 3.4 Zmluvy sú uvedené okolnosti odôvodňujúce možnosť predĺženia 

lehoty výstavby Diela. Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, ako má 

Zhotoviteľ postupovať v období od okamihu oznámenia vzniku takejto 

okolnosti do momentu uzavretia dodatku k Zmluve, ktorým sa lehota formálne 
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predĺži. Považuje sa v tomto čase lehota plnenia za pozastavenú, resp. prestáva 

plynúť, aby Zhotoviteľ nebol vystavený sankciám za omeškanie, pokiaľ sa 

následne preukáže oprávnenosť vzniku takejto okolnosti? 

Odpoveď na Otázku č. 8: 

Aj v prípade, ak bude úspešný uchádzač v omeškaní so splnením predmetu 

zákazky, jeho záväzok plniť bude aj naďalej trvať a v žiadnom prípade nebude 

oprávnený uskutočňovanie predmetu zákazky pozastaviť, pričom bude jeho 

povinnosťou preukázať, že omeškanie nezapríčinil. 

Otázka č. 7: 

Podľa čl. III bodu 3.3. Zmluvy: „Zhotoviteľ je povinný uskutočniť stavebné a 

opravné práce do .... kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska a 

určenia termínu výluk Objednávateľom.“ 

Otázka: 

Rozumie tomu uchádzač správne, že lehota na realizáciu Diela začne plynúť 

až po tom dátume ako dôjde k odovzdaniu staveniska a aj k schváleniu výluk 

Objednávateľom, t. j. po kumulatívnom splnení oboch skutočností, pričom v 

prípade ak tieto skutočnosti nenastanú v jeden deň, tak bude rozhodujúcim 

dátumom pre začatie plynutia lehoty na plnenie dátum kedy nastane posledná 

rozhodujúca skutočnosť? 

Odpoveď na Otázku č. 7: 

V zmysle bodu 3.6 Článku III. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou 

Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

súťažných podkladov, obstarávateľ pred odovzdaním staveniska oznámi 

úspešnému uchádzačovi plánovaný dátum odovzdania staveniska a plánovaný 

termín výluk a písomne vyzve úspešného uchádzača na predloženie 

harmonogramu prác. Úspešný uchádzač je povinný predložiť obstarávateľovi 

harmonogram prác v lehote do sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy obstarávateľa. Zároveň úspešný uchádzač je povinný 

v zmysle bodu 6.10 Článku VI. návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou 

Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

súťažných podkladov predložiť požiadavku na výluky. Predpokladom pre 

začatie uskutočňovania predmetu zákazky, ako aj začatie plynutia lehoty 

plnenia je odovzdanie staveniska a určenie termínu výluk obstarávateľom, 

pričom ak tieto skutočnosti nenastanú v jeden deň, rozhodujúca je skutočnosť, 

ktorá nastane neskôr. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ 

uvádza, že k určeniu (schváleniu) termínu výluk dôjde najneskôr v deň 

odovzdania staveniska. 

Otázka č. 6: 

V čl. 2.6 Zmluvy je uvedené: „Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že 

obdržal od Objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne 

splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť Zmluvy a ktoré 

Zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť Objednávateľovi, a to najneskôr 

do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas 

plnenia predmetu Zmluvy preukáže, že Objednávateľ neodovzdal 

Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre plnenie, Zhotoviteľ je oprávnený 

dodatočne vyžiadať od Objednávateľa chýbajúce podklady a Objednávateľ sa 

zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do 

desiatich dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa, ktorou 

Zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov.“ 

Otázka: 

Mohol by Obstarávateľ ozrejmiť uchádzačovi ako sa bude postupovať v 

prípade, ak predmetné chýbajúce podklady budú Zhotoviteľovi poskytnuté už 

počas doby realizácie Diela? Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností rozumie 

tomu uchádzač správne, že dodatočné predloženie podkladov v súvislosti s 

realizáciu Diela, ktoré by mohli mať vplyv na lehotu výstavby Diela alebo na 
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Cenu Diela bude Objednávateľ zohľadňovať a Zhotoviteľovi uzná nárok na 

predĺženie Lehoty výstavby podľa čl. III alebo na navýšenie Ceny Diela podľa 

čl. IV tejto Zmluvy? 

Odpoveď na Otázku č. 6: 

V prípade, ak v súlade s návrhom Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou Kapitoly 

B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných 

podkladov a v súlade s platnou právnou úpravou vznikne úspešnému 

uchádzačovi nárok na úpravu lehoty plnenia alebo na úpravu zmluvnej ceny, 

predmetný nárok bude spôsobom stanoveným v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá 

je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu 

zákazky súťažných podkladov, zo strany obstarávateľa uznaný. 

Otázka č. 5: 

Zadavatel požaduje pročistit příkopy podél kol. č. 1 a 2. V soupisu prací toto 

reprezentují pol. č. 18 a 55. V soupisu prací však není položka pro odvoz a 

likvidaci (skládkovné) odtěženého materiálu. Má být vytěžený materiál 

odvážen a likvidován na skládce, nebo rozplaněn v místě? Prosíme o 

vysvětlení a případné doplnění položek. 

Odpoveď na Otázku č. 5: 

Obstarávateľ pristupuje k doplneniu položiek č. 18.1 a 55.1 Prílohy č. 12 

Ocenený zoznam položiek súťažných podkladov. V nadväznosti na uvedené 

obstarávateľ rovnako pristupuje k úprave predpokladanej hodnoty zákazky 

a úprave relevantných bodov súťažných podkladov odkazujúcich na výšku 

predpokladanej hodnoty zákazky. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 

stanovená vo výške 17.054.467,50 EUR bez DPH. 

Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne 

s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstarávateľ zároveň vykoná 

opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania odoslaním Oznámenia 

o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo 

korigende na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 

verejného obstarávania. 

Otázka č. 4: 

Zadavatel požaduje předat vyzískaný kolejový rošt ve formě kolejových párů. 

Je možné předat vyzískaný materiál rozmontovaný na kolejnice a pražce 

zvlášť? 

Odpoveď na Otázku č. 4: 

Tak, ako obstarávateľ uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky, ods. 

(III) Podrobný opis predmetu zákazky, bod (III.i) súťažných podkladov, 

obstarávateľ požaduje, aby bola koľaj rozrezaná (nie pálená) na koľajové 

polia, dĺžky 20 m, ktoré budú vytrhnuté, defektoskopicky premerané 

a odvezené do príslušných železničných staníc špecifikovaných v bode (III.iii) 

na ich ďalšie využitie v koľajach nižšej kategórie. Z uvedeného dôvodu 

obstarávateľ neumožňuje, aby bola koľaj rozmontovaná osobitne na koľajnice 

a podvaly. 

Otázka č. 3: 

V zadání je uvedeno, že při čištění štěrkového lože se předpokládá 20 % 

odpadu a 40 % následné doplnění novým materiálem. Na základě výměr by v 

kol. č. 1 vycházel objem stávajícího štěrkového lože na (2000/0,2)/6429 = 

1,56 m3/bm (dle pol. č. 1, 2) a měrná hmotnost těrkového lože po rekonstrukci 

na (6200/0,4)/6429 = 2,41 t/bm (pol. č. 1, 31). Obdobná situace je u kol. č. 2. 

Dle zkušeností z jiných staveb považujeme tyto hodnoty za příliš nízké. 

Prosíme o vysvětlení a případnou opravu výměr. 

Odpoveď na Otázku č. 3: 

Obstarávateľ pristupuje k úprave množstva merných jednotiek položiek č. 2, 

6, 31, 33, 43 a 68 Prílohy č. 12 Ocenený zoznam položiek súťažných 

podkladov. V nadväznosti na uvedené obstarávateľ rovnako pristupuje 

k úprave predpokladanej hodnoty zákazky a úprave relevantných bodov 



 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV 

 

Železnice Slovenskej republiky  17 | 18 

súťažných podkladov odkazujúcich na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky. Celková predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške 

17.054.467,50 EUR bez DPH. 

Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne 

s poskytnutím tohto vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v prostredí 

elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstarávateľ zároveň vykoná 

opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania odoslaním Oznámenia 

o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo 

korigende na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 

verejného obstarávania. 

Otázka č. 2: 

Pro potřeby přepočtu měny u uskutečněných stavebních prací, prosíme o 

upřesnění, jaký roční kurz Eura použít v případě, kdy např. zakázka skončila 

v roce 2023 a reference byla vystavena v roce 2024, tzn. zda-li ke dni ukončení 

realizace zakázky nebo ke dni vystavení reference? 

Odpoveď na Otázku č. 2: 

Ako vyplýva z Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 16. Mena a ceny 

uvádzané v ponuke, bod 16.2 súťažných podkladov, ale aj z Kapitoly A.2 

Podmienky účasti súťažných podkladov, ak uchádzač v ponuke predloží 

doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako 

v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. 

Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný 

kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2025 použije 

uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou 

bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

v Úradnom vestníku Európskej únie.  

V prípade, ktorý popisuje záujemca je potrebné prepočítať hodnotu 

uskutočnených stavebných prác vyjadrenú v inej mene na hodnotu v eurách 

priemerným ročným kurzom inej meny za príslušný kalendárny rok, kedy 

došlo k uskutočneniu, resp. k ukončeniu uskutočňovania stavebných prác. 

Otázka č. 1: 

V Kapitole A.2 Podmienky účasti části 1. Osobné postavenie v je v bodech 

1.1 a 1.2 je uvedeno že uchazeč musí splňovat podmínky osobního postavenia 

předložením dokladů v kombinaci zápisu v zoznamu hospodárskych 

subjektov. Dle právnického posouzení bychom chtěli požádat o vysvětlení, s 

tím, že dle ustanovení § 152 ods. 1 druhé věty je uvedeno že: „Hospodársky 

subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti 

osobného postavenia podľa prvej vety (subjekt, ktorý preukázal splnenie 

podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 

2, 4 a 5) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.“, z čehož vyplýva, 

že zápis v zozname hospodárskych subjektov relevantně nahrazuje prokázání 

splnění podmínek účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) 

a ods. 2., 4 a 5 zákona o verejnom obstarávanía tzn. že subjekt zapsaný v 

seznamu hospodářských subjektů již nemusí dokládat své osobní postavení ve 

smyslu § 32 zákona o veřejných zakázkách. Ptáme se tedy, zda-li nedošlo k 

chybě a místo slovního spojení „v kombinaci“ mělo být uvedeno „nebo“ dle 

uvedeného v předchozí větě. 

Odpoveď na Otázku č. 1: 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú v Kapitole A.2 

Podmienky účasti, ods. 1. Osobné postavenie súťažných podkladov 

definované správne. 

Platí skutočnosť uvádzaná záujemcom, a síce, že uchádzač je oprávnený 

preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní platným 



 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a oprava TV 

 

Železnice Slovenskej republiky  18 | 18 

zápisom v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné 

obstarávanie.  

Zároveň však platí, že v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní, podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods. 1 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva 

spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa 

chce zúčastniť verejného obstarávania. V zmysle ust. § 32 ods. 8 zákona 

o verejnom obstarávaní, za osobu podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť 

uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia 

prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, 

ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom 

sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 

vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo 

záujemcu, má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, má 

právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo 

dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo má právo vykonávať 

rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo 

záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny 

alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi. Zápis 

v zozname hospodárskych subjektov však tieto skutočnosti nepreukazuje. 

Platí teda, že ak aj je uchádzač platne zapísaný v Zozname hospodárskych 

subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, za účelom preukázania 

splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 

ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní predkladá doklad podľa § 32 

ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vzor takéhoto dokladu - 

čestného vyhlásenia - tvorí Prílohu č. 14.1 súťažných podkladov. 

Vo vzťahu k záujemcom dopytovanému slovnému spojeniu „v kombinácii“ 

obstarávateľ ďalej uvádza, že pre prípad, ak zápis v Zozname hospodárskych 

subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie napr. nezohľadňuje 

posledne vykonané zmeny v obsadení štatutárneho orgánu / členov 

štatutárneho orgánu / členov dozorného orgánu / prokuristov, uchádzač je 

oprávnený preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní dotknutými osobami aj predložením dokladov 

podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v kombinácii 

so zápisom v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre 

verejné obstarávanie, pričom povinnosti podľa § 156 zákona o verejnom 

obstarávaní týmto nie sú dotknuté. 

 


