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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 9 
 
Názov zákazky: 
R2 Križovatka Bánovce – východ  
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2025/S 199- 679887 
zo dňa 16.10.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 210/2025 dňa 17.10.2025 pod značkou 16551 – MSP (ďalej len 
„Oznámenie“). 
 
I. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o VO“) poskytuje na 
základe otázky záujemcu nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti: 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 
 
Otázka záujemcu č. 22: 
Otázka 22a 
Verejný obstarávateľ zverejnil „Vysvetlenie informácií č. 6“ zo dňa 27.11.2025 v ktorom v rámci odpovede na otázku č.8b 
uvádza platnú zmenu územného rozhodnutia, ktorá je predložená vo Zväzku č. 5 ( konkrétna identifikácia - Sp. Zn.: KSÚ 2012-
417/1353-13/Ps zo dňa 15.mája 2012, ktorá nadobudla právoplatnosť 20.7.2012). Týmto si dovoľujeme požiadať verejného 
obstarávateľa o doloženie predĺženia právoplatnosti predmetnej zmeny územného rozhodnutia. 
Odpoveď 22a 
Verejný obstarávateľ nezabezpečoval predĺženie právoplatnosti zmeny územného rozhodnutia, nakoľko v čase jeho platnosti 
bola na základe stavebného povolenia č. 18660/2012/SCDBP-720078 vydaného dňa 18.12.2012 zahájená výstavba stavby R2 
Ruskovce – Pravotice. Z uvedeného dôvodu územné rozhodnutie nestratilo platnosť. 
 
Otázka 22b 
V súlade s podmienkami súťaže a následne aj v súlade s vysvetleniami poskytnutými verejným obstarávateľom je zrejmé, že 
verejný obstarávateľ ponecháva prenesenie rizika prípadného neudelenie súhlasu s technickým riešením odlišným od STN 73 
6101 (čl.8.4.1) na budúceho zhotoviteľa diela. Uvedené technické riešenie sa týka nedostatočnej šírky pre umiestnenie 
odbočovacieho pruhu na existujúcom mostnom objekte „SO 211-00 Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou 
II/592 v km 7,645 R2“. Verejný obstarávateľ poskytol v rámci „Zväzku 5“ uchádzačom „Projektovú štúdiu“, kde sú na uvedenom 
mostnom objekte navrhnuté zúžené jazdné pruhy na šírku 3,0 m. 
 
V prípade, ak by zhotoviteľovi v procese vypracovania DSP v podrobnostiach DRS nebol udelený súhlas s technickým riešením 
odlišným od STN 73 6101 (čl.8.4.1) a to konkrétne na návrh zúžených jazdných pruhov v súlade s riešením v Projektovej štúdií, 
viď variant „A“ a tým pádom by zhotoviteľ musel vo svojom riešení akceptovať predpísané šírkové usporiadanie jazdných 
pruhov podľa spomenutej normy, tak nastane situácia v ktorej bude nevyhnutné uvažovať s rozšírením nosnej konštrukcie 
mostu „SO 211 – Mosta na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2“. Uvedená skutočnosť bude 
mať za následok nemalý finančný a časový dopad. Podľa vyjadrenia projekčnej spoločnosti, s ktorou ako uchádzač 
spolupracujeme pri tvorbe ponuky, sú  v tomto prípade nutného rozšírenia nosnej konštrukcie moste nevyhnutné nasledovné 
práce: 

 Rozdeľovník 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
  10414/10301/2025 

       

 

 

 

 

 

Mgr. Erik Weiss 3. december 2025 
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• demolačné – odbúranie mostného zvršku: zvodidlá, rímsy, izolácie atď. (vrátane dodatočne montovanej protihlukovej 

steny) 

• realizovanie samotného rozšírenia mostu a ostatných prác – rozšírenie spriahajúcej dosky, nové izolačné súvrstvie, rímsy, 

nová protihluková stena, rozšírenie opôr mostu atď. 

Okrem stavebných prác, musí uchádzač vo svojej ponuke uvažovať aj s nutným výkupom pozemkov v rozšírenom pôdorysnom 
priemete mostu, pričom pre budúceho zhotoviteľa vzniká enormný časový tlak pre zrealizovanie výkupov týchto pozemkov 
v predpísanej lehote a to najmä pri aktuálne stanovených míľnikoch pre projekčné a inžinierske práce.  
 
Rovnako by pri tomto riešení a samotnej výstavbe dochádzalo k rozsiahlym obmedzeniam premávky na prevádzkovanom úseku 
rýchlostnej cesty R2. 
 
Záujemca upozorňuje, že verejným obstarávateľom poskytnuté súťažné podklady prípad neudelenia súhlasu s technickým 
riešením odlišným od STN 73 6101 (čl.8.4.1), tzn. podstatnú zmenu technického riešenia predmetu zákazky nezohľadňujú. 
V danom prípade je záujemca presvedčený, že zo strany verejného obstarávateľa došlo k porušeniu ustanovenia § 42 ods. 1 
ZVO, v zmysle ktorého „Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na 
základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť 
súťažných podkladov.“ 
 
Záujemca uvádza, že vyššie príkladom uvedené práce, ktoré by v prípade neudelenia súhlasu s technickým riešením odlišným 
od STN 73 6101 bolo potrebné vykonať, nezohľadňuje: 

• verejným obstarávateľom stanovená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá by v takomto prípade výrazným spôsobom 

prekročila limit stanovený pre podlimitné zákazky, čo by prirodzene viedlo k inému postupu jej zadávania, 

• Preambula k cenovej časti (Zväzok 4, časť 1), kde v zmysle bodu 2.6 cit. „(...) Žiadna práca týkajúca sa časti stavby z 

formuláru platieb nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných objektov.“ Svojimi odpoveďami na otázky záujemcov 

však uvedené verejný obstarávateľ požaduje, nakoľko napr. v zmysle odpovede na otázku č. 4 vo Vysvetlení informácií č. 

4 cit.: „Všetky časové a finančné riziká spojené s vydaním, resp. nevydaním súhlasu s odlišným technickým riešením 

v porovnaní s aplikovateľnými normami a štandardmi znáša Zhotoviteľ.“ 

• Formulár platieb (Zväzok 4, časť 2), kde v hárku „Časti stavby celkom“ v objektovej skladbe napr. absentuje mostný objekt 

„SO 211-00 Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2“. 

Záujemca je presvedčený, že výsledkom takéhoto postupu budú medzi uchádzačmi vzájomne neporovnateľné cenové ponuky, 
nakoľko zvoleným postupom verejný obstarávateľ nepripustil v zmysle § 47 ZVO Variantné riešenia. Uvedený postup verejného 
obstarávateľa preto záujemca považuje za netransparentný, neproporčný a nehospodárny, teda v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO, 
ktorý v konečnom dôsledku môže viesť k odradeniu záujemcov od účasti v predmetnej súťaži. 
 
Na základe vyššie uvedeného záujemca žiada verejného obstarávateľa, aby: 
1. riziko neudelenia súhlasu s technickým riešením odlišným od STN 73 6101 (čl.8.4.1) neprenášal na budúceho Zhotoviteľa, 

nakoľko aktuálne súťažné podklady v záujme objektívneho a transparentného vyhodnotenia predložených ponúk toto 

riziko uchádzačom neumožňujú zohľadniť, 

2. v zmysle vyššie uvedeného korigoval predchádzajúce súvisiace odpovede na otázky záujemcov v rámci poskytnutých 

Vysvetlení informácií, 

3. v prípade zamietavej odpovede na predchádzajúce požiadavky upravil a doplnil súťažné podklady tak, aby predmet 

zákazky bol opísaný v súlade s § 42 ods. 1 ZVO pri dodržaní ďalších zákonných požiadavke, ako napr. správneho vyčíslenia 

PHZ v zmysle § 6 ZVO a zvolenia správneho postupu zadávania zákazky.   

Odpoveď 22b 
Platia súťažné podklady a súvisiace odpovede na otázky záujemcov.  
Verejný obstarávateľ zároveň upresňuje, že uchádzač bude pri vypracovaní ponuky uvažovať s udelením súhlasu s technickým 
riešením odlišným od STN 73 6101. 
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Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa vyjadrenia k niektorým z konštatovaní záujemcu. Konštatovanie záujemcu, že verejným 
obstarávateľom stanovená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá by v prípade neudelenia súhlasu s technickým riešením 
odlišným od STN 73 6101 výrazným spôsobom prekročila limit stanovený pre podlimitné zákazky, čo by viedlo k inému postupu 
jej zadávania, nie je vecne správne. Verejný obstarávateľ zadáva nadlimitnú zákazku verejnou súťažou podľa § 66 zákona 
o VO, kedy identifikácia postupu je o.i. uvedená aj v bode 3.2 Časť A.1 Zväzok 1 Súťažných podkladov. Ako verejný obstarávateľ 
ďalej uvádza v bode 3.3 Časť A.1 Zväzok 1 Súťažných podkladov, cit.: „V situácii, kedy by verejný obstarávateľ vyhlásil počas 
obdobia dvanástich mesiacov niekoľko samostatných zákaziek a po sčítaní predpokladaných hodnôt týchto zákaziek by mal byť 
uplatnený nadlimitný postup zadávania zákazky, práve z dôvodu časovej, miestnej a vecnej (funkčnej) súvislosti jednotlivých 
zákaziek, nepôjde v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a metodickej a rozhodovacej činnosti o 
dobrovoľné postupovanie prísnejším postupom. V týchto prípadoch musí verejný obstarávateľ uplatniť nadlimitný postup 
zadávania zákazky (v opačnom prípade by došlo k porušeniu § 6 ods. 16 ZVO), a teda v týchto prípadoch je možné podať aj 
námietky.“ Verejnému obstarávateľovi teda nie je zrejmé, prečo záujemca spája toto verejné obstarávanie s podlimitným 
postupom zadávania zákazky.   
 
Záujemca ďalej o.i. konštatuje, že zvoleným postupom verejný obstarávateľ nepripustil v zmysle § 47 ZVO variantné riešenia. 
Verejný obstarávateľ záujemcu upozorňuje, že variantné riešenia nepredstavujú ekvivalentné technické riešenie, ale 
alternatívne riešenie v zmysle použitia nového prístupu, ako dosiahnuť príslušný výsledok. Variantné riešenia patria medzi 
inštitúty zákona o VO, ktoré napomáhajú verejnému obstarávaniu inovatívnych riešení. Tento inštitút v procese obstarávania 
umožňuje verejným obstarávateľom akceptovať vo vzťahu k požadovanému tovaru, stavebnej práci alebo službe aj riešenie, 
ktoré nemusí byť v súlade so všetkými požiadavkami stanovenými pre primárne obstarávaný predmet zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ sa nestotožňuje ani s konštatovaním záujemcu, že zo strany verejného obstarávateľa došlo k porušeniu 
ustanovenia § 42 ods. 1 zákona o VO. Verejný obstarávateľ je naopak presvedčený, že súlad opisu predmetu zákazky, t.j. 
požiadaviek na predmet zákazky spolu a zmluvnými podmienkami s § 42 ako aj s princípmi verejného obstarávania je dodržaný, 
nakoľko predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne a rovnako požiadavky na predmet zákazky aj zmluvné 
podmienky sú jasne čitateľné, neodrádzajú hospodárske subjekty od podania ponuky, nezvýhodňujú hospodárske subjekty 
pred inými, sú proporcionálne k tomu, čo je cieľom verejného obstarávania, a navzájom súvisia. 
 
Otázka záujemcu č. 23: 
Verejný obstarávateľ zverejnil „Vysvetlenie informácií č. 6“  dňa 27.11.2025 v ktorom v rámci odpovede na otázku č.6 uviedol: 
„V rámci SO 142-00 ÚPRAVA EXISTUJÚCICH CIEST II. A III. TRIEDY je uvažované s lokálnou obnovou krytu existujúcich ciest o 
celkovej ploche 10 500 m2, spočívajúcej v odfrézovaní obrusnej vrstvy v hrúbke 4 cm a položení novej obrusnej vrstvy v hrúbke 
4 cm, vrátane spojovacieho postreku a obnovy vodorovného dopravného značenia.“  Žiadame VO o  spresnenie súťažných 
podkladov nasledovne: 
a.) stanovenie triedy asfaltovej zmesi pre výmenu obrusnej vrstvy hr. 40 mm 
b.). stanovenie presnej výmery VDZ (vodorovného dopravného značenia) na úseku výmeny obrusnej vrstvy 
Odpoveď verejného obstarávateľa č. 23: 
a.) Vzhľadom na dopravné zaťaženie okolitých existujúcich komunikácií  je potrebné realizovať výmenu  obrusnej vrstvy 

z modifikovaného asfaltového betónu  AC 16 obrus; PMB; I;  hr. 40 mm; STN EN 13108-1  
b.) Rozsah obnovy vodorovného dopravného značenia je nasledovný: 3 000 m šírky 0,12 m a 3 000 m šírky 0,25 m.  
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Zuzana Malček 

 vedúca odboru verejného obstarávania 
  

 
  


