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ZMLUVA O DIELO
ZMLUVNE DOJEDNANIA

evidencné Cislo Objednavatela:
evidencné Cislo Zhotovitela:

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik“) a na zaklade vysledku nadlimitnej zakazky
na predmet obstaravania

»R2 Krizovatka Banovce - vychod*
v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC ,,zIta kniha“
(dalej tiez len ,Zmluva o Dielo” alebo ,ZoD* alebo ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi Stranami

Objednavatel

Obchodné meno: Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Mestského
sudu Bratislava lll, oddiel: Sa, vlozka &islo: 3518/B

Statutarny organ: predstavenstvo, zastupené:
Ing. Filip Machacdek, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Mgr. Tomas$ Mateicka, Clen predstavenstva

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SWIFT: SPSRSKBA

ICO: 35919 001

IC DPH: SK 202 193 7775

Tel.: 02/583 11 111

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel':

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.

Sidlo: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Statutarny organ: Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 46120602

IC DPH: 2023231892

Tel.:

(dalej len ,,Zhotovitel”)
(Objednavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej len ,zmluvné Strany*)

sa dohodli nasledovne:

Zvazok 2 2
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1. Zmluvou o Dielo sa rozumeju vtomto bode uvedené dokumenty, ktorych poradie
zavaznosti je (v zostupnom poradi) nasledovné:

(@) Zmluvné dojednania (Zvazok 2, Cast 1 sutaznych podkladov)

(b) Ponukovy list (Zvazok 1 Priloha B1 sutaznych podkladov)

(c) Zabezpeka na vykonanie prac (Zvézok 2 Cast 4 sutaznych podkladov)'

(d)  Priloha k ponuke (Zvézok 2, Cast 3 sutaznych podkladov)

(e) Osobitné zmluvné podmienky (Zvazok 2 , Cast 2.2 sutaznych podkladov)

(f)  VSeobecné zmluvné podmienky (Zvézok 2, Cast 2.1 sutaznych podkladov)
(neprikladaju sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy)

(9) Poziadavky Objednavatela (Zvazok 3 sutaznych podkladov) (na prilozenom CD/DVD
nosici)

(h) Predbezné technické rieSenie ( Zvazok 1 sutaznych podkladov)?

(i)  Cenova Cast (Zvazok 4 sutaznych podkladov) -

(i) Dokumentacia poskytnuta Objednavatelom (Zvazok 5 sutaznych podkladov, na
prilozenom CD/DVD nosici)

(k) Ponuka Zhotovitela (nepriklada sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy)

()  Vzorové tlagiva (Zvazok 2 Casti 4 az 9 sutaznych podkladov)

(m) dalSie dokumenty tvoriace Zmluvu?

Vyssie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byt chapané ako vzajomne sa
vysvetlujuce a dopliajuce.

2.V Zmluve o Dielo maju slova a vyrazy rovnaky vyznam, aky je im prisudeny v dalej
uvadzanych Zmluvnych podmienkach.

3. Dodatky a prilohy budu mat rovnaké poradie ddlezitosti ako dokumenty, ktoré upravuju. Ak
sa v uvedenych dokumentoch vyskytne nejasnost alebo nezrovnalost, Stavebnotechnicky
dozor vyda akékolvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

4, Sutaznymi podkladmi sa rozumeju Zvazky 1 az 5 poskytnuté uchadzacovi v ramci procesu
verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.

5. Neoddelitelnou su€astou Zmluvy o Dielo su aj vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade,
ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopifiaju dokumenty tvoriace Zmluvu o
Dielo, v takom pripade maju pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednost
aplati dané vysvetlenie sutaznych podkladov. Vysvetlenia sutaznych podkaldov sa
prikladaju v elektonmickej forme na CD/DVD nosici k Zmluve.

6.  Zhotovitel sa tymto zavazuje Objednavatelovi, Ze vyprojektuje, vyhotovi a dokonéi Dielo
»R2 Krizovatka Banovce - vychod® a odstrani akékolvek jeho vady v sulade
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.

7.  Objednavatel sa tymto zavazuje uhradit Zhotovitelovi za vyprojektovanie, vyhotovenie a
dokonc&enie Diela Zmluvnu cenu v lehotach a spésobom, predpisanym v Zmluve. DPH
bude fakturovana v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky uinnymi v Case
fakturacie, pricom pripadna zmena DPH sa nepovazuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela
a Objednavatel sa zavazuje takto uplatnenu DPH Zhotovitelovi zaplatit.

8.  Akceptovana zmluvna hodnota Diela bez DPH: 3818 708,73 EUR
DPH 23% 878 303,01 EUR
Akceptovana zmluvna hodnota Diela vratane DPH 4 697 011,74 EUR
(slovom StyrimilionySest'stodevatdesiatsedemtisicjedenast EUR 74/100 centov )

" Bude predloZena v sulade s podgl. 4.2 Osobitnych zmluvnych podmienok
2 Predbezné technické rieSenie (Zvazok 1) — v podobe v akej bol predloZeny Zhotovitefom v ponuke.
3 1. V pripade, ak Zhotovitelom je viac pravnych subjektov, ktori za G¢elom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie
bez pravnej subjektivity, napr. zdruzenie podla § 829 Obcianskeho zakonnika, neoddelitelnou su€astou Zmluvy o Dielo bude aj
zmluva o zdruzeni. Zmluva o zdruzZeni sa priklada v pisomnom vyhotoveni k Zmluve.

2. Ostatné doklady, ktoré Zhotovitel ako uspesny uchadza¢ predlozil v ramci poskytnutia sucinnosti pred podpisom Zmluvy
(neprikladaju sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy, okrem dokladov ktoré sa predkladaju podla bodu 9 Zmluvnych dojednani).
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9.  V pripade, ak je Zhotoviteflom viac pravnych subjektov, ktori za u€elom plnenia predmetu
Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotovitel
rozumeju v8etci u€astnici Zmluvy na strane Zhotovitefa. Neoddelitefnou sucastou Zmluvy
o Dielo je v takomto pripade uradne overenda fotoképia zmluvy o vytvoreni predmetného
zoskupenia medzi jednotlivymi ucastnikmi Zmluvy na strane Zhotovitela, pricom uvedena
zmluva musi byt uzatvorena v sulade s podmienkami uvedenymi vo Zvazku 1 sutaznych
podkladov. V pripade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvoreni zoskupenia bez pravnej
subjektivity sa Zhotovitel zavazuje doporuéene dorucit do sidla Objednavatela fotokdpiu
dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendarnych dni odo dna jeho podpisania
ucastnikmi zoskupenia. Tym nie je dotknutd povinnost Zhotovitela postupovat podla
podclanku 1.14 Osobitnych zmluvnych podmienok. V pripade, ak v mene Zhotovitela kona
splnomocneny zastupca, neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o Dielo je plna moc udelena
Zhotovitelom v sulade s podmienkami uvedenymi vo Zvazku 1 sutaznych podkladov.

10. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a dokoncit’ Dielo prostrednictvom tych oséb, ktorymi podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov preukazoval splnenie podmienok ucasti v nadlimitnej zakazke
na predmet zakazky ,,R2 Krizovatka Banovce - vychod“ (,kl'uéovi odbornici na
stavbe®). Ak nebude mozné Dielo vyhotovit a dokoncCit' prostrednictvom tychto osdb, je
Zhotovitel povinny Dielo vyhotovit a dokongit’ prostrednictvom oséb spifiajucich totozné
podmienky tykajuce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodrZania ustanoveni
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

11.  Zmluvné Strany beru na vedomie, Ze Predbezné technické rieSenie (Zvazok 1 sutaznych

podkladov) predloZzené Zhotovitelom v Ponuke (dalej len ,Predbezné technické
rieSenie®), predstavuje sucast Zmluvy a je pre zmluvné Strany zavazné. Zmeny a Upravy
Predbezného technického rieSenia su mozné len na zaklade pokynu Stavebnotechnického
dozoru a s pisomnym suhlasom Objednavatefa, v sulade s ¢lankom 13 (Zmeny a upravy)
Zmluvnych podmienok. Ak Predbezné technické rieSenie a/alebo nasledné projektové
rieSenie Zhotovitela bude odliSné od projektového rieSenia Objednavatela predlozeného vo
Zvazku 5 sutaznych podkladov - Dokumentacii poskytnutej Objednavatelom, bude
Zhotovitel znasat' vdetky rizika, vratane vsetkych nakladov vyplyvajucich z pripadnej
zmeny geologickych a hydrogeologickych podmienok, majetkovopravneho vysporiadania,
z vyjadreni dotknutych organov, alebo zinych dévodov, ktoré vyplyna z navrhnutého
projektového rieSenia Zhotovitela a to bez naroku na navySenie Zmluvnej ceny.
Ak Predbezné technické rieSenie a/alebo nasledné projektové rieSenie Zhotovitela bude
odliSné od projektového rieSenia Objednavatela predloZzeného vo Zvazku 5 sutaznych
podkladov - Dokumentacii poskytnutej Objednavatefom, a takéto projektové rieSenie
Zhotovitela (vratane projektového rieSenia Zhotovitela vypracovaného v sulade s
Predbeznym technickym rieSenim) nebude odsuhlasené a schvalené prisluSnymi organmi
a organizaciami, Zhotovitelovi nevznika narok na navySenie Zmluvnej ceny.

12. V pripade, ak Objednavatelovi vznikne podla tejto Zmluvy o Dielo narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty voci Zhotovitelovi, zaplatenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Objednavatefa na nahradu 3kody v plnej vySke. Splnenie akejkolvek povinnosti
zabezpecenej instititom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvnej pokuty.
Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli, Zze pri uplatneni naroku
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo sa nepouzije
ustanovenie podc&lanku 2.5 VSeobecnych zmluvnych podmienok. Zmluvné Strany sa
zaroven dohodli, Ze pri uplatneni naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy
o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zakonnika neuplatfiuje.

13. Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi Objednavatel
a dva Zhotovitel.

14. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi Stranami. Uginnost
Zmluva nadobudne dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.
Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi datum nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.

15.  Neoddelitelnou sucast'ou tychto Zmluvnych dojednani su tieto prilohy:

Zvazok 2 4
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o Priloha ¢. 1
Zoznam subdodavatelov, podiel subdodavok a zoznam Priamych Podzhotovitelov
s percentualnym podielom ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH,
vratane ramcového popisu rozsahu ich ¢innosti (priloha B2B Zvazku 1 sutaznych
podkladov).

o Priloha €. 2
Zoznam kfu€ovych odbornikov na stavbe (priloha B8 Zvazku 1 sutaznych podkladov),
a to: Riaditel stavby (Predstavitel Zhotovitela), Hlavny stavbyveduci/zastupca
Riaditela stavby, Hlavny inzinier projektu.

o Priloha €. 3
Harmonogram prac
Cast' 3.1: Vecny harmonogram
Cast' 3.2: Milniky
Cast' 3.3: Fakturacny harmonogram

16. Zmluvu je mozné menit na zaklade pisomnych dodatkov, ktoré budu €islované a podpisané
oboma zmluvnymi Stranami, ako aj postupom podfa Pod¢lanku 13 Zmeny a Upravy
a Podc¢lanku 3.5 Rozhodnutia VSeobecnych Zmluvnych podmienok v zneni Osobitnych
zmluvnych podmienok ako formy zmeny zmluvy, s vynimkou uvedenou v bode 17 tychto
Zmluvnych dojednani. Dodatok k Zmluve o Dielo musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych Stran (s vynimkou zmeny podla Pod¢lanku 13 Zmeny a Upravy
a Pod¢lanku 3.5 Rozhodnutia), priCom podpisy musia byt na tej istej listine, v opacnom
pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedos$lo. Zhotovitel berie
na vedomie, ze Objednavatel je pri uzatvarani dodatkov povinny postupovat v sulade s §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Dodatky okrem iného budu obsahovat vSetky
Upravy, ktoré vznikli za prislusné obdobie v dbsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu
s podpornou dokumentaciou suvisiacou s odsuhlasenim tychto uprav. Tieto Upravy sa
mdzu tykat Zmien a uprav podla ¢l. 13 Zmluvnych podmienok, Narokov Objednavatela
podfla podcl. 2.5 Zmluvnych podmienok, Narokov Zhotovitela podla podcl. 20.1 Zmluvnych
podmienok a inych dblezitych okolnosti, ktoré vznikli v désledku plnenia Zmluvy o Dielo.
Prilohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Vykazy vymery /rozpocty/ pre vSetky
upravy - je potrebné predkladat v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD
nosiCi  vzmysle datového predpisu Objednavatela uvedeného na stranke
http://www.ndsas.sk/. Dodatky sa budu uzatvarat podla potreby najneskér k 30.6. a k
31.12. prisludného roku a podklady k nim pripravi ta zmluvna Strana, ktora potrebu
uzavretia dodatku vyvolala tak, aby datumy uvedené v predchadzajucej vete boli dodrZzané.
Vydanie Priebeznych platobnych potvrdeni vylucne za skutoéne vykonané prace vratane
Zmien a narokov, nie je podmienené uzatvorenim dodatku k danym Zmenam a narokom,
a musi prebiehat v prislusnom ¢ase v sulade so Zmluvou o Dielo, a to na zaklade skutoCne
vykonanych a odsuhlasenych prac aza podmienky predchadzajuceho vydania
a zverejnenia v Centralnom registri zmlav prisludného pokynu/ov na Zmenu (a/alebo
rozhodnutia STD o naroku) a tym schvalenia danej Zmeny alebo naroku/ov.

17. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Prilohy €. 1 tychto Zmluvnych dojednani
(uvedenej v bode 15 Zmluvnych dojednani) nie je potrebné uzatvorit dodatok k Zmluve o
Dielo. Akakolvek zmena v Prilohe & 1 musi byt pisomne schvalena Objednavatefom
postupom uvedenym v podc¢lanku 4.4b Zmluvnych podmienok.

18. Zhotovitel nie je opravneny zriadit zalozné pravo na akékolvek penazné pohladavky
Zhotovitela voc&i Objednavatelovi, ktoré mu vzniknd na zaklade tejto Zmluvy o Dielo bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefla.

Zvazok 2 5
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19.

20.

21.

22.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto&riovanymi
pracami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (NFP), a to opravnenymi osobami (Zhotovitel NFP, Utvar naslednej
kontroly, NKU SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ, Organ auditu
a jeho spolupracujuce organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, spinomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho
dvora auditorov, atd.) a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zmluvné Strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zmluvnu
pokutu, penale, jednorazové odskodnenie €i akukolvek inG pefiaznu sankciu, naroky
Objednavatela (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na zaklade tejto Zmluvy o Dielo
voci ktorejkolvek penaznej pohlfadavke Zhotovitela voc€i Objednavatelovi (a to splatnej, ako
aj nesplatnej). V pripade jednostranného zapoditania splatnej a nesplatnej pohladavky,
pripadne nesplatnej a nesplatnej pohfadavky, tieto zaniknd okamihom, kedy
Objednavatelov prejav vble smerujuci k zapocitaniu bude doru€eny Zhotovitelovi.

Prava a povinnosti zmluvnych Stran neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli,
ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej
aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvné Strany vyhlasuju, ze si Zmluvu o Dielo riadne precitali, jej obsahu porozumeli
atato plne zodpoveda ich skutoCnej véli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne, bez omylu, bez €asového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvaraju za
jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisali.

V Bratislave dria 02.12.2025 V Bratislave diia ...............

Zhotovitel Objednavatel’

Odtlacok peciatky Odtlacok peciatky
Metrostav DS a.s.

S S

Ing/ Pavol Hrtizik Ing. Filip Machacek
predseda predstavenstva prepredseda predstavenstva

a generalny riaditel

Ing. Lenka Sykorova Mgr. Tomas Mateicka
podpredseda predstavenstva Clen predstavenstva
Zvazok 2 6
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ZMLUVA O DIELO
ZMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostavaju zo ,VSeobecnych zmluvnych podmienok®, vratane Prilohy
,V8eobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov* a z ,Osobitnych zmluvnych podmienok®, ktoré
predstavuju doplnky, Upravy a dodatky k V§eobecnym zmluvnym podmienkam ,zlta kniha“.

CAST 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY

VSeobecné zmluvné podmienky su nemenné, zostavaju v plnej platnosti v takom rozsahu,
v akom nie su upravené alebo doplnené Osobitnymi zmluvnymi podmienkami.

VSeobecné zmluvné podmienky su sucastou:

LZmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizaciu® — pre
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projektované
Zhotovitelom, (,zlta kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou konzultacnych
inzinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008.

VSeobecné zmluvné podmienky je mozné zakupit na adrese:

Slovenska asociacia konzultacnych inzinierov — SACE
Tomasikova 64A

LakeSide Park I

831 04 Bratislava

tel.: +421 917 212 923

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Vyrazy a definicie pouzité vo VSeobecnych a v Osobitnych zmluvnych podmienkach vychadzaju
z vyrazov a definicii, tak ako su uvedené v oficidlnom preklade ,Zmluvnych podmienok pre
technologické zariadenie a projektovanie-realizaciu® — pre elektrotechnické a strojno-
technologické diela a pre stavebné a inZinierske diela projektované Zhotovitefom, (,zIta kniha“)
Prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou konzultacnych inzinierov (FIDIC),
slovensky preklad, SACE 2008, ktoré boli prelozené z anglického originalu ,Conditions of
Contract for Plant and Design-Build”, First Edition 1999 (,yelow book®) published by the
Fédération Internationale des Ingénieurs—Conseils (FIDIC)".

V sulade s textom Predslovu anglického originalu VSeobecnych zmluvnych podmienok,
podla ktorého ,,FIDIC povazuje za oficialne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“,
v pripade sporov medzi Objednavatefom a Zhotovitelom bude mat’ prednost’ anglicka
verzia VSeobecnych zmluvnych podmienok.

Zvazok 2 2
Zmluvné podmienky
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CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Jednotlivé poddlanky Osobitnych zmluvnych podmienok upravuju alebo dopliuju VSeobecné
zmluvné podmienky.

Podélanok | Definicie 1111 “Zmluva’
1.1

Odstrante pbévodny text vo VSeobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:
“Zmluva” znamena Zmluvu o Dielo, tak ako je
definovana v Zmluvnych dojednaniach
(Zvazok 2 Cast 1 sutaznych podkladov).”

11.1.2 | Vypusdta sa

1113 ,0znamenie o prijati Ponuky”
Odstrante pévodny text vo VSeobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:
,0znamenie o prijati Ponuky” znamena
»Zmluvu o Dielo.”

1.1.1.5 | ,Poziadavky Objednavatela”
Na konci podclanku doplhite:
,Poziadavky Objednavatela” zahffiaju Zvazok
3 sutaznych  podkladov  (Poziadavky
Objednavatela) a vSetky ostatné dokumenty
Zmluvy, ktoré Specifikuju Dielo po technickej
a kvalitativnej stranke a definuju poziadavky
Objednavatefla na pripravu, realizaciu,
kontrolu a prevzatie vykonanych prac.*

1.1.1.11 | Faktara“
Vlozte novy podclanok:
.Faktura znamena doklad, ktory musi spir'\at’
nalezitosti uctovného dokladu v zmysle
zakona €. 431/2002 Z.z. o uctovnictve v zneni
neskorSich predpisov a dafiového dokladu
vzmysle zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov.”

1.1.1.12 | ,Stavebny dennik"*

Zvazok 2 3

Zmluvné podmienky




Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod

prace ,zlty FIDIC*

Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14 Bratislava

Vlozte novy podclanok:

.Stavebny dennik znamena dokument,
ktorého nalezitosti stanovi zakon €. 50/1976
Zb. ouzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacie predpisy k nemu.®

1.1.1.13

.Zakon o verejnom obstaravani“
Vlozte novy podclanok:

.Zakon o verejnom obstaravani znamena
zakon ¢ 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.*

1.1.2.4

,Stavebny dozor*

Pbvodny text podclanku nahradte
nasledovne:

»otavebny dozor znamena Stavebnotechnicky
dozor, t.j. osobu ustanovenu Objednavatelom
na vykon funkcie Stavebnotechnického
dozoru pre ucely Zmluvy. Ak je kdekolvek
v Zmluve uvedeny pojem Stavebny dozor,
mysli sa tym Stavebnotechnicky dozor podla
tohto podélanku.”

1.1.2.6

»Personal Objednavatela“

Pévodny text pod¢&lanku nahradte
nasledovne:

.Personal Objednavatela znamena tim
Stavebnotechnického dozoru podla
pod¢lanku 3.1  (Povinnosti a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a pracovnikov
Objednavatela (zamestnanci Objednavatela a
zmluvni partneri Objednavatelfa), ako aj
v8etkych ostatnych pracovnikov oznamenych
Zhotovitelovi Objednavatefom alebo
Stavebnotechnickym dozorom ako Personal
Objednavatela.”

1.1.2.8

“Podzhotovitel”

Pévodny text podc&lanku nahradte
nasledovne:

“Podzhotovitel znamena kazdu fyzicku alebo
kazda pravnicku osobu, ktora na zaklade
priameho zmluvného vztahu so Zhotovitelom

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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realizuje pre Zhotovitela projektové prace (ak
su) alebo stavebné prace alebo realizuje
dodavku a montdz  Technologického
zariadenia ako aj pravnych nastupcov
vSetkych tychto oséb.

Podzhotovitel musi pocas trvania tejto Zmluvy
splfiat podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b)
Zakona o verejnom obstaravani.”

1.1.2.8.1 | Vlozte novu definiciu ,Priamy Podzhotovitel

“

.Priamy Podzhotovitel je Podzhotovitel, ktory
na zaklade priameho zmluvného vztahu so
Zhotovitelom  realizuje  pre  Zhotovitela
projektové prace alebo stavebné prace alebo
realizuje dodavku a montaz Technologického
zariadenia v sume rovnej alebo vys$Sej ako
0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
DPH ako aj pravnych nastupcov vsetkych
tychto oséb.

Priamy Podzhotovitel musi poCas trvania tejto
Zmluvy spliiat podmienky podfa § 41 ods. 1
pism. b) Zakona o verejnom obstaravani.®

1.1.2.11 | Vlozte novu definiciu ,Dodavatel
Zhotovitela“

.Dodavatel Zhotovitela® znamena fyzicku
alebo pravnicku osobu v priamom zmluvnom
vztahu so Zhotovitelom, ktoru nie je mozné
subsumovat’ pod pojem Podzhotovitel alebo
Priamy Podzhotovitel ako aj pravnych
nastupcov vSetkych tychto oséb.*

Dodavatel Zhotovitefa musi pocas trvania tejto
Zmluvy splhat podmienky podfa § 41 ods. 1
pism. b) Zakona o verejnom obstaravani.”

1.1.3.10 | Vlozte novu definiciu ,Zaruéna doba“

Zaruéna doba“ znamena obdobie pre
oznamenie vad na:
a) Diele alebo Sekcii alebo casti Diela
(podla okolnosti), ktoré je uvedené
v Prilohe k ponuke pre stavebné prace
a Technologické zariadenie, pocitané od
datumu potvrdenia dokoncCenia Diela
alebo Sekcie potvrdeného podfa
podClanku 10.1  (Preberanie Diela
a Sekcii), alebo
b) (pokial Dielo bolo preberané po Castiach)
poCitané od datumu dokoncenia Casti

Zvazok 2 5
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Diela potvrdeného podla podélanku 10.2
(Preberanie casti Diela).

Objednavatel ma pravo pozadovat, aby
Zhotovitel v Zaru€nej dobe  odstranil
akékolvek vady Diela sposobené v désledku
porusenia Zhotovitelovych povinnosti.

Na ucCely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade,
ak vyhotovenie Diela nezodpoveda ucelu
pozadovanému v Zmluve alebo ak nie je
predmet Diela zhotoveny vsulade so
vSeobecne zavaznymi Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi
normami uc€innymi na uUzemi Slovenskej
republiky.

Zarucnha doba sa vztahuje aj na
Technologické zariadenia a Materialy dodané
Zhotovitelom, ktoré su uréené, aby sa uzivali
po kratSiu dobu ako je Zaruc¢na doba.
Zhotovitel poskytne na  Technologické
zariadenia a Materialy, ktoré su uréené, aby sa
uzivali po kratSiu dobu rovnaku zaruku ako na
celé Dielo. Zhotovitel je povinny pocas
plynutia Zaru¢nej doby dodat, vymenit, resp.
nahradit’ akékolvek Technologické zariadenia
a Materidly dodané Zhotovitelom, ktoré su
uréené, aby sa uzivali po kratdiu dobu ako je
dizka Zaruénej doby.

Zhotovitel je povinny vykonavat pocas
plynutia Zaru€nej doby Zaruény servis na
Diele, a to podla Prevadzkovych poriadkov,
priruiek a manaualov pre prevadzku a
udrzbu. Zhotovitel vyhotovi z kazdého
servisného ukonu pisomny protokol v dvoch
vyhotoveniach, jeden pre Objednavatela a
druhy pre Zhotovitefa. Tento protokol musi
byt odsuhlaseny obidvoma Zmluvnymi
stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel nesplni povinnost
vykonavat Zarucny servis podla
Prevadzkovych poriadkov, priruciek a
manualov pre prevadzku a udrzbu, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty, a to vo vySke 500,- Eur (slovom:
pat'sto eur) za kazdy aj zaCaty den a za kazdé
nesplnenie povinnosti osobitne. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavateflom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti je 30 dni

Zvazok 2
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odo dna jej doporuceného doru€enia do sidla
Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny fakturovat vykon
Zaruéneého servisu 1 (jeden) krat ro€ne. Prvy
krat je Zhotovitel opravneny fakturovat' vykon
Zaruéného servisu az 12 mesiacov po
podpisani posledného Preberacieho
protokolu podra pod¢l. 10.1 (Preberanie diela

a Sekcii) v sprave a majetku Objednavatela.

Na ucely fakturacie sa za den dodania
povazZuje posledny der obdobia, na ktoré sa
platba podla tohto pod¢lanku vztahuje.

Dalsie  podrobnosti  su uvedené v
Poziadavkach Objednavatefa.”

1.1.41 ~+Akceptovana zmluvna hodnota”
Pbvodny text podclanku nahradte
nasledovne:
~Akceptovana zmluvna hodnota“ znamena
.,Navrhovani  zmluvnd cenu“ uvedenu
v ponuke uchadzacda tak, ako je akceptovana
v Zmluvnych dojednaniach za
vyprojektovanie, vyhotovenie a dokoncenie
Diela a odstranenie akychkolvek vad.”
1.1.4.11 | ,Zadrzné“
Na konci pod&lanku dopliite nasledovny text:
»AK v Prilohe k ponuke nie je uvedena vyska
percenta zadrzanych platieb, tento podclanok
nebude platit’.”
1.1.5.9 | Vlozte novu definiciu:
,Cast’ stavby*, “stavebny objekt",
.prevadzkovy subor”, ,technologicka
cast™, ,objekt"
Kdekolvek sa v Zmluve vyskytuju vyrazy ,Cast
stavby”, ,stavebny objekt (SO)“ alebo
.prevadzkovy subor (PS) ,technologicka
Cast® alebo ,objekt* ma sa za to, ze tieto
vyrazy su rovnocenné amaju byt
interpretované rovnako ako vyraz ,Cast Diela“.
1.1.6.3 .Zariadenie Objednavatela”

Na konci tohto pod¢&lanku viozte:

Zvazok 2
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»Ak to bolo vopred oznamené Zhotovitelovi,
Zariadenie Objednavatela mbze zahffat
zariadenie a predmety vo vlastnictve inych
subjektov v Slovenskej republike a v uzivani
Objednavatela.”

Zmluvné Strany vylu€uju pouzitie ust. § 539
zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako len
,Obchodny zakonnik").”

1.1.6.5

.Pravne predpisy*

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa
nasledujucim textom:

.Pravne  predpisy = znamenaju  vSetky
v8eobecne zavazné pravne predpisy
uverejnené v Zbierke zakonov SR, najma
Ustava SR, ustavné zakony, medzinarodné
zmluvy s aplikatnou prednostou pred
zakonom, zakony, nariadenia vlady, vyhlasky
ministerstiev a ostatnych ustrednych organov
Statnej spravy, vynosy a opatrenia, vSeobecne
zavazné nariadenia vy$Sich uzemnych celkov
a obci. Pravnymi predpismi sa pre ucely tejto
Zmluvy rozumie aj pravo Eurdpskej unie
platné azavazné na uzemi Slovenskej
republiky.”

1.1.6.10

VlozZte novu definiciu ,Konflikt zaujmov*:

.Konflikt ~ zaujmov ~ znamena situaciu,
kedy z dbévodov osobnych alebo inych
obdobnych vztahov medzi Zhotovitelom
a Stavebnotechnickym dozorom je alebo by
mohol byt narusSeny, alebo ohrozeny zaujem
Objednavatela na nestrannom a objektivnom
vykone prav a povinnosti Zhotovitela
a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné
alebo obdobné vztahy sa povaZuje rodinna
spriaznenost, citova spriaznenost, personalna
spriaznenost, politicka spriaznenost’
a ekonomicky alebo akykolvek iny, napr.
majetkovy zaujem zdiefany medzi
Zhotovitelom a Stavebnotechnickym
dozorom.”

1.1.6.11

,Vada diela“
VlozZte novy pod¢lanok:
.vada diela je v8etko to, ¢im sa lisi skuto¢né

zhotovenie Diela od vysledku urceného
Zmluvou.*

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podclanok
1.2

Vyklad pojmov

Doplrite pism. e) :

(e) ,Pocitanie Casu sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl.
zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov*

Podcélanok
1.3

Komunikacia

Na konci pod¢lanku viozte:

.Zhotovitel je povinny kazdu doru€enu pisomnost
tykajucu sa Diela naskenovat a bez zbyto¢ného odkladu
zaslat Objednavatelovi elektronicky na nasledovnu
e-mailovu adresu: xxxxxX, <doplni Objednavatel pred
podpisom Zmluvy> vo formate pdf. Zhotovitel je taktiez
povinny kazdu pisomnost’ uréenu na odoslanie tykajucu
sa Diela pred jej odoslanim naskenovat a zaslat
Objednavatelovi elektronicky na nasledovnu e-mailovu
adresu: xxxxxX, <doplni Objednavatel pred podpisom
Zmluvy> vo formate pdf.“ Zoznam mesacnej evidencie
posty zhotovitel da ako prilohu do svojej mesacnej
spravy.

Podcélanok
1.5

Poradie zavaznosti
dokumentov

Odstrante zoznam dokumentov od (a) po (h), odstrante
vyraz “nasledovné:” na konci prvej vety a nahradte ho
nasledovnym textom:

.aké, ako je uvedené v Zmluvnych dojednaniach.”

Podélanok
1.6

Zmluva o Dielo

Odstrante cely text pod¢lanku a nahradte ho textom:

»otrany uzavrd Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky
podla § 46 Zakona o verejnom obstaravani, nie vSak skér
ako v lehotach podfa § 56 Zakona o verejnom
obstaravani.”

Podélanok
1.7

Postupenie zmluvy

Na konci bodu b) za slovo ,splatnymi“ vloZte nasledujuci
text:

»,a to iba s predchadzajucim suhlasom druhej Strany,
podla vlastného uvazenia tejto druhej Strany.”

Podélanok
1.8

Starostlivost’
o dokumentaciu a jej
dodanie

Za prvy odsek pod¢lanku viozZte:

.Kompletna Zmluva vratane jej pripadnych dodatkov,
dalej Dokumentacia Zhotovitela as fiou suvisiace
dokumenty, tykajuce sa vyhotovenia predmetu Diela
vratane odsuhlasenych Zmien a ich projektovej
dokumentacie, ¢i uz v originali alebo képii, musia byt k
dispozicii na kontrolu kompetentnym organom (napr.
Statny stavebny dohlad), ktoré su opravnené vykonavat
Statny stavebny dozor. K dispozicii musi byt tiez stavebny
dennik vedeny Zhotoviteflom, do ktorého mézu robit
zapisy osoby opravnené v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uuzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon*).”

Zvazok 2
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Do prvej vety druhého odseku za vyrazom “...jednu kopiu
Zmluvy...” vlozte:

,vratane V§eobecnych zmluvnych podmienok,”

Podcélanok
1.10

Uzivanie
Dokumentacie
Zhotovitela
Objednavatelom

V druhom odseku, pism. b) za slova ,demolacie Diela,*
vlozte nasledovny text:

»2auditu v zmysle bodu 19 Zmluvnych dojednani, a“
Na konci pod¢&lanku viozte:

»Zhotovitel' je povinny zabezpedit a vysporiadat’ vSetky
prava pre pouzivanie pocitaovych programov
potrebnych pre prevadzkovanie Diela Objednavatelom v
sulade s podclankom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)
alebo 10.2 (Preberanie casti Diela)) ato v sulade
s dotknutymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uUzemi Slovenskej republiky tak, ze po
dokongeni bude Dielo spifat ugel $pecifikovany
v Zmluve. Ma sa za to, ze licen¢né poplatky a vsetky
ostatné naklady spojené s uzivanim pocitacovych
programov su zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej
hodnote.”

Podcélanok
1.12

Doverné podrobnosti

Na konci podclanku viozte:

»Zhotovitel je povinny nakladat s podrobnostami Zmluvy
ako s osobnymi a dévernymi udajmi, s vynimkou toho ¢o
je nevyhnutné pre plnenie zmluvnych zavazkov alebo pre
sulad s prislusnymi Pravnymi predpismi. Zhotovitel
nesmie zverejnit, dovolit zverejnenie alebo poskytnut
akékolvek podrobnosti o predmete Diela v ziadnom
komerénom, technickom &asopise alebo inej publikacii
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefla.

Zhotovitel nie je opravneny akymkolvek spésobom
komunikovat s laickou ani odbornou verejnostou,
s médiami a tretimi osobami o predmete Diela, toto pravo
si vyluéne vyhradzuje Objednavatel.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.

V pripade, ak Zhotovitel porusi tuto svoju povinnost
vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 5 000,- EUR (slovom pattisic eur) za
kazdé poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotovitela
v sulade s tymto podclankom. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavatelom a doporuCene doruCenej do sidla
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Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo

dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Podclanok
1.13

Sulad s Pravnymi
predpismi

V prvom odseku, druhej vete, nahradte slovné spojenie
VO Zvlastnych podmienkach® slovnym spojenim
,v Osobitnych zmluvnych podmienkach®

Na konci odseku (b) viozte:

.Zhotovitel' je povinny, podla poZiadaviek uvedenych
v Zmluve, zabezpelit vSetky rozhodnutia/povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentaciu,
ktoré budu potrebné po vydani stavebného povolenia, pre
UCely realizacie prac na Diele (napr.: suhlas
k umiestneniu informacnych tabudl, suhlas k pracam
v ochrannych pasmach, povolenie k zvlastnemu uzivaniu
cestnych komunikacii, suhlas ku krizovaniu inzinierskych
sieti a vodnych tokov a pod.), vratane vSetkych nakladov
a poplatkov s tym suvisiacich.

V pripade zmien stavby pred dokoncenim a €innosti
z toho vyplyvajucich, vratane inzinierskej Cinnosti, je
Zhotovitel zodpovedny aj za zabezpec&enie tychto novych
rozhodnuti/povoleni a suhlasov ainych potrebnych
dokumentov, ako aj za vyprojektovanie suvisiacej
projektovej dokumentacie, vratane vSetkych nakladov
a poplatkov stym suvisiacich tak, aby Dielo bolo
dokon&ené pre ucely av kvalite, ako je to definované
v Zmluve.

V ramci vyhotovenia a dokonéenia Diela a odstranenia
vad Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky rozhodnutia
a vyjadrenia prisludnych Uradov na zabezpeclenie
Dokumentacie Zhotovitefa a dokumentov potrebnych k
vydaniu vSetkych uradnych schvaleni.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnute;j
Objednavatelom.”

Podélanok
1.14

Spolo¢na a
nerozdielna
zodpovednost’

Na konci pism. a) dopliite nasledovny text:

.Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti Objednavatel je
opravneny pozadovat splnenie akéhokolvek zavazku
vyplyvajuceho ztejto Zmluvy o dielo od ktoréhokolvek
¢lena predmetného zoskupenia bez pravnej subjektivity,
bez ohladu na rozsah a kvalitativne vymedzenie jeho
podielu na Diele a upravu vzajomnych prav a povinnosti
ucastnikov predmetného zoskupenia v zmluve
o vytvoreni predmetného zoskupenia.*

Na konci podc¢lanku doplite nasledovny text:

,V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela uvedenej
v pism. c) tohto pod€lanku vznika Objednavatelovi narok
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na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR,
(slovom desattisic eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
povinnost Zhotovitela postupovat v sulade s tymto
podClankom a odstranit nesulad jeho konania so
Zmluvou. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dria jej doporuc¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy

L]

a Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit.

Podclanok
1.15

Obchodné tajomstvo

Vlozte novy pod¢lanok 1.15:

,Objednavatel bude reSpektovat prava Zhotovitela
tykajuce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.*

Podcélanok
1.16

Konflikt zaujmov

Vlozte novy podclanok 1.16:

»Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy poéinat
si tak, aby nedoSlo k vzniku Konfliktu zadujmov medzi nim
a Stavebnotechnickym dozorom. V pripade, ak pocas
trvania Zmluvy hrozi Konflikt zaujmov, Zhotovitel je
povinny vykonat vsetky potrebné opatrenia, aby
k takémuto Konfliktu zaujmov nedoslo.

V pripade, ak Objednavatel pocas trvania Zmluvy zisti, Ze
Zhotovitel poskytol nepravdivé, skreslené alebo neupiné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle Zvazku 1,
ods. 32.13 alebo, Ze Zhotovitel nevykonal vSetky
potrebné opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu
zaujmov, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10 000 ,- EUR (slovom desat
tisic eur). Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade
penalizaCnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dria jej doporu¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto pod&lanku nie je
dotknuty narok Objednavatela postupovat v zmysle
Pod¢lanku 15.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela).”

Podélanok
2.1

Pravo pristupu na
Stavenisko

Za treti odsek vloZte novy odsek:

.Pravo pristupu a doCasného uzivania €asti Staveniska
na pozemkoch tretich oséb nad ramec pozemkov
ur¢enych v Zmluve je povinny zaistit Zhotovitel na vlastné
naklady. Ak sa Zhotovitef dostane do omeSkania
s plnenim Harmonogramu prac a/alebo mu vzniknu
naklady ako désledok toho, Ze nezaistil v€as vstupy na
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pozemky tretich osdb, Zhotovitefovi nevznika narok na
predizenie Lehoty vystavby a/alebo na uhradenie
takychto nakladov a primeraného zisku.*

Podclanok
2.4

Financné
zabezpecenie
Objednavatela

Vypusta sa

Podclanok
3.1

Povinnosti

a pravomoc
Stavebnotechnické-
ho dozoru

Pbvodny nazov pod¢&lanku ,,Povinnosti a pravomoc
Stavebného dozora“ nahradte nazvom: ,,Povinnosti a
pravomoc Stavebnotechnického dozoru“ a zarovern
odstrante cely text pod¢lanku a nahradte ho textom:

“‘Objednavatel je povinny zabezpelit vykon c¢innosti
Stavebnotechnického dozoru, ktory bude vykonavat
povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnicky
dozor vykonava svoju c&innost prostrednictvom timu
Stavebnotechnického dozoru. Tim Stavebnotechnického
dozoru je tvoreny klucovymi a neklfa€ovymi odbornikmi
a podpornym personalom na c¢ele s Veducim timu
Stavebnotechnického dozoru. Klu¢ovy odbornik v pozicii
Veduceho timu Stavebnotechnického dozoru (dalej len
»veduci timu Stavebnotechnického dozoru® je opravneny
konat v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu
prav a povinnosti Stavebnotechnického dozoru
vyplyvajucich zo Zmluvy. Ostatni kfiCovi a neklucovi
odbornici konaju v mene Stavebnotechnického dozoru iba
vrozsahu prav apovinnosti podla ich funkéného
zaradenia v time Stavebnotechnického dozoru. Akékolvek
pravne ukony vyhotovené v mene Stavebnotechnického
dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanoveni Zmluvy vyZaduje
pisomna forma, je opravneny podpisovat v mene
Stavebnotechnického dozoru vyluéne Veduci timu
Stavebnotechnického dozoru.

Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitefovi meno
veduceho timu Stavebnotechnického dozoru. Personalne
ZloZzenie timu Stavebnotechnického dozoru ajeho
priebezné zmeny je povinny oznamit Zhotovitelovi
Stavebnotechnicky dozor.

Stavebnotechnicky dozor nema Ziadnu pravomoc menit
Zmluvu.

Stavebnotechnicky dozor smie uplatfiovat pravomoci,
ktoré mu prisluchaju tak ako su uvedené v Zmluve alebo
ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyZaduje,
aby Stavebnotechnicky dozor ziskal suhlas Objednavatela
pred vykonom urcitej pravomoci, potom takéto poziadavky
musia byt uvedené v Zmluve.

Avsak, kedykolvek Stavebnotechnicky dozor vykonava
ur€itt  pravomoc, pre ktord sa vyzaduje suhlas
Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa ma za to,
Ze Objednavatel mu taky suhlas dal. Ustanovenie
predchadzajucej vety sa neuplatni v pripadoch pisomného
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suhlasu Objednavatela uvedenych v nasledujucom
odseku.

Stavebnotechnicky dozor je povinny ziskat pisomny
suhlas Objednavatela pred uplatnenim svojich pravomoci
podla Zmluvy v pripade:

a) preskumania a/alebo schvalovania Dokumentacie
Zhotovitela podla pod¢lanku 5.2 (Dokumentacia
Zhotovitela)

b) vykonavania akychkolvek ukonov,
ktoré Stavebnotechnicky dozor vykonava podla
Zmluvy  aktoré maju alebo je predpoklad,
Ze v buducnosti by mohli mat’ vplyv na Zmluvnu
cenu alebo Lehotu vystavby alebo lehotu
ukonc€enia Milnika; tym nie je dotknuta povinnost
Stavebnotechnického dozoru ziskat pisomny
suhlas Objednavatela v zmysle podc¢lanku 13.1
(Pravo na Zmenu) a 13.3 ( Postup pri Zmenach )

c) pred vydanim Preberacieho protokolu podla
podc¢lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) a pred
vystavenim Protokolu o vyhotoveni Diela podla
podclanku 11.9 (Protokol o vyhotoveni Diela).

Za ucelom ziskania pisomného suhlasu Objednavatela je

Stavebnotechnicky dozor povinny predlozit
Objednavatefovi vsetky potrebné doklady, suvisiace
dokumenty, vratane pisomneho vyjadrenia

Stavebnotechnického dozoru s navrhom znenia ukonu,
ktory planuje vykonat vramci uplatnenia svojej
pravomoci a taktiez zddvodnenie vplyvu na Zmluvnu
cenu alebo Lehotu vystavby.

Bez ohladu na povinnost ziskat suhlas, ako je to uvedené
vySsie, ak podfla nazoru Veduceho timu
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia
zdravia alebo zivota ¢Cloveka alebo ohrozenie bezpec€nosti
Diela, pripadne prilahlého majetku alebo poSkodenia
zivotného prostredia (dalej len “stav ohrozenia”), Veduci
timu Stavebnotechnického dozoru méze, ale bez
odpustenia akychkolvek zmluvnych povinnosti alebo
zodpovednosti Zhotovitela, nariadit’ Zhotovitefovi vykonat
v8etky také prace alebo také cinnosti, ktoré moézu byt
podla nazoru Veduceho timu Stavebnotechnického
dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali
alebo znizili takéto riziko. Zhotovitel je povinny takyto
pokyn Veduceho timu Stavebnotechnického dozoru
dodrzat’ napriek absencii suhlasu od Objednavatela. Ak
takyto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne
nebude ocenend a nasledne Stavebnotechnicky dozor
vyda pokyn podla pod&lanku 3.3  (Pokyny
Stavebnotechnického dozoru), ktory sa musi posudzovat
podla pod¢lanku 13.3 (Postup pri Zmenach). V takom
pripade Stavebnotechnicky dozor v sulade s pod€lankom
13.3 (Postup pri Zmenéch), odsuhlasi alebo rozhodne aj
0 Uprave Zmluvnej ceny vyplyvajucej z pokynu vydaného
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v stave ohrozenia a oznami to Zhotovitelovi s képiou
zaslanou Objednavatelovi.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak:

(a) Kedykolvek si Stavebnotechnicky dozor pini svoje
povinnosti, alebo uplatfuje pravomoci uvedené
vZmluve alebo znej vyplyvajiuce, ma sa zato,
Ze  Stavebnotechnicky dozor kona v mene
Objednavatefa;

(b) Stavebnotechnicky dozor nema pravomoc zbavit
ktorukolvek zo Stran akychkolvek povinnosti,
zavazkov alebo  zodpovednosti  vyplyvajucich
z0 Zmluvy;

(c) Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, prehliadka, pokyn , oznamenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny ukon
Stavebnotechnického dozoru (vratane absencie
nesuhlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti, ktort ma podla Zmluvy, vratane
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely
a nesulady.

V pripade ak ma v zmysle tejto Zmluvy Stavebny dozor
vydat akékolvek rozhodnutie, pokyn alebo iny ukon(v
ramci ktorych nie je stanovena lehota na ich vydanie), je
povinny tak urobit do 14 dni odo dha doru¢enia Ziadosti,
naroku alebo iného oznamenia Zhotovitela Stavebnému
dozorovi; uvedené plati len ak sa na takého rozhodnutie
nevyzaduje suhlas Objednavatela aak Zhotovitel
predlozil Stavebnému dozorovi vSetky podklady potrebné
k rozhodnutiu.”

Podc¢lanok | Docasna

3.2 nepritomnost’
Veduceho timu
Stavebnotechnické-
ho dozoru a inych
klfa€ovych
odbornikov

Pbvodny nazov podE&lanku ,,Delegovanie pravomoci
Stavebnym dozorom” nahradte nazvom: ,,Dogasna
nepritomnost Veduceho timu Stavebnotechnické-ho
dozoru a inych kla¢ovych odbornikov” a zaroven
odstrarite cely text podclanku a nahradte ho textom:

,veduci timu Stavebnotechnického dozoru méze v
nevyhnutnom pripade poverit/splnomocnit plnenim
svojich  povinnosti svojho zastupcu, a to len
v nevyhnutnom rozsahu a z vynimo¢&nych dévodov (napr.
choroba, Uraz, iné dblezité prekazky na strane Veduceho
timu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Veduiceho
timu Stavebnotechnického dozoru), ato s presnym
vymedzenim jeho prdvomoci a povinnosti ako aj ¢asu na
ktory sa toto poverenie/splnomocnenie vztahuje. Toto
poverenie/splnomocnenie nadobudne uc¢innost vtedy, ak
Objednavatel a Zhotovitel obdrzia prislusnua kopiu, a to
podla toho, kto ho obdrzi ako posledny.*
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Podclanok
3.3

Pokyny
Stavebnotechnickeé-
ho dozoru

Pbvodny nazov podd&lanku ,,Pokyny Stavebného dozora“
nahradte nazvom: ,,Pokyny Stavebnotechnického
dozoru“. V druhej vete prvého odseku vypustite slovné
spojenie:

,alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné
pravomoci podla tohto ¢lanku®

Druhy odsek vypustite a nahradte nasledovnym textom:

“Zhotovitel musi plnit pokyny vydané Stavebnotechnickym
dozorom v ktorejkolvek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou.
Tieto pokyny budu vydané vyluéne pisomnou formou; tym
nie je dotknuta moznost vydat Ustny pokyn Veducim timu
Stavebnotechnického dozoru v stave ohrozenia podfa
pod¢lanku 3.1 (Povinnosti a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a to vo vynimocnych
pripadoch, ak okamzité vydanie ustneho pokynu neznesie
odklad a za podmienky zapisu o vydani ustneho pokynu
do Stavebného dennika Veducim timu
Stavebnotechnického dozoru bezodkladne po vydani
ustneho pokynu. Zhotovitel je zodpovedny za akukolvek
Skodu spbsobenu neplnenim pokynov
Stavebnotechnického dozoru vydanych podla
predchadzajucej vety.”

Na konci tohto podé&lanku vlozte:

»Vydanie akéhokolvek pokynu musi byt pisomne
oznamené Objednavatelovi v sulade s podélankom 1.3
(Komunikacia) vlehote do 20 dni odo dnia vydania
pokynu.®

Podélanok
34

Zmena v time
Stavebotechnického
dozoru

Pbvodny nazov pod¢lanku ,,Vymena Stavebného dozora®
nahradte nazvom: ,,Zmena v time Stavebnotechnického
dozoru“ a zaroveh odstrafite cely text podé&lanku a
nahradte ho textom:

,Objednavatel je povinny pisomne upovedomit
Zhotovitela o kazdej zmene v osobe Veduceho timu
Stavebnotechnického dozoru.

Stavebnotechnicky dozor je povinny pisomne
upovedomit Zhotovitefa o kazdej zmene v time
Stavebnotechnického dozoru.

Zmeny v personalnom zlozeni timu Stavebnotechnického
dozoru v sulade s tymto podclankom budu Zhotovitelovi
oznamované po celu dobu ucinnosti Zmluvy, priCom

dbévody zmeny nie je potrebné uvadzat.

Podcélanok
3.6

Pravidelné pracovné
rokovania

Vlozte novy podclanok 3.6:

.Kontrolné dni zvolava Stavebnotechnicky dozor
a/alebo Objednavatel (Statutarne kontrolné dni) a musia
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sa konat' v pravidelnych intervaloch, najmenej raz do
mesiaca a koordina¢né porady stavby najmenej raz do
tyzdia, pripadne podfa potreby a dohody zmluvnych
Stran aj &astejsie. Statutarnych Kontrolnych dni,
Kontrolnych dni a koordinacnych porad stavby (dalej len
,Pravidelné pracovné rokovania®) su  povinni
zUcGastnovat sa: Predstavitefl Zhotovitela,
Stavebnotechnicky dozor a Objednavatel spolu s
ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych
rokovani tyka, vratane Hlavného inziniera projektu pre
operativne zabezpecenie rieSenia projektovych prac.
Zmyslom Pravidelnych pracovnych rokovani je
monitorovanie postupu projektovych a
stavebnych prac vratane vyhodnotenia postupu oproti
Harmonogramu prac, preskiimanie pripravy naslednych
inzinierskych ¢€innosti, planovanie a koordinacia prac.
Stavebnotechnicky dozor je povinny zaznamenat
agendu tychto Pravidelnych pracovnych rokovani
a doruCit kopiu zapisu z rokovania vSetkym jeho
uastnikom. V zapise musia byt uvedené osoby
zodpovedné za pridelené ulohy aurCené terminy
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byt v sulade
s0 Zmluvou.

V8etky zaznamy z Pravidelnych pracovnych rokovani,
alebo ich Cast, podpisané Predstavitelom Zhotovitela,
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelom ako
spravne a uplné, budu predstavovat autorizovany
zadznam o] prediskutovanych a dohodnutych
zdélezitostiach. Tieto zaznamy vSak v Ziadnom pripade
nenahradzaju schvalenia, potvrdenia, suhlasy
arozhodnutia, ktoré musia byt vydané v sulade
s podclankom 1.3 (Komunikacia) Zmluvnych podmienok
a ani zmenu zmluvne dohodnutych podmienok realizacie
Diela.

V pripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovani
nebudu zucastriovat Predstavitel Zhotovitefa spolu
s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani
tyka podla poziadaviek Stavebnotechnického dozoru,
vratane Hlavného inZiniera projektu, aj napriek tomu,
ze boli Stavebnotechnickym dozorom vyzvani, aby sa
zucastnili, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 300,- EUR (slovom tristo eur)
za kazdé poruSenie tejto povinnosti, t.j. za neucast
kazdej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom
rokovani. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
plnenie povinnosti v sulade stymto podclankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaCnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucCene doru€enej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dha jej
doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.*
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Podclanok
4.1

VsSeobecné
povinnosti
Zhotovitela

Na konci pod¢lanku viozte text:

»Zhotovitel' je povinny vykazovat vynosy z vytazeného
materialu (ak taky je) (napr. zemina, kamenivo a pod.) na
zaklade mesacnej inventarizacie vytazeného materialu
odsuhlasenej Stavebnotechnickym dozorom. Do 15 dni
odo dfa odsuhlasenia mesacnej inventarizacie
Stavebnotechnickym dozorom je Zhotovitel povinny
predlozit tuto inventarizaciu Objednavatelovi.

Zhotovitel si do svojej ceny zahrnie manipulaciu s
vyrubanou drevnou hmotou a vSetky naklady a poplatky
s tym suvisiace a sUvisiace s odpredajom drevnej hmoty
tretim osobam ( napr. strazenie, premiestnenie,
skladkovanie a pod.)

Zhotovitel je povinny zabezpecit odpredaj drevnej hmoty
rastucej mimo les, ktora je majetkom Objednavatela
tretim osobam, ato na zaklade najvy$3ej ponukovej
ceny, ktora vzide z predloZenia najmenej troch cenovych
ponuk.

Stavebnotechnicky dozor odkontroluje predlozené
doklady, véazne listky as tym suvisiace podklady
a Objednavatel na zaklade potvrdenych dokladov od
stavebného dozora vystavi faktiru na Zhotovitela do 15
dni odo dna odovzdania drevnej hmoty kupujucemu.
Faktura musi obsahovat’ obligatéorne nalezitosti podla §
74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Na ucely fakturacie sa za
den dodania predmetu zmluvy povaZuje defi odovzdania
drevnej hmoty kupujucemu. Faktura je splatna v lehote 30
dni odo dna jej doru€enia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak Objednavatel zisti akékolvek porudenie
povinnosti Zhotovitela spojené s odpredajom drevnej
hmoty (kazdé jednotlivo) tretej osobe v zmysle tohto
podClanku a tejto Zmluvy, poSkodzujuce nie len, ale
najma fianéné zaujmy Objednavatela, prislucha
Objednavatelovi narok na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo vyske 20 000,- EUR (dvadsattisic eur) za kazdé jedno
poruSenie zo strany Zhotovitefa pri odpredaji drevnej
hmoty tretej osoby, sucasne tym nieje dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela.

Ak sa na Zhotovitela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla zakona
€. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zzakon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotovitel
je povinny dodrzat’ tuto povinnost’ po celu dobu trvania
Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajucej vety ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,-Eur (slovom pat’sto eur) za
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kazdy den poruSenia, priCom poruSenie uvedenej
povinnosti, ktoré trva dlhSie ako 30 dni sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a opraviuje Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaénej faktary  vyhotovenej
Objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporuéeného doruéenia do sidla Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje riadne a v€as plinit vSetky svoje
finan€né zavazky za poskytnuté plnenia tretich oséb vo
vztahu k vyhotoveniu Diela v sulade so zmluvnymi
podmienkami stanovenymi v zmluvach podpisanych
medzi Zhotovitelom a jeho Podzhotovitelmi. Zhotovitel sa
zavazuje najma riadne a vcas plnit vSetky svoje financné
zavazky voci Podzhotovitelom v priamom zmluvnom
vztahu so Zhotovitelom za zrealizované projektové
prace, stavebné prace alebo dodavku/montaz
Technologického zariadenia. Za ucelom vylucenia
pochybnosti zmluvné Strany tymto deklaruju, ze finanéné
zavazky podla predchadzajucej vety predstavuju zavazky
Zhotovitela voCi Podzhotovitelom za riadne vykonané
prace/dodany tovar, ktoré su ako sucast riadne
vykonanych prac na Diele vsulade so zmluvnymi
podmienkami stanovenymi v zmluvach podpisanych
medzi Zhotovitelom a jeho Podzhotovitelmi, schvalené
Stavebnym dozorom asu v plnom rozsahu zahrnuté
v Priebeznom platobnom potvrdeni, resp. v ZavereCnom
platobnom potvrdeni.”

Podcélanok
4.2

Zabezpeka na
vykonanie prac

Pbvodny text podC¢lanku odstrante a nahradte
nasledovnym textom:

,Zhotovitel je povinny ziskat (na svoje naklady)
Zabezpeku na vykonanie prac v Ciastke av menach
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke
nie je uvedena ziadna Ciastka alebo sp6sob jej vypoctu,
tento podc¢lanok nebude platit.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac najneskér do 14
kalendarnych dni od dfia nadobudnutia uc€innosti
Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi
Zabezpeku na vykonanie prac vo vySke uvedenej v
Prilohe k ponuke najneskdr do 14 kalendarnych dni od
ucinnosti Zmluvy, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke Ciastky Zabezpeky
na vykonanie prac uvedenej v Prilohe k ponuke.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaCnej faktury vyhotovenej Objednavatefom a
doporuCene doruCenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dha jej
doporu¢eného doruCenia do sidla Zhotovitela.
Porudenie povinnosti Zhotovitela predioZit Zabezpeku
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na vykonanie prac vo vySke uvedenej v Prilohe k
ponuke najneskér do 28 dni od uéinnosti Zmluvy sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmuvy a opravruje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

Poskytnutie bankovej Zabezpeky na vykonanie prac sa
musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zabezpeka na vykonanie prac (dalej aj len
.pankova zaruka“) musi byt poskytnuta bankou so
sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej
zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne
a bez akychkolvek namietok na prva vyzvu uspokoji
Objednavatefla uhradenim penfaznej sumy alebo
pefiaznych sum v akejkolvek vySke, ktorych celkova
vySka neprekroCi penaznu sumu, ktoru Objednavatel
pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie prac v pripade,
ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo
Zmluvy  alebo v3eobecne  zavaznych  pravnych
predpisov.

Banku, ktora poskytne bankovu zaruku a obsah
zarucnej listiny musi vopred schvalit Objednavatel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Zabezpeka na
vykonanie prac bola platna, u€inna a vymahatelna, kym
Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol o vyhotoveni
Diela. Ak podmienky Zabezpeky na vykonanie prac
Specifikuju datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel
nenadobudol pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoveni Diela
do terminu 28 dni pred datumom uplynutia tejto
Zabezpeky na vykonanie prac, potom Zhotovitel bude
povinny prediZit platnost Zabezpeky na vykonanie prac
az dovtedy kym Dielo nebude dokoncéené a vSetky vady
odstranené.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi
predizenie platnosti Zabezpeky na vykonanie prac
najneskdér do posledného dia platnosti pdvodnej
Zabezpeky na vykonanie prac. V pripade, ak Zhotovitel
neprediZi platnost Zabezpeky podla predchadzajlce;
vety, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR (slovom pattisic
eur) za kazdy defi omeSkania az do splnenia tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitefa v sulade s tymto
pod¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizaCnej faktury vyhotovenej
Objednavatelom a doporu¢ene doru¢enej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu€eného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava
zo Zabezpeky na vykonanie prac v pripade akéhokolvek
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poruSenia Zmluvy alebo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov Zhotovitelom.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli,
Ze na uplatnenie prava Objednavatela zo Zabezpeky na
vykonanie prac sa nevyzaduje postup podla pod¢élanku
2.5 ( Naroky Objednavatela).

Objednavatel je povinny odskodnit Zhotovitela
a zabezpedit, aby mu nevznikla Ziadna Skoda, strata
alebo vydavky (vratane pravnych poplatkov a vydavkov)
v désledku uplatnenia naroku na Zabezpeku na
vykonanie prac v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal
narok.

Objednavatefl je povinny vratit Zabezpeku na vykonanie
prac Zhotovitefovi do 21 dni potom ako obdrzi kopiu
Protokolu o vyhotoveni Diela.”

Podélanok
4.3

Predstavitel
Zhotovitela

Stvrty odsek nahradte textom:

.Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby sa Predstavitel
Zhotovitela  (Riaditel  stavby) venoval riadeniu
Zhotovitelovej zmluvnej c¢innosti na plny uvazok.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby Predstavitel
Zhotovitela nevykonaval na inom diele ako je Dielo
definované v Zmluve funkciu rovnaku alebo obdobnu ako
je funkcia akéhokolvek kfu¢ového odbornika podlia
Zmluvy. V pripade, Ze Predstavitel Zhotovitela doCasne
nevykonava svoju c¢innost na Diele podfa Zmluvy
(z dévodov choroby, Urazu a inych ddlezitych prekazok
vpraci na jeho strane ako aj zdbévodu Ccerpania
dovolenky Predstavitela Zhotovitela), Zhotovitel sa
zavazuje zabezpedit jeho zastupovanie v plnom rozsahu
Hlavnym stavbyveducim (zastupcom Riaditela stavby),
pricom Stavebnotechnicky dozor a Objednavatel musia
byt o tejto skuto€nosti vopred pisomne informovani.*

Siesty odsek nahradte textom:

.Predstavitel Zhotovitela je opravneny Ciasto¢ne, ad hoc
ana doCasnu dobu delegovat svoje kompetencie
apravomoci na ind kompetentni osobu a toto
delegovanie mbéze kedykolvek zrusit. Akékolvek
delegovanie alebo jeho odvolanie nebude ucinné, dokial
Stavebnotechnicky  dozor neobdrzi  oznamenie
podpisané Predstaviteflom Zhotovitela, v ktorom bude
tato osoba uvedena a kde budu uvedené kompetencie
a pravomoci, ktoré sa jej deleguju alebo rusia.”

Na konci siedmeho odseku vlozte text:

,Objednavatel za ucelom bezproblémovej komunikacie
s kfu€ovymi odbornikmi: Riaditel stavby — Predstavitel
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Zhotovitela a Hlavny stavbyveduci pozaduje, aby ovladali
slovensky jazyk alebo Cesky jazyk minimalne na urovni
C1. V pripade odbornikov so slovenskym alebo ¢eskym
obgianstvom bude na preukazanie znalosti jazyka
postaCovat uvedenie obcCianstva. V pripade odbornikov
so zahrani€nym obcianstvom je povinny dany odbornik
predlozit prislusny jazykovy certifikat. V pripade, ze
kfu€ovi odbornici slovensky jazyk alebo €esky jazyk na
pozadovanej urovni neovladaju, Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady v priebehu plnenia Zmluvy zabezpedit
kvalifikovanych timo¢nikov v pripade Ustnej komunikacie
a kvalifikovanych prekladatelov v pripade pisomnej
komunikacie vzmysle zakona & 382/2004 Z.z.
o znalcoch, tlmoc¢nikoch a prekladatefoch v zneni
neskorSich predpisov na komunikaciu v slovenskom
jazyku na minimalnej urovni znalosti C2. Objednavatef si
kedykolvek pocas plnenia Zmluvy vyhradzuje pravo
poziadat o zabezpelenie kvalifikovaného timocnika
alebo prekladatela v zmysle predchadzajucej vety aj
v pripade, ak kfuCovy odbornik je drziteflom
pozadovaného certifikatu o znalosti slovenského jazyka
alebo je slovenskym alebo ¢eskym ob¢anom.*

Na konci podclanku vioZte text:

,V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost' podla
druhej vety S&tvrtého odseku, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé aj
opakované porudenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na spinenie vysSie uvedenej
povinnosti Zhotovitefa. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizatnej faktury  vyhotovenej
Objednavateflom a doporu¢ene doru€enej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporu¢eného doru€enia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety Stvrtého odseku
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmuvy a opraviuje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.*

Podcélanok
4.4

Podzhotovitelia,
Priami
Podzhotovitelia
a Dodavatelia
Zhotovitela

Pbvodny nazov podélanku ,Podzhotovitelia“® nahradte
nazvom: ,Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia
a Dodavatelia Zhotovitela“ a zaroven odstrante cely text

podclanku a nahradte ho textom:

.Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby
kazdého Podzhotovitela, Priameho podzhotovitefa a
Dodavatela Zhotovitefla  vratane akychkolvek o0s6b
v zmluvnom alebo obdobnom vztahu s Podzhotovitefom,
Priamym  Podzhotovitefom  alebo  Dodavatelom
Zhotovitela, tak ako keby iSlo o konanie alebo chyby
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Podzhotovitelia,
Priami Podzhotovitelia a Dodavatelia Zhotovitela, ktori sa
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maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora boli zapisani v registri partnerov
verejného sektora po celu dobu trvania Zmluvy. V pripade
poruSenia povinnosti Zhotovitela podla predchadzajuce;j
vety vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- EUR (slovom péat'sto eur) za kazdy
den poruSenia pri¢om poruSenie uvedenej povinnosti,
ktoré trva dlhSie ako 30 dni sa povazuje za podstatné
porusSenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Podzhotovitelia,
Priami Podzhotovitelia a Dodavatelia Zhotovitela po celu
dobu trvania tejto Zmluvy spifiali podmienky podla § 41
ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom obstaravani.
V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podlia
predchadzajucej vety vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdy den poruSenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 1 Zmluvnych
dojednani obsahuje aktualne a uplné udaje vzmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani.
Udaje vzmysle § 41 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani su udaje o vSetkych znamych
Podzhotoviteloch/ Priamych Podzhotoviteloch/
Dodavateloch ~ Zhotovitela  vrozsahu  obchodné
meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, 1CO, zapis do
prislusného registra, predmet subdodavky, podiel
subdodavok vyjadreny v % zo Zmluvnej ceny a udaje o
osobe opravnenej konat za Podzhotovitela/ Priameho
Podzhotovitela/ Dodavatela zhotovitela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len
,Udaje*). Zmenu Udajov akejkolvek vy$sie uvedenej
osoby je podla § 41 ods. 4 pism. a) Zakona o verejnom
obstaravani Zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne
oznamit  Objednavatelovi. V pripade  nesplnenia
povinnosti Zhotovitefa v zmysle predchadzajucej vety,
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
500,- EUR (slovom: patsto EUR) za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu 8$kody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak:

(a) nepozaduje sa, aby Zhotovitel obdrzal suhlas pre
Dodavatelov Zhotovitela;

(b) kazdy Priamy Podzhotovitel neuvedeny v Prilohe €. 1
Zmluvnych dojednani, musi byt vopred schvaleny
Objednavateflom v sulade stymto pod&lankom, pre
navrhovanych ostatnych Podzhotovitelov je Zhotovitel
povinny obdrzat predchadzajuci pisomny suhlas
Stavebno-technického dozora, a to pred ich nastupom na
prace, pricom Stavebnotechnicky dozor je povinny
mininalne 5 dni pred nastupom tychto ostatnych
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Podzhotovitelov oznamit takéto schvalenie
Objednavatelovi;

(c) Zhotovitel je povinny vydat najmenej 14 dni vopred
Stavebnotechnickému dozoru oznamenie o planovanom
datume zacatia prac kazdého Podzhotovitela s vynimkou
Priameho Podzhotovitefa, v pripade Priamych
Podzhotovitefov ~ sa uplatni postup uvedeny nizSie
v tomto podé&lanku;

(d) kazda zmluva s Podzhotovitefom, Dodavatelom
Zhotovitela musi obsahovat ustanovenie, ktoré uklada
Podzhotovitelovi, Dodavatefovi Zhotovitela povinnost
pisomne upozornit Objednavatela o neplneni finanénych
zavazkov Zhotovitela;

(e) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby kazda zmluva
s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela ako aj
zmluvy na vSetkych stuprfioch subdodavatelskych
vztahov boli pisomné a obsahovali ustanovenia,
ktoré ukladaju povinnej strane povinnost pinit si riadne
a v€as svoje financné zavazky vocli opravnenej strane;

(f) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby kazda zmluva
s Podzhotovitelom, Dodavatefom Zhotovitela ako aj
zmluvy na vSetkych stuprfioch subdodavatelskych
vztahov boli v sulade s touto Zmluvou a neobsahovali
ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priecili
tejto Zmluve;

(g9) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby kazda zmluva
s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela
obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodavky,

ii) cenu subdodavky v €leneni na jednotkové ceny,

i) zavazok/garanciu Zhotovitela vo¢i Podzhotoviteflovi,
Dodavatelovi Zhotovitela, zZe v pripade nezaplatenia
splatne;j odmeny Zhotovitefom ani v nasledujucom
fakturaénom obdobi po obdobi vzniknutého naroku,
vznika Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitela pravo
uplatnit si narok na uhradu nezaplatenej odmeny
v zmysle splatnej faktury prostrednictvom Bankovej
platobnej zaruky (podclanok 4.4a); uvedené sa
nevyZaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel,
Dodavatel  Zhotovitela pisomne  prehlasi, ze
zabezpelenie svojich pohladavok voc&i Zhotovitelovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky (podclanok
4.4a) nevyzaduje.

Priamy Podzhotovitel je opravneny zafat vykonavat
prace na Stavenisku az po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitela neuvedeného v Prilohe &. 1
Zmluvnych dojednani, predlozit Objednavatefovi doklady
preukazujuce splnenie podmienok podla ust. § 32
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Zakona o verejnom obstaravani. V  pripade,
Ze navrhovany Priamy Podzhotovitel spifa uvedené
podmienky, Objednavatel ho schvali, v opaénom pripade
ho zamietne. Po obdrzani pisomného schvalenia
Priameho Podzhotovitela je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi kopiu zmluvy s tymto Priamym
Podzhotovitefom uzavretl v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto podc&lanku. Pre vylu¢enie pochybnosti
plati, Ze pisomné schvalenie Priameho Podzhotovitela
nadobuda uc€innost doru¢enim koépie zmluvy podla
predchadzajucej vety Objednavatelovi.

Stavebnotechnicky  dozor avpripade Priameho
Podzhotovitefa Objednavatel, ma pravo kedykolvek
odvolat schvalenie Podzhotovitela v pripade, ze
vykonané prace/dodany tovar Podzhotovitela nie su
vykonavané/dodavané v sulade SO Zmluvou
a k spokojnosti  Stavebnotechnického dozoru alebo
Objednavatefa.

Zhotovitel je povinny riadne a véas plnit’ si svoje finanéné
zavazky vocli Podzhotovitelom ako aj Priamym
Podzhotovitefom, Dodavatefom Zhotovitela. Zhotovitel
je povinny kazdy kalendarny Stvrtrok (vzdy do 10.
kalendarneho  dna  nasledujuceho  kalendarneho
Stvrtroka) alebo na zaklade poziadavky Objednavatela
predkladat  Objednavatelovi  &estné  prehlasenie
podpisané Predstavitefom Zhotovitela o tom, ze vSetky
jeho splatné finanéné zavazky voci Podzhotovitefom
a Dodavatelom Zhotovitefa za predchadzajuce obdobie
ku dnu vyhotovenia Cestného prehlasenia su
Zhotovitelom uhradené v plnom rozsahu. Sucastou
Cestného prehlasenia podla tohto odseku bude kopia
potvrdenia banky poskytujucej Bankovu platobnu zaruku
Zhotovitelovi podla pod¢lanku 4.4.a (Bankova platobna
zaruka) orozsahu Cerpania vSetkych Zhotovitelovi
vystavenych Bankovych platobnych zaruk, a to ku dru
vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je
Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za u¢elom
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez
pravnej subjektivity, C€estné prehlasenie podla tohto
odseku bude vyhotovené v rozsahu udajov
prisluchajucich ku kazdému uc€astnikovi Zmluvy na strane
Zhotovitela zvlast.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Cestné prehlasenie
podla tohto odseku alebo sa preukaze nepravdivost
udajov v ilom uvedenych, vznikd Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR
(slovom desattisic eur) za kazdé porusenie akejkolvek
povinnosti vyplyvajucej Zhotovitelovi podla tohto odseku.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitela v sulade stymto odsekom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizanej faktury vyhotovenej Objednavatelom
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a doporu€ene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dria jej doporuc¢eného

doruéenia do sidla Zhotovitela.

Podclanok
4.4a

Bankova platobna
zaruka

Vlozte novy pod¢lanok 4.4a:

»Zhotovitel je povinny ziskat' (na svojej naklady) Bankovu
platobni zaruku v Ciastke av menach uvedenych
v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedena
Ziadna Ciastka alebo spésob jej vypoctu, tento podclanok
nebude platit’.

Zhotovitel je povinny zabezpedit prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky plnenie svojich finanénych
zavazkov voci vsetkym Podzhotovitelom, Dodavatelom
Zhotovitela s vynimkou Podzhotovitelov, Dodavatelov
Zhotovitela, ktori pisomne prehlasili, Zze zabezpecenie
svojich pohladavok voc&i Zhotovitelovi prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky nevyZaduju. Na kazdého
Podzhotovitela, resp. Dodavatela Zhotovitela musi byt
vystavena samostatna Bankova platobna zaruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
Bankova platobna zaruka (dalej aj len ,BPZ*) musi byt
poskytnutad bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobocCkou zahraninej banky v Slovenskej
republike. V BPZ musi banka pisomne vyhlasit,
Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Podzhotovitela, Dodavatefa Zhotovitela
uhradenim penaznej sumy alebo pefaznych sum
v akejkolvek vySke, ktorych celkova vyska neprekro€i
sumu, uvedenu v Prilohe Kk ponuke v pripade,
ak Zhotovitel porusi svoje splatné finanéné zavazky zo
zmluvy s Podzhotovitefom, Dodavatelom Zhotovitela.
V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov,
ktori za ucelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili
zoskupenie bez pravnej subjektivity, zavazok Zhotovitela
ziskat Bankovu platobnu zaruku podfa ustanoveni tohto
podclanku sa vztahuje na kazdého jednotlivého
ucCastnika Zmluvy na strane Zhotovitela vo vztahu
k Podzhotovitefom, Dodavatelom Zhotovitela v priamom
zmluvnom vztahu Kk u€astnikovi Zmluvy na strane
Zhotovitela.

V pripade, ak  Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
nezabezpecil svoje finanéné  zavazky vodi
Podzhotovitefom, Dodavatelom Zhotovitela,
prostrednictvom BPZ v sulade s tymto podé&lankom,
Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdé
poruSenie tejto povinnosti Zhotovitela. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade stymto pod¢lankom. Zmluvna
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pokuta sa bude uhradzat na zaklade penaliza¢nej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporu€ene dorucenej do
sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla tohto odseku sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy a opraviuje Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.*

Podcélanok
4.4b

Pravidla zmeny
Podzhotovitelov,
Priamych
Podzhotoivtelov
a Dodavatelov
Zhotovitel'a

Vlozte novy podclanok 4.4b:

,Kazdy navrhovany Priamy Podzhotovitel, musi byt
vopred pisomne schvaleny Objednavatelom v sulade
s tymto podc&lankom, pre navrhovanych ostatnych
Podzhotovitefov  je  Zhotovitel  povinny  obdrzat
predchadzajuci suhlas Stavebnotechnického dozora
v stlade s postupom vyplyvajucim z podélanku 4.4 (s
bezodkladnym oznamenim Objednavatelovi).

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze Objednavatel
nevyzaduje udaje Specifikované v § 41 ods. 3 a 4 Zakona
o verejnom obstaravani vztahujuce sa k dodavatelom
tovaru pri zakazkach na stavebné prace, Zhotovitel teda
nema povinnost' identifikovat Dodavatelov Zhotovitela,
ktori v ramci plnenia podla Zmluvy dodavaju tovar.

Priamy Podzhotovitel je opravneny zacat vykonavat
prace na Stavenisku az po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitela, predlozit Objednavatelovi
doklady preukazujuce splnenie podmienok podfa ust. §
41 ods. 1 pism.b) Zakona o verejnom obstaravani, ako aj
povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak sa na neho takato povinnost vztahuje, po celu
dobu trvania Zmluvy. V pripade, Ze navrhovany Priamy
Podzhotovitel spifa uvedené podmienky, Objednavatel
ho schvali, v opacnom pripade ho zamietne. Po obdrzani
pisomného schvalenia Priameho Podzhotovitefa je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatefovi kopiu
zmluvy s tymto Priamym Podzhotovitelom uzavretu v
sulade s podmienkami uvedenymi
v pod¢lanku 4.4 (Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia
a Dodavatelia Zhotovitela). Pre vylu€enie pochybnosti
plati, Ze pisomné schvalenie Priameho Podzhotovitela
nadobuda uc&innost doru€enim koépie zmluvy podla
predchadzajucej vety Objednavatelovi.

Pre navrhovanych ostatnych Podzhotovitefov
a Dodavatelov Zhotovitela je Zhotovitel povinny obdrzat’
predchadzajuci suhlas Stavebnotechnického dozora s
bezodkladnym oznamenim vopred aj na Objednavatela
(mininalne 5 dni pred nastupom na prace). Zhotovitefl je
povinny spolu s navrhom Podzhotovitela a Dodavatela
Zhotovitela preukazat, Ze Podzhotovitel resp. Dodavatefl
Zhotovitela spifia podmienky podla ustanovenia § 41 ods.
1 pism. b) Zakona o verejnom obstaravani ako aj
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povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak sa na neho takato povinnost vztahuje, po celu
dobu trvania Zmluvy.

Stavebnotechnicky  dozor avpripade Priameho
Podzhotovitefa  Objednavatel, ma pravo kedykofvek
odvolat  schvalenie Podzhotovitela, Dodavatela
Zhotovitela v pripade, ze vykonané prace/dodany tovar
Podzhotovitefa, Dodavatela Zhotovitela nie su
vykonavané/dodavaneé v sulade SO Zmluvou
a k spokojnosti  Stavebnotechnického dozoru alebo
Objednavatefa.

V pripade, ak Zhotovitel vyuzije na plnenie ktorejkolvek
povinnosti podla tejto Zmluvy Subdodavatela, Zhotovitel
za konanie Subdodavatela voci Objednavatelovi
zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny preukazatelnym spésobom
oboznamit Subdodavatela s podmienkami tejto Zmluvy a
zaviazat Subdodavatela na dodrziavanie povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
splnenie vSetkych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy
zo strany Subdodavatela.”

Podélanok
4.6

Spolupraca

Na konci pod¢&lanku viozte text:

.Zhotovitel bude zodpovedny za stavebnu CcCinnost
vykonavanu na Stavenisku a bude koordinovat svoju
¢innnost’ s ¢innostou ostatnnych zhtovitefov.

Zaistenie vhodnych podmienok pre vykonavanie prac a
Cinnosti dalSich zhotovitelov zamestnanych
Objednavateflom na Stavenisku a jeho sucastiach, ich
vzajomna spolupraca a koordinacia prac je povinnostou
Zhotovitela, tak aby nebola ohrozena kvalita prac, Lehota
vystavby Diela alebo jeho Casti alebo Sekcii, ako aj
suvisiacich diel.

Dalsie podrobnosti, ako aj poziadavky na spolupracu,
vratane koordinacie prac su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela av Dokumentacii poskytnute;j
Objednavatefom.”

Podcélanok
4.7

Vyty€ovanie

Na zaciatku druhého odseku podc&lanku vlozte text:

a) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi body
vytyCovacej siete;

b) Zhotovitel zabezpeli vytyCenie priestorovej
polohy objektov a obvod Staveniska;

c) Zhotovitel vyraznym atrvalym spésobom
ohrani¢i majetkovu hranicu trvalého, do¢asného
a ro¢ného zaberu;

d) Zhotovitel poCas projektovania a realizacie je
povinny dodrzat majetkovd hranicu danu
Zmluvou a jej odsuhlasenymi Zmenami;
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Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podcélanok
4.9

Zabezpecdenie kvality

Za prvu vetu prvého odseku viozte:

.Zhotovitel' je povinny v lehote 7 dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy predlozit Objednavatelovi certifikat
o zavedeni systému riadenia  kvality v zmysle
poziadaviek normy ISO 9001 vydany Zhotovitelovi
nezavislou instituciou.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi certifikat o zavedeni
systému riadenia kvality v stanovenej lehote vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur). Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto pod&lankom.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporu€ene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dnia jej doporuc¢eného

dorucenia do sidla Zhotovitela.

Druhu vetu prvého odseku vymazte.

Podélanok
4.10

Udaje o Stavenisku

Na konci tohto pod¢&lanku vlozte:

,Ma sa za to, Ze udaje o Stavenisku podla tohto
podClanku su akékolvek udaje uvedené v Zmluve
a ostatné verejne dostupné udaje.

Zhotovitel je zodpovedny za zaobstaranie dalSich udajov
a informacii o Stavenisku a ich interpretacii a taktiez je
povinny zabezpecit v ramci projektovych prac doplfiujuce
prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vyluc€ujucich
v maximalnej mozZnej miere nepredvidatelné fyzické
podmienky definované podclankom 412
(Nepredvidatelné fyzické podmienky).

Dalsie  poziadavky a podrobnosti si  uvedené
v Poziadavkach Objednavatefa a s nimi suvisiacich
dokumentoch Zmluvy.”

Podélanok
413

Pristupové prava
a prostriedky
Zhotovitela

Na konci tohto pod&lanku viozte:

,<Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky jeho ajemu
zname dohody Objednavatela s maijitefmi pouzivanych
pozemkov pri realizacii Diela a zarover je povinny konat
v sulade stymto podcélankom. Zhotovitelovi budu, na
poziadanie, poskytnuté képie takychto dohdd.”
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Podclanok
4.15

Pristupové cesty

Za text prvého odseku ,Toto Usilie zahfha spravne
pouzivanie vhodnych vozidiel a tras“ vlozte nasledujuci
text:

,na zaklade dojednania stavebnej dopravy v spolupraci s
dotknutymi obcami/majitelmi/spravcami prilahlych
komunikacii.”

Na konci tohto pod¢&lanku viozZte:

.Za zriadenie, udrziavanie a zruSenie akychkolvek
pristupovych ciest potrebnych pocas realizacie Diela je
zodpovedny Zhotovitel.

Pred zaCatim prac je Zhotovitel povinny pripravit
a predlozit Stavebnotechnickému dozoru dokumentaciu
skutoéného stavu  (pasport) nim  pouZivanych
pristupovych ciest a prifahlych nehnutelnosti.

Po ukonCeni uZzivania tychto pristupovych ciest
Zhotovitelom, Stavebnotechnicky dozor za ucasti a
sucinnosti Zhotovitela a spravcov/vlastnikov uréi bez
zbyto¢ného odkladu pripadné poskodenie pristupovych
ciest a prifahlych nehnutefnosti ako aj potrebny rozsah
oprav na ich uvedenie do pévodného stavu.

Dalsie doplfiujuice podrobnosti st uvedené v
PoZiadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom.®

Podélanok
418

Ochrana zivotného
prostredia

Na konci pod&lanku viozte nasledovny text:

“Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v
nasledovnych pripadoch porusenia povinnosti
Zhotovitela:

a) nedostatocné udrZiavanie Cistoty spevnenych
komunikacii v miestach, na ktoré vychadzaju
vozidla stavby zo Staveniska, a to za kazdé
zistenie porusenie zdokumentované v Stavebnom
denniku vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur),

b) povinnost' kropit spevnené komunikacie, ktoré su
vyuzivané vozidlami stavby na  prevoz
nasypoveho/vytazeného materidlu a nachadzaju
sa do 200 m od obydli, v intervale najmenej 1x za
hodinu, a to za kazdé zistené porusenie vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur). Uvedena povinnost
sa vztahuje na dni, ked sa za predchadzajucich
24h nevyskytli v danom uzemi zrazky,

c) porusenie predpisov v oblasti ochrany Zivotného
prostredia zdokumentované v Stavebnom
denniku, a to za kazdé poruSenie vo vyske 200,-
EUR (slovom dvesto eur),

d) poruSenie technologickych postupov vystavby,
zabezpecujucich prevenciu ekologického dopadu
nadmerného hluku, prachu, vibracii atd. na
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pracovnikov, miestnych obyvatelov, a pod.,
(pricom uvedené preventivne opatrenia budu
realizované aj pozdiz prepravnych tras), a to za
kazdé porusenie vo vySke 200,- EUR (slovom
dvesto eur)

e) poruSenie povinnosti vyplyvajucich Zhotovitelovi
zbodu 3.7.2 €asti 1 Zvazku 3 Zmluvy, a to za
kazdé poruSenie vo vySke 200,- EUR (slovom
dvesto eur).

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto podc¢lankom.
Zmluvnad pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dria jej doporuc¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela.*

Podcélanok
4.19

Elektrina, voda
a plyn

Na konci tohto podé&lanku vioZte:

»V pripade, Ze sa v Zmluve uvadzaju lokality stavebnych
dvorov Zhotovitela a moznosti ich napojenia na
inZinierske siete (zdroje energie) su to iba doporucené
napojenia. Objednavatel neprebera Ziadnu
zodpovednost za ich kone¢né umiestnenie a napojenie
na siete.”
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Podclanok
4.21

Spravy o postupe
prac

Nahradte prva vetu prvého odseku nasledovnym
textom:

»Zhotovitel je povinny kazdy mesiac pripravit Spravu o
postupe prac, o plneni Harmonogramu prac vratane
plnenia Milnikov a predloZit ju Stavebnotechnickému
dozoru v dvoch képiach v pisomnej forme a v jednej kopii
v elektronickej forme na CD/DVD nosici
a Objednavatelovi v Styroch koépiach v pisomnej forme
a v jednej képii v elektronickej forme na CD/ DVD nosici
vo formate*.doc alebo *.docx.”

Nahradte text odseku (a) tohto pod¢lanku nasledovnym
textom:

.a) diagramy a podrobné popisy postupu prac,
vratane popisu projektovych prac, Dokumentacie
Zhotovitela, vydania, povoleni/rozhodnuti,
vSetkych Stadii leh6t  predkladania vzoriek na
schvalenie, leh6t na schvalenie, obstaravania,
vyroby, dodavky na Stavenisko, vystavby,
montaze, akychkolvek skusok, uvedenia do
prevadzky, preberacieho konania a Lehoty na
oznamenie vad.”

Za bod (h) vilozte:

»(i) vysledky geodetického zamerania vSetkych
podzemnych vedeni, vratane vSetkych ich
sucasti;

(j) environmentalne spravy,

(k) spravy monitoringu.

Dalsie doplfiujice podrobnosti st uvedené v
Poziadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom.*

Podélanok
4.22

Zabezpecenie
Staveniska

Na konci tohto pod¢lanku vlozke druhy odesek v zneni:

.Za kazdu nepovolanu osobu, ktorej Zhotovitel
neobmedzi pristup na Stavenisko a/ alebo jej pristup na
Stavenisko umozni, zavazuje sa Zhotovitel zaplatit
Objednavatelovi zmluva pokutu vo vyske 1000,- EUR
(slovom: tisic eur) za kazdu jednu nepovolenu osobu,
ktora vstupila na Stavenisko a to za kazdy vstup tejto
nepovolenej osoby.

Podcélanok
4.23

Cinnost’' Zhotovitela
na Stavenisku

Na konci tohto pod¢&lanku vioZte:
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Ziadne doélezité d&innosti, najmad naruSenie alebo
uzatvorenie existujucich ciest, prace v blizkosti systémov
zasobovania vodou alebo inych verejnych inzinierskych
sieti, vytvaranie doCasnych skladok/depénii a pod. nie je
Zhotovitel opravneny vykonavat bez pisomného suhlasu
Stavebnotechnického dozoru. Zhotovitel je povinny
pisomne poziadat o takéto povolenie Stavebnotechnicky
dozor minimalne 7 dni pred navrhovanym zaciatkom
prac. Spolu so Ziadostou predlozi vSetky podrobnosti
o pracach, detailny harmonogram prac a hlavné
Zariadenia Zhotovitela, ktoré budu do prac zapojené
a zaroven pripoji képie vdetkych potrebnych povoleni
ziskanych v sulade s podclankom 1.13  (Sulad
S Pravnymi predpismi).

Zhotovitel nie je opravneny pouzit Ziadnu C&ast
Staveniska pre iny ucel ako ten, ktory suvisi
s vyhotovenim Diela bez suhlasu Stavebnotechnického
dozoru.”

Podcélanok
4.24

Nalezy na Stavenisku

Na konci tohto podé&lanku vioZte:

,Priobjaveni predmetov podliehajucich zakonu ¢&.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny uzavriet
zmluvu s pravnickou alebo fyzickou osobou, ktora ma
prislusné opravnenie vydané Ministerstvom kultury SR
na vykonanie zachranného archeologického vyskumu.
Opravnena institucia rozhodne o potrebe a rozsahu
archeologického dozoru a archeologického vyskumu na
Stavenisku.

Zhotovitel je povinny, pod dohfadom archeologického
dozoru, zabezpe it zachranny archeologicky vyskum
archeologickych lokalit nachadzajucich sa v trase Diela
a na Stavenisku tak, aby ¢o najmenej ovplyvnil postup
vykonavania jeho prac na Diele.

Dalsie dopliujuce podrobnosti su uvedené
v Poziadavkach Objednavatefa av Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom.*
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Podclanok
4.25

Existujuce
inzinierske siete a
objekty

Vlozte novy podclanok 4.25:

,<Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych prac
alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia,
vodovod, telekomunikacné kable, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia apodobné, oboznamit sa
s umiestnenim vSetkych sieti, ktoré mézu byt jeho
¢innostou dotknuté. Pred zacatim prac je Zhotovitel
povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vyty€enie
a v pripade podzemnych vedeni je povinny vyhotovit
ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je
taktiez povinny overit si u spravcov existenciu pripadnych
inzinierskych sieti polozenych v obdobi po dokonc&eni
Dokumentacie poskytnutej Objednavatelom.

Naklady spojené s vytyCovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na cestach,
odvodnovacich kanaloch, potrubiach, kabloch, ostatnych
inZinierskych sietach a pod., spésobenych nim alebo
jeho Podzhotovitelmi poCas vykonu prac na Diele
a takéto Skody je povinny na vlastné naklady odstranit,
ato uvedenim do pévodného stavu bez akychkolvek
dalSich nakladov pre Objednavatela, do doby urenej na
ich odstranenie a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie
Stavebnotechnického dozoru o odstraneni vsSetkych
8kod.

Ma sa za to, ze Zhotovitel sa oboznamil s existujucimi
inzinierskymi sietami na zaklade informacii poskytnutych
Objednavateflom a ostatnych dostupnych informacii
a v jeho ponuke zohladnil vSetky vyZzadované naklady na
vytyCenie, odstranenie, preloZenie alebo znovuzriadenie
existujucich sieti vratane zabezpe&enia prislusnych
povoleni. Zhotovitel nema pravo narokovat’ si dodato¢né
naklady a/alebo prediZzenie Lehoty vystavby v désledku
toho, Ze sa neoboznamil s dostupnymi informaciami
o existujucich inzinierskych sietach.

V pripade vyskytu nepredvidatelfnych inZinierskych sieti
sa postupuje v sulade s podclankom 4.12
(Nepredvidatelné fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup
pri Zmenach).

Daldie podrobnosti st uvedené v Poziadavkach
Objednavatela, resp.v Dokumentacii poskytnutej
Objednéavatelom.*

Podélanok
4.26

Stavebny dennik

Vlozte novy pod¢&lanok 4.26:

,<Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom
viest' Stavebny dennik. Stavebny dennik sa vedie pre
celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé Casti, podla pokynov
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Stavebnotechnického dozoru a zaznamenava vSetky
dolezité okolnosti tykajuce sa pripravy, vystavby a
ukoncCenia Diela.

Zaznamy v Stavebnom denniku v8ak nepredstavuju
suhlas, potvrdenie, schvalenie, rozhodnutie, oznamenie
alebo poziadanie, nakolko takato komunikacia musi byt
realizovana v zmysle ustanoveni pod¢lanku 1.3
(Komunikacia) a teda nezakladaju pravo Zhotovitefa na
realizaciu platieb, vykon Zmien alebo uplatiiovanie si
narokov.

Stavebny dennik sa bude viest v elektronickej podobe
prostrednictvom na to uréenej a vhodnej aplikacie (SW).

DalSie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatefa a v  Dokumentacii  poskytnutej
Objednavatefom.”

Podélanok
4.27

Hlavny stavbyveduci

Vlozte novy podclanok 4.27:

.Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby Hlavny
stavbyveduci (zastupca Riaditela stavby) , ktory zaroven
vykonava poziciu Stavbyveduci na mosty, nevykonaval
na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu
rovnaku alebo obdobnu ako je funkcia akéhokofvek
kfu€oveho odbornika podfa Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla
prvého odseku, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1% z Akceptovane;j
zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé aj opakované
poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizatnej faktury  vyhotovenej
Objednavateflom a doporuCene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety Stvrtého odseku
sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.*

Podélanok
4.28

Nakladanie s
odpadmi

Vlozte novy pod¢&lanok 4.28:

.V pripade vzniku akéhokolvek odpadu pri pracach na
Diele je Zhotovitel zodpovedny za nakladanie s tymto
odpadom aza plnenie vSetkych povinnosti drzitela
odpadu podla platnych Pravnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel je zaroven povinny v mene Objednavatela
plnit vSetky povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi
vzmysle Pravnych predpisov v oblasti nakladania
s odpadmi, ako pdvodcovi odpadu. Objednavatel na tieto
ucely Zhotovitelovi vystavi osobitné spinomocnenie.
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V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda
v suvislosti s poruSenim jeho povinnosti v oblasti
nakladania s odpadmi, ktorych plnenie preniesol na
Zhotovitela, tak Zhotovitel odSkodni Objednavatela podla
podc¢lanku 17.1(Nahrada skody).*

Podcélanok
5.1

Vseobecné
povinnosti suvisiace
s projektovanim

V prvej vete tretiecho odstavca za vyraz ,Poziadavky
Objednavatela  (vratane navrhovych  parametrov,
vypoctov, ak su)“ vlozte:

,a Dokumentaciu poskytnutd Objednavatelom*

Podcélanok
5.2

Dokumentacia
Zhotovitela

Na konci prvého odseku vlozte:

.Za vypracovanie Dokumentacie Zhotovitela, vratane
suvisiacej inZinierskej €innosti, v sulade so Zmluvou je
v plnom rozsahu zodpovedny Zhotovitel pri dodrZzani
podmienok vydanych povoleni (napr. poziadaviek
dotknutych organov a organizacii uvedenych v uzemnych
rozhodnutiach a stavebnych povoleniach).

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac zabezpedit’ Plany
v zmysle zvazku 3 (napr. Havarijny plan, Povodriovy
plan, atd.). V pripade ak Zhotovitel porusi svoju
povinnost  podfa predchadzajucej vety vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- (slovom: tisic eur) EUR za kazdé aj
opakované porudenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade stymto podclankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penaliza¢nej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporu€¢ene doruc¢enej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporu¢eného doruc¢enia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety Stvrtého odseku
sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy a opraviuje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.*

V Stvrtom odseku sa prva veta rusi anahradza sa
nasledovnou vetou: ,Lehota na preskumanie
nepresiahne 21 pracovnych dni, pogitanych od datumu,
kedy Stavebny dozor obdrzi Dokument Zhotovitela
a oznamenie Zhotovitela.

Na koniec pod¢&lanku viozte:

,Predbezné technické rieSenie (Cast' (h) Zmluvy o Dielo)
je zavazné. Zmeny a upravy tohto technického rieSenia
su mozné len na zaklade pokynu Stavebnotechnického
dozoru a s pisomnym suhlasom Objednavatefa, v sulade
s ¢lankom 13 (Zmeny a tpravy).

Ak Predbezné technické rieSenie ( Cast (h) Zmluvy o
Dielo) a/alebo nasledné projektové rieSenie Zhotovitela
bude odlisné od projektového rieSenia Objednavatela
predlozeného vo Zvazku 5 sutaznych podkladov -
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Dokumentacii  poskytnutej Objednavatelom, bude
Zhotovitel znaSat vSetky rizika, vratane vSetkych
nakladov vyplyvajucich z pripadnej zmeny geologickych
a hydrogeologickych podmienok, majetkovopravneho
vysporiadania, z vyjadreni dotknutych organov, alebo
zinych dévodov, ktoré wvyplynu =z navrhnutého
projektového rieSenia Zhotovitela a to bez naroku na
navysenie Zmluvnej ceny.

Ak Predbezné technické rieSenie a/alebo nasledné
projektové rieSenie Zhotovitela bude odliSné od
projektového rieSenia Objednavatela predloZeného vo
Zvazku 5 sutaznych podkladov - Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom, a takéto projektoveé rieSenie
Zhotovitela (vratane projektového rieSenia Zhotovitela
vypracovaného v sulade s PredbeZznym technickym
rieSenim (Cast (h) Zmluvy o Dielo)), nebude odsuhlasené
a schvalené prislusnymi organmi a organizaciami,
Zhotovitelovi nevznikda narok na navySenie Zmluvnej
ceny.

Dalsie podrobnosti st uvedené v prilohe B2C Zvazku &.
1 - Pokyny pre uchadzacov.”

Pod¢lanok | Zaskolenie V poslednej vete odseku tohto podé&lanku odstrante text:
5.5

,podla pod€lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)*

a nahradte textom:

.podla pod¢lanku 10.2 (Preberanie ¢asti Diela)*
Podclanok | Dokumentacia V poslednom odseku tohto pod&lanku v poslednej vete
5.6 skutoéného odstrante text:

vyhotovenia

,podla pod¢lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)*

a nahradte textom:

.podla pod&lanku 10.2 (Preberanie ¢asti Diela)*
Podc¢lanok | Prirucky pre V druhom odseku tohto pod¢lanku v prvej vete
5.7 prevadzku a uadrzbu odstrante text:

,podla pod¢lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)*

a nahradte textom:

,podla pod¢lanku 10.2 (Preberanie Casti Diela)*
Podélanok | Osoby v pracovnom | Na konci vety viozZte:
6.3 pomere

s Objednavatelom . ... a Stavebnotechnického dozoru*.
Zvazok 2 37
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Podclanok
6.4

Pracovno-pravne
predpisy

Na konci tohto pod¢&lanku viozte:

.Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti
s realizovanim Diela zamestnavat zamestnancov
v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurépske;j
unie, a to najma v rozpore so zakonom ¢&. 82/2005 Z.z.
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o nelegalnej praci“), v spojeni so zakonom ¢&. 311/2001
Z.z. Zakonnik prace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
zakonom €. 461/2003 Z.z. o socialnom poisteni, zakonom
C. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zakona &. 480/2002 Z.z.
0 azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou
sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia
voCi zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich
krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na uzemi
Clenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej
prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zakazu
prijat pracu, ktord Objednavatelovi na zaklade Zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel
stavebnych prac prostrednictvom fyzickej osoby,
ktoru nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
Objednavatelovi ulozena pokuta, ktoru Objednavatefl
uhradi, Objednavatel si uplatni jej nahradu u Zhotovitela
a Zhotovitel sa zavazuje tato pokutu Objednavatelovi

) G

nahradit.

Podcélanok
6.5

Pracovna doba

V prvej vete prvého odseku nahradte vyraz
,pracovného kfudu“ vyrazom ,pracovného pokoja“.

Na konci poclanku viozte text:

,<Zhotovitel je opravneny na Stavenisku vykonavat' prace
v nepretrzitom zmenovom pracovnom rezime, a to
v miestne uznanych drioch pracovného pokoja alebo
mimo pracovnu dobu za dodrzania vS§eobecne zavaznych
pravnych predpisov a vSeobecne zavaznych nariadeni
platnych na mieste vykonu prace.

V pripade prac vykonavanych v noci je zhotovitel povinny
zabezpedit dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov  priamo alebo nepriamo  suvisiacich
s vykonavanim nocnych prac, ato najma, ale nie len,
predpisy v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
praci, dodrziavania no¢ného kludu a pod. V pripade, ak
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objednavatelovi bude z dbévodu vykonavania nocénych
prac ulozena akakolvek pokuta, zhotovitel je povinny tuto
pokutu (bez finanéného stropu pokuty) vratane jej
prisluSenstva bezodkladne v celom rozsahu uhradit.
Zhotovitel je taktiez povinny zadovazit si technické
vybavenie potrebné na vykon noénych prac (najma
osvetlenie) a uhradit’ vSetky naklady s tym spojené.*

Podcélanok
6.7

Ochrana
zdravia a bezpecnost’
pri praci

Na zaciatku podc&lanku viozte text:

,Ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci je Zhotovitel
povinny vykonavat v sulade s ucinnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a aktualizovanym
Planom BOZP.

Zhotovitel je povinny od Datumu zacatia prac a pocas
celej realizacie vystavby dodrziavat' aktualizovany Plan
BOZP ako aj dalSie povinnosti Zhotovitelovi ustanovené
v nariadeni vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
Stavenisko (dalej len “NV”).

Zhotovitel je povinny poCas realizacie vystavby
zabezpecit vykon Cinnosti koordinatora dokumentacie
vzmysle NV. Rozsah povinnosti koordinatora
dokumentacie je dany v § 4 a 5 NV ablizSie
Specifikovany vtomto podclanku a v Poziadavkach
Objednéavatela (Zvazok 3 Cast1 VSeobecné informécie a
poziadavky Objednavatela).

Poverenim koordinatora dokumentacie zo strany
Objednavatela podla ust. §3 ods.1 NV nie je dotknuta
zodpovednost’ Zhotovitela za vykon €innosti koordinatora
dokumentacie podla Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prostrednictvom koordinatora
dokumentacie menit a dopinat do podrobnosti Plan
BOZP, ktory je su€astou Dokumentacie poskytnutej
Objednavateflom ato na zaklade Objednavatefom
odsuhlasenej zmeny v projektovej dokumentécii (DSP,
DP) ako aj Zhotovitelom vypracovanej dokumentacie
(DVP, vyrobnotechnicka dokumentacia, technologické
postupy a ina dokumentacia Zhotovitela).

Zhotovitel je povinny zmeneny a doplneny Plan BOZP
(dalej len , aktualizovany Plan BOZP“) predlozit
Stavebnotechnickému dozorovi a Objednavatelovi na
odsuhlasenie, a to v dostatoénom ¢asovom predstihu tak,
aby bol aktualizovny Plan BOZP odsuhlaseny najneskor
pred zacatim dotknutych stavebnych alebo inych prac.
Plan BOZP a aktualizovany Plan BOZP je Zhotovitel
povinny dodat v jednom vyhotoveni
Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach
Objednavatelovi a zaroven je povinny o aktualizovanom
Plane BOZP preukazne oboznamit vsetky pravnické
a fyzické osoby na Stavenisku.
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Operativne upravy Planu BOZP zabezpeci Objednavatefl
prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti z timu
Stavebnotechnického dozora, s ktorym je koordinator
dokumentacie povinny spolupracovat.

Odsuhlasenie aktualizovaného Planu BOZP
Objednavatelom a Stavebnotechnickym
dozorom nezbavuje Zhotovitefa  zodpovednosti za
uplnost a spravnost aktualizovaného Planu BOZP
v zmysle v3eobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak Zhotovitel bezodkladne nedoruci
Objednavatelovi aktualizovany Plan BOZP ani do 3 dni
odo dna doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela alebo
Stavebnotechnického dozora na splnenie predmetnej
povinnosti, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom pat'sto eur)
za kazdy defn omeSkania az do splnenia uvedenej
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel nespini iné povinnosti
koordinatora dokumentacie podla Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur), a to za kazdé
poru$enie povinnosti.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh Dohody
o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP) na spolo¢nom pracovisku s dalSimi
zhotovitelmi Objednavatela, resp. dalSimi zhotovitelmi na
stavenisku podla § 18 zakona €. 124/2006
Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a predlozit ho Stavebnotechnickému dozoru
najneskor k Datumu zacatia prac.

V pripade, ak Zhotovitel nevypracuje alebo nepredlozi
Stavebnotechnickému dozoru navrh Dohody o vytvoreni
podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP) na spolo&nom pracovisku s dalSimi zhotovitelmi,
vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- EUR, (slovom péat'sto eur) za kazdy
den, pokial porusenie povinnosti trva.

Objednavatelovi vznika voci Zhotovitefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujuce porudenia
povinnosti v oblasti BOZP, OPP:

a) za nepouzivanie ochrannych prilieb ainych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdého
zamestnanca a pracovnika Personalu Zhotovitela,

b/ za pozivanie alkoholickych napojov, alebo
omamnych latok alebo psychotropnych latok a za
odmietnutie podrobit sa skuske na pritomnost
alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky
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vo vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdého
zamestnanca a pracovnika Personalu Zhotovitefla,

c/ za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po
pisomnom vykazani zo stavby vo vySke 1 000,-
EUR (slovom tisic eur) za kazdého zamestnanca
a pracovnika Personalu Zhotovitela,

d/ za nedodrzanie Cistoty a poriadku na Stavenisku
vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdé
porusenie,

e/ za nedodrzanie planu odpadového hospodarstva
a havarijnych planov vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdé porusenie,

f/ za neopravnené pouZzivanie technickych zariadeni
a vyhradenych technickych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedCeni a/ alebo poSkodenych
a/alebo nevyhovujucich technickych zariadeni
a vyhradenych technickych zariadeni vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur) za kazdé porusenie,

a/ za chybajuce doklady a opravnenia zamestnanca
a pracovnika Personalu Zhotovitela vo vyske 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdého zamestnanca a
pracovnika Personalu Zhotovitela,

h/ za nedodrZanie technologického postupu
schvaleného Stavebnotechnickym dozorom a/
alebo za prace bez technologického postupu vo
vySke 2 000,- € (slovom dvetisic eur) za kazdé
porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel neplni alebo porusuje povinnosti
v zmysle platného (aktualizovaného) Planu BOZP ako aj
platnych predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené
v predchadzajucom odseku, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR
(slovom patsto eur) za kazdé porusenie povinnosti.

Zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitefa v sulade s tymto
podc¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavateflom a doporuCene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak poruSenim zmluvnej povinnosti zo strany
Zhotovitela vznikla Objednavatelovi Skoda, Objednavatefl
ma sucasne s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj
narok na nahradu Skody v pinej vyske.

Objednavatel je opravneny za opakované porusenie
povinnosti Zhotovitela (t.j. za kazdé dalSie porusenie)
podla tohto pod¢lanku ulozit zmluvnu pokutu
v dvojnasobnej vyske sadzby uvedenej vysSie pod pism.
al az h/.
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Strany sa dohodli, Ze Stvornasobné poruSenie tej ktorej
povinnosti Zhotovitela podlfa pism a/ az h/ podfa tohto
pod¢lanku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
pre ktoré ma Objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

DalSie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podcélanok
6.8

Dozor Zhotovitela

Na konci pod¢lanku vlozte nasledujuci odsek:

,Do0zor Zhotovitefa musi mat pracovnu znalost (Ustnu
i pisomnu) slovenského jazyka, v opaénom pripade
Zhotovitel je povinny zabezpecCit na Stavenisku
dostatoCny pocCet spdsobilych tlmocnikov v zmysle
zakona ¢&. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmocnikoch
a prekladateloch v zneni neskorSich predpisov pocas
celej pracovnej doby.”

Podcélanok
6.9

Personal Zhotovitel'a

Na konci podclanku viozte :

.Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a dokoncit Dielo
prostrednictvom tych oséb, kluc¢ovych odbornikov,
ktorymi podla Zakona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok uc&asti. Zhotovitel je
opravneny zmenit' kfu€ovych odbornikov na stavbe len
postupom v sulade so Zmluvou, t.j. pisomnym dodatkom
k tejto Zmluve.

Kazdy navrhovany klucovy odbornik, musi byt vopred
pisomne schvaleny Objednavatelom v sulade s tymto
pod¢lankom. Klu¢ovy odbornik je opravneny zacat
vykonavat prace na Stavenisku az po jeho pisomnom
schvaleni Objednavatefom. Zhotovitel je povinny spolu s
navrhom kla¢ového odbornika, predlozit Objednavatelovi
doklady preukazujuce splnenie minimalnej pozadovanej
urovne podla ust. § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom
obstaravani, tak aby navrhovany klti¢ovy odbornik spifial
identické podmienky ako nahradzovany klucovy
odbornik. V pripade, ze navrhovany klucovy odbornik
spifa uvedené podmienky, Objednavatel ho schvali, v
opacnom pripade ho zamietne.

V pripade ak Zhotovitel zmeni kfu¢ového odbornika na
stavbe v rozpore s touto Zmluvou, Objednavatelovi
vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5
000,- EUR (slovom: pattisic EUR) za poruSenie tejto
povinnosti. V pripade opatovného poruSenia tejto
povinnosti zo strany Zhotovitela, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vyske 10
000,- EUR (slovom: desattisic EUR) za kazdé dalSie
poruSenie tejto povinnosti.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotovitel
povinnosti postupovat pri vymene klu¢ovych odbornikov
na stavbe v sulade s tymto podé&lankom.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaCnej faktury vyhotovenej Objednavatefom a
doporu¢ene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dnia jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok
ucasti podra § 33 Zakona o verejnom obstaravani inou
osobou, je povinny pri plneni Zmluvy skutoéne pouzivat
zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil na preukazanie
finanéného a ekonomického postavenia. V pripade, ak
Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti podla
§ 34 Zakona o verejnom obstaravani inou osobou, je
povinny pri plneni Zmluvy skutoéne pouZzivat kapacity
osoby, ktorej spoOsobilost vyuzZiva na preukazanie
technickej spdsobilosti alebo odbornej spésobilosti®.

Podcélanok
6.10

Zaznamy o Personali
a Zariadeni
Zhotovitel'a

Odstrante cely text pod¢lanku anahradte ho
nasledovnym textom:

.Zhotovitel' je povinny 28 dni pred datumom zacatia
stavebnych prac na konkréthom objekte predlozit
Stavebnotechnickému  dozoru ,Zoznam  vSetkych
fyzickych os6b - podnikatefov a pravnickych oséb, ktori
budu vykonavat prace na prislusnom objekte v Strukture
podla jednotlivych objektov vratane ramcoveho popisu
rozsahu ich ¢innosti.

Nasledne kazdy mesiac v ramci Spravy o postupe prac
podla pod¢lanku 4.21 (Spravy o postupe prac) je
Zhotovitel povinny predlozit Stavebnotechnickému
dozoru nasledovné udaje :

a) zoznam vsetky fyzickych oséb - podnikatelov
a pravnickych os6éb, ktori vykonavali prace na
prislusnom objekte v Strukture podla jednotlivych
objektov vratane ramcového popisu rozsahu ich
¢innosti,

b) udaje opolte kazdého ztypov Zariadenia
Zhotovitela na Stavenisku.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi zoznam alebo udaje
podla tohto pod&lanku, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 500,- EUR
(slovom tisicpatsto eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie  povinnosti Zhotovitefa v sulade s tymto
podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporuCene doru€enej do sidla
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Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

V pripade potreby Stavebnotechnicky dozor mobze
pozadovat predkladanie podrobnych udajov o podte a
zloZeni Zhotovitelovho personalu a Zariadeni, a to denne
alebo tyzdenne v Stavebnom denniku. Tym nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podfa pod&lanku 4.21
(Spravy o postupe prac).”

Podclanok
71

Spésob vykonavania
prac

Na koniec podc&lanku viozte:

Ak sa v PozZiadavkach Objednavatela alebo inych
zmluvnych dokumentoch cituje akykolvek patentovym
zakonom chraneny alebo znacCkovy vyrobok alebo
Material, Zhotovitel moze navrhnat
Stavebnotechnickému dozoru na odsuhlasenie inu
alternativu, ktora je kvalitativne rovnaka a spinajuca
podmienky uvedené v Poziadavkach Objednavatela
alebo inych zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel je povinny dodrzat technologické postupy
schvalené Stavebnotechnickym dozorom. Za porusenie
uvedenej povinnosti Zhotovitefa ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 2 000,- EUR
(slovom dvetisic eur), a to za kazdé poruSenie povinnosti.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti v sulade s tymto podclankom. Zmluvna pokuta
sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktary
vyhotovenej Objednavatelom a doporu€ene doruc¢enej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporuceného doruenia do sidla
Zhotovitela.”

Podcélanok
7.2

Vzorky

Na koniec pod¢lanku vioZte:

,Zhotovitel v plnom rozsahu v sulade s poziadavkami
Zmluvy je povinny zabezpecCit a poskytnut vzorky
Materialov a Vybavenia najmenej 3 tyzdne pred
planovanou objednavkou alebo nakupom tychto
Materialov alebo Vybavenia.

Zhotovitel nie je opravneny predkladat vzorky, ktoré nie

su v sulade s poziadavkami uvedenymi
vZmluve. V pripade, ze Zhotovitel predlozi vzorky,
ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy,

Stavebnotechnicky dozor ma pravo odmietnut’ akukolvek
takato vzorku. V tom pripade je Zhotovitel povinny do
dvoch tyzdnov predlozit Stavebnotechnickému dozoru
novu vzorku. Riziko, vydavky azodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickym
dozorom znasa Zhotovitel.

Pred zabudovanim Vybavenia a Materidlov do Diela je
Zhotovitel povinny predlozit Stavebnotechnickému
dozoru prislusné dokumenty, vydané opravnenymi
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intitciami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni
suladu tohto Vybavenia a Materialov s ostatnymi
poziadavkami podfa Zmluvy.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podélanok | Skusky
7.4

Na zaciatku druhého odseku vlozZte nasledujuci text:

»Zhotovitel' je povinny predlozit do 28 dni od Datumu
zaCatia prac ,Kontrolny a skusSobny plan“ na
odsuhlasenie Stavebnotechnickému dozoru
a Objednavatelovi asuCasne je Zhotovitel povinny
najneskor do 28 dni pred zahajenim prac na prislusnom
stavebnom objekte tento pre stavebny objekt
aktualizovat a predlozit na odsuhlasenie
Stavebnotechnickému  dozoru  a Objednavatelovi.
V tomto plane budu uvedené vsetky planované skusky
a poCetnost’ skusok, ktoré sa predpokladaju na stavbe
vykonavat pre kazdy stavebny a technologicky proces,
ktorym Zhotovitel deklaruje spdsob zabezpecenia
kvality Diela, atiez rozsah a postup vykonavania
skusok.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi na odsuhlasenie
Stavebnotechnickému  dozoru  a Objednavatelovi
.Kontrolny a skuSobny plan®, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-
EUR (slovom patsto eur) za kazdy defi omeSkania az
do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti v sulade s tymto
podcélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizaCnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporu¢ene doruenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.”

Na konci druhého odseku vlozte nasledujuci text:

,Zhotovitel' je povinny preukazat kvalitu vykonanych
prac predlozenim vysledkov skuSok a prislusnych
dokumentov a dokladov kvality zabudovanych
stavebnych Materialov a zmesi podliehajucich zakonu
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, spolu s vykonavacim
predpisom vyhlaskou & 162/2013 Z.z., Ministerstva
dopravy vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych  vyrobkov  asystémy posudzovania
parametrov, ako aj =zakonu ¢&. 56/2018 Z.z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vratane
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prislusnych  suvisiacich  nariadeni Vlady SR.
Objednavatel je opravneny vysledky skusok zverejnit'.

Zhotovitel je opravneny pouzit' a zabudovat do Diela len
také Materidly, ktoré spifaju poziadavky zakona
€. 56/2018 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
aoposudzovani zhody aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Uvedené je Zhotovitel povinny preukazat predlozenim
prislusnych dokumentov Stavebnotechnickému dozoru.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podclanok
7.6

Opravné prace

Do odseku (a) za posledné slovo vlozte nasledujuci text:

,a ktoré nie su opravitelné, pricom o moznosti opravy
Materialu alebo Technologického zariadenia rozhoduje

Y

Objednavatel.

Podcélanok
7.7

Vlastnictvo
Technologického
zariadenia a
Materialov

Pbvodny text podclanku zruste anahradte ho
nasledujucim textom:

,Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k
Technologickym zariadeniam a Materialom okamihom
ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpectenstvo
Skody na Technologickych zariadeniach a Materialoch
prechadza na Objednavatela na zaklade ich prebratia
Objednavatefom v zmysle ¢lanku 10 (Preberanie Diela
Objednavatelom).”

Podcélanok
8.1

Zacatie prac

Prvu vetu podC€lanku zruste a nahradte nasledovnym
textom:

,Datum zacCatia prac je datum oznameny
Objednavatelom pisomne Zhotovitefovi do 10 dni odo
dia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy podla bodu 14
Zmluvnych dojednani.”

Podélanok
8.3

Harmonogram prac

Pbvodny text pod¢lanku zruste a nahradte ho
nasledujucim textom:

.Zhotovitel  je  povinny aktualizovat a predlozit
Objednavatelovi Harmonogram prac v lehote a podla
poziadaviek  uvedenych v podcl. 2.3.2, Zvazku 3
Poziadavky Objednavatela.

Harmonogram prac tvoria tieto Casti:

Cast 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf - graficka
Cast’ vypracovana vo formate *.mpp s jasne vyznacenou
kritickou cestou (pripadne viacerymi), ktort budu vytvarat
prislusné Casti Diela, t.j. ¢asovou
postupnostou zhotovenia  jednotlivych stavebnych
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objektov (SO), vyhotovenia pozadovanej projektovej
dokumentacie, vratane doby trvania ich komplexného
vysku8ania, skusSobnej prevadzky prevadzkovych
suborov a ich technologickych Casti (ak taka je) a pod
(Priloha &. 3.1 Zmluvnych dojednani).

Cast 2: MiPniky - Objednavatelom uréené stavebné
objekty alebo Casti objektov a lehoty ich dokonéenia,
ktoré sa Zhotovitel zavazuje ukongit v ur€enych lehotach
(Priloha €. 3.2 Zmluvnych dojednani).

Cast 3: Fakturaény harmonogram vyhotoveny podla
Vecného harmonogramu v Ciselnom vyjadreni a ¢leneni
po jednotlivych stavebnych objektoch a mesiacoch
Lehoty vystavby ako aj v grafickom vyjadreni (tzv.
S-krivka alebo Kumulativna fakturacna krivka) (Priloha €.
3.3 Zmluvnych dojednani).

Kazdy harmonogram musi byt Stavebnotechnickému
dozoru a Objednavatelovi predloZzeny v tlaCenej aj
elektronickej podobe a editovatelnej elektronickej
podobe (pre moznost Stavebnotechnického dozora
zobrazit' si doplfiujuce udaje).

Kumulativna fakturaéna krivka (S-krivka) musi
vychadzat z €asového sledu zhotovenia jednotlivych
Casti stavby (tak ako budu planované vo Vecnom
harmonograme) a k nim prislichajucim nakladom na
kazdy stavebny objekt a prevadzkovy subor, Kkvoli
umozneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac
a moznych rizikovych faktorov suvisiacich s predizenim
Lehoty vystavby. Na horizontalnej osi S-krivky musi byt
uvedena Lehota vystavby Diela (v mesiacoch) ana
vertikalnej osi musi byt uvedené zodpovedajuce
kumulativne fakturacné pinenie za prislusny mesiac v €.

Vecny  harmonogram, Mifniky a  Fakturacny
harmonogram spolu tvoria Harmonogram prac, ktory je
pre plnenie Zhotovitela podla Zmluvy zavazny.

Zhotovitel je povinny Harmonogram prac dodrzat, priCom
skutoéné kumulativne fakturaéné pinenie Zhotovitela
v prislusnom  mesiaci Lehoty  vystavby  oproti
planovanému kumulativnemu fakturaénému plineniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturathom harmonograme
nesmie byt nizSie oviac ako 10%. Ak skutoéné
kumulativne fakturaéné plnenie Zhotovitefa oproti
planovanému kumulativnemu fakturatnému plneniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturathom harmonograme
klesne o viac ako 30%, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie Zmluvy a Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstupit.

Na ucely tohto pod€lanku sa skutoénym kumulativnym
fakturaénym plnenim Zhotovitela rozumie celkova suma
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vyfakturovana Zhotovitefom v obdobi od Datumu zacatia
prac do posledného dfia mesiaca, ktorého sa platba tyka.

Zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie
Stavebnotechnickému  dozoru o pravdepodobnych
konkrétnych buducich udalostiach alebo okolnostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit pracu, zvySit Zmluvnu cenu alebo
zdrzat vyhotovenie Diela. Stavebnotechnicky dozor méze
pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu buducej udalosti alebo
okolnosti a/alebo navrh podla pod¢lanku 13.3 (Postup pri
zmenach).

Zhotovitel je povinny vypracovat apocas Lehoty
vystavby najneskér do 25. dha predchadzajiceho
mesiaca predkladat Stavebnotechnickému dozoru tzv.
Mesaény harmonogram prac (plan prace na nasledujuci
mesiac). Mesacny harmonogram prac musi vychadzat z
Harmonogramu prac amusi byt  vypracovany
v podrobnostiach/Cleneni  na  jednotlivé  polozZky.
V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi MesacCny
harmonogram prac vo vysSie uvedenej lehote a/alebo
Mesaclny harmonogram prac nebude vypracovany podla
poziadaviek uvedenych v druhej vete tohto odseku,
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy
dert omeskania aZ do splnenia tejto povinnosti. V pripade,
ak predlozeny MesaCny harmonogram prac nebude
vypracovany podla uvedenych pozZiadaviek,
Stavebnotechnicky dozor vrati Zhotovitefovi Mesacny
harmonogram prac za ucCelom jeho prepracovania
v lehote stanovenej Stavebnotechnickym dozorom; tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na =zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tohto odseku. Zmluvnu pokutu je
mozneé ulozit opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizatnej faktury  vyhotovenej
Objednavateflom a doporuCene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

PoruSenie povinnosti uvedenych vtomto odseku sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel

je opravneny od Zmluvy odstupit.

Podélanok | Predizenie Lehoty Na konci pod¢lanku viozte:

8.4 vystavby
,V pripade prediZenia Lehoty vystavby
Stavebnotechnicky dozor preskima, ¢i neboli dotknuté
Milniky. Pokial sa potvrdi, Ze niektory z Milnikov bol
dotknuty, v procese schvalovania predizenia Lehoty
vystavby Stavebnotechnicky dozor rozhodne o posune
dotknutého Mifnika.”
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Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti sa zmena
Zmluvy, vo vztahu k nakladom spojenych s predizenim
Lehoty vystavby, spo€ivajucich s nakladmi na Zabezpeku
na vykonanie prac (podclanok 4.2) as nakladmi na
Poistenie Diela a zariadenia staveniska (podclanok 18.2),
bude povazovat za zmenu odévodnujucu zmenu Zmluvy,
ato za podmienky, ak Stavebnotechnicky dozor vyda
v zmysle pod¢lanku 3.5 Rozhodnutie, na zaklade Naroku
Zhotovitela podla podclanku 201, ktorym
Stavebnotechnicky dozor rozhodne o PrediZeni Lehoty
vystavby z dbévodov, ktoré nastali na strane
Objednavatefa apo preskumani Naroku Zhotovitela
rozhodne (za splnenia dalSej podmienky spocCivajucej
v uplatneni Naroku Zhotovitela na dodatoénu platbu
nakladov spojenych s predizenim Lehoty vystavby)
o priznani nakladov spojenych s Predizenim Lehoty
vystavby naviazanych na povinnost Zhotovitela mat
platnd aucinnu Zabezpeku na vykonanie prac
(podélanok 4.2) a poistené Dielo (pod¢lanok 18.2).°

Podcélanok
8.7

Odskodnenie za
oneskorenie

Pévodny text podclanku zrusSte anahradte ho
nasledovnym textom:

»AK Zhotovitel nesplni ustanovenie podélanku 8.2
(Lehota vystavby) potom zaplati za toto nesplnenie
Objednavatefovi odSkodnenie za oneskorenie. Toto
odSkodnenie za oneskorenie je suma uvedena v Prilohe
k ponuke, ktora bude platena za kazdy aj zacati den,
ktory uplynie medzi prislusnou Lehotou vystavby
a datumom uvedenym v Preberacom protokole. Av3ak
celkova suma splatna podla tohto odseku neprekroCi
maximalnu sumu odSkodnenia za oneskorenie (ak je)
uvedenu v Prilohe k ponuke. Toto odSkodnenie za
oneskorenie nezbavuje Zhotovitela jeho povinnosti
dokoncit Dielo alebo inych povinnosti, zavazkov alebo
zodpovednosti, ktoré méze mat’ podla Zmluvy.

Ak Zhotovitel nesplni Fakturaény harmonogram
uvedeny v podc&lanku 8.3 (Harmonogram prac) potom
zaplati za toto nesplnenie Objednavatelovi nasledovné
odSkodnenie za oneskorenie:

a) V pripade, ak skuto¢né kumulativne fakturacné
plnenie Zhotovitefa v dvoch po sebe
nasledujucich mesiacoch bude v porovnani
s planovanym kumulativnym fakturaCnym
plnenim Zhotovitela uvedenym vo Fakturaénom
harmonograme nizSie o viac ako 10%,
Objednavatel ma narok na zaplatenie
odSkodnenia za oneskorenie vo vySke 3.000,-
EUR (slovom tritisic eur).

b) V pripade, ak skuto¢né kumulativne fakturacné
plnenie Zhotovitela v troch po sebe nasledujucich
mesiacoch bude v porovnani s planovanym
kumulativnym fakturaénym plnenim Zhotovitela
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uvedenym vo Fakturaénom harmonograme nizSie
o viac ako 10%, Objednavatel ma narok na
zaplatenie od8kodnenia za oneskorenie vo vyske
10 000,- EUR ( slovom desattisic eur).

Ak Zhotovitel nesplni lehoty ukon€enia Milnikov podla
podc¢lanku 8.3 (Harmonogram prac), potom zaplati za
toto nesplnenie Objednavatelovi za kazdy Milnik,
s ktorym je v omeSkani odSkodnenie za oneskorenie,
ktorého suma je uvedena v Prilohe k ponuke. OmesSkanie
Zhotovitela s ukon&enim Milnika podla poclanku 8.3
(Harmonogram prac), ktoré trva viac ako 45 kalendarnych
dni sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy,
pre ktoré je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit.

OdsSkodnenie za oneskorenie je mozné uloZit opakovane.
Zaplatenie odskodnenia za oneskorenie nema vplyv na
splnenie  povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto
pod¢lankom. Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné
Strany dohodli, Ze pri uplatneni naroku Objednavatela na
zaplatenie odskodnenia za oneskorenie podfa tohto
podc¢lanku sa nepouZzije ustanovenie podclanku 2.5
(Naroky Objednavatela).

OdSkodnenie za oneskorenie sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavateflom a doporuCene doru€enej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporu¢eného doru€enia do sidla Zhotovitela.
Zaplatenim od8kodnenia za oneskorenie nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske.
Uhradu penalizaénej faktary si méze Objednavatel
realizovat zapocitanim vzajomnych pohladavok.®

Podcélanok
8.13

Poziadavky
Objednavatela na
prevadzku
existujuceho Diela
alebo inzinierskych
sieti

Vlozte novy podclanok 8.13:

.Zhotovitel' je povinny predlozit najneskdr 30 dni pred
planovanym zac&atim prac na existujucom Diele alebo na
pracach suvisiacich s existujucim Dielom
Objednavatelovi, spravcom/viastnikom komunikacii a
prilahlych nehnutelnosti a Stavebnotechnickému dozoru
na odsuhlasenie podrobny Harmonogram
vystavby/rekonstrukcie (technologicky postup), kde
zohladni prevadzkovanie existujuceho Diela. Akykolvek
mozny zasah do prevadzky existujuceho Diela (ak také
je) alebo inzinierskych sieti musi byt vopred prerokovany
s Objednavatelom, spravcom/vlastnikom existujuceho
Diela (ak také je) a odsuhlaseny Stavebnotechnickym
dozorom.

Existujucim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho Cast),
ktoré ma byt pouzité na akykolvek ucel suvisiaci
s realizaciou Diela a ma svojho spravcu/vlastnika alebo
Dielo (alebo Cc&asti Diela), ktoré uz boli prevzaté
Objednavatelom /spravcom/vlastnikom.
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Zhotovitel na zaklade odsuhlaseného podrobného
harmonogramu prac (technologického postupu) poZiada
prislusné organy Statnej spravy o odsuhlasenie do€asne;j
prevadzky pocas vystavby/rekonstrukcie. Zhotovitel
bude povinny akceptovat a dodrziavat poziadavky tychto
organov pocas stanovenej lehoty ich platnosti.*

Podcélanok
9.1

Povinnosti
Zhotovitela

VymaZzte bod (c) a nasledujuce dva odseky tohto
podclanku.

Podclanok
10.1

Preberanie Diela a
Sekcii

ZrusSte pbvodny text podélanku anahradte ho
nasledovnym textom:

»3 vynimkou uvedenou v podélanku 9.4 (Neuspesné
Preberacie skusky) bude Dielo prebraté Objednavatefom
(i) ked bolo Dielo dokoncené v sulade so Zmluvou,
vratane zalezZitosti popisanych v pod¢&lanku 8.2 (Lehota
vystavby) a (ii) ked bol vydany Preberaci protokol pre
Dielo v sulade s tymto ¢lankom.

Zhotovitel moze prostrednictvom oznamenia
Stavebnotechnickému dozoru poziadat o vydanie
Preberacieho protokolu najskér 14 dni predtym, nez bude
posledna c¢ast Diela alebo Sekcie podla nazoru
Zhotovitela dokoncena a pripravena k prebratiu.

Stavebnotechnicky dozor po obdrzani Ziadosti moze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim
datumu, kedy bolo Dielo prebraté v sulade so
Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac
a vad, ktoré podstatne neovplyvnia uzivanie Diela
pre ich zamyslany ucel, pricom Stavebnotechnicky
dozor wuréi datum(y) dokedy jednotlivé drobné
nedokonéené prace avady maju byt odstranené;
alebo

b) zamietnut Ziadost s udanim dévodov a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych Stavebnotechnickym dozorom tak,
aby bolo mozné Preberaci protokol vydat. Po
dokoné&eni uvedenych prac Zhotovitel zasle dalSie
oznamenie podla tohto pod¢&lanku.

c)

Preberaci protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude

vydany pred tym ako pre vSetky Casti Diela alebo pre

vSetky Casti prisluSnej Sekcie budu vydané samostatné

Preberacie protokoly dokonCenych Casti Diela v sulade

s pod¢&lankom 10.2 (Preberanie Casti Diela). V pripade

ak je Dielo samostatne prevadzkyschopné a bezpecné

mbze Stavebnotechnicky dozor po pisomnom schvaleni

Objednavatela vydat Preberaci protokol pre Dielo aj bez

splnenia podmienky uvedenej v predchazadjucej vete.”

Podcélanok
10.2

Preberanie ¢asti
Diela

Zruste vSetky odseky, ktoré nasleduju po prvej vete
a vloZte nasledujuci text:
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,P0 dosiahnuti vyhovujuceho vysledku Preberacich
skusSok Casti Diela a dokonceni vSetkych prac na Casti
Diela, ktoré su uvedené vZmluve tak, ako je to
vyzadované pre Casti Diela, aby boli povazované za
dokonéené pre ucely prevzatia, s vynimkou uvedenou
v pod¢lanku 9.4 Nedspesné Preberacie skusky, pri
dokonceni Casti Diela Zhotovitel poziada
Stavebnotechnicky dozor o vydanie Preberacieho
protokolu dokon&enej Easti Diela a so Ziadostou predlozi
Protokol o dostatoénom zaskoleni v sulade
s Poziadavkami Objednavatela, (ak ide o Technologické
zariadenia) a dokumentaciu k preberaciemu konaniu tak,
ako je uvedené v Poziadavkach Objednavatela vratane
prislusnych  softwarovych a digitalnych zaznamov
v slovenskom jazyku, ako aj dalSie dokumenty
vyplyvajuce z ostatnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel poziada o vydanie Preberacich protokolov
dokon&enych c&asti Diela tak, aby bola zabezpelena
prevadzkyschopnost a bezpecnost Diela a zaroven boli
vydané Preberacie protokoly dokonéenych Casti Diela
Objednavatelom do ukoncenia Lehoty vystavby.

Komplexné poziadavky na kompletni Dokumentaciu
k preberaniu Diela su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatefa.

Stavebnotechnicky dozor po obdrzani ziadosti moze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol dokoncenej
Casti Diela s uvedenim datumu, kedy bola €ast Diela
prebrata v sulade so Zmluvou, s vynimkou drobnych
nedokonenych prac avad, ktoré podstatne
neovplyvnia uzivanie Casti Diela pre ich zamyslany
ucel, pricom Stavebnotechnicky dozor ur€i datum(y)
dokedy jednotlivé drobné nedokoncéené prace a vady
maju byt odstranené; alebo

b) zamietnut Ziadost s udanim dévodov a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych Stavebnotechnickym dozorom tak,
aby bolo mozné Preberaci protokol dokoncenej Casti
Diela vydat. Po dokonceni uvedenych prac
Zhotovitel zaSle dalSie oznamenie podfa tohto
podclanku.

Preberaci protokol dokoncenej Casti Diela musi byt v
sulade so zakonom ¢&. 254/1998 Z.z o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®) so vSetkymi nalezitostami podla
prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov. (M
(1) V &ase uzatvorenia tejto Zmluvy je tymto vSeobecne zavdznym
pravnym predpisom Vyhlaska MVRR SR ¢&. 83/2008 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
zakona €.260/2007 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
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V pripade, ze Preberaci protokol neobsahuje nalezitosti
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
nemozno ho povazovat' za platny dokument potvrdzujuci
prebratie stavebného objektu a prevadzkového suboru

Objednavatelom podra tohto ¢lanku.“ @
(@ Vzorové tlagivo Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace sa nachadza v Casti 8 Zvézku 2 Zmiuvy.

Podcélanok
1.1

Dohotovenie
nedokonéenych
prac a odstranenie
vad

V druhom odseku tohto podélanku v bode (a) nahradte
vyraz ,ako je urCena pokynom Stavebnotechnického
dozoru® vyrazom ,ako je ur¢ené v Osobitnych zmluvnych
podmienkach®....

Na koniec podc&lanku viozte:

,Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
Casti Zhotovitelovi a Stavebnotechnickému dozoru bez
zbyto€ného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatel neur€i ind primeranu lehotu, lehota na
odstranenie vady je 7 dni, od pisomného oznamenia
Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem havarijnych
stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu odstranit’ do 24
hodin od oznamenia vady Objednavatelom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia Stavebnotechnicky dozor a obe zmluvné
Strany odstranenie reklamovanej vady. V tomto
protokole, ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedeneé:
- mena zastupcu/ov Stavebnotechnického dozoru
a oboch zmluvnych Stran;
- Cislo Zmluvy o Dielo
- datum uplatnenia a €islo oznamenia Objednavatela,
- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
- datum zahajenia a ukoncenia odstranenia vady,
- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny sp6sob odstranenia vady vopred
odsuhlasit SO Stavebnotechnickym dozorom
a Objednavateflom. Za tymto ucCelom je Zhotovitel
povinny  predlozit  Stavebnotechnickému  dozoru
a Objednavatelovi v8etku potrebni dokumentaciu
k navrhovanému spdsobu odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote
stanovenej Objednavateflom alebo Stavebnotechnickym
dozorom alebo v lehote podla tohto podélanku vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 500, - EUR (slovom patsto eur) za kazdy den
omeskania s odstranenim vady az do splnenia tejto
povinnosti.

Zvazok 2

Zmluvné podmienky

53




Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
prace ,Zlty FIDIC*

Dubravska cesta 14 Bratislava

V pripade, ak Zhotovitel neodsuhlasi vopred so
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelom spésob
odstranenia vady, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR
(slovom tisic eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto
podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavatefom a doporu€ene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporuc¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.*

Podcélanok
1.4

Neodstranenie vad

V prvej vete tohto podé&lanku nahradte vyraz v primeranej
lehote® vyrazom ,v lehotach stanovenych v podclanku
11.1 (Dohotovenie nedokoncenych prac a odstranenie
vad) “.

Podélanok
11.9

Protokol o
vyhotoveni Diela

Na konci prvej vety druhého odseku dopliite:

... apredlozi Zabezpeku na zaruéné opravy podla
podclanku 11.13. (Zabezpeka na zaruéné opravy).”

Podcélanok
11.12

Odstranovanie vad
po vydani Protokolu
o vyhotoveni Diela

Vlozte novy podclanok 11.12 :

,Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
Casti Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni.
V pripade, ak Objednavatel neuri inu primeranu lehotu,
lehota na odstranenie vady je 7 dni, od pisomného
oznamenia Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem
havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu
odstranit do 24 hodin od oznamenia vady
Objednavatefom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstranenie
reklamovanej vady. V tomto protokole, ktory vystavi

Zhotovitel musi byt okrem iného uvedené:
- mena zastupcov oboch zmluvnych Stran,
- Cislo Zmluvy o Dielo,
- datum uplatnenia a €islo oznamenia Objednavatela,
- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
- datum zahajenia a ukoncenia odstranenia vady,
- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny spdsob odstranenia vady vopred
odsuhlasit s Objednavatefom. Za tymto ucelom je
Zhotovitel povinny predlozZit Objednavatefovi vSetku
potrebnid  dokumentaciu k navrhovanému spésobu
odstranenia vady.

Zvazok 2

Zmluvné podmienky

54




Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
prace ,Zlty FIDIC*

Dubravska cesta 14 Bratislava

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote
stanovenej Objednavatelom, alebo v lehote podfa tohto
pod¢lanku vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom pat'sto eur)
za kazdy den omesSkania s odstranenim vady az do
splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsuhlasi  vopred
s Objednavatelom spésob odstranenia vady, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1 000,- EUR (slovom tisic eur). Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade stymto pod¢lankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporu¢eného doruc¢enia do sidla Zhotovitela.
Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.*

Podcélanok
11.13

Zabezpeka na
zarucéné opravy

Vlozte novy podc¢lanok 11.13.:

»Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni
Diela predlozit Zabezpeku na zaruéné opravy vo vyske
3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnu
na ucet Objednavatefa na splnenie zavazkov zo
zodpovednosti za vady Diela v Zaru¢nej dobe.

Poskytnutie Zabezpeky na zaruc¢né opravy sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobockou zahranicnej
banky v Slovenskej republike.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit,
Z2e neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy
alebo penaznych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vySka neprekroCi penaznu sumu,
ktoru Objednavatel poZaduje ako Zabezpeku na zaruéné
opravy v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Zabezpeka zostane v plnej vyske platna az do uplynutia
poslednej Zaru€nej doby alebo do odstranenia poslednej
oznamenej vady zo strany Objednavatela, ato podla
toho, ktora skuto¢nost nastane neskor.

Do Zarucnej doby sa nepocita ¢as od oznamenia naroku
az do odstranenia prisluSnej vady. Zhotovitel je povinny
vydat' Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy
Objednavatel takyto narok uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie o0 odstraneni vady Diela alebo jeho €asti. Ak
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déjde k vymene Casti Diela, pre tuto Cast zacne plynut
nova Zaruéna doba.*

Podcélanok
11.14

Osetrovanie
vegetacie

Vlozte novy podclanok 11.14 :

.Zhotovitel je povinny vykonavat 60 mesiacov po
podpisani Preberacieho protokolu podfa pod¢lanku 10.2
(Preberanie casti Diela) OSetrovanie vegetacie na
stavebnom objekte 032-00 podfa schvaleného
harmonogramu a spdsobom uvedenym vo Zvazku 3,
Priloha ¢.09.

Po kazdom vykonani OSetrovania vegetacie na Diele
Zhotovitel  vyhotovi  pisomny  protokol v dvoch
vyhotoveniach, jeden pre Objednavatela a druhy pre
Zhotovitela. Tento protokol musi byt odsuhlaseny
obidvoma zmluvnymi stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel nespini povinnost' vykonavat
OSetrovanie  vegetacie podfa  Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty,
a to vo vySke 500,- EUR (slovom péatsto eur) za kazdé
nesplnenie povinnosti.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktury vyhotovenej Objednavatefom
a doporu€ene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
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splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dria jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela, resp. v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podclanok
13.1

Pravo na Zmenu

Za prvym odsekom vlozte :

“Stavebnotechnicky dozor je povinny obdrzat’ k vydaniu
pokynu ku Zmene pisomny suhlas Objednavatela. Pokial
pokyn kuZmene nebol pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom, Zhotovitel Zmenu neméze vykonat.

Na koniec Pod¢lanku viozZte:

LZmluvné strany su povinné postupovat v sulade
s platnym znenim z&kona o verejnom obstaravani
a postupovat’ v pripade Zmien v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi poskytnat vdetku
nevyhnutnu sucinnost za uc¢elom naplnenia poziadaviek
zakona o verejnom obstaravani.”

Podélanok
13.2

ZlepsSovaci navrh

Tento podc¢lanok sa neuplatriuje.

Podcélanok
13.3

Postup pri Zmenach

V prvej vete prvého odseku tohto podclanku za slovom
.V pisomnej forme*“ vlozte text ,a v elektronickej forme na
CD/DVD nosi¢i v zmysle datového predpisu NDS
uvedeného na stranke www.ndsas.sk a vo forme podla
poziadaviek Objednavatela a Stavebnotechnického
dozoru.”

V prvom odseku odstrante text v pism. ¢) a nahradte ho
textom:

c) Navrh Zhotovitefa na upravu Zmluvnej ceny -
predlozenie predbezného cenového dopadu

Za prvu vetu druhého odseku vilozte:

~otavebnotechnicky dozor pred schvalenim ponuky
Zhotovitela alebo vydanim pokynu ku Zmene je povinny
obdrzat pisomny suhlas Objednavatelfa. Pokial
schvalenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo
pisomne odsuhlasené Objednavatelom, Zhotovitel
Zmenu nemdze vykonat.

Stavebnotechnicky dozor je za predpokladu poskytnutia
plnej sucinnosti Zhotovitela povinny v ramci pokynu na
Zmenu, alebo schvalenia Zmeny (postupom podfa ¢lanku
13), pripadne po vydani pokynu na Zmenu, alebo
schvalenia Zmeny (pokial nebude prislusna jednotkova
cena, alebo sadzba odsuhlasend, alebo rozhodnuta),
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ur€it doCasnu jednotkovl cenu alebo sadzbu, z ktorej
nasledne pouZije maximalne 70 % pre ucely Priebeznych
platobnych potvrdeni, tak, aby nebola ohrozena plynulost
prac do doby odsuhlasenia novej jednotkovej ceny alebo
sadzby, ktora bude schvalena v zmysle nizSie uvedeného
postupu schvalovania jednotkovych cien. Zhotovitel je
povinny najneskér do 3 mesiacov od zrealizovania Zmeny
predlozit vsetky relevantné doklady a kalkulacie
poZzadované v zmysle niZ8ie uvedeného postupu
schvalovania jednotkovych cien za u€elom odsuhlasenia
jednotkovej ceny, alebo sadzby. V pripade, ak Zhotovitel
porusi tuto svoju povinnost, vznikd Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke celkovej
Ciastky urCenej na zaklade docasnej jednotkovej ceny, Ci
sadzby a potvrdenej v Priebeznom platobnom
potvrdeni/Priebeznych platobnych potvrdeniach, ktora
(celkova Ciastka) bola zo strany Objednavatela zaplatena
Zhotovitelovi v désledku zrealizovanej Zmeny. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na plnenie tejto povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto podcélankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dia jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Pre wvyluCenie akychkolvek pochybnosti plati, ze
rozhodnutie Stavenotechnického dozora o uréeni
doc€asnych jednotkovych cien nema vyplyv na povinnosti
Zhovotitela vykonavat prace podla pod¢l. 3.1. (Povinnosti
a pravomoc Stavebnotechnického dozoru).

Postup schvalovania jednotkoych cien neobsiahnutych
v Zmluve o dielo:

Nasledné ocenovanie Zmeny bude vsulade s
nasledovnym postupom pri naviac, novych a menej
pracach.

Zhotovitel je povinny pri tomto bode postupovat' v sulade
so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MFSR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon o cenach

Definicia pojmov :

naviac praca : praca, ktora bola su€astou objektu

a podstatnym spésobom je zmeneny rozsah tejto prace.
(posudi Stavebnotechnicky dozor).

nova praca : praca, ktoru Zhotovitel nemohol
predpokladat, ale je nevyhnutna na dokoncenie diela.
menej praca:  prace, ktoré su su€astou formularu

platieb (Zvazok 4 Cast 2 SP) ale nebudt vykonané.

1. Pre ocenenie naviac, menej a novej prace predlozi
Zhotovitel podrobné cenové kalkulacie aj s podkladmi pre
ich vypoCet vo formate *.xIs alebo *.xIsx. Zhotovitel
spracuje a predlozi na poziadanie Objednavatela aj
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kalkulacie jednotkovych cien vybranych prac z ponuky
alebo spracovaného oceneného celkového vykazu vymer
v DSP v rozsahu DRS. Ako podklad pre tvorbu novych
cien Zhotovitel predlozi - databazu ocenovacich
podkladov, spracovanu najneskér ku driu vypracovania
novej jednotkovej ceny. Databazy ocenovacich
podkladov budu spracované v digitalnej forme
v programe Microsoft EXCEL, ktoru predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi vo formate *.xIs/*.xIsx a vo forme tlace
potvrdené opravnenou osobou. Pre tvorbu jednotkovych
cien stavebnych prac vykonavanych vlastnymi
kapacitami musi byt pouzity kalkulacny vzorec stanoveny
Objednavatefom nasledovne:

Jednotkova cena = priame naklady (PN-material,
mzdy, stroje, doprava)+ rezijné naklady (R) vo
vySke 13,2% z PN + zisk vo vySke 2,6% (z PN
+R)
2. Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musi byt
dokladovana cenova agenda, ktora obsahuje:

i. ocenenie materidlov preukazané cez
cenové doklady (faktury, cenové ponuky a
podobne), ktoré musia byt Citatené a bez
prekrytych Casti

ii. databazy ocenovacich nastrojov — strojov
a mechanizmov, [fudskej prace; tarify
a sadzby

iii. cenovy dopad na stavbu — vypracovany na
zaklade poZadovanych jednotkovych cien
(odsuhlaseny Stavebnotechnickym dozorom
a hlavnym inzinierom stavby Objednavatela)
resp. schvaleny zodpovednymi pracovnikmi
NDS a.s.

iv. kompletné definovanie  agregovanej
polozky, ktoré pozostava z Cisla (podla
prislusného triednika-TSP), nazvu (podla
prislusného triednika), mernej jednotky
(podfa prislusného triednika) a jednotkovej
ceny (podrla predlozeného rozboru
ekonomickej opravnenosti nakladov)

V. rozbor ekonomickej opravnenosti
nakladov v tabulkovom editore excel a v
sulade s vySSie uvedenym textom tohto bodu

Vi. podrobny popis polozky arozbor
spotreby (mnozZstvo prace, materidlov,
druhovosti a nasadenia strojov a dopravy,
ktoré su podkladom pre kalkulaciu
opravnenych nakladov) odsuhlaseny
Stavebnotechnickym dozorom resp.
zodpovednymi pracovnikmi NDS a.s.

3. V pripade zmeny VSeobecnej polozky cinnostnej
Zhotovitel preukaze ekonomicky opravnené naklady cez
cenoveé doklady (napr. faktura) a koordinaénu innost cez
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hodinovu zuctovaciu sadzbu a pocet hodin, ale max. do
vy8ky 6,3% z predlozenych nakladov. V hodinovej
zucCtovacej sadzbe budu zahrnuté vSetky priame
a nepriame naklady vratane zisku. Pocet hodin bude
preukazany cez zapisnice, stavebny dennik, atd. s
podrobnym popisom ¢&innosti. Ak sa jedna o vSeobecnu
polozku finanénu, Zhotovitel ma narok len na ekonomicky
opravnené naklady preukazané cez cenové doklady
(napr. zmluva o poisteni stavby, faktura za poplatky) bez
koordinanej Cinnosti. Koordinacnou ¢innostou sa
rozumie pokrytie nakladov zhotovitela potrebnych na
koordinaciu s ostatnymi zuCastnenymi na stavbe,
zabezpecenie vSetkych opatreni nevyhnutnych k pineniu
harmonogramu a UspeSnému odovzdaniu diela.

4. Na stavebné prace, ktoré Zhotovitel bude vykonavat
formou poddodavky mu budud priznané ekonomicky
opravnené naklady (cenové ponuky, faktury a iné, ktoré
musia byt Citatelné a bez prekrytych ¢asti) a naklady na
koordina¢nu Cinnost' (definicia koordinaénej Cinnosti je
uvedena v bode 5.3 tohto bodu) cez hodinovu sadzbu a
pocet hodin, ale max. do vysky 6,3% z ceny poddodavky.
V hodinovej zuctovacej sadzbe budu zahrnuté vsetky
priame a nepriame naklady vratane zisku. Pocet hodin
bude preukazany cez zapisnice, stavebny dennik, atd. s
podrobnym popisom ¢innosti. Pri  pracach, ktoré
Zhotovitel zabezpedluje podzhotovitefom, Si
Objednavatel vyhradzuje pravo poziadat Zhotovitela o
predloZenie podrobnej kalkulacie podzhotovitela, ktora
bude spracovana v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov v rezime
ekonomicky opravnenych nakladov spolu so vSetkymi
dokladmi a Zhotovitel je povinny ich Objednavatelovi
predlozit. Spésob vyberu podzhotovitela bude vykonany
minimalne 3 cenovymi ponukami.

V pripade kompletného realizovania stavebného objektu
subdodavatelom (formou poddodavky), pri ktorych sa
budu odsuhlasovat nové a naviac prace, budu ceny
odsuhlasené v cenovej urovni predloZzenych dokladov a
Zhotovitelovi na tieto prace neprinalezi valorizacia t.j. nie
je mozné aplikovat’ pod¢lanok 13.8 tohto Zvazku 2.

5. Stavebné prace, ktoré sa nebudu realizovat na objekte
budu nakalkulované v zmysle vySSie uvedeného postupu
schvalovania jednotkovych cien. Tieto ndaklady
odsuhlasené Objednavatefom a Stavebnotechnickym
dozorom budu odratané z Formulara platieb Zhotovitela.

Na konci pod¢lanku vlozte nasledovny text:

,V pripade pokynu na Zmenu vydaného v désledku
odlisSného  projektového rieSenia Zhotovitela od
projektového rieSenia Objednavatela podla podclanku
5.2 (Dokumentacia Zhotovitela), nevznika Zhotovitelovi
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narok na Platby v sulade s ostatnymi ustanoveniami
Zmluvy a Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn na
Zmenu bez upravy Zmluvnej ceny a Formularu platieb.*

Podclanok
13.5

Predbezné sumy

Za pismeno a) prvym odsekom vlozit' text:

O vyske diastky splatnej Zhotovitelovi rozhodne
Stavebnotechnicky dozor. Stavebnotechnicky dozor musi
zaroven posudit a odsuhlasit ekonomicku opravnenost
nakladov.

Podclanok
13.8

Upravy v désledku
zmien Nakladov

ZruSte pbvodny text pod€lanku anahradte ho
nasledovnym textom:

.V tomto pod¢lanku "Tabulka uddajov o upravach"
znamena doplnenu tabulku Udajov o Uupravach
obsiahnutu v Prilohe k ponuke.

(1) Ciastky splatné Zhotovitelovi budi upravené kvoli
zvySenym alebo znizenym nakladom na pracovnu silu,
Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, ze sa pripocitaju
alebo odpocitaju cCiastky stanovené podla vzorca
stanoveného v tomto podclanku (v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby SR €. 19/2022).
Vsetky VSeobecné polozky (oznacené kédom polozky
45.00.00) sa vo fakturacii neupravuju.

(2) Uprava, ktora sa pouzije na ¢&iastku inak splatnu
Zhotovitelovi, tak ako bola ocenena v sulade s prislusSnym
Formularom v cenovej urovni datumu  predloZenia
ponuky a potvrdena v Platobnych potvrdeniach, bude
uréena podla nizsie uvedeného vzorca. Vzorec bude mat
nasledujucu podobu:

P¢= 0,1 + 0,2 (HICP/HICPy,) + 0,08 (D¢/D:,) + 0,62
(CMI/CMI,,)

Pi— nasobitel upravy (koeficient zmeny), ktory
bude pouzity pre odhadnutd zmluvnu
hodnotu vykonanu za obdobie ,t“, priCom
tymto obdobim je kvartdl. Hodnota
nasobitela upravy sa  zaokruhluje
matematicky na 3 desatinné miesta

t— ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce
obdobie, za ktoré uchadzacC uplatiuje
indexaciu

to — referenéné obdobie, kvartal do ktorého
spada kalendarny defi, v ktory uplynula
lehota na predkladanie ponuk do sutaze
na zhotovenie stavby

0,1- pevny koeficient 10%, ktory reprezentuje
Cast nakladov na stavebné cinnosti a
stavby, ktoré nepodliehaju indexacii

0,2 - koeficient 20%, ktory predstavuje &ast
nakladov za realizované stavebné ¢innosti
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HICP —

HICP; —

HICPy —

0,08 —

D: —

Do —

0,62 —

CMI -

a stavby, ktoré podliehaju inedxacii a
reprezentuje zmenu osobnych nakladov,
resp. nakladov na pracovnu silu
ukazovatef Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacCne — Spotrebitelské
ceny uhrnom — (Harmonized indices of
consumer prices) na Slovensku
publikovany Statistickym uradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk

hodnota ukazovatela Harmonizované
indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms] -
Spotrebitelské ceny uhrnom — prepocitana
za kvartal, v obdobi ,t*

hodnota ukazovatela Harmonizované
indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms] —
Spotrebitelské  ceny  Uhrnom-  za
referenéné obdobie (kvartal) v obdobi ,to",
tj. kvartal v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sutaze na
zhotovenie stavby

koeficient 8%, ktory predstavuje Cast
nakladov za realizované stavebné ¢innosti
a stavby, ktoré podliehaju cenovej uprave
a reprezentuje zmenu cien pohonnych
hmdt (motorovej nafty)

ukazovatel Priemerné ceny pohonnych
latok v SR (Motorova nafta) — mesacéne
[sp0202ms] prepocitany za  kvartal,
publikovany Statistickym dradom SR na
jeho internetovej stranke www.statistics.sk
hodnota ukazovatela Priemerné ceny
pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —
mesacne [sp0202ms] prepocitana za
kvartal, v obdobi ,t*

hodnota ukazovatela Priemerné ceny
pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —
mesacne [sp0202ms] prepocitana za
kvartal, v obdobi ,to“ t.j. kvartal v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk do
sutaZe na zhotovenie stavby

koeficient 62%, ktory predstavuje Cast
nakladov za realizované stavebné ¢innosti
a stavby, ktoré podliehaju cenovej Uprave
areprezentuje zmenu nakladov cien
materialov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a
materidlov  (2021=100) - Stvrtro¢ne
[sp1010gs] - Indexy  stavebnych
materialov (vyrobné ceny) (Price indices of
constructions works and materials) za
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Stvrtrok, ktory je publikovany Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk

CMI; — hodnota  ukazovatela Indexy cien
stavebnych prac a materialov (2021=100)
— S8tvrtroCne [sp1010gs] - Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) v
obdobi ,t“.

CMl, — hodnota  ukazovatela Indexy cien
stavebnych prac a materialov (2021=100)
— StvrtroCne [sp1010gs] - Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) v
obdobi ,to".

(3) Pouzité budu nakladové indexy uvedené v Tabulke
udajov o upravach.

(4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie moze
dojst’ najskér po 2 (dvoch) kvartaloch nasledujucich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk
do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto Zmluvy.

(5) Zakladnym  predpokladom pre uplatnenie
mechanizmu indexacie je pre zhotovitefa stavby
dodrziavanie zmluvne stanoveného a odsuhlaseného
Harmonogramu vystavby stavby vratane Lehét vystavby.
Pre aplikaciu mechanizmu indexacie je rozhodujucim
obdobim kvartal, pricom:

a) referenénym obdobim (oznacené ako obdobie ,to*) je
kvartal, do ktorého spada kalendarny deri, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na
zhotovenie stavby;

b) rozhodujicim obdobim (oznacené ako obdobie ,t*), je
obdobie (kvartal), za ktoré si zhotovitel stavby uplatriuje
indexaciu.

(6) V pripade, ak pri realizacii stavby nedbjde k
prediZeniu Lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie
sa pouzije referenéné obdobie a rozhodujuce obdobie
podla bodu (5) toho ¢lanku.

(7) V pripade, ak pri realizacii stavby déjde k predizeniu
Lehoty vystavby alebo zmene Harmonogramu v Case
podpisu  Zmluvy, na zaklade udalosti, ktoré
preukazatefne zo strany Zhotovitela nebolo mozné
vopred predpokladat a zaroveri Zhotovitel vykonal vSetky
adekvatne ukony k zabraneniu prediZzenia Lehoty
vystavby, pre mechanizmus indexacie sa pouZije
referen¢né obdobie a rozhodujuce obdobie podla bodu
(5) tohto &lanku, t.j. v éase predizenia Lehoty vystavby
vykonavana uprava cien bude pokradovat s pouzitim
indexu vypocCitaného pévodnym mechanizmom.
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(8) V pripade, ak pri realizacii stavby déjde k prediZeniu
zmluvnej Lehoty vystavby z dovodov na strane
Zhotovitela, pre mechanizmus indexacie za prace
realizované po pbvodnej lehote vystavby bude
rozhodujucim obdobim kvartal pévodnej lehoty vystavby,
tj. v ase predizenia lehoty vystavby bude vykonavana
Uprava cien s pouzitim indexu pre obdobie, do ktorého
spada posledny den fakturaného obdobia v ramci
pévodnej Lehoty vystavby.

(10) Vykazované mesacné hodnoty ukazovatelov
Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer
roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské
ceny uhrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR -
mesacéne [sp0202ms] — Motorova nafta, je potrebné
previest na obdobie kvartal pre obdobia t0 a t tak, ze sa
vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodnét za 3
relevantné mesiace prisluchajuce k obdobiu t0 a t.
VypocCitané aritmetické priemery sa matematicky
zaokruhluju na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita z
ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov
(2021=100) - Stvrtrocne [sp1010gs] — Indexy stavebnych
materialov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a
ma povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka
2021, t.j. index priemer 2021=100. Podiely kazdého z 3
(troch) ukazovatefov sa matematicky zaokruhluju na 3
desatinné miesta.

V pripade zverejnenia zmeny bazického obdobia
(priemer Stvrtrokov) Statistickym uUradom sa pouziju
indexy so zmenenym bazickym obdobim.

Podélanok | Ziadost o Priecbezné |V prvej vete tohto podélanku vymazte slovo

14.3 platobné potvrdenie | ,Siestich“ a nahradte:
,dvoch*

Podélanok | Technologické Tento pod¢lanok sa neuplatriuje.

14.5 zariadenie a

Materialy uréené pre
Dielo

Podélanok | Vydanie Priebeznych | Druhi vetu tohto pod&lanku nahradte nasledovnym

14.6 platobnych potvrdeni | znenim:
.Potom Stavebnotechnicky dozor do 14 dni po obdrzani
Prehlasenia a podpornych dokumentov, je povinny vydat
Zhotovitelovi Sest krat Priebezné platobné potvrdenie
spolu s podpornymi podrobnostami. Zhotovitel predlozi
Stavebnotechnickému dozoru v zmysle Priebezného
platobného potvrdenia a oznamenych podrobnosti supis
vykonanych prac 6 krat vo forme schvalenej
Objednavatelom (ASPE) na potvrdenie
Stavebnotecnickému dozoru.*
Tretia veta tohto podélanku znie:
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.V PriebeZznom platobnom potvrdeni bude uvedena
Ciastka, ktoru Stavebnotechnicky dozor spravodlivo
rozhodne ako splatnu a def dodania.”

Podcélanok
14.7

Platba

V pod€lanku sa rusi text bodu b) a nahradza sa
nasledujucim textom:

.ciastku potvrdenu v kazdom PriebeZznom platobnom
potvrdeni potom, &o Stavebnotechnicky dozor obdrzi
Prehlasenie a podporné dokumenty. Faktura na
potvrdent Ciastku za kalendarny mesiac bude
vyhotovena Zhotovitelom do 15 dni odo dfia dodania
uvedenom v Priebeznom platobnom potvrdeni podla
podClanku 14.6 (Vydanie Priebeznych platobnych
potvrdeni). Def dodania uvedeny na fakture predstavuje
posledny deri obdobia, za ktoré je faktura vyhotovena.
Splatnost faktury je 60 kalendarnych dni odo dnia jej
doporuceného dorucenia do sidla Objednavatela.”

V podélanku sa na konci bodu c¢) dopifia za slova “toto
Platobné potvrdenie® nasledujuci text:

,2doru¢ené doporucene do sidla Objednavatela. Na ucely
fakturacie sa za defn dodania povazuje den vydania
Zaverecného platobného potvrdenia
Stavebnotechnickym dozorom podfa podé&lanku 14.13
(Vydanie Zavereéného platobného potvrdenia).
ZavereCna  faktura na Ciastku odsuhlasenu
v ZavereCnom platobnom potvrdeni bude vyhotovena
adoruc¢ena doporu¢ene do sidla Objednavatela
najneskdér do 15 dni odo dna vydania Zavere¢ného
platobného potvrdenia Stavebnotechnickym dozorom.*

Za bodom c) doplfite nasledujuci text:

,Faktury musia obsahovat nalezZitosti podlfa §74 zakona
€. 222/2004 Z.zodani zpridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. Faktury musia obsahovat aj
nasledovné udaje: odvolavku na d&islo Zmluvy, prip.
dodatku, referenéné Ccislo u Objednavatela, popis
plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie,
Cislo stavby: 2074 - podla Ciselnika stavieb
u Objednavatela, Cislo objektu.

V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH musi faktura obsahovat aj Ciselny kéd
a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie
(EU) ¢&. 1209/2014 z 29.oktébra 2014. V pripade
neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona
o DPH je Zhotovitel povinny tuto skutocnost na faktire
vyslovne uviest. Ak faktura nebude obsahovat vysSie
uvedené udaje alebo k nej nebudu prilozené pozadované
prilohy, Objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit
Zhotovitelovi spolu s oznaenim nedostatkov, pre ktoré
bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty
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splatnosti takejto faktury preruSuje a nova lehota
splatnosti zaéne plynut dnhom nasledujucim po dni
doporu¢eného doru€enia opravenej alebo doplnenej
faktary. Zmluvné Strany beri na vedomie, Ze za
spravnost Udajov na fakture je zodpovedny vyhradne
Zhotovitel a nevratenie faktury zo strany Objednavatela
sa v ziadnom pripade nemdze povazovat za potvrdenie
spravnosti udajov na nej uvedenych. V pripade, ze
spravca dane udeli Objednavatelovi akukolvek sankciu
vyplyvajucu z nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods.
12 pis. j) Zakona o DPH, je Objednavatel opravneny na
nahradu takto vzniknutej Skody od Zhotovitefa v plnom
rozsahu.

Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak bude
obsahovat nespravne udaje, Objednavatel je opravneny
takato fakturu vratit Zhotovitefovi spolu s oznaCenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade
plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut driom nasledujucim
po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo
doplnenej faktury do sidla Objednavatela.

Zhotovitel je povinny predkladat faktary vratane
Stavebnotechnickym dozorom potvrdeného Priebezného
platobného potvrdenia v papierovej forme 6 krat
a v elektronickej forme na CD/DVD nosi€i v zmysle
datového predpisu NDS uvedeného na stranke
www.ndsas.sk.

Zhotovitel je povinny k faktire dolozit porovnanie
Fakturacného harmonogramu a skutocného
kumulativneho  fakturatného plnenia  Zhotovitela
k poslednému dfiu mesiaca, na ktory sa platba vztahuje.
V pripade, Ze je Zhotovitefom zoskupenie bez pravnej
subjektivity, je Zhotovitel povinny suéasne dolozit
porovnanie aj tzv. S-krivky ¢lenov (S-krivky jednotlivych
Clenov zoskupenia bez pravnej subjektivity) a zaroven
informovat Objednavatefa o rozdeleni fakturacného
plnenia v konkréthom mesiaci podfa jednotlivych &lenov
uvedeného zoskupenia.

Dalsie pozadované podrobnosti sti uvedené v Cenovej
Casti.”

Na koniec pod&lanku doplite nasledujuci text:

.Zmena bankového uétu pre ucely vykonavania platieb
mobze byt vykonana podfa &lanku 1.3 (Komunikacia).
Zhotovitel poziada Objednavatela o zmenu Gctu spolu
s uvedenim dévodov; v pripade, Ze ide o Zhotovitela -
skupinu (konzorcium), predlozi aj pisomny suhlas
ostatnych ¢lenov skupiny so zmenou uctu (potvrdeny
osobami opravnenymi konat' v mene jednotlivych ¢lenov
skupiny). Po formalnom schvaleni zmeny
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Objednavatelom a pisomnom informovani
Stavebnotechnického dozoru je mozZné poukazovat
platby na novy ucet.

Na ucely tejto Zmluvy sa za deri zaplatenia povazuje der

odpisania dIZznej sumy z uétu Objednavatela.
Dopiria sa bod ,e)

V sulade s podélankom 13.8 (Upravy v désledku zmien
Nakladov) sa urCuje spbsob fakturacie valorizacie

nasledovne:

Zhotovitel vystavi samostatnd suhrnnu faktaru za
obdobie Stvrtrok.

Podkladom pre vystavenie samostatnej suhrnnej faktury
budu StvrtroCné supisy indexacie za prislusné Stvrtroky.

Podcélanok
14.9

Platba Zadrzného

Pbvodné znenie podclanku sa neuplatfiuje a nahradza sa
nasledovnym znenim:

,P0 vydani Preberacieho Protokolu pre Dielo a ked Dielo
splnilo vSetky Specifikované skusky (vratane Skusok po
prebrati, ak nejaké su), Veduci timu Stavebnotechnického
dozorupotvrdi k vyplateniu Zhotovitefovi prvu polovicu
Zadrzného.

Zhotovitel mbze poZiadat po vydani Preberacieho
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zadrzného
predlozenim  Zabezpeky na zadrzané platby,
ktoru predlozi po odsuhlaseni Objednavatefom.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania
Lehoty vystavby poZiadat Zhotovitela o vymenu
Zadrzného alebo jeho Casti za Zabezpeku na zadrzané
platby. Zhotovitel je povinny tejto Zziadosti Objednavatela
vyhoviet a predlozZit Zabezpeku na zadrzané platby
najneskdér do 60 dni odo dfia doru€enia poZiadavky
Objednavatela na vymenu zadrzného za Zabezpeku na
zadrzané platby.

Poskytnutie Zabezpeky na zadrzané platby sa musi riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika.
Zabezpeka na zadrzané platby musi byt poskytnuta
bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo poboc¢kou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V Zabezpeke
na zadrzané platby musi banka pisomne vyhlasit,
Ze neodvolatelne a bez akychkolfvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy
alebo penaznych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vySka neprekro€i pefilaznu sumu,
ktord Objednavatel pozaduje ako Zabezpeku na
zadrzané platby v pripade, ak Zhotovitel nesplni svoj
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zavazok odstranit vadu, za ktord je podfa Zmluvy
zodpovedny.

Zhotovitel zabezpedi, aby Zabezpeka na zadrzané platby
bola platna az do datumu vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela.

Ak podmienky Zabezpeky na zadrzané platby Specifikuju
datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol
pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni Diela do terminu 28
dni pred datumom uplynutia tejto Zabezpeky na zadrzané
platby, potom Zhotovitel bude povinny prediZit platnost
Zabezpeky na zadrzané platby aZ dovtedy kym nebude
vydany Protokol o vyhotoveni Diela. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi predizenie
platnosti Zabezpeky na zadrzané platby najneskér 28 dni
pred uplynutim platnosti pdvodnej Zabezpeky na
zadrzané platby. V pripade, ak Zhotovitel nepredizi
platnost Zabezpeky na zadrzané platby podla
predchadzajucej vety, vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske Ciastky Zabezpeky
na zadrzané platby. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavatelom a doporucéene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 7 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli,
Ze na uplatnenie prava Objednavatela zo Zabezpeky na
zadrZzané platby sa nevyZaduje postup podla pod¢lanku
2.5 ( Naroky Objednavatela).

Objednavatel vrati Zabezpeku na zadrzané platby
Zhotovitelovi do 21 dni od obdrzania originalu Protokolu
o vyhotoveni Diela od Stavebnotechnického dozoru.”

Podélanok | Prehlasenie V prvej vete tohto pod&lanku vymazte slova ,6 képii
14.10 o dokongéeni Diela a nahradte:
»4 originalov®
Podélanok | Ziadost' o Zavereéné |V prvej vete tohto podélanku vymazte slova
14.11 platobné potvrdenie | ,6 képii “a nahradte:
,4 originalov“
Podélanok | Vyzva k naprave Na koniec pod¢lanku viozte:
15.1
,0znamenie bude podfa predchadzajucej vety riadne
odévodnené.”
Podélanok | Odstupenie od V prvom odseku v pismene e) za slova ,dbéjde u neho”
15.2 Zmluvy zo strany vloZte text:
Objednavatela
Zvazok 2 68
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,2alebo v pripade zdruzenia u ktoréhokolvek ¢lena
zdruZenia®.

Nasledne pokracuje text v pdvodnom zneni.

V prvom odseku sa dopifiaju pismena g) azn) ktoré
zneju:

g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neulpiné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle pod&lanku
1.16 (Konflikt zaujmov) alebo ak Zhotovitel nevykonal
vSetky potrebné opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu
zaujmu,

h) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v ramci verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
Zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje,

i) ak sa preukaze, ze banka vystavujuca Zhotovitelovi
Bankovu platobntd zaruku podla podélanku 4.4a
(Bankova platobna  zaruka) odmietne  vystavit
Zhotovitelovi Bankovu platobnu zaruku podla podélanku
4.4a (Bankova platobna zaruka),

j) ak sa preukaze, ze banka vystavujuca Zhotovitelovi
Bankovu platobntd zaruku podla podélanku 4.4a
(Bankova platobna zaruka) poskytla plnenie z Bankovej
platobnej zaruky v celkovej vyske vy3Sej ako 25 %
z celkovej sumy finanénych zavazkov Zhotovitela
zabezpeCenych prostrednictvom Bankovej platobnej
zaruky podla pod¢&lanku 4.4a (Bankova platobna zaruka),
k) ak na miesto Zhotovitela vstupi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva,

) porusi dalSie povinnosti uvedené v Zmluve,
pri ktorych je vyslovne uvedené, Ze sa jedna o podstatné
porusenie Zmluvy,

m) Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj
v pripadoch uvedenych v Zakone 0 verejnom
obstaravani.”

n) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel porusil povinnost podla
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“) byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora po celu
dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho tato povinnost
vztahuje, v sulade s podclankom 4.1 Pévodné znenie
druhého odseku sa vypusta a nahradza nasledovnym
znenim:

,Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedené v pism. a) az
d) af) az n) prvého odseku tohto pod¢lanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel je
opravneny okamzite odstupit od Zmluvy. Objednavatel je
opravneny okamzite odstupit od Zmluvy aj v pripade,
ak nastane okolnost uvedena v pism. e) prvého odseku
tohto podclanku. Iné porudenie Zmluvy ako porusenie
uvedené v pism. a) aZz d) a f) az n) prvého odseku tohto
podClanku sa povazuje za nepodstatné porusenie
Zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je
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Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit po marnom
uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zhotovitelovi na odstranenie konania v rozpore so
Zmluvou, jej prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany
pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podfla
predchadzajucej vety je 14 dni. Odstupenie od Zmluvy sa
spravuje ustanoveniami § 344 anasl. Obchodného
zakonnika, musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené
Zhotovitelovi. Odstupenie od Zmluvy je u€inné diom jeho
dorucenia Zhotovitelovi.”

Za druhym odsekom vlozte nasledovny text:

,Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj
v pripade ak pre projekt R2 KriZzovatka Banovce - vychod
nebude potvrdené financovanie do dvoch mesiacov odo
dna ucinnosti zmluvy zo strany MDV SR. Odstupenie od
Zmluvy je uc€inné diiom jeho doru€enia Zhotovitefovi.”

V Stvrtom odseku v druhej vete vymazte slovo ,vypovede®
a nahradte:

,0 odstupeni"
Podcélanok | Ocenenie k datumu Vymazte slovo ,platnost” a nahradte:
15.3 odstupenia L2acinnost™
Podc¢lanok | Platba po odstupeni | Vymazte slovo ,platnost” a nahradte:
15.4 Lucinnost*”
Zvazok 2 70
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Podclanok
15.5

Opravnenie
Objednavatela
vypovedat’ Zmluvu

Pbvodny nazov pod¢lanku ,Opravnenie Objednavatela
odstupit od Zmluvy“ sa nahradza nazvom: ,Opravnenie
Objednavatela vypovedat’ Zmluvu®.

Pbvodny text pod¢&lanku sa rusi a nahradza nasledovnym
textom:

,Objednavatel bude mat narok vypovedat Zmluvu
kedykolvek, ked sa mu to hodi, tym Ze doruci Zhotovitelovi
pisomnu vypoved. Vypovedna lehota je 28 dni odo dna
dorucenia vypovede Zhotovitelovi. Po uplynuti vypovedne;j
lehoty je Objednavatel povinny vratit Zhotovitelovi
Zabezpeku na vykonanie prac. V pripade uplatnenia
vypovede vzmysle tohto pod&lanku je zhotovitel
opravneny narokovat si usly zisk.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel povinny
postupovat podla podé&lanku 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadenia Zhotovitela) abude mu
zaplatené v sulade s podcélankom 19.6 (Dobrovolné
odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie).”

Podélanok
16.2

Prerusenie prac a
odstupenie od
Zmluvy zo strany
Zhotovitela

Pbvodny nazov podclanku ,Odstupenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitela“ sa nahradza nazvom: ,Prerusenie
prac a odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela“.

Druhy odsek znie:

,Odstupenie podla pism. a) az e) nadobudne uéinnost 14
dni po doru€eni Objednavatelovi. Odstupenie podfa
pism. f) a g) nadobudne ucinnost driom jeho dorucenia
Objednavatelovi.”

Podélanok
16.3

Ukoncenie prac
a odstranenie
Zariadeni Zhotovitela

Prva veta znie:

,Potom &o vypoved podla pod&lanku 15.5 (Opravnenie
Objednavatela  vypovedat  Zmluvu), = oznamenie
o odstupeni podla podclanku 16.2 (PreruSenie prac
a odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela),
pod¢lanku 19.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy,
platba a uvolnenie) nadobudne ucinnost, Zhotovitel
urychlene:“

Podélanok
16.4

Platba pri odstupeni

Vymazte slovo ,platnost” a nahradte :

L2ucinnost™

Podcélanok
171

Nahrada Skody

Vypustite text:

,D) podkodenim alebo stratou akéhokolvek majetku,
nehnutelného alebo osobného (iného nez je Dielo)
v rozsahu v akom také poskodenie alebo strata:*

a nahradte ho nasledovnym textom:
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,D) akoukolvek Skodou v rozsahu v akej tato Skoda:*

Podcélanok
17.5

Prava priemyselného
vlastnictva a prava
slvisiace s pravom
priemyselného
vlastnictva

Pbvodny nazov podé&lanku ,DusSevné a priemyselné
vlastnicke prava“ nahradte nazvom: .Prava
priemyselného vlastnictva a prava suvisiace s pravom
priemyselného vlastnictva®“.

Prvy odsek vypustite a nahradte ho nasledovnym textom:

.V tomto podclanku ,porudenie® znamena porusenie
(alebo udajné porusenie) akéhokolvek patentového
prava, registrovaného navrhu, ochrannej znamky,
obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
prav priemyselného vlastnictva aprav suvisiacich
s pravom priemyselného vlastnictva vo vztahu k Dielu;
a ,narok“ znamena narok (alebo postup pri uplatiiovani
naroku) pri obvineni z porusenia.*

Druhy odsek vypustite.

Podcélanok
17.5a

Autorské prava

Vlozte novy pod¢lanok 17.5a:

»Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi bezodplatne, diom
podpisania Preberacieho protokolu pre ¢ast Diela podla
podclanku 10.2 (Preberanie Casti Diela),
licenciu/sublicenciu podla § 65 anasl. zakona
€. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky
zakon®) na pouzitie autorskych diel vzniknutych na
zaklade Zmluvy alebo vsuvislosti so Zmluvou,
ktoré predstavuju su€ast dokoncCenej Casti Diela prevzatej
Objednavatefom a ktoré boli vytvorené na objednavku
Objednavatela podla osobitnych poziadaviek
Objednavatefa (dalej len ,dielo na objednavku®).
Licencia/sublicencia podfa predchadzajucej vety je
udelena ako licencia/sublicencia vyhradna, po dobu
trvania majetkovych prav autora vzmysle § 32
Autorského zakona, teritoridlne obmedzena na uzemie
Slovenskej republiky a udelena na vietky zname spdsoby
pouzitia diela na objednavku podla § 19 ods. 4
Autorského zakona, vratane prava menit/upravovat dielo
na objednavku, resp. pouzit dielo na objednavku za
ucelom vytvorenia akéhokolvek iného autorského diela.
Vyhradnu licenciu/sublicenciu nadobudnutu v sulade
s tymto pod¢&lankom nie je Objednavatel povinny vyuZzit.
Vo vztahu k dielu na objednavku, ktorym je pocitacovy
program, je Zhotovitel povinny pri podpise Preberacieho
protokolu podla prvej vety tohto podc&lanku odovzdat
Objednavatelovi vSetky verzie zdrojového kodu
pocitaCového programu a s nim suvisiace vyvojové
a uzivatelské dokumentacie (dalej len ,Zdrojovy kéd®).
V pripade, ak Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi
Zdrojovy koéd podlfa predchadzajucej vety, vznika
Objednavatelovi narok voc&i Zhotovitelovi na zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom patsto eur)
za kazdy den omeSkania so splnenim uvedenej
povinnosti Zhotovitefa. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
nezbavuje Zhotovitel povinnosti podla tohto pod&lanku.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaCnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dnia jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi bezodplatne, driom
podpisania Preberacieho protokolu pre ¢ast Diela podla
podc&lanku 10.2 (Preberanie Casti Diela),
licenciu/sublicenciu podla § 65 anasl. zakona
€. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky
zadkon®) na  pouzitie  pocitatového  programu,
ktory predstavuje suCast dokon&enej Casti Diela prevzatej
Objednavatelom a ktory nebol vytvoreny na objednavku
Objednavatefa (dalej len ,PocitaCovy program bez
objednavky"“). Licencia/sublicencia podla
predchadzajucej vety je udelena ako licencia
nevyhradna, po dobu trvania majetkovych prav autora
vzmysle § 32 Autorského zakona, teritoridlne
obmedzena na Uzemie Slovenskej republiky a udelena
na ucely dokoncenia, prevadzky, udrzby, uprav a oprav
Diela vratane jeho pouzitia za ucelom realizacie
obdobného autorského diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je nositelom vSetkych autorskych
prav k autorskym dielam podla tohto podZlanku
v rozsahu, \% akom udelil Objednavatelovi
licencie/sublicencie podla tohto pod¢lanku. Zhotovitel
zaroven udeluje dfiom prevzatia autorského diela podfa
tohto podclanku (podpisom Preberacieho protokolu pre
Cast Diela) suhlas Objednavatefovi na postupenie
licencie/sublicencie na tretiu osobu a suhlas, aby
Objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzite
autorského diela podfa tohto pod&lanku (sublicenciu)
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotovitel tymto
zaroven vyhlasuje, ze vSetci autori/ spoluautori
autorskych diel a/alebo originalni nositelia majetkovych
prav k autorskym dielam suhlasia s udelenim
licencie/sublicencie zo spolo¢nosti Zhotovitefa na
Objednavatela a suhlas s udelenim licencie/sublicenicie
al/alebo postupenim licencie/sublicencie zo spolo¢nosti
Objednavatefla na tretie osoby bez obmedzenia.
Zhotovitel vyhlasuje, Zze naroky autorov/spoluautorov/
originalnych nositelov majetkovych prav k autorskym
dielam podla tohto podé&lanku su v plnom rozsahu
vysporiadané tak, aby Objednavatel mohol neruSene
pouzivat autorske diela podla tohto pod¢lanku a to bez
akychkolvek narokov autorov/spoluautorov/originalnych
nositelov majetkovych prav k autorskym dielam podla
tohto pod¢lanku voci Objednavatefovi. V pripade, ak sa
po uzatvoreni Zmluvy preukaze neopravnené alebo
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nedostato¢né/neuplné poskytnutie
licenénych/sublicencnych prav Zhotovitelom
Objednavatefovi a vtej suvislosti si bude akykolvek
autor/spoluautor/originalny nostiel majetkovych prav
k autroskym dielam podla tohto podé&lanku uplathovat
akékolvek majetkové naroky voci Objednavatelovi z titulu
neopravneného pouzitia autorského diela podla tohto
podclanku, zavazuje sa  Zhotovitel  nahradit
Objednavatefovi v plnom rozsahu akukoklvek Skodu
vzninutt  Objednavatelovi v dbésledku poruSenia
povinnosti Zhotovitela podla tohto podclanku. Zaroven
v pripade, ak sa po uzatvoreni Zmluvy preukaze
neopravnené alebo nedostatoéné/neuplné poskytnutie
licencnych/sublicenénych prav Objednavatelovi
k autorskym dielam podfa tohto pod¢&lanku, Zhotovitel sa
zavazuje bez zbytoného odkladu zabezpedit
Objednavatelovi udelenie suhlasu (licenciu/sublicenciu)
k autorskym dielma v plnom rozsahu podfa tohto
podClanku tak, aby pouZivanim autorskych diel
Objednavatefom na zaklade takéhoto suhlasu
nedochadzalo k akymkolvek zasahom do prav
duSevného vlastnictva tretich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred poskytnutim
licencii/sublicencii  Objednavatelovi podla  tohto
podc&lanku neposkytol Ziadnej tretej osobe
sublicenciu/licenciu ani nepostupil licenciu na pouZitie
autorskych diel podla tohto pod¢lanku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze pouzitim autorskych diel spé6sobom podla
tohto podélanku nedéjde k zasahu do prav tretich osbb,
najma do autorskych prav, prav na ochranu proti nekalej
sutazi, priemyselnych prav a prav na oznacenie.
Vpripade, ak sa preukdze nepravdivost akéhokolvek
vyhlasenia podla tohto pod¢lanku, zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi v plnom rozsahu za $kodu tym
spdsobend.”

Podcélanok
18.1

Vseobecné
poziadavky na
poistenie

V Siestom odseku odstrarite text v zatvorke ,pocitanych od
Datumu zacatia prac* a nahradte textom:
,pocCitanych od datumu nadobudnutia u€innosti Zmluvy.*

Za deviaty odsek vlozte:

LPrislusnad Poistujuca Strana predlozi druhej Strane
a Stavebnotechnickému dozoru po ukonceni
kalendarneho roka potvrdenie o Skodovom priebehu
Poistenia Diela a Zariadenia  Zhotovitela  za
predchadzajuci kalendarny rok, respektive kedykolvek na
poziadanie druhej Strany, pripadne Stavebnotechnického
dozoru.”
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Podclanok
19.1

Definicia vyssej moci

V druhom odseku doplrite :

,(vi) nedostupnost zdrojov financovania na strane
Objednavatela.”

Podcélanok
19.6

Dobrovol'né
odstupenie od
Zmluvy,

platba a uvolnenie

Druhu vetu prvého odseku nahradte nasledovnym
textom:

.V tomto pripade odstupenie nadobudne platnost
a ucinnost dnom jeho dorucenia a Zhotovitel bude
postupovat v sulade s pod¢lankom 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadeni Zhotovitela).*

Podcélanok
20.1

Naroky Zhotovitela

Za 6 odsek doplnit odsek :

Postup schvalovania jednotkovych cien neobsiahnutych
v Zmluve o Dielo v predmetnom Naroku

Zhotovitel je povinny pri tomto bode postupovat v sulade
so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MFSR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon o cenach

Definicia pojmov :

naviac praca : praca, ktora bola su€astou objektu

a podstatnym spésobom je zmeneny rozsah tejto prace.
(posudi Stavebnotechnicky dozor).

nova praca : praca, ktoru Zhotovitel nemohol
predpokladat, ale je nevyhnutna na dokoncenie diela.
menej praca ;. prace, ktoré su sucastou formularu platieb
(Zvazok 4 Cast 2 SP) ale nebudl vykonané.

1. Pre ocenenie naviac, menej a novej prace predlozi
Zhotovitel podrobné cenové kalkulacie aj s podkladmi pre
ich vypoCet vo formate *.xIs alebo *.xIsx. Zhotovitel
spracuje a predloZi na poziadanie Objednavatela aj
kalkulacie jednotkovych cien vybranych prac z ponuky
alebo spracovaného oceneného celkového vykazu vymer
v DSP v rozsahu DRS. Ako podklad pre tvorbu novych
cien Zhotovitel predlozi - databazu ocerfovacich
podkladov, spracovanu najneskér ku driu vypracovania
novej jednotkovej ceny. Databazy ocenovacich
podkladov budu spracované v digitalnej forme
v programe Microsoft EXCEL, ktoru predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi vo formate *.xls/*.xIsx a vo forme tlaCe
potvrdené opravnenou osobou. Pre tvorbu jednotkovych
cien stavebnych prac vykonavanych vlastnymi
kapacitami musi byt pouzity kalkulaény vzorec stanoveny
Objednavatelom nasledovne:

Jednotkova cena = priame naklady (PN-material,
mzdy, stroje, doprava)+ reZijné naklady (R) vo
vy8ke 13,2% z PN + zisk vo vySke 2,6% (z PN
+R)

Zvazok 2

Zmluvné podmienky

75




Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.

prace ,zlty FIDIC*

Dubravska cesta 14 Bratislava

2. Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musi byt
dokladovana cenova agenda, ktora obsahuje:

i. ocenenie materialov preukazané cez
cenoveé doklady (faktury, cenové ponuky
a podobne), ktoré musia byt Citatelné a
bez prekrytych Casti

ii. databazy ocenovacich nastrojov -
strojov a mechanizmov, ludskej prace;
tarify a sadzby

ii. cenovy dopad na stavbu -
vypracovany na zaklade pozadovanych
jednotkovych cien (odsuhlaseny
Stavebnotechnickym dozorom a
hlavnym inZinierom stavby
Objednavatela) resp. schvaleny
zodpovednymi pracovnikmi NDS a.s.

iv. kompletné definovanie agregovanej
polozky, ktoré pozostava z Cisla (podla
prislusného  triednika-TSP), nazvu
(podla prislusného triednika), mernej
jednotky (podla prisluSného triednika)
a jednotkovej ceny (podla predlozeného
rozboru  ekonomickej opravnenosti
nakladov)

v. rozbor ekonomickej opravnenosti
nakladov v tabulkovom editore excel a
v sulade svySSie uvedenym textom
tohto bodu

vi. podrobny popis polozky arozbor
spotreby (mnozstvo prace, materialov,
druhovosti a nasadenia strojov a
dopravy, ktoré su podkladom pre
kalkulaciu  opravnenych  nakladov)
odsuhlaseny Stavebnotechnickym
dozorom resp. zodpovednymi
pracovnikmi NDS a.s.

3. V pripade zmeny V3eobecnej polozky c&innostnej
Zhotovitel preukaze ekonomicky opravnené naklady cez
cenoveé doklady (napr. faktura) a koordinacnu Cinnost cez
hodinovu zudtovaciu sadzbu a pocet hodin, ale max. do
vysky 6,3% z predlozenych nakladov. V hodinovej
zucCtovacej sadzbe budu zahrnuté vSetky priame
a nepriame naklady vratane zisku. Pocet hodin bude
preukazany cez zapisnice, stavebny dennik, atd. s
podrobnym popisom c¢innosti. Ak sa jedna o vSeobecnu
polozku finanénu, Zhotovitel ma narok len na ekonomicky
opravnené naklady preukazané cez cenové doklady
(napr. zmluva o poisteni stavby, faktura za poplatky) bez
koordinaCnej Cinnosti. Koordinacnou c¢innostou sa
rozumie pokrytie nakladov zhotovitefa potrebnych na
koordinaciu s ostatnymi zu€astnenymi na stavbe,
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zabezpeclenie vsetkych opatreni nevyhnutnych k pineniu
harmonogramu a uspeSnému odovzdaniu diela.

4. Na stavebné prace, ktoré Zhotovitel bude vykonavat
formou poddodavky a na polozky tykajlice sa len nakupu
a dodavky materialu mu budld priznané ekonomicky
opravneneé naklady (cenové ponuky, faktury a iné, ktoré
musia byt Citatelné a bez prekrytych ¢asti) a naklady na
koordinacnu cinnost (definicia koordinaénej &innosti je
uvedena v bode 5.3 tohto bodu) cez hodinovu sadzbu a
pocet hodin, ale max. do vySky 6,3% z ceny poddodavky.
V hodinovej zuctovacej sadzbe budu zahrnuté vsSetky
priame a nepriame naklady vratane zisku. Pocet hodin
bude preukazany cez zapisnice, stavebny dennik, atd. s
podrobnym popisom ¢&innosti. Pri  pracach, ktoré
Zhotovitel zabezpeduje podzhotovitefom, Si
Objednavatel vyhradzuje pravo poziadat Zhotovitela o
predlozenie podrobnej kalkulacie podzhotovitefa, ktora
bude spracovana v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov v rezime
ekonomicky opravnenych nakladov spolu so vSetkymi
dokladmi a Zhotovitel je povinny ich Objednavatelovi
predlozit. Spésob vyberu podzhotovitela bude vykonany
minimalne 3 cenovymi ponukami.

V pripade kompletného realizovania stavebného objektu
subdodavatefom (formou poddodavky), pri ktorych sa
budu odsuhlasovat nové a naviac prace, budu ceny
odsuhlasené v cenovej urovni predlozenych dokladov a
Zhotovitelovi na tieto prace neprinalezi valorizacia t.j. nie
je mozné aplikovat’ pod¢lanok 13.8 tohto Zvazku 2.

5. Stavebné prace, ktoré sa nebudu realizovat na objekte
budu nakalkulované v zmysle vySSie uvedeného postupu
schvalovania jednotkovych cien.

Tieto naklady odsuhlasené Objednavatelom
a Stavebnotechnickym  dozorom  budu  odratané
z Formulara platieb Zhotovitela.

6. Vpripade predizenia Lehoty vystavby budi
Zhotovitelovi na prevadzku zariadenia staveniska
priznané iba naklady suvisiace s touto polozkou (ngjomné
priestorov, elektrina, voda, plyn, komunalny odpad, atd’.)
bez rézie azisku a maximalne do vysky tendrovej
jednotkovej ceny (polozka 45.00.00.4 Zariadenie
staveniska — prevadzka). VySku uvedenych nakladov
posudi a odsuhlasi Stavebnotechnicky dozor. Naklady
budu podlozené fakturami.

7. Vycislovanie dodatoCnych nakladov , ktoré vyplynuli
z okolnosti, ktoré spésobili prediZzenie Lehoty vystavby:

Pokyny, Naroky a Dodatky pisomne schvalené obidvomi
zmluvnymi stranami budu obsahovat vSetky naklady
potrebné na vykonanie prac vratane réZie a zisku. Z

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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uvedeného dévodu nema Zhotovitel narok na naklady
spojené s vedenim a riadenim tychto prac pri vyCislovani
dodato¢nych nakladov.

Zhotovitel musi preukazatetne kvantifikovat
Stavebnotechnickému dozorovi narokované dodatocné
naklady v porovnani s nakladmi v pripade, keby tato
rizikova udalost nenastala. Zhotovitel na preukazanie
dodatoénych nakladov na vyrobnu réziu musi jasne
definovat obdobie alebo obdobia, kedy sa prejavil u€inok
rizika Objednavatela a dolozit ich zaznamami, ktoré
budu overené Stavebnotechnickym dozorom. Na zaklade
tychto zaznamov Stavebnotechnicky dozor kvantifikuje
rozsah nasadenia jednotlivych pracovnikov, ato aj za
predpokladu preukazania primeranych mitigacnych
opatreni zo strany Zhotovitela.

Zhotovitelovi budu priznané iba opravnené naklady
priamo suvisiace s pracami, ktoré spobsobili toto
prediZenie s odkazom na obdobie, ked sa prejavil uginok
rizikovej udalosti. Tieto naklady budu vycislené a
preukazané cez Clenov projektoveého timu pozadovaného
Objednavatelom vo Zvazku 3 cast 1 ¢l. 2.3.1 s
vyhradnym naviazanim len na rozsah prac, ktoré
sposobili predizenie Lehoty vystavby. Naklady na
projektovy tim budu podfa Zvazku 3 &ast 1 ¢l. 2.3.1
vyCislené a preukazané nasledovne:
i) Stavebnotechnickym dozorom posudena
menna pritomnost C&lenov projektového timu
a rozsah ich vykonu potrebnych pre zabezpecenie
prac, ktoré spdsobili predizenie Lehoty vystavby
v zmysle vySSie uvedeného

i) Priame mzdové naklady s prisluchajucimi
odvodmi bez akychkolvek benefitov Zhotovitela

iii) Ostatné priame naklady priamo suvisiace s
vy8Sie schvalenymi pracovnikmi projektového
timu napr. sluzobné auto na plnenie povinnosti,
naklady spojené s mobilnym telefébnom
pridelenym na meno a pod.

Podcélanok
20.2

Menovanie Komisie
na rieSenie sporov

Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

»opory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov
(dalej KRS) v sulade s pod¢lankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov). Strany spolo€ne
vymenuju KRS k datumu 60 dni potom, €o jedna Strana
vyda oznamenie druhej Strane o jej umysle predlozit spor
KRS v sulade s podcélankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov).

KRS bude pozostavat, tak ako je to uvedené v Prilohe
k ponuke, bud zjednej alebo troch vhodne
kvalifikovanych os6b (,Clenov®). Ak poclet nie je tak

Zvazok 2
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uvedeny a Strany sa nedohodnu inak, KRS bude
pozostavat z troch osdb.

Ak maju KRS vytvarat tri osoby, kazda zo Stran vymenuje
jedného ¢lena pre odsuhlasenie druhou Stranou. Strany
budu konzultovat s oboma tymito ¢lenmi a odsuhlasia
tretieho Clena, ktory bude vymenovany za predsedu KRS.
AvSak, ak zoznam potencionalnych &lenov je uvedeny
v Zmluve, budu E&lenovia vybrani zo zoznamu, okrem
tych, ktori sa nemdzu alebo si nepraju akceptovat
vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami bud jedinym ¢lenom
(,rozhodcom®) alebo kazdym ztroch ¢lenov bude
obsahovat, cez odvolanie sa na, VSeobecné podmienky
dohody o rieSeni sporov, ktoré su obsiahnuté v Prilohe
ktymto V3eobecnym podmienkam, spolu s takymi
doplnkami, na ktorych sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny bud jediného Clena alebo kazdého
z troch ¢lenov, budu vzajomne odsuhlasené Stranami pri
odsuhlaseni podmienok menovania. Kazda Strana bude
zodpovedna za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykolvek Strany tak dohodnu, mézu menovat
vhodne kvalifikovanu osobu alebo osoby, ktoré nahradia
kazdého jedného alebo viacerych ¢lenov KRS. Pokial sa
Strany nedohodnu inak, menovanie nadobudne platnost,
ak &len odmietne vykonavat svoju &innost alebo ju
nemdze vykonavat v dosledku smrti, choroby, rezignacie
alebo ukonéenia menovania. Nahradnik bude menovany
rovnakym spésobom, aky bol vyZadovany pre menovanie
alebo odsuhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to
popisané v tomto podclanku.

Vymenovanie ktoréhokolvek ¢lena méze byt ukonCené
vzgjomnou dohodou oboch  Stran, ale nie
Objednavateflom  alebo  Zhotovitelom  konajucim
samostatne. Pokial sa Strany nedohodnu inak,
vymenovanie KRS (vratane kazdého jej Clena) bude
ukoncené vtedy, ked KRS vyda rozhodnutie o spore,
na ktoré sa odvolava podclanok 20.4 Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov, pokial neboli
KRS do toho ¢&asu predlozené dalSie spory podla
podclanku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na
rieSenie sporov, v tomto pripade bude prislusny datum
vtedy, ked KRS vyda rozhodnutia aj o tychto sporoch.*

Podcélanok | Arbitrazne konanie
20.6

Pb&vodny text podclanku sa rusi a nahradza nasledovnym
textom:

,Pokial spor nebude mimosudne urovnany, s kone¢nou
platnostou ho vyriesi prislusny sud Slovenskej republiky.”

Zvazok 2
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PRILOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO )
NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

Nazov diela: R2 Krizovatka Banovce - vychod
(Poznamka: Od uchadzacdov sa poZaduje, aby vyplnili prazdne kolonky v tejto Prilohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Polozka Podé&lanky Udaj
Zmluvnych
podmienok

Nazov a adresa Objednavatela 1.1.2.2.&1.3 Narodna dialni¢na spolo€nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Nazov a adresa Zhotovitela 1.1.2.3.&1.3 Metrostav DS a.s.

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava —
mestska Cast’ Ruzinov

Meno a adresa 1.1.2.4&1.3 Bude oznameny*

Stavebnotechnického dozoru

Lehota vystavby 1.1.3.3 trvanie: 870 kalendarnych dni - od
Datumu zacatia prac (pod¢lanok 8.1) az po
vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo
(pod¢lanok 10.1)

Lehota na oznamenie vad 1.1.3.7 trvanie: 365 kalendarnych dni — od
datumu vydania Preberacieho protokolu pre
Dielo (pod¢lanok 10.1) az po vydanie
Protokolu o vyhotoveni Diela (pod¢&lanok
11.9)

Zaruéna doba 1.1.3.10 Zarucna doba pre Stavebnu Cast
a Technologické zariadenie zacina plynut
podpisanim Preberacieho protokolu podla
pod¢l. 10.2 (Preberanie ¢asti Diela) a konCi
uplynutim 60 mesiacov po podpisani
Preberacieho protokolu podlfa pod¢l. 10.1
(Preberanie Diela a Sekcii).

Elektronické prenosové systémy 1.3 Nebudu sa pouzivat pre oficialnu
komunikaciu

Pouzité pravne predpisy 1.4 Pravne predpisy Slovenskej republiky

Rozhodujuci jazyk 1.4 Slovensky s vynimkou V8eobecnych
zmluvnych podmienok, pri ktorych je
rozhodujuci jazyk anglicky

Jazyk pre komunikaciu 1.4 Slovensky

Ciastka Zabezpeky na vykonanie 4.2 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez

prac (na splnenie zmluvnych DPH

zavazkov)

Ciastka a lehota predloZenia 4.4a 10% z ceny plnenia Podzhotovitela,

Bankovej platobnej zaruky (na Dodavatela Zhotovitela

splnenie finanénych zavazkov

Zhotovitela voCi Podzhotovitefom,

Dodéavatelom Zhotovitela)

4 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade, ak sa Objednavatelovi nepodari postupom podla zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vybrat dodavatela na vykon €innosti Stavebnotechnického dozoru do Datumu
zalatia prac, Objednavatel vymenuje za Stavebnotechnicky dozor zamestnanca Narodnej dialni¢nej spolo¢nosti, a s., a to az do
doby, kym Objednavatel neuzavrie zmluvu s dodavatefom na vykon ¢innosti Stavebnotechnického dozoru.
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zariadenia a Materialy dodané na
Stavenisko

Lehota na oznamenie chyby, 5.1 30 dni od Datumu zacatia prac

omylu alebo inej vady v

Dokumentacii Objednavatela

Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | 0,1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty

(Nesplnenie pod¢lanku pod¢&lanku (b) bez DPH za kazdy den oneskorenia v

8.2 Lehoty vystavby) menach a Ciastkach, v akych je splatna
Zmluvna cena

Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | Suma odsSkodnenia je uvedena v podclanku

(Nesplnenie Fakturaéného (b) 8.7 Oskodnenie za oneskorenie Osobitnych

harmonogramu) zmluvnych podmienok

Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | Mifnik €.1- odSkodnenie 0,01% z

(Nesplnenie lehoty ukonéenia (b) Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Milnika) za kazdy aj zaCaty den oneskorenia
v menach a Ciastkach v akych je splatna
Zmluvna cena
Mifnik ¢.2 — odSkodnenie 0,01 %
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
za kazdy aj zaCaty deh oneskorenia v
menach a Ciastkach, v akych je splatna
Zmluvna cena
Milnik &.3 — odSkodnenie 0,01 %
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
za kazdy aj zaCaty den oneskorenia v
menach a €iastkach, v akych je splatna
Zmluvna cena

Maximalna Ciastka odSkodnenia 8.7 50% z kone¢nej Zmluvnej ceny

za oneskorenie — nesplnenie

Lehoty vystavby (pod&lanok 8.2)

Maximalna Ciastka odSkodnenia 8.7 Neuplathuje sa

za oneskorenie — nesplnenie

lehoty ukoncenia Milnika

a nesplnenie Fakturacného

harmonogramu

Percento pre Upravu cien 13.5(b) Neuplatfiuje sa

provizornych poloziek

Upravy v désledku zmien 13.8 Uplathuje sa

Nakladov

Celkova zalohova platba, pocet a 14.2 Neuplatriuje sa

Casovanie splatok

Percento zadrzanych platieb 14.3(c) 5%

Limit zadrzanych platieb 14.3(c) Neuplatriuje sa

Ciastka za Technologické 14.5(b) Neuplatriuje sa

zariadenia a Materialy

dopravované na Stavenisko

Ciastka za Technologické 14.5(c) Neuplatfiuje sa

Zvazok 2
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Mena/meny platieb 14.15 EUR
Lehoty na predlozenie poistenia: 18.1
a) dékazy o poisteni a) 7 dni
b) prislusné poistné zmluvy b) 14 dni
Maximalna Ciastka 18.2(d) Neuplatfiuje sa

odpocitatelnych polozZiek na
poistenie rizik Objednavatela

Najnizsia Ciastka poistenia tretej 18.3 200 000,- EUR bez DPH na jednu poistnu
strany udalost

Termin dokedy musi byt 20.2 do 60 dni od datumu, kedy jedna zo
vymenovana komisia na rieSenie zmluvnych Stran upozorni druhu na jej
sporov (KRS) umysel obratit sa so sporom na KRS
KRS bude pozostavat 20.2 3 €lenovia

Menovanie ¢lena KRS (ak sa 20.3 predseda Slovenskej komory stavebnych
strany nedohodnu) vykona: inZinierov (SKSI) alebo predseda

Slovenskej advokatskej komory (SAK)
v zavislosti od predmetu sporu®

5V pripade, ak sa Zmluvné strany nedohodnu, ktord menovacia entita bude menovat tretieho ¢lena, o menovacej entite rozhodne
Objednavatel.
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PRILOHA K PONUKE
TABULKA UDAJOV O UPRAVACH (podélanok 13.8)

Tabul'ka udajov o upravach ceny v désledku zmien nakladov sluzi ako vzor pre vyhladanie
zdrojov pre vypocet indexov

Koeficient; Ukazovatel Krajina Zdroj indexu; nazov/definicia Hodnota v uvedenom termine
rozsah povodu; *
indexu mena indexu -
Hodnota Datum
0,10 Pevny koeficient, ktory reprezentuje Cast - -

nakladov, ktoré nepodliehaju tprave.

0,20 HICP Slovenska Zdroj indexu: Statisticky urad Slovenskej
republika; € republiky

Nazov tabulky: Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien

April, Maj,
. - (148,15+148,92+ ;
(priemer roka 2015 = 100) 149.32)/3 = Juan 2025
Weblink: http:/slovak.statistics.sk 148,797

Sledovany index: Spotrebitelské ceny thnom

0,08 D Slovenska Zdroj indexu: Statisticky urad Slovenskej
republika; € republiky

Nazov tabulky: Priemerné ceny pohonnych
latok v SR (1,444+1,394+ April, M3j,
1,417)/13 = 1,418 Jun 2025

Weblink: http://slovak.statistics.sk

Sledovany index: Index spotrebitelskych cien
pohonnych latok v SR (Nafta v %)

0,62 CM™I Slovenska Zdroj indexu: Statisticky Urad Slovenskej
republika; € republiky

Nazov tabulky: Indexy cien stavebnych prac a
materialov (2021=100) **

2.Q.2025
Weblink: http://slovak.statistics.sk 129,500
Sledovany index: Indexy  stavebnych
materialov (vyrobné ceny)
Datum: 02.12.2025
Metrostav DS a.s.
... N
In"g./PavoI/I-Irl'Jzik
predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorova
podpredseda predstavenstva
Pozn. * Tieto hodnoty a datumy potvrdzuju definiciu kazdého indexu, ale nedefinuju indexy k
referenénému obdobiu, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sutaze.
Zvazok 2 6
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** Od r.2024 Statisticky urad SR zmenil bazické obdobie z r.2015 na r. 2021. V zmysle
uvedeného sa v tejto prilohe meni ukazovatel CMI (CMIt, CMIto) z MP 19/2022 nasledovne:
CMI: ukazovatel Indexy stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve — Stvrtro€ne [sp1010qs] — bazicky/priemer Stvrtrokov roka 2021=100, ktory je

publikovany Statistickym Uradom Slovenske] republiky na jeho internetovej stranke www.
statistics.sk.

CAST 4
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA VYKONANIE PRAC
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA VYKONANIE PRAC

Referenéné éislo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Strucny popis Zmluvy:
Projektovanie a vystavba ...........cccccoiiiiiiiiiiiiiiie e

ObjednNAvatel: .........oooviiiii

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca®“) je VaSim Zhotovitelom
v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyzaduje, aby ziskal zabezpeku na vykonanie prac.

Na ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)...........ccccceeuvnnnee. , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek Ciastku,
alebo Ciastky, ktorych celkova vySka neprekroCi ................. EUR (,,garantovana ciastka“
slovom:......ccceeee... ) po tom, ¢o od vas obdrzime prvu pisomnu ziadost spolu s vas§im pisomnym
prehlasenim, ze:

(a) prikazca porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a
(b) v akomkolvek ohlade prikazca poruSuje Zmluvu.

Kazda ziadost o uhradu musi obsahovat vas podpis(y) vasho/vasich riaditelov, ktory musi byt
overeny vasimi bankarmi, alebo notarom. Overenu ziadost a prehlasenie musime obdrzat na
nasej adrese do (datum 70 dni po oakdavanom vyprSani Lehoty na oznamenie vad)
................................ (,,termin vypr8ania“), kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méze od prikazcu vyZzadovat, aby predizil tito zabezpeku, ak
nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela v zmysle Zmluvy do 28 dni pred danym terminom
vyprSania. Zavazujeme sa uhradit vam takuto garantovanu Ciastku potom, ¢o v lehote 28 dni od
vas obdrzime vasu pisomnu Ziadost a prehlasenia, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela
z dévodov, pripisatelnych prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zabezpeka sa musi riadit pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vySSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidldam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 758 Medzinarodnou obchodnou komorou.

Datum .............. Podpis(y): «ooevvnennnnnn.

(meno a priezvisko osoby alebo o0séb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka indtitucie poskytujucej Zabezpeku]
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZADRZANE PLATBY
Referenéné éislo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:
Projektovani€ @ VYStavha ..............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e

ODJEANAVALEN ...t

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca“) je Vasim Zhotovitelom
v ramci tejto Zmluvy a Ziada pred€asnu uhradu [Casti] zadrzanych platieb, na ktoré Zmluva
pozaduje, aby ziskal zaruku.

Na ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)...........cccccecuvunnee. , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek Ciastku,
alebo Ciastky, ktorych celkova vySka neprekroCi ............ccccceevnnnnen. EUR (,,garantovana Ciastka“
SIOVOM: .o, ) po tom, ¢o od vas obdrzime pisomnu ziadost spolu
s vasim pisomnym prehlasenim, Ze:

(a) Prikazca nesplnil svoj zavazok odstranit vadu, za ktoru je podla Zmluvy zodpovedny a
(b) povahu takejto vady

Nasa zodpovednost v ramci tejto zabezpeky nesmie nikdy prekro€it’ celkovu vysSku zadrzanych
platieb uvolnenu prikazcovi vami podla vasSich dokladov, vydanych podla podclanku 14.6
VSeobecnych zmluvnych podmienok spolu s képiou, ktoré nam dorudite.

Kazda ziadost o platbu musi obsahovat vas podpis(y), ktory musi byt overeny vasimi bankarmi
alebo notarom. Overenu Ziadost' a prehlasenie musime obdrzat’ na naSej adrese do (datum 70
dni po oCakavanom vyprSani Lehoty na oznamenie vad) ..........cccoeeeiiiiiiiniiiiiienenn. (,,termin
vypr$ania®), kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méze pozadovat od prikazcu, aby prediZil tato zabezpeku, ak
nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dni pred danym terminom vyprSania.
Zavazujeme sa uhradit vam takuto garantovanu cCiastku potom, ¢o v lehote 28 dni od vas
obdrzime pisomnu Ziadost’ a pisomné prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela
z dévodov, pripisatelnych prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zabezpeka sa musi riadit pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vySSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidldam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 758 Medzinarodnou obchodnou komorou.

(meno a priezvisko osoby alebo os6b a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka inStitucie poskytujucej Zabezpeku]

Zvazok 2 3
Priloha k ponuke



Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
prace ,Zlty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava

CAST 6
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZARUCNE OPRAVY

Zvazok 2 4
Priloha k ponuke



Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.

prace ,zlty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava

Sutazné
Prace ,ZI

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZARUCNE OPRAVY

Referenéné éislo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:
Projektovanie a vystavba ...........ccccuevvviviieiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee

Objednavaterl: ..........cooviviiiiiiiii

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca“) je Vasim Zhotovitelom
v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyzaduje, aby ziskal zabezpeku na zaruéné opravy.

Na ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)..........cccceveveeeeeee. , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek Ciastku,
alebo Ciastky, ktorych celkova vySka neprekroCi ................. EUR (,,garantovana ciastka“
slovom:......ccceene... ) po tom, €o od vas obdrzime pisomnu ziadost spolu s vasim pisomnym
prehlasenim, ze:

a) prikazca porusuje svoje zavazky v zmysle Zmluvy a
b) neodstranil zistené vady Diela v dohodnutom termine.

Kazda ziadost o uhradu musi obsahovat vas podpis(y) vasho/vaSich riaditelov (Statutarnych
zastupcov), ktory musi byt overeny vasSimi bankarmi, alebo notarom. Overenu ziadost
a prehlasenie musime obdrzat na na3ej adrese do (datum 70 dni po ofakavanom vyprSani
platnosti bankovej zabezpeky) ..........ccccceeiiiiiiinen. (,,termin vyprSania“), kedy tato zabezpeka
vyprsi a musi nam byt vratena.

Kazdym Cerpanim zo zaruky (zabezpeky na zarucné opravy) sa vySka zaruky automaticky znizZi

o0 Vam vyplatenu sumu.

Tato zabezpeka sa musi riadit pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vySSie
uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidlam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 758 Medzinarodnou obchodnou komorou.

(meno a priezvisko osoby alebo 0s6b a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka indtitucie poskytujucej Zabezpeku]

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo zabezpeky na zaruéné opravy



Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s. | Sutazné
prace ,Zlty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava Prace ,ZI

CAST 7
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO
DOHODY O RIESENi SPOROV



Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
prace ,Zlty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava

DOHODA O RIESENi SPOROV
[pre jednoclennu KRS]

Nazov a podrobnosti ZMIUVY 0 DI€I0.........c.uiiiiiiiiiie e e
Nazov a adresa ObJEdNAVALEIA ..........ooiiiiii e e s eee e
NAzoV @ adresa ZNOtOVILEIA .........ooiiii et e e e e e e e e e e e e e s eeeeaeeea s
MENO @ AATESA CIENA ...ttt ettt e et et es et e e e s s e e e e nenen e e naeneenaeaens

Vzhladom k tomu, ze Objednavatel a Zhotovitel uzavreli Zmluvu o Dielo a Zelaju si spoloéne menovat
Clena, ktory by konal ako jediny rozhodca Komisie pre rieenie sporov a bude tiez nazyvany ako ,KRS",
aby rozhodol spor, ktory vznikol v sUvislosti s ...........cccceeeveciiiienennnn. .

Objednavatel, Zhotovitel a Clen sa spoloéne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o rieSeni sporov tvoria ,VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov®,
ktoré su prilozené ku VSeobecnym podmienkam ,,Zmluvnych podmienok pre Technologické zariadenie
a Projektovanie - realizaciu®, prvé vydanie 1999, vydanych Medzinarodnou federaciou konzultaénych
inzinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V tychto ustanoveniach, ktoré zahffiaju dodatky
a doplnky k V8eobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, slova a vyrazy maju rovnaky vyznam,
aky im je prideleny vo V8eobecnych podmienkach Dohody o rieSeni sporov.

2. [Udaje dodatkov k V§eobecnym podmienkam Dohody o rie§eni sporov, ak existuji.]

3. Vsulade s &lankom 6 VSeobecnych podmienok Dohody o rie$eni sporov, bude Clen plateny denny
poplatok ..........ccceueeee. za den.

4. Sohfadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré maju byt uskutocnené Objednavatelom
a Zhotovitelom v sulade s ¢lankom 6 VSeobecnych podmienok Dohody o rieSeni sporov, sa Clen
zavazuje konat’ ako KRS (ako rozhodca) v sulade s touto Dohodou o rieSeni sporov.

5. Objednavatel a Zhotovitel sa spoloéne a nerozdielne zavazuju platit Clena, v sUvislosti
s uskuto&rovanim tychto sluzieb, v sulade s ¢lankom 6 tychto VSeobecnych podmienok Dohody
o rieSeni sporov.

6. Tato Dohoda o rieSeni sporov podlieha pravu ..o,

Podpisany: .......cccccceevninnenen. Podpisany: .....cccocovciiiiiiiiiiene Podpisany: .......ccccceveviiinenen.
Za a v mene Objednavatefla Za a v mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

Svedok: ... SVedoK: ..o Svedok: ..o,
Meno: .., Meno: .., Meno: ..o
Adresa: ..., Adresa: ..., Adresa: ...
Datum: ..o Datum: ..o Datum: ..o

[* Vlozte kratky popis alebo nazov sporu]

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo Dohody o rieSeni sporov



Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
prace ,Zlty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava

DOHODA O RIESENi SPOROV

[pre kazdého ¢lena troj¢lennej KRS]

Nazov a podrobnosti ZMIUVY 0 DIIO.........couuiiiiiiiiiie et
Nazov a adresa ObJednNAVALEla. ... ...
NAzoVv @ adresa ZNOtOVILEIA. .........ooiii e e e e e e e e e e e e e e e as
L= T T T o[- YT N 3= - TR

Vzhladom k tomu, Zze Objednavatel a Zhotovitel' uzavreli Zmluvu o Dielo a Zelaju si spolocne menovat
Clena, ktory by konal ako jedna z troch os6b Komisie pre rieSenie sporov, ktoré sa spoloCne nazyvaju
KRS [a chcu, aby tento Clen ucinkoval ako predseda KRS ] aby rozhodol spor, ktory vznikol v stvislosti
S ettt *

Objednavatel, Zhotovitel a Clen sa spoloéne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o rieSeni sporov tvoria ,VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov®,
ktoré su prilozené k VSeobecnym podmienkam ,Zmluvnych podmienok pre Technologické zariadenie
a Projektovanie - realizaciu®, prvé vydanie 1999, vydanych Medzinarodnou federaciou konzultaénych
inzinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V tychto ustanoveniach, ktoré zahffiaju dodatky
a doplnky k V8eobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, slova a vyrazy maju rovnaky vyznam,
aky im je prideleny vo V8eobecnych podmienkach Dohody o rieSeni sporov.

2. [Udaje dodatkov k V§eobecnym podmienkam Dohody o rie§eni sporov, ak existuji.]

3. Vsulade s &lankom 6 VSeobecnych podmienok Dohody o rie$eni sporov, bude Clen plateny denny
POPIatoK ... za den.

4. Sohladom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré maju byt uskutocnené Objednavatelom
a Zhotovitelom v stlade s &lankom 6 Veobecnych podmienok Dohody o rieSeni sporov, sa Clen
zavazuje vykonavat povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o rieSeni sporov, ako jedna z troch osbb,
ktoré maju spolo¢ne konat ako KRS.

5. Objednavatel a Zhotovitel sa spoloéne a nerozdielne zavézuju platit Clena, v sUvislosti
s uskuto&fovanim tychto sluzieb, v sulade s ¢lankom 6 tychto V3eobecnych podmienok Dohody
o rieSeni sporov.

6. Tato Dohoda o rieSeni sporov podlieha pravu...............eevevviiieiiiicciciieeeeee e,

Podpisany: .......cccoccevvniinenen. Podpisany: ......cccccceiiiiiiinennnn Podpisany: ......cccocceeeiniiennennne
Za a v mene Objednavatela Za a v mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

Svedok: ... SvedoK: ..o Svedok: ..o,
Meno: ..., Meno: .., Meno: ...
Adresa: ... Adresa: ... Adresa: ...
Datum: ..o Datum: ... Datum: ..o,

[* Vlozte kratky popis alebo nazov sporu]

Zvazok 2 3
Vzorové tlacivo Dohody o rieSeni sporov



Sutazné podklady: D3 O$&adnica-Cadca, Bukov, I1. polprofil Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Zadavanie nadlimitnej zdkazky Prace ,zIty FIDIC* Dubravska cesta 14, Bratislava

CAST 8
ZMLUVA O DIELO

VZOROVE TLACIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU



Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.

prace Zlty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava
Stavebnik (Objednavatel): .
Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s. ’PREBERACI,PROTOKOL .
Dubravska cesta 14, 841 04 O ODOVZDANI A PREVZATI VEREJNEJ PRACE (Diela) . A
. . - Cislo zapisu:
Bratislava v sulade s €l. 10.1 ZoD
Odtla¢ok peciatky: (alebo dokoncenej ¢asti Diela v sulade s €l. 10.2 ZoD)

Datum zacatia preberacieho | Nazov verejnej prace (Diela):

konania:

Nazov dokoncenej casti verejnej prace ( ¢asti Diela):

Ugel a technicky opis verejnej prace (Diela alebo éasti Diela):

Finanéné prostriedky na verejnu pracu a podiel spolufinancovania z verejnych zdrojov:

Kapacity ziskané vystavbou:

Zodpovedny stavbyveduci: Zhotovitel”

Projektanti ucelenych ¢asti (spracovatel projektovej

Projektant (spracovatel projektovej dokumentacie ): dokumentacie ucelenych Gasti):

Stavebnotechnicky dozor (ak bol stavebnikom ustanoveny):

Stavebné povolenie ¢islo: zo dna: vydal:
Zmena stavebného povolenia Cislo: zo dna: vydal:
Protokol o statnej expertize zo dna: Cislo:
Zmluva o Dielo podla Obchodného zakonnika zo dia..........ccceeeceernnnees ,Cislo......:
VIAtane.......ccoceeeeries e dodatkov
Datum zacatia prac podla €l. 8.1 Zmluvy: | Datum skuto¢ného zacatia prac: Datum dokonéenia prac podla Zmluvy:

Do6vody nedodrzania leh6t zacatia a dokonéenia Diela alebo ¢asti Diela:

Odchylky od dokumentacie overenej stavebnym uradom a ich dévody:

Uplatneny systém zmluvnych a technickych podmienok pri realizacii verejnej prace:

Podmienky skusSobnej prevadzky stavby (verejnej prace):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej prace ( Diela alebo dokonéenej ¢asti Diela) stavebnikom (preberajicim)

Supis vad a nedorobkov zrejmych pri odovzdani a prevzati Diela alebo dokonéenej ¢asti Diela:

Dohoda o opatreniach a lehotach na odstranenie vad a nedorobkov na Diele alebo na ¢asti Diela:

Zadrzana suma z dohodnutej ceny Diela alebo ¢asti Diela do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov a preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov (v € a %):

Dohoda o zabezpeceni pristupu Zhotovitela do objektu s ciefom odstranit’ vady a nedorobky:

Dohodnuty termin vypratania staveniska po ukonceni realizacie Diela alebo ¢asti Diela:

Dalsie dohodnuté podmienky

Udaje o prevzati dokumentacie skutoéného realizovanialvyhotovenia Diela alebo &asti Diela (DSRS):

- odovzdana Objednavatel'ovi:
- odovzdana uzivatel'ovi:

Udaje o archivovani dokumentécie:

Odovzdané doklady v priebehu uskuto€novania verejnej prace:

a) zdznam o preberani dokonéenych ¢Easti, technologickych etap stavby a subdodavok

b) doklady o kvalite vyrobkov a materialov pouzivanych na stavbe (certifikaty, vyhlasenia zhody a pod.)
c) kontrolny a skusobny plan verejnej prace a zaznamy z jeho plnenia

d) zdznamy o vykonanych kontrolach a doklady o odstraneni zistenych nedorobkov

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo Preberacieho Protokolu




Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod
prace ,Zlty FIDIC*

Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14 Bratislava

e) plan uzivania verejnej prace
f) iné doklady a dokumenty

Cena podla Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: €
Zlava z ceny a jej dovody: €
Cena po odpodéitani zlavy: €

Zvysenie alebo znizenie ceny Diela. Dévod zvySenia, prip. znizenia ceny Diela s uvedenim vyvoja ceny Diela:

Odskodnenie za omesSkanie a iné Ku diiu zacatia preberania boli vystavené

sankcie v € podla Zmluvy o Dielo , resp. | splatkové listy na sumu v € spolu:

podla Obchodného zakonnika:

Termin predlozenia konecnej faktury /
Zavere¢ného platobného potvrdenia:

Zaruéna lehota (kone¢ny datum):

Supis priloh, ktoré tvoria nedelitefnu sucast’ tohto protokolu:

Datum ukoncenia preberacieho konania:

Zastupcovia Zhotovitela odovzdavaju a zastupcovia stavebnika (Objednavatel'a) preberaju Dielo alebo €ast’ Diela podl'a
Zmluvy o dielo a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Meno a priezvisko, funkcia

Obchodné meno

Podpis a odtlacok
peciatky

Zastupcovia Zhotovitela

Zastupcovia
Stavebnika/Objednavatela

Zastupcovia
Stavebnotechnického dozoru

Zastupcovia buduceho
uzivatela

Ostatni prizvani u€astnici

Rozdelovnik

Vyjadrenia uc€astnikov:

Zvazok 2
Vzorové tlacivo Preberacieho Protokolu




CAST9
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO ZAPISNICE O ODOVZDANI
A PREVZATIi STAVENISKA



Sutazné podklady R2 Krizovatka Banovce - vychod Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.

Prace ,zIty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava
ZAPISNICA C.
o odovzdani a prevzati staveniska €asti Diela (stavebného objektu €. / prevadzkového suboru
)
konané dia: ................ Vo

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY:

Nazov stavby:
Objednavatel:
Stavebnotechnicky dozor:
Projektant:
Zhotovitel:
Realizujuci zavod:
Stavebné povolenie: zo dna:
Suhlas: zo dia:
Rozhodnutie o odnati pofnohospodarskej pody: zo dia:

2. NAVRHOVANA ZMLUVNA CENA CASTI DIELA (STAVEBNEHO OBJEKTU / PREVADZKOVEHO

SUBORU):

3. LEHOTA VYSTAVBY:

zacatie: ukoncenie:

4. MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE:

5. UDAJE O STAVENISKU A POZIADAVKY:

6. PRISTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. UDAJE O PODZEMNYCH A NADZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETACH A INYCH PREKAZKACH:

8. VYTYCENIE ZAKLADNYCH BODOV STAVEBNEHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY UCASTNIKOV ROKOVANIA:

10. ZAVERECNE VYHLASENIE:
Zhotovitel' prehlasuje, ze stavenisko prebera, ze si mu zname podmienky jeho uzivania a je si
vedomy vsetkych dosledkov vyplyvajucich z nedodrzania hranic staveniska.

dna:

Povereni pracovnici k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko Podpis
za Objednéavatela:
Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
za Stavebnotechnicky dozor:
za Zhotovitela:
Zvézok 2 2

Vzorové tlaCivo zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska



