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Všetkým záujemcom 

 

V Topoľčanoch, dňa 27. 7. 2018  

 

Vec: „Rekonštrukcia  a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany “ - odpoveď na 

žiadosť o vysvetlenie  

Verejný obstarávateľ Mesto Topoľčany, (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade s 
ustanovením § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) postup obstarávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia  
a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany“ (ďalej len „Súťaž“). Súťaž bola vyhlásená 

výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/ 2018 dňa 2.7. 
2018 pod č. 8912 - WYP (ďalej len „Výzva“). Nakoľko bola Verejnému obstarávateľovi dňa 26. 7. 2018   

doručená žiadosť o vysvetlenie, v súlade s ustanovením § 48 Zákona Vám týmto poskytujeme 
nasledovnú vysvetľujúcu odpoveď: 

Žiadosť o vysvetlenie v zmysle jej opravy vykonanej záujemcom, cit.:  

V návrhu Zmluvy o dielo v bode 4.2 je uvedené nasledovné:  

„Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela 

objednávateľovi je najneskôr dňa 30. 4. 2018, pričom prvá etapa rekonštrukcie spočívajúca v realizácii 
všetkých obvodových a strešných konštrukcií vrátane dodávky a montáže otvorových výplní (tzv. 
uzatvorenie stavby) musí byť ukončená najneskôr do 30. 11. 2018. Dôvodom stanovenia termínu 

realizácie prvej etapy rekonštrukcie podľa predchádzajúcej vety je riziko vzniku škôd na majetku 
objednávateľa v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok spojených s nástupom zimného 

obdobia.“ 

 
Otázka: 

Vzhľadom k náročnosti realizácie prvej etapy rekonštrukcie spočívajúcej v realizácii všetkých 

obvodových a strešných konštrukcií vrátane dodávky a montáže otvorových výplní (tzv. uzatvorenie 
stavby), dodacích lehôt jednotlivých stavebných komponentov, ako aj vzhľadom k prebiehajúcemu 

verejnému obstarávaniu, kde nevieme predpokladať termín ukončenia a podpisu Zmluvy o dielo máme 
za to, že stanovený termín ukončenia prvej etapy rekonštrukcie do 30.11.2018 je reálne nesplniteľný. 
Máme za to, že reálny termín na uskutočnenie prvej etapy rekonštrukcie je 8 mesiacov a celého diela 

10 mesiacov. Žiadame verejného obstarávateľa, aby stanovený termín prehodnotil a upravil. 

Ďalej máme za to, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela objednávateľovi 
do 30.4.2018 uvedeného v bode 4.2. návrhu Zmluvy o dielo je len gramatická chyba a mal byť uvedený 

rok 2019. Žiadame preto verejného obstarávateľa o opravu daného termínu spolu so zapracovaním 
úpravy termínu ukončenia prvej etapy rekonštrukcie. 

 

Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v prípade stanovenia termínu ukončenia Diela a odovzdania riadne 

vykonaného Diela objednávateľovi sa v cit. Článku IV bod. 4.2  Zmluvy o Dielo jedná o chybu v písaní 
a osvedčuje, že správny termín je v súlade s hypotézou záujemcu 30. 4. 2019. 

Verejný obstarávateľ  zároveň zvážil ostatné informácie faktického charakteru a tieto iniciatívne 

premietol do pozmeňujúcich znení v ustanoveniach Zmluvy o dielo.   

Zmeny podľa predchádzajúcej vety boli koncipované tak, aby bol v prvom rade zmiernený tlak na 
zhotoviteľa v súvislosti s rozsahom požadovaných prác a dodávok v rámci 1. etapy. Ďalej verejný 

obstarávateľ vytvoril pre zhotoviteľa objektivizovaný priestor pre autonómne rozhodovanie a riadenie 
stavby takým spôsobom, aby zhotoviteľ mohol v maximálnej možnej miere využiť svoje odborné 



2 
 

vedomosti a praktické skúsenosti v záujme splnenia všetkých podmienok čerpania stanovených 

poskytovateľom účelovo viazanej dotácie vo výške 1 500 000, - EUR, ktorá tvorí významnú časť 
finančných prostriedkov pokrývajúcich cenu za dielo.  

V nadväznosti na horeuvedené vysvetľujúce stanovisko verejného obstarávateľa zverejňujeme v časti 

Dokumenty pozmenené úplné znenie Zmluvy o dielo so sledovaním zmien v editovateľnom formáte.   

 

 

S úctou  

 

 

Marcela Turčanová  

Poverená realizáciou verejného obstarávania 


