Verejná súťaž: Stavebný dozor na Diele „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“
Príloha č. 8a súťažných podkladov


Informácie o stavbe
1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na stavbách
Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Stavba B: ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR


Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“:

· Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670):
· [bookmark: _Hlk117681318]časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750), 
· časť A.1.2: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800), 
· časť A.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200)
· časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)

· Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900):
· Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
· Časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“:

· Úsek B.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 - 25,670):
· časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750) 
· časť B.1.2: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 
· časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200) 
· časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)

· Úsek B.2: Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
· Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
· Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
· Časť B.3.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Vzhľadom na rozsiahlosť Diela sa Dielo rozdelilo na Ucelené časti stavby (ďalej len ,,UČS“) a to takto:

UČS 01  Traťový úsek Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)
UČS 02  Žst. Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)
UČS 03  Traťový úsek Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,550)
UČS 04  Žst. Malacky (sžkm 23,550 – 25,670)
B.2.	  Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
UČS 10  Traťový úsek ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600)
UČS 11  Traťový úsek Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
UČS 12  Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)




Stručný popis aktuálneho stavu na jednotlivých UČS


UČS 01  Traťový úsek Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

- vyhotovený stupeň zlúčenej projektovej dokumentácie pre stavebný zámer a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len ,,DSZ/DÚR“),
- vydané územné rozhodnutie č. 2022-21/1523/UR/1/Tč zo dňa 26.01.2022,
- vyhotovený stupeň dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len ,,DSPRS“),
- vydané stavebné povolenie č. 04345/2024/SŽDD/46303 zo dňa 24.05.2024,
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 12.07.2024
- vykonané stavebné práce:
· Vytýčenie inžinierskych sietí,
· Výrub drevín,
· Vybudované prístupové komunikácie na stavenisko, zriadenie staveniska (zázemie pre personál a materiál),
· Betonáž základov trakčných podpier a brán v spojení s ich vztýčením,
· Demolácia lávky pre cestujúcich a jednostranného nástupišťa pri 2. TK v Zast. Devínske Jazero,
· Začatie rozoberania koľajového roštu, zvršku 2. traťovej koľaje,
· Uzatvorenie 3 železničných priecestí

· pre časť B.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. 2023-21/1524/UR/11/Ha/KR zo dňa 25.09.2023,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- potvrdenie skutočnosti č. 17089/2024/SŽDD/43138 zo dňa 15.05.2024


UČS 02  Žst. Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)

- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. 2022-21/1523/UR/1/Tč zo dňa 26.01.2022,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- vydané stavebné povolenie č. 18619/2024/SŽDD/82504 zo dňa 14.10.2024,
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 12.07.2024
- vykonané stavebné práce:
· Vytýčenie inžinierskych sietí,
· Výrub drevín,
· Vybudované prístupové komunikácie na stavenisko, zriadenie staveniska (zázemie pre personál a materiál),
· Betonáž základov trakčných podpier a brán v spojení s ich vztýčením,
· Vybudovanie dočasných nástupíšť (sypané),
· Nepárna skupina koľají v ŽST Zohor vytrhaná a vyčistená na zemnú pláň,
· Zabaranené larsen steny pre podchod pre cestujúcich k budúcim nástupištiam

· pre časť B.1.2: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800) 
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. 2023-21/1524/UR/11/Ha/KR zo dňa 25.09.2023,
- vyhotovený stupeň DSPRS,


UČS 03  Traťový úsek Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,550)
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR

· časť B.1.3: Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200) 
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. 2023-21/1524/UR/11/Ha/KR zo dňa 25.09.2023,
- vyhotovený stupeň DSPRS,



UČS 04  Žst. Malacky (sžkm 23,550 – 25,670)
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2024/194719-KAZ zo dňa 01.03.2024,
- vyhotovený stupeň DSPRS,

· časť B.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670)
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. 2023-21/1524/UR/11/Ha/KR zo dňa 25.09.2023,
- vyhotovený stupeň DSPRS,


B.2.	  Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 - 68,090), *bez ETCS Level 2
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. 2023-21/1524/UR/11/Ha/KR zo dňa 25.09.2023,
- vyhotovený stupeň DSPRS,


UČS 10  Traťový úsek ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600)

- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. SOÚ – 1240/2021 – PLA zo dňa 10.11.2021,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- vydané stavebné povolenie č. 13730/2024/SŽDD/51576 zo dňa 25.06.2024,
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 12.07.2024
- vykonané stavebné práce:
· Vytýčenie inžinierskych sietí,
· Výrub drevín,
· Vybudované prístupové komunikácie na stavenisko, zriadenie staveniska (zázemie pre personál a materiál),
· Betonáž základov trakčných podpier a brán v spojení s ich vztýčením,
· Odstránenie koľajové roštu, zvršku a spodku, rovnanie zemnej pláne,
· 1. TK je v danom úseku ukončená,
· Prebiehajú práce na zemnej pláni 2. TK

· Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. SOÚ – 1240/2021 – PLA zo dňa 10.11.2021,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 12.07.2024


UČS 11  Traťový úsek Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)

- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. SOÚ – 1240/2021 – PLA zo dňa 10.11.2021,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- vydané stavebné povolenie č. 34450/2022/SŽDD/96046 zo dňa 27.09.2022,
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 11.11.2022
- vykonané stavebné práce:
· Vytýčenie inžinierskych sietí,
· Výrub drevín,
· Vybudované prístupové komunikácie na stavenisko, zriadenie staveniska (zázemie pre personál a materiál),
· Betonáž základov trakčných podpier a brán v spojení s ich vztýčením,
· Odstránenie koľajové roštu, zvršku a spodku, rovnanie zemnej pláne,
· Založenie nového spodku a zvršku,
· Vybudované jednostranné nástupište pri 1. TK,
· Podchod pre cestujúcich pod 1. TK,
· Nájazdové rampy a vaňa s mostom nového cestného podjazdu pod 1. TK,
· 1. TK je v danom úseku ukončená (zvršok spodok, TV)
· Prebiehajú práce na zemnej pláni 2. TK

· Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. SOÚ – 1240/2021 – PLA zo dňa 10.11.2021,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 05.06.2023


UČS 12  Brodské mimo - štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. SOÚ – 1240/2021 – PLA zo dňa 10.11.2021,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- vydané povolenie na odstránenie stavby č. 07038/2022/SŽDD/03791 zo dňa 13.01.2021,
- stavenisko pre demoláciu mostu cez Moravu bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 28.01.2022
- vydané stavebné povolenie č. 27708/2022/SŽDD/73088 zo dňa 08.07.2022
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 25.07.2022
- vykonané stavebné práce:
· Vytýčenie inžinierskych sietí,
· Výrub drevín,
· Vybudované prístupové komunikácie na stavenisko, zriadenie staveniska (zázemie pre personál a materiál),
· Demolácia mostu v 1. a následne v 2. TK
· Betonáž základov trakčných podpier a brán v spojení s ich vztýčením,
· Odstránenie koľajové roštu, zvršku a spodku, rovnanie zemnej pláne,
· Založenie nového spodku a zvršku,
· 1. a 2. TK je v danom úseku ukončená (zvršok spodok, TV, mosty cez rieku Morava)
· Prebiehajú práce na dvoch (25 m) mostoch pred veľkými mostami cez rieku Morava

· Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
- vyhotovený stupeň DSZ/DÚR,
- vydané územné rozhodnutie č. SOÚ – 1240/2021 – PLA zo dňa 10.11.2021,
- vyhotovený stupeň DSPRS,
- stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 05.06.2023
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SCHÉMA ÚSEKU ŽELEZNIČNEJ TRATE


stavby
UČS


Ucelená časť
Členenie územia stavby
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01


ŽST Zohor02


03


ŽST Malacky04


ŽST Veľké Leváre


10


11


Katastrál. územie


Bratislava Devínska Nová Ves - Kúty - št. hranica ČR
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