Výmena predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-231 Dovalovec

                                                                                                                                                               Príloha č.3 k Zmluve o dielo
B.1 Opis predmetu zákazky

[bookmark: _Hlk208216269] „Výmena predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-231 Dovalovec“

1 Predmet zákazky
1. Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác na akcii „Výmena predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-231 Dovalovec“, ktoré zahŕňajú nasledovné práce:
· Odstránanie obrusnej vrstvy vozovky na moste a ochrannej vrstvy vozovky v potrebnom rozsahu
· Rekonštrukcia odvodňovačov  
· Realizácia zberných potrubí a vsakovacích jám na ľavom moste
· Úprava polôh inžinierskych sietí v komore mosta
· Výmena voľných káblov predpätia vonkajšej komory podľa stanoveného postupu
· Sanácie odbúraných častí vonkajšej komory
· Výmena voľných káblov predpätia vnútornej komory podľa stanoveného postupu
· Sanácie odbúraných častí vnútornej komory
· Obnovenie prerušenej izolácie nosnej konštrukcie
· Obnova vozovkového súvrstvia
Presmerovanie dopravy na ľavý most:
· Odstránenie vrstiev vozovky v potrebnom rozsahu
· Rekonštrukcia odvodňovačov  
· Realizácia zberných potrubí a vsakovacích jám na pravom moste
· Obnovenie prerušenej izolácie nosnej konštrukcie
· Obnova vozovkového súvrstvia
Sanácie povrchov spodnej stavby. (nezávislé na prácach nosnej konštrukcie)
Zároveň Zhotoviteľ v priebehu stavby zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS).
[bookmark: _Hlk207877214]Verejný obstarávateľ (ďalej aj „Objednávateľ“) požaduje, aby Zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (teda aj počas víkendov a dní pracovného pokoja) v predĺžených pracovných zmenách min. od 06:00 hod. do 20:00 hod. Uchádzač si do ceny zahrnie náklady všetkého potrebného technického vybavenia.
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1. Miesto vykonania prác
[bookmark: _Hlk150952553]Diaľnica D1 v úseku Liptovský Hrádok - Hybe, okres Liptovský Mikuláš v   k.ú. Dovalovo v km 286,300 diaľnice D1.
1. Základné údaje o mostnom objekte:
Umiestnenie stavby - kraj                           		:  Žilinský
Umiestnenie stavby - okres		:  Liptovský Mikuláš
Umiestnenie stavby - katastrálne územie		:  Dovalovo
Správca mosta			:  NDS, a.s., SSÚD Liptovský Mikuláš
Počet polí		:  8
Dĺžka premostenia		:  524,0  m     
Rok postavenia		:  1978
[bookmark: _Hlk207877174]Nosná konštrukcia		:  spojitá dvojkomorová konštrukcia

2 Rozsah predmetu zákazky
Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a  v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP), noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP, TP sú dostupné na stránke www.ssc.sk. Zoznam noriem a predpisov je uvedený v prílohe č. 2 tejto časti SP.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „ Most ev.č. D1-221 Dovalovec “ vypracovanej spoločnosťou SAGASTA s.r.o.  Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, ktorá je súčasťou SP a tvorí Prílohu č.1 tejto časti SP. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu zákazky vzhľadom k výške pridelených finančných prostriedkov.

3 Termín a podmienky predmetu obstarávania
3. [bookmark: _Hlk125538669]Dĺžka trvania realizácie stavebných prác – Celková lehota vykonania diela na výmene predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácií spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-231 Dovalovec   je  180 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie prác. V rámci realizáce stavebných prác bude Zhotoviteľ vykonávať stavebné práce, ktoré bude realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia dopravy je 160 dní od začatia realizácie prác s obmedzením dopravy.
3.2.	Práce sa budú realizovať v dvoch etapách výstavby: V 1. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta za úplnej uzávierky ľavého jazdného pásu s presmerovaním dopravy cez existujúce prejazdy SDP do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerná doprava. V 2. etape bude prebiehať oprava pravého mosta za úplnej uzávierky pravého jazdného pásu s presmerovaním dopravy cez existujúce prejazdy SDP do ľavého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerná doprava. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11 príslušného kalendárneho roka do 31.3 nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“). Pokiaľ by sa práce po nadobudnutí účinnosti Zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom roku do 31.10., Objednávateľ môže určiť, že Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po skončení zimnej údržby teda od 1.4. nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom. 
Premosťovanou prekážkou mosta ev.č. D1-231 je cesta III/2358 a potok Dovalovec. Počas realizácie prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu územia pod mostom suťou alebo inými nečistotami. Vybúraný materiál bude odvezený na najbližšiu skládku. Kovový materiál, ktorý bude odvezený do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín. Práce je Zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Minimálne 21 (dvadsaťjeden) dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný podľa kontrolno-skúšobného plánu predložiť verejnému obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany Objednávateľa schválený min.14 (štrnásť) dní pred začatím realizácie prác.
Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu použitých materiálov na stavbe zhrnie Zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi vo dvoch vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby.
Objednávateľ preferuje osadiť zvodidlá na ľavom moste od rovnakého výrobcu ako sú osadené na pravom moste.
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4 Nakladanie s odpadmi
Počas stavebných prác predpokladáme vznik nižšie uvedených druhov odpadov uvedených v Tabuľke 1. Zatriedenie odpadov je vypracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Stavebník je povinný v spolupráci so Zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet Objednávateľa. Na tento účel Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi plnú moc. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.
	Katalógové číslo
	Kategória odpadu
	Názov odpadu
	M.j.
	Množstvo odpadov 
	Nakladanie s odpadom

	10 13 14
	O
	Odpadový betón a betónový kal
	t
	288,0
	Spoplatnená skládka TKO

	17 01 01
	O
	Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov - betón
	t
	1,8
	Spoplatnená skládka TKO

	17 02 01
	O
	Drevo
	t
	0,5
	Ďalšie materiálové a energetické zhodnotenie

	17 03 02
	O
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	t
	16,3
	Na skládku pre ďalšie zhodnotenie

	17 04 05
	O
	Železo a oceľ
	t
	12,3
	Zberné suroviny

	017 05 06
	O
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 
	t
	1580,0
	Spoplatnená skládka TKO

	17 09 04
	O
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	t
	1,0
	Spoplatnená skládka TKO


	     Tabuľka 1. Odhad odpadu z diaľničného mosta ev. č. D1-231 Dovalovec

5 Obhliadka
5.1 [bookmark: _Hlk207877310]Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. 
Miesto predmetu zákazky je uvedené v bode 5 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov a v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. 
6 Ostatné požiadavky na predmet zákazky
Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác (ďalej len „Harmonogram prác“), v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Zároveň uchádzač do Harmonogramu zapracuje požadované míľniky stavby, uvedené v Tabuľke 2. Takto spracovaný grafický Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie. Návrh Harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.

	Míľniky
	Lehota ukončenia
(počet dní od začiatku realizácie prác)
	Popis míľnika
	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia míľnika

	Míľnik č. 1

Výmena predpínacej výstuže
	max. do 120 dní

	Výmenené voľné káble predpätia v komorách ľavéhoho mosta
	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác v stavebnom denníku


		Tabuľka 2. Požadované míľniky stavby

V prípade odvolávky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ pripúšťa v súlade s § 42 ods. 3 Zákona ekvivalentný výrobok, ktorý bude spĺňať požadované technické parametre.


Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.1  -  Projektová dokumentácia
[bookmark: _GoBack]Príloha č. 2 k časti B.1  -  Technicko-kvalitatívne podmienky
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