Príloha č. 1 ZoD:
Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice
Špecifikácia diela,
technické požiadavky

1. Špecifikácia (opis) diela: vykonanie diela „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ v členení stavebných objektov: 
010-00 Príprava územia (nie je predmetom ZoD, zabezpečené objednávateľom)
020-00 Náhradná výsadba
101-00 Úprava cesty II/547, Hlinkova ulica
102-00 Úprava chodníkov
201-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica
202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850
601-00 Preložka verejného osvetlenia
602-00 Preložka závesného OK SWAN KE
603-00 Preložka závesného OK ANTIK
604-00 Preložka kábla Slovak Telekom
605-00 Preložka závesného OK ŽSR
631-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Dopravná
632-00 Dočasné prerušenie TV, ul. Hlinkova
651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR
661-00 Ukoľajnenie mosta č. M5850
662-00 Ukoľajnenie lávky 
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu, na jeho súčastiach (príslušenstve), dotknutých zariadeniach vrátane súvisiacich dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh. Hlavné stavebné objekty 201-00 Most č. M5850 na ceste II/547, Hlinkova ulica a 202-00 Lávka pre peších vedľa mosta M5850 riešia výmenu nosnej konštrukcie mosta a rekonštrukciu poškodených častí predmetných mostných objektov. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii.
2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné strany do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
· stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 
· zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,

· miesto a dátum spísania protokolu,

· podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a so zaužívanými pracovnými a technologickými postupmi, v súlade s platnými technickými normami a technickými predpismi rezortu (TPR): technickými podmienkami (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL) viažucimi sa k vykonávanému dielu v platnom znení v čase vykonávania diela. TPR sú dostupné na webovej stránke: www.ssc.sk. 
4. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať záväzné podmienky na uskutočnenie stavby určené v stavebnom povolení stavby č. OU-KE-OCDPK-2025/030174-015 zo dňa 23.12.2025 vydanom Okresným úradom Košice, ako príslušným špeciálnym stavebným úradom. Digitálna forma tohto dokumentu bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.

5. Stavebné práce je zhotoviteľ povinný realizovať tak, aby bola počas celej doby realizácie zachovaná obojsmerná doprava v minimálne dvoch jazdných pruhoch. Šírkové usporiadanie jazdných pruhov musí zodpovedať platným technickým normám a technickým požiadavkám pre dočasné dopravné značenie.
6. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie zabezpečiť bezpečný prechod pre chodcov a prejazd pre cyklistov cez mostný objekt. Ak nie je možné z priestorových dôvodov oddeliť cyklistickú dopravu, zhotoviteľ zriadi spoločný koridor pre chodcov a cyklistov.
7. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). Kontaktné údaje koordinátora/koordinátorov uvedie zhotoviteľ pri odovzdávaní a preberaní staveniska.
8. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z., a v prípade zmeny jeho aktualizáciu.
9. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania diela vykoná pasportizáciu existujúcich objektov v celej línii diela a v jeho blízkosti (v miestach, kde by mohlo dôjsť pri vykonávaní diela, k narušeniu ich technickej funkčnosti a stability) a zabezpečí sledovanie prípadných deformácií/poškodení v miestach zásahu do telesa komunikácií, a iných objektov.
10. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia (najneskôr sedem (7) dní pred začatím). Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany, a s ich možnou polohovou odchýlkou. Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/zariadenia zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení, ich prístupnosť vlastníkovi/správcovi zariadenia, a účasť vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a použitia/prejazdu ťažkých mechanizmov/vozidiel, výkopy realizovať výhradne ručne (v okolí 1,5 – 3 m podľa požiadaviek vlastníka/správcu a príslušných technických noriem), odkryté vedenia riadne zabezpečiť, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, vypadnutiu z káblovej trasy, nedovolenému priehybu, krádeži a mechanickému poškodeniu/poškodeniu nepovolanou osobou (žľabovaním). Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni vopred), a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka a podľa požiadaviek vlastníka/správcu vedenia (triedený štrk, zákrytová doska, ochranná fólia, obnova krytia a značenia markermi). Zhotoviteľ bezodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovanie skládok materiálu a stavebných dvorov počas výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách. Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej úpravy komunikácie.
Zhotoviteľ je povinný v prípade plánovaného pohybu ťažkých mechanizmov nad plynovými rozvodmi nad os plynovodu umiestniť cestné panely a dodržať ochranné pásmo pri umiestňovaní objektov staveniska, a nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavebné práce, výkon geodetických a kartografických činností a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác alebo iných odborných činností, zabezpečiť, aby stavbu viedol oprávnený stavbyvedúci, zabezpečiť vybavenie potrebné na vykonanie diela, na prevádzku stavebných mechanizmov, na pobyt osôb vykonávajúcich dielo, uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, zabezpečovať pri vykonávaní diela priebežne také opatrenia, aby nedochádzalo k obmedzovaniu okolitého prostredia nadmerným hlukom, vibráciami a prašnosťou (vhodnými technickými a technologickými postupmi), zabezpečiť zameranie priestorovej polohy podzemných častí diela pred ich zakrytím a spätnú úpravu dotknutých plôch.

12. Stavbyvedúci organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje stavebné práce (ich vykonávanie podľa bezpečnostných a technických predpisov, zaužívaných technologických postupov) a iné odborné činnosti na stavbe, kontroluje použitie stavebných výrobkov podľa PD (ich použitie v súlade s návodmi výrobcov na ich použitie, uchováva doklady o ich vhodnosti na zamýšľané použitie), spravuje stavenisko vrátane nakladania s odpadmi v zmysle podmienok a pravidiel uvedených v PD, vedie stavebný denník, zodpovedá za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overenou PD, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zúčastňuje sa kontrolných dní a prehliadok stavby. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej stavby s overenou PD vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu vykonávania stavby na účely kolaudácie stavby.

13. Geodetické a kartografické činnosti počas výstavby ako sú napr. vytýčenie priestorovej polohy stavby vrátane protokolu o vytýčení a záznamu o vytýčení v stavebnom denníku, merania v teréne, vyhotovenie geodetickej časti DSRS, porealizačné zameranie, geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu vykonáva geodet, ktorý musí spĺňať požiadavky na výkon geodetických a kartografických činností podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

14. Občasný odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní a to počas celej doby realizácie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednávateľom bude vykonávať spracovateľ projektovej dokumentácie – TUNROAD Engineering, s. r. o., Ružinovská 40, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov.
15. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 44 stavebného zákona, zabezpečiť prerušenie stavebných prác, nález ihneď ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu alebo orgánu ochrany prírody a krajiny, urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, oznámiť nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu.
16. Pred začatím vykonávania diela, príp. zriadenia staveniska alebo ďalšieho záberu zelene, ktorý vznikne počas vykonávania diela, je zhotoviteľ povinný určiť presnú výmeru zaujatia a následne požiadať správcu zelene (Správu mestskej zelene v Košiciach ďalej len „SMZ“) o vyjadrenie k záberu zelene a o uzavretie zmluvy o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania. Zhotoviteľ nebude vytvárať na priľahlej zeleni skládky odpadového materiálu, zamedzí vjazdu a výjazdu mechanizmov na priľahlú zeleň. Po ukončení prác zhotoviteľ odovzdá upravený terén, t. j. odstráni všetky zvyšky stavebného materiálu, vyrovná terén, vykoná obnovu poškodených trávnikov (skyprí terén do hĺbky 10 cm, odstráni všetky pevné časti väčšie ako 5 mm, urobí navážku biologicky účinnej zeminy bez stavebných zvyškov (ph 6,5 – 7,5), urovná výškové rozdiely, uhrabe a zatrávni trávnou zmesou pre parkový trávnik v množstve 0,03 kg/m2 trávneho osiva, uhrabe, uvalcuje a zaleje dávkou vody 10 – 15 l/m2), písomným záznamom (preberacím protokolom) technikovi SMZ.
17. Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny (stromy a krovité porasty) tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu (trasu výkopovej ryhy odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín) a bude postupovať podľa STN 83 7010 a požiadaviek správcu zelene. V blízkosti drevín je zhotoviteľ povinný vykonávať zemné práce ručným spôsobom (2,5 m od päty kmeňa) bez zásahu do koreňového priestoru drevín a prerušenia koreňov hrubších ako 3 cm, navážky zeminy, stavebného odpadu alebo materiálu uskladňovať mimo koreňovú zónu drevín a nezvyšovať nepriepustnosť pôdy. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí diela.
18. Zhotoviteľ bude pri realizácií náhradnej výsadby postupovať v zmysle projektovej dokumentácie a rešpektovať podmienky Správy mestskej zelene, ktorá dreviny prevezme do správy.

19. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách prevádzkovateľa dráhy, Železnice Slovenskej republiky. Zároveň je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri nakladaní s odpadom tak, aby bola splnená požiadavka, že najmenej 70% (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie, alebo odovzdaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu odpadov v zmysle platnej legislatívy, a predložiť objednávateľovi v procese realizácie stavby po vyprodukovaní stavebného odpadu nasledujúce doklady preukazujúce spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

a) doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) - “Súhrnný dokument” sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje: identifikáciu pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác), a spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá, identifikáciu odpadu (katalógové číslo), spôsob nakladania s odpadom, dátum odovzdania odpadu a sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky uvedenej v ods.16 tejto prílohy),

b) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, t. j.

-
súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo

-
registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
21. Stavebné práce budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Organizácia dopravy je popísaná v rámci PD časť I-Projekt organizácie výstavby a časť C2-Dopravné značenie celej stavby. Čiastočná uzávierka dotknutej pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom, a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie v konkrétnom termíne, s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viaczmennej prevádzky ako aj dní pracovného voľna a pokoja pri rešpektovaní času nočného kľudu, ktorý následne na základe záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej pozemnej komunikácie.

22. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov, a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

23. Potrebné dočasné dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania diela a zabezpečí jeho odstránenie po ukončení diela.
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