
Dodatok č. 1/2022 
K Zmluve o dielo č. 4/YR/2021 zo dňa 27.7.2021 

uzatvorenej v zmysle $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Dodatok č. 1") 

na uskutočnenie stavebných prác s názvom: 

Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb 
Časť č. 1 predmetu zákazky - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Sídlo: 

Štatutárny orgán: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón/fax: 

Email: 

Oprávnení konať 

vo veciach zmluvy: 

Oprávnení konať 
vo veciach technických: 

za účasti zriaďovateľa 

OBJEDNÁVATEĽA: 
Sídlo : 

Štatutárny orgán: 
Právna forma: 

iČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie : 

Číslo účtu : 

Osoba oprávnená jednať 
v zmluvných veciach: 

Osoby oprávnené jednať 

v realizačných veciach: 

Telefón/ fax : 

Email: 

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ 

ZHOTOVITEĽ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 

Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

(aktivita č. 4 projektu) 

medzi zmluvnými stranami: 

Stredná odborná škola 
Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 

Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy 
príspevková organizácia v pôsobnosti Úradu BBSK 

45017000 
2022447988 
štátna pokladnica 

5K3581800000007000612738 

048/472 45 11 

pafiloBvidiekbb.sk, sosuct©vidiekbb.sk 

Ing. Pavel Fiľo, štatutárny zástupca 

Daniel Poturnay, správca budov 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica 

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 

zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov 
37828100 
2021627333 
Štátna pokladnica 
SK92 8180 0000 0070 0038 9679 

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a 

investícií 

Ing. Nora Oravcová 

948/4325512, 048/4325528 

" na strane jednej) 

a 
M]J-STAV s.r.o. 

Hriňová 1911, 962 05 Hriňová 

Marián Féder — - konateľ spoločnosti 

spoločnosť s ručením obmedzeným 

45478805 
2023019306 
SK2023019306 
Slovenská sporiteľňa a.s.



Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 8034 5956 

Telefón: +421907819858 
Email: mistavzvolen©$ gmail.com 

Oprávnení konať 

vo veciach zmluvy: Marián Féder 
U77 (ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany na základe ponuky zo dňa 24.3.2021 uzatvorili dňa 27.07.2020 Zmluvu o dielo na 

uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Zmluva o dielo č. 4/YR/2021 zo dňa 27.7.2021 na 

uskutočnenie stavebných prác s názvom: Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb 

Časť č. 1 predmetu zákazky — Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy včelárskej dielne 

(aktivita č. 4 projektu) (ďalej spolu len "Zmluva" ). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI. písm. C Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ ods. 1. 

a v súlade s čl. XI. Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ ods. 3 dohodli na uzavretí Dodatku č. 1. 

3. Kuzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nemohol zhotoviteľ 

predpokladať pred uzatvorením Zmluvy odielo, na základe bezprecedentného rastu cien 

stavebných materiálov a energií spôsobené globálnymi zmenami na trhu stavebných materiálov 

a energií sohľadom na pandémiu COVID atiež sohľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt 

a mimoriadny stav na Ukrajine. Zhotoviteľ nárast cien za posledný rok a pol, spôsobených 

uvedenými globálnymi udalosťami ani pri vynaložení najvyššej miery predvídavosti nemohol 

predpokladať a preniesť do svojej cenovej ponuky. V súlade zo zásadami poctivého obchodného 

styku a keďže zhotoviteľ má záujem Dielo dokončiť je preto nevyhnutné na uvedené zmeny 

reagovať uzatvorením tohto dodatku. 

4. Vpriamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene čl. V Cena diela, ods. 2 Zmluvy. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa 8 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

ČI. 1 
PREDMET DODATKU 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 

1.1TÝmto Dodatkom č. 1 sa vČčl. VCena diela, platobné podmienky a fakturácia mení ods. 2 

nasledovne: 

„2. Cena za vykonanie a odovzdanie diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 

tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená ako súčet jednotlivých ocenených položiek 

uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“). Cena diela sa považuje za cenu 

maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena diela je stanovená podľa zákona 

NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé dielo 

vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie diela, vrátane ceny za 

práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene diela na základe pokynov 

objednávateľa za práce na diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou 

zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, 

platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny diela dohodnutej v tejto Zmluve 

s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako 

cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany. 

Celková cena za Dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy predstavovala sumu: 

Cena Diela bez DPH v EUR: 196 424,46 Eur 

Sadzba DPH 20% vEUR: 39 284,89 Eur 

Z



Cena vrátane DPH v EUR: 235 709,35 Eur 

(slovom: dvestotridsaťpäť tisíc sedemsto deväť eur 35/100 centov ) s DPH 

Zvýšenie ceny za Dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu: 

Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 29 442 97 Eur 

Sadzba DPH 20% v EUR: 5 888,59 Eur 

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH vEUR: 35 331,56 Eur 

(slovom: tridsaťpättisíc tristotridsať jeden eur 56/100 centov) 

Celková cena za Dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu: 

Cena Diela bez DPH vEUR: 225 867,43E£ur 

Sadzba DPH 20% v EUR: 45 173,48 Eur 

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 271 040,92 Eur 

(slovom: dvestosedemdestiatjeden tisíc štyridsať eur 92/100 centov) 

1.2.Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná Príloha č. 1 

Rozpočet - ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní nahrádza 

jej novým znením a názov prílohy sa mení na Príloha č. 1 Rozpočet — ocenený výkaz výmer 

zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v znením dodatku č. 1 a rozpočtu zo dňa 

24.3.2021, čím sa Zmluva dopíňa aj v čl. XI Záverečné ustanovenia ods. 20 Zmluvy o túto prílohu 

ČI. 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 

č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti 

a účinnosti vich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 8 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení a 8 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vznení 

neskorších predpisov. 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 

jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, a jeden jeho rovnopisy je určený pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 

zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 

druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť ato súčinnosťou 
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odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené 

druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 

podľa platného práva, bude neúčinné len vrozsahu, vakom túto neplatnosť, nezákonnosť 

alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 

ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 

ustanovením, ktoré bude platné aúčinné abude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 

zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na 

základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné 

strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, vdôsledku čoho ho na znak súhlasu 

vlastnoručne podpísali. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je: 

Príloha č. 1A: Položkový rozpočet pre zvýšenie cien materiálov 

  

V Banskej Bystrici dňa: 6.10.2022 V Hriňovej dňa: 3.10.2022 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

ra vg ia A 

Ing. Pavel Fiľo Marián Féder 
riaditeľ školy konateľ spoločnosti



REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 2021101Acenymat 

Stavba: Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

JKSO: KS: 
Miesto: Dátum: 3.10.2022 

Objednávateľ: IČO: 

IČ DPH: 

Zhotoviteľ: IČO: 45478805 
MJ - STAV s.r.o. IČ DPH: 

Projektant Ičo: 
IČ DPH: 

Spracovateľ IČO: 

IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 225 867,43 

Sadzba dane Základ dane Výška dane 

DPH základná 20,00% 0,00 0,00 

znížená 20,00% 225 867,43 45 173,49 

Cena s DPH v EUR 271 040,92 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ ja ma ji Ná“ 

> J 
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 2 s 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 2021101Acenymat 

Stavba: Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

Miesto: Dátum: 03.10.2022 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o. Spracovateľ: 

Kód Popis Cena bez DPH[EUR] — Cena s DPH [EUR] 

Náklady z rozpočtov 225 867,43 271 040,92 

1 01 - Rekonštrukcia interiéru 95 947,74 115 137,29 

03 - Výplne otvorov 18 309,62 21 971,54 

2 02 - Zateplenie fasády 111 610,07 133 932,08 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

Objekt: 
1 - 01 - Rekonštrukcia interiéru 

JKSO: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

MJ - STAV s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 

0,00 

95 947,74 
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KS: 

Dátum: 03.10.2022 

Ičo: 

IČ DPH: 

Ičo: 45478805 

IČ DPH: 

IČO: 

IČ DPH: 

Ičo: 

IČ DPH: 

95 947,74 

Sadzba dane Výška dane 

20,00% 0,00 

20,00% 19 189,55 

v“ EUR 115 137,29 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Í -/0 Ä 0 Pá F.M Pečiatka



  

  

ROZPOČET 

Stavba: 

Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

Objekt: 

1 - 01 - Rekonštrukcia interiéru 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Týp Kód 

Náklady z rozpočtu 

p HSV 

D 3 

1 | «K (3112/2123 

2 K (311272124 

3 K 317165205 

4 K 317165302 

5 K 317321411 

6 K 317351107 

TO K 317351108 

8 K 317361821 

9 K 342948113 

D 5 

10 K 597962121 

11 M 53923001009 

5923001016 

5923001715 

5923002332 

5923002351 

o 

s 
| 
|
|
 

— 

6 

16 K 610991111 

(9
) 

17 K 611461219 

18 K 612409991 

19 K 612465121 

20 K 612467101 

21 K 632450281 

D 9 

22 K 919736111 

23 K 952902110 

24 K 962031132 

MJ - STAV s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6- 

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499) 

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6- 

650 hladkých, na MYC a maltu YTONG (300x249x499) 

Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, | 
dížky 2250 mm i 

Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 

mm, dížky 1250 mm 

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 

Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie 

výšky do 4 m zhotovenie 

Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie 
(výšky do 4 m odstránenie 

Výstuž prekladov z ocele 10505 

Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám 

5 - Komunikácie 

Montáž uzavretého žľabu BGF, SV 100, do lôžka z 

„betónu prostého tr.C 16/20 

Mriežkový rošt NW 100, 1000/155/2, MW 30/10, tr. B 
.125 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA) | 

BGF Plytký žľab NW 100, výška 60, bez spádu, BG SK 

Príplatok za rezanie žľabu (kc.30005) 

Čelná stena NW 100, pozinkovaná (BG-PA) 

BG-SV Spojovací materiál pre mriežkový rošt 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných 

otvorov 

Vnútorná stierka stropov štuková, ručné miešanie a 
nanášanie, hr. 3 mm 

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dveri podláh, obkladov atď 

Vnútorná omietka stien, sadrová, hr. 10 mm 

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojne 

miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm 

Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 3 mm 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie — 
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 
12/15 hr. do 100 mm 

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách 

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých 

hr. do 150 mm, -0,19600t 
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MJ 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

17,950 

17,950 

17,950 
3,000. 
6,000 

18,000. 

46,400 

39,627 

10,200 

27,951 

347,493 

224,669. 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

183,56 

180,46 

79,75 

26,84 

96,74 

14,98 

5,56 

2 099,70 

3,02 

0,45 

03.10.2022 

Cena celkom [EUR] 

95 947,74 

21 291,38 

2 250,85 

608,68 

1 176,78 

79,75 

53,68 

50,30 

98,15 

36,43 

88,19. 
58,89 

1 108,60 

403,88 

346,61 

213,96 

47,25 

21,48 

75,42 

8 998,09 

56,61 

372,89 

96,39 

490,54 

4 847,53 

i 3 134,13 

8 526,71 

211,81 

64,32 

8,41



  

PČ Typ Kód 

25 K 962032231 

26 K 965081712 

27 K 968071126 

28 K 968071137 

29 K 968072456 

30 K 968072559 

31 K 973031334 

32 K 974042553 

33 K 978059531 

34 K 979011111 

35 K 979081111 

36 K 979081121 

37 K 979082111 

38 K 979087112 

39 K 1979089612 

D 99 

40 K 999281111 

Dp PSV 

DB. AT] 

41 K 1711211051 

42 K 711212051 

43 K 998711202 

D 141 

44 K 721210818 

45 K 721212403 

46 M 

ar K 998721202 

Ď: 725 

48 K 725110811 

49 725119309 

so 

51 sú
 
[
s
i
l
 PS
 

6420144670 

52 K 725210821 

53 K 725219401 

54 M 6420135940 

55 K 725330840 

2832990400, 1 

6420133890, 1 

Popis 

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových cementových na maltu, -1,90500t 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t 

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 

2 m2 

Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2, -0,06300t 

Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t 

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 | 
mm, -0,04000t 

Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hlbky 100mm a 
širky do 100mm, -0,02200t 

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných 

nad 2 m2, -0,06800t 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

(do 10m 
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny — > - S 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 

99 - Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m 

Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, 
vodorovná 

Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, 

zvislá 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12m 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia —— 

Demontáž vpustu vaňového DN 100, -0,02027t 

Montáž podlahového vpustu, S vodorovným odtokom z | 
PYCDNI110. 
Sprchová vpusť 100 x 100mm 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovačom, -0,01933t 

Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým 
odpadom 

Misa kombinovaná stojacia biela 

Sedátko s poklopom biela 

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry, -0,01946t 

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry 

Umývadlo biele 55, vrátane sifónu 

Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a 

splach. potrubia.oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t 
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MJ 

m2 

m2 

súb. 

Množstvo 

0,709 

121,232 

4,000 

3,000 

13,050 

42,570 

2,000 

17,950 

119,640 

90,783 

90,783 

1 361,745 

90,783 

90,783 

14,381 

19,900 

35,850 

6,010 

90,783 

J.cena [EUR] 

27,00 

10,35 

11,25 

2,39 

13,50 

22,50. 

0,95 

5,62 

26,48 

74,53. 
24,84 

3,71 

23,67 

5,93 

10,80. 

4036 

Cena celkom [EUR] 

19,14 

196,40 

4,40 

10,62 

155,82 

123,03 

10,54 

214,50 

338,58 

682,69. 

962,30 

47661 

689,95 

272,35 

4 085,24, 

407,13 

407,13 

74 476,36 

623,61 

205,97 

403,31 

14,33 

94,40 

21,60 

27,00 

45,00 

0,80 

1 853,34 

33,72 

158,88 

447,18. 
149,04 

25,97 

165,69 

282,52 

5,93



  

PČ Typ 

56 Ax
 

57 M 

58 K 

s9 M 

60 K 

61 M 

82 K 

63 K 

54 K 

65 K 

66 K 

67 K 

68 M 

69 M 

TO K 

71 M 

7la M 

T2| X 

73 M 

Tá K 

75 K 

To K 

77 M 

Tľa M 

TB K 

7a M 

K 80 

81 K 

82 K 

83 K 

84 K 

Kód 

725332320 

6420137930 

725819402 

5514109000 

725829206 

5514671040,1 

998725202 

763 

763115814 

763135010 

998763201 

766 

766111820 

766124100 

6420137930,1 

5420137930,2 

766662112 

6116017100,2 

6116017100,2.1 

766662132 

6116029700,1 

766695212,1 

766695232,1 

766702111 

6117103020,1 

6117103020, 1.1 

766702121 

6117100900, 1 

998766202 

T67 

767311330,1 

767311330,2 

767311810,1 

T6TGS9002 

763 - Konštrukcie - drevostavby 

Popis 

Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry 

Závesná výlevka biela, vrátane sifónu 

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 

Rohový ventil 1/2" 

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej 

Umývadlová nástenná páková batéria 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m 

Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 
RFI 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 

Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia | 

viditeľná, doska biela i i 

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m 

766 - Konštrukcie stolárske 

Demontáž drevených stien plných, -0,01695t 

Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok 
WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a 

dvierkami 

WC box - čelná stena š. 900mm s dverami š. 8600mm + 
1x medzipriečka do d. 1500mm 

WC box - čelná stena š. 900mm s dverami š. 600mm 

Montáž dverového krídla otočného jednokridlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 

„Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/2100 
mm, výplň DTD, povrch. úprava CPL laminát, vrát. 

kovania, klučky, zámku 

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 1000/2100. | 
mm, výplň DTD, povrch. úprava CPL laminát, vrát. 

kovania, klučky, zámku 

Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 

Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 1800x2100 
mm, výplň DTD, povrch. úprava CPL laminát, vrát. 
kovania, klučky, zámku 

Demontáž prahu dveri, jednokrídlových, -0,00001t 

Demontáž prahu dverí, dvojkrídlových, -0,00003t 

Montáž zárubní oceľových lisovaných pre dvere 
jednokrídlové hr.steny do 170 mm 

Zárubňa oceľová lisovaná 900x2100 mm 

Zárubňa oceľová lisovaná 1000x2100 mm 

"Montáž zárubní oceľových lisovaných pre dvere 
dvojkrídlové 

Zárubňa oceľová lisovaná 1800x2100 mm 

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m. 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

D+M pevného oblúk. Svetlika 3000x12350 s 

presklením polyk. hr. 16mm, prír. AL, spoj. mat. nerez. 
skrutky 

Úprava pôvod. svetl. obruby osad. vyrovn. profilu "L" z 

pozink. pl. 

Demontáž pôvodného svetlíka z drátoskla, vrátane jeho 
OK, -0,21000t 

Montáž vrát garážových roletových a kazetových, 

zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2 
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MJ Množstvo 

súb. 1,000 

ks 1,000 
súb. 6,000 
ks 6,000 

ks 8,000 

ks 8,000 

% 22,701 

m2 105,520 

m2 224,669 

% 132,907 

m2 13,440 

ks 4,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 17,000 

ks 6,000 

ks 5,000 

ks 4,000. 
ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

% 46,332 

súb. 6,000 

ks 6,000 

ks 6,000 

ks 3,000 

J.cena [EUR] 

15,07 

100,87. 
5,41 

1.18 

40,36 

0,27 

261,87 

28,27 

404,49 

1,80 

2,70 

41,02 

142,57! 
185,76 

50,99 

239,89 

0,72 

3 061,39 

771,25 

422,28 

167,28 

746. 

Cena celkom [EUR] 

15,07 

100,87 

32,46 

44,76 

62,24 

322,88 

6,13 

11 068,19 

5 362,53 

5 167,39 

938,27 

4 682,89 

24,86 

207,00 

646,92 

956,836 

58,16 

760,28 

261,87 

28,27 

404,49 

30,60 

16,20 

205,10 

570,28 
185,76 

50,99 

239,89 

33,36 

34 600,98 

18 368,34 

4 627,50 

2 533,68 

501,684



  

PČ Typ Kód 

85 M 5534371402,1 

86 K 767995104 

87 M 1341082000,2 

88 K 998767202 

D f71 

89 K 771411016 

90 K 771571112 

90a 

91 

24700102 

2978650470 

s.
 
(
S
 

92 998771202 

D (fff 

93 K 777110025 

94 K 998777202 

D 781 

95 K 781441020 

96 5976412400 

247DO0102 

96b 77158-9793 

M 

96a M 

M 

K 998781202 

D 784 

784452371 

784453271 

pn HZS 

100 K HZ5000111 

Popis 

Garážové sekcionálna brána s dverami 2700x2700, 
vratane pohonu i 

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg 

Oceľ S 235 RI, 1500x 3000x 8 mm 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

771 - Podlahy z dlaždíc 

Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 
mm 

Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 
x 300 mm 

Lepidlo na dlažbu 

Keramická dlažba 300x300 hr. 10mm 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 6 do 12m 

777 - Podlahy syntetické —— i 

Epoxidové pojazdné podlahy suterénov a základových 
dosiek s protišmykovým povrchom presypom 

kremičitým pieskom do 0,5mm, potravinárske, 

penetrácia, bez farbenia 

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
nad 6 do 12m 

781 - Dokončovacie práce aobklady — > 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do malty veľ. 250x300 mm 

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 
A 250x300x10 2 la 

Lepidlo na dlažbu 

Priplatok za škárovanie 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky | 

nad 6 do 12m 

784 - Dokončovacie práce - maľby 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný 
podklad výšky do 3, 80 m 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín 

% 

m2 

m2 

hod 

Množstvo 

528,000 

0,528 

476,916 

52,626 

142,926 

571,710 

158,361 

48,095 

224 669 

106,671 

136,840 

143,683 

431,050 

37,540. 

71,233, 

626,111 

626,111 

10,000 

3,000 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2 091,23 6 273,69 

1,42 749,76 

1 900,00 1 003,20 

1,14 542,97 

Ň 4013,33 
2,97 156,30 

13,69 1 956,66 

0,22 125,78 

10,14 1 605,78 

3,51 168,81 

Ň 9g 975,10 

44,10 9 907,90 

0,63 67,20 

| 4239,87 

17,55 2 401,54 

10,80 1 551,78 

0,22 94,83 

1/35 50,68 

1,98 141,04 

3 324,65 

3,06 1 915,90 

VA 1408,75 

180,00 

18,00 180,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

Objekt: 

3 - 03 - Výplne otvorov 

JKSO: KS: 
Miesto: Dátum: 03.10.2022 

Objednávateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: Ičo: 45478805 

MJ - STAV s.r.o. IČ. DPH: 

Projektant: IČO: 

IČ DPH: 

Spracovateľ: Ičo: 

IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 18 309,62 

Základ dane Sadzba dane Výška dane 

DPH základná 0,00 20,00% 0,00 

znížená 18 309,62 20,00% 3 661,92 

Cena s DPH v EUR 21 971,54 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: : Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

„jj 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: T- /0 . č) č £. Pečiatka 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

Objekt: 

3-03 - Výplne otvorov 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

po HSV HSV - Práce a dodávky HSV 

B 6 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
V K |6124LOOSŤ dverí,podláh, obkladov atď. 

2 K 632599130,1 Tmelenie styku steny zasahujúcej do okna 

3 K 648991113 Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm 

4 M 6119000952 Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, 

laminovany foliou i : | 

5 M 6119001030 Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 

pD 9 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie: 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

S | 14 [ROBOT TIŽ | do1, 5im2, +0,01200t 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

PK 900001118 nad 1, 5 m2, -0,01600t — 0 
Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 

A pa m2, -0,04100t 

Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
s | B. [ROG0Bazaa plochy do 2 m2, -0,03100t 

Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 

10 K 968062246 7lochy do 4 m2, -0,02700t 
11. K 979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

Ť podlažie nad alebo pod základným podlažím 

12 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

13. K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km | 

14. K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m 

15 K 979087112 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny o 

16 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné 

D 99 99 - Presun hmôt HSV 

47. K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 

pD PSV PSV - Práce a dodávky PSV 

D 766 766 - Konštrukcie stolárske 

18 K 766621081 Montáž okien a dveri plastových 

Strana 1z2 

MJ 

m 

ks 

ks 

ks 

m2 

m 

Dátum. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

03.10.2022 

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

60,600 

26,775. 

37,800 

39,690 

5,000 

28,000 

4,500, 

21,600. 

39,960 

2771 

e.017 

41,655 

A TTŤ 

a t1Ť 

PAN ir 

0,536 

290,820 

10,000 

10,59, 

18 309,62 

2 408,76 

1713,99 

909,00 

40,16. 

208,66 

541,37 

14,80 

677,91 

2,50 

28,50 

33,84. 

107,35. 

139,86, 

34,82 

49,07 

24,58 
35,16, 

13,89 

208,28, 

16,86 

16,86 

15 900,86 

15 900,86 

3 079,78



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Plastové okno 01- 1200/2400 mm, predelené v 1/4 sa 

6114122300,1 výšky, pevné zasklenie, dvojsklo s prestupom tepla Ug 

2 min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu príslušnej 

norme, farba biela 

19 M ks 4,000 434,85 1 739,40 

Plastové okno O2Ľ - 1500 x 2400 mm predelené v 1/4 

výšky, spodná časť otváranie výklopné, horná časť 

otváravá, ľavé, umiestnené v strede preskl. steny, ks 2,000 405,95 811,90 
farba biela, kľučky biele, sklo dvojsklo s prestupom 

tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), zodpovedajúcemu prí 

6114122300,1 
20 M > 

Plastové okno O2P 1500 x 2400 mm predelené v 1/4 

6114122300,1 výšky, spodná časť otváranie výklopné, horná časť 

0 M 31 otváravá, pravé, umiestnené v strede preskl. steny, ks 2,000 405,95 811,90 

i farba biela, kľučky biele, sklo dvojsklo s prestupom 

tepla Ug min. 1,0W/m2K), zodpovedajúcemu prís 

61141223001 Plastové okno 03 - 1200/1500 mm, pevné zasklenie, 

21 M 4 "dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/ím2K), ks 14,000 233,62 3 270,68 

zodpovedajúcemu príslušnej norme, farba biela 

Plastové okno O4 1500/1500 mm, otváravé, farba i i 
22 M 6114122300,1 biela, kľučky biele, sklo dvojsklo S prestupom tepla Ug fiš 14,000 280,66 3 929,24 

19] min. 1,0 W/ím2K), zodpovedajúcemu príslušnej 

norme. 

6114122300.1 Plastové okno O5 - 600/1500 mm, pevné zasklenie, 

231 M 6 "dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), ks 5,000 1113 Ť 556,55 

zodpovedajúcemu príslušnej norme, farba biela 

61141223001 Plastové okno O6 - 600/2400 mm, pevné zasklenie, 

24 M 7 "> dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(ím2K), ks 1,000 129,99 129,99 

zodpovedajúcemu príslušnej norme, farba biela 

6114122300.1 Plastové dvere 1840/2450 mm, dvojkrídlové s 
25 M "“ nadsvetlíkon a s plastovou rámovou zárubňou, biele, ks 1,000 1 533,62 1 533,62 

8 : a g 
zasklené dvojsklom, kľučka, zámok. | ja M I IE sl 

26 K 766694912,1 Demontáž vnútorných parapetov, -0,00890t m 37,800 1,00 37,80 

Strana 222



  

  

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

Objekt: 

2 - 02 - Zateplenie fasády 

JKSO: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

MJ - STAV s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znižená 

Cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 

0,00 

111 610,07 

KS. 

Dátum: 03.10.2022 

IČO: 

IČ DPH: 

IČO: 45478805 

IČ DPH: 

IČO: 

IČ DPH: 

Ičo: 

IČ DPH: 

111 610,07 

Sadzba dane Výška dane 

20,00% 0,00 

20,00% 22 322,01 

v EUR 133 932,08 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka 

Zhotoviteľ SN 

Dátum a podpis: €- 70. 29 > —. Pečiatka 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Navýšenie cien - Zvýšenie energetickej hodpodárnosti budovy včelárskej dielne 

Objekt: 

2 - 02 - Zateplenie fasády 

Miesto: 15.8.2022 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: MJ - STAV s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

10 1.,K. 

12| K 

15| K 

14 K 

15 M 

16“. K 

T/i K 

HSV 

1 

130001101 

130201001 

162201101 

162501102 

162501105 

467101100 

171209002 

174101001 

2 

271533001,1 

289971211 

6936651300 

3 

311361825 

312271301 

5 

596911112 

5921952360 

6 

610991111 

622464113 

do 3000 m 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy 

Výkop jamy a ryhy Vvobmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne 

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

2 - Zakladanie 

Násyp zo štrku fr. 16-32 mm 

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 

sklone do 1: 5, šírky odO do 3m 

Geotextílie netkané polypropylénové pp 300 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z 
ocele 10505 

Murivo výplňové (m3) z DT 50x20x25 s betónovou 

výplňou hr. 20 cm 

5 - Komunikácie 

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 
m2 - "Nie je predmetom tohto verejného obstarávania" 

Zámková dlažba hr. 6cm SIVÁ - "Nie je predmetom 

tohto verejného obstarávania" 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 

roztieraná stredozrnná 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 | 

t 

m3 

m3 > 

m3 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 639,943 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Množstvo J.cena [EUR] 

32,130 14,22 

32,130 31,59 

32,130 1,14 

23,524 3,66 

282,288. 0,37 

23524 7,0 

37,638 7,65 

8,606 2,92 

13,770. 36,21 

68,850 0,45 

70,227. 1,08 

0,260 1 300,00 

8,668 158,34 

0,000 0,00 

0,000 0,00 

199,366 1122 

10,58 

03.10.2022 

Cena celkom 

[EUR] 

111 610,07 

91 096,04 

2 179,14 

456,89 

1 014,99 

36,63 

86,10 

104,45 

167,02 

287,93 

25,13 

„605,44 

498,61 

30,98 

75,85 

1710,49 
338,00 

1 372,49 

0,00 

0,00 

9,00 

31 366,69 

243,23 

6 770,60



  

PČ Typ Kód 

18 K 622465112 

19 K 625251338,1 

20 K 625251371 

21 K 625251456 

22 K 916561111 

5921745000, 
23 M , 

24 K 938902071 

25 K 941941032 

26 K 941941192 

27 K 941941832 

28 K 944944103 

29 K 944944803 

944945013 

944945193 

944945813 

33 K 953946131 

34 K 953996121 

953996131 

953996142 

960111221 

979011111 

979081111 

979081121 

979082111 

979087112 

979089612 

—
 979089713, 

D 99 

999281111 

predmetom tohto verejného obstarávania" 

(alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m 

Popis 

Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, 
strednozrnná 

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne 

riešenie, skrutkovacie kotvy 

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - 

minerálne riešenie 

Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 

120 mm (EPS-PERIMETER), zatlkacie kotvy 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 

pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou - "Nie je 

predmetom tohto verejného obstarávania" 

Obrubník záhonový 1250/250/28 mm - "Nie je 
  

Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 
vodou 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 

m 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 

30 m 

Ochranná sieť na boku lešenia 

Demontáž ochrannej siete na boku lešenia 

Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ] 
záchytnej striešky nad 2 m 

Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s 
ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m 

Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový) 

Okenný APU profil s integrovanou tkaninou 

Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 

Rohový PVC profil PLY XS s okapničkou s 

integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde 

Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných 

betónových a železobetónových -2,44700t 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

„Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

„ďalší 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt | 

do 10 m 

Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné 

Prenájom kontajneru 9 m3 

99 - Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m 
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m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

sub 

Množstvo J.cena [EUR] 

24,020 

601,992 

37,951 

72,059 

0,000 

0,000 

663,963 

854,280 

1 708,560 

854,280 

854,280 

854,280 

6,000 

12,000 

6,000 

131,000. 
143,680 

71,600 

97,280 

8,606 

23,418 

23,418 

351,270 

23,418 

23,418 

23,418 

2,000. 

139,403 

Cena celkom 

[EUR] 

21,31 511,87 

34,31 20 654,35 

42,10 1 597,74 

22,05 1 588,90 

11 287,78 

4,87 0,00 

0,00 0,00 

1,35 896,35 

1,64 1 401,02 

1,30 2 221,13 

1,04 888,45 

0,90 768,85 

0,23 196,48 

6,53 39,18 

1,45 17,40 

1,77 10,62 

540 707,40 

1,35 193,97 

1.35 96,66 

1,35 131,33 

154,50 1 329,63 

7,52 176,10 

10,60 248,23 

0,35 122,94 

7,60 177,98 

3,00 70,25 

45,00 1 053,81 

270,00 540,00 

3 946,50 

28,31 3 946,50
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PSV 

7l 

711132107 

6288000630 

998711202 

712 

712290010 

ZBILIYYUTYL, 
4 

712300841,1 

712370070 

2832990650 

2833000150 

712973220 

2832990380 

2832990600 

712973232 

2833000100 

712973240 

2832990410 

2832990600 

2833000100 

712973245 

2833000100 

712990040 

6936651300 

712990200 

2833000100 

3540408500 

712991020 

2832990600 

6072624400 

998712202 

713 

713142250 

2837653427 

spoju 

Kotviaca technika - vrut SK-RB Power 

Popis 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 

položenou voľne na ploche zvislej 

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, 

výška nopu 8 mm 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

712 - Izolácie striech 

Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10“ 

PE fólia hr. 0,2 mm napr. Fatrafol 

Očistenie podkladu striech, -0,00200t 

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10" 
PVC-P fáliou upevnenou prikotvením so zvarením 

810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š.1,3m šedá 

Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej 
vpuste 

Strešná vpusť - priemer 100mm, dl.400mm 

Kotviaca technika - rozperný nit do betónu 

Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového 

prestupu 101 — 250 mm 

804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá 

Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov 

Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm 

Kotviaca technika - rozperný nit do betónu 

804 hydroizolačná fália hr. 2,0 mm, š.1,2m šedá i | 

Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC- 

P fólie 

804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá 

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy | 

ploché do 10" 

Geotextílie netkané polypropylénové pp 300 

Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane 

zaizolovania 

804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá 

Strešný držiak bleskozvodu PV21 

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 

šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie 

Kotviaca technika - rozperný nit do betónu 

Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm 

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch | 

výšky nad 6 do 12 m 

713 - Izolácie tepelné 

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10% 
polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne 

EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo J.cena [EUR] 

45,752 

52,615 

2,678 

821,573 

944, 309 

821,573 

1 041,065 

3 268,944 

1113,940 

1,425. 

35,000 

35,000. 
| 175,000. 
| 14,000, 

50,000 

2,000. 

1 041,065 

40,000 

7,200 

40,000 

165,100 

11 320,800. 

51,181 

274,136 

821,573 

821,573 

[1197,225. 

1,66 

14,50 

Cena celkom 

[EUR] 

60 514,03 

187,22 
109,80 

71,03 

6,39 

29 678,34 
271,12 

897,57 

287,55 

5 621,75 

5884,10 

7.407,70 

72,00 

394,00 
43,20. 

114,35 

15,68 

127,05 

512,05 
378,00 

154,00. 

270,50 

22,00 

478,89 

1 257,09. 

83,20 

79,20 
43,20 

1 092,96 

2 852,93 

639, 76 

678,49 

21 241,97 

1 363,81 

11 912,81



  

Kód 

2837653422 

713144090 

2837650240 

998713202 

764 

764352800 

764359810 

764410850 

764430840 

764454801 

764456852 

764711116 

764731112 

764731114 

764731116 

764751112 

764751142 

764761122 

764761232 

998764202 

EPS Roof 1005 penový polystyrén hrúbka 100 mm 

Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením 

6 m do 12 m 

764 - Konštrukcie klampiarske 
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm i 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t 

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 

30st., -0,00110t 

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm, -0,00135t 

Demontáž oplechovania atiky rš od 330 do 500 mm, - 

0,00230t 

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 
a 100 mm, -0,00226t 

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, 

s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t 

Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 400 mm 

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. 1 
plechov rš. 200 mm 

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. 
plechov rš. 400 mm —. —- S 

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast. 

plechov rš. 600 mm 1. 

Odpadová rúra kruhová D 100 mm 

Výtokové koleno potrubia D 100 mm 

Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane 
čela, hákov, rohov, kútov 

Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m 

ks 

ks 

ks 

% 

Množstvo J.cena [EUR] 

821,573 

207,291 

126,010 

303,224 

56,200 

4,000 

85,500 

168,400 

21,600 

4,000 

85,500 

187,200 

37,100 

168,400 

139,713 

6,85 

5,30 

680. 

1,26 

0,59 

0,94 

Cena celkom 

[EUR] 

5627,78 

1 098,64 

85687 

382,06 

9406,50 

33,16 

3,76 

80,37 

158,30 

1274 

3,28 

| 1274,81. 

4 789,63 

| 583,21 

3 357,90 

500,04. 
48,44, 

1 268,43 

53,52 

238,91 
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