






Harmonogram stavby "Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom"
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Popis Začiatok Koniec Dĺžka trv ania

142021 Prestav ba objektu AB TSM ul. Klčov é, Nov é Mesto nad Váhom 01. 04. 202115. 09. 2021 120,00

  01 D1. Architektonicko ... 01. 04. 202115. 09. 2021 120,00

  02 D2. Zdravotechnika 20. 05. 202108. 09. 2021 80,00

  03 D3. Vykurovanie 17. 06. 202125. 08. 2021 50,00

  04 D4. Elektroinštaláci... 22. 04. 202125. 08. 2021 90,00

  05 D4. Elektroinštaláci... 22. 04. 202111. 08. 2021 80,00

  06 D5. Chladenie, vetra... 01. 07. 202101. 09. 2021 45,00

  07 D5. Chladenie, vetra... 01. 07. 202101. 09. 2021 45,00

  08 D5. Chladenie, vetra... 01. 07. 202101. 09. 2021 45,00
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September 2021
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