
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO 

na realizáciu stavby: 

.,REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ÚSTAVU ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV" 

uzatvorenej podľa ustanovenia§ 536 a nasl. zákona č. S 13/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení 
( ďalej len „Dodatok č. 3'1 

Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
V mene ktorej koná: 

uzatvorenej medzi nasledovnými Zmluvnými stranami: 

Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
00 037 869 
2020844914 

SPSRSKBA 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda 

( ďalej ako „Objednávatel"') 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
I ČO: 
DIČ: 
I ČDPH: 
IBAN: 

EURO-ŠTUKONZ, a. s . 
Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
35 972 297 
2022116206 
SK2022116206 

Právna forma: akciová spoločnosť 
V mene ktorej koná: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5975/8 

( ďalej ako „Zhotovitel"' a spolu s Objednávateľom aj ako „Zmluvné strany") 

Pre účely tohto Dodatku č. 3 majú ostatné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom 
význam, aký im je pridelený v Zmluve. 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby: 
.,Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV" ( ďalej len „Zmluva"). 

Tento Dodatok č. 3 je uzatvorený podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, pričom podrobnejšie 
odôvodnenie naplnenia zákonných predpokladov na uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 v režime ustanovenia 
§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO je predmetom osobitného zdôvodňujúceho dokumentu. 



1 PREDMET DODATKU Č. 3 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.5.2 Zmluvy sa mení z pôvodného znenia na nasledovné: 

„Lehota na vykonanie Diela je do 31.05.2023. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade 
s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, 
bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné 
absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia 
na užfvanie stavby." 

1.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že súčasťou Zmluvy sa stáva revidovaný Harmonogram prác, 
ktorý zohľadňuje predÍženie Lehoty na vykonanie Diela v zmysle predchádzajúceho bodu a ktorý 
tvorí prílohu tohto Dodatku č. 3. 

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené 
v platnosti v pôvodnom znení. 

2.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: (i) schválenie 
Dodatku č. 3 Poskytovateľom NFP a zároveň (ii) zverejnenie Dodatku č. 3 v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2.3 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu, pričom 
Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Koncesionár obdrží dva (2) rovnopisy. 

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 - Harmonogram prác 

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili 
slobodne a vážne, že Dodatok č. 3 sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom 
potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

Objednávateľ 

V Bratislave 

Za Slovens á akadémia vie 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda 

Zhotoviteľ 

V Bratislave 

Za EURO-ŠTUI\ÓNZ, a. 
Ing. Miloš Stopka 



Harmonogram prác 

Stavba: Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV Bratislava 

Objed návateľ: Slovenská akadémia vied Brat islava 

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratis lava 

mesiac fe bruá r 2023 

Popis prác tyždeň 5. 6. 7. 8. 

zostatok RN bez DPH k 
31 .01.2023 

SO 01 Vlastná stavba 

nive lačné sti erky pod povlakové podlahy 6 596,41 2638,56 

podlahy PVC, koberec 12 046,90 

keramické obklady 26 914,94 2691,49 

keramické dlažby 31 662,47 

sadrokartónové konš trukcie 1 857,97 1207,68 

interiérové maľby 2 323,98 929,59 

interiérové dvere 31 601,30 

nerezové zábradlia a madlá 16 276,68 

vchodová strieška 2 484 ,87 

interiérové žalúzie 2 966,27 

protipož.prestupy, hasiace prístroje 15609,16 

vstupy exter., rampa dlažba, mazanina) 3 557,34 

skládka zeminy 159,59 

vyčisten ie stavby 4 21 3,51 

ZTl - zariaďovac ie predmety 21 797,34 

ÚVK - vykurov.skúška, revízie 2 424,51 

ELI • svietid lá 43 474,89 

ELI - štruktúrovaná kabeláž 11 442,94 2288,60 

VZT - komplexné skúšky 1 387,93 

SO 02, 03 Vodovod.a ka nalizačná prípojka 9 628,92 3388,68 

so 05 Pnpojka NN 9 365,54 

SO 06 Spevnené plochy 4 926,31 

CELKOM bez DPH 262 719,77 13 144,60 

UPOZORNENIE 

1. Termín ukončen ia uvedený v tomto harmonograme je platný. 

.. 
marec 2023 apríl 2023 máj 2023 

10. 11 . 12. 13. " · 1 is. 1 10. 1 11 . 18. , 19. 20. 21. 

Ukončenie prác 30.05.2023 

1 1 1 1 
3957,85 

1 1 1 1 

3011,73 6625,80 2409,37 

13457.47 10765,98 1 
15831 ,24 11081,86 !1749,37 

650,29 1 1 1 1 
9211,59 464,80 1 

3160, 13 12640,52 15800,65 

8952, 17 7324,51 

1 1 2484,87 1 
2066,27 

1 

702Q,SO 7020,30 1550,56 

1185,78 2371 ,56 1 

1 1 1 
159,59 

1 1 1 1 421 3,51 

10898,67 8718,94 2179,73 

1 1 1 
2424,51 

23911 ,20 19563,60 

3432,88 3432,88 2288 ,58 

1 1 1 
1387,93 

4333100 1907,24 
1 

5151 105 4214AQ 1 
1724,2 1 2463,15 738,Q5 

74 753,19 110 031 ,03 64 790,95 

2. Jednotlivé die lčie terminy za príslušné mesiace vo fi n a n čnom vyjadrení sa môžu odli šovať v závislosti od poveternostných podmienok, ktoré majú vplyv 

na technologické postupy, od plynulosti dodávok materiálu a iných vplyvov. Následkom tohto sa môže plnenie v jednotl ivých mesiacoch l išiť o cca 20%. 

22 . 




