
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Centrálna 812/13, Svidník 089 01 

tel.: +421 910 978 876, email: irbis.slovakia@gmail.com 
IČO:36 451 576, IČ DPH: SK2020002160, 

IBAN: SK44 0900 0000 0006 2110 0784 
 

 

Identifikačné údaje uchádzača 
 

Predmet zákazky:  

„Vodozádržné opatrenia v Obci Vinica“ 
 
 
 
 

Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  

Sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník  

Identifikačné číslo uchádzača: 36 451 576 

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2020002160 

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa 
uplatňuje: 

SK2020002160 

Kontaktná osoba: Mgr. Milan Ščerba  

Telefón: 0910 978 876 

E-mail: irbis.slovakia@gmail.com 

Internetová adresa (webová adresa) - 
 

Bankové spojenie: SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK44 0900 0000 0006 2110 0784 
 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE ELEKTRONICKÚ AUKCIU: 
 
Pre účely elektronickej komunikácie v elektronickej aukcii k tejto zákazke, budem využívať 
e-mailovú adresu: irbis.slovakia@gmail.com  
 
Kontaktná osoba určená pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii: Mgr. Milan 
Ščerba, 0910 978 876, irbis.slovakia@gmail.com. 
 

 
 
 
Vo Svidníku, dňa 30.06.2021 

Podpis a pečiatka 
 
 



Prí loha č .  A.2:  Čestné  vyhlásenie  o  splnení  podmienok 
účasti  
 
 
 

Obchodné meno/ názov:    IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  

Sídlo:  Centrálna 812/13, 089 01 Svidník  

IČO: 36 451 576  

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Milan Ščerba, konateľ spoločnosti  
 
ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet zákazkyVodozádržné opatrenia v Obci Vinicavyhlásený 
verejným obstarávateľom Obec Vinica, Cesta slobody č. 466/44, 991 28 Vinica postupom zadávania 
podlimitnej zákazky postupom podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) vyhlásenej uverejnením výzvy na predkladanie ponúk 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2021  zo dňa 18.05.2021 pod číslom 27381-WYP (ďalej len „súťaž“), 
týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 
 
 
spĺňam všetky podmienky účasti tejto súťaže určené verejným obstarávateľom a poskytnem verejnému 
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahradzujem.  
 
 
[Uchádzač môže ďalej v tomto čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné 
v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré 
verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. ] 

 
 
Vo Svidníku, dňa 30.06.2021  
 
Podpis: .......................................... 
Mgr. Milan Ščerba, konateľ spoločnosti  



ZMLUVA O DIELO 
na realizáciu stavby: 

„Vodozádržné opatrenia v Obci Vinica“ 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, 

 
uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:   

Názov: Obec Vinica 
Sídlo:  Cesta slobody č. 466/44, 991 28 Vinica 
IČO: 00 319 678 
DIČ: 2021173264 
Bankové spojenie: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR 
IBAN: SK43 8420 0000 0001 7700 4189 
SWIFT:  BFKKSKBB 
V mene ktorej koná: Ing. Kristián Baksa, starosta 
 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
  
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Sídlo:  Centrálna 812/13, 089 01 Svidník 
IČO:    36 451 576 
DIČ:  2020002160 
IČ DPH:     SK2020002160 
IBAN:  SK44 0900 0000 0006 2110 0784 
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 
V mene ktorej koná: Mgr. Milan Ščerba  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10804/P 
   
 (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

PREAMBULA 

A) Dňa [doplníverejný obstarávateľ v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] bola zo strany 
Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásený 
postup zadávania podlimitnej zákazky„Vodozádržné opatrenia v Obci Vinica“zverejnením výzvy na 
predkladanie ponúk dňa [bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] vo Vestníku 
verejného obstarávania č. [bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] pod označením 
[bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] (ďalej aj ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená 
ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal; 

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 95% financovaný z nenávratného finančného príspevku 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Objednávateľovi prostredníctvom Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci programu Kvalita životného 
prostrediaa z vlastných prostriedkov Objednávateľa. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení: 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie 
uvedený význam: 



„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

„Dielo“ znamená kompletné dielotak, ako je opísané v  Špecifikácií predmetu zákazky a Projektovej 
dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto 
Zmluvy.  

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ všetky výpočty, výkresy, 
príručky, projekty, modely, počítačové programy (software – ak je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré 
majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvya Právnych predpisov.  

„Experti“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých 
za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa 
bodu 2.8 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento stane Prílohou č. 3 Zmluvy. 

„Kontrolný deň“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná 
kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. 
na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.4 tejto Zmluvy.   

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6 tejto Zmluvy. 

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol 
Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do 
tejto Zmluvy, ako jednotlivéčasti Ponuky Zhotoviteľa:Príloha č. 2 – Rozpočet Diela, Príloha č. 4 – 
Zoznam Subdodávateľov a Príloha č. 5 – Zoznam Expertov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz 
na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu, Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov 
a/alebo Zoznam Expertov, poprípade ktorákoľvek z časti Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka 
Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže. 

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 
a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. 
Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 2.10.1. tejto Zmluvy. 

„Projektová dokumentácia“ znamená projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a vydanie 
stavebného povolenia pre stavbu „Vodozádržné opatrenia v obci Vinica“ vypracovanú v júli 2020 
spoločnosťouJM1 s.r.o., 56 Krajná Poľana 090 05, IČO: 50 477 340, ktorá bola súčasťou Súťažných 
podkladov a je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.  

„Rozpočet“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil 
do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi. 

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako 
je definované v Špecifikácii predmetu zákazky. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 



„Špecifikácia predmetu zákazky“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky 
špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo 
a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľdefinoval v časti B. Opis predmetu zákazky 
Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, 
ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov). 

„Technický dozor“ znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. 
Technický dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva 
a povinnosti stanovené touto Zmluvou. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce 
na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo 
normy definované Právnymi predpismi. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenieDiela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú 
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia 
ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad 
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia 
iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa 
nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy 
a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Poradie záväznosti dokumentov 

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doplňujúce 
a vysvetľujúce, t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov 
ustanovených v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej 
príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:  

a) Zmluva, 

b) Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov, Zoznam Expertov, 

c) Špecifikácia predmetu zákazky, 

d) Harmonogram prác. 

1.4 Predmet Zmluvy 

1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  



a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi 
predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade 
s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy; 

c) Zhotoviteľ je povinný dodať Materiály a Dokumentáciu Zhotoviteľa uvedenú v Zmluve, ktoré sú 
potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie vád na Diele a prevádzku Diela; 

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať; 

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol 
Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas. 

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených 
s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 
preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol 
Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akúkoľvek chybu, príp. 
nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred 
podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.  

2. ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a 
potrebnéúdaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o 
užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o 
príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol 
možnosť obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy. 

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou 
a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok  Staveniska pred podpisom tejto 
Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to 
bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a 
na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.  

2.2 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, 
aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi vLehote plnenia.  
Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko a Stavenisko odovzdá Zhotoviteľovi najneskôr do piatich 
(5) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní Staveniska 
Zhotoviteľovi Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol musí byť 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po 
dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.  
 

2.3 Podmienky vykonania Diela 

2.3.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu 
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.  

2.3.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú 
k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom 
verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať 
poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať 
druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 



2.3.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou 
predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami 
Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela 
na Stavenisku. 

2.3.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať 
akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo 
schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo 
povinnosti. 

2.3.5 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne počas 
Kontrolných dní v súlade s bodom 2.4 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup 
k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Technického dozoru. 
Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný 
konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený 
vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na 
prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom 
zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami 
výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. 
Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný 
ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo 
v Súťažných podkladoch). 

2.3.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších 
energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných 
odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri 
realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ. 

2.3.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä 

a) dopravu,vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska; 

b) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre 
výstavbu a zapojenie Diela; 

c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie; 

d) komplexné sprevádzkovanie Diela; 

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania. 

2.3.8 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými 
prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí najmä, nie však výlučne: 

a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané 
osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia; 

b) označenie Staveniska; 

c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej 
služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom 
a čistom stave; 

d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom; 

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach; 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie 
však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 



zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády 
SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami; 

g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb 
nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska 
a Diela; 

h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov 
výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely; 

i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov 
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku 
alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom 
oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ; 

j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb; 

k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných 
technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu;  

l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení 
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo 
Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád 
a nedorobkov; 

2.3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné 
pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím 
zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia 
Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na 
Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela 
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov 
pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, 
s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a 
Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo 
strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy. 

2.3.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa 
aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, 
ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek 
takéto škody.  

2.3.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle 
Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú 
Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného 
zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na 
vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie 
stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas 
alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo 
akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy 
alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany 
Objednávateľa. 



2.3.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní 
Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto 
bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo 
zodpovednosti. 

2.3.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté 
ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii 
a Špecifikácii predmetu zákazky. 

2.3.14 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške 
Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť 
Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho 
platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy. 

 
2.4 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.4.1 Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť v súlade s 
touto Zmluvou a Právnymi predpismi. Každá Dokumentácia Zhotoviteľa bude vyhotovená v súlade 
s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi. Pokiaľ táto 
Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa inak, Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa 
vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že poskytne 
Objednávateľovi výhradnú licenciu na akékoľvek použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (vrátane 
kopírovania, užívania, zdieľania Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj vyhotovovania a užívania 
modifikácii Dokumentácie Zhotoviteľa, a to aj prostredníctvom tretích osôb) s právom postupovať 
takúto licenciu a udeľovať sublicenciu tretím osobám. Táto licencia bude: 

a) platiť počas skutočnej alebo predpokladanej životnosti (ktorákoľvek je dlhšia) Diela, resp. 
príslušných častí Diela; 

b) oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek osobu, ktorá je vlastníkom príslušnej časti Diela 
na akékoľvek použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (vrátane kopírovania, užívania, zdieľania 
Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj vyhotovovania a užívania modifikácii Dokumentácie 
Zhotoviteľa) pre účely dokončenia, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv a demolácie Diela; 

c) v prípade Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá je vo forme počítačových programov alebo iného 
softvéru, umožňovať ich používanie na ktoromkoľvek počítači Objednávateľa a/alebo 
ktorejkoľvek tretej osoby, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom; 

d) oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek tretiu osobu v zmluvnom vzťahu 
s Objednávateľom na použitie, zmenu, úpravu, prepracovanie, prekreslenie alebo iný spôsob 
použitia Dokumentácie Zhotoviteľa za účelom vykonania akýchkoľvek ďalších prác súvisiacich so 
zmenou, opravou, rekonštrukciou, prestavbou, atď. Diela po jeho dokončení. 

2.4.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho schválenie alebo 
odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak také sú) bude predložený 
Objednávateľovi na preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme. Odo dňa, kedy 
Objednávateľ obdrží takýto Dokument Zhotoviteľa má Objednávateľ 10 dní na preskúmanie 
Dokumentu Zhotoviteľa, ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak. V rámci lehoty na preskúmanie má 
Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky 
podľa Zmluvy alebo nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením všetkých požiadaviek, 
ktoré nespĺňa. Ak Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa 
opravený, znova predložený a znova preskúmaný v súlade s týmto bodom. Opätovné preskúmanie 
opraveného Dokumentu Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za omeškanie s odovzdaním Dokumentu 
Zhotoviteľa a/alebo za omeškanie s iným súvisiacim plnením podľa tejto Zmluvy. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že v prípade, ak k dátumu odovzdania Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky 
tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym odovzdaním Dokumentu 
Zhotoviteľa ku dňu, kedy mal Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy odovzdať Dokument Zhotoviteľa 
Objednávateľovi (ak taký dátum je), a to bez ohľadu na jeho následnú opravu. 

2.4.3 Ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy, Objednávateľ o tom v lehote na preskúmanie 
podľa bodu 2.4.2 Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na 



preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto 
Zmluvy, postupom podľa bodu 2.4.2 tejto Zmluvy alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto 
bodu, má sa za to (platí fikcia), že toto potvrdenie bolo vydané v posledný deň lehoty na preskúmanie. 

2.4.4 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii 
Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu 
chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu 
s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa 
tohto bodu 2.4. 

2.4.5 Zhotoviteľ pripraví a vyhotoví a bude mať k dispozícii vždy aktuálnu dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia Diela, ktorá bude obsahovať presné rozmery a podrobnosti prác, výkresy a akúkoľvek 
dokumentáciu celého Diela tak, ako boli skutočne vykonané. Zhotoviteľ je zároveň povinný pred 
začatím Preberacieho konania odovzdať Objednávateľovi tri vyhotovenia dokumentácie skutočného 
vyhotovenia Diela (obsahujúcu aj presné rozmery a podrobnosti prác, výkresy a akúkoľvek 
dokumentáciu celého Diela tak, ako boli skutočne vykonané) v tlačenej forme a jedno vyhotovenie v 
elektronickej forme na elektronickom nosiči (vo formáte PortableDocumentFormat,(.pdf), ako aj 
v pôvodných formátoch, v akých boli vyhotovené).  

2.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni  

2.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o 
postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou 
správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) 
pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Na preskúmanie 
súpisu vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa 
podľa bodov 2.3.2 a 2.3.3 tejto Zmluvy. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je 
podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. 

2.5.2 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak 
nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na 
základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom 
v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho 
Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku. 

2.5.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý 
musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný 
záznam“).Na preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú ustanovenia 
o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodov 2.4.2 a 2.4.3 tejto Zmluvy. Na pokyny 
Objednávateľa pri kontrole vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 2.8 tejto 
Zmluvy.  

2.5.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených 
počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád 
a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k 
odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo 
dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia 
opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne 
posúdi Technický dozor (ďalej ako „Odborné posúdenie“) a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví 
písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je 
záväzný pre obe Zmluvné strany. 

2.5.5 Písomné záznamy z Kontrolných dní podľa bodu 2.4.3 vyššie a písomné záznamy z Odborného 
posúdenia podľa bodu 2.4.4 vyššie budú súčasťou správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 
2.4.1 vyššie.  

2.6 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy 

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku 
a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení 
potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne 
užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveňzabezpečí a vykoná zaškolenie personálu 
Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Dielavrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol 
Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo  a prevádzkovať ho na účely, na 



ktoréjevyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, 
ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

2.7 Lehota plnenia 

2.7.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác 
v Lehote plnenia. 

2.7.2 Lehota na vykonanie Diela do270 dní odo dňa odovzdania staveniska v zmysle bodu 2.2 tejto 
Zmluvy.Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác vLehote plnenia vyhotoviť tak, 
aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto 
Zmluvy, a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom 
bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby. 

2.7.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude 
spôsobené niektorou z nasledovných okolností: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov 
tejto Zmluvy, 

b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania 
Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na 
odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia, 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa. 

2.8 Harmonogram prác 

2.8.1 Zhotoviteľ súčasne s výzvou na odovzdanie Staveniska podľa bodu 2.1.3 predloží Objednávateľovi 
grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu 
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi 
lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu 
prác platia primerane podmienky podľa bodov 2.4.2 a 2.4.3 tejto Zmluvy. Po preskúmaní 
Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 3 tejto Zmluvy.   

2.8.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu 
celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický 
Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác 
vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.8.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram 
prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom 
prác,Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých 
podmienok ako sú uvedené v bode 2.7.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ 
vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe 
vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác 
zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 
Zmluvy. 

2.9 Pokyny Objednávateľa 

2.9.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť 
a dodržať za nasledovných podmienok: 

a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom prípadne priamo 
Objednávateľom; 

b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu 
jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, 
ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy; 

c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na 
Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa; 



d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. 
Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne 
písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada; 

e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom 2.8 bezodkladne plniť, okrem 
prípadu, ak:  

(i) Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn 
Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho 
vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo 
do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných 
pokynov; 

(ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má 
mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, 
najneskôr však do piatich (5) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy 
(najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom 
Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. 
dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného 
potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak 
by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo 
život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu 
zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej 
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve 
obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa. 

2.9.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa 
nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil 
Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, 
a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na 
Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny 
Zmluvnej ceny. 

2.10 Preberacie konanie 

2.10.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dieloa tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej 
dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, 
ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne 
(konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom 
konaníďalej aj ako „Preberací protokol“).  

2.10.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 
dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie 
konanie prebehlo v súlade so Zmluvou. 

2.10.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu 
konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: 

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu; 

b) dodacie listy; 

c) príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy 
odovzdaná, najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby 
a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení 
neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých 
skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová 
dokumentácia alebo Právne predpisy); 

g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení 
personálu Objednávateľa; 



h) 2x kópiu stavebného denníka; 

i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela, 

j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto 
Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo 
Právnych predpisov, 

k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, 
platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej 
prevádzky, 

l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia 
Technického dozoru. 

2.10.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so 
všetkými dokumentami podľa bodu 2.9.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu 
Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade 
so Zmluvou, nemá vadya je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo 
sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, 
Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi. 

2.10.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade 
so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre 
zamýšľanýúčel; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí 
Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. 

2.10.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu 
nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu 
tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade fikcie 
vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) 
pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.10.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho 
protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.  

2.10.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v 
rámci Preberacieho konania podľa tohto boduZmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do 
omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či 
boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie 
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku 
Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na 
zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia. 

2.10.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.10.5b), 
Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu 
podľa bodu 2.10.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto 
Zmluvy, pričom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je 
dotknutý tento bod 2.9.9. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá 
Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania 
Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo 
spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia 
užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po 
uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaníZhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti 
za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa 
s riadnym a včasným plnením vLehote plnenia ani nároku na náhradu škody. 



2.10.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.10.5a) s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí 
alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. 
O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád 
a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 

2.10.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v 
Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa bodu 3.5.1b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania 
Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto 
škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

2.10.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, 
Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho 
ceny. 

2.11 Kolaudácia  

2.11.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že časť Diela 
vyžadujúca kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilá na úspešné absolvovanie 
kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. O 
prevzatí časti Diela pripravenej na úspešné absolvovanie kolaudačného konania spíšu Zmluvné strany 
osobitný protokol (ustanovenia týkajúce sa Preberacieho Protokolu a Preberacieho konania podľa tejto 
Zmluvy sa uplatnia primerane). Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby podá 
Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek 
a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného 
odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 356 000,00 EUR 

Sadzba DPH:  71 200,00 EUR 

Cena s DPH:      427 200,00 EUR 

(slovom:  štyristodvadsaťsedemtisícdvesto EUR a  nula centov ) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

3.1.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná 
cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť 
len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na 
pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia 
Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky 
náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v 
sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho 
zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť 
podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte 
Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných 
položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce za každý kalendárny mesiac (mesačne), v 
ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce. Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.4 vyhotoví a odovzdá 



Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných 
materiálov a zariadení, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. 
Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre 
fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom 
fakturačnom období. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia 
za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných 
zariadení a materiálov zo strany Technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 
iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené 
Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne 
vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť 
vyplýva. 

3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do 
sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený 
v záhlaví Zmluvy.Objednávateľ sa voči Zhotoviteľovi nedostane do omeškania so zaplatením faktúry 
po dobu, po ktorú je zároveň voči Objednávateľovi v omeškaní Poskytovateľ NFP s poskytnutím 
akejkoľvek platby podľa Zmlúv o NFP a dodatočnú dobu troch (3) pracovných dní po ukončení 
omeškania Poskytovateľa NFP potrebnú na vykonanie úhrady platby voči Zhotoviteľovi; na omeškanie 
Poskytovateľa NFP podľa tohto bodu Objednávateľ Zhotoviteľa upozorní ihneď ako nastane. 

3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: 
odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii – správy o 
postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedenéúdaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, 
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre 
ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej 
faktúry do sídla Objednávateľa. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na 
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či 
tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného 
finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená 
Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote 
plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa 
uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov 
verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich 
s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom 
toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo 
dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, 
úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich 
vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri 
ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň 



d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať. 

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“) 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené 
predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak 
prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto 
Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. 
Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné 
postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo 
zmiernili následky Vyššej moci. 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov na 
realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy 
tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24 mesiacov 
(ďalej aj ako „Záručná doba“).  

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby 
v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 
práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, 
aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, 
ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením 
povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí [meno 
a priezvisko - doplní uchádzač], tel. číslo. [doplní uchádzač], E-Mail: [doplní uchádzač]. Objednávateľ 
sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a 
to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných 
Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od 
oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať 
bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, 
pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote. 

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po 
ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

3.4 Práva duševného vlastníctva  

3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2.4 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek 
časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského 
zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona 
licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú 
(bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie 
Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto 
rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že 
odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela. 

3.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým 
programom dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi 
dňom prevzatia Diela podľa § 65 Autorského zákona licenciu/sublicenciu za rovnakých podmienok ako 
v bode 3.4.1 tejto Zmluvy.  

3.4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia 
poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného 
zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu 
žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných 



obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi 
tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela. 

3.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od 
akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných 
osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

3.4.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek 
majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením 
tejto Zmluvy.  

3.4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia 
akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, 
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s 
Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením 
Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto 
bodu Zmluvy. 

3.5 Zmluvné sankcie 

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany 
Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie 
pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek 
aj opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela vLehote plnenia má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň 
omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených 
v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo 
Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.10.11 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za 
každý aj začatý deň omeškania; 

d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.3.4 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za 
každý aj začatý deň omeškania; 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore 
s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro); 

f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré 
má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, 
ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity 
Experta iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro); 

g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapraví 
porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto 
porušenie alebo neplnenie trvá; 



h) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8, ktorá nie je sankcionovateľná 
podľa 3.5.1. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa; 

i) v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zriadiť alebo držať v platnosti zriadenú Bankovú 
záruku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie 
trvá. 

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku  
z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania. 

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. 
Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti 
s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou 
škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty. 

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) 
kalendárnych dní. 

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni 
kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 
medzi príslušným riadiacim orgánom ako Poskytovateľom NFP a Objednávateľom ako 
Príjemcom, na zabezpečenie financovania Diela podľa tejto Zmluvy, 

b) doručenie správy z kontroly o schválení predmetného verejného obstarávania Objednávateľovi 
a zároveň 

c) zverejnenie tejto Zmluvy v súlade s príslušnými  právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých 
záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj 
písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných 
strán.  

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručenédruhej 
Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej 
strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, 
nie však výlučne: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich 
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo 
veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného 
Preberacieho konania; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní; 

f) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy. 



3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor 
Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, 
ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.  

3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak 
Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

3.7 Subdodávatelia 

3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. 
Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel 
plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za 
Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Každý 
Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). 

3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela 
v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný 
Subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením 
Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím 
plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky 
uvedené v bode 3.7.2 vyššie. 

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov 
nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu 
Zmluvy. 

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby 
plnenie vykonával sám. 

3.8 Experti 

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude 
vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom 
identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Experti“). Zoznam jednotlivých Expertov s 
uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 5 tejto 
Zmluvy. 

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so 
súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo 
navrhovaný Expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie 
preukazoval Expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, 
akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.  



3.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Expertov nie je potrebné 
uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Experta 
Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 5 o údaje o novom Expertovi. 

3.9 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností 
Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto 
Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil 
v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou 
lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. 
Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa 
tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ 
nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto 
bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.10 Komunikácia 

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, 
ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, 
kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. 
email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. 
V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia 
prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň 
doručenia sa považuje posledný deňúložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti 
odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktnéúdaje 
strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktnéúdaje, ktoré si Zmluvnéstrany písomne 
oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie. 

3.11 Banková záruka 

3.11.1 Zhotoviteľ je do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný v prospech 
Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť 
bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková 
záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na 
prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú 
podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. 

3.11.2 Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok 
uvedených nižšie nasledovne 

a) až do momentu vydania Preberacieho protokolu musí byť Banková záruka zriadená vo výške 
desať (10) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Preberacieho protokolu je Zhotoviteľ oprávnený znížiť Bankovú záruku na výšku päť 
(5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať zriadenú Bankovú záruku až do uplynutia 
poslednej Záručnej doby za Dielo. 

3.11.3 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu 
porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky 
o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, 
najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú 
záruku do plnej výšky podľa bodu 3.11.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky 
platia ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

3.11.4 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného 
požiadania Zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku. 

3.11.5 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na účet 
Objednávateľa. 

 

 



3.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán 
týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo 
Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

3.12.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela 
a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.  

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi 
Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.  

3.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a 
Zhotoviteľdostane dva (2) rovnopisy. 

3.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo 
forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr 
stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa 
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú 
sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného 
ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

3.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 

 

 

3.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a 
Projektová dokumentácia - Príloha č. B. 1 súťažných podkladov, predloží verejný 
obstarávateľ pri podpise zmluvy] 

Príloha č. 2 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej ponuke podľa bodu 8.3.6 Časti A. súťažných 
podkladovlen raz, t.j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.2 Zmluvy] 

Príloha č. 3 Harmonogram prác [predloží úspešný uchádzač v súlade s bodom 2.7 Zmluvy] 



Príloha č. 4 Zoznam Subdodávateľov [vypracuje úspešný uchádzač podľa príslušnej časti týkajúcej sa 
subdodávateľov v Prílohe č. A. 4 súťažných podkladov a predloží verejnému 
obstarávateľovi najneskôr pred podpisom Zmluvy] 

Príloha č. 5 Zoznam Expertov [v závislosti od spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti – 
dokumenty alebo JED/Čestné vyhlásenie - predloží uchádzač vo svojej ponuke alebo 
najneskôr úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo] 

 

 
 
Objednávateľ 

Vo Vinici 

Dňa  
 

Zhotoviteľ 

Vo Svidníku 

Dňa 30.06.2021 

 

 
 

_______________________________ 
Za Obec Vinica 
Ing. Kristián Baksa, starosta 
 
 

 
 

_________________________________ 
Za a v mene IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Mgr. Milan Ščerba, konateľ spoločnosti  
 

 

 

 

 

 





Prí loha č .  C.1:  Návrh uchádzača na  plnenie  kritér i í  
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIí 
 
 
Verejný obstarávateľ:  Obec Vinica, Cesta slobody č. 466/44, 991 28 Vinica 
Predmet zákazky:  Vodozádržné opatrenia v Obci Vinica 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., Centrálna 812/13, 089 01 

Svidník  
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR: áno 

x 
nie 
☐ 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najlepší pomer ceny a kvality:  

Cena predmetu zákazky 

Súčiniteľ odtoku zrážkových vôd  

Retenčný objem / kapacita vsakovacej plochy  

 
 
p.č. Názov kritéria Hodnotená veličina Návrh uchádzača 

1 Cena predmetu zákazky  Celková cena v EUR vrátane 
DPH 427 200,00 € 

2 Súčiniteľ odtoku zrážkových vôd  Súčiniteľ odtoku zrážkových 
vôd položky č. 32 a 34 SO 
02 

0,04 

3 Retenčný objem / kapacita vsakovacej plochy  Retenčný objem / kapacita 
vsakovacej plochy SO 02 v 
m3 

88,94 m3 

 
 
 
Vo Svidníku dňa 30.06.2021 

            
   _________________________________ 

            
  Mgr. Milan Ščerba 
 konateľ spoločnosti  

 









IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Centrálna 812/13, Svidník 089 01 
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IČO:36451576, IČ DPH: SK2020002160, 
IBAN: SK44 0900 0000 0006 2110 0784 

 
 
 
 

VÝPOČET – SÚČINITEĽ ODTOKU A RETENČNÁ KAPACITA 

 

 

SO02 Spevnená plocha pri MŠ 

1) Náhrada betónovej dlažby recyklovanou plastovou vegetačnou tvárnicou 
Plocha vsakovania tvárnice betónovej 41% plocha – súčiniteľ odtoku je 0,3 
Plocha vsakovania tvárnice plastovej 80% plocha – súčiniteľ odtoku je 0,04 ( podľa 
priloženej technickej špecifikácie vsiakne 96% zrážok). 
Zníženie súčiniteľa odtoku z 0,3 na 0,04 

32 M 592460013500.S 
Dlažba betónová 
zatrávňovacia, rozmer 
600x400x80 mm, prírodná 

m2 -549,612 
  

34 M 592460020200.S 
Dlažba betónová 
zatrávňovacia, rozmer 
600x400x100 mm, prírodná 

m2 -180,590 
  

 

+   
Recyklovaná plastová vegetačná 
tvárnica hr.50mm 

m2 730,202 
  

 

V prípade zvyšovania retenčného objemu vskakovacej plochy uvažujeme iba o zmene 
v položke číslo 29, ktorú nahradíme podkladom z hrubšieho kameniva. Ostatné položky 
ostávajú nezmenené.  

 
2) Náhrada podkladného kameniva fr.16-32 hr.200mm, kamenivom fr. 32-63mm 

hr.200mm. Zvýšenie retenčnej kapacity by bolo cca o 2,95 % objemu viac 

29 K 564760211.S 

Podklad alebo kryt z kameniva 
hrubého drveného veľ. 16-32 mm 
s rozprestretím a zhutnením hr. 
200 mm 

m2 
-

695,430   

 

   

Podklad alebo kryt z kameniva 
hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 200 
mm 

m2 695,430 
  



IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Centrálna 812/13, Svidník 089 01 

tel.: +421 910 978 876, email: irbis.slovakia@gmail.com 
IČO:36451576, IČ DPH: SK2020002160, 
IBAN: SK44 0900 0000 0006 2110 0784 

 
 
 

Merná hmotnosť vrstvy 16-32 na m2 podľa programu CENKROS je 0,398t 

Merná hmotnosť vrstvy 32-63 na m2 podľa programu CENKROS je 0,38625t 

 

Rozdiel medzi oboma frakciami v hmotnosti je 2,95%, - keďže objem ostáva zachovaný 
a kamenivo je rovnakého zloženia tzn. má rovnakú mernú hmotnosť, tak to značí, že vrstva 
hrubšieho kameniva bude mať o 2,95% viac vzduchu na rovnaký objem  tzn.  vsakovacia 
kapacita sa zvýši o 695,43x0,2*0,0295= 4,1m3 

 

 

Kapacita vsakovacej plochy teda bude 84,84+4,1= 88,94m3 

 
 
Vo Svidníku, dňa 30.06.2021 
                                                                                           

                                                                                        ......................................... 

   Mgr. Milan Ščerba 
  konateľ spoločnosti 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.6.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

427 200,00EUR

20,00% 0,00 0,00
71 200,00

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

356 000,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

20,00% 356 000,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto: Obec Vinica Dátum:

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant:
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

89 982,6874 985,574 SO04 Spevnená plocha pri KD

111 964,8093 304,002 SO02 Spevnená plocha pri MŠ

144 249,12120 207,603 SO03 Zadržanie dažďovej vody zo strechy MŠ

19 878,7016 565,581.4a SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (bez tepelnej 
izolácie strechy)

4 046,343 371,951.4b SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (len tepelná 
izolácia strechy)

SO01.2 Zelená strecha MS -Knižnica (bez tepelnej 
izolácie strechy)

1.2a 45 344,0237 786,68

SO01.2 Zelená strecha MS - Knižnica (len tepelná 
izoilácia strechy)

9 778,621.2b 11 734,34

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

356 000,00 427 200,00

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

30.06.2021

JM1 s.r.o.
 Milan Ščerba 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 786,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 37 786,68 20,00% 7 557,34

Cena s DPH v EUR 45 344,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.2a - SO01.2 Zelená strecha MS -Knižnica (bez tepelnej izolácie strechy)

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 786,68

HSV - Práce a dodávky HSV 16 689,44

    1 - Zemné práce 13 664,15

      4 - Vodorovné konštrukcie 5 144,42
      5 - Komunikácie 286,35

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 397,82

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 433,79

    99 - Presun hmôt HSV 1 193,68

PSV - Práce a dodávky PSV 17 808,01

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 840,32

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 11 612,81

    762 - Konštrukcie tesárske 293,87

    764 - Konštrukcie klampiarske 2 605,08

    783 - Nátery 455,93

M - Práce a dodávky M 2 789,30

    21-M - Elektromontáže 2 789,30

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 499,93

1.2a - SO01.2 Zelená strecha MS -Knižnica (bez tepelnej izolácie strechy)

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 786,68

D HSV Práce a dodávky HSV 16 689,44

D 1 Zemné práce 13 664,15
1 K 175101202.S Obsyp atiky pásom kameniva m3 0,666 25,78 17,17

2 M 583410002900.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 1,325 17,96 23,80

3 K 181301101.R Rozprestretie extenzívneho substrátu hr.90mm m2 278,190 1,47 408,94

4 M 103110000200.R Extenzívny substrát na strechu, vrátane dopravy m3 25,037 122,70 3 072,04

5 K 183101111.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
do 0,01 m3

ks 1 391,000 0,31 431,21

6 K 183204111.S Výsadba extenzívnej zelene na streche ks 1 391,000 0,13 180,83

7 M 026550000100.R Rastliny - extenzívna zeleň, z kelímkov 9x9cm ks 1 391,000 2,87 3 992,17

8 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou m3 2,782 15,36 42,73

9 K 185851111.S
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 2,782 23,18 64,49

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 144,42
10 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 3,444 130,62 449,86

11 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 27,550 10,28 283,21

12 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 27,550 3,19 87,88

13 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0,551 1 603,73 883,66

14 K 457971111.S
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. 
zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 
3 m

m2 965,157 1,56 1 505,64

15 M 693110002300.S Filtračná rohož 125 g/m2 m2 386,063 0,81 312,71

16 M 693110005500.S Geotextília polyesterová netkaná 600 g/m2 m2 772,126 2,10 1 621,46

D 5 Komunikácie 286,35

17 K 596610013.S
Kladenie plastového ukončovacieho diela obrubníka 
pozdĺž atiky do štrkového lôžka

m 22,200 2,01 44,62

18 M 272520005300.S Obrubník plastový - ukončovací diel, 78x1000 mm ks 23,000 10,51 241,73

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 397,82

19 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové 
podklady kontaktným mostíkom

m2 13,775 2,83 38,98

20 K 622460365.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 20 mm

m2 13,775 14,70 202,49

21 K 622491320.S Fasádny náter silikónový dvojnásobný m2 13,775 8,59 118,33

22 K 622491472.S Náter silikónový impregnačný m2 13,775 2,76 38,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 433,79

23 K 9111111R
Prenájom pojazdného žeriavu do 20t, vrátane dopravy 
na stavbu

hod 5,000 58,90 294,50

24 K 952901111.S Vyčistenie staveniska m2 321,719 3,44 1 106,71

25 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 0,443 15,93 7,06

26 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,443 14,26 6,32

27 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 11,518 0,40 4,61

28 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,443 12,76 5,65

29 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 0,443 1,46 0,65

30 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 0,443 18,71 8,29

D 99 Presun hmôt HSV 1 193,68

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.2a - SO01.2 Zelená strecha MS -Knižnica (bez tepelnej izolácie strechy)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 37,715 31,65 1 193,68

D PSV Práce a dodávky PSV 17 808,01

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 840,32
32 K 711170060.S Vodorovná drenážna a akumulačná vrstva hr.20mm m2 278,190 10,21 2 840,32

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 11 612,81
33 K 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 321,719 0,95 305,63

34 M 283230006600 Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm m2 386,063 1,62 625,42

35 K 712370350.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
fóliou EPDM položenou voľne

m2 321,719 6,68 2 149,08

36 M 628510000900
Fólia strešná hydroizolačná EPDM Rubbergard - 
ohňovzdorná membrána Low slope hr. 1,14 mm

m2 369,977 9,86 3 647,97

37 K 712370401.S
Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech 
plochých do 10° prikotvením

ks 56,000 0,60 33,60

38 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 56,000 0,30 16,80

39 K 712973320.R
Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam 
preplátovanie spojov

m 55,100 17,51 964,80

40 K 712973340.S
Osadenie vetracích komínkov na povlakovú krytinu z 
EPDM fólie

ks 55,000 18,22 1 002,10

41 M 283770004000.S
Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, 
priemer 75 mm

ks 55,000 13,31 732,05

42 K 712973355.S
Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie 
flekov v rohoch

ks 24,000 8,18 196,32

43 M 628510001200.S
Páska elastická strešná hydroizolačná na EPDM a 
kaučukovú fóliu na izoláciu prestupov a rohov š. 230 
mm, dĺ. 30,5 m

m 12,000 23,99 287,88

44 K 712991020.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie

m 55,100 11,99 660,65

45 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 221,000 0,30 66,30

46 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 13,775 8,78 120,94

47 K 712997003 Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny m 55,100 1,69 93,12

48 M 631490000100
Atikový klin 50x50x1000 mm, minerálna izolácia pre 
ploché strechy

m 56,202 1,76 98,92

49 K 712997005
Montáž spádových atikových klinov kotvenie do 
podkladu

ks 111,000 0,91 101,01

50 M 311950000600
Kotva skrutkovacia dlĺ. 115 mm, d 8x60 mm, s 
oceľovým tŕňom, pre upevnenie dosiek tepelných 
izolácií

ks 111,000 0,32 35,52

51 K 950204005R Zátopová skúška zelenej strechy ks 1,000 423,06 423,06

52 K 998712102.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 1,398 36,94 51,64

D 762 Konštrukcie tesárske 293,87

53 K 762822120.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 
prierezovej plochy 144 - 288 cm2

m 22,200 3,99 88,58

54 M 605420000300.S
Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, 
stredové rezivo EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dĺ. 4000-
6000 mm

m3 0,539 342,41 184,56

55 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky

m3 0,539 7,31 3,94

56 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

t 0,271 61,94 16,79

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 605,08

57 K 764321820
Demontáž oplechovania atiky, do 30° rš 500 mm,   -
0,00420t

m 55,100 1,11 61,16

58 K 764322320.S
Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm

m 22,200 6,69 148,52

59 K 764323820.S
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou 
krytinou rš 250 mm,  -0,00260t

m 22,200 1,22 27,08

60 K 764351810.S
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t

m 22,200 1,15 25,53

61 K 764352411.S
Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 250 mm

m 22,200 33,80 750,36

62 K 764352465.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre 
rúry s priemerom do 150 mm

ks 5,000 6,51 32,55

63 M 553440069100.S
Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník, rozmer 330/120 
mm

ks 5,000 11,93 59,65

64 K 764352513.S
Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 
120 mm

m 18,000 31,07 559,26

65 K 764359841
Demontáž kotlíka zberného na plochej streche,  -
0,00516t

ks 5,000 1,90 9,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 K 764430330.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 mm

m 55,100 16,36 901,44

67 K 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t

m 18,000 1,25 22,50

68 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,107 70,42 7,53

D 783 Nátery 455,93

69 K 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou

m2 62,200 1,49 92,68

70 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 
na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 62,200 5,19 322,82

71 K 783904811
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie 
kovových konštrukcií

m2 62,200 0,65 40,43

D M Práce a dodávky M 2 789,30

D 21-M Elektromontáže 2 789,30

72 K 210293000R
Demontáž a montáž nového bleskozvodu na plochej 
časti strechy, vrátane revízie

m2 321,719 8,67 2 789,30

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 499,93
73 K 000600021 Zariadenie staveniska ks 1,000 499,93 499,93
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 778,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 778,62 20,00% 1 955,72

Cena s DPH v EUR 11 734,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.2b - SO01.2 Zelená strecha MS - Knižnica (len tepelná izoilácia 
strechy)

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 778,62

PSV - Práce a dodávky PSV 9 778,62

    713 - Izolácie tepelné 9 778,62

1.2b - SO01.2 Zelená strecha MS - Knižnica (len tepelná izoilácia 
strechy)

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 778,62

D PSV Práce a dodávky PSV 9 778,62

D 713 Izolácie tepelné 9 778,62

1 K 713142155
Montáž TI striech plochých do 10°, rozloženej v jednej 
vrstve, prikotvením

m2 278,190 8,05 2 239,43

2 M 631460006200.S
Tepelná izolácia z recyklovaných syntetických vláken 
hr.150 mm (lambda = 0,035)

m2 283,754 23,30 6 611,47

3 K 713144090 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením m2 43,529 7,17 312,10

4 M 283750001500.S Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie atiky m2 44,400 12,43 551,89

5 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

t 1,814 35,13 63,73

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.2b - SO01.2 Zelená strecha MS - Knižnica (len tepelná izoilácia 
strechy)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 565,58

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 565,58 20,00% 3 313,12

Cena s DPH v EUR 19 878,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.4a - SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (bez tepelnej izolácie strechy)

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 565,58

HSV - Práce a dodávky HSV 7 494,77

    1 - Zemné práce 6 297,81

      4 - Vodorovné konštrukcie 3 460,21
      5 - Komunikácie 168,96

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 226,43

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 471,98

    99 - Presun hmôt HSV 498,55

PSV - Práce a dodávky PSV 7 776,93

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 917,47

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 5 128,90

    762 - Konštrukcie tesárske 178,27

    764 - Konštrukcie klampiarske 1 552,29

M - Práce a dodávky M 993,88

    21-M - Elektromontáže 993,88

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 300,00

1.4a - SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (bez tepelnej izolácie strechy)

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 565,58

D HSV Práce a dodávky HSV 7 494,77

D 1 Zemné práce 6 297,81
1 K 175101202.S Obsyp atiky pásom kameniva m3 0,404 25,78 10,42

2 M 583410002900.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 0,727 17,96 13,06

3 K 181301101.R Rozprestretie extenzívneho substrátu hr.90mm m2 89,860 1,47 132,09

4 M 103110000200.R Extenzívny substrát na strechu, vrátane dopravy m3 8,087 122,70 992,27

5 K 183101111.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
do 0,01 m3

ks 449,000 0,31 139,19

6 K 183204111.S Výsadba extenzívnej zelene na streche ks 449,000 0,13 58,37

7 M 026550000100.R Rastliny - extenzívna zeleň, z kelímkov 9x9cm ks 449,000 2,87 1 288,63

8 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou m3 0,898 15,36 13,79

9 K 185851111.S
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,898 23,18 20,82

D 4 Vodorovné konštrukcie 0 3 460,21
10 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 1,960 130,62 256,02

11 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 15,680 10,28 161,19

12 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 15,680 3,19 50,02

13 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 1,102 1 603,73 1 767,31

14 K 457971111.S
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. 
zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 
3 m

m2 343,902 1,56 536,49

15 M 693110002300.S Filtračná rohož 125 g/m2 m2 137,561 0,81 111,42

16 M 693110005500.S Geotextília polyesterová netkaná 600 g/m2 m2 275,122 2,10 577,76

D 5 Komunikácie 168,96

17 K 596610013.S
Kladenie plastového ukončovacieho diela obrubníka 
pozdĺž atiky do štrkového lôžka

m 13,470 2,01 27,07

18 M 272520005300.S Obrubník plastový - ukončovací diel, 78x1000 mm ks 13,500 10,51 141,89

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 226,43

19 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové 
podklady kontaktným mostíkom

m2 7,840 2,83 22,19

20 K 622460365.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 20 mm

m2 7,840 14,70 115,25

21 K 622491320.S Fasádny náter silikónový dvojnásobný m2 7,840 8,59 67,35

22 K 622491472.S Náter silikónový impregnačný m2 7,840 2,76 21,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 471,98

23 K 9111111R
Prenájom pojazdného žeriavu do 20t, vrátane dopravy 
na stavbu

hod 1,000 58,90 58,90

24 K 952901111.S Vyčistenie staveniska m2 114,634 3,44 394,34

25 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 0,255 15,93 4,06

26 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,255 14,26 3,64

27 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 6,630 0,40 2,65

28 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,255 12,76 3,25

29 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 0,255 1,46 0,37

30 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 0,255 18,71 4,77

D 99 Presun hmôt HSV 498,55

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.4a - SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (bez tepelnej izolácie strechy)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 15,752 31,65 498,55

D PSV Práce a dodávky PSV 7 776,93

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 917,47
32 K 711170060.S Vodorovná drenážna a akumulačná vrstva hr.20mm m2 89,860 10,21 917,47

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 5 128,90
33 K 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 114,634 0,95 108,90

34 M 283230006600 Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm m2 137,561 1,62 222,85

35 K 712370350.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
fóliou EPDM položenou voľne

m2 114,634 6,68 765,76

36 M 628510000900
Fólia strešná hydroizolačná EPDM Rubbergard - 
ohňovzdorná membrána Low slope hr. 1,14 mm

m2 131,829 9,86 1 299,83

37 K 712370401.S
Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech 
plochých do 10° prikotvením

ks 32,000 0,60 19,20

38 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 32,000 0,30 9,60

39 K 712973310.S
Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam kotvenie po 
obvode upevňovacím pásom

m 8,370 31,33 262,23

40 M 628510000200.S
Špeciálny pás EPDM určený na lemovanie profilov 
okrajov strechy a iných detailov

m 8,579 10,26 88,02

41 K 712973320.R
Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam 
preplátovanie spojov

m 31,360 17,51 549,11

42 K 712973340.S
Osadenie vetracích komínkov na povlakovú krytinu z 
EPDM fólie

ks 18,000 18,22 327,96

43 M 283770004000.S
Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, 
priemer 75 mm

ks 18,000 13,31 239,58

44 K 712973355.S
Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie 
flekov v rohoch

ks 6,000 8,18 49,08

45 M 628510001200.S
Páska elastická strešná hydroizolačná na EPDM a 
kaučukovú fóliu na izoláciu prestupov a rohov š. 230 
mm, dĺ. 30,5 m

m 3,000 23,99 71,97

46 K 712991020.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie

m 31,360 11,99 376,01

47 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 126,000 0,30 37,80

48 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 7,840 8,78 68,84

49 K 712997003 Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny m 31,360 1,69 53,00

50 M 631490000100
Atikový klin 50x50x1000 mm, minerálna izolácia pre 
ploché strechy

m 31,987 1,76 56,30

51 K 712997005
Montáž spádových atikových klinov kotvenie do 
podkladu

ks 63,000 0,91 57,33

52 M 311950000600
Kotva skrutkovacia dlĺ. 115 mm, d 8x60 mm, s 
oceľovým tŕňom, pre upevnenie dosiek tepelných 
izolácií

ks 63,000 0,32 20,16

53 K 950204005R Zátopová skúška zelenej strechy ks 1,000 423,06 423,06

54 K 998712102.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,604 36,94 22,31

D 762 Konštrukcie tesárske 178,27

55 K 762822120.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 
prierezovej plochy 144 - 288 cm2

m 13,470 3,99 53,75

56 M 605420000300.S
Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, 
stredové rezivo EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dĺ. 4000-
6000 mm

m3 0,327 342,41 111,97

57 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky

m3 0,327 7,31 2,39

58 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

t 0,164 61,94 10,16

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 552,29

59 K 764321820
Demontáž oplechovania atiky, do 30° rš 500 mm,   -
0,00420t

m 31,360 1,11 34,81

60 K 764322320.S
Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm

m 13,470 6,69 90,11

61 K 764323820.S
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou 
krytinou rš 250 mm,  -0,00260t

m 13,470 1,22 16,43

62 K 764331330.S
Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na 
strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm

m 8,370 8,43 70,56

63 K 764351810.S
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t

m 13,470 1,15 15,49

64 K 764352411.S
Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 250 mm

m 13,470 33,80 455,29

65 K 764352465.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre 
rúry s priemerom do 150 mm

ks 3,000 6,51 19,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 M 553440069100.S
Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník, rozmer 330/120 
mm

ks 3,000 11,93 35,79

67 K 764352513.S
Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 
120 mm

m 9,000 31,07 279,63

68 K 764359841
Demontáž kotlíka zberného na plochej streche,  -
0,00516t

ks 3,000 1,90 5,70

69 K 764430330.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 mm

m 31,360 16,36 513,05

70 K 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t

m 9,000 1,25 11,25

71 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,066 70,42 4,65

D M Práce a dodávky M 993,88

D 21-M Elektromontáže 993,88

72 K 210293000R
Demontáž a montáž nového bleskozvodu na plochej 
časti strechy, vrátane revízie

m2 114,634 8,67 993,88

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 300,00
73 K 000600021 Zariadenie staveniska ks 1,000 300,00 300,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 371,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 371,95 20,00% 674,39

Cena s DPH v EUR 4 046,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.4b - SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (len tepelná izolácia strechy)

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 371,95

713 - Izolácie tepelné 3 371,95

1.4b - SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (len tepelná izolácia strechy)

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 371,95

D 713 Izolácie tepelné 3 371,95
1 K 713142155

Montáž TI striech plochých do 10°, rozloženej v jednej 
vrstve, prikotvením

m2 89,860 8,05 723,37

2 M 631460006200.S
Tepelná izolácia z recyklovaných syntetických vláken 
hr.150 mm (lambda = 0,035)

m2 91,657 23,30 2 135,61

3 K 713144090 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením m2 24,774 7,17 177,63

4 M 283750001500.S Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie atiky m2 25,269 12,43 314,09

5 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

t 0,605 35,13 21,25

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

1.4b - SO01.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (len tepelná izolácia strechy)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 304,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 93 304,00 20,00% 18 660,80

Cena s DPH v EUR 111 964,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

2 - SO02 Spevnená plocha pri MŠ

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 93 304,00

HSV - Práce a dodávky HSV 89 110,27

    1 - Zemné práce 21 629,34

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 235,17

    5 - Komunikácie 31 046,92

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 333,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 503,19

    99 - Presun hmôt HSV 6 362,50

PSV - Práce a dodávky PSV 829,27

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 829,27

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 3 364,46

2 - SO02 Spevnená plocha pri MŠ

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

Strana 20 z 31



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 93 304,00

D HSV Práce a dodávky HSV 89 110,27

D 1 Zemné práce 21 629,34

1 K 113106211.S
Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z 
veľkých kociek kameniva,  -0,41700t

m2 270,910 1,35 365,73

2 K 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -
0,40800t

m2 171,990 1,66 285,50

3 K 113107332.S
Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 
10 do 15 cm     

m2 252,530 8,45 2 133,88

4 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 270,910 11,14 3 017,94

5 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 171,990 18,06 3 106,14

6 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 173,700 21,71 3 771,03

7 K 113107322.S
Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. 
nad 10 do 20 cm   

m2 252,530 4,30 1 085,88

8 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 m3 89,618 5,30 474,98

9 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 89,618 0,93 83,34

10 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 89,618 1,63 146,08

11 K 162401111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
1500 m

m3 89,618 4,24 379,98

12 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 m3 89,618 7,44 666,76

13 K 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-
Standard

m3 89,618 2,61 233,90

14 K 175203101.S
Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so 
sklonom do 1:5

m3 34,772 1,66 57,72

15 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 264,263 0,77 203,48

16 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 8,166 6,68 54,55

17 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 695,430 0,46 319,90

18 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
100 mm

m2 264,263 1,59 420,18

19 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 42,282 21,75 919,63

20 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 
1-4

m2 695,430 1,99 1 383,91

21 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 2,643 15,36 40,60

22 K 185851111R
Dovoz kameniva pre podkladné vrstvy a ornice na 
opravu trávnika do vzdialenosti 20km

m3 386,619 6,41 2 478,23

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 235,17

23 K 451577777.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého

m2 695,430 3,21 2 232,33

24 K 457971111.S
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. 
zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 
3 m

m2 695,430 1,56 1 084,87

25 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 834,516 1,10 917,97

D 5 Komunikácie 31 046,92

26 K 561511126
Príprava drviny fr. 0 - 32 drvením z vybúraného 
betónového podkladu pre ďalšie použitie

t 95,902 9,17 879,42

27 K 564730111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm

m2 523,440 4,71 2 465,40

28 K 564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

m2 171,990 6,52 1 121,37

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 695,430 10,00 6 954,30

30 K 564772111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm

m2 171,990 14,39 2 474,94

31 K 596912213.S
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 
mm

m2 523,440 8,34 4 365,49

32 M 592460013500.S Recyklovaná plastová vegetačná tvárnica hr.50mm m2 549,612 15,00 8 244,18

33 K 596912313.S
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 
100 mm

m2 171,990 10,64 1 829,97

34 M 592460020200.S Recyklovaná plastová vegetačná tvárnica hr.50mm m2 180,590 15,00 2 708,85

35 K 599111111.S
Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s 
vyčistením škár z veľkých kociek

m2 1,000 3,00 3,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 333,15

36 K 622473255
Sanácia betonových konštrukcií - impregnačný náter 
na beton

m2 69,075 5,21 359,88

37 K 632451670.S
Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a 
podest rýchlotuhnúcim reprofilačným polymerom hr. 5 
mm

m2 69,075 14,09 973,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 503,19

38 K 916361112
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 17,740 6,56 116,37

39 M 592170002100.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 
15/15 mm

ks 17,950 6,23 111,83

40 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 244,820 6,12 1 498,30

41 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 247,268 5,48 1 355,03

42 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 15,754 118,67 1 869,53

43 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 5,000 10,29 51,45

44 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -
0,02200t

m2 69,075 9,70 670,03

45 K 952901111.S Vyčistenie staveniska m2 695,430 3,44 2 392,28

46 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 472,367 14,63 6 910,73

47 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 472,367 14,74 6 962,69

48 K 979086112.S
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok 
pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 472,367 5,43 2 564,95

D 99 Presun hmôt HSV 6 362,50

49 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 817,802 7,78 6 362,50

D PSV Práce a dodávky PSV 829,27

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 829,27

50 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 138,360 3,75 518,85

51 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 159,114 1,88 299,13

52 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,329 34,32 11,29

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 364,46
53 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

m2 695,430 1,61 1 119,64

54 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby

m2 695,430 1,79 1 244,82

55 K 000600021.S Zariadenie staveniska ks 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 207,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 120 207,60 20,00% 24 041,52

Cena s DPH v EUR 144 249,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

3 - SO03 Zadržanie dažďovej vody zo strechy MŠ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 120 207,60

HSV - Práce a dodávky HSV 116 999,87

    1 - Zemné práce 57 073,96

    2 - Zakladanie 37,42

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 743,95

    5 - Komunikácie 405,21

    8 - Rúrové vedenie 19 457,08

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 874,08

    99 - Presun hmôt HSV 12 408,17

PSV - Práce a dodávky PSV 701,49

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 701,49

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 2 506,24

3 - SO03 Zadržanie dažďovej vody zo strechy MŠ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 120 207,60

D HSV Práce a dodávky HSV 116 999,87

D 1 Zemné práce 57 073,96

1 K 111101101
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m

m2 1 523,887 0,11 167,63

2 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 5,750 34,15 196,36

3 K 113307113
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t

m2 5,750 6,84 39,33

4 K 115101200
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l

hod 120,000 3,08 369,60

5 K 115101300
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu do 100 l

deň 15,000 1,45 21,75

6 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m 

m3 152,389 1,21 184,39

7 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 50,000 19,83 991,50

8 K 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3 m3 67,080 32,03 2 148,57

9 K 131201209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3

m3 67,080 1,62 108,67

10 K 131301201.S Výkop zapaženej jamy horn. 4 m3 126,480 36,21 4 579,84

11 K 131301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 4

m3 126,480 2,68 338,97

12 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 m3 248,493 19,45 4 833,19

13 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 248,493 1,19 295,71

14 K 132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 m3 98,620 31,95 3 150,91

15 K 132301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 
mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 98,620 2,66 262,33

16 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 m3 12,800 52,86 676,61

17 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 12,800 3,25 41,60

18 K 133301101.S Výkop šachty zapaženej hornina 4 m3 6,400 76,31 488,38

19 K 133301109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 6,400 4,43 28,35

20 K 141701101.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm

m 12,000 296,82 3 561,84

21 K 141721115.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 
PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm

m 12,000 99,59 1 195,08

22 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 515,509 4,64 2 391,96

23 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 515,509 0,99 510,35

24 K 151101201.S
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 
hĺbky do 4m

m2 190,000 3,43 651,70

25 K 151101211.S Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 190,000 1,19 226,10

26 K 161101501.S Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV do 4 m m3 231,500 6,21 1 437,62

27 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 710,088 1,94 1 377,57

28 K 162401102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 2000 m

m3 174,061 3,37 586,59

29 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 710,088 2,69 1 910,14

30 K 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

m3 174,061 1,54 268,05

31 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 115,628 30,04 3 473,47

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 583310002300.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 206,334 17,99 3 711,95

33 K 175101102.1
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny - spätný zásyp

m3 234,358 26,81 6 283,14

34 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 4,200 25,78 108,28

35 M
583110000700.S
R

Kremeň D-mix - riečne okruhliaky ᴓ 16-32mm t 7,560 56,30 425,63

36 K 175101202.S1
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny - spätný zásyp

m3 149,280 34,04 5 081,49

37 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 1 523,887 0,77 1 173,39

38 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien kg 47,088 5,96 280,64

39 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 331,248 0,48 159,00

40 K 181301101
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
100 mm

m2 1 523,887 1,42 2 163,92

41 K 181301103
Rozprestretie pôdneho substrátu v rovine, hr.do 200 
mm

m2 12,000 2,75 33,00

42 M 103110000100.1 Zahradnícky substrát m3 2,400 138,62 332,69

43 K 183101111
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
do 0,01 m3

ks 60,000 0,31 18,60

44 K 183204111 Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím ks 60,000 0,13 7,80

45 M 026550001500.1 Rastliny - extenzívna zeleň, z kelímkov 9x9cm ks 60,000 2,50 150,00

46 K 184921116
Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 
1:5

m2 12,000 1,99 23,88

47 M 055410000100 Mulčovacia kôra l 300,000 0,07 21,00

48 K 185803111 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1 523,887 0,19 289,54

49 K 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 7,771 15,30 118,90

50 K 185851111
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 7,771 22,77 176,95

D 2 Zakladanie 37,42

51 K 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 
pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m

m2 14,000 1,43 20,02

52 M 693110000900 Geotextília polypropylénová 300 g/m2 m2 15,400 1,13 17,40

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 743,95

53 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 56,148 48,87 2 743,95

D 5 Komunikácie 405,21

54 K 566902223
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 štrkodrvou fr. 0-32mm, po zhutnení 
hr. 200 mm

m2 5,750 6,14 35,31

55 K 567134115
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 
200 mm

m2 5,750 23,24 133,63

56 K 581114113.S
Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších 
hr. 100 mm

m2 5,750 12,36 71,07

57 K 783820421 Náter betónového krytu - povrchová impregnácia m2 5,750 28,73 165,20

D 8 Rúrové vedenie 19 457,08

58 K 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 160

m 218,580 0,95 207,65

59 M 286140001200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu

ks 44,000 75,03 3 301,32

60 K 877324004 Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 ks 20,000 4,00 80,00

61 M 286540069700
Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre 
gravitačnú kanalizáciu

ks 20,000 7,50 150,00

62 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 160 m 218,580 2,64 577,05

63 K 894101113.1 Osadenie akumulačnej nádrže železobetonovej ks 4,000 119,74 478,96

64 M 594340000300
Akumulačná nádrž RPN1, objem nádrže 5 m3, 
železobetónová, 2x otvor pre DN160, hrdlo komína 
v.1,25m, 1x poklop liatinový, pojazd do 3,5t

ks 1,000 1 924,67 1 924,67

65 M 594340000400
Akumulačná nádrž RPN4, objem nádrže 7 m3, 
železobetónová, 2x otvor pre DN160, hrdlo komína 
v.0,75m, 1x poklop liatinový, pojazd do 3,5t

ks 1,000 3 448,55 3 448,55

66 M 594340000500
Akumulačná nádrž RPN2, objem nádrže 10 m3, 
železobetónová, 3x otvor pre DN160, hrdlo komína 
v.1,25m, 1x poklop liatinový, pojazd do 3,5t

ks 1,000 3 363,77 3 363,77

67 M 594340000600
Akumulačná nádrž RPN3, objem nádrže 13 m3, 
železobetónová, 3x otvor pre DN160, hrdlo komína 
v.1,25m, 1x poklop liatinový, pojazd do 3,5t

ks 1,000 3 827,09 3 827,09

68 K 894810000
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 
do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom

ks 5,000 45,44 227,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 M 286610032800
Šachtové dno prietočné DN 160x60°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 425, PP

ks 2,000 162,62 325,24

70 M 286610033200
Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 425, PP

ks 3,000 162,02 486,06

71 M 286610044600
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, 
dĺžka 2 m, PP

ks 5,000 132,23 661,15

72 M 286620000600
Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú 
šachtovú rúru

ks 5,000 18,35 91,75

73 M 286710035800
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 425

ks 10,000 10,99 109,90

74 K 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 218,580 0,90 196,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 874,08

75 K 919735124
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 10,000 23,56 235,60

76 K 939791240.S

Kompletný zavlažovací systém so zdrojom vody zo 
zberných podzemných nádrží, vrátane strojného 
vybavenia a príslušenstva a dopojenia NN kabeláže do 
nádrží

m2 1 480,270 15,63 23 136,62

77 K 952901111.S Vyčistenie a vypratanie staveniska m2 331,248 3,44 1 139,49

78 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,750 14,26 82,00

79 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 149,500 0,40 59,80

80 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 5,750 12,76 73,37

81 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 5,750 1,46 8,40

82 K 979086112.S
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok 
pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 5,750 5,43 31,22

83 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 5,750 18,71 107,58

D 99 Presun hmôt HSV 12 408,17

84 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 371,502 33,40 12 408,17

D PSV Práce a dodávky PSV 701,49

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 701,49
85 K 721172339.S Montáž redukcie potrubia DN 160 ks 16,000 10,70 171,20

86 M 286540005800
Redukcia DN 160/110, PP systém pre beztlakový 
rozvod dažďového odpadu

ks 16,000 5,18 82,88

87 K 721242120.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 
DN 110

ks 16,000 27,92 446,72

88 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,027 25,70 0,69

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 506,24
89 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

m2 331,248 1,61 533,31

90 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby

m2 331,248 1,79 592,93

91 K 000600021 Zariadenie staveniska ks 1,000 1 380,00 1 380,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Vinica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
JM1 s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Milan Ščerba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 985,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 74 985,57 20,00% 14 997,11

Cena s DPH v EUR 89 982,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

4 - SO04 Spevnená plocha pri KD

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 74 985,57

HSV - Práce a dodávky HSV 72 363,39

    1 - Zemné práce 13 292,41

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 905,60

    5 - Komunikácie 29 751,88

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 927,40

    99 - Presun hmôt HSV 6 486,10

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 2 622,18

4 - SO04 Spevnená plocha pri KD

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vinica Dátum: 30.06.2021

Objednávateľ: Obec Vinica Projektant: JM1 s.r.o.
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Spracovateľ:  Milan Ščerba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 74 985,57

D HSV Práce a dodávky HSV 72 363,39

D 1 Zemné práce 13 292,41

1 K 113107342.S
Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 
10 cm    

m2 477,110 2,79 1 331,14

2 K 113107323.S
Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. 
nad 20 do 30 cm   

m2 477,110 6,44 3 072,59

3 K 122201102.S
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 
100 do 1 000 m3      

m3 162,217 2,72 441,23

4 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 162,217 0,93 150,86

5 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 162,217 1,63 264,41

6 K 162401113.S
Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 nespevnená 
cesta do 1500 m    

m3 162,217 3,27 530,45

7 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 m3 162,217 7,44 1 206,89

8 K 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-
Standard

m3 162,217 2,61 423,39

9 K 175203101.S
Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so 
sklonom do 1:5

m3 23,856 1,66 39,60

10 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 254,042 0,77 195,61

11 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 7,850 6,68 52,44

12 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 477,110 0,46 219,47

13 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
100 mm

m2 254,042 1,59 403,93

14 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 52,285 21,75 1 137,20

15 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 
1-4

m2 549,850 1,99 1 094,20

16 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 2,540 15,36 39,01

17 K 185851111R
Dovoz kameniva pre podkladné vrstvy a ornice na 
opravu trávnika do vzdialenosti 20km

m3 419,656 6,41 2 689,99

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 905,60

18 K 451577777.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého

m2 477,110 3,21 1 531,52

19 K 457971111.S
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. 
zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 
3 m

m2 477,110 1,56 744,29

20 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 572,532 1,10 629,79

D 5 Komunikácie 29 751,88

21 K 564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

m2 477,110 6,52 3 110,76

22 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 477,110 9,17 4 375,10

23 K 564772111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm

m2 477,110 14,39 6 865,61

24 K 596912311.S
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 
100 mm

m2 477,110 9,91 4 728,16

25 M 592460020200.S
Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 
mm, prírodná

m2 500,966 21,20 10 620,48

26 K 599111111.S
Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s 
vyčistením škár z veľkých kociek

m2 4,350 11,90 51,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 927,40

27 K 916361112
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 97,110 6,56 637,04

28 M 592170002100.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 
15/15 mm

ks 98,260 6,23 612,16

Vodozádržné opatrenia v obci Vinica

4 - SO04 Spevnená plocha pri KD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 5,827 118,67 691,49

30 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 21,750 10,29 223,81

31 K 952901111.S Vyčistenie staveniska m2 477,110 3,44 1 641,26

32 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 277,201 14,63 4 055,45

33 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 245,282 0,40 898,11

34 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 277,201 14,74 4 085,94

35 K 979086112.S
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok 
pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 277,201 5,43 1 505,20

36 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 86,357 64,58 5 576,94

D 99 Presun hmôt HSV 6 486,10

37 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 833,689 7,78 6 486,10

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 622,18
38 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

m2 477,110 1,61 768,15

39 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby

m2 477,110 1,79 854,03

40 K 000600021.S Zariadenie staveniska ks 1,000 1 000,00 1 000,00
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Prí loha č .  A.3:  Čestné  vyhlásenie  o  akceptáci i  podmienok 
súťaže  a o  neprítomnosti  konfl iktu záujmov 
 
 

Obchodné meno/ názov:  IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  

Sídlo:    Centrálna 812/13, 089 01 Svidník 

IČO:    36 451 576 

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Milan Ščerba, konateľ spoločnosti  
 
ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet zákazkyVodozádržné opatrenia v Obci Vinica vyhlásený 
verejným obstarávateľom Obec Vinica, Cesta slobody č. 466/44, 991 28 Vinica, postupom zadávania 
podlimitnej zákazky postupom podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) vyhlásenej uverejnením výzvy na predkladanie ponúk 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2021  zo dňa 18.05.2021 pod číslom 27381 - WYP (ďalej len 
„súťaž“), týmto  
 

č e s t n e  v y h l a s u j e m , ž e  
 

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto 
zákazky, 

● som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

● neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky,  

● budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt 
záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania, 

● poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 
a úplné informácie; 

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto súťaže, 

● že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v oznámení 
o vyhlásení súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v 
súvislosti s touto súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria 
súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a 

● všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 

 
3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,  

● v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania: 

☐    nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 
x informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia 

zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie 
o subdodávateľoch nie sú známe), 

☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov  

 

 



v nasledovnom rozsahu: 

Obchodné 
meno 

Sídlo IČO 

Informácie o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa  

Podiel 
subdodávky v % 

Subdodávateľ 
získa zo 

subdodávky 
finančné 

prostriedky 
prevyšujúce 

100.000 
EUR bez DPH  

meno a 
priezvisko 

adresa 
pobytu  

dátum 
narodenia 

       ☐  Áno    ☐  Nie  
       ☐  Áno    ☐  Nie 
 

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO, 

● sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku  

x      samostatne, 

☐   s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov 
uchádzača):                       

Obchodné meno / názov Sídlo / adresa pobytu IČO (ak bolo pridelené) 
   
   

*Pri vypĺňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania zo dňa 14.02.2019, 
východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil 
uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, 
formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného 
protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo 
k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že 
v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.  

 

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), 

● v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje 
sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov 
za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich 
osobných údajov na účel podania tejto ponuky a  

● všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich 
ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., 
ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného 
obstarávania. 

 
Vo Svidníku, dňa 30.06.2021  
 
 
Podpis: .......................................... 
Mgr. Milan Ščerba, konateľ spoločnosti  
 



Stavba: Vodozádržné opatrenia v Obci Vinica
Objekt:

Poradové 
číslo položky 
podľa výkazu 

výmer

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, 

remesla
MJ Množstvo

Poradové číslo 
položky v 

cenovej ponuke
Kód položky Ekvivalent (Popis položky, 

stavebného dielu, remesla)
MJ Množstvo

32 592460013500.S

Dlažba betónová 
zatrávňovacia, 
rozmer 600x400x80 
mm, prírodná m2 549,612

32
Recyklovaná plastová vegetačná 
tvárnica hr.50mm

m2 549,612

34 592460020200.S

Dlažba betónová 
zatrávňovacia, 
rozmer 600x400x100 
mm, prírodná m2 180,59

34
Recyklovaná plastová vegetačná 
tvárnica hr.50mm

m2 180,59

29

564760211.S

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm m2 695,43

29

Podklad alebo kryt z kameniva 
hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 200 
mm

m2 695,43

Vo Svidníku, dňa 30.06.2021

Podpis oprávnenej osoby/oprávnených
         osôb konať v mene uchádzača

Zadanie (výkaz výmer) Ekvivalentné položky

 Zoznam ekvivalentných položiek 

SO 02 Spevnená plocha pri MŠ
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