
                                                                                                          Centrálne číslo zmluvy: 588/2022 

DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo č. 1177/2021 

na zhotovenie stavby „Obnova Ružového parku v Trnave“, 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ                        : MESTO TRNAVA 

          Hlavná 1 

          917 71 Trnava                                                        

zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  

Osoby oprávnené na konanie vo veciach  

a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

b) technických       : Ing. Dušan Béreš 

c) technický dozor  investora    : Ing. Zuzana Kyselicová 

    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 

e) prevzatia Diela      : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  

f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 

    ktoré majú za následok zvýšenie 

    dohodnutej ceny             : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 

Bankové spojenie              :UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 

IČO         : 00 313 114  

DIČ        : 2021175728 

číslo telefónu       : 033/3236134, 101  

e-mail       : dusan.beres@trnava.sk 

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 

 

 

2. ZHOTOVITEĽ              : COLAS Slovakia, a.s. 

          Orešianska 3168/7 

          917 01 Trnava         

zastúpený        : Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva 

          Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach  

a) zmluvných       : Ing. Ľubomír Rác 

b) technických       : Ing. Tomáš Žiaček 

c) stavbyvedúci       : Ing. Michal Pavlík 

Bankové spojenie      :  

číslo účtu        :  

IČO         : 31 651 402 

DIČO        : 2020492111 

číslo telefónu       : 0904 701 262 

e-mail       : colas@colas-sk.sk   

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“) 
 
 
 

mailto:dusan.beres@trnava.sk


                                                                                                          Centrálne číslo zmluvy: 588/2022 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle Zmluvy o dielo cčz. 1177/2021 zo dňa 

21.09.2021  dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 1177/2021 nasledovne: 

 

Čl. 2. 
 
1. V článku 5. ČAS PLNENIA sa v súlade s bodmi 5.5. a 5.6. zmluvy mení bod 5.1. a znie 

nasledovne: 
 

   „Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: v termíne do 11.10.2022“. 
 
Odôvodnenie: 

- Na základe ZoD 1177/2021 zo dňa 21.09.2021 bod 5.5 (prekážky na základe podnetu 

tretích osôb): Pri prekládke vedenia vysokého napätia nastalo výrazné omeškanie prác na 

objektoch rampa pre údržbu vodného toku a s tým súvisiacej rekonštrukcie koryta 

Trnávky. Zrealizovanie prekládky vedenia VN22KV správcom siete ZSDI, a.s. trvalo dva 

mesiace od ohlásenia, čím sa výrazne obmedzili plánované práce na diele a nemohli 

prebiehať v súlade s POV a harmonogramom prác. 

- Na základe ZoD 1177/2021 zo dňa 21.09.2021 bod 5.6 (nepriaznivé poveternostné 

podmienky): Dňa 14.12.2021 boli práce na stavenisku prerušené z dôvodu zimenej 

technologickej prestávky s ohľadom na nevyhovujúce počasie pre vykonávanie 

stavebných činností. Prestávka bola ukončená dňa 17.1.2022. Technologická prestávka 

trvala celkom 34 dní.  

 

Čl. 3. 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: 

- Harmonogram výstavby (vecný a časový) 

3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 

rovnopis dostane Zhotoviteľ. 

5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa .................... 2022. 

 

V Trnave, dňa 8.7.2022                          V Trnave, dňa  8.7. 2022 

 

 

 

.......................................................                            ........................................................ 

                     Mesto Trnava               Ing. Kristína Brezanská, v.r. 

          JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                                 člen predstavenstva  

               primátor mesta Trnava 

 

                                   ......................................................... 

                                                  Ing. Jaroslav Mikuš, v.r. 

                      člen predstavenstva 

               
 



Harmonogram stavby "Obnova Ružového parku v Trnave"

Mesiac

Týždeň 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Popis

Obnova Ružového parku v Trnave

  SO 02 Komunikácie

  SO 03 Architektúra

  SO 04 Sadové úpravy

  SO 05 Osvetlenie

  SO 06 Vodné prvky

  SO 07.1a Vodovodná prípojka

  SO 07.1b Kanalizačná prípojka

  SO 07.2 Studňa

  SO 08.1 Trnávka - vodný tok

  SO 08.2 Trnávka výsadba vodného toku

  SO 09 Závlahový systém

  10 Pripojka NN

  11 Komunikácie - neoprávnené

  12 SO 7-3 Odvod dažďových vôd

Dokončovacie práce

V Trnave dňa 7.7.2022

9

ukončené

Kód 

položky

7 8 10

ukončené


