
                                                                                                          Centrálne číslo zmluvy 717/2023 

DODATOK č. 6 
k Zmluve o dielo č. 1177/2021 

na zhotovenie stavby „Obnova Ružového parku v Trnave“, 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ                        : MESTO TRNAVA 

          Hlavná 1 

          917 71 Trnava                                                        

zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  

Osoby oprávnené na konanie vo veciach  

a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

b) technických       : Ing. Dušan Béreš 

c) technický dozor  investora    : Ing. Zuzana Kyselicová 

    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 

e) prevzatia Diela      : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  

f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 

    ktoré majú za následok zvýšenie 

    dohodnutej ceny             : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 

Bankové spojenie              :UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 

IČO         : 00 313 114  

DIČ        : 2021175728 

číslo telefónu       : 033/3236134, 101  

e-mail       : dusan.beres@trnava.sk 

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 

 

 

2. ZHOTOVITEĽ              : COLAS Slovakia, a.s. 

          Orešianska 3168/7 

          917 01 Trnava         

zastúpený        : Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva 

          Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach  

a) zmluvných       : Ing. Ľubomír Rác 

b) technických       : Ing. Tomáš Žiaček 

c) stavbyvedúci       : Ing. Michal Pavlík 

Bankové spojenie      :  

číslo účtu        :  

IČO         : 31 651 402 

DIČO        : 2020492111 

číslo telefónu       : 0904 701 262 

e-mail       : colas@colas-sk.sk   

 

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“) 
 
 

mailto:dusan.beres@trnava.sk


                                                                                                          Centrálne číslo zmluvy 717/2023 

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9 Zmluvy o dielo cčz. 1177/2021 zo 

dňa 21.09.2021 v znení Dodatku č.1 cčz. 588/2022 zo dňa 08.07.2022, Dodatku č.2 cčz. 610/2022 

zo dňa 29.07.2022,  Dodatku č.3 cčz. 829/2022 zo dňa 10.10.2022, Dodatku č.4 cčz. 1043/2022 

zo dňa 15.12.2022  a Dodatku č.5 cčz. 326/2023 zo dňa 30.03.2023  a v súlade  

s § 18 ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 1177/2021 

nasledovne: 

 

Čl. 2. 
 
1. V článku 4. CENA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne: 

„Cena Diela je  stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 3 224 466,33 eur s DPH, slovom 
tri milióny dvestodvadsaťštyritisícštyristošesťdesiatšesť eur a tridsaťtri centov s DPH.“ 
 
Odôvodnenie: 

V rámci miestneho zisťovania v procese kolaudačného konania boli Inšpektorátom práce 

Trnava zistené drobné nedostatky na vybraných prvkoch (schody k vode, lávky cez Trnávku, 

rampa pre údržbu toku). Tento stav je potrebné odstrániť v termíne stanovenom Inšpektorátom 

práce Trnava. Odstránenie závad znamená doplnenie predmetu diela o doplňujúce konštrukčné 

prvky, ktorými sú oceľové madlá, betónové kvetináče, bránka dvojkrídlová, oceľové L profily. 

Kalkulácia požadovaných konštrukcií je spracovaná v Zmenovom liste č. 5. 

 

Čl. 3. 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: 

- Zmenový list č. 5 

3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 6 zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

4. Dodatok č. 6 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 

rovnopis dostane Zhotoviteľ. 

5. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

6. Dodatok č. 6 bol zverejnený dňa .................... 2023. 

 

V Trnave, dňa 21.08.2023.                        V Trnave, dňa  18.08.2023 

 

 

 

 

.......................................................                            ........................................................ 

                     Mesto Trnava                      Martin Papala, v.r. 

          JUDr. Peter Bročka, LL.M.,v.r.                              predseda predstavenstva 

               primátor mesta Trnava 

 

 

 

                                   ......................................................... 

                                                  Ing. Jaroslav Mikuš, v.r. 

                      člen predstavenstva              
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1.

a. Názov 

výkresu:

b. Označenie 

výkresu:

c. Dátum 

vydania 

výkresu:

vyššia moc

nepredvídateľné okolnosti

Odpočet  - nerealizované položky

SO 3 Architektúra (C8, C9, C10, C15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                     Mesto Trnava             

   

                     

Ev. číslo ZhotoviteľaIdentifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 1177/2021

požiadavka objednávateľa

Popis zmeny technického riešenia:

Zdôvodnenie zmeny:

Dátum vydania 

zmenového listu

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

ZMENOVÝ LIST

1. V rámci miestneho zisťovania v procese kolaudačného konania boli Inšpektorátom práce Trnava zistené drobné nedostatky na 

vybraných prvkoch (schody k vode, lávky cez Trnávku, rampa pre údržbu toku). 

"Obnova Ružového parku"

iné:

chyba v projektovej 

dokumentácii

Zmena Ceny diela:

chyba zhotoviteľa

Zmenový list číslo

Ev.číslo Objednáteľa
Mesto Trnava

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 1177/2021

11/2019

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

Názov časti stavby dotknutej 

zmenou (vrátane čísla SO 

alebo PS)
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Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez DPH

                    -   € 

Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez DPH

                    -   € 

Názov objektu Zdroj ceny:  -

Poradové č. 

položky v ZoD, - 

Cenkros 

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez DPH

SO 03 - C9,C10 767995105.R1

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 50 do 100 kg - Objekt C9, C10 Lávky ponad Trnávku   kg 440,000 5,90
2 596,00

SO 03 - C9,C10 133310004200.R

Zabránenie prepadu osôb - profil oceľový L rozmer 100x5 mm, PÚ Zn, 

RAL 7022   m 40,000 400,00
16 000,00

SO 03 - C8 767995105.R2

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 50 do 100 kg - objekt C8 Schody k vode   kg 105,160 5,90
620,44

SO 03 - C8 145620000900.R

Madlo 2 ks -  profil oceľový 50x20x3mm 1x ťahaný tenkostenný 

uzavretý obdĺžnikový, PÚ Zn, RAL 7022   m 10,000 467,50
4 675,00

SO 03 - C15 767995107.R

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií nad 250 do 500 kg - objekt C15 - rampa k Trnávke   kg 309,000 5,30
1 637,70

SO 03 - C15 553915320R

Brána dvojkrídlová oceľová s výplňou z oceľových tyčí, PU Zn + RAL 

7022, uzamykanie na visiaci zámok (je súčasťou ponuky)   ks 1,000 9 180,00
9 180,00

SO 03 998767201.S

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m   % 347,091 0,54
187,43

SO 03 981511113.R

Odstránenie oporného múra samonosného z betónových uholníkov 

tvaru L a spätná úprava terénu   kpl 1,000 100,00
100,00

SO 03 - C8 283810001571.R

D+M Kvetináč betónový Sunsystem - DONICA Mattone, šedý šxvxl 

100x50x50 mm   ks 12,000 208,50
2 502,00

37 498,57 €

37 498,57 €

Čiastkove Pôvodný termín Nový termín

Pôvodný termín

Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela:                                         

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis

Popis čiastkového plnenia

Zmena termínov čiastkových plnení

Nový termín

Spolu

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky

Spolu

Prípočet - Nové položky

Spolu

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Zmena termínov plnenia diela:
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Dátum:  11.7.2023

Podpis: Ing. Michal Pavlík, v.r.

 

 

Dátum:  11.7.2023

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček, v.r.

 

Dátum: 11.7.2023

Podpis: Ing. Júlia Straňáková, v.r.

 

Dátum: 11.7.2023

Podpis: Ing. Monika Heregová, v.r.

 

Dátum: 11.7.2023

Podpis: Ing. Zuzana Kyselicová, v.r.

Dátum: 11.7.2023

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu:  

Zmenový list vyhotovil: 

Vyjadrenie TDI: 

Vyjadrenie objednáteľa: 

Zmenový list  je vypracovaný v súlade so ZoD cčz: 1177/2021 Čl. 9. ZMENY ZMLUVY bod 9.2.3.  

b), c). Zmeny PD sú opodstatnené a odsúhlasené zodpovedným projektantom. 

Vyjadrenie gestora PD: 

Vyjadrenie zhotoviteľa: 

Vyjadrenie projektanta: 
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