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PRÍLOHA Č. 1 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Obchodné meno: Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN 

sídlo/miesto podnikania: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: - 

 

zastúpená Ing. Ondřejem Wachalem, místopředsedou představenstva, vedoucím členem skupiny 

dodavatelů týmto 

čestne vyhlasuje, 

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom Slovenské národné múzeum,  

so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava v Oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy k predmetu 

zákazky „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“; 

- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

- že Ing. David Korvas je oprávnená osoba uchádzača, ktorá je registrovaná v systéme 

JOSEPHINE a (e-mail) david.korvas@wachal.cz je kontaktnou e-mailovou adresou na 

doručovanie  

a prijímanie dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a verejným 

obstarávateľom; 

- že súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa  

*a) bez obmedzenia 

*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné, 

- že súhlasí s elektronickým obstarávaním v systéme JOSEPHINE na vyššie uvedený predmet 

zákazky. 

 

 

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis 

 

............................................................. 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

vedoucí člen skupiny dodavatelů 

 

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:14:06 +01'00'



PRÍLOHA Č. 2 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) 
 
 

Titul:  Ing. 

Meno a priezvisko: Vladimír Gallo 

Dátum narodenia:  18.11.1960 

Adresa trvalého 
pobytu:  

Staronová 426/2, 969 01 Banská Štiavnica  

 

Dole podpísaný Ing. Ondřej Wachal udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 

pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. 

v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Slovenskému národnému múzeu ako verejnému obstarávateľovi 

v rámci zákazky na predmet obstarávania: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 

bezprostredného okolia hradu“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 

22.11.2021. 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 

písomne odvolať. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 

Z. z. 

 

 

 

V Banské Štiavnici dňa viz. el. podpis 

 

 

............................................................. 

Ing. Vladimír Gallo 

 

 

Vladimír 
Gallo

Digitálne podpísal 
Vladimír Gallo 
Dátum: 2022.02.02 
14:28:53 +01'00'



PRÍLOHA Č. 2 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) 
 
 

Titul:  Ing. 

Meno a priezvisko: Ondřej Wachal 

Dátum narodenia:  14.3.1986 

Adresa trvalého 
pobytu:  

V přístavu 1585/16, Holešovice, 170 00 Praha 7 

 

Dole podpísaný Ing. Ondřej Wachal udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 

pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. 

v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Slovenskému národnému múzeu ako verejnému obstarávateľovi 

v rámci zákazky na predmet obstarávania: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 

bezprostredného okolia hradu“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 

22.11.2021. 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 

písomne odvolať. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 

Z. z. 

 

 

 

V Kroměříži dňa viz. el. podpis 

 

 

............................................................. 

Ing. Ondřej Wachal 

 

 

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:14:32 +01'00'







PRÍLOHA Č. 3 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

VW WACHAL A.S. 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

SPOLOČNOSŤ WACHAL-YUCON-COMBIN 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

  

IČO 25567225 

  

Právna forma Akciová společnost 

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa 
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje 

KS Brno, oddíl B., vložka 2976 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol 
uchádzač založený 

Česká republika 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas 
verejnej súťaže 

 

Kontaktná adresa: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby Josefína Havránková 

Telefón +420 602 161 608 

E-mail josefina.havrankova@wachal.cz 

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis 

 

.................................................. 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

vedoucí člen skupiny dodavatelů 

 

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal Ing. 
Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:13:54 +01'00'





PRÍLOHA Č. 4 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za 
účelom predloženia ponuky v súťaži na uskutočnenie predmetu „Obnova hradu Krásna Hôrka a 
revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenské 
národné múzeum, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú 
ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 
 

Člen 1: Člen 2: Člen 3: 

VW WACHAL a.s. 

Tylova 220/17 

767 01 Kroměříž 

Česká republika 

IČO 25567225 

YUCON, s.r.o. 

Bezručova 5 

811 09 Bratislava - mestská 
časť Staré Mesto  

IČO 53112938 

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, s.r.o. 

Kysihýbelská 29 

969 01 Banská Štiavnica 

IČO 31631134 

 
 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred 
podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú 
jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení 
zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči 
verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 
 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme 
si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených 
v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za 
škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných v SR. 

V Kroměříži, Bratislavě, Banské Štiavnici dňa viz. el. podpis 

 

Člen 1: 

VW WACHAL a.s. 

Člen 2: 

YUCON, s.r.o. 

Člen 3: 

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, s.r.o. 

 

 

 

 

................................................ 

Ing. Ondřej Wachal 

místopředseda 
představenstva 

................................................ 

Ing. Tomáš Plavec,  

konateľ 

............................................. 

Ing. Vladimír Gallo  

konateľ 

  
 

Vladimír 
Gallo

Digitálne podpísal 
Vladimír Gallo 
Dátum: 2022.02.02 
14:30:04 +01'00'

Ing. 
Ondřej 
Wachal

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:13:42 +01'00'



PRÍLOHA Č. 5 

PLNÁ MOC  
PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV 

 
Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

1. YUCON, s.r.o. 

Sídlo: Bezručova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  

údaj o zápise: Okresný súd Bratislava I, vložka číslo:  146078/B  

IČO 53 112 938 

zastúpený: Ing. Tomáš Plavec, konateľ  

 

2. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  

údaj o zápise: Okresný súd Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo:  2800/S 

IČO 31 631 134 

zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ 

 
udeľuje/ú plnomocenstvo 

 
splnomocnencovi: 

VW WACHAL a.s. 

 Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika 

údaj o zápise: Krajský súd Brno, oddíl B., vložka číslo 2976 

IČO 25567225,  

zastúpený: Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

 

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov 
skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Obnova hradu Krásna 
Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ vyhlásenej verejným obstarávateľom 
Slovenské národné múzeum, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania 
pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 
 

 

V Bratislave dňa viz. el. podpis 

 

 

.................................................. 

Ing. Tomáš Plavec, konateľ 

 

V Banské Štiavnici dňa viz. el. podpis 

 

 

.................................................. 

Ing. Vladimír Gallo, konateľ 
 
Plnomocenstvo prijímam:  

 

 

V Kroměříži dňa viz. el. podpis 

 

 

.................................................. 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda 
představenstva 

 

Vladimír 
Gallo

Digitálne podpísal 
Vladimír Gallo 
Dátum: 2022.02.02 
14:31:24 +01'00'

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:13:15 +01'00'



PRÍLOHA Č. 6 

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 

Obchodné meno: 
Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN 

sídlo/miesto podnikania: 
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 
-- 

 

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená 
v súťaži na predmet zákazky „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenské národné múzeum, so sídlom 
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 
22.11.2021.  

 

  neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo 

 

  obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo 

 

  obsahuje nasledovné dôverné informácie: 

 

P. č. Názov dokladu strana ponuky 

1   

2   

n   

 

 

 

 

 

 

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis 

 

 

............................................................. 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

vedoucí člen skupiny dodavatelů 

  
 

Ing. 
Ondřej 
Wachal

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ondřej Wachal 
Datum: 
2022.02.25 
12:12:46 +01'00'



PRÍLOHA Č. 7 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚHLASE A AKCEPTOVANÍ ZÁVÄZNÉHO  
NÁVRHU ZMLUVY ZÁKAZKY 

 

Obchodné meno: 
Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN 

sídlo/miesto podnikania: 
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 
25567225 

DIČ: 
CZ25567225 

IČ pre DPH: 
CZ25567225 

 

 

Vyššie uvedený uchádzač vyhlasuje, že sa oboznámil so znením a obsahom návrhu zmluvy zákazky, 

na ktorú predkladá ponuku a ktorá je súčasťou súťažných podkladov na predmet zákazky „Obnova 

hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ vyhlásenej verejným 

obstarávateľom Slovenské národné múzeum, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021. 

 

Vyhlasuje, že so znením a obsahom tohto návrhu zmluvy bez výhrad súhlasí a návrh Zmluvy bez výhrad 

akceptuje. 

 

Uchádzač súčasne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že na obsahu a znení tohto návrhu zmluvy nebude 

možné robiť obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení 

zmluvy s výnimkou odstránenia chýb v písaní a počítaní a s výnimkou doplnenia údajov označených 

znakom „[●]“, „[...]“, „[-]“ alebo inak vyznačené časti. 

 

 
 

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis 

 
 

............................................................. 
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

vedoucí člen skupiny dodavatelů 

 

 

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:12:33 +01'00'



PRÍLOHA Č. 8 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEZÁVISLOM STANOVENÍ PONUKY  

 

Dolu podpísaný Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva,  vedoucí člen skupiny 

dodavatelů ako zástupca podnikateľa Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN, Tylova 220/17, 

767 01 Kroměříž oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá sprievodnú ponuku (ďalej len 

„predkladateľ ponuky“) na predmet zákazky: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 

bezprostredného okolia hradu“, ako odpoveď na Oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021 

týmto čestne vyhlasujem,  

1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom 

verejnom obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie 

každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom 

verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom 

obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;  

2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil iným 

konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;  

3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené 

nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito 

konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov 

určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala 

podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;  

4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1 

až 3 a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom 

obstarávaní;  

5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s 

nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ 

ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane 

mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd 

alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1 až 3;  

............................................................................................................  

ďalej vyhlasujem, že  

• všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú 

pravdivé, neskreslené a úplné,  

• som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,  

• som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto 

vyhlásení.  

 
 
 

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis 

 
............................................................. 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 
vedoucí člen skupiny dodavatelů 

 

Ing. 
Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:12:17 +01'00'



PRÍLOHA Č. 9 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Obchodné meno: 
Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN 

sídlo/miesto podnikania: 
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 
-- 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v prípade, ak sa staneme 

úspešným uchádzačom v súťaži na predmet zákazky „Obnova hradu Krásna Hôrka a 

revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenské 

národné múzeum, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 270/2021 - 22.11.2021, zaväzujem sa, že ku dňu podpisu Zmluvy o dielo ako aj 

počas trvania Zmluvy o dielo podľa bodu 16.7 Zmluvy o dielo budem mať uzatvorené poistnú 

zmluvu/y obsahom ktorej bude stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia 

alebo poškodenia diela a poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v 

súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu minimálne vo 

výške ceny diela (bez DPH). Zároveň sa zaväzujem, že predložím ku dňu podpísania Zmluvy 

o dielo doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad 

alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného. 

 

 
 

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis 

 
 

............................................................. 
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

vedoucí člen skupiny dodavatelů 

 

 

Ing. 
Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:12:05 +01'00'



PRÍLOHA Č. 10 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Názov a adresa uchádzača / skupiny 
dodávateľov:  

(v prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie 
názov skupiny a názov a adresu každého člena 

skupiny) 

Spoločnosť WACHAL-YUCON-COMBIN 

VW WACHAL a.s. 

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika 

YUCON, s.r.o. 

Bezručova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť 
Staré Mesto 

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE1 

  

 Hodnota v EUR 

Návrh na plnenie kritéria: cena bez DPH DPH cena s DPH 

Celková cena za uskutočnenie  

predmetu zákazky 
19 947 843,85 3 989 568,77 23 937 412,62 

 

 

V Kroměříži, dňa viz el. podpis 

 

 

............................................................. 

Ing. Ondřej Wachal 

vedoucí člen skupiny dodavatelů 

 
 

 
1 nehodiace sa preškrtnite 

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.03.07 
20:57:23 +01'00'



 

 

 
Slovenské národné múzeum 
Vajanského nábřežie 2 
810 06 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO 00164721 
(ďalej len „Obstarávateľ“) 
 

BANKOVÁ ZÁRUKA č. 220182 
 
Boli sme informovaní spoločnosťou VW WACHAL a.s., so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika,  
IČO 25567225, zapísanou v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, spisová značka B 2976 (ďalej len 
„Uchádzač“), že predkladá ponuku do verejnej súťaže, ktorej predmetom obstarávania sú stavebné práce s názvom „Obnova 
hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ (ďalej tiež „súťaž“). 
 
V tejto súvislosti sa týmto my, Raiffeisenbank a.s., so sídlom Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, Česká republika, 
IČO 49240901, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 2051, (ďalej len „Banka”) 
neodvolateľne zaväzujeme, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne do výšky 
 

EUR 300.000,00 
(slovom: euro tristotisíc) 

do siedmich (7) pracovných dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie na účet v nej uvedený. 
 
Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej písomnej výzvy 
na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že suma, ktorú požaduje, 
je splatná z dôvodu, že Uchádzač porušil svoje povinnosti vyplývajúce z účasti v súťaži, ku ktorej sa táto záruka vzťahuje, pričom 
Obstarávateľ uvedie, v akom ohľade ich Uchádzač porušil.  
 
Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu. 
 
Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne: 
 
a) dňom, kedy Banka obdrží písomné prehlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho nároku na plnenie z tejto 

záruky, alebo 
b) plnením Banky v celkovej výške záručnej sumy v prospech Obstarávateľa na základe písomnej výzvy Obstarávateľa 

na zaplatenie, alebo 
c) dňa 31. januára 2023, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla Banky 

najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky,  
a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr. 
 
Banka prehlasuje, že je pripravená predĺžiť platnosť tejto záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk (v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní), a to za predpokladu splnenia všetkých podmienok definovaných Bankou v súvislosti s predĺžením platnosti 
záruky. 

Z dôvodu identifikácie písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie / písomné prehlásenie Obstarávateľa o vzdaní sa nároku 
na plnenie musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami Obstarávateľa, pričom ich podpisy musia byť úradne overené  
a ich oprávnenie konať za Obstarávateľa musí byť Banke preukázané predložením výpisu z obchodného registra Obstarávateľa 
(originál alebo jeho úradne overená kópia), nie staršieho ako jeden (1) mesiac. 
 
Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
 
Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky. 
 
 
V Prahe dňa 3. februára 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alena 
Dvořáková

Digitally signed by 
Alena Dvořáková 
Date: 2022.02.03 
09:35:27 +01'00'

Daniel 
Hájek

Digitally signed 
by Daniel Hájek 
Date: 2022.02.03 
09:49:41 +01'00'



 

  

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PREUKÁZANIU PODMIENOK ÚČASTI 

 

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 

 

 

 

Dodávateľ: 

Název: VW WACHAL a. s.   

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž   

IČ: 25567225 

 

 

č e s t n e   v y h l a s u j e, 

 

• že spĺňame všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom Slovenské národné 

múzeum, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava v rámci verejného 

obstarávania „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia 

hradu“.  

 

• a poskytneme verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 

vyhlásením nahrádzame. 

 

 

 

V Kroměříži dne viz el. podpis      

 

 

 

 

 

 Ing. Ondřej Wachal 

 místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

Ing. 
Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.03.07 
20:57:40 +01'00'



  

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI 

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, mezi: 

 

Společníkem:   VW WACHAL a.s. 

se sídlem:   Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

zapsaným do OR: KS Brno, oddíl B., vložka 2976 

IČ:   25567225 

zastoupen:  Ing. Viliamem Wachalem, předsedou představenstva 

   Ing. Ondřejem Wachalem, místopředsedou představenstva 

(dále jen „Vedoucí společník“) 

 

 

a 

 

Společníkem:   YUCON, s.r.o.  

se sídlem:   Bezručova 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika 

zapsaným v Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 146078/B-Zbl 

IČ:   53112938 

zastoupen: Ing. Tomáš Plavec, konateľ 

(dále jen „Společník 1“) 

 

  

a  

 

Společníkem:   COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

se sídlem:   Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

zapsaným v  Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 2800/S 

IČ:   31631134 

zastoupen:   Ing. Vladimír Gallo, konateľ  

    Ing. Ján Šimčík, prokurista 

 

(dále jen „Společník 2“) 

 

 

 

Vedoucí společník, Společník 1 a Společník 2 dále v textu této smlouvy společně jako 

„Společníci“ a jednotlivě jako „Společník“. 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Společníci se uzavřením této smlouvy sdružují za společným účelem, kterým je účast 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 

bezprostredného okolia hradu“, jejímž předmětem je provedení stavebních prací pro 

veřejného zadavatele Slovenské národné múzeum (dále jen „Veřejná zakázka“), podání 

nabídky do Veřejné zakázky, získání této Veřejné zakázky a splnění veškerých závazků 

souvisejících s realizací této Veřejné zakázky (dále jen „Účel společnosti“). 

 



  

2. Společnost vzniklá na základě této smlouvy ponese a Společníci při naplňování Účelu 

společnosti budou používat tento název: „Společnost WACHAL-YOUCON-COMBIN“ 

(dále jen jako „Společnost“). 

 

3. Sídlem Společnosti pro účely této smlouvy bude Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž (dále 

jen „Sídlo“). 

 

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od ode dne jejího podpisu do naplnění Účelu 

společnosti. 

 

 

II. Postavení Společníků 

 

1. Společníci se podílejí na naplňování Účelu společnosti v poměru 40%:30%:30%. 

 

Stejným poměrem se Společníci podílejí na majetku nabytém za trvání Společnosti, na zisku a 

ztrátě Společnosti. 

 

2. Vedoucím společníkem Společnosti je VW WACHAL a.s. (dále jen „Vedoucí společník“). 

 

3.  Společník 1 a Společník 2 tímto zmocňují Vedoucího společníka, aby je zastupoval ve 

vztahu k třetím osobám ve všech věcech týkajících se činnosti této Společnosti, zejména: 

• ke zkompletování a podání nabídky do veřejné soutěže, a to po vzájemném 

odsouhlasení cenové nabídky každým Společníkem  

• před uzavřením smluv o dílo mezi veřejným zadavatelem a Společností zastupovat 

Společníky ve všech věcech týkajících se účasti v obchodní veřejné soutěži, resp. 

zadávacím řízení, 

• k uzavírání smluv o budoucích smlouvách se subdodavateli s výjimkou smluv o 

budoucí smlouvě se subdodavateli, se kterými některý ze Společníků již smlouvu 

o budoucí smlouvě uzavřel (či ještě uzavře) s tím, že tyto smlouvy budou 

Společností použity k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku. 

4. Tato plná moc se nevztahuje na podpis Smlouvy o dílo na provedení Veřejné zakázky 

na stavební práce se zadavatelem, která bude podepsána každým členem společnosti 

samostatně.   

 

 

III. Správa Společnosti 

 

1. Společníci se podílejí na rozhodování a správě Společnosti rovným dílem, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. 

 

2. Vedoucí společník při správě Společnosti zastupuje Společníky: 

• při zkompletování a podání nabídky do veřejné soutěže, a to po vzájemném 

odsouhlasení cenové nabídky každým Společníkem  

• před uzavřením smluv o dílo mezi zadavatelem a Společností zastupovat Společníky 

ve všech věcech týkajících se účasti v obchodní veřejné soutěži, 

• při vedení účtů a přehledu o majetku Společnosti, 



  

• při jednání se zadavatelem ve věcech Veřejné zakázky a uzavřených smluv 

 a v těchto věcech je oprávněn právně jednat jménem Společníků. 

 

3. Společníci jsou oprávněni se vzájemně zastupovat při jednání se třetími osobami při 

realizaci Účelu společnosti, není-li toto oprávnění vyhrazeno Vedoucímu společníkovi. 

 

4. Z dluhů vzniklých ze společné činnosti jsou vůči třetím osobám zavázání Společníci 

společně a nerozdílně. 

 

5. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku nese každý Společník 

samostatně. Účelně vynaložené náklady na bankovní záruku a pojištění se považují za 

náklady Společnosti a budou vypořádány podle velikosti podílů Společníků. Vystavení 

bankovních záruk ve Veřejné zakázce jsou povinní zabezpečit společně a nerozdílně Vedoucí 

společník a/nebo Společník 1. 

 

 

IV. Zánik členství a zánik Společnosti 

 

1. Společník může ze společnosti vystoupit, ne však v nevhodné době nebo k újmě dalších 

Společníků. Záměr vystoupit ze Společnosti oznámí Společník ostatním Společníkům bez 

zbytečného odkladu. Zánik členství tohoto Společníka nastane uplynutím 30 dní od oznámení 

záměru ostatním Společníkům, nedohodnou-li se Společníci jinak. Vystoupením kteréhokoliv 

Společníka Společnost zaniká, pokud se zbylí Společníci nedohodnou jinak. 

 

2. Společnost zanikne dosažením sjednaného Účelu nebo stane-li se dosažení sjednaného 

Účelu nemožným, a to z jakéhokoli důvodu. 

 

3. Společnost zanikne také v případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku, ke konečnému rozhodnutí o výběru jiného uchazeče v zadávacím řízení, nebo 

v případě, že nedojde k podpisu smluv na realizaci Veřejné zakázky. 

 

4. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce Společníků. Zanikne-li 

Společník bez právního nástupce, zanikne i Společnost. 

 

5. Po zániku Společnosti vypořádají Společníci vklady poskytnuté do Společnosti, majetek 

nabytý za trvání Společnosti a zisk a ztrátu Společnosti, a to bez zbytečného odkladu. 

 

 

V. Práva a povinnosti Společníků 

 

1. Společníci se zavazují, že budou při naplňování Účelu společnosti postupovat a jednat ve 

vzájemné spolupráci, s nezbytnou odbornou péčí a vždy v souladu se zájmy Společnosti. 

 

2. Společníci se zavazují bez zbytečného odkladu se vzájemně informovat o všech 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost Společnosti, předávat si veškeré podklady a 

informace nezbytné pro naplňování Účelu společnosti. 

 

3. Společníci se zavazují, že veškeré podklady a informace získané při činnosti Společnosti 

použijí jen pro naplnění Účelu společnosti a budou o nich i po zániku Společnosti zachovávat 



  

mlčenlivost. To se netýká informací obecně známých nebo informací podléhajícím povinné 

publicitě. 

 

4. Bude-li v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku vybrána nabídka podaná ze strany 

Společnosti, zavazují se Společníci uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém blíže upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, jsou srozuměny se 

závazky, které z ní vyplývají, a na znamení, že je tato smlouva projevem jejich vážné, 

svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy. 

 

2. Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen na základě dohody smluvních stran, a to ve formě 

písemných dodatků. 

 

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a 

jeden stejnopis smlouvy bude použit pro účely zadávacího řízení. 

 

 

V Kroměříži     

Za VW WACHAL a.s.     

 

 

……………………………………….    

Ing. Ondřej Wachal       

místopředseda představenstva  

 

 

V Bratislavě       

Za YUCON, s.r.o.    

 

 

……………………………………….    

Ing. Tomáš Plavec 

konateľ 

 

V Banské Štiavnici 02.02.2022 

Za COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.                    

 

 

……………………………………….    

Ing. Vladimír Gallo  

konateľ 

Vladimír Gallo
Digitálne podpísal Vladimír 
Gallo 
Dátum: 2022.02.02 14:32:26 
+01'00'

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:11:30 +01'00'



ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 
 
Názov: VW WACHAL a.s.  
Sídlo: Tylova 220/17, 76701 Kroměříž  
IČO: 25567225  
zastúpená: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že ponuku sme vypracovali sami. 

 

 

 

 

V Kroměříži, dňa viz. el. podpis 

 

 

 .................................................. 

 Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 

 vedoucí člen skupiny dodavatelů 
 
 
 

Ing. Ondřej 
Wachal

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 
Datum: 2022.02.25 
12:14:20 +01'00'



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25

31.01.
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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duben 2024 květen 2024 červen 2024

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

ČASOVÝ HARMONOGRAM: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Stránka 11

VW WACHAL a. s.
Datum: 07.03.2022



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25

31.07.
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25

07.IV 08.IV 09.IV 10.IV 11.IV 12.IV 13.IV 14.IV 15.IV 16.IV 17.IV 18.IV 19.IV 20.IV 21.IV 22.IV 23.IV 24.IV 25.IV 26.IV 27.IV 28.IV 29.IV 30.IV 01.V 02.V 03.V 04.V 05.V 06.V 07.V 08.V 09.V 10.V 11.V 12.V 13.V 14.V 15.V 16.V 17.V 18.V 19.V 20.V 21.V 22.V 23.V 24.V 25.V 26.V 27.V 28.V 29.V 30.V 31.V 01.VI 02.VI 03.VI 04.VI 05.VI 06.VI 07.VI 08.VI
květen 2025 červen 2025
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 
centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 
rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 
stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25 31.07.
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Pracovníci

1 Odovzdanie staveniska 0 dny 22.07. 22 22.07. 22

2 Začatie diela 0 dny 01.08. 22 01.08. 22

3 1. míľník: Odlesnenie pozemkov potrebných pre 
výstavbu

151 dny 01.10. 22 28.02. 23 10

4 2. míľník 0 dny 31.01. 24 31.01. 24

5 3. míľník 0 dny 31.07. 24 31.07. 24

6 Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 

bezprostredného okolia hradu

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

7 I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

1004 dny 01.11. 22 31.07. 25

8 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dny 01.06. 23 30.09. 23 6

9 PS 01.2 Technologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24

10 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

11 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 62 dny 01.12. 23 31.01. 24 1

12 PS 01.3 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23

13 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

14 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 31 dny 01.10. 23 31.10. 23 1

15 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 10 dny 01.09. 23 10.09. 23 2

16 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 61 dny 01.10. 23 30.11. 23 4

17 PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN 
prípojky a stĺpovej trafostanice

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

18 SO 02 Hrad Krásna Hôrka  Informačné 

centrum

458 dny 01.05. 23 31.07. 24

19 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

20 SO 02.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

21 SO 02.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

22 SO 02.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

23 SO 02.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

24 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

25 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

26 SO 02.8 Bleskozvod 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

27 SO 02.9 EPS+HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

28 SO 03 Vodovod 212 dny 01.01. 23 31.07. 23

29 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného vodovodu

90 dny 01.01. 23 31.03. 23 6

30 SO 03.2 Vodovodná prípojka 31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

31 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

32 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

33 SO 04 Kanalizácia 456 dny 01.01. 23 31.03. 24

34 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd

31 dny 01.03. 23 31.03. 23 6

35 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 212 dny 01.01. 23 31.07. 23 6

36 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + 
Výustný objekt do potoka

61 dny 01.08. 23 30.09. 23 6

37 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd
(hrad)

92 dny 01.07. 23 30.09. 23 6

38 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov

183 dny 01.10. 23 31.03. 24 6

39 SO 05 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23

40 SO 05.1 Prípojka VN 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 3

41 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové 
NN rozvody elektriny

425 dny 01.02. 23 31.03. 24

42 SO 06.1 VO osvetlenie 244 dny 01.08. 23 31.03. 24 5

43 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

44 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a
obec Krásnohorské Podhradie)

153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

45 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 153 dny 01.03. 23 31.07. 23 5

46 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 272 dny 01.02. 23 30.10. 23 3

47 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový 

rozvod slaboprúdu

337 dny 01.03. 23 31.01. 24

48 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 61 dny 01.06. 23 31.07. 23 4

49 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 337 dny 01.03. 23 31.01. 24 4

50 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 853 dny 01.04. 23 31.07. 25

51 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste 
II/549

122 dny 01.04. 24 31.07. 24 10

52 SO 08.2 Prístupová komunikácia do 
podhradia

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

53 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

54 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (bez finálnej povrchovej úpravy)

306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

55 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia 
na hrad (finálna povrchová úprava)

92 dny 01.05. 25 31.07. 25 5

56 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko 
pre autobusy

244 dny 01.12. 23 31.07. 24 10

57 SO 08.7 Požiarna komunikácia 306 dny 01.04. 23 31.01. 24 10

58 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 

oplotenie

153 dny 01.03. 24 31.07. 24

59 SO 09.1 Sadové úpravy 153 dny 01.03. 24 31.07. 24 4

60 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 92 dny 01.05. 24 31.07. 24 4

61 SO 09.3 Detské ihrisko 122 dny 01.04. 24 31.07. 24 5

62 SO 09.4 Informačný systém 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 3

63 SO 10 Odpadové hospodárstvo 153 dny 01.03. 24 31.07. 24

64 SO 10_01 Odpadové 
hospodárstvoStavebná časť

153 dny 01.03. 24 31.07. 24 6

65 SO 10_02 Odpadové hospodárstvoElektro 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

66 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

67 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS2) stavebná časť

184 dny 01.03. 23 31.08. 23 8

68 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 92 dny 01.07. 23 30.09. 23 2

69 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 30 dny 01.09. 23 30.09. 23 2

70 SO 11.4 Prípojka NN 31 dny 01.07. 23 31.07. 23 4

71 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 275 dny 01.03. 23 30.11. 23

72 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti 
(ATS1)stavebná časť

245 dny 01.03. 23 31.10. 23 8

73 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 122 dny 01.08. 23 30.11. 23 2

74 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 31 dny 31.10. 23 30.11. 23 2

75 SO 12.4 Prípojka NN 31 dny 01.08. 23 31.08. 23 4

76 SO 13 Hrubé terénne úpravy 181 dny 01.11. 22 30.04. 23 6

77 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 458 dny 01.05. 23 31.07. 24

78 SO 14.1 Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť

458 dny 01.05. 23 31.07. 24 20

79 SO 14.2 Zdravotechnika 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

80 SO 14.3 Vykurovanie 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

81 SO 14.4 Vzduchotechnika 274 dny 01.10. 23 30.06. 24

82 SO 14.4.1 Vzduchotechnika  veľký stánok 274 dny 01.10. 23 30.06. 24 2

83 SO 14.4.2 Vzduchotechnika  malé stánky 122 dny 01.03. 24 30.06. 24 2

84 SO 14.5 Meranie a regulácia 151 dny 01.02. 24 30.06. 24 2

85 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

86 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

87 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 61 dny 01.06. 24 31.07. 24 2

88 SO 14.9 EPS + HSP 305 dny 01.10. 23 31.07. 24 2

89 II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad

1096 dny 01.08. 22 31.07. 25

90 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť  Búracie
práce

243 dny 01.08. 22 31.03. 23 16

91 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť  Nový 

stav

1065 dny 01.09. 22 31.07. 25

92 SO 01 C  DOLNÝ HRAD 518 dny 01.09. 22 31.01. 24 35

93 SO 01 B  STREDNÝ HRAD, v časti Františkino
múzeum  podjazd 1. NP, Rákocziho trakt 
poschodie (2.NP)

396 dny 01.01. 23 31.01. 24 35

94 SO 01 B  STREDNÝ HRAD (ostatné časti) 547 dny 01.02. 24 31.07. 25 35

95 SO 01_04 Zdravotechnika  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

96 SO 01_04 Zdravotechnika  stredný hrad 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

97 SO 01_05 Vykurovanie  dolný hrad 122 dny 01.09. 23 31.12. 23 4

98 SO 01_05 Vykurovanie  stredný hrad 91 dny 01.04. 25 30.06. 25 4

99 SO 01_06 Meranie a regulácia  dolný hrad 153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

100 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 4

101 SO 01_06 Meranie a regulácia  stredný hrad 
(ostatné části)

153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

102 SO 01_07 Vzduchotechnika  dolný hrad 123 dny 01.10. 23 31.01. 24 4

103 SO 01_07 Vzduchotechnika  stredný hrad 61 dny 01.05. 25 30.06. 25 4

104 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  dolný hrad

184 dny 01.08. 23 31.01. 24 6

105 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (Rákocziho trakt 2.NP)

153 dny 01.09. 23 31.01. 24 6

106 SO 01_08, 09, 10 Silnoprúd, Slaboprúd, EPS a 
HSP  stredný hrad (ostatné části)

181 dny 01.02. 25 31.07. 25 6

107 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 731 dny 01.08. 23 31.07. 25

108 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

109 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 184 dny 01.08. 23 31.01. 24 10

110 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

111 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

112 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

113 SO 01_11.6 Parkán 181 dny 01.02. 25 31.07. 25 10

114 SO 01_12 Úpravy terénu  sadové úpravy 153 dny 01.03. 25 31.07. 25 4

115 Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 

dokončením stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23

116 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a 
uzemnenie

61 dny 01.09. 23 31.10. 23 4

117 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy  zmena stavby 
pred dokončením  stavebná časť

184 dny 01.05. 23 31.10. 23 8

118 Odovzdanie diela 0 dny 31.07. 25 31.07. 25
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Havarijný plán 

 

Havarijný plán sa vypracováva v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v rozsahu 

prílohy k vyhláške MŽP SR č. 100/2005 Z. z. Náležitosti Havarijného plánu ďalej ustanovuje Vyhláška č. 

200/2018 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe 

pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.  

 

Popis stavebných, technologických a konštrukčných preventívnych opatrení 

Nebezpečný odpad vzniknutý pri realizácii bude triedený a ukladaný do kontajnerov, umiestnených 

vo vnútri areálu staveniska na spevnených plochách. Priestor na umiestnenie kontajnerov bude 

riadne zabezpečený a označený tabuľkou. V mieste budú umiestnené identifikačné listy 

nebezpečných odpadov. Kontajnery budú priebežne podľa situácie odvážané na miesto určenia 

odpadu. 

Popis prevádzkovo-organizačných preventívnych opatrení 

- Všetci zamestnanci budú patrične poučení o všeobecne platných predpisoch a pokynoch 

prevádzkovej dokumentácie, povinnostiach pri manipulácii so závadnými látkami, as 

činnosťami a opatreniami v prípade úniku závadných látok do pôdy či kanalizácie. 

- Pokiaľ je možné zvoliť technologický postup, pri ktorom nie je nutné použiť závadné látky a 

nevznikajú pri ňom odpadové vody, bude uprednostnený tento postup, vždy však bude 

zvolený postup s najmenším možným množstvom použitých závadných látok a vnikajúcej 

odpadovej vody. 

- Na pracovisku bude dopravené iba nutné množstvo závadných látok pre dennú spotrebu. 

- Drobné úniky a odkvapy závadných látok budú okamžite zlikvidované pomocou sorbentu. 

- Pred začatím prác so závadnými látkami budú uvedené do pohotovosti vhodné technické 

prostriedky na rýchle odstránenie únikov a odkvapov, pri vzniku technologickej vody. 

- Všetky práce budú vykonávané s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k úniku 

prevádzkových kvapalín z mechanizácie do pôdy či kanalizácie. 

- Všetky pracovné mechanizmy budú udržiavané v riadnom technickom stave. 
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- Pri stavebných prácach budú pracovníci používať predpísané ochranné pomôcky. 

- S umiestnením hlavného vypínača elektrickej energie a vody pre stavenisko budú 

oboznámené všetky osoby zdržujúce sa na stavenisku; vypínač musí byť ľahko prístupný, 

musí byť označený a zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii. 

- Proti nadmernej prašnosti sa budú kropiť prípadné možné zdroje prachu. 

- Pozemky v okolí stavby, nebudú využívané a bude dbané na to, aby nedochádzalo k ich 

znečisťovaniu. 

- Odpad alebo stavebný materiál nebude umiestňovaný mimo staveniska. 

- Budú dodržiavané všeobecné zásady ochrany vodných zdrojov, ochrana zamedzujúca 

devastácii pôdy v okolí staveniska. 

- V priestore staveniska bude uložená havarijná súprava a sorbčný prostriedok tak, aby bolo 

umožnené jeho použitie v prípade havárie. 

- Pravidelne sa budú vykonávať kontroly technologického zariadenia, zabezpečovacích a 

záchytných prvkov. 

Popis opatrení pre prevádzku dopravných prostriedkov a mechanizácie 

- Na stavbe sa môžu pohybovať iba dopravné prostriedky a mechanizácia v perfektnom 

technickom stave. 

- Denne pred zahájením prác bude vykonaná prehliadka dopravných prostriedkov a 

mechanizácia so zameraním na tesnosť spojov, nádrží, hadíc a pod. V prípade zistenia závady 

budú tieto prostriedky okamžite odstavené a zaistené odstránenie závady. 

- Na stavenisku sa nesmie ani vo výnimočných prípadoch pohybovať technika, z ktorej 

odkvapkávajú prevádzkové kvapaliny. 

- Pokiaľ je možné zvoliť technologický postup, pri ktorom nie je nutné použiť závadné látky a 

nevznikajú pri ňom odpadové vody, bude uprednostnený tento postup, vždy však bude 

zvolený postup s najmenším možným množstvom použitých závadných látok a vnikajúcej 

odpadovej vody. 

- Každý zo strojov pohybujúcich sa po stavenisku bude denne kontrolovaný z hľadiska úniku 

ropných látok a o kontrole budú vykonané záznamy do stavebného denníka. 

- Všetky práce budú vykonávané s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k úniku 

prevádzkových kvapalín z mechanizácie do pôdy či kanalizácie. 

- Pri dlhodobejšej odstávke stavebnej mechanizácie na stavenisku budú pod odstavenou 

mechanizáciou umiestnenej záchytnej vane na zachytenie prevádzkových kvapalín. 

- Parkovanie strojov bude prebiehať na spevnených plochách. 

- Všetky pracovné mechanizmy budú udržiavané v riadnom technickom stave. 
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- Čistenie a umývanie strojov a náradia v blízkosti vpustu dažďovej kanalizácie je zakázané. 

- Dopĺňanie pohonných hmôt do ostatnej mechanizácie bude prebiehať na vyhradených 

čerpacích staniciach mimo vlastného staveniska, prípadne na hydrologicky zabezpečenej 

ploche as maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k úniku závadných látok do okolitého 

prostredia. 

- Nákladné automobily pred výjazdom budú mať umyté kolesá od hliny a iných nečistôt; 

umytie kolies bude riešené pomocou provizórnej umývacej linky pred výjazdom. 

Zneškodňovanie havárie 

Pri úniku závadných látok bude postupované nasledujúcim spôsobom. Podľa rozsahu úniku 

závadných látok sa môže poradie jednotlivých krokov meniť v závislosti od konkrétnej situácie. 

- Prerušenie činnosti, ktorá viedla k vzniku havárie. 

- Odstránenie príčiny havárie a zamedzenie ďalších únikov. 

- Použitie ochranných pomôcok. 

- Zamedzenie ďalšieho úniku látok zo zariadenia, zo skladovacieho priestoru atď. (uzavretie 

zariadenia, použitie záchytnej vane, použitie havarijného tmelu). 

- Zamedzenie šírenia uniknutej závadnej látky, použitím sorpčného vankúša, sorpčného hada, 

zasypaním sypkým sorbentom či použitím kanalizačnej tesniacej dosky. 

- Uzavretie priestoru, v ktorom došlo k úniku závadných látok pre motorové vozidlá a 

nepovolané osoby. 

- Ochrana horninového prostredia. 

Únik ropných látok 

- Spevnené vodorovné plochy zasypať práškovým hydrofóbnym sorbentom, príp. použiť 

sorpčnú rohož, vytvoriť hrádze zo sorpčných hadov alebo zmesi piesku a sorbentu, pri daždi 

používať hydrofóbny sorbent. 

- Nespevnené plochy zasypať sorbentom a odťažiť kontaminovanú zeminu. 

- Pri úniku väčšieho množstva ropných látok do horninového prostredia začať intenzívne 

odťažovanie zasiahnutej zeminy, v spolupráci s hydrogeologickou službou. 

- Pri úniku ropných látok do vody oddeliť zasiahnutý priestor nornou stenou. 

- Na zneškodňovanie havárie spôsobené ropnými látkami je zakázané používať odmasťovacie 

kvapaliny a emulgačné prípravky. 

Únik rastlinných a syntetických olejov 

- Rovnaký postup ako pri zneškodňovaní úniku ropných produktov. 
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- Účinnosť sorbentov je iná, väčšinou menšia. 

- Použitie nornej steny závisí od rozpustnosti olejov – tieto môžu byť čiastočne rozpustné vo 

vode, kedy nemá jej použitie význam. 

Únik ostatných látok (chladiace zmesi, elektrolyt) 

- Podobný postup ako vyššie popísaný. 

- Je možné použiť výhradne univerzálny sorbent, na sorpciu elektrolytu chemický sorbent. 

- Dôsledne používať osobné ochranné pomôcky. 

- Tieto závadné látky sú rozpustné vo vode a nemožno ich od nej oddeliť, nemá teda význam 

budovať nornú stenu. 

Únik stavebného materiálu a odpadovej technologickej vody 

- Materiál bude odstránený mechanicky. 

- Odstránenie kontaminovanej vody je ťažké, intenzívne sa odčerpáva. 
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Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce 

 

Vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (ďalej len „skúšobný plán“) sa riadi 

ustanoveniami zákona č. 254/1998  Z. z. o verejných prácach, uvedenými v § 12 – 14 v štvrtej časti 

Zabezpečenie kvality verejnej práce. Cieľom skúšobného plánu je zabezpečenie zhody technických 

vlastností a kvality verejnej práce s technickými normami, požiadavkami všeobecne záväzných 

právnych predpisov, požiadavkami uvedenými v stavebnom povolení a  zmluvne dohodnutými 

požiadavkami. 

Skúšobný plán sa zostaví tak, aby jeho výsledkom bola predpísaná alebo dohodnutá dokumentácia 

medzi zhotoviteľom stavby a stavebníkom o zhode technických vlastností stavby s požiadavkami, ktoré 

určujú: 

• všeobecne záväzné predpisy: 

o Stavebný zákon č. 50/1976 Zb,.  

o Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavených výrobkoch,  

o Vyhláška č. 162/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných 

výrobkov a systémy posudzovania parametrov 

o Vyhláška č. 177/2016 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov 

o Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku 

na trhu 

• slovenské technické normy a všeobecné technické podmienky stavebných prác, ak sa použili 

ako  normatívny predpis pre verejnú prácu, 

• miestne predpisy a vyhlášky, ak sú vydané, 

• stavebné povolenie, 

• zmluva o dielo na zhotovenie stavby, 

• vlastné predpisy zhotoviteľa na dodržiavanie  kvality stavebných a montážnych prác a celkovej  

obchodnej politiky zhotoviteľa 
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Obsah skúšobného plánu určujú tie stavebné činnosti a miesta v konštrukcii stavby, kde sa jednotlivé 

kontrolné úkony vykonajú.  Tieto miesta sa volia tak, aby bezpodmienečne zabezpečili splnenie 

všetkých požiadaviek na kvalitu prác. Príslušnú stavebnú činnosť, na ktorej bol kontrolný úkon 

vykonaný je potrebné zaznamenať v skúšobnom pláne verejnej práce. Skúšobný plán by mal obsahovať 

súpis kontrol a skúšok podľa konštrukcií a stavebných prác kde sa uvedie: 

• názov a spôsob vstupnej kontroly zabudovaných materiálov a ukončených stavebných 

procesov a medzioperačných kontrol, 

• súpis technických podkladov (noriem, technologických predpisov, projektovej dokumentácie 

a pod.), na základe ktorých sa kontrola vykoná, 

• spôsob kontroly (vizuálna, preukazná, kontrolná, premeraním, laboratórnou skúškou a pod.), 

• počet skúšok na množstvo konštrukcie alebo stavebnej práce, 

• označenie záznamu o vykonanej kontrole a skúške 
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Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu 

 

Spôsoby zhodnocovania, skladovania a zneškodňovania odpadov definuje príloha č. 1 a č. 2 zákona o 

odpadoch č. 79/2015. Ďalej vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg 

odpadov. 
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Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa spracováva podľa § 5 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Cieľom 

vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci , ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať podmienky na zaistenie BOZP pri 

príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby v rozsahu stanovenom v osobitnom predpise t. j. 

Nariadení vlád SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. Neoddeliteľnou súčasťou plánu je rešpektovanie platných právnych predpisov k zaisteniu 

maximálnej bezpečnosti a o ochrane zdravia osôb:  

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vznp. 73/2021 Z. z. 

• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vznp. 304/2021 Z. z. 

• Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí vznp. 170/2009 Z. 

z. 

• Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005  Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

• Nariadenie vlády č. 416/2005 Z. z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 

na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám vznp. 629/2005 Z. 

z. 

• Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 

na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku vznp. 555/2006 Z. z. 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri ručnej manipulácii s bremenami 

• Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci vznp. 104/2015 Z. z. 

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko 
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• Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko 

• Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh 

stavebných strojov 

• Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení vznp. 484/1990 Zb. 

• Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom 

pracovnom úraze 

• Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia 

vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na 

zaradenie prác do kategórií vznp. 220/2019 Z. z. 

• Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou 

pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 

• Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia vznp. 234/2014 Z. z. 

• Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz 

inštruktora prvej pomoci 

• Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností vznp. 100/2015 

Z. z. 
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Druhy prác a činností, ktoré vyžadujú bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti 

a ochranu zdravie pri práci zamestnancov: 

- Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 

- Búracie práce 

- Hĺbenie výkopov, dier a priehlbín 

- Práca so strojmi 

- Stabilita dočasných stavebných konštrukcií a iných konštrukcií 

- Práca a manipulácia s ťažkými bremenami 

- Práca osamoteného zamestnanca 

- Zakopnutie alebo pošmyknutie v teréne 

- Zasiahnutie elektrickým prúdom 

- Pád predmetu alebo náradia z výšky 

- Zásah pracovníka manipulovaným dielcom 

- Práca s vŕtačkou alebo búracím zariadením 

- Zanesenie dýchacích ciest prachom 

- Ohrozenie sluchu a zraku pri nepoužívaní OOPP 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie Dátum: 07.03.2022

Objednávateľ: IČO: 00164721
Slovenské národné múzeum IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 25567225
IČ DPH: CZ25567225

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

23 937 412,62

15_02_2022
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

VW WACHAL a. s.

19 947 843,85

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00% 0,00

19 947 843,85 3 989 568,7720,00%

EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15_02_2022

Stavba:

Miesto: Krásnohorské Podhradie Dátum:

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum Projektant:
Zhotoviteľ: VW WACHAL a. s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

SO 07.2

SO 08

SO 06

SO 06.1

SO 06.3A

SO 06.3B

SO 06.4

SO 04.3

SO 04.4

SO 04.5

SO 05

SO 05.1

PS 01.6

PS 01.7

SO 02

SO 02.1

SO 02.2

SO 02.3

SO 02.4

SO 02.5

SO 02.6

SO 02.7

SO 02.8

SO 02.9

SO 08.1

05,06,07

SO 07

SO 07.1

SO 04

SO 04.1

SO 04.2

SO 06.3A  Vnútroareálový rozvod NN (VSD)

SO 06.3B  Vnútroareálový rozvod NN (SNM a obec 
Krásnohorské Podhradie)

SO 03

SO 03.1

SO 03.2

SO 03.3

SO 03.4

SO 08.1  Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549

SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd 
SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia
SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + Výustný 
objekt do potoka
SO 04.4  Kanalizačná prípojka dažďových vôd 
(hrad)
SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov 

SO 05  Prípojka VN

SO 05.1  Prípojka VN
SO 06  Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové NN 
rozvody elektriny

SO 06.1  VO osvetlenie

SO 06.4  Osvetlenie požiarnej komunikácie

Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07
SO  07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový rozvod 
slaboprúdu

SO 07.1 Prípojka slaboprúdu

SO 07.2  Vnútroareálový rozvod slaboprúdu

SO 02.4   Vzduchotechnika

SO 02.5  Meranie a regulácia

SO 02.6  Umelé osvetlenie a silnoprúd

SO 02.7  Vnútorné slaboprúdové rozvody

SO 02.8  Bleskozvod

SO 02.9  EPS+HSP

SO 03  Vodovod
SO 03.1  Rekonštrukcia a rozšírenie verejného 
vodovodu

SO 08 Komunikácia a spevnené plochy

21 270,5017 725,42

80 438,41 96 526,09

PS 01.2 PS 01.2  Technologická časť ATS1

PS 01.2_1 PS 01.2_1  Technnologická časť ATS1  

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Kód Popis

I. Etapa_Podhradie (revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu)

I-Etapa

19 947 843,85 23 937 412,62

PS 01.4

SO 03.2 Vodovodná prípojka

SO 03.3  Areálový rozvod pitnej vody

SO 03.4  Areálový rozvod požiarnej vody 

SO 04 Kanalizácia

PS 01.6  Záložný zdroj energie (pri ATS1)

PS 01.7  Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky 
a stĺpovej trafostanice

SO 02  Hrad Krásna Hôrka - Informačné centrum

SO 02.1  Stavebná časť_Informačné centrum

SO 02.2 Zdravotechnika

SO 02.3  Vykurovanie

282 008,09235 006,74

237 628,36198 023,63

2 405 472,54 2 886 567,05

687 704,55 825 245,46

243 288,66202 740,55

80 177,5266 814,60

196 748,21163 956,84

4 743,143 952,62

300 287,93250 239,94

246 578,06205 481,72

8 949,717 458,09

17 453,3214 544,43

14 544,43 17 453,32

621 699,52518 082,93

273 443,81227 869,84

1 150 248,16958 540,13

10 775,788 979,82

625 902,30521 585,25

63 926,6053 272,17

23 071,9419 226,62

426 571,52355 476,27

34 927,17 41 912,60

2 824,082 353,40

61 576,82 73 892,18

50 949,2842 457,73

36 891,23 44 269,48

76 776,09 92 131,31

69 586,63 83 503,96

7 161,905 968,25

21 185,2917 654,41

783 233,34 939 880,01

813 558,94677 965,78

44 202,2836 835,23

305,77254,81

65 570,7854 642,32

1 429,191 190,99

1 230 854,601 025 712,17

64 002,22 76 802,66

19 723,4316 436,19PS 01.3_2 Meranie a reguláciaPS 01.3_2

PS 01.2_2  Meranie a reguláciaPS 01.2_2

PS 01.3 PS 01.3  Technologická časť ATS2

PS 01.3_1 PS 01.3_1  Technologická časť ATS2

PS 01.1

PS 01.4  Demontáž existujúcej NN prípojky

07.03.2022

 
 

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

10 194 259,348 495 216,12

99 637,5183 031,26

185 040,58 222 048,70

167 315,16 200 778,19

PS 01.1  Trafostanica TS 1
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Kód Popis Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

SO 01_11.2

SO 01_11.3

SO 01_11.4

SO 11.2

SO 11.3

SO 11.4

SO 12

SO 12.1

SO 12.2

SO 12.3

SO 12.4

SO 13

SO 14

SO 14.1

SO 14.2

SO 14.3

SO 14.4

SO 01_11.4  Nádvorie č.4

SO 01_06

SO 01_11  Komunikácie a spevnené plochy

SO 01_11.1  Nádvorie č.1

SO 14.4.1

SO 14.4.2

SO 14.5

SO 01_06 Meranie a regulácia

SO 01_07 Vzduchotechnika

SO 01_01

SO 01_02

SO 01_03

SO 01_04

SO 01_05

SO 14.6  Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

SO 14.7  Vnútorné slaboprúdové rozvody

SO 14.8  Bleskozvod a uzemnenie

SO 01_07

SO 01_08

SO 01_09

SO 01_10

SO 01_11

SO 01_11.1

SO 08.7

SO 09

SO 09.1

SO 09.2

SO 09.3

SO 01_11.2  Nádvorie č.2

SO 01_11.3  Nádvorie č.3

SO 11

SO 11.1

SO 14.9   EPS + HSP
II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad 

SO 01_01  Architektúra, Stavebná časť -  Búracie 
práce 

SO 01_02  Architektúra, Stavebná časť - Nový stav

SO 01_03 Reštaurovanie, Umelecko-remeselná 
obnova

SO 01_04 Zdravotechnika 

SO 01_05 Vykurovanie

SO 14.6

SO 14.7

SO 14.8

SO 14.9

II-Etapa

SO 01_08 Umelé osvetlenie a silnoprúd

SO 01_09 Slaboprúd, EZS,CCTV

SO 01_10  EPS a HSP

SO 09.4

SO 10

SO 10_01

SO 10_02

SO 14.5 Meranie a regulácia

SO 12.4   Prípojka NN

SO 13  Hrubé terénne úpravy

SO 14  Objekty občerstvenia a suvenírov
SO 14.1  Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť
SO 14.2 Zdravotechnika

SO 14.3 Vykurovanie

SO 14.4 Vzduchotechnika 

SO 14.4.1 Vzduchotechnika - veľký stánok

SO 14.4.2  Vzduchotechnika - malé stánky

SO 11  Objekt technickej vybavenosti (ATS2)

SO 11.1  Objekt technickej vybavenosti (ATS2) -
stavebná časť

SO 12.2   Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

SO 12.3   Bleskozvod a uzemnenie

SO 08.7  Požiarna komunikácia
SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

SO 09.1  Sadové úpravy

SO 09.2  Drobná architektúra a oplotenie

SO 09.3  Detské ihrisko

SO 09.4  Informačný systém

SO 10  Odpadové hospodárstvo

SO 10_01  Odpadové hospodárstvo-Stavebná časť

SO 10_02  Odpadové hospodárstvo-Elektro

SO 11.2   Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

SO 11.3   Bleskozvod a uzemnenie

SO 11.4  Prípojka NN

SO 12  Objekt technickej vybavenosti (ATS1)

SO 12.1  Objekt technickej vybavenosti (ATS1)-
stavebná časť

SO 08.2  Prístupová komunikácia do podhradia

SO 08.3  Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy
SO 08.4  Historická prístupová komunikácia na 
hrad
SO 08.6  Sekundárne odstavné parkovisko pre 
autobusy

SO 08.2

SO 08.3

SO 08.4

SO 08.6

23 849,97 28 619,96

92 537,2177 114,34

23 524,2819 603,57

31 573,2026 311,00

85 484,5671 237,13

176 159,60 211 391,52

2 205 371,511 837 809,59

1 359 323,02

778 636,56 934 363,87

92 296,3976 913,66

31 417,55

57 297,33 68 756,80

1 471 080,491 225 900,41

294 330,47245 275,39

26 492,68 31 791,22

305 215,34 366 258,41

7 398 751,986 165 626,65

173 316,67 207 980,00

3 317,932 764,94

13 077 514,9910 897 929,16

698 172,71581 810,59

7 131,96 8 558,35

72 515,79 87 018,95

5 309,10 6 370,92

39 056,99 46 868,39

102 342,47 122 810,96

26 299,7021 916,42

1 132 769,18

26 181,29

93 389,8777 824,89

329 891,60274 909,67

28 184,3923 486,99

3 307,46 3 968,95

5 354,32 6 425,18

53 155,14 63 786,17

2 427,04 2 912,45

307 058,44 368 470,13

103 145,8285 954,85

46 091,8138 409,84

34 758,09 41 709,71

4 382,103 651,75

109 407,7191 173,09

88 645,0273 870,85

15 317,9912 764,99

2 532,252 110,21

73 569,4461 307,87

83 565,2469 637,70

373 655,35 448 386,42

583 043,81 699 652,57

315 470,12262 891,77

544 576,73453 813,94

596 473,12497 060,93

387 363,18 464 835,82

204 555,31170 462,76
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Kód Popis Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

SO 01_11.5

SO 01_11.6

SO 01_12

ZSPD

ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a uzemnenie

ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred 
dokončením - stavebná časť

SO 01_11.5  Prechod medzi 3. a 4. nádvorím

SO 01_11.6  Parkán

SO 01_12  Úpravy terénu - sadové úpravy

Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením -stavebná časť

ZSPD02

ZSPD01

74 701,6962 251,41

590 936,59492 447,16

20 718,72 24 862,46

10 274,408 562,00

38 145,3431 787,78

554 698,57 665 638,28
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