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Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. EF-2/2022 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Názov:    Obec Lednické Rovne 

Sídlo:    Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

Štatutárny orgán:  Mgr. Marián Horečný, starosta obce 

IČO:                00 317 462 

DIČ:               2020615597 

IČ pre DPH:   nie je platiteľom DPH 

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno:  Unistav Teplička, s. r. o. 

Sídlo:    Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom   

Štatutárny orgán:  Anton Obšivan  

Zástupca vo veciach   

organizačno-technických: Milan Varga 

IČO:    36418633  

DIČ:    2021851953 

IČ pre DPH:   SK2021851953 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN:    SK16 0900 0000 0051 5612 7932  

Zapísaný v:   OR Okr. Súdu v Žiline, oddiel: sro, vložka č. 14956/L  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

  (ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1 ku 

Zmluve o dielo č. EF-2/2022 (ďalej aj ako len „Dodatok“) z dôvodov vzniku nových 

skutočností súvisiacich s realizáciou diela ku Zmluve o dielo č. EF-2/2022  uzatvorenej dňa 

11.04.2022, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „Vybudovanie denného stacionára v obci 

Lednické Rovne ”( ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať 

a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

 

 

Článok II. 

Predmet Dodatku  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku sa pôvodné znenie bodu 4.1. Článku 

IV Cena Zmluvy o dielo č. EF-2/2022, ktoré znie: 

„Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:  
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Cena bez DPH:     268 451,45 EUR  

DPH 20%:      53 690,29 EUR  

Cena celkom vrátane DPH:    322 141,74 EUR“  

 

mení na nahrádza nasledovným znením: 

 

„Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán   

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:  

 

Cena bez DPH:     301 747,90 EUR  

DPH 20%:      60 349,58 EUR  

Cena celkom vrátane DPH:    362 097,48 EUR“ 

 

Dôvodom uvedenej zmeny je potreba vykonania ďalších stavebných prác, ktoré v čase prípravy 

projektovej dokumentácie stavby a verejného obstarávania na výber dodávateľa nebolo možné 

predpokladať. Potreba vykonania týchto prác bola zistená po odkrytí jednotlivých stavebných 

konštrukcií. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku a teda aj Zmluvy o dielo č. EF-2/2022 je Príloha, 

ktorou sa dopĺňa ocenený výkaz výmer nepredvídaných stavebných prác naviac. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. EF-2/2022 nie tú týmto Dodatkom dotknuté. 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ  a 
dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 
Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Príloha: Ocenený výkaz výmer nepredvídaných stavebných prác naviac 

 

v Tepličke nad Váhom dňa: ……………. v Lednických Rovniach dňa: ……………. 

 

 

…………………………………………..             …………………………………… 

                Anton Obšivan                                                Mgr. Marián Horečný 

 konateľ spoločnosti Unistav Teplička, s.r.o.                 starosta obce Lednické Rovne 

zhotoviteľ objednávateľ 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 33 296,45

112022SUT3

Denny stacionar - Lednicke Rovne

33 296,45

Sadzba dane Základ dane Výška dane

39 955,74EUR

20,00% 0,00 0,00

6 659,29
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 112022SUT3

Stavba:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum:

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Denny stacionar - Lednicke Rovne

19. 12. 2022

 

 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

3 956,651 3 297,21podchytenie základov   §

33 296,45 39 955,74

tesárske konštrukcie    §2 2 369,181 974,32

ukončenie plochej strechy - žľaby    § 4 724,303 5 669,16

9 479,587 899,65Verzia 1 - dažďová kanalizácia + vsaky5

4 243,103 535,927 základy - pri prechode pre peších

358,01298,349 otlčenie omietky

569,23474,3610 zárubne

9 368,217 806,8412 atika

3 942,613 285,5113 SDK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 297,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3 297,21

D 1 Zemné práce 1 141,25

1 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 9,166 108,08 990,66

VV (1,0*1,4*0,5)+(1,0*0,3*0,5) 0,850

VV ((1,5*1,4*0,5)+(1,5*0,5*0,3))*3 3,825

VV (2,0*1,4*0,5)+(1,4*0,3*0,5)+(0,6*0,6*0,3) 1,718

VV (1,0*1,4*0,5)+(0,4*1,0*0,3)+(0,4*1,0*0,3) 0,940

VV (1,0*2,101*0,5)+(0,5*1,09*0,5)+(1,5*0,5*0,3)+(1,9*0,5*0,3) 1,833

VV Súčet 9,166

14 K 16220-1201 Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 m3 9,166 1,40 12,83

15 K 16260-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-

4
m3 9,166 4,00 36,66

3 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 9,166 9,23 84,60

4 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,166 1,80 16,50

D 2 Zakladanie 1 748,99

5 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 8,926 115,00 1 026,49

VV (1,0*1,4*0,5)+(1,0*0,3*0,5) 0,850

VV ((1,5*1,4*0,5)+(1,5*0,5*0,3))*3 3,825

VV (2,0*1,4*0,5)+(1,4*0,3*0,5)+(0,6*0,6*0,3) 1,718

VV (1,0*1,4*0,5) 0,700

VV (1,0*2,101*0,5)+(0,5*1,09*0,5)+(1,5*0,5*0,3)+(1,9*0,5*0,3) 1,833

VV Súčet 8,926

6 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,425 1 700,00 722,50

D 99 Presun hmôt HSV 315,21

7 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
t 20,284 15,54 315,21

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 91,76

8 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t
m3 0,240 251,88 60,45

VV 0,4*1,0*0,3*2 0,240

16 K 16260-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-

4
m3 0,240 4,00 0,96

17 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,528 13,08 6,91

VV 0,24*2,2 0,528

18 K 979081121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 

1 km
t 0,528 0,40 0,21

19 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0,528 10,24 5,41

20 K 979082121
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 

ďalších 5 m
t 2,640 1,15 3,04

VV 0,528 0,528

VV 0,528*5 "Prepočítané koeficientom množstva 2,640

21 K 979131409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach -stavebná suť
t 0,528 28,00 14,78

Denny stacionar - Lednicke Rovne

1 - podchytenie základov   §
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 974,32

D PSV Práce a dodávky PSV 1 974,32

D 762 Konštrukcie tesárske 1 813,86

1 K 762331812.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 

60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t
m 115,800 2,37 274,45

VV 11*6,0 66,000

VV 7,8 7,800

VV "stropné nosníky" 7*6,0 42,000

VV Súčet 115,800

2 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 120 - 224 cm2
m 79,350 9,01 714,94

VV 11*6,0 66,000

VV 7,8 7,800

VV 9*0,35 3,150

VV 8*0,3 2,400

VV Súčet 79,350

3 M 605120007200.S Hranoly zo smrekovca hranené akosť I m3 1,587 433,93 688,65

VV 11*6,0*0,1*0,18 1,188

VV 7,8*0,12*0,12 0,112

VV 9*0,35*0,12*0,12 0,045

VV 8*0,3*0,12*0,12 0,035

VV Súčet 1,380

VV 1,38*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1,587

4 K 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 

konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky
m3 1,587 51,92 82,40

5 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t 0,934 57,20 53,42

D 783 Nátery 160,46

6 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 43,368 3,70 160,46

VV 11*6,0*(0,1+0,1+0,18+0,18) 36,960

VV 7,8*0,12*4 3,744

VV 9*0,35*0,12*4 1,512

VV 8*0,3*0,12*4 1,152

VV Súčet 43,368

Denny stacionar - Lednicke Rovne

2 - tesárske konštrukcie    §
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 724,30

D PSV Práce a dodávky PSV 4 724,30

D 762 Konštrukcie tesárske - žľab 2 998,23

1 K 762712120.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2
m 76,000 14,15 1 075,40

VV 2*38 76,000

2 M 605120007200.S Hranoly zo smrekovca hranené akosť I m3 1,714 433,93 743,76

VV 38,0*2*0,14*0,14 1,490

VV 1,49*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 1,714

3 K 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 

konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky
kpl 1,000 598,00 598,00

4 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 42,560 3,70 157,47

VV 2*38*0,14*4 42,560

5 K 762810036.Sa
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných zraz hr. 

dosky 20 mm
m2 12,000 35,30 423,60

D 762A Konštrukcie tesárske - záveterná lišta 1 726,07

6 K 762810036.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. 

dosky 20 mm
m2 37,500 35,30 1 323,75

7 K 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 

konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky
kpl 1,000 342,50 342,50

8 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t 1,118 53,51 59,82

Denny stacionar - Lednicke Rovne

3 - ukončenie plochej strechy - žľaby    §
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 899,65

D HSV Práce a dodávky HSV 6 221,95

D 1 Zemné práce 2 247,22

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne
m3 11,590 72,05 835,06

VV 11,59 11,590

2 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m - ručný
m3 11,590 4,05 46,94

4 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,300 21,88 444,16

VV " ryhy + vsaky" 20,30 20,300

5 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 29,725 1,21 35,97

VV 29,725 29,725

6 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 1,960 8,20 16,07

VV 1,96 1,960

7 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 17,810 18,81 335,01

VV 17,81 17,810

8 M 5833773701 Štrk 16-32 mm t 32,949 14,50 477,76

VV 17,81*1,85 32,949

9 K 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
m2 45,000 1,25 56,25

VV 2*2 4,000

VV 41 41,000

VV Súčet 45,000

D 2 Zakladanie 980,31

10 K 211971122.S Zhotov. oplášt. výplne z geotext. - vsaky m2 32,000 3,20 102,40

VV 2,0*2,0*2 8,000

VV 2,0*3,0*4 24,000

VV Súčet 32,000

11 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 36,800 1,80 66,24

VV 32*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 36,800

12 M 583310002100.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm t 20,400 17,22 351,29

13 K 212756145.S
Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 

100
m 103,500 0,97 100,40

VV 116,5-13,0 103,500

14 M 286110015000.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná m 113,850 1,84 209,48

VV 103,5*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 113,850

15 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 47,610 1,80 85,70

VV 103,5*0,4 41,400

VV 41,4*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 47,610

16 M 286510007416.S T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100 ks 3,000 10,05 30,15

VV 3 3,000

17 M 429720001200.S Hlavica vetracia HT DN 100, PP ks 3,000 11,55 34,65

D 4 Vodorovné konštrukcie 206,70

18 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 5,300 39,00 206,70

VV 5,3 5,300

D 5 Komunikácie 147,49

19 K 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. 

dlaždíc, chodník
m2 7,500 2,02 15,15

VV 7,5 7,500

20 K 596911112 Kladenie zámkovej dlažby - spätná montáž m2 7,500 16,19 121,43

Denny stacionar - Lednicke Rovne

5 - Verzia 1 - dažďová kanalizácia + vsaky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 7,5 7,500

21 M 583310002902.S Štrkopiesok frakcia 4-8 mm t 0,694 15,72 10,91

VV 0,375*1,85 0,694

D 8 Rúrové vedenie - dažďová kanalizácia 970,16

22 K 871266000.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 100
m 44,000 5,50 242,00

VV 44 44,000

23 M 286110011200.S
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 110x2,2 mm, dĺ. 1 

m
m 46,200 6,53 301,69

VV 44 44,000

VV 44*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 46,200

24 M 286510003600.S Koleno PVC-U, DN 110 ks 22,000 3,54 77,88

VV 6*2 12,000

VV 10 10,000

VV Súčet 22,000

25 K 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 125
m 9,000 5,50 49,50

VV 9 9,000

26 M 286120001000
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dĺ. 

5 m, PIPELIFE
ks 2,000 23,90 47,80

VV 10*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva 2,000

27 K 721242120.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 

DN 110
ks 6,000 31,90 191,40

28 K 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 53,000 1,13 59,89

VV 44+9 53,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 280,44

29 K 715191013.S Zhotovenie prestupov v šachte ks 3,000 24,60 73,80

30 K 971042441.S
Vybúranie otvoru v betónových stenách plochy do 0,25 

m2, hr. do 300 mm,  -0,16500t
ks 4,000 51,66 206,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 389,63

31 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 32,317 43,00 1 389,63

D PSV Práce a dodávky PSV 1 677,70

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 677,70

32 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 

fóloiu položenou voľne na ploche zvislej
m2 81,550 3,63 296,03

VV 116,5*0,7 81,550

33 M 283230002700

Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 

mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 

spodnú stavbu, ONDULINE

m2 93,783 2,36 221,33

VV 81,55*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 93,783

34 K 764396430.S
Lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 

120 mm
m 116,500 9,96 1 160,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 535,92

D HSV Práce a dodávky HSV 3 247,11

D 1 Zemné práce 431,94

1 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 3,520 108,08 380,44

VV 2*2,2*0,8 3,520

2 K 16220-1201 Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 m3 3,520 1,40 4,93

3 K 16260-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-

4
m3 3,520 4,00 14,08

4 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 3,520 9,23 32,49

D 2 ZÁKLADY - bočné pribetónovanie pätky 1 651,35

5 K 216904411.S
Očistenie stien jestvujúceho základu - odstránenie 

nečistôt a nesúrodých častí
m2 7,280 38,29 278,75

VV 3*1,5*0,8 3,600

VV 2*2,3*0,8 3,680

VV Súčet 7,280

6 K 273321611.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

35/45
m3 5,606 239,69 1 343,70

VV 3,*1,5*0,8*0,7 2,520

VV 2*2,3*0,8*0,7 2,576

VV Medzisúčet 5,096

VV "+10% škáry" 0,51 0,510

VV Súčet 5,606

7 K 273361821.Sa
Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) - 

naviac oproti  PD
t 0,017 1 700,00 28,90

VV "spojovacia etapových prvkov pr.12 mm"

VV 16*1,2*0,89*0,001 0,017

D 2A Zakladanie - pribetonávka 924,77

8 K 273321612.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

35/45
m3 0,810 239,69 194,15

VV 0,3*0,3*9 0,810

9 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,880 28,00 80,64

VV 9,6*0,3 2,880

10 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,880 4,00 11,52

11 K 273361821.S Výstuž základového venca z ocele B500 (10505) t 0,051 1 700,00 86,70

VV "etapové prvky pr.12 mm"

VV 4*9,0*0,89*0,001 0,032

VV 18*1,2*0,89*0,001 0,019

VV Súčet 0,051

12 K 959941123.S
Chemická kotva do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 

otvoru M12/150/300 mm
ks 38,000 14,52 551,76

VV 38 38,000

D 99 Presun hmôt HSV 239,05

13 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
t 15,383 15,54 239,05

D PSV Práce a dodávky PSV 288,81

D 764 Konštrukcie klampiarske 288,81

14 K 764421480.S
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

r.š. 550 mm
m 9,000 32,09 288,81

Denny stacionar - Lednicke Rovne

7 - základy - pri prechode pre peších
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 298,34

D HSV Práce a dodávky HSV 298,34

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 298,34

1 K 978015291.S Otlčenie omietok vonkajších stien m2 90,405 3,30 298,34

VV "stena pri rampe" 13,05*4,1 53,505

VV "zadná stena" 9,0*4,1 36,900

VV Súčet 90,405

Denny stacionar - Lednicke Rovne

9 - otlčenie omietky
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 474,36

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 474,36

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 474,36

1 K 642944121
Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 

2,5 m2
kus 3,000 60,52 181,56

2 M 553 300760 Zárubňa oceľová 80x197 cm kus 1,000 67,16 67,16

3 M 553310010358.S Zárubňa oceľová, šxvxhr 1600x1970 mm ks 2,000 112,82 225,64

Denny stacionar - Lednicke Rovne

10 - zárubne
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 806,84

D D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 338,05

D 766 Konštrukcie stolárske 1 338,05

1 K 766427112 Montáž drevenej konštrukcie m 180,000 6,00 1 080,00

2 M 605 171121 Strešná lata 5x5cm m 198,500 1,30 258,05

D PSV Práce a dodávky PSV 6 468,79

D 762 Konštrukcie tesárske - žľab 6 468,79

3 K 762712120.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2
m 200,000 14,15 2 830,00

VV 2*53,0 106,000

VV 64,0 64,000

VV 6*5,0 30,000

VV Súčet 200,000

4 M 605120007200.S Hranoly zo smrekovca hranené akosť I m3 4,508 433,93 1 956,16

VV 106,0*0,14*0,14 2,078

VV 64,0*0,14*0,14 1,254

VV "pomúrnice na nový krov" 6*5,0*0,14*0,14 0,588

VV Súčet 3,920

VV 3,92*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 4,508

5 K 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 

konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky
kpl 1,000 512,30 512,30

6 K 762810036.Sa
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných zraz hr. 

dosky 20 mm
m2 19,200 35,30 677,76

VV 64,0*0,30 19,200

7 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 93,184 3,70 344,78

VV 106,0*0,14*4 59,360

VV 60,4*0,14*4 33,824

VV Súčet 93,184

8 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t 2,762 53,51 147,79

Denny stacionar - Lednicke Rovne

12 - atika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lednicke Rovne Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne,Námestie slobody 32, 020 61 Le Projektant:  

Zhotoviteľ: Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 285,51

D D10 PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 285,51

D 763 Konštrukcie  - drevostavby 3 285,51

2 K 76313-3310
Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. 

izol. GKBI 12,5 mm - zámena za vysprávky
m2 95,680 29,00 2 774,72

VV "m.č.1.08" 33,08 33,080

VV "m.č.1.10" 34,36 34,360

VV "m.č.1.11" 28,24 28,240

VV Medzisúčet 95,680

4 K 76313-3310a
Podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. 

izol. GKBI 12,5 mm - nutné doplnenie
m2 11,200 29,00 324,80

VV "m.č.1.12,1.13" 11,20 11,200

3 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
% 41,330 4,50 185,99

Denny stacionar - Lednicke Rovne

13 - SDK
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