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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom Dátum: 31. 3. 2022

Objednávateľ: KOMPAVA s.r.o.Piešťanská ul.1202/44,Nové Mesto n/V Projektant:
Ing.M.Taraš, PhD, 
Ing.Helena Čupková

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Hulmanová Jana

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 666,54

HSV - Práce a dodávky HSV 53 724,90

    1 - Zemné práce 6 032,96

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 726,69

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 049,67

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 43 450,34

    99 - Presun hmôt HSV 465,24

PSV - Práce a dodávky PSV 9 934,39

    764 - Konštrukcie klampiarske 77,94

    766 - Konštrukcie stolárske 1 026,80

    767 - Konštrukcie kovové doplnkové 8 829,65

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 007,25

    VRN06 - Zariadenie staveniska 242,25

    VRN15 - Rezerva 765,00

1 - SO 01 - Búracie práce a stavebné úpravy v jestvujúcej hale

Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami - KOMPAVA 
spol.s.r.o.,Piešťanská cesta 1202/44,Nové Mesto n/V.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom Dátum: 31. 3. 2022

Objednávateľ: KOMPAVA s.r.o.Piešťanská ul.1202/44,Nové Mesto n/V Projektant:
Ing.M.Taraš, PhD, 
Ing.Helena Čupková

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Hulmanová Jana

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 666,539

D HSV Práce a dodávky HSV 53 724,901

D 1 Zemné práce 6 032,960

1 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t s naložením na dopravný 
prostriedok

m2 641,348 2,953 1 893,901

2 K 113307211.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hr. vrstvy 50 mm,  -0,16000t - lôžko pod 
dlažbu - s naložením na dopravný prostriedok

m2 641,348 0,596 382,243

3 K 113307223.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr. 300 mm,  -0,40000t s 
naložením na dopravný prostriedok

m2 588,724 2,082 1 225,723

4 K 162201152.S
Vodorovné premiestnenie štrkopiesku /drveného 
kameniva/  nad 20-50m - na medziskládku potreba pre 
násypy

m3 187,000 2,783 520,421

5 K 979084212.S
Uloženie rozobranej zámkovej dlažby na palety a 
vodorovná doprava so zložením na vzdialenosť do 50 
m na pozemku investora

t 166,750 12,058 2 010,672

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 726,687

6 K 317121151.S
Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru do 
1050 mm

ks 2,000 9,923 19,846

7 M 595360001200 Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1250x375x249 mm ks 2,000 89,012 178,024

8 K 317121251.S
Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-
1800 mm

ks 2,000 10,931 21,862

9 M 595360000090 Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 2000x200x249 mm ks 2,000 74,313 148,626

10 K 340238239
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 
tvárnicami YTONG (375x399x249)

m2 1,752 87,355 153,046

11 K 340239239
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
YTONG (375x399x249)

m2 13,896 86,736 1 205,283

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 049,673

12 K 610991111
Zakrývanie výplní  okenných a dverných otvorov pred 
zhotovením omietok

m2 6,720 1,955 13,138

13 K 612460111.S
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti

m2 26,135 1,523 39,804

14 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien prednástrekom, hr. 
3 mm

m2 26,135 5,038 131,668

15 K 612460272.S

Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm,nanášanie 
na podklad z presných murovacích prvkov alebo z 
betónu, vrátane rohových profilov, okenných a 
dverových dilatačných profilov............

m2 26,135 10,643 278,155

16 K 612481121
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
vložením bez lepidla

m2 26,135 1,676 43,802

17 K 622464234
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 
mm + penetračný náter - odtieň prispôsobiť jestv. 
fasáde

m2 26,135 13,894 363,120

18 K 625250737.S

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 
mm bez omietky - vč. hmoždiniek, dilatačných líšt 
okenných, rohových podomietkových 
profilov.......................

m2 15,648 51,910 812,288

19 K 625250762.S

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny 
hr. 30 mm - bez omietky - vč. hmoždiniek, dilatačných 
líšt okenných,  rohových podomietkových 
profilov...........

m2 7,078 40,743 288,379

Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami - KOMPAVA 
spol.s.r.o.,Piešťanská cesta 1202/44,Nové Mesto n/V.

1 - SO 01 - Búracie práce a stavebné úpravy v jestvujúcej hale
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 631312141.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

m3 0,240 156,161 37,479

21 K 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, 

m 2,800 5,300 14,840

22 M 5624900370 Parapet vnútorný plastový PVC m 3,000 9,000 27,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 43 450,343

23 K 900001
Búranie jestvujúcej haly v mieste novej výstavby - 
predpokladaná cena

kpl 1,000 38 000,000 38 000,000

24 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 116,760 3,198 373,398

25 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 170,000 4,529 769,930

26 K 962031135.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm,  -
0,11500t

m2 35,800 2,006 71,815

27 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 4,000 0,707 2,828

28 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 4,800 23,085 110,808

29 K 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 57,600 5,440 313,344

30 K 971033641.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
300 mm,  -1,87500t

m3 1,260 52,331 65,937

31 K 971033651
Vybúranie otvorov v murive z tvárnic plochy do 4 m2 hr. 
do 600 mm,  -1,87500t

m3 2,790 60,800 169,632

32 K 971055046r Rezanie muriva z tvárnic rezacou technikou m 20,400 3,000 61,200

33 K 974032156.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic do hĺbky 100 mm a š. do 300 mm,  -0,04500t

m 8,000 4,833 38,664

34 K 974032166.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic do hĺbky 200 mm a š. do 300 mm,  -0,06700t

m 5,000 8,180 40,900

35 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 36,000 4,097 147,492

36 K 978065061.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane 
povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky 
nad 80-120 mm,  -0,03898t

m2 7,440 2,890 21,502

37 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 13,400 10,716 143,594

38 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 60,141 13,882 834,877

39 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť určí dodavateľ 
stavby

t 1 142,679 0,440 502,779

40 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 20,085 10,813 217,179

41 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 20,085 40,000 803,400

42 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb  - 
kamenivo

t 40,056 19,000 761,064

D 99 Presun hmôt HSV 465,238

43 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 12,410 37,489 465,238

D PSV Práce a dodávky PSV 9 934,388

D 764 Konštrukcie klampiarske 77,939

44 K 764410450.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

m 2,800 17,922 50,182

45 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 19,200 1,372 26,342

46 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,765 1,850 1,415

D 766 Konštrukcie stolárske 1 026,799

47 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 10,400 12,856 133,702

48 M 6114100215
Plastové výplne otvorov - okná, zasklené izolačným 
trojsklom Uw=0,85W(m2.K) + kovanie - odhadovaná 
cena

m2 3,360 220,000 739,200

49 M 6114121806r
Dodávka a montáž interiérovej tesniacej pásky 
š=100mm do pripraveného otvoru

bm 22,200 3,100 68,820

50 M 6114121807r
Dodávka a montáž exteriérovej tesniacej pásky 
š=100mm do pripraveného otvoru

bm 22,200 3,100 68,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51 K 766694980.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm -
0,003t

ks 8,000 1,330 10,640

52 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 10,212 0,550 5,617

D 767 Konštrukcie kovové doplnkové 8 829,650

53 K 767612110
Montáž dverí hliníkových do otvoru v v murovanej 
konštrukcii

m 11,800 12,900 152,220

54 M 5534170806
Dvere jednokrídlové z hliníkových profilov vnútorné 
presklené rozm. 900/1970mm,do stav. otvoru v 
murovanej konštrukcii + zárubeň, kovanie

ks 2,000 1 121,000 2 242,000

55 M 5534170803
D+M - Dvere dvojkrídlové z hliníkových profilov 
vnútorné rozm. 1600/1970mm, EW-30/C, do stav. 
otvoru v murovanej konštrukcii + zárubeň, kovanie

ks 2,000 2 950,000 5 900,000

56 K 767649191 Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický ks 2,000 9,000 18,000

57 M 55341709 Samozatvárač ks 2,000 210,680 421,360

58 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 87,336 1,100 96,070

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 007,250

D VRN06 Zariadenie staveniska 242,250

59 K 000600011

Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a 
sklady,  a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa 
zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia 
staveniska)0,95% zo ZRN

kpl 1,000 242,250 242,250

D VRN15 Rezerva 765,000

60 K 001500001
Rezerva 3,0% - Nepredvídané výdavky súvisiace so 
stavebnými prácami budú fakturované HZS alebo 
podľa cenníka Cenekon

kpl 1,000 765,000 765,000
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