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Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO 

č. 4207/2022/LSR 

 
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.   

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 

IČO:  36 038 351 

konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

IČ DPH: SK2020087982 

Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ 

Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SK64 0200 0000 0000 0270 0342 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

  

1.2 Zhotoviteľ:   DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 

so sídlom:    Stará Ves 271, 029 53 Breza   

IČO:     36394947 

Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L  

IČ DPH: SK2020129606 

bankové spojenie: ČSOB a.s. 

IBAN:  SK98 7500 0000 0040 0360 8001 

konajúci prostredníctvom:  Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti 

                                            

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

 (Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy 

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 4207/2022/LSR zo dňa 

05.10.2022 na akciu „ES Oravská Polhora – rekonštrukcia spevnenej plochy“ sa uvedená zmluva 

týmto Dodatkom č. 1 v článku č. 4., odsek 4.1.2 a v Prílohe č. 2 mení nasledovne: 
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A) 

Článok č. 4 

ČAS PLNENIA 

4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín: 

106 dní odo dňa opätovného odovzdania staveniska v roku 2023. O odovzdaní staveniska bude 

Objednávateľ informovať Zhotoviteľa minimálne 5 pracovných dní vopred. 

 

Odôvodnenie 

Dôvodom prerušenia stavebných prác sú nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré sa vyskytli počas 

výstavby diela (dážď, teploty pod bodom mrazu, sneženie a jeho následné rozpustenie, čo spôsobilo 

ešte výraznejšie zabahnenie plochy staveniska). Z tohto dôvodu nebolo možné realizovať práce 

v požadovanom objeme, ktorých realizácia bola plánovaná na prebiehajúce obdobie. Nakoľko klimatické 

podmienky neumožňujú riadne vykonanie diela, bude stavba prerušená od 29.10.2022 do doby 

kedy nastanú vhodné klimatické podmienky na dokončenie diela. Na dokončenie diela ostáva 106 dní, 

ktoré začnú plynúť dňom začatia prác po prerušení stavby. Z dôvodu nepriaznivých klimatických 

podmienok Zhotoviteľ vyhotovil nový Harmonogram stavby, ktorý zodpovedá skutočnému stavu stavby. 

Zmluvné strany prerušujú stavebné práce aj na základe dojednania podľa článku č. 4 „ČAS PLNENIA“, 

odsek 4.6 platnej ZoD č. 4207/2022/LSR. Termín na dokončenie diela zostal nezmenený. 

Z týchto dôvodov je predložený aktualizovaný Harmonogram prác. 

B) 

Príloha č. 2 sa oproti pôvodnej prílohe mení v takom rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.  

 

Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 2 (Harmonogram realizácie prác), 

ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 2 v zmysle vyššie uvedených zmien. 

2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo 

č. 4207/2022/LSR v platnosti.  

3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

   

     v Banskej Bystrici dňa:                                     v Breze, dňa:  

  

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 

 
 
 

 
 ________________                   ________________ 

            Ing. Ján Marhefka                 Stanislav Papajík 

generálny riaditeľ                 konateľ spoločnosti 

LESY SR, š.p.                                       DOPSTAV – obchodná a stavebná 

                                                                                               spoločnosť, s.r.o. 


