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 Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO 

č. 4207/2022/LSR 

 
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.   

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 

IČO:  36 038 351 

konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka – generálny riaditeľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

IČ DPH: SK2020087982 

Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ 

Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SK64 0200 0000 0000 0270 0342 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

  

1.2 Zhotoviteľ:   DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 

so sídlom:    Stará Ves 271, 029 53 Breza   

IČO:     36394947 

Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L  

IČ DPH: SK2020129606 

bankové spojenie: ČSOB a.s. 

IBAN:  SK98 7500 0000 0040 0360 8001 

konajúci prostredníctvom:  Stanislav Papajík, konateľ spoločnosti 

                                            

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

 (Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok č. 1 Dodatku – Zmeny zmluvy 

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 ZoD č. 4207/2022/LSR zo dňa 

05.10.2022 na akciu „ES Oravská Polhora – rekonštrukcia spevnenej plochy“ sa uvedená zmluva 

týmto Dodatkom č. 2 v článku č. 5., odsek 5.1.1 „CENA“ a v Prílohe č. 1 mení nasledovne: 
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A) 

Článok č. 5 

CENA  

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je 364 886,52 € bez DPH, k cene 

diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. 

 Slovom: Tristošesťdesiatštyritisícosemstoosemdesiatšesť EUR a päťdesiatdva centov bez 

DPH. 

Odôvodnenie 

Investor sa rozhodol predĺžiť trasu kanalizácie popod plochu 1a až po koniec staveniska a ukončiť 

ju šachtou M3 s uzávierkou. V prípade, ak by sa v budúcnosti uvažovalo s rozšírením predmetnej 

spevnenej plochy, investorovi touto zmenou vznikne možnosť bezproblémového napojenia 

sa do predmetnej šachty dažďovej kanalizácie. Z dôvodu predĺženia dažďovej kanalizácie chce investor 

na predmetnej ploche 1a zameniť aj pôvodne plánované prefabrikované železobetónové panely za pevný 

kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm, aby došlo 

k jednoliatej betónovej ploche. Dažďová kanalizácia sa predĺži o 28,00 m, čím dôjde k odkanalizovaniu 

celej novovybudovanej spevnenej plochy expedičného skladu. Pôvodne podľa projektu mala byť plocha 

1a o výmere 230 m2 realizovaná z cestných prefabrikovaných železobetónových panelov IZD 

3000/2000/220 a to z dôvodu, že pod touto plochou nebola plánovaná dažďová kanalizácia – v prípade, 

ak by sa v budúcnosti zrealizovala, nebolo vhodné na tomto mieste uvažovať s jednoliatou betónovou 

plochou. Týmto novým riešením bude celá nová plocha jednoliata.  

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k ZoD č. 4207/2022/LSR v súlade s § 18 ods. 3 písm. 

a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

B) 

Zmena Prílohy č. 1 je z dôvodu zvýšenia pôvodnej ceny 358 978,32 € bez DPH o 5 908,20 € bez DPH 

ako aj z dôvodu zmeny a doplnenia stavby v priebehu jej realizácie. Ocenený výkaz výmer práce viac / 

práce menej je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku, ako doplnok ku prílohe č. 1. 

Článok č. 2 Dodatku – Záverečné ustanovenia 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1, ktorým sa upravuje / dopĺňa 

pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien. 

2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo 

č. 4207/2022/LSR v platnosti.  

3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

     v Banskej Bystrici dňa: 02.05.2023             v Breze, dňa: 24.04.2023 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 
 ________________                   ________________ 

            Ing. Ján Marhefka                 Stanislav Papajík 

generálny riaditeľ                 konateľ spoločnosti 

LESY SR, š.p.                                       DOPSTAV – obchodná a stavebná 

                                                                                               spoločnosť, s.r.o. 


