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DODATOK č. 2 
k Zmluve o dielo ÚEZ č. 261/2022 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) 

 
Čl. I – Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:    Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom:     Junácka 3216/1, 832 91 Bratislava       
v mene ktorého koná:  Mgr. Matúš Čupka, starosta 
IČO:                                         00 603 317 
DIČ:      2020887385 
bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:     SK24 5600 0000 0018 0034 8077 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 
                            
      
Zhotoviteľ:    Skanska SK a.s. 
so sídlom:    Krajná 29, 821 04 Bratislava 
zapísaný v:   Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel 

Sa, vložka č. 5012/B 
v mene ktorého koná:    Ing. Vladimír Tomáš – Riaditeľ závodu PS 
                               Ing. Marek Valko – Výrobno-technický manažér 

   Obaja na základe poverenia č. P/5504/2023 
vo veciach zmluvných:   Ing. Marek Valko – Výrobno-technický manažér 
vo veciach technických:  Tomáš Hlavna – hlavný stavbyvedúci 
bankové spojenie:    ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky 
číslo účtu:     SK29 7300 0000 0090 0004 2658 
IČO:                               31 611 788                                                                         
DIČ:     2020478955 
IČDPH:                              SK2020478955 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 
„zmluvná strana“) 
 
 

ČI. II – PREAMBULA 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 261/2022 (číslo 

zmluvy: Z2022-254) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.08.2023 (ďalej v texte ako „Zmluva“), 
predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba 
objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“.  

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na 
uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov z dôvodov doplňujúcich prác a zmien predmetu plnenia zmluvy (ďalej 
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ako „doplňujúce práce“). Doplňujúce práce sú bližšie špecifikované v čl. III bod 1 tohto 
Dodatku. 

3. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVIII bod 3 v spojení s čl. V bod 6 Zmluvy dohodli na 
nasledovnom znení tohto dodatku: 

 
Čl. III – Úvodné ustanovenia 

 
1. K zmene Zmluvy dochádza na základe: 

1.1. Zmeny rozsahu Diela o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre 
zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný 
zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by 
spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo 
podstatnú duplicitu nákladov, 

1.2. Zmeny rozsahu Diela o stavebné práce, ktorých potreba vykonania vyplynula 
z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať, 

2. Hodnota vykonaných doplňujúcich prác v zmysle bodu 1.1. a 1.2. tohto článku tohto 
Dodatku a ich odôvodnenie je uvedené v zmenových listoch, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto 
Dodatku; okamihom účinnosti tohto Dodatku sa všetky zmenové listy podľa Prílohy č. 1 
tohto Dodatku stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako časť Cenovej ponuky 
zhotoviteľa – rozpočtu, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých doplňujúcich prác podľa tohto Dodatku bola 
riadne ocenená v súlade s postupom podľa Čl. V ods. 6 Zmluvy. 

4. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.  
 

Čl. IV – Predmet Dodatku 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že: 
1. V čl. V. bod 1. Zmluvy sa prvá veta nahrádza nasledovným znením: 

„1.  Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 3.400.819,33 EUR bez DPH 
(slovom tri milióny štyristotisíc osemstodevätnásť EUR tridsaťtri centov), t.j. 
4.080.983,20 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom štyri milióny osemdesiattisíc 
deväťstoosemdesiattri EUR a dvadsať centov) 
(ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“).“. 

 
2. Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Prílohou č. 1 tohto Dodatku. 
 

Čl. IV – Osobitné a Záverečné ustanovenia 
 
1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej 

dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle čl. XIII. bod 10. resp. 11. Zmluvy, je 
vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela (t. j. o cenu za 
doplňujúce práce) týmto Dodatkom k Zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú 
zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela podľa čl. V. bod 1. 
Zmluvy v znení tohto Dodatku. Finančná zábezpeka podľa článku XIII. bod 10. Zmluvy bola 
pri uzatvorení Zmluvy podľa článku XIII. bod 11. nahradená Bankovou zárukou č. 
1382/CC/16BG201 vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH.  
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predloženú Bankovú záruku v zmysle tohto Dodatku, bezodkladne 
upraviť spôsobom v Zmluve uvedeným, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 
účinnosti tohto Dodatku, a to formou predloženia dodatku k už doručenej Bankovej záruke 
č. 1382/CC/16BG201, ktorým bude upravená celková záručná suma Bankovej záruky č. 
1382/CC/16BG201  na výšku 5 % z celkovej ceny diela podľa čl. V. bod 1. Zmluvy v znení  
tohto Dodatku, pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky, resp. 
neupravenia Bankovej záruky, sú rovnaké ako sú určené v Zmluve. V prípade, ak zhotoviteľ 
riadne a včas nesplní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení, považuje sa to za podstatné 
porušenie Zmluvy. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1  
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

4. Ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom ostávajú nezmenené. Tento 
Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

5. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia 
obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok 
uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol 
uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu 
s obsahom Dodatku ho vlastnoručne podpísali. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy: 
 
Príloha č. 1 Dodatku – Zmenové listy  
Príloha č. 2 Dodatku – Poverenie č. P/5504/2023 

 
 
 
v  Bratislave, dňa 28.11.2023               v Bratislave, dňa 27.11.2023 
 
 
 
Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 
  
 
 
________________________________ _________________________________ 
                    Mgr. Matúš Čupka                                          Ing. Vladimír Tomáš 
                        s t a r o s t a                R i a d i t e ľ  z á v o d u P S 
   Mestská časť Bratislava-Nové Mesto      na základe poverenia  
         
 
                                                                                           
 
                                                                               _________________________________ 
                                                                                                 Ing. Marek Valko 
                                                                                V ý r o b n o-t e c h n i c k ý   m a n a ž é r 
                                                                                             na základe poverenia  
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Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne 

ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ
Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

27.11.2023

číslo 

ZL

číslo 

dodav.
Názov zmenového listu (ZL)

Suma ZL 

bez DPH

Suma ZL 

s DPH

16 14 Zámena materiálu a nerealizované konštrukcie -2 993,00 € -3 591,60 €

Zdôvodnenie:

V dôsledku skutkového stavu realizovaných konštrukcií je nutné po ich zameraní upraviť rozmer vsadeného nerezového umývadla v zázemí 

prízemia. Vonkajšia AL-žalúzia dverí na terasu z jedálne  z dôvodov funkčnej a plynulej prevádzky nebude osadená. Núdzové osvetlenie je 

potrebné posunúť a  zredukovať z dôvodu kolízie s ostatnými stavebnými prvkami. Na základe ukončenia výroby formátu keramického obkladu 

v PD je nutné obklad nahradiť rozmerovo dostupným. Z dôvodu prekrytia niektorých svietidiel v triedach so vzduchotechnickými potrubiami, a 

obmedzenia plného osvetlenia, je nutná  zámena svietidiel za rozmerovo vhodné(svetlotechnika).

17 26 Doplnenie kanalizačnej šachty 3 513,07 € 4 215,68 €

Zdôvodnenie:

Pri realizácii napojenia objektovej kanalizácie do existujúcej kanalizácie bolo zistené, že šikmo spádovaný pôvodný terén spôsobuje nevhodné 

výškové parametre vzájomného napojenia potrubí. Pri priamom napojení potrubí by vznikol neprijateľný spád potrubia splaškovej kanalizácie, čo 

by v budúcnosti spôsobovalo technické problémy s jeho upchávaním. Je nutná  realizácia kanalizačnej spádiskovej šachty, na vyriešenie 

funkčného užívania a prevádzkovania potrubia.

18 27 Doplnenie EL kuchyňa 9 416,59 € 11 299,91 €

Zdôvodnenie:

Na základe kapacitných požiadaviek novej kuchyne je nutné doplniť EL káble prívodu pre kuchyňu z rozvádzača RH a RK, ako aj doplnenie 

istenia pre rozvádzač RK. Ďalej z dôvodu realizácie a požiadavky na novú prípojku NN je potrebné doplniť EL skriňu pre meranie, prepojenie do 

rozvádzača RH, ako aj potrebnú certifikáciu, revízie a kusové skúšky.

19 28 Omietky, potery, kontaktný zatepľovací systém - naviac práce 52 229,01 € 62 674,81 €

Zdôvodnenie:

Pri realizácii búrania vnútorných omietok v zmysle projektu bolo zistené, že je nutné odstrániť a nahradiť väčšie množstvo omietok, ako bolo 

predpokladané, nakoľko boli znehodnotené a neboli súdržné s podkladom. Množstvo je doložené VL. Vyrovnávanie vnútorných omietok je z 

tohto dôvodu nutné realizovať vo väčšom množstve. Ďalej podkladová vrstva pod potery v pôvodnej časti objektu na 2.NP vykazuje veľké 

nerovnosti. Je nutné použiť väčšie množstvo poteru na vyrovnanie, ako sa predpokladalo. Je nutné doplniť  30-150 mm poteru navyše oproti 

predpokladanej hrúbke  (viď. foto.). Ďalej je nutné odstrániť pôvodnú fasádu z dôvodu nesúdržnosti a nefunkčnosti vo väčšom množstve, ako sa 

predpoklado v PD. Na základe technologického postupu je nutné odstránit oproti predpokladu o 15,88t (cca 162 m2) viac materiálu(viď. vážny 

lístok). Následne je na vyrovnanie podkladu pod omietku s ohľadom na technologický postup nutné použiť adekvátne množstvo naviac 

zatepľovacieho materiálu. Podliepanie minerálnou vlnou je o hrúbke 50 mm oproti PD, ako aj doplnené množstvo odstráneného materiálu.

20 29 TZB - naviac práce 3 776,25 € 4 531,50 €

Zdôvodnenie:

Pri realizácii technologickej miestnosti pre VZT bolo zistené, že pri vzniku kondenzu  z VZT jednotky nebude v miestnosti dodržaná bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri práci z dôvodu vytekania kondenzu a nebude možné odviesť predmetnú vodu mimo priestor. Ďalej je predpoklad zamŕzania 

predmetnej vody, čo by mohlo spôsobiť úraz pri manipulácii v miestnosti. Z toho dôvodu je nutné zabezpečiť bezpečnosť odvedením kondenzu s 

priestoru.Taktiež je nutné zabezpečiť a doplniť odvod dažďovej vody zo strechy nad strojovňou VZT jednotky z dôvodu zabezpečenia 

bezpečnosti a funkčnosti exteriérovej terasy pre žiakov a učiteľov. Ďalej z dôvodu požiadavky kompatibility dodávaných komponentov 

gastrozariadenia kuchyne je potrebné upraviť výšky osadenia koncových HL prvkov.

21 30 Zámočnícke konštrukcie - naviac práce 9 298,80 € 11 158,56 €

Zdôvodnenie:

Z bezpečnostných dôvodov na prevádzku komunikáčných priestorov, ktoré sú zabezpečené zábradlím vznikla potreba doplnenia výšky na 

schodisku. Taktiež pri zrealizovaní vonkajšieho oporného múru a následného vyrovnania terénu zeminou, čo nebolo presne možné vopred 

definovať, vznikla nutnosť zabezpečiť bezpečnosť detí proti pádu z múru a je nutné zabezpečiť kritickú časť múru zábradlím. Doplnené opatrenia 

sú nevyhnutné, aby bola dodržaná bezpečnosť všetkých žiakov. Ďalej vzhľadom k vzniku výškového rozdielu medzi vonkajším terénom a 

strojovňou VZT je nutné doplniť oceľové schodíky. Z dôvodu prístupu údržby ku komponentom VZT jednotky je potrebné doplniť oceľovú plošinu 

ponad jednotku s prístupom na zadnú stranu jednotky. Z dôvodu vedenia prípojky SLP vzduchom je potrebné doplniť oceľový stožiar, 

prostredníctvom ktorého bude možné zviesť vedenie SLP zo vzdušného vedenia do predmetnej budovy.

22 31 Spevnené plochy - naviac práce 47 923,72 € 57 508,46 €

Zdôvodnenie:

Pri realizácii stavby vznikla nutnosť doplnenia požiarnej nádrže, ktorá bola umiestnená na príjazdove ploche pred rekonštruovaným objektom. 

Dôsledkom nutnosti realizovanť výkopy pre doplnenú nádrž  a tiež retenčnú, ako aj ďalšie nevyhnutné výkopy pre potrubia, doplnenú 

kanalizačnú šachtu, boli odstránené spevnené plochy pred objektom, čo sa nedalo predpokladať. Nakoľko sa zmenili pomery objektu z 

požiarneho hľadiska dobudovaním požiarnej nádrže a šachty je nutné dobudovať plochu pre požiarne auto(kolaudácia)  a potrebnú komunikáciu 

pre zásobovanie s priľahlou plochou podľa návrhu. 

23 32 Uzatvárací náter interiérových betónových konštrukcií 3 740,69 € 4 488,83 €

Zdôvodnenie:

Na základe zabezpečenia ochrany interiérových betónových povrchov proti nasiakavosti a znečisteniu je potrebné aplikovať ochranný náter, 

ktorý zabezpečí uzavretie štruktúry betónového povrchu. V prípade znečistenia betónových povrchov náter zabezpečí nenasiakavosť a vytvorí  

možnosť umývateľnosti a odstránenia nečistôt z plôch.

24 33 Slaboprúd 2 490,30 € 2 988,36 €

Zdôvodnenie:

Na základe nevyhovujúcich tepelných podmienok v priestoroch OST na umiestnenie rozvádzača SLP (REK) je potrebný jeho presun do 

primeraného priestoru. V nevyhovujúcich podmienkach (veľké teploty) je rapídne znížená funkčnosť predmetného zariadenia, ako aj nemožnosť 

držania adekvátnej záruky. Doplnenie  HSP tlačidla.

25 34 VZT- požiarna ochrana - naviac práce 2 438,94 € 2 926,73 €

Zdôvodnenie:

Počas realizácie, na základe prechodu VZT potrubia o prierezu väčšieho ako 0,04 m2 cez dva požiarne úseky na 1.PP vznikla nutnosť 

zamedzenia možnosti prechodu požiaru medzi predmetnými požiarnymi úsekmi. Riešením je nutnosť doplnenia požiarnych klapiek na 

predmetné VZT potrubie na dostupnom mieste (za strojovňou VZT vo "voľnom" priestore pri strome), Týmto spôsobom dôjde k zamedzieniu  

prípadnému prestupu požiaru s jedného požiarného úseku do druhého potrubím. Ďalej bola zistená nedostatočná kapacita pripojovacích EL 

káblov do ohrievačov, je potrebná inštalácia kompatibilných.

26 35 Vyrovnávacia pokonštrukcia 1.NP 3 166,97 € 3 800,36 €

Zdôvodnenie:

Na základe veľkej nerovnosti pôvodnej stropnej konštrukcie po búracích prácach je potrebné doplniť nosnú podkonštrukciu pre projektovaný 

akustický podhlad. Nerovnosť je od najnižšieho bodu stropnej konštrukcie od 50 mm po 150 mm. Vyrovnávacia podkonštrukcia bude 

vyhotovená z nosných oceľových profilov používaných pre SDK podhľady.

27 36 Doplnenie panikového kovania do únikových dverí 2 159,70 € 2 591,64 €

Zdôvodnenie:

Na základe požiadavie požiarnej ochrany  je nutné doplniť panikové zámky do interiérových dverí na únikových cestách. Panikové zámky 

zabezpečujú možnosť otvorenia interierových dverí na ceste v smere úniku, aj v prípade uzamknutia dverí. Dôvod je bezpečnosť a umožnenie 

úniku osob pri požiari(kolaudácia).

137 161,04 € 164 593,25 €

Dátum:

Názov stavby:

Objednávateľ:
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Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zámena materiálu + nerealizovane konštrukcie

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

Odpočet nerealizovaneho núdzového osvetlenia NO1 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

Zámena nerezového umývadla SANELA SLUN 83ET

Odpočet nerealizovanej hliníkovej vonkajšej žalúzie k položkám O2P/L

Stanovisko Projektanta: 

-2 993,00 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

ZMENOVÝ LIST

Zámena formátu keramického obkladu - RAKO system biela lxvxhr 200x200x6,5 mm

Zámena svietidla typu C (LED stropné prisadené, IP20, 600x600mm) za xC (LED stropné prisadené,  IP20, Priemer 330 mm) v počte 14 ks

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

14

Zámena materiálu + nerealizovane konštrukcie

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:
Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán
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Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava   

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

14

Zámena materiálu + nerealizovane konštrukcie

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom -2 993,00

SO06 Napojenie objektovej kanalizácie a lapača tuku na upravený areálový rozvod kanalizácie - Odpočet -138,76

4 Naviac práce ZTI - zámena nerezového umývadla -138,76

x64 M Mat Umývadlo nerezové (štvordielne) SANELA SLUN 82ET vr. Batérií ks 1,000 -138,76 -138,76

VV "Pol. 64 - Umývadlo nerezové (pätdielne-hyg. zázemia, hl. vchod) napr. SANELA SLUN 83ET vr. batérií " - Odpočet

-1 -1,000

Súčet -1,000 2 460,51 €-             

VV "Pol. x64 - Umývadlo nerezové (štvordielne) SANELA SLUN 82ET vr. Batérií“   " - Prípočet

1 1,000

Súčet 1,000 2 321,75 €             

SO01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba - Odpočet -2 329,24

767 Konštrukcie doplnkové kovové - Odpočet -2 329,24

48 K 317165111 Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky do 164 mm, výšky do 249 mm, dĺžky  á 1000 mm m -2,700 280,72 -757,94

VV "dodávka a montáž kastlíkov žaluziových" - Odpočet

"O 2P/L"1,350*2 -2,700

Súčet -2,700

357 K 767660157.S Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky ks -2,000 90,75 -181,50

VV "montáž vonkajších žalúzií Al "- Odpočet

VV "O 2P/L - 1,350*2,800" 

-2 -2,000

Súčet -2,000

358 M 611530024000.S Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1350x2800 mm ks -2,000 694,90 -1 389,80

VV "dodávka vonkajších žalúzií Al " - Odpočet

VV "O 2P/L - 1,350*2,800" 

-2 -2,000

Súčet -2,000

SO01.2 Elektroinštalácia - Odpočet -525,00

MONTÁŽ ŠPECIFICKÉHO NOSNÉHO MATERIÁLU -525,00

22 K 210 20-0006 Svietidlo núdzové stropné alebo nástenné ks -10,000 18,15 -181,50

-10 -10,000

Súčet -10,000

ŠPECIFICKÝ NOSNÝ MATERIÁL

40 M ponuka NO1 - svietidlo núdzové únikové nástenné  s piktogramom, vlastným zdrojom a automatikou prepnutia 1x8W, IP40, EVG, režim NM, autonómnosť 3hod. ks -10,000 34,35 -343,50

-10 -10,000

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:
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Súčet -10,000

SO01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba - Zámena 0,00

781 Dokončovacie práce a obklady 0,00

x395 M Mat Obkladačky keramické glazovaná, RAKO system biela lxvxhr 200x200x6,5 mm m2 486,938 0,00 0,00

VV "Pol. 395 - Obkladačky keramické glazovaná,  lxvxhr 298x398x8 mm" - Odpočet

-486,938 -486,938

Súčet -486,938 -14,160

VV "Pol. x395 - Obkladačky keramické glazovaná, RAKO system biela lxvxhr 200x200x6,5 mm" - Prípočet

486,938 486,938

Súčet 486,938 14,160

SO01.2 Elektroinštalácia - Zámena 0,00
x27 M Mat xC - LED stropné prisadené 24W, 230V AC, 4000K, 4700Lm, Ra>80,  IP20, Priemer 330 mm ks 14,000 0,00 0,00

VV "Pol. 27 - C - LED stropné prisadené 30W, 230V AC, 4000K, 4700Lm, Ra>80,  IP20, 600x600mm" - Odpočet

-14 -14,000

Súčet -14,000 -130,570

VV "Pol. x27 - xC - LED stropné prisadené 24W, 230V AC, 4000K, 4700Lm, Ra>80,  IP20, Priemer 330 mm" - Prípočet

14 14,000

Súčet 14,000 130,570

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

áno

nie
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Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 06
Napojenie objektovej kanalizácie a lapača tuku na upravený 

areálový rozvod kanalizácie

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

26

Doplnenie kanalizačnej šachty

Doplnenie kanalizačnej šachty

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

Doplnenie spadiskovej šachty na objekte splaškovej kanalizácie z dôvodu výškového rozdielu.

Stanovisko Projektanta: 

3 513,07 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán
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Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

26

Doplnenie kanalizačnej šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 3 513,07

SO 06 Napojenie objektovej kanalizácie a lapača tuku na upravený areálový rozvod kanalizácie 3 513,07

Objekty na areálovej kanalizácii 3 254,90

x8 K

Kanalizačná šachta Wavin č.3a, TELESKOP 600, POKLOP LIT. 600/D400, TEGRA 1000 NG PŘECHODOVÝ 

KONUS, TEGRA 1000 NG ŽEBŘÍK L=2,97, TEGRA 1000 NG DNO KG 200 ÚHEL 180°,výška prepadu 

1340mm

ks 1,000 3 146,00 3 146,00

x11 K TĚSNĚNÍ 1000 K ŠACHT. ROUŘE ks 2,000 54,45 108,90

Výmery 258,17

13 K Montáž, osadenie a zapojenie kanalizačných šácht ks 1,000 141,43 141,43

17 K Výkopové práce a skladovanie zeminy na vlastnom pozemku m3 3,015 38,72 116,74

VV 1,5*1,5*1,34 3,015

Súčet 3,015

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

27

Doplnenie EL_Kuchyňa

Doplnenie EL_Kuchyňa

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

- Doplnenie rozvádzača podľa prípojky NN

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

- Doplnenie prívodu pre Kuchynu z Rozvadzač RH do Rozvadzača RK.

- Doplnenie istenia pre rozvadzač RK 

Stanovisko Projektanta: 

9 416,59 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán
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Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava   

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

27

Doplnenie EL_Kuchyňa

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 9 416,59

SO01.2 Elektroinštalácia 9 416,59

Doplnenie prívodu pre Kuchynu z Rozvadzač RH do Rozvadzača RK. 4 736,16

25 K 210 81-0111p ....-J  5 x 50 m 72,000 2,42 174,24

VV 72 72,000

Súčet 72,000

26 M ponuka ... .-J  5 x 50 m 72,000 63,36 4 561,92

VV 72 72,000

Súčet 72,000

Doplnenie istenia pre rozvadzač RK 669,53

x1 K 210120523.S Výkonové ističe vzduchové do 630 A, 4P ks 1,000 44,81 44,81

VV 1 1,000

Súčet 1,000

x2 M 358220081377 Výkonový istič DPX3 630, 4P, 400A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 50KA ks 1,000 624,72 624,72

VV 1 1,000

Súčet 1,000

Doplnenie rozvádzača podľa prípojky NN 2 460,00

x3 M ponuka Doplnenie RE - poloriame meranie podľa výkresu E 1.6 Skriňa 600x600 ks 1,000 1 920,00 1 920,00

VV Výplň podľa výkresu NN prípojky Prerábka skrine RH 

VV Prepoj zo skriňe Rea  do skriňe RH 

VV Osadenie  skriňe RE 

VV Revízna správu prípojky 

VV Certifikáty vyhlasenie o zhode 

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:
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VV Kusová skúška 

Súčet 1,000

x4 M ponuka Doplnenie RE - poloriame meranie podľa výkresu E 1.6 Skriňa 600x600 - montáž ks 1,000 540,00 540,00

VV 1 1,000

Súčet 1,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 550,90

x412 K 000600013.S Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady eur 1,000 78,50 78,50

x413 K 000600021.S Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska eur 1,000 412,30 412,30

x414 K 000600022.S Zariadenie staveniska - prevádzková spotreba energií a vody počas výstavby eur 1,000 314,10 314,10

x415 K 000600023.S Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie, osvetlenie stavby eur 1,000 588,90 588,90

x416 K 000600041.S Zariadenie staveniska - sociálne stravovacie zariadenia eur 1,000 157,10 157,10

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
Tomáš Hlavna Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

 

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

Stavebné práce - naviacpráce omietky, potery a KZS

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa:              

   - Otlčenie omietok a odvoz a likvidácia odpadu

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu:              

   - Nadspotreba materiálu na vyrovnanie vnútorných omietok

   - Nadspotreba materiálu na vyrovnanie vnútorných poterov

Stanovisko Projektanta:    

52 229,01 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

ZMENOVÝ LIST

   - Podlepenie vonkajsích povrchov  - vyrovnanie podkladu

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

28

Stavebné práce - naviacpráce omietky, potery a KZS

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:
Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán
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Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava   

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

28

Stavebné práce - naviacpráce omietky, potery, KZS

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 52 229,01

SO01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba 52 229,01

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Omietky 16 937,36

108 K 611460364.S Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm m2 162,403 16,46 2 673,16

VV 225,56*1,72-225,56 162,403

Súčet 162,403

111 K 612460242.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm m2 223,337 14,16 3 162,45

VV 310,19*1,72-310,19 223,337

Súčet 223,337

112 K 612460364.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm m2 849,407 13,07 11 101,75

VV 1179,732*1,72-1179,732 849,407

Súčet 849,407

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - potery 11 006,70

123 K 632001066.S Prídavok do poterov,  polymérové vlákna pre potery hr. 50-60 mm m2 285,000 1,96 558,60

VV 285 285,000

Súčet 285,000

128 K 632452220.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm m2 285,000 36,66 10 448,10

VV 285 285,000

Súčet 285,000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie - úprava povrchu fasády (Odtlčenie + podliepanie) 23 562,80

201 K 978021161.S Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %,  -0,06800t m2 161,765 5,37 868,68

VV 11/0,068 161,765

Súčet 161,765

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:
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202 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 11,000 13,92 153,12

VV 11 11,000

Súčet 11,000

203 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 22,000 18,88 415,36

VV 11*2 22,000

Súčet 22,000

204 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 275,000 0,62 170,50

VV 11*25 275,000

Súčet 275,000

205 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 11,000 14,04 154,44

VV 11 11,000

Súčet 11,000

206 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 22,000 0,62 13,64

VV 11*2 22,000

Súčet 22,000

207 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 11,000 50,82 559,02

VV 11 11,000

Súčet 11,000

x1 K 625250703.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm - vyrovnávanie povrchu (podliepanie) m2 515,945 41,14 21 228,04

VV 354,18+161,765 515,945

Súčet 515,945

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 722,15

164 K 941942912.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 

m, výšky nad 10 do 20 m
m2 1 719,400 0,42 722,15

VV "vonkajšie lešenie"

429,85 1 719,400

Súčet 1 719,400

429,85*4 'Prepočítané koeficientom množstva 1 719,400

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

áno

nie
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Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

- Zníženie HL prvkov v kuchyni 

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

29

Naviac práce TZB

Naviac práce TZB

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

- Odvodnenie strechy nad strojovňou VZT jednotky

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

- Odvod kondenzu pri VZT jednotke

Stanovisko Projektanta: 

3 776,25 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán
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Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava   

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

29

Naviac práce TZB

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 3 776,25

SO01.3 Zdravotechnika 3 776,25

Odvod kondenzu pri VZT jednotke 1 680,41

12 M zod Potrubie z HT PP odpadové DN50  (+ tvarovky) m 8,000 5,48 43,84

VV 8 8,000

Súčet 8,000

x2 K Ponuka Nerezová vanička pod kond. jednotky 500x1000mm ks 2,000 376,61 753,21

VV 2 2,000

Súčet 2,000

x3 K Ponuka Izolačné puzdro  THERMICA IZOLTHERM AL 20/54mm m 8,000 14,44 115,53

VV 8 8,000

Súčet 8,000

6 K zod Potrubie z PVC KG odpadové DN110  (+ tvarovky) m 2,000 9,30 18,60

VV 8 8,000

Súčet 8,000

106 K zod Montáž systému kpl 1,000 281,25 281,25

101 K zod Montážny materiál kpl 1,000 100,00 100,00

x4 K 972056015.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t cm 20,000 4,56 91,14

VV 20 20,000

Súčet 20,000

x5 K Ponuka Montáž - Samoregulačný vodič ELSR-M 15BO m 8,000 12,00 96,00

VV 8 8,000

Súčet 8,000

x5M M Ponuka Samoregulačný vodič ELSR-M 15BO m 8,000 18,00 144,00

VV 8 8,000

Súčet 8,000

x6 M Ponuka Spojkovanie SR ks 1,000 36,84 36,84

VV 1 1,000

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:



2/2General / Obecné#

Súčet 1,000

Odvodnenie strechy nad strojovňou VZT jednotky 1 500,89

x7 M Ponuka Strešný vpust DN110 s PVC-limcom HL61P/1 ks 3,000 74,04 222,12

VV 3 3,000

Súčet 3,000

x8 M Ponuka Kôš záchytný plochý HL170 ks 3,000 31,25 93,75

VV 3 3,000

Súčet 3,000

6 M zod Potrubie z PVC KG odpadové DN110  (+ tvarovky) ks 20,000 9,30 186,00

VV 20 20,000

Súčet 20,000

106 K zod Montáž systému kpl 1,000 482,75 482,75

100 K zod Kotviaci materiál kpl 1,000 36,87 36,87

101 K zod Montážny materiál kpl 1,000 56,88 56,88

x9 K 972056019.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - železobetónových -0,00095t cm 60,000 7,04 422,52

VV 3*20 60,000

Súčet 60,000

Zníženie HL prvkov v kuchyni 594,95

x10 M Ponuka Zníženie HL prvkov v kuchyni - montáž, sekanie - TZB ks 4,000 112,99 451,96

VV 4 4,000

Súčet 4,000

3 M zod Potrubie z HT PP odpadové DN50  (+ tvarovky) m 1,000 5,48 5,48

VV 1 1,000

Súčet 1,000

100 K zod Kotviaci materiál kpl 1,000 20,84 20,84

101 K zod Montážny materiál kpl 1,000 62,50 62,50

x11 K 965081712.S Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t m2 1,000 2,74 2,74

VV 1 1,000

Súčet 1,000

394 K zod Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla veľ. 400x300 mm m2 1,000 37,27 37,27

VV 1 1,000

Súčet 1,000

395 K zod Obkladačky keramické glazovaná,  lxvxhr 298x398x8 mm m2 1,000 14,16 14,16

VV 1 1,000

Súčet 1,000

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

- Doplnenie oceľovej plošiny do priestoru VZT

- Doplnenie atypického stožiaru pre SLP

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

30

Naviac práce zámočnícke konštrukcie

Naviac práce zámočnícke konštrukcie

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

- Doplnenie oceľových schodíkov do priestoru VZT

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

- Úprava výšky schodiskového zábradlia Z03 na 1200 mm

- Doplnenie zábradlia na oporný múr

Stanovisko Projektanta: 

9 298,80 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán



1/2General / Obecné#

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava   

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

30

Naviac práce zámočnícke konštrukcie

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 9 298,80

SO01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba 9 298,80

Úprava výšky schodiskového zábradlia Z03 na 1200 mm 0,00

x308 M ZoD
Zábradlie na schody a podesty, výplň rebrovanie, výška 1200 mm, ocelové , kotvenie bočné alebo do podlahy, 

vhodné do interiéru aj exteriéru - rozdiel vo výške oproti PD
m 28,604 0,00 0,00

VV 28,604 28,604

Súčet 28,604

Doplnenie zábradlia na oporný múr 3 217,99

299 K ZoD Montáž zábradlia oceľového na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy m 7,960 101,04 804,28

VV 7,96 7,960

Súčet 7,960

300 M ZoD
Zábradlie na terasu a rovné plochy,  výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, oceľové, kotvenie do podlahy, 

vhodné do interiéru aj exteriéru
m 7,960 303,23 2 413,71

VV 7,96 7,960

Súčet 7,960

Doplnenie oceľových schodíkov do priestoru VZT 616,47

x1 K 767995105.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 70,600 2,05 144,73

VV 70,6 70,600

Súčet 70,600

x2 M ponuka Oceľové schodíky so stupnicami roštovými žiarovo zinkované - 70,6 kg ks 1,000 471,74 471,74

VV 1 1,000

Súčet 1,000

Doplnenie oceľovej plošiny do priestoru VZT 4 508,86

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:



2/2General / Obecné#

X1.1 K 767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 627,800 1,08 680,54

VV 627,8 627,800

Súčet 627,800

x308 M ponuka Oceľová plošina s podlahou z roštu, rebríkom a zábradlím žiarovo zinkované - 627,8 kg ks 1,000 3 828,32 3 828,32

VV 1 1,000

Súčet 1,000

Doplnenie atypického stožiaru pre SLP 955,48

X1.2 K 767995106.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg kg 121,330 1,42 171,68

VV 121,33 121,330

Súčet 121,330

x308 M ponuka Oceľový stožiar pre SLP, povrchová úprava prášková farba - 121,33 kg ks 1,000 783,80 783,80

VV 1 1,000

Súčet 1,000

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

- Dodávka a montáž obrubníkov

- Sadové úpravy

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

31

Naviac práce - Spevnené plochy

Naviac práce - Spevnené plochy

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

- Pojazdná asfaltová plocha 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

- Odstránenie pôvodnej asfaltovej plochy

- Podklad pre pojazdnú asfaltovú plochu - CBGM C 5/6

Stanovisko Projektanta: 

47 923,72 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán



Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava   

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

31

Naviac práce - Spevnené plochy

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 47 923,72

SO02 Spevnené plochy a prístrešok 47 923,72

Doplnenie spevnenej plochy - pojazdný asfalt 42 384,89

2 K ZoD Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100t m2 280,000 7,36 2 060,80

3 K ZoD Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 300,000 12,34 3 702,00

1 K ZoD Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 20,000 24,08 481,60

14 K ZoD Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 165,000 2,30 379,50

15 K ZoD Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 165,000 3,27 539,55

16 K ZoD Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 3 300,000 1,09 3 597,00

17 K ZoD Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 165,000 3,03 499,95

18 K ZoD Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 165,000 1,09 179,85

19 K ZoD Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 70,500 18,76 1 322,58

203 K ZoD Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 55,180 18,88 1 041,80

204 K ZoD Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 379,500 0,62 855,29

205 K ZoD Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 55,180 14,04 774,73

206 K ZoD Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 110,360 0,62 68,42

207 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 55,180 50,82 2 804,25

x1 K 573211111.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného m2 740,000 0,56 411,44

x1.1 K 576151411.S Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O  hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m m2 370,000 17,66 6 533,09

x3 K 567133825.S Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm m2 370,000 18,65 6 901,98

x4 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 92,500 55,12 5 098,14

x5 K 916362113.S Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou m 80,000 13,41 1 073,12

x6 M 592170000900.S Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 85,000 10,24 870,32

x7 K 915711211.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná m 128,600 0,67 85,65

x7.1 K Ponuka Zvislé dopravné značenie - značka, stĺpik, kotvenie ks 5,000 154,20 771,00

x8 K 960311001.S Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa alebo oprávneného projektanta pozemkových úprav hod 10,000 130,00 1 300,00

X10 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 426,615 2,42 1 032,83

Doplnenie spevnenej plochy - sadové úpravy 3 212,48

1 M ZoD Ornica s prímesou kompostu m3 39,000 50,82 1 981,98

2 K ZoD Rozprestretie ornice na rovine alebo vo svahu do 1:5, hr.200 mm m2 195,000 1,75 341,25

3 K ZoD Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu nad 1:5 m2 195,000 0,42 81,90

4 K ZoD Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu m2 195,000 0,15 29,25

5 K ZoD Trávové semeno - trávna parková zmes do sucha 30 g/m2 kg 6,500 10,83 70,40

6 K ZoD Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1:5 m2 195,000 0,67 130,65

7 K ZoD Obrobenie pôdy valcovaním trávnika v rovine alebo na svahu m2 195,000 0,15 29,25

8 K ZoD Hnojenie trávnika na svahu nad 1:5 umelým hnojivom m2 195,000 0,12 23,40

9 K ZoD Trávnikové hnojivo -štartovacie (0,025kg/m2) kg 4,875 4,83 23,55

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:



10 K ZoD

Ošetrenie trávnika na svahu (1 x zálievka 20l/m2)

Pozn.: Platí v prípade, že voda je zabezpečená na pozemku.

V obdobiach bez dažďa a pri teplotách vyšších ako 20˚ po založení trávnika, trávnik polievať zhruba každý druhý deň.

m2 195,000 0,15 29,25

11 K ZoD doprava ornice km 90,000 2,66 239,40

12 K ZoD doprava trvaliek a cibuľovín km 40,000 2,18 87,20

13 K ZoD doprava osôb km 100,000 1,45 145,00

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 326,35

x412 K 000600013.S Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady eur 1,000 117,75 117,75

x413 K 000600021.S Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska eur 1,000 618,45 618,45

x414 K 000600022.S Zariadenie staveniska - prevádzková spotreba energií a vody počas výstavby eur 1,000 471,15 471,15

x415 K 000600023.S Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie, osvetlenie stavby eur 1,000 883,35 883,35

x416 K 000600041.S Zariadenie staveniska - sociálne stravovacie zariadenia eur 1,000 235,65 235,65

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

32

Uzatvárací náter interiérových betonových konštrukcií

Uzatvárací náter interiérových betonových konštrukcií

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

Uzatvárací náter betonových konštrukcií - interierov

Stanovisko Projektanta: 

3 740,69 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán



1/1General / Obecné#

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

32

Uzatvárací náter interiérových betonových konštrukcií

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 3 740,69

SO01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba 3 740,69

783 Dokončovacie práce - nátery 3 740,69

x1 K 622473255.S Ochranný náter betónových konštrukcií, interiérový m2 578,875 6,46 3 740,69

VV "Interierové pohladové betony "

VV 1.PP 3,05*(10,0+14+5,5)+(24,15+8,25+11,06) 133,435

VV 1.NP 2,9*(4+3,7+1,85+1,5+0,65+10)-0,36-0,36-0,81+(8,25+7,73+16,9+4,27) 98,550

VV 2.NP 3,15*(4+3,7+1,85+1,5+0,65+10)-0,36-0,36-0,81+(2,97+5,2+24,71+8,43) 108,135

VV 3.NP 3,15*(10,65+3+1,5+0,65+10)-2*5,06-2*0,81-0,36+(8,25+24,15+11,06) 112,630

VV 4.NP 3,15*(13,6+2,9+3,2+12,4)-4*5,06-0,81+(9,59+16,8+2,75+5,4+11,52) 126,125

Súčet 578,875

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SLP naviacpráce

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

Presun Reku z miestnosti OST

Nastené tlačítko HSP

Stanovisko Projektanta: 

2 490,30 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

ZMENOVÝ LIST

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

33

SLP naviacpráce

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:
Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán



1/1General / Obecné#

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

33

SLP naviacpráce

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 2 490,30

SO01.7 Slaboprúd 2 490,30

SO01.7 Slaboprúd položky - montáž 715,00

25 K ZoD Káble s požiarnou odolnosťou 2x1,5 na príchytkách, v trubke, bez odvieč. a zavieč. krabic m 110,000 0,97 106,70

29 K ZoD
Káble Cat 6A, STP AWG23 LSOH,  B2ca - s1, d1, a1, uložené v rúrkach,lištách, pod omietkou, na povrchu, bez 

odvieč.a zavieč.krabíc
m 770,000 0,79 608,30

SO01.7 Slaboprúd položky - dodávka 712,80

32 K ZoD Kábel s požiarnou odolnosťou  2x1,5 m 110,000 1,37 150,70

35 K ZoD Kábel Cat 6A, STP AWG23 LSOH,  B2ca - s1, d1, a1 m 770,000 0,73 562,10

SO01.7 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU 1 062,50

x8 K 220330101.S Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku ks 35,000 9,20 322,07

15 K Ponuka Manuálne tlačidlo pre spustenie HSP ks 35,000 21,16 740,43

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

34

VZT naviacprace požiarna ochrana + Výmena elektrických ohrievačov

VZT naviacprace požiarna ochrana

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

Výmena elektrických ohrievačov s výkonom 5,5 kW za 3,5 kW na základe kapacity EL prípojky 

Doplnenie požiarných klapiek do potrubí VZT z exterieru do interieru ohľadom na požiadavky Požiarnej ochrany

Stanovisko Projektanta: 

2 438,94 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán



1/1General / Obecné#

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

34

VZT naviacprace požiarna ochrana + Výmena elektrických ohrievačov

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 2 438,94

SO01.3, SO01.5 Zdravotechnika, Vzduchotechnika 2 438,94

SO01.3, SO01.5 Zdravotechnika 829,46

x84 K Ponuka Elektrický ohrievač  HAKL MK-1 135 3,5kW 16A 230V ks 5,000 133,23 666,16

x1 K 894170118.S Osadenie poklopu pre nádrže ks 1,000 16,47 16,47

x1.1 K 286620001100.S Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry ks 1,000 146,83 146,83

SO01.5 Vzduchotechnika požiarné klapky 1 609,48

x3 K 769083140.S Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm,  -0,0101 t m 3,000 3,08 9,25

x4 K Ponuka Požiarná klapka FDS-3G-800x650-H0 ks 1,000 393,30 393,30

x5 K Ponuka Požiarná klapka FDS-3G-800x500-H0 ks 1,000 270,90 270,90

139 K ZoD VONKAJŠIA IZOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUČUKU HR. 32 mm m2 11,000 11,71 128,81

220 K ZoD Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...) ks 1,000 28,88 28,88

227 K ZoD Montáž systému hod 2,000 389,17 778,34

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

35

Vyrovnávacia podkonštrukcia 1.NP

Vyrovnávacia podkonštrukcia 1.NP

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

Dodávka a montáž vyrovnávacej nosnej podkonštrukcie pod podhľad H2 na 1.NP

Stanovisko Projektanta: 

3 166,97 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán



1/1General / Obecné#

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

35

Vyrovnávacia podkonštrukcia 1.NP

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 3 166,97

SO01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba 3 166,97

763 Konštrukcie - drevostavby 3 166,97

x1 K 763138700.S Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD m2 109,470 28,93 3 166,97

VV "podhľad H02"

VV 1.NP 54,94+54,53 109,470

Súčet 109,470

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:

áno

nie



General / Obecné#

Stavba

Číslo SO : Názov SO:

Zmenový list 

predkladá: 
            Funkcia:

Názov 

zmenového listu

Popis:

Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

Zoznam príloh: Príloha č. 1 Rozpočet

SO 01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba

Zmena ovplyvní:

Cenový návrh:

[EUR bez DPH]

Príkaz k realizácií zmeny:

ZMENOVÝ LIST

Dôvod zmenového listu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

36

Doplnenie panikového kovania do únikových dverí

Doplnenie panikového kovania do únikových dverí

Stanovisko zástupcu objednávateľa / TDI:

Schválená cena 

Zmenového listu:

Stanovisko zhotoviteľa: 

Číslo zmenového listu:

STAVEBNÝ OBJEKT Číslo výkresu: 

Doplnenie panikového kovania (zámku) do únikových dverí D6, D16, D21 v počte 5 ks

Panikový zámok WILKA 7678 samozamykací, 2-krídlové dvere

Stanovisko Projektanta: 

2 159,70 €

Stavbyvedúci
Dátum predloženia 

zmenového listu:

Množstvo

Kvalitu- materiálové riešenie

Projektové riešenie

Zmluvnú cenu

Technologický postup

Časový plán



1/1General / Obecné#

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Sídlo:               Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

IČO:               00 603 317

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO:               31 611 788

36

Doplnenie panikového kovania do únikových dverí

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Celkom 2 159,70

SO01.1 Rekonštrukcia jedálne s kuch.,nadstavba a prístavba 2 159,70

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 159,70

x320 M Ponuka Panikový zámok WILKA 7678 samozamykací, 2-krídlové dvere ks 5,000 431,94 2 159,70

VV "zasklené dvere  protipožiarne"

VV 1.NP "D6"2*(1) 2,000

VV 1.NP "D16"2 *(1) 2,000

VV 1.NP "D21"1*(1) 1,000

Súčet 5,000

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave V Bratislave

dňa: dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal: Za objednávateľa odsúhlasené:

                                         

Podpis:        .................................................. Podpis: ..................................................

Stavba:

Zmenový list č.:

Názov zmenového listu:

áno

nie






