
P r o j e k t  o r g a n i z á c i e  v ý s t a v b y  

 FALTHERM spol. s r. o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina           1 

1 Úvod 

 

Účelom a predmetom stavby je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - 

vonkajších teplovodných rozvodov (4-rúrkový systém), slúžiacich pre vykurovanie 

a distribúciu TV s cirkuláciou v tepelnom okruhu kotolne Sever (sídlisko Sever) v meste 

Rajec. Rekonštrukcia – výmena rozvodov sa vykonáva na úseku od kotolne Sever smerom 

k jednotlivým odberateľom situovaných na ul. Hollého, Lipová a Lúčna. Rekonštrukcia sa 

vykonáva na základe opotrebovanosti, poruchovosti a za účelom zvýšenia hospodárnosti 

distribúcie tepla. Výmena rozvodov nezmení svoj účel, rozvody budú slúžiť naďalej na 

distribúciu média slúžiaceho pre vykurovanie a ohrev TV v jednotlivých odberných miestach  

na vyššie uvedených uliciach. PD na základe požiadavky investora nerieši rozvod – 

teplovodnú prípojku vedenú od šachty Š3 do BD Lúčna 1139, nakoľko tento je riešený už 

bezkanálovým predizolovaným potrubím, ktorý je vo vyhovujúcom stave.  

 

2 Identifikačné údaje 

 

Názov stavby: Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa 

Sever, Rajec  

Miesto stavby: Rajec 

Mestská časť: Sídlisko Sever, Ul. Hollého, Lipová a Lúčna 

Investor:  BINEKO, spol. s r. o., Javorová 164, 015 01 Rajec  

Objednávateľ:  BINEKO, spol. s r. o., Javorová 164, 015 01 Rajec 

Projektant:  FALTHERM spol. s r. o., Závodská cesta 10, 010 01 Žilina 

Prevádzkovateľ: BINEKO, spol. s r. o., Javorová 164, 015 01 Rajec 

Stavbu bude zabezpečovať spoločnosť BINEKO, spol. s r. o., Javorová 164, 015 01 

Rajec. 

 

3 Technická správa 

3.1 Charakteristika staveniska 

 

Stavenisko – teplovod (vonkajšie rozvody ÚK a TV) sa nachádza v intraviláne mesta 

Rajec na uliciach Hollého, Lipová a Lúčna. Prístup na stavbu je zabezpečený po mestských 

a miestnych komunikáciách. Rekonštruovaný teplovod bude podzemný, bezkanálový, ktorý 

bude vedený v existujúcej trase súčasného teplovodu uloženého v neprieleznom kanáli.  
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Trasa výmeny potrubia sa začína na výstupe z kotolne Sever a končí na vstupoch do 

jednotlivých objektov na ul. Hollého a Lipová. Objekt BD Lúčna 1139 bude pripojený na nový 

rozvod v existujúcej šachte Š3.  

 Pre reguláciu tlakovej diferencie v jednotlivých odberných miestach budú využité 

existujúce regulátory tlakovej diferencie Herz typ 4007 pracujúce na princípe škrtenia. Pre 

reguláciu TV s cirkuláciou budú využité existujúce regulačné armatúry Oventrop typ VTR 

inštalované v jednotlivých odberných miestach – osadené v cirkulačnom potrubí. 

Celková priama dĺžka rekonštruovanej trasy vonkajšieho teplovodu je 368,24 m. 

Trasovanie rozvodov je uvedené na výkrese č. 1. Odstavenie rozvodu je riešené v kotolni 

Sever, v šachtách Š3, Š4 a v jednotlivých dotknutých odberných miestach – vstupoch do BD. 

Odvzdušnenie a odvodnenie potrubia je riešené tak, aby bolo možné potrubie dokonale 

odvzdušniť a odvodniť (odvzdušnenie v kotolni, na vstupoch  v jednotlivých blokoch, 

odvodnenie v kotolni a na trase v ucelených uzatvárateľných častiach rozvodov). Výškový 

profil potrubia je riešený vzhľadom na existujúci podzemný kanál a inžinierske siete. Hĺbky 

a poloha IS sú zakreslené orientačne. Ich presná poloha bude určená až po vytýčení a 

vykonaní výkopov. Potrubné šachty Š1 až Š2 budú zasypané resp. po odkrytí kanála 

a preverení reálneho spádovania potrubia podľa profilu kanála, môže byť alternatívne 

niektorá z nich zachovaná pre odvzdušnenie a odvodnenie trasy. Existujúce šachty Š3 a Š4 

budú slúžiť pre prístup k uzatváracím a vypúšťacím armatúram pre samostatne odstavenie 

časti rozvodu. 

 

Upozornenie: 

Po odkrytí existujúceho kanála a potrubia je nutné prizvať projektanta a overiť skutočnú 

hĺbku uloženia pôvodného potrubia v kanáli a súčasne prispôsobiť uloženia nového potrubia 

(spádovanie, odvzdušnenie, odvodnenie, kompenzáciu, križovanie s IS a pod.). 

 

3.2 Koncepcia postupu výstavby 

 

V rámci stavby budú otvorené existujúce teplovodné kanály a demontované 

existujúce oceľové potrubia zaizolované minerálnou vlnou. Montáž nového teplovodu – 

teplovodného predizolovaného potrubia sa uskutoční vo výkopoch vedených v trase 

existujúceho teplovodného kanála. Smer postupu výstavby - montáže potrubia je od kotolne 

Sever po jednotlivé vstupy do objektov na ul. Hollého, Lipová a Lúčna (pripojenie BD č. 1139 

na ul. Lúčna bude realizované v existujúcej šachte Š3).  

 Stavebné práce, zemné práce pre položenie predizolovaného potrubia pozostávajú z 

rezania asfaltu, z výkopov v spevnených plochách, v chodníkoch a zemine. Zemina na 
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spätný zásyp sa bude  ukladať vedľa výkopu tam, kde to bude z priestorových a 

bezpečnostných dôvodov možné. V prípade nemožnosti skladovania vedľa výkopu  sa 

zemina bude odvážať na medziskládku zeminy, ktorú investor určí pred začiatkom stavby (po 

dohode so zástupcami mesta Rajec). Ostatný výkopový materiál (betón a pod.), ktorý 

vznikne po vytvorení montážnych jám bude odvezený na riadenú skládku.  

Otvory mimo trás potrubí vedených cez steny do odberných miest resp. šácht budú 

dobetonované a domurované.  Spätné zasypanie bude opäť v  spevnených plochách, v 

chodníkoch (zásyp, betonáž, asfaltovanie) a zemine. Vykoná sa zatrávnenie dotknutých 

plôch a výsadba drevín. 

3.3 Koncepcia zariadenia staveniska 

 

Plochy pre účely ZS sú vyznačené vo výkrese „Situácia POV“. Trasa potrubí 

a rozvodov je podrobne popísaná v PD „Vonkajšie rozvody ÚK a TV“. S výstavbou objektov 

pre účely zariadenia staveniska sa neuvažuje. Spoločné a združené ZS sa budovať nebude. 

Pre účely ZS sa budú využívať existujúce pracovné a sociálne priestory v objekte kotolne 

Sever, ktorej vlastníkom je správca rekonštruovaného teplovodu. Dodávateľská organizácia 

bude pre účely ZS využívať mobilnú bunku umiestnenú na vyčlenenom mieste  - už 

vybudovaných parkovacích plochách v blízkosti stavby.   

 

Z doterajších objektov pre potreby ZS predpokladáme využiť: 

 existujúcu dopravnú sieť 

 existujúce miestne ubytovacie a stravovacie kapacity 

 miestne zdravotnícke zariadenia 

 uzamykateľnú miestnosť v kotolni Sever 

 

Ako nové objekty bude nutné vybudovať: 

 oplotenú plochu pre uskladnenie potrubia 

 ohradenie staveniska 

Skladovanie materiálov bude na vyhradených plochách staveniska a v uzamykateľných 

vyhradených priestoroch kotolne (po dohode s investorom). Prísun materiálu na stavenisko  

a jeho skladovanie vykonávať iba v obmedzenom resp. nutnom rozsahu a zabezpečiť plynulé 

zásobovanie. 

Stavenisko musí byť ohradené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 

Ohradenie musí byť stabilné kovovými alebo pletivovými dielcami osadenými do prenosných 

základov. Ohradenie bude dočasné – iba počas výstavby.   
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3.4 Zaistenie prívodu vody a energií ku stavenisku 

 

Na stavbe sa bude vykonávať betonáž, pričom betón bude na stavbu privezený 

z miestnej betonárky. Voda je na stavenisku potrebná len z hygienických dôvodov. Na 

stavbe bude pracovať max. 6-10 pracovníkov.  

 

Výpočet potreby vody 

 

Qhygiena = (10 x 60 litr) / (8,5 x 60 x 60) = 480 / 30600 = 0,02 l / s 

 

Vypočítaná spotreba vody  je 0,02 l / s. Voda bude odoberaná v mieste sociálneho 

zabezpečenia pracovníkov alt. po dohode s prevádzkovateľom (viď ďalej). 

 

Výpočet potreby el. energie 

 

Spotreba el. energie je vypočítaná zo štítkových spotrieb používaných elektrických 

spotrebičov: 

Spotrebič    počet  kW       spolu kW 

El. zváračka   4  10  40 

Ost. drobná mechanizácia 6  1,5    9 

Spolu        49 

Ako zdroj elektrickej energie budú využité možnosti napojenia na rozvody elektrickej 

energie v existujúcej kotolni, merných bodoch (po dohode s vlastníkmi) a mobilný zdroj. 

3.5 Dopravné trasy a dopravné značenia 

 

Stavenisko  je prístupné po mestských komunikáciách. Všetky obmedzenia v doprave 

z titulu realizácie musia byť označené prenosnými dopravnými značkami. Prenosné 

dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s STN 01 

8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách (viď samostatnú dokumentáciu 

dočasného dopravného značenia počas výstavby). Podľa Cestného zákona je stavebník 

povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách užívaných stavebnou 

činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí zhotoviteľ prác bezodkladne 
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komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

Odvoz prebytočnej zeminy a ostatného materiálu z výkopov bude odvážaný na skládku 

do vzdialenosti 20-30 km. Lokalita bude určená pri odovzdávaní staveniska dodávateľskej 

organizácií.  

3.6 Počet pracovníkov a ich sociálne zabezpečenie 

 

Pre navrhnutú priebežnú lehotu výstavby sa predpokladá  priemerný stav 6-10 

pracovníkov. Predpokladá sa, že pracovníci budú prevažne z miestnych firiem, prípadne 

budú dochádzať denne z blízkeho okolia. Na stavbe nie sú ubytovacie možnosti. V prípade 

potreby ubytovania pracovníkov z ďalšieho okolia, dodávateľ im zabezpečí ubytovanie 

v niektorom robotníckom hoteli, alebo ubytovni v meste. Stravovanie pracovníkov je možné 

v bufete alebo reštauráciách v blízkom okolí. Soc. zariadenie bude využívané v priestoroch 

existujúcej kotolne (po dohode s investorom), alt. zhotoviteľ zabezpečí na stavbe mobilné 

ekologické toalety. 

3.7 Osobitné opatrenia na zabezpečenie ochrany počas výstavby 

 

Dodávateľ stavebno – montážnych prác zodpovedá za organizáciu a postup prác 

v súlade s platným STN, zákonmi, technickými a technologickými postupmi a riadiť sa najmä 

zákonmi č. 124/2006 Z.Z., vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláškami 

SÚBP č. 59/1982 Zb.,  MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. a podmienkami vyplývajúcimi na 

zaistenie bezpečnosti práce a zdravotných požiadavkách v zmysle nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 387/2006 Z. z. a 281/2006 Z. z. Dodávateľ stavebno-

montážnych prác zabezpečí stavenisko pred spadnutím osôb vhodným označením, umožní 

bezkolízny pohyb osôb a automobilov.  

Dodávateľ stavby musí dodržiavať  bezpečnosť práce a technických zariadení pri 

prevádzke, údržbe a opravách vozidiel podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb.. Ďalej 

je potrebné zabezpečiť:  

 aby vjazd na stavenisko a do obvodu stavby mali len vozidlá a mechanizmy 

zamestnávateľa(ov) na stavbe (dodávateľa stavby), ktoré budú riadne označené, s 

povolením vstupu; aby obdobné platilo aj pre vstup osôb do areálu staveniska a pre ich 

pohyb po stavenisku  

 vybavenie pracovníkov predpísanými OOPP podľa povahy vykonávanej práce.  
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Dodávateľ zodpovedá za spôsob uloženia rúrového materiálu, zabezpečenie voči 

zosunu, zodpovedá za odvoz prebytočnej zeminy na depóniu určenú investorom. Dodávateľ 

je ďalej povinný viesť „Denník stavby“ s popisom konkrétnych prác v kalendárnom slede.  

V denníku musia byť záznamy o prevzatí staveniska, bezpečnostných opatreniach, 

stavebnom dozore pri priblížení sa elektrických zariadení, najmä káblov, o skúškach 

zariadení (tlakové, dilatačné, funkčné), prítomnosť stavebného dozoru resp. zástupcu 

investora. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce 

a zaškolení BOZP. U vedúceho stavby, alebo miestnosti (priestore) ním určenej musí byť 

umiestnená lekárnička prvej pomoci, taktiež musí byť k dispozícií tlf. a prehľad tlf. čísel 

núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej prvej pomoci, polície, vodárni, elektrárni, 

plynárni a pod..  

Povinnosťou prevádzkovateľa potrubia je zaisťovať prevádzku potrubia tak, aby bola 

bezpečná a hospodárna. Za každý úsek potrubia musí zodpovedať určený pracovník ako po 

stránke údržby, tak i po stránke obsluhy. Pre splnenie podmienok prevádzky a údržby 

potrubia je prevádzkovateľ povinný: 

 zaistiť, aby sa potrubie neprevádzkovalo bez príslušnej dokumentácie 

 vypracovať u nových dodaných potrubí miestny prevádzkový predpis a to najneskôr 

do 6 mesiacov od ukončenia skúšobnej prevádzky (tento predpis môže byť začlenený 

do celkových komplexných predpisov pre príslušné technologické zariadenie) 

 

Navrhovaná stavba môže  vytvoriť  nebezpečnú situáciu. V tejto situácií osoby môžu 

byť vystavené nasledujúcim ohrozeniam: 

 mechanické ohrozenie, 

 elektrické ohrozenie, 

 ohrozenie hlukom, 

 ohrozenie vibráciami, 

 pošmyknutiu, potknutiu a pádu, 

 kombináciou vyššie uvedených ohrození. 

Počas realizácie stavebných prác na stavenisku je každý dodávateľ povinný 

zabezpečiť dodržanie bezpečnostných predpisov v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 

147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a ďalšie platné nariadenia a vyhlášky na 

ochranu bezpečnosti práce. Všetci pracovníci musia byť oboznámení s platnými 

bezpečnostnými predpismi a musia používať ochranné pomôcky. Zvláštnu pozornosť treba 

venovať práci s elektrickými zariadeniami a strojmi. Tu musia mať pracovníci príslušne 

oprávnenie a kvalifikáciu. Všetky stavebné stroje so zdvihom je potrebné vybaviť 
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signalizáciou proti dotyku so zariadeniami pod el. napätím. Pri výkopových prác a pri prevoze  

sute  a zeminy používať vhodné vozidlá, aby neboli zbytočne znečisťované  komunikácie 

odvozných trás. 

Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových 

dôvodov alebo z technologických dôvodov nemožno ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť 

prevádzky alebo osôb iným spôsobom ( napr. riadením prevádzky alebo strážením ).  

Vykonávať zemné práce v ochrannom pásme elektrických, plynových a iných 

nebezpečných vedení možno len za predpokladu, že sa vykonajú opatrenia zabraňujúce 

nebezpečnému priblíženiu pracovníkov alebo strojov, k týmto vedeniam. Pri súbežnom 

strojovom a ručnom vykonávaní zemných prác je zakázané zdržiavať sa v nebezpečnom 

dosahu stroja. Ak obsluha stroja nemá dostatočný výhľad na všetky miesta ohrozeného 

priestoru, nesmie pokračovať v práci. Pri ručnom vykonávaní výkopových prác musia byť 

pracovníci rozmiestnení tak, aby sa neohrozovali. Cez ryhy sa položia pevné lávky pre 

chodcov v šírke najmenej 1,5 metra s obojstranným zábradlím min. výšky 1,1 m vo 

vzdialenostiach maximálne 50 metrov. Pri doprave materiálu do výkopu, alebo z výkopu sa 

nesmú pracovníci zdržiavať v ohrozenom priestore. Zemina na spätný zásyp sa bude  

ukladať vedľa výkopu tam, kde to bude z priestorových a bezpečnostných dôvodov možné. 

V prípade nemožnosti skladovania vedľa výkopu  sa zemina bude odvážať na medziskládku 

zeminy, ktorú investor určí pred začiatkom stavby. Nepovolaným osobám bude zakázané 

vstupovať na stavenisko. 

Ťažké bremená sa musia nakladať, dopravovať a skladovať opatrne, aby nebola 

ohrozená bezpečnosť pracovníkov. Stavebný materiál prepravovaný dopravnými 

prostriedkami je potrebné bezpečne zaistiť proti skĺznutiu, prevráteniu, alebo uvoľneniu. 

Na odber el. prúdu pre stroje, osvetlenie je možné zriadiť samostatné vedenie (nie je 

súčasťou projektu), ktoré je dobre zabezpečené proti padajúcim predmetom, resp. sa využije 

odber el. energie pod dohode s investorom. Vodovodná a kanalizačná sieť musí byť 

spoľahlivo zabezpečená proti upchatiu, zaneseniu, rozdrveniu, prelomeniu a pod.. 

Priestory v ktorých sa vykonávajú montážne práce musia byť zabezpečené voči 

vstupu nepovolaným osobám. Látky s nebezpečnými hmotami  musia byť nápadne 

označené a bezpečne skladované. V priestoroch kde sú ľahko zápalné látky, alebo kde sa 

tvoria horľavé alebo výbušné plyny sa nesmie fajčiť a používať otvorený oheň. 

Pri prácach, pri ktorých môžu byť ohrozené oči musia mať pracovníci ochranné okuliare, 

tienidlá alebo masku na tvári. Pri prácach kde je prach, musia mať pracovníci respirátor. 

Pracovníci, ktorí pracujú pri doprave ostrohranných, alebo špicatých predmetov musia mať 

ochranné rukavice. Osobám, ktoré na stavbe nepracujú je vstup na stavbu prísne 

zakázaný, čo musí byť označené tabuľkami.       
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Dodávateľ stavebno – montážnych prác je povinný v zmysle zákona č. 

314/2001 o ochrane pred požiarmi, zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na 

miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach podľa vyhlášky MV SR 

č. 121/2012 spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru (napr. zváračské, brúsiace, deliace s iskrami a pod. vo vnútri 

objektov, pivniciach, kanáloch a pod). 

Na stavenisku je potrebné dodržiavať aj ďalšie bezpečnostné a protipožiarne 

predpisy, ktoré súvisia platnými STN a Vyhláškami SÚBP. 

3.8 Vplyv realizácie stavby na životné prostredie 

 

Stavba v priebehu výstavby bude mať negatívny vplyv na životné prostredie 

z hľadiska hlučnosti, prašnosti a pod. Tieto je dodávateľ povinný minimalizovať. Nakoľko je 

stavba situovaná v blízkosti obytných objektov má táto vplyv na životné prostredie a 

obyvateľov. Prevádzka vonkajšieho teplovodu nebude mať žiadny vplyv na znečisťovanie 

ovzdušia a na zvýšenie hlučnosti v okolí. Zvýšená prašnosť bude len počas realizácie 

stavby. Zvýšená hlučnosť bude taktiež len počas realizácie stavby, ktorú je potrebné 

dodržiavať v zmysle všeobecne záväzných nariadení MsÚ Rajec. 

Realizácia stavby si vyžiada výrub stromov a kríkov, nakoľko tieto boli v minulosti 

vysadené v trase existujúceho teplovodného kanála. Na stavenisku sa nachádzajú dreviny 

(ihličnany, listnaté stromy), pričom pri realizácii stavby dôjde aj k ich výrubu. Z hľadiska 

ochrany prírody a krajiny je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody 

a krajiny. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné pri realizácii dodržiavať 

ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Výrub bude prejednaný a schváleny MsÚ 

Rajec. Na základe dohody budú vysadené aj nové dreviny.  

Materiál z výkopových prác treba odvážať  na skládku resp. medziskládku v zmysle 

podmienok Zákona č. 223/2001 a č. 79/2015 Z. z.. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Ďalej je nevyhnutné počas realizácie stavby dodržiavať Všeobecné 

záväzné nariadenie mesta Rajec o starostlivosti o verejnú zeleň, o čistote a poriadku pri 

nakladaní s odpadmi v danej mestskej časti mesta Rajec. 

Dodávateľ stavby zabezpečí zhodnotenie, prípadne likvidáciu a uloženie odpadov na 

povolenú skládku. Dodávateľ predloží potvrdenie resp. doklady o likvidácii pri kolaudácii 

stavby. Počas výstavby udržiavať čistotu a poriadok na stavbu dotknutých pozemných 

komunikáciách a verejných priestranstvách v zmysle zákona o pozemných komunikáciách. 

Po ukončení stavby uviesť komunikácie, chodníky, zeleň do pôvodného stavu, odovzdať 

príslušným správcom. 
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4 Organizácia a riadenie uskutočnenia výstavby 

4.1 Podmienky vykonávania prác na stavenisku 

 

Podmienkou začatia stavebných prác je najmä: 

 vydanie stavebného povolenia alt. rozkopového povolenia 

 

Pri výkopových prácach je nevyhnutné: 

 pred začatím prác je nevyhnutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych 

sietí a pri ich zahájení prizvať ich správcov (miesta výkopov) 

 rozkopávky realizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov 

 pred zahrnutím výkopu v mieste odkrytia inžinierskych sietí prizvať ich správcov ku 

kontrole ich uloženia 

 výkopové a montážne práce možno vykonávať len pri dodržiavaní Vyhlášky MPSVaR 

SR č. 147/2013 Z. z.. po ukončení príp. prác na vozovke uviesť túto do pôvodného 

stavu 

 počas realizácie stavby v max. miere rešpektovať dreviny a iné porasty 

 

4.2 Časový plán výstavby 

 

Práce                    Dátum 

Realizačný projekt   

„Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV  

v tepelnom okruhu Kotolňa Sever, Rajec“.....................................................................V / 2017 

Zahájenie výstavby .................................................................................................................... 

Komplexné skúšky...................................................................................................................... 

Ukončenie výstavby ................................................................................................................... 

Likvidácia zariadenia staveniska................................................................................................. 

 

4.3 Likvidácia staveniska 

 

Zariadenie staveniska sa bude budovať v min. rozsahu, jeho likvidácia prebehne po 

skolaudovaní a odovzdaní teplovodu do užívania. 
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