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DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O DIELO 
 „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

(ďalej len „Dodatok“) 
 

 
Objednávateľ:   
Názov: Obec Hrubý Šúr 
Sídlo: Hrubý Šúr č. 205, 903 01 Senec 
IČO:  00 305 987 
DIČ: 2021006658 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

IBAN:  SK47 1111 0000 0066 0249 7103 
Zastúpený: Ing. Adrián Takács, starosta 
 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o. 
Sídlo: Puškinova č. 700/90, 924 01 Galanta 
IČO:   43 989 268 
DIČ: 2022539596 
IČ DPH:    SK2022539596 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 21431/T 
V mene spoločnosti  
koná: Alexander Gyurkovics - konateľ 
IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008 
 

PREAMBULA 

A) Keďže dňa 16.06. 2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo 
č. 24/2023, predmetom ktorej je realizácia diela „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ (ďalej len 
„Zmluva“); 

B) Keďže počas realizácie Diela podľa Zmluvy sa vyskytli okolnosti, ktoré nebolo možné pri 
príprave projektovej dokumentácie predvídať, v dôsledku ktorých bolo nevyhnutné pre riadne 
dokončenie a funkčnosť Diela vykonať práce spočívajúce v (i) premiestnení PČS10 zo stoky AC7 
k futbalovému  ihrisku, (ii) premiestnení armatúrnej šachty zo stoky AC7 do objektu ČOV a (iii) 
realizácii prác naviac na ceste 503/II. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení/zmene Diela 
o nasledovné práce: 

a. premiestnenie PČS10 zo stoky AC7 k futbalovému ihrisku: navrhnuté zhotovenie potrubia 
DN315 podľa Dokumentácie Objednávateľa bolo technicky nemožné, nakoľko bolo 
v kolízii s existujúcim mostom ponad Hrubošúrske rameno a z toho dôvodu sa prepojenie 
stôk AA, AA4, v rámci realizácie potrubia DN315, do PČS5 zhotovilo výtlačným potrubím 
a následným prepojením s premiestnenou PČS10; 

b. premiestnenie armatúrnej šachty zo stoky AC7 do objektu ČOV: v Dokumentácii 
Objednávateľa navrhnuté indukčné prietokomery mali byť uložené v existujúcej 
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armatúrnej šachte, avšak po kontrole veľkosti existujúcej armatúrnej šachty bolo zistené, 
že sa navrhnuté indukčné prietokomery nezmestia do existujúcej armatúrnej šachty. 
Z tohto dôvodu sa do objektu ČOV premiestnila nevyužitá armatúrna šachta, ktorá bola 
súčasťou PČS10 a do nej sa umiestnili indukčné prietokomery (armatúrna šachta z PČS10 
je väčšia);  

c. pri spracovaní Dokumentácie Objednávateľa nebolo možné predpokladať reálnu hrúbku 
asfaltov v časti, kde sa vyskytla 50 centimetrová hrúbka asfaltov a to na ceste 503/II - stoky 
časť AC, AF, časť A. Tieto skutočnosti nebolo možné identifikovať ani počas realizácie 
geologických prieskumov, ktoré boli vykonané v obci Hrubý Šúr a dotknutý orgán 
(Slovenská správa ciest) na tieto skutočnosti vo svojich vyjadreniach neupozornila, resp. 
tieto skutočnosti neuviedla. 

Tieto práce nepredstavujú podstatnú zmenu Zmluvy, budú zrealizované v rámci stavebného 
povolenia na Dielo a nemajú vplyv na Lehotu vykonania Diela. Zmena uvedená pod písmenom 
a. a b. vyššie, nemá vplyv na Cenu diela; zmena uvedená pod písmenom c. má vplyv na Cenu 
diela vo výške 67 124,79 EUR bez DPH. 

Zmluvné strany sa dohodli na podpísaní tohto dodatku. Tento dodatok je podpísaný v súlade s § 18 
ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov je 
dohodnutý v znení: 
 
1 PREDMET DODATKU  

 
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvnej ceny dohodnutej v bode 4.1.2 Zmluvy 

nasledovne: 

„4.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy 
je nasledovná: 

Cena bez DPH:  5 664 687,34 EUR 
Sadzba DPH 20 %:     762 930,71 EUR 
Sadzba DPH 23 %:     425 507,77 EUR 
Cena s DPH:    6 853 125,82 EUR 
(slovom: šesť miliónov osemstopäťdesiattritisíc stodvadsaťpäť a 82/100  EUR) 

Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty sa použije pri každom vzniku daňovej 
povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)“ 

1.2 S odkazom na vyššie uvedené zmeny, Zmluvné strany sa na nahradení Prílohy č. 2 k Zmluve 
tak, ako je prílohou tohto Dodatku.  

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené 
v platnosti v pôvodnom znení. 

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu, pričom 
Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 
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2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, tento uzatvorili 
slobodne a vážne, že Dodatok sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom 
potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je aj Príloha – Rozpočet Zmluvnej ceny. 

 
Objednávateľ      Zhotoviteľ 
 
V Hrubom Šúre                   V Galante 
Dňa ....................     Dňa ......................... 
 
 
 
 
______________________    ________________________ 
Ing. Adrián Takács     Alexander Gyurkovics 
starosta      konateľ 

 



Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.5.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH
DPH

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Sadzba dane Výška daneZáklad dane

6 853 125,82EUR

20,00% 762 930,713 814 653,57
23,00% 425 507,771 850 033,77

230227
HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

5 664 687,34
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Kód: 230227

Stavba:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

DPH 23% [EUR] DPH 20% [EUR] Suma bez 
DPH zostatok

Suma bez 
DPH vyfakturované

Náklady z rozpočtov 425 507,77 762 930,71 1 850 033,77 3 814 653,57

18 688,44 169 390,57 81 254,07 846 952,84

0,00 96 970,10 0,00 484 850,50

0,00 82 731,25 0,00 413 656,27

0,00 14 238,85 0,00 71 194,23

9 792,13 62 925,50 42 574,46 314 627,51

0,00 44 651,77 0,00 223 258,85

0,00 43 083,15 0,00 215 415,76

0,00 85,07 0,00 425,36

0,00 1 483,55 0,00 7 417,73

0,00 4 826,59 0,00 24 132,93

2 710,45 0,00 11 784,57 0,00

7 081,67 5 770,59 30 789,89 28 852,93

7 081,67 3 914,67 30 789,89 19 573,34

0,00 1 405,21 0,00 7 026,04

0,00 450,71 0,00 2 253,55

0,00 7 676,56 0,00 38 382,80

0,00 7 053,47 0,00 35 267,37

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

215 415,76 258 498,91

510,43425,36Prevádzková budova s bioreaktorom - 
zdravotechnika

1 116 285,92928 206,91

484 850,50 581 820,60

72 495,0859 642,82

61 359,5750 363,23

7 026,04 8 431,25

2 253,55 2 704,26

85 433,0871 194,23

429 919,60357 201,97

267 910,62223 258,85

8 901,287 417,73

28 959,5224 132,93

14 495,0211 784,57

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

46 059,3638 382,80

42 320,8435 267,37

001-02-01-C Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI

 

PS 01.2 Technologická elektroinštalácia001-01-02

Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)001-02

001-02-01 SO 1 Prevádzková budova s bioreaktorom

001-02-01-A Prevádzková budova s bioreaktorom - 
architektura

001-02-01-B

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

Kód Popis

ČOV001

Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)001-01

001-01-01 PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem 496 387,52413 656,27

5 664 687,34 6 853 125,82

001-02-02 SO 2 Spevnené plochy

SO 3 Terénne a sadové úpravy001-02-03

SO 4 Inžinierske siete001-02-04

4.1 Kanalizácia - gravitačná + 4.2 Kanalizácia - 
výtlak + 4.3 Vodovod001-02-04-A

4.4 NN rozvody001-02-04-B

4.5 Objekt terciárneho čistenia001-02-04-C

SO 5 Objekt odvodnenia kalu001-02-05

Objekt odvodnenia kalu-architektúra001-02-05-A
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DPH 23% [EUR] DPH 20% [EUR] Suma bez 
DPH zostatok

Suma bez 
DPH vyfakturované

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

0,00 148,91 0,00 744,56

0,00 474,17 0,00 2 370,87

8 896,31 9 494,97 38 679,61 47 474,83

404 869,62 574 630,72 1 760 302,71 2 873 153,61

1 890,04 25 624,20 8 217,55 128 121,02

0,00 3 114,39 0,00 15 571,95

0,00 3 280,86 0,00 16 404,32

0,00 2 117,74 0,00 10 588,72

0,00 2 115,39 0,00 10 576,94

0,00 1 796,35 0,00 8 981,77

0,00 1 642,57 0,00 8 212,85

0,00 1 646,33 0,00 8 231,67

0,00 1 802,20 0,00 9 011,02

0,00 2 198,14 0,00 10 990,69

1 890,04 0,00 8 217,55 0,00

0,00 2 130,09 0,00 10 650,45

0,00 2 136,39 0,00 10 681,96

0,00 1 643,74 0,00 8 218,68

245 223,69 351 821,52 1 066 189,95 1 759 107,61

34 751,82 58 890,38 151 094,89 294 451,88

15 770,95 14 647,08 68 569,34 73 235,38

4 182,81 12 478,17 18 186,11 62 390,84

1 346,32 4 849,38 5 853,56 24 246,90

893,47744,56

2 845,042 370,87

104 545,7286 154,44

5 612 956,664 633 456,32

163 852,81136 338,57

15 571,95 18 686,34

19 685,1816 404,32

10 588,72 12 706,46

10 576,94 12 692,33

8 981,77 10 778,12

9 855,428 212,85

9 878,008 231,67

10 813,229 011,02

13 188,8310 990,69

10 107,598 217,55

12 780,5410 650,45

12 818,3510 681,96

9 862,428 218,68

3 422 342,772 825 297,56

445 546,77 539 188,97

141 804,72 172 222,75

80 576,95 97 237,93

30 100,46 36 296,16

Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika001-02-05-B

Objekt odvodnenia kalu - ELI001-02-05-C

Všeobecné položky001-03

KANALIZÁCIA002

Prevádzkové súbory (PS 02.1)002-01

Technológia čerpania PČS 1 včetne  armatúr v AŠ1- 
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 2 včetne  armatúr v AŠ2 - 
CÚ  2022

Technológia čerpania PČS 3 včetne  armatúr v AŠ3 - 
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 4 včetne  armatúr v AŠ4  
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 5 včetne  armatúr v AŠ5 - 
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 6 včetne  armatúr v AŠ6 - 
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 7 včetne  armatúr v AŠ7 - 
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 8 včetne  armatúr v AŠ8 - 
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 9 včetne  armatúr v AŠ9 - 
CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 10 včetne  armatúr v 
AŠ10- CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 11 včetne  armatúr v 
AŠ11- CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 12  - CÚ 2022

Technológia čerpania PČS 13 včetne  armatúr v 
AŠ13 - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

SO-06.1 Gravitačná stoka  A - 837,60 m  - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AA - 262,60 m  - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AA1 - 199,95 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AA2 - 57,85 m - CÚ 2022

002-01-01

002-01-02

002-01-03

002-01-04

002-01-05

002-01-06

002-01-07

002-01-08

002-01-09

002-01-10

002-01-11

002-01-12

002-01-13

002-02

002-02-01

002-02-02

002-02-03

002-02-04
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DPH 23% [EUR] DPH 20% [EUR] Suma bez 
DPH zostatok

Suma bez 
DPH vyfakturované

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

5 092,07 652,08 22 139,44 3 260,40

1 728,25 5 032,59 7 514,13 25 162,94

62 569,88 0,00 272 042,96 0,00

4 380,48 6 728,08 19 045,58 33 640,41

1 515,04 4 777,16 6 587,14 23 885,82

46 296,37 52 879,54 201 288,55 264 397,70

266,59 11 225,78 1 159,08 56 128,91

0,00 2 002,57 0,00 10 012,87

0,00 1 742,64 0,00 8 713,20

0,00 12 440,11 0,00 62 200,55

0,00 14 286,08 0,00 71 430,39

72,90 5 066,46 316,94 25 332,31

17,57 3 253,41 76,41 16 267,06

125,72 5 633,99 546,59 28 169,97

0,00 11 623,27 0,00 58 116,33

0,00 15 106,97 0,00 75 534,87

614,55 0,00 2 671,97 0,00

1 387,32 1 382,45 6 031,84 6 912,24

15 901,80 15 272,79 69 138,25 76 363,93

6 605,16 8 939,77 28 718,09 44 698,83

627,85 1 736,48 2 729,77 8 682,39

1 003,71 5 371,15 4 363,96 26 855,75

638,36 3 107,65 2 775,46 15 538,27

25 399,84 31 143,99

39 437,9132 677,07

334 612,84272 042,96

52 685,99 63 794,55

30 472,96 36 765,16

465 686,25 564 862,16

68 780,3657 287,99

12 015,4410 012,87

10 455,848 713,20

62 200,55 74 640,66

85 716,4771 430,39

30 788,6125 649,25

19 614,4516 343,47

34 476,2728 716,56

58 116,33 69 739,60

75 534,87 90 641,84

3 286,522 671,97

15 713,8512 944,08

145 502,18 176 676,77

73 416,92 88 961,85

11 412,16 13 776,49

37 594,5731 219,71

22 059,7418 313,73

SO-06.1 Gravitačná stoka  AA3 - 58,90 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AA4 - 65,10 m -CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AB - 460,05 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AB1 - 137,80 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AB2 - 108,15 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC - 949,99 m  - CU 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC1 -219,98 m  - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC1-1 -45,00 m - CU 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC1-2 -45,00 m  - CU 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC2 -256,73 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3 - 181,61 m  - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-1 - 99,65 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-1-1 - 68,5 m - CÚ 
2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-2 - 97,75 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC4  - 167,83 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC5  - 182,16 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC6 - 6,0 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AC7  - 37,80 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AD - 281,20 m  - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AE -250,64 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AE1 -35,60 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AE2 -94,12 m -CU 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AE2-1  -60,00 m - CU 2022

002-02-05

002-02-06

002-02-07

002-02-08

002-02-09

002-02-10

002-02-11

002-02-12

002-02-13

002-02-14

002-02-15

002-02-16

002-02-17

002-02-18

002-02-19

002-02-20

002-02-21

002-02-22

002-02-23

002-02-24

002-02-25

002-02-26

002-02-27
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DPH 23% [EUR] DPH 20% [EUR] Suma bez 
DPH zostatok

Suma bez 
DPH vyfakturované

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

1 523,55 7 491,26 6 624,13 37 456,29

424,37 3 769,63 1 845,08 18 848,17

20 978,63 16 291,90 91 211,43 81 459,52

870,06 4 026,13 3 782,85 20 130,65

15 484,20 32 260,16 67 322,60 161 300,80

0,00 5 537,61 0,00 27 688,07

951,75 582,92 4 138,04 2 914,58

32,38 2 291,10 274,99 2 223,89

140,77 11 455,50 140,77 11 455,50

82 109,20 94 605,91 356 996,53 473 029,55

61 737,84 57 153,08 268 425,40 285 765,39

34 091,45 21 157,27 148 223,69 105 786,37

2 762,35 6 120,14 12 010,22 30 600,70

0,99 1 712,38 4,30 8 561,88

501,08 621,58 2 178,60 3 107,90

4 796,80 8 051,66 20 855,65 40 258,29

4 206,03 3 444,00 18 287,08 17 220,01

3 399,93 1 541,92 14 782,30 7 709,59

4,50 6 125,50 19,57 30 627,48

4,31 5 604,12 18,75 28 020,61

1 648,70 0,00 7 168,24 0,00

10 321,53 0,00 44 876,20 0,00

0,18 267,15 0,80 1 335,76

53 095,2344 080,42

24 887,2520 693,25

172 670,95 209 941,48

28 809,6923 913,50

276 367,76228 623,40

27 688,07 33 225,68

7 052,62 8 587,29

5 286,50

61 113,94 73 962,40

35 507,09 43 157,12

2 498,88 4 822,36

23 192,5411 596,27

1 006 741,19830 026,08

673 081,71554 190,79

309 258,78254 010,06

1 336,56 1 603,89

22 491,89 27 433,74

36 777,0530 647,05

10 279,55

33 647,7928 039,36

8 816,947 168,24

55 197,7344 876,20

42 610,92 51 493,41

8 566,18

6 409,16

SO-06.1 Gravitačná stoka  AE3  -143,40 m - CU 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AE3-1  - 40,00 m - CU 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AF - 291,20 m -CU 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AG  - 46,40 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AH  - 589,80 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AH2 -90,10 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AI  - 15,51 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AI1 - 6,00 m - CÚ 2022

SO-06.1 Gravitačná stoka  AJ  - 32,16 m - CÚ 2022

002-02-28

002-02-29

002-02-30

002-02-31

002-02-32

002-02-33

002-02-34

002-02-35

002-02-36

SO-06.2 Kanalizačné prípojky

SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

SO07-1 Výtlačné potrubie V 1 - D140- po km 1464,05 
m - CÚ 2022

SO07-2 Výtlačné potrubie V 2- D110--po km 0,49470 
na A =297,50m- CU 2022

SO07-3 Výtlačné potrubie V 3- D90--po km 0,69510 
na A =10,45 m- CÚ 2022

SO07-4 Výtlačné potrubie V 4- D90--po km 0,95955 
na A =24,15 m- CÚ 2022

SO07-5 Výtlačné potrubie V 5- D63--po km 0,26158 
na AA=257,58 m - CÚ 2022

SO07-6 Výtlačné potrubie V 6- D50--po km 0,15140 
na AB1=151,40 m - CÚ 2022

SO07-7  Výtlačné potrubie V 7- D50--po km 0,13635 
na AB2=136,35 m- CÚ 2022

SO07-8 Výtlačné potrubie V 8- D63--po km 0,61165 
na AC=192,41 m- CÚ 2022

SO07-9 Výtlačné potrubie V 9- D63--po km 0,18649 
na AC3=176,74 m- CÚ 2022

SO07-10  Výtlačné potrubie V 10- D50--po km 
0,05190 na AC7=44,9 m-CÚ 2022

SO07-11 Výtlačné potrubie V 11- D63--po km 0,28205 
na AE=282,05 m- CÚ 2022

SO07-12 Výtlačné potrubie V 12- D63--po km 0,00465 
na AH1A=4,65 m- CÚ 2022

002-03

002-04

002-04-01

002-04-02

002-04-03

002-04-04

002-04-05

002-04-06

002-04-07

002-04-08

002-04-09

002-04-10

002-04-11

002-04-12
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DPH 23% [EUR] DPH 20% [EUR] Suma bez 
DPH zostatok

Suma bez 
DPH vyfakturované

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

0,00 2 507,36 0,00 12 536,80

5 317,06 44 472,70 23 117,65 222 363,48

0,00 4 644,16 0,00 23 220,82

460,40 5 588,11 2 001,74 27 940,54

317,57 5 051,06 1 380,73 25 255,30

273,15 4 050,36 1 187,60 20 251,81

258,42 3 879,74 1 123,55 19 398,72

233,59 3 568,24 1 015,63 17 841,18

268,46 3 269,17 1 167,23 16 345,86

0,00 3 690,98 0,00 18 454,90

0,00 3 704,08 0,00 18 520,38

3 505,47 0,00 15 241,17 0,00

0,00 3 899,00 0,00 19 495,00

0,00 3 127,79 0,00 15 638,97

8 591,79 0,00 37 355,63 0,00

0,00 953,31 0,00 4 766,56

1 949,71 18 909,42 8 476,99 94 547,12

1 455,38 15 186,54 6 327,73 75 932,72

1 455,38 15 186,54 6 327,73 75 932,72

494,33 3 722,88 2 149,26 18 614,40

0,00 410,46 0,00 2 052,32

0,00 281,33 0,00 1 406,65

0,00 274,84 0,00 1 374,22

26 636,03 32 004,66

25 762,9221 439,41

24 660,4320 522,27

15 044,1612 536,80

295 270,89245 481,13

23 220,82 27 864,98

29 942,28 35 990,79

15 638,97 18 766,76

22 224,4618 520,38

15 241,17 18 746,64

19 495,00 23 394,00

18 454,90 22 145,88

22 658,6418 856,81

21 050,7217 513,09

37 355,63 45 947,42

5 719,874 766,56

103 024,11 123 883,24

82 260,45 98 902,37

98 902,3782 260,45

20 763,66 24 980,87

2 462,782 052,32

1 687,981 406,65

1 374,22 1 649,06

SO07-13  Výtlačné potrubie V 13- D50--po km 
0,15087 na AI=144,87 m- CÚ 2022

SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

SO08-1-1 a 2-1 Prečerp. stanica PČS1 a AŠ1-  na A - 
staveb. časť-CÚ 2022

SO08-1-2 a 2-2 Prečerp. stanica PČS2 a AŠ2 na A -
staveb. časť-CÚ 2022

SO08-1-3 a 2-3 Prečerp. stanica PČS3 a AŠ3 na A - 
staveb. časť- CÚ 2022

SO08-1-4 a 2-4 Prečerp. stanica PČS4 a AŠ4 na A - 
staveb časť- CÚ 2022

SO08-1-5 a 2-5 Prečerp. stanica PČS5 a AŠ5 na AA -
staveb.časť- CÚ 2022

SO08-1-6 a 2-6 Prečerp,stanica PČS6 a AŠ6 na AB1 -
staveb časť- CÚ 2022

SO08-1-7 a 2-7 Prečerp. stanica PČS7 a AŠ7 na AB2 - 
staveb.časť- CÚ 2022

SO08-1-8 a 2-8 Prečerp.stanica PČS8 a AŠ8 na AC - 
staveb. časť-CÚ 2022

SO08-1-9- a 2-9 Prečerp.stanica PČS9 a AŠ9 na AC3 - 
staveb.časť- CÚ 2022

SO08-1-10 a 2-10 Prečerp. stanica PČS10 a AŠ10 na 
AC7- staveb.časť-CÚ 2022

SO08-1-11 a 2-11Prečerp.stanica PČS11 a AŠ11 na 
AE -staveb.časť- CÚ 2022

SO08-1-12 a 2-12 Prečerp.stanica PČS13 a AŠ13 na 
AI - staveb.časť-CÚ 2022

SO-08.3 Vodovod.prípojky do AŠ

SO-08.4 Prekládka vodovodu pre PČS3

NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

Prevádzkové súbory (PS 02.2)

002-05-12

002-06

002-07

003

003-01

PS-02.2 Elektro-technologická časť  PČS

Stavebné objekty (SO 09)

NN prípojka 1

NN prípojka 2

NN prípojka 3

002-04-13

002-05

002-05-01

002-05-02

002-05-03

002-05-04

002-05-05

002-05-06

002-05-07

002-05-08

002-05-09

002-05-10

002-05-11

003-01-01

003-02

003-02-01

003-02-02

003-02-03
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DPH 23% [EUR] DPH 20% [EUR] Suma bez 
DPH zostatok

Suma bez 
DPH vyfakturované

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

0,00 288,08 0,00 1 440,39

0,00 379,15 0,00 1 895,73

0,00 294,86 0,00 1 474,28

0,00 285,88 0,00 1 429,38

0,00 384,77 0,00 1 923,83

0,00 251,72 0,00 1 258,59

494,33 0,00 2 149,26 0,00

0,00 357,65 0,00 1 788,25

0,00 270,24 0,00 1 351,20

0,00 243,91 0,00 1 219,56

1 728,471 440,39

2 274,881 895,73

1 769,141 474,28

1 715,261 429,38

2 308,601 923,83

1 510,311 258,59

2 643,592 149,26

2 145,901 788,25

1 621,441 351,20

1 463,471 219,56

NN prípojka 4

NN prípojka 5

NN prípojka 6

NN prípojka 7

NN prípojka 8

NN prípojka 9

NN prípojka 10

NN prípojka 11

NN prípojka 12

NN prípojka 13003-02-13

003-02-04

003-02-05

003-02-06

003-02-07

003-02-08

003-02-09

003-02-10

003-02-11

003-02-12
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 656,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 413 656,27 20,00% 82 731,25

Cena s DPH v EUR 496 387,52

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)

001 - ČOV

001-01-01 - PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 413 656,27 413 656,27 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 413 656,27 413 656,27 0,00

D 1 Mechanické a biologické čistenie 201 382,27 201 382,27 0,00

1 K 1.1 Výtlačné potrubie -prívod z obce - HDPE DN 80, 
vrátane tvaroviek a spojok m 4,000 48,67 194,68 4,000 194,68 0,000 0,00

2 K 1.2
IP 1a,b - Indukčný prietokomer prírubový DN150, PN10 
s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, 
merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%,

ks 2,000 3 134,66 6 269,32 2,000 6 269,32 0,000 0,00

3 K 1.3 HJ - Hrablice kruhové, prútové, medzera 3 mm, Qmax 
= 10 l/s ks 1,000 15 089,20 15 089,20 1,000 15 089,20 0,000 0,00

4 K 1.4
Prívodné potrubie OV do reaktora - PVC DN200, 
vrátane kolien, vrátane nosnej konštrukcie (mat oc. tr. 
17)

m 4,000 58,41 233,64 4,000 233,64 0,000 0,00

5 K 1.5 PMa - Ponorné miešadlo denitrifikácie cca 1,5 kW, 
400V s tepelnou ochranou ks 1,000 7 290,23 7 290,23 1,000 7 290,23 0,000 0,00

6 K K570 Príslušenstvo 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

7 K K571 - nosič miešadla z ocele tr.17 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

8 K K572 - sieťový záves kábla vrátane držiakov 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

9 K K573 - sonda prieniku kvapaliny do motora 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

10 K K574 - monitorovacia jednotka 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

11 K K575 - Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

12 K 1.6 Výtlačné potrubie z čerpacej stanice od P4 z HDPE DN 
50, vrátane tvaroviek a spojok bm 3,000 29,20 87,60 3,000 87,60 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)

001 - ČOV

001-01-01 - PS 01.1 Mechanicko-biologické čistenie a kalojem 

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K 1.7 Manipulačná lávka reaktora vrátane podper. stĺpov a 
zábradlia z pozinkovanej ocele - 10,8 m kg 1 944,000 11,68 22 705,92 1 944,000 22 705,92 0,000 0,00

14 K 1.8 Rošty z pozinkovanej ocele m2 8,000 438,07 3 504,56 8,000 3 504,56 0,000 0,00

15 K 1.9 Dosadzovací kužeľ sklolaminátový ø 6,0 m zložený zo 
segmentov, ks 1,000 32 125,39 32 125,39 1,000 32 125,39 0,000 0,00

16 K K576 - počet segmentov - 8 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

17 K K577 - kruhové predĺženie kužeľa 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

18 K K578 Materiál: nerez, plasty, sklolaminát, vrátane 
spojovacieho materiálu a tesnicich tmelov 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

19 K 1.10 Nosná konštrukcia sklolaminátového kužeľa - materiál 
oceľ tr. 17 kg 286,000 24,34 6 961,24 286,000 6 961,24 0,000 0,00

20 K 1.11 Recirkulačná mamutka DN150 ks 1,000 486,75 486,75 1,000 486,75 0,000 0,00

21 K 1.12 Mamutka pre odťah z hladiny DN100 ks 2,000 292,05 584,10 2,000 584,10 0,000 0,00

22 K 1.13 Odtokové žľaby z reaktora - 2 ks mat: oceľ tr.17 kg 184,000 24,34 4 478,56 184,000 4 478,56 0,000 0,00

23 K 1.14 Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN100 a DN 150 - 
DN 100 - 6 m - DN 150 - 12 m bm 18,000 29,20 525,60 18,000 525,60 0,000 0,00

24 K 1.15 Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia 
reaktorov z koróziivzdornej ocele kg 56,000 24,34 1 363,04 56,000 1 363,04 0,000 0,00

25 K 1.16 P2 - Čerpanie prebytočného kalu Ponorné kalové 
čerpadlo h = 5 m, Q = 3,8 l/s ks 1,000 1 703,69 1 703,69 1,000 1 703,69 0,000 0,00

26 K 1.17
IP 2 - Indukčný prietokomer prírubový DN50, PN10 s 
oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací 
rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%,

ks 1,000 2 433,74 2 433,74 1,000 2 433,74 0,000 0,00

27 K 1.18 Pätka pre osadenie prenosnej konzoly - pre čerpadlo 
P2 - pre čerpadlo P4 - pre čerpadlo P3 ks 3,000 243,37 730,11 3,000 730,11 0,000 0,00

28 K 1.19 Prenosná konzola vrátane príslušenstva pre zdvíhacie 
zriadenie čerpadla z koróziivzdornej ocele kg 32,000 24,34 778,88 32,000 778,88 0,000 0,00

29 K 1.20 DA a,b  Dúchadlo pre dodávku vzduchu v aktivácii ks 2,000 12 655,45 25 310,90 2,000 25 310,90 0,000 0,00

30 K K579 dúchadlá zapojené na frekv. menič 26-50 Hz (rozsah 
regulácie:35 až 50 Hz) 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

31 K K580 Q = 228 m3/h 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

32 K K581 ∆p=55 kPa (tlaková difirencia) 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

33 K K582 dúchadlo je v protihlukovom kryte 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

34 K K583 elektromotor s úpravou pre riadenie frekvenčným 
meničom 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

35 K K584 Pmotora = cca 7,5 kW 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

36 K K585 rozsah dodávky pre 1 dúchadlo: 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

37 K K586 - dúchadlo, tlmič na saní s filtrom, tlmič na výtlaku, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

38 K K587 - združený rozbehový a poistný ventil, spätná klapka, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

39 K K588 pružné pripojenie výtlaku, elektromotor a prevod s 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

40 K K589 automatickým dopínaním, rám, pružné uloženie, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

41 K K590 - manometer na saní a výtlaku, protihlukový kryt s 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

42 K K591 vlastným vetraním 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

43 K 1.21 Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného 
tlakomerového kohúta ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00

44 K 1.22
Potrubie rozvodu vzduchu - strojovňa dúchadiel DN 
100, vrátane redukcii, tvaroviek, prírub a prírubových 
spojov, materiál - oceľ. tr. 17

bm 6,000 155,76 934,56 6,000 934,56 0,000 0,00

45 K 1.23
Potrubie rozvodu vzduchu - od strojovne dúchadiel na 
reaktor z HDPE DN80, vrátane, tvaroviek, prírub a 
prírubových spojov

bm 16,000 29,20 467,20 16,000 467,20 0,000 0,00

46 K 1.24 Potrubia vzduchu k mamutkám z PVC DN 5/4" bm 8,000 29,20 233,60 8,000 233,60 0,000 0,00

47 K 1.25 Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám Guľový 
uzácer DN 5/4" ks 3,000 38,94 116,82 3,000 116,82 0,000 0,00

48 K 1.26 Armatúry hlavného rozvodu vzduchu v strojovni 
dúchadiel Uzatváracia klapka bezprírubová DN 100 ks 2,000 194,70 389,40 2,000 389,40 0,000 0,00

49 K 1.27
Prevzdušňovací systém vrátane perforovanej 
membrány a držiakov - potrubie plast (PVC,HDPE,PP) 
DN 50 - perforovaná membrána PE

bm 136,000 116,82 15 887,52 136,000 15 887,52 0,000 0,00

50 K 1.28 Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov 
DN 6/4" materiál: plast (PVC,PP,HDPE) ks 14,000 194,70 2 725,80 14,000 2 725,80 0,000 0,00

51 K 1.29 Armatúry rozvodu - pripojenie zvodu  krozvodu 
vzduchu Guľový uzáver DN 6/4" ks 14,000 43,81 613,34 14,000 613,34 0,000 0,00

52 K 1.30 Protihluková stena v duchárni ( 1,2 x 1,0 m) materiál: 
PP ks 1,000 58,41 58,41 1,000 58,41 0,000 0,00

53 K 1.31 Nosné konštrukcie: kg 404,000 24,34 9 833,36 404,000 9 833,36 0,000 0,00

54 K K592 - výtlačných potrubí do mechanického predčistenia 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

55 K K593 (P1, filter) 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

56 K K594 - mamutiek 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

57 K K595 - žľabov a odtokového potrubia z reaktorov 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

58 K K596 - od čerpadiel v bioreaktoroch (P3a,b) 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

59 K K597 - rozvodu vzduchu z duchárne a na reaktore 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

60 K K598 materiál: oceľ tr.17 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

61 K 1.32 PMb - Ponorné miešadlo denitrifikácie 1,5 kW, 400V s 
tepelnou ochranou ks 1,000 8 761,47 8 761,47 1,000 8 761,47 0,000 0,00

62 K K570 Príslušenstvo 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

63 K K571 - nosič miešadla z ocele tr.17 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

64 K K572 - sieťový záves kábla vrátane držiakov 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

65 K K573 - sonda prieniku kvapaliny do motora 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

66 K K574 - monitorovacia jednotka 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

67 K K575 - Konzola s vrátkom pre zdvíhanie miešadla 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

68 K 1.33 P1 - Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5m, Q = 
4,8 l/s, 230V, plavák ks 1,000 2 433,74 2 433,74 1,000 2 433,74 0,000 0,00

69 K 1.34 Výtlačné potrubie od čerpadla P2 z HDPE, PVC,PP -  
DN 50 bm 6,000 29,20 175,20 6,000 175,20 0,000 0,00

70 K 1.35 Pancierová hadica DN 50 bm 5,000 29,20 146,00 5,000 146,00 0,000 0,00

71 K 1.36 Potrubie odťahu kalu s rýchlospojkou DN100 - materiál 
oceľ tr. 17- Fekálová koncovka DN 100 ks 1,000 778,80 778,80 1,000 778,80 0,000 0,00

72 K 1.37 Norná stena - materiál PP - nosná konštrukcia oceľ 
tr.17 ks 1,000 77,88 77,88 1,000 77,88 0,000 0,00

73 K 1.38 Ukľudňovací válec - materiál PVC, DN 400 - nosná 
konštrukcia oceľ tr.17 ks 1,000 48,67 48,67 1,000 48,67 0,000 0,00

74 K 1.39 P3 - Ponorné kalové vretenové čerpadlo, riadene cez 
FM h = do 100 m , Q = 0,75 l/s,400V, ks 2,000 1 460,24 2 920,48 2,000 2 920,48 0,000 0,00

75 K 1.40 Výtlačné potrubie od čerpadla P3 materiál: plast - 
HDPE, PP, PVC DN 50 bm 24,000 29,20 700,80 24,000 700,80 0,000 0,00

76 K 1.41 Bezpečnostný prepad v kalojeme - PVC DN 200, - 
norná stena ks 1,000 681,45 681,45 1,000 681,45 0,000 0,00

77 K 1.42 Kyslíková sonda s vyhodnocovačom, ks 1,000 7 787,97 7 787,97 1,000 7 787,97 0,000 0,00

78 K 1.43 Kotviaci a spojovací material kg 150,000 48,67 7 300,50 150,000 7 300,50 0,000 0,00

79 K 1.44
Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných 
položkách. - nosné konštrukcie (konzoly, držiaky ...) - 
oporné a pomocné konštrukcie  - materiál - oceľ tr. 17

kg 220,000 24,34 5 354,80 220,000 5 354,80 0,000 0,00

D 2 Terciálne čistenie 21 416,85 21 416,85 0,00

80 K 2.1 BF - Mikrositový bubnový filter - inštalácia v betóne - 
riadiaci rozvádzač - Q do 14 l/s ks 1,000 16 549,44 16 549,44 1,000 16 549,44 0,000 0,00

81 K 2.2 Rozvádzač vrátane stojanu ks 1,000 2 920,49 2 920,49 1,000 2 920,49 0,000 0,00

82 K 2.3 Ostatný dobný nešpecifikovaný materiál ks 1,000 1 168,20 1 168,20 1,000 1 168,20 0,000 0,00

83 K 2.4 Kotviaci a spojovací material kg 16,000 48,67 778,72 16,000 778,72 0,000 0,00

D 3 Odvodnenie kalu 190 857,15 190 857,15 0,00

84 K 3.1 P4 - Čerpadlo odsadenej kalovej vody Ponorné kalové 
čerpadlo Q=3,8 l/s, h=5 m, 400 V, ks 1,000 1 946,99 1 946,99 1,000 1 946,99 0,000 0,00

85 K 3.2 CH - Stanica pre prípravu a dávkovanie polyméru ks 1,000 12 655,45 12 655,45 1,000 12 655,45 0,000 0,00

86 K K599 - komplet vrátane dávkovacieho - peristatického 
čerpadla 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

87 K K600 - miešacia komora 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

88 K K601 - systém ventilov 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

89 K K602 - riadiaca jednotka 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

90 K K603 (alternatívne je možná stanica na prípravu z 
práškového flokulantu) 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

91 K 3.3 OK - Závitovkový odvodňovací lis: ks 1,000 63 277,27 63 277,27 1,000 63 277,27 0,000 0,00

92 K K604 - Q = do 4,0 m3/h, vstupná sušina cca 3,5 % 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

93 K K605 Vybavený: 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

94 K K606 - pevnými a voľnými lamelami 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

95 K K607 - inšpekčnými portami (5ks) 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

96 K K608 - riadiacim panelom 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

97 K K609 - vyrovnávacou nátokovou nádržou 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

98 K K610 - flokulačnou nádržou 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

99 K K611 Celkový inštalovaný príkon - cca 2 x 0,37 kW = 0,74 
kW 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

100 K K612 Napájanie 400V - 50 Hz 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

101 K K613 Krytie: IP 55 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

102 K 3.4 PD - Pásový dopravník ks 1,000 14 602,45 14 602,45 1,000 14 602,45 0,000 0,00

103 K K614 dopravované médium 18% odvodnený kal, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

104 K K615 dĺžka dopravníka 5,5 m, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

105 K K616 uhol sklonu dopravníka do 18°, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

106 K K617 teplota okolia -20 až 40 °C, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

107 K K618 materiál telesa Cr-oceľ tr. 17, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

108 K 3.5 KJ - Vaňový kontajner ks 1,000 3 893,99 3 893,99 1,000 3 893,99 0,000 0,00

109 K K619 objem kontajnera 7,0 m3, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

110 K K620 nosnosť 7,0 t, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

111 K K621 dĺžka x šírka x výška kontajnera: 3500x1820x1500 mm, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

112 K K622 materiál kontajnera C-oceľ, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

113 K K623 povrch upravený polyuretánovým náterom, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

114 K K624 hmotnosť 700 kg. 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

115 K 3.6 Koľajový vozík - pre dopravu kontajnera - hmotnosť 
cca 150 kg. ks 1,000 3 699,29 3 699,29 1,000 3 699,29 0,000 0,00

116 K 3.7 Nožový uzáver médium : prebytočný kal pripojenie : 
DN50, PN10 príslušenstvo : koleso na ručné ovládanie, ks 2,000 486,75 973,50 2,000 973,50 0,000 0,00

117 K 3.8 Nosná konštrukcia pod odvodňovacie zariadenie 
Materiál: Oceľ tr. 17 (nerez) kg 280,000 24,34 6 815,20 280,000 6 815,20 0,000 0,00

118 K 3.9
Potrubie výtlaku kalu do odvodňovača kalu DN 50 
vrátane kolien,  materiál potrubia: plast držiaky -  
materiál: koroziivzdorná oceľ (nerez)

m 6,000 58,41 350,46 6,000 350,46 0,000 0,00
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119 K 3.10 Potrubie bezpečnostného prepadu z flokulantu DN 100, 
vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez m 4,000 146,02 584,08 4,000 584,08 0,000 0,00

120 K 3.11
Potrubie výtlaku flokulantu do odvodňovacieho 
zariadenia DN 25 vrátane kolien a držiakov Materiál: 
plast

m 4,000 24,34 97,36 4,000 97,36 0,000 0,00

121 K 3.12 Potrubie vylisovanej vody z odvodňovacieho zariadenia 
DN 125, vrátane kolien a držiakov Materiál: nerez m 3,000 175,23 525,69 3,000 525,69 0,000 0,00

122 K 3.13 Potrubie rozvodu technologickej vody DN 25 vrátane 
kolien a držiakov Materiál: plast m 12,000 24,34 292,08 12,000 292,08 0,000 0,00

123 K 3.14 Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1" ks 2,000 38,94 77,88 2,000 77,88 0,000 0,00

124 K 3.15 Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1/2" ks 2,000 29,20 58,40 2,000 58,40 0,000 0,00

125 K 3.16
Ostatné konštrukcie nezahrnuté v iných položkách, 
Nosné,podperné a pomocné konštrukcie  materiál - 
koroziivzdorná oceľ (nerez)

kg 80,000 24,34 1 947,20 80,000 1 947,20 0,000 0,00

126 K 3.17 Hadica pre oplach - 1/2" m 10,000 9,73 97,30 10,000 97,30 0,000 0,00

127 K 3.18 Kotviaci a spojovací materiál kg 26,000 48,67 1 265,42 26,000 1 265,42 0,000 0,00

128 K 3.19
Nastavenie linky odvodňovania kalu a jej spusteniíe do 
prevádzky, vrátane návrhu vrátane návrhu typu 
flokulantu

ks 1,000 1 460,24 1 460,24 1,000 1 460,24 0,000 0,00

129 K 3.20 Výrobnomontážna dokumentácia hod 120,000 29,20 3 504,00 120,000 3 504,00 0,000 0,00

130 K 3.21
Montáž prevádzkového súboru,vrátane dopravy 
materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov 
spojených s realizáciou prevádzkového súboru

hod 2 490,000 29,21 72 732,90 2 490,000 72 732,90 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
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Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:
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Poznámka:

Cena bez DPH 71 194,23

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 71 194,23 20,00% 14 238,85

Cena s DPH v EUR 85 433,08

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)

001 - ČOV

001-01-02 - PS 01.2 Technologická elektroinštalácia
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 71 194,23 71 194,23 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 71 194,23 71 194,23 0,00

D 1 PS 1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a SKR 71 194,23 71 194,23 0,00

1 K 4.1
RMT1 (1 pole) - NN rozvádzač skriňový rozmery pola 
800x2000x400 mm+ Montážny panel + Podstavec 100 
mm.

ks 1,000 9 248,22 9 248,22 1,000 9 248,22 0,000 0,00

2 K K625

Výroba rozvádzača RMT1. Rozvádzač dodať 
kompletný, vrátane prístrojovej náplne, 
technologického panela, označovacích štítkov, 
drobného montážneho materiálu, spojovacieho a 
pomocného  materiálu  podľa zapojovacej schémy.

0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

3 K 4.2
Osadenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT1 - 
dodávka, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky 
podľa platnej legislatívy

ks 1,000 292,05 292,05 1,000 292,05 0,000 0,00

4 K 4.3 Frekvenčný menič 400V, výkon 7,5 kW umiestnený vo 
vlastnej  skrinke IP66, vrátane montáže ks 2,000 1 460,24 2 920,48 2,000 2 920,48 0,000 0,00

5 K 4.4 Ovládacia skrinka, nástenná skrinka s výzbrojou, 
vrátane montáže ks 2,000 194,70 389,40 2,000 389,40 0,000 0,00

6 K 4.5 Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinka, 
vypínač, vrátanie montáže ks 5,000 77,88 389,40 5,000 389,40 0,000 0,00

7 K 4.6 Svorkovnicová skrinka, vrátanie montáže ks 3,000 58,41 175,23 3,000 175,23 0,000 0,00

8 K 4.7 Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátanie montáže ks 2,000 48,67 97,34 2,000 97,34 0,000 0,00

9 K 4.8 Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátanie 
príslušenstva a montáže ks 3,000 146,02 438,06 3,000 438,06 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

001-01 - Prevádzkové súbory (PS 01.1, PS 01.2)

Dátum 29.5.2025

ZoD

001 - ČOV

001-01-02 - PS 01.2 Technologická elektroinštalácia

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

10 K 4.9 Pripojenie indukčného prietokomera a vyhodnocovacej 
jednotky ks 2,000 146,02 292,04 2,000 292,04 0,000 0,00

11 K 4.10 Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátanie 
príslušenstva a montáže ks 1,000 5 840,98 5 840,98 1,000 5 840,98 0,000 0,00

12 K 4.11
Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty 
pre komunikáciu s PLC, vrátanie príslušenstva a 
montáže

ks 1,000 1 946,99 1 946,99 1,000 1 946,99 0,000 0,00

13 K 4.12

Skrinka rozvádzača DT (400x600x250) - nástenný 
rozvádzač s napájaním a zálohovaním pomocou AKB. 
Rozvádzač dodať kompletný, vrátane prístrojovej 
náplne.

ks 1,000 4 867,48 4 867,48 1,000 4 867,48 0,000 0,00

14 K 4.13 PLC pre zber signálov a komunikáciu, 32xDI, (2 
impulzné vstupy), 8xDO, 4xAI ks 1,000 3 893,99 3 893,99 1,000 3 893,99 0,000 0,00

15 K K626 a) GSM modem, anténa 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

16 K K627 b) Prepäťová ochrana koaxiálneho kábla 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

17 K K628 c) Zriadenie APN u mobilného operátora služ. 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

18 K K629 d) Dátový neobmedzený program 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

19 K K630 / mesačný paušál /   služ./mes 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

20 K K631 e) Konfigurácia a aktivácia stanice - 2 ks / inštalácia 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

21 K K632 a aktivácia SIM 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

22 K K633 Položky c), d) a e) zabezpečí a uhradí investor ! 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

23 K 4.15 Softvérové riešenia ks 1,000 24 337,96 24 337,96 1,000 24 337,96 0,000 0,00

24 K K642 - Naprogramovanie frekvenčných meničov 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

25 K K643 - Naprogramovanie algoritmov riadenia technológie 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

26 K K644 - Aplikačný SW pre riadiace automaty 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

27 K K645 - Naprogramovanie vizualizačného SW 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

28 K K646 pre 1 stanicu 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

29 K K647 - Testovanie systému, vypracovanie užívateľskej 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

30 K K648 dokumentácie 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

31 K 4.16 Káblové rozvody 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

32 K 4.17 Prestup káblov múrom do DN100, zatesnenie prestupu ks 4,000 146,02 584,08 4,000 584,08 0,000 0,00

33 K 4.18
Výkop káblovej ryhy 40x80 cm, zriadenie káblového 
lôžka z kopaného piesku, tehla v smere kábla, 
položenie výstažnej fólie, zasypanie ryhy

m 10,000 29,20 292,00 10,000 292,00 0,000 0,00

34 K 4.19 Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 
5x35mm2, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 10,000 38,94 389,40 10,000 389,40 0,000 0,00
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35 K 4.20 Kábel plastový s medeným jadrom YCY-JZ, 4x4, 
tienený, vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 30,000 19,47 584,10 30,000 584,10 0,000 0,00

36 K 4.21 Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 5x2,5, 
vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 45,000 6,81 306,45 45,000 306,45 0,000 0,00

37 K 4.22 Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 2x1,5, 
vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 15,000 4,87 73,05 15,000 73,05 0,000 0,00

38 K 4.23 Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 7x1,5, 
vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 30,000 8,76 262,80 30,000 262,80 0,000 0,00

39 K 4.24 Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, do 12x1,5, 
vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 70,000 7,79 545,30 70,000 545,30 0,000 0,00

40 K 4.25 Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 3x1,5, 
vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 50,000 5,84 292,00 50,000 292,00 0,000 0,00

41 K 4.26 Kábel plastový s medeným jadrom JYFY 4x1, vrátanie 
uloženia, ukončenia a pripojenia m 40,000 5,84 233,60 40,000 233,60 0,000 0,00

42 K 4.27 Kábel plastový s medeným jadrom JYTY 4x1, vrátanie 
uloženia, ukončenia a pripojenia m 45,000 5,84 262,80 45,000 262,80 0,000 0,00

43 K 4.28 Kábel plastový s medeným jadrom JQTQ-O 30x0,8, 
vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia m 5,000 4,87 24,35 5,000 24,35 0,000 0,00

44 K 4.29 Kábel pre zbernicový systém  FTP, CAT5e m 5,000 5,84 29,20 5,000 29,20 0,000 0,00

45 K 4.30 Konektory a príslušenstvo pre kábeláž MaR a ASRTP, 
vrátanie montáže súb. 1,000 194,70 194,70 1,000 194,70 0,000 0,00

46 K 4.31 Pozinkovaný káblový žľab, vrátanie veka, spojovacieho 
a nosného materiálu a montáže m 10,000 24,34 243,40 10,000 243,40 0,000 0,00

47 K 4.32 Elektroinšt. trubka ohybná do 90mm -chránička do 
zeme m 20,000 7,79 155,80 20,000 155,80 0,000 0,00

48 K 4.33 Oceľová elektroinštalačná rúrka do DN32, pevné 
uloženie m 15,000 19,47 292,05 15,000 292,05 0,000 0,00

49 K 4.34 Plastová elektroinštalačná rúrka do DN32, pevné 
uloženie m 10,000 9,73 97,30 10,000 97,30 0,000 0,00

50 K 4.35 Kanál parapetný dutý bezhalogénový 80X40 m 10,000 11,68 116,80 10,000 116,80 0,000 0,00

51 K 4.36 Elektroinštalačná lišta plastová 40x40 m 10,000 12,66 126,60 10,000 126,60 0,000 0,00

52 K 4.37 Príslušenstvo k elektroinšt. úložnému materiálu (kryty, 
spojky, koncovky, príchytky a pod...) súb. 1,000 486,75 486,75 1,000 486,75 0,000 0,00

53 K 4.38 Dielektrický koberec pred rozvádzačom m 1,000 77,88 77,88 1,000 77,88 0,000 0,00

54 K 4.39 Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky ks 12,000 68,14 817,68 12,000 817,68 0,000 0,00

55 K 4.40 Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy kg 20,000 68,14 1 362,80 20,000 1 362,80 0,000 0,00

56 K 4.41 Výstražná fólia - 611 červená - šírka 33 cm m 15,000 2,43 36,45 15,000 36,45 0,000 0,00

57 K 4.42 Ochranné pospájanie - vodič CYY 16mm2, zelenožltý, 
vrátanie pripojenia m 20,000 5,84 116,80 20,000 116,80 0,000 0,00

58 K 4.43 Ochranné pospájanie - vodič CYY 6mm2, zelenožltý, 
vrátanie pripojenia m 30,000 5,84 175,20 30,000 175,20 0,000 0,00

59 K 4.44 Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a 
pripojenia m 10,000 9,73 97,30 10,000 97,30 0,000 0,00
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60 K 4.45 Ostatné práce / materiál ks 1,000 7 787,97 7 787,97 1,000 7 787,97 0,000 0,00

61 K K649 - Kompletácia, náklady spojené so zabezpečením a 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

62 K K650 dopravou materiálu 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

63 K K651 - Pomontážne kontroly, oživenie s technológiou, 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

64 K K652 zápisy a skúšobné protokoly z kontrol 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

65 K K653 - Účasť na komplexných skúškach ČOV, zaškolenie 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 415,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 215 415,76 20,00% 43 083,15

Cena s DPH v EUR 258 498,91

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-01-A - Prevádzková budova s bioreaktorom - architektura
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 215 415,76 215 415,76 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 152 657,10 152 657,10 0,00

D 1 Zemné práce 13 375,85 13 375,85 0,00
1 K K274 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 32,670 3,41 111,40 32,670 111,40 0,000 0,00

2 K K279 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 625,099 6,97 4 356,94 625,099 4 356,94 0,000 0,00

3 K K280 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 0,480 34,80 16,70 0,480 16,70 0,000 0,00

4 K K281 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 572,264 1,44 824,06 572,264 824,06 0,000 0,00

5 K K283 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-
4 m3 339,447 2,79 947,06 339,447 947,06 0,000 0,00

6 K K286 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 286,132 1,65 472,12 286,132 472,12 0,000 0,00

7 K K287 Uloženie sypaniny na skládku m3 339,447 0,73 247,80 339,447 247,80 0,000 0,00

8 K K288 Poplatok za uloženie zeminy m3 339,447 12,17 4 131,07 339,447 4 131,07 0,000 0,00

9 K K289 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 213,052 3,85 820,25 213,052 820,25 0,000 0,00

10 K K290 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 73,080 18,36 1 341,75 73,080 1 341,75 0,000 0,00

11 K K291 Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny m3 73,080 1,46 106,70 73,080 106,70 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 1 163,10 1 163,10 0,00
12 K K292 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného m3 29,400 37,21 1 093,97 29,400 1 093,97 0,000 0,00

13 K K293 Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 m3 0,497 93,68 46,56 0,497 46,56 0,000 0,00

14 K K294 Debnenie základových pásov zhotovenie m2 0,760 24,34 18,50 0,760 18,50 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-01-A - Prevádzková budova s bioreaktorom - architektura

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

15 K K295 Debnenie základových pásov odstránenie m2 0,760 5,35 4,07 0,760 4,07 0,000 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 107 065,30 107 065,30 0,00

16 K K296 Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 
2,5 m3 45,029 180,17 8 112,87 45,029 8 112,87 0,000 0,00

17 K K297 Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm kus 17,000 17,47 296,99 17,000 296,99 0,000 0,00

18 K K298 Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm kus 4,000 31,42 125,68 4,000 125,68 0,000 0,00

19 K K299 Priečky POROTHERM  P10 hr. 140mm 14X50X23,8 
P+D m2 12,024 29,97 360,36 12,024 360,36 0,000 0,00

20 K K300 Steny a priečky SETA TPD-170  17X37X23,8  P10 hr. 
170 mm m2 21,587 46,90 1 012,43 21,587 1 012,43 0,000 0,00

21 K K301 Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-
300 mm m3 51,395 104,50 5 370,78 51,395 5 370,78 0,000 0,00

22 K K302 Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 
hr. nad 300 mm m3 158,994 122,45 19 468,82 158,994 19 468,82 0,000 0,00

23 K K303 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch 
rovinných z bet. vodost., zhotovenie m2 596,810 49,30 29 422,73 596,810 29 422,73 0,000 0,00

24 K K304 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch 
rovinných z bet. vodost., odstránenie m2 596,810 11,97 7 143,82 596,810 7 143,82 0,000 0,00

25 K K305 Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 t 17,489 1 606,27 28 092,06 17,489 28 092,06 0,000 0,00

26 K K306 Výstuž kompletných konštrukcií zo zváraných sietí t 4,770 1 605,61 7 658,76 4,770 7 658,76 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 725,95 2 725,95 0,00

27 K K307 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 m3 3,744 115,79 433,52 3,744 433,52 0,000 0,00

28 K K308 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie m2 18,720 24,34 455,64 18,720 455,64 0,000 0,00

29 K K309 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie m2 18,720 5,35 100,15 18,720 100,15 0,000 0,00

30 K K310 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) t 0,449 1 606,27 721,22 0,449 721,22 0,000 0,00

31 K K311 Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm m2 20,050 3,31 66,37 20,050 66,37 0,000 0,00

32 K K312 Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm kus 1,000 292,05 292,05 1,000 292,05 0,000 0,00

33 M M313 Konštrukcia z nerezu kg 45,000 14,60 657,00 45,000 657,00 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 213,78 1 213,78 0,00

34 K K313 Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z 
kameniva ťaženého m2 20,050 24,34 488,02 20,050 488,02 0,000 0,00

35 M M314 Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 kus 81,000 8,96 725,76 81,000 725,76 0,000 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 709,21 8 709,21 0,00
36 K K314 Omietka vnút. stien vápenná hladká m2 187,471 15,09 2 828,94 187,471 2 828,94 0,000 0,00

37 K K315 Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil 
silikátová roztieraná hrubozrná m2 151,168 15,44 2 334,03 151,168 2 334,03 0,000 0,00

Strana 22 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

38 K K316 Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast 
ryhovaná hrubozrnná m2 65,550 15,44 1 012,09 65,550 1 012,09 0,000 0,00

39 K K317 Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 
mm m2 9,680 31,15 301,53 9,680 301,53 0,000 0,00

40 K K318 Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I m3 28,864 37,48 1 081,82 28,864 1 081,82 0,000 0,00

41 K K319 Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo 
liaty hr. do 3 cm m2 27,690 25,61 709,14 27,690 709,14 0,000 0,00

42 K K320 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 
4,5 m2 kus 2,000 66,61 133,22 2,000 133,22 0,000 0,00

43 M M321 Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit. kus 1,000 43,81 43,81 1,000 43,81 0,000 0,00

44 M M322 Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm L komaxit. kus 1,000 43,81 43,81 1,000 43,81 0,000 0,00

45 M M323 Zárubňa oceľová CGH 160x197x10cm komaxitov. kus 1,000 87,61 87,61 1,000 87,61 0,000 0,00

46 K K324 Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2 kus 1,000 133,21 133,21 1,000 133,21 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 403,91 18 403,91 0,00

47 K K321 Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 m3 461,175 1,92 885,46 461,175 885,46 0,000 0,00

48 K K322 Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné m3 461,175 3,41 1 572,61 461,175 1 572,61 0,000 0,00

49 K K323 Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími 
pásmi m 96,800 31,15 3 015,32 96,800 3 015,32 0,000 0,00

50 K K325 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m m2 27,690 3,42 94,70 27,690 94,70 0,000 0,00

51 K K326 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m m2 164,325 8,79 1 444,42 164,325 1 444,42 0,000 0,00

52 K K327 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške 
podlažia do 4 m m2 27,690 4,71 130,42 27,690 130,42 0,000 0,00

53 K K328 Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m m2 131,970 2,42 319,37 131,970 319,37 0,000 0,00

54 K K329 Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m m2 131,970 1,07 141,21 131,970 141,21 0,000 0,00

55 K K330 Osadenie poklopov kompozitných alebo oceľových nad 
150 kg,, vrátane rámov kus 4,000 63,28 253,12 4,000 253,12 0,000 0,00

56 M M331 Poklop z kompozitu včetne osadzov.rámu plný 
1000/1000 m2 2,280 438,07 998,80 2,280 998,80 0,000 0,00

57 K K332 Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m t 1 163,031 8,21 9 548,48 1 163,031 9 548,48 0,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 62 758,66 62 758,66 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 209,34 209,34 0,00

58 K K331 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. 
náterom asfalt. penetr. m2 20,778 0,49 10,18 20,778 10,18 0,000 0,00

59 M M332 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 0,006 1 899,37 11,40 0,006 11,40 0,000 0,00

60 K K333 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 
vodor. m2 20,778 4,55 94,54 20,778 94,54 0,000 0,00

61 M M334 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2 23,895 3,75 89,61 23,895 89,61 0,000 0,00
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62 K K335 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0,107 33,76 3,61 0,107 3,61 0,000 0,00

D 713 Izolácie tepelné 549,72 549,72 0,00

63 K K334 Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, 
prilepenie m2 16,390 11,68 191,44 16,390 191,44 0,000 0,00

64 M M335 Fólia Isotec ALF - parozábrana m2 17,210 3,41 58,69 17,210 58,69 0,000 0,00

65 M M336 Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm m2 17,210 17,22 296,36 17,210 296,36 0,000 0,00

66 K K337 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m t 0,094 34,39 3,23 0,094 3,23 0,000 0,00

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 3 696,23 3 696,23 0,00

67 K K336 Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými 
škárami m2 50,120 14,60 731,75 50,120 731,75 0,000 0,00

68 M M337 Doska KRUPIZOL KZ-105, hr.drevoc.vrst.25 mm, 
hr.vlny 80 mm m2 50,120 58,73 2 943,55 50,120 2 943,55 0,000 0,00

69 K K338 Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky 
do 6 m t 0,501 41,78 20,93 0,501 20,93 0,000 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00
70 K K339 Zdravotechnika - samostatný rozpočet 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 21 342,54 21 342,54 0,00

71 K K340 Krov sedlový, sklon 45°, šírka pôdorysu 6m, bez 
debnenia a latovania m2 ZP 131,970 92,48 12 204,59 131,970 12 204,59 0,000 0,00

72 K K341 Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane 
vyrez. otvor. do 0,25 m2 m2 184,800 4,38 809,42 184,800 809,42 0,000 0,00

73 K K342 Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm m2 184,800 1,80 332,64 184,800 332,64 0,000 0,00

74 K K343 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 4,620 48,67 224,86 4,620 224,86 0,000 0,00

75 M M344 Rezivo ihl.neomiet.stred. akosť I m3 5,082 438,07 2 226,27 5,082 2 226,27 0,000 0,00

76 K K345 Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a 
drážku hr. dosky 18 mm m2 184,800 21,79 4 026,79 184,800 4 026,79 0,000 0,00

77 K K346 Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek 
hrubých s medzerou 10-15 cm m2 42,900 11,68 501,07 42,900 501,07 0,000 0,00

78 K K347 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov m3 1,030 48,67 50,13 1,030 50,13 0,000 0,00

79 M M348 Rezivo ihl.neomiet.stred. akosťI m3 1,133 438,07 496,33 1,133 496,33 0,000 0,00

80 K K349 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 
12 m t 8,449 55,68 470,44 8,449 470,44 0,000 0,00
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D 763 Konštrukcie - drevostavby 5 534,76 5 534,76 0,00

81 K K344 Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, 
bez tep. izol. GKF 15 mm m2 156,000 34,66 5 406,96 156,000 5 406,96 0,000 0,00

82 K K348 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 
m t 2,711 47,14 127,80 2,711 127,80 0,000 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 745,17 1 745,17 0,00

83 K K350 Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- m 33,000 32,92 1 086,36 33,000 1 086,36 0,000 0,00

84 K K351 Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 kus 4,000 28,38 113,52 4,000 113,52 0,000 0,00

85 K K352 Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 m 14,000 38,21 534,94 14,000 534,94 0,000 0,00

86 K K353 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky 
do 6 m t 0,145 71,36 10,35 0,145 10,35 0,000 0,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 8 856,86 8 856,86 0,00

87 K K354 Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech 
valbových na sucho s povrch. úpr m2 184,800 40,89 7 556,47 184,800 7 556,47 0,000 0,00

88 K K355 Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI m2 184,800 5,35 988,68 184,800 988,68 0,000 0,00

89 K K356 Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 
m t 8,255 37,76 311,71 8,255 311,71 0,000 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 3 607,24 3 607,24 0,00
90 K K357 Montáž a dodávka eurookien kompl. m2 3,240 535,42 1 734,76 3,240 1 734,76 0,000 0,00

91 K K358 Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-
krídl. kus 2,000 467,28 934,56 2,000 934,56 0,000 0,00

92 K K359 Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených 
dvojkrídlových kus 1,000 934,56 934,56 1,000 934,56 0,000 0,00

93 K K360 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 
6 m t 0,102 32,99 3,36 0,102 3,36 0,000 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 304,85 5 304,85 0,00
94 K K361 Montáž vetracích mriežok, VM kus 3,000 14,60 43,80 3,000 43,80 0,000 0,00

95 M M362 Prieveterník so sieťou 600x600 kus 2,000 114,87 229,74 2,000 229,74 0,000 0,00

96 M M363 Mriežka vetracia s protidažďovou žalúziou kruhová kus 1,000 220,01 220,01 1,000 220,01 0,000 0,00

97 K K364 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 
50 kg kg 650,000 2,00 1 300,00 650,000 1 300,00 0,000 0,00

98 M M365 Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena-
schodisko kg 650,000 5,35 3 477,50 650,000 3 477,50 0,000 0,00

99 K K366 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 6 m t 0,692 48,85 33,80 0,692 33,80 0,000 0,00
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D 771 Podlahy z dlaždíc 647,46 647,46 0,00

100 K K362 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 150x150 do 
tmelu m2 11,300 31,15 352,00 11,300 352,00 0,000 0,00

101 M M364 Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8-protišmyková m2 11,865 24,34 288,79 11,865 288,79 0,000 0,00

102 K K365 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6 m t 0,281 23,73 6,67 0,281 6,67 0,000 0,00

D 776 Podlahy povlakové 250,70 250,70 0,00
103 K K363 Lepenie povlakových podláh plastových pásov m2 4,970 14,60 72,56 4,970 72,56 0,000 0,00

104 M M366 Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2 m2 5,219 34,07 177,81 5,219 177,81 0,000 0,00

105 K K367 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m t 0,015 21,87 0,33 0,015 0,33 0,000 0,00

D 777 Podlahy syntetické 6 533,30 6 533,30 0,00

106 K K368 Podlaha liata epoxidová s penetráciou Saduritom 1330 
hr. 3mm m2 12,240 70,58 863,90 12,240 863,90 0,000 0,00

107 K K369 Nátery betón. povrchov Xypexom m2 465,755 12,17 5 668,24 465,755 5 668,24 0,000 0,00

108 K K370 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m t 0,051 22,84 1,16 0,051 1,16 0,000 0,00

D 783 Nátery 3 645,17 3 645,17 0,00

109 K K371 Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s 
tmel m2 28,927 9,64 278,86 28,927 278,86 0,000 0,00

110 K K372 Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-
inovovaná náhrada) m2 453,500 3,60 1 632,60 453,500 1 632,60 0,000 0,00

111 K K373 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email 
+3x plné tmel. m2 72,540 23,90 1 733,71 72,540 1 733,71 0,000 0,00

D 784 Maľby 835,32 835,32 0,00

112 K K374 Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 
3,8m m2 257,021 0,83 213,33 257,021 213,33 0,000 0,00

113 K K375 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m m2 257,021 2,42 621,99 257,021 621,99 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00 0,00 0,00

114 K K376 Silnoprúdové rozvody a osvetlenie - samostatný 
rozpočet 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 425,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 425,36 20,00% 85,07

Cena s DPH v EUR 510,43

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-01-B - Prevádzková budova s bioreaktorom - zdravotechnika
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 425,36 425,36 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 425,36 425,36 0,00

D 713 Izolácie tepelné 34,93 34,93 0,00

1 K K377 Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 
- 42 mm m 8,000 3,21 25,68 8,000 25,68 0,00 0,00

2 M M378 Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX m 1,020 0,88 0,90 1,020 0,90 0,00 0,00

3 M M379 Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x9 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX m 7,140 1,17 8,35 7,140 8,35 0,00 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 390,43 390,43 0,00

4 K K378 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 
10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 m 1,000 22,28 22,28 1,000 22,28 0,00 0,00

5 K K379 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 
10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 m 7,000 25,30 177,10 7,000 177,10 0,00 0,00

6 K K380 Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 
353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 32 m 3,000 24,19 72,57 3,000 72,57 0,00 0,00

7 K K381 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 ks 1,000 8,79 8,79 1,000 8,79 0,00 0,00

8 K K382 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1 ks 1,000 4,97 4,97 1,000 4,97 0,00 0,00

9 M M383 Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR ks 1,000 15,33 15,33 1,000 15,33 0,00 0,00

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-01-B - Prevádzková budova s bioreaktorom - zdravotechnika

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

10 K K384 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4 ks 1,000 5,87 5,87 1,000 5,87 0,00 0,00

11 M M385 Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,00 0,00

12 K K386 Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1 ks 1,000 4,97 4,97 1,000 4,97 0,00 0,00

13 M M387 Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR ks 1,000 20,47 20,47 1,000 20,47 0,00 0,00

14 K K388 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 m 11,000 1,74 19,14 11,000 19,14 0,00 0,00

15 K K389 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 m 11,000 1,23 13,53 11,000 13,53 0,00 0,00

16 K K390 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m t 0,045 23,83 1,07 0,045 1,07 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 417,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 7 417,73 20,00% 1 483,55

Cena s DPH v EUR 8 901,28

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-01-C - Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 7 417,73 7 417,73 0,00

D M M 7 417,73 7 417,73 0,00

D 21-M-01 Elektromontáže 2 577,74 2 577,74 0,00
1 K K383 Krabica prístrojová  vr. zapojenia ks 4,000 9,31 37,24 4,000 37,24 0,000 0,00

2 K K385 Krabica prístrojová  hlboká vr. zapojenia ks 4,000 10,33 41,32 4,000 41,32 0,000 0,00

3 K K387 Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc ks 8,000 0,43 3,44 8,000 3,44 0,000 0,00

4 K K391 Kábel CYKY J 3 x 1,5 m 85,000 3,04 258,40 85,000 258,40 0,000 0,00

5 K K392 CYKY O 3 x 1,5 m 10,000 3,02 30,20 10,000 30,20 0,000 0,00

6 K K393 CYKY J 3 x 2,5 m 50,000 3,63 181,50 50,000 181,50 0,000 0,00

7 K K394 CYKY J 5 x 6 m 10,000 8,77 87,70 10,000 87,70 0,000 0,00

8 K K395 CYKY J 3 x 35+25 m 15,000 30,07 451,05 15,000 451,05 0,000 0,00

9 K K396 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm ks 17,000 1,01 17,17 17,000 17,17 0,000 0,00

10 K K397 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 6 mm ks 10,000 1,01 10,10 10,000 10,10 0,000 0,00

11 K K398 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x35 mm2 ks 2,000 22,68 45,36 2,000 45,36 0,000 0,00

12 K K399 Jednopolový vypínač pod om. Radenie 1 ks 3,000 16,00 48,00 3,000 48,00 0,000 0,00

13 K K400 Sériový  prep. pod om. Radenie 5A ks 2,000 21,30 42,60 2,000 42,60 0,000 0,00

14 K K401 Zásuvka 16A,230V pod omietku ks 5,000 16,17 80,85 5,000 80,85 0,000 0,00

15 K K402 Zásuvka 16A,400V pod omietku ks 1,000 16,17 16,17 1,000 16,17 0,000 0,00

16 K K403 Ochranné pospojovanie Cy 16  zel/žlt. m 50,000 3,73 186,50 50,000 186,50 0,000 0,00

001 - ČOV

001-02-01-C - Prevádzková budova s bioreaktorom - ELI

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

17 K K404 Svietidlo "C"  žiarovkové nástenné s pohyb snímačom  
IP 23 ks 1,000 158,47 158,47 1,000 158,47 0,000 0,00

18 K K405 Svietidlo "D" žiarovkové stropné, 2x36W IP 20 ks 6,000 71,66 429,96 6,000 429,96 0,000 0,00

19 K K406 Svietidlo "E"  žiarovkové stropné, 2x36W IP 65 ks 3,000 80,73 242,19 3,000 242,19 0,000 0,00

20 K K407 Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ  EPS1 ks 1,000 10,55 10,55 1,000 10,55 0,000 0,00

21 K K408 Jednorámik ks 3,000 8,90 26,70 3,000 26,70 0,000 0,00

22 K K409 Dvojrámik ks 2,000 11,15 22,30 2,000 22,30 0,000 0,00

23 K K410 Trojrámik ks 1,000 5,58 5,58 1,000 5,58 0,000 0,00

24 K K411 Podružný materiál z ceny dodávky ks 1,000 144,39 144,39 1,000 144,39 0,000 0,00

D 21-M-02 Rozvádzač 2 425,38 2 425,38 0,00

25 K K412 Rozvádzač kovovo plastový 54 modulový S dvierkami, 
prívod a vývod hore farba biela, IP40/20                  1 ks ks 1,000 2 425,38 2 425,38 1,000 2 425,38 0,000 0,00

26 K K413 náplň:  Vypínač I 3P 63 / 63A   1 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

27 K K414 istič    C60N  10/1/B-10A          1 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

28 K K415 C60N  16/1/B-16A          2 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

29 K K416 C60N  16/3/B-16A         1 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

30 K K417 C60N  25/3/B-25A         3 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

31 K K418 C60N  50/3/B-50A         1 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

32 K K419 Prúdový chránič kombinovaný 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

33 K K420 DPNaVigi 10A/1/0,03/B/10A     1 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

34 K K419 Prúdový chránič kombinovaný 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

35 K K421 DPNaVigi 16A/1/0,03/B/16A     2 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

36 K K422 Prúdový chránič   ID 4P 40A/3/0,03/  2 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

37 K K423 Zvodič prepätia SLP-275 V S      3 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

38 K K424 Spínacie hodiny 16 364              1 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

39 K K425 (Zopnúť každých 30min, na 5 min.) 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

40 K K426 Podružný material 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

41 K K427 osadenie rozvádzača R1             1 ks 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 21-M-03 Bleskozvod 2 264,21 2 264,21 0,00
42 K K428 Zvodové vedenie  FeZn 8 mm m 65,000 5,73 372,45 65,000 372,45 0,000 0,00

43 K K429 Zvodové vedenie  FeZn 10 mm m 60,000 6,30 378,00 60,000 378,00 0,000 0,00

44 K K430 Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm m 90,000 4,39 395,10 90,000 395,10 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

45 K K431 Bleskozvodné svorky 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

46 K K432 SZ - Skušobná ks 4,000 8,95 35,80 4,000 35,80 0,000 0,00

47 K K433 SR 03 – Uzemňovacia svorka ks 24,000 8,28 198,72 24,000 198,72 0,000 0,00

48 K K434 SJ 01 – Svorka k zbernej tyči ks 2,000 7,93 15,86 2,000 15,86 0,000 0,00

49 K K435 SO – k odkvapovým žľabom ks 4,000 6,21 24,84 4,000 24,84 0,000 0,00

50 K K436 OU – Ochranný uholník ks 4,000 11,23 44,92 4,000 44,92 0,000 0,00

51 K K437 DUz – Držiak OU ks 8,000 1,48 11,84 8,000 11,84 0,000 0,00

52 K K438 Zberná tyč JP 15 ks 2,000 34,52 69,04 2,000 69,04 0,000 0,00

53 K K439 DJ – Držiak zbernej tyče ks 4,000 5,69 22,76 4,000 22,76 0,000 0,00

54 K K440 OS 1 – Ochranná strieška horná ks 2,000 2,86 5,72 2,000 5,72 0,000 0,00

55 K K441 OS 4 – Ochranná strieška dolná ks 2,000 2,86 5,72 2,000 5,72 0,000 0,00

56 K K442 Tyčový zemnič FeZn  Ø28/2000mm ks 8,000 45,66 365,28 8,000 365,28 0,000 0,00

57 K K443 Podpery vedenia na hrebeň PV14 ks 33,000 2,14 70,62 33,000 70,62 0,000 0,00

58 K K444 Podpery vedenia na svahu PV11 ks 48,000 2,59 124,32 48,000 124,32 0,000 0,00

59 K K445 Označenie zvodov štitkami ks 4,000 2,82 11,28 4,000 11,28 0,000 0,00

60 K K446 Podružný materiál ks 1,000 111,94 111,94 1,000 111,94 0,000 0,00

D 21-M-04 ZEMNÉ PRÁCE - Bleskozvod 150,40 150,40 0,00
61 K K447 Výkop ryhy 35 x  70 cm m 20,000 5,25 105,00 20,000 105,00 0,000 0,00

62 K K448 Zásyp  ryhy 35 x  70 m 20,000 2,27 45,40 20,000 45,40 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 132,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 24 132,93 20,00% 4 826,59

Cena s DPH v EUR 28 959,52

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-02 - SO 2 Spevnené plochy
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 24 132,93 24 132,93 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 132,93 24 132,93 0,00

D 1 Zemné práce 3 595,23 3 595,23 0,00

1 K K449 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 
100 do 1 000 m3 m3 167,220 4,22 705,67 167,220 705,67 0,000 0,00

2 K K450 Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-
4 m3 167,220 4,38 732,42 167,220 732,42 0,000 0,00

3 K K287 Uloženie sypaniny na skládku m3 167,220 0,73 122,07 167,220 122,07 0,000 0,00

4 K K288 Poplatok za uloženie zeminy m3 167,220 12,17 2 035,07 167,220 2 035,07 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 18 293,86 18 293,86 0,00

5 K K451 Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-
63 mm m3 83,610 41,40 3 461,45 83,610 3 461,45 0,000 0,00

6 K K452 Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm m2 278,700 21,99 6 128,61 278,700 6 128,61 0,000 0,00

7 K K453 Separačná fólia m2 278,700 3,12 869,54 278,700 869,54 0,000 0,00

8 K K454 Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 
200 mm m2 278,700 28,11 7 834,26 278,700 7 834,26 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 243,84 2 243,84 0,00

9 K K455 Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 
mm m 103,500 10,26 1 061,91 103,500 1 061,91 0,000 0,00

10 K K456 Dilatačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 
do 9 mm za tepla m 103,500 2,04 211,14 103,500 211,14 0,000 0,00

11 K K457 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu 
hr. nad 19 do 20 cm m 11,800 16,66 196,59 11,800 196,59 0,000 0,00

12 K K458 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový t 439,885 1,76 774,20 439,885 774,20 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-02 - SO 2 Spevnené plochy

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 784,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 11 784,57 23,00% 2 710,45

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 14 495,02

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-03 - SO 3 Terénne a sadové úpravy

Strana 36 z 415



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 11 784,57 0,00 11 784,57

D HSV Práce a dodávky HSV 11 784,57 0,00 11 784,57

D 1 Zemné práce 11 775,97 0,00 11 775,97
1 K K459 Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m m3 87,000 3,21 279,27 0,000 0,00 87,000 279,27

2 K K450 Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-
4 m3 119,670 4,38 524,15 0,000 0,00 119,670 524,15

3 K K460 Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5-
1:2 m2 435,000 1,31 569,85 0,000 0,00 435,000 569,85

4 M M461 Zmes trávna parková rekreačná kg 145,000 7,79 1 129,55 0,000 0,00 145,000 1 129,55

5 K K462 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 
20 cm m2 435,000 0,74 321,90 0,000 0,00 435,000 321,90

6 K K463 Prevrstvenie ornice na skládke m3 119,670 7,74 926,25 0,000 0,00 119,670 926,25

7 K K464 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine m2 435,000 1,54 669,90 0,000 0,00 435,000 669,90

8 K K465 Spevnenie svahu vŕbovými snopčekmi priemeru do 100 
mm m2 180,000 27,76 4 996,80 0,000 0,00 180,000 4 996,80

9 K K466 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-
0,40 m3 v rovine kus 15,000 15,01 225,15 0,000 0,00 15,000 225,15

10 K K467 Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm vo svahu 1:5-1:2 m2 435,000 1,56 678,60 0,000 0,00 435,000 678,60

11 K K468 Obrobenie pôdy vláčením na svahu 1:5-1:2 m2 435,000 0,19 82,65 0,000 0,00 435,000 82,65

12 K K469 Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2 m2 435,000 0,29 126,15 0,000 0,00 435,000 126,15

13 K K470 Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2 m2 435,000 0,19 82,65 0,000 0,00 435,000 82,65

14 K K471 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-
400 mm kus 15,000 19,47 292,05 0,000 0,00 15,000 292,05

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-03 - SO 3 Terénne a sadové úpravy

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

15 M M472 Tavolník Spiraea vanhouttei krík B 60-80 cm kus 15,000 43,86 657,90 0,000 0,00 15,000 657,90

16 K K473 Ošetrenie trávnika vo svahu 1:5-1:2 m2 435,000 0,49 213,15 0,000 0,00 435,000 213,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8,60 0,00 8,60

17 K K461 Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, 
bez zvislého presunu t 0,205 41,94 8,60 0,000 0,00 0,205 8,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 363,23

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 30 789,89 23,00% 7 081,67

znížená 19 573,34 20,00% 3 914,67

Cena s DPH v EUR 61 359,57

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-04-A - 4.1 Kanalizácia - gravitačná + 4.2 Kanalizácia - výtlak + 4.3 
Vodovod
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4: 0

0,00

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant: 50 363,23 19 573,34 30 789,89

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 50 363,23 19 573,34 30 789,89

D HSV Práce a dodávky HSV 50 363,23 19 573,34 30 789,89

D 1 Zemné práce 18 957,89 10 545,54 8 412,35

1 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 146,880 8,01 1 176,51 146,880 1 176,51 0,000 0,00

2 K K472
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 146,880 0,79 116,04 146,880 116,04 0,000 0,00

K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 68,010 77,12 5 244,93 0,000 0,00 68,010 5 244,93

K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 68,010 4,38 297,88 0,000 0,00 68,010 297,88

3 K K474 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 363,600 3,55 1 290,78 363,600 1 290,78 0,000 0,00

4 K K475 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 363,600 1,79 650,84 363,600 650,84 0,000 0,00

5 K K476 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, m3 197,460 2,92 576,58 148,560 433,80 48,900 142,78

6 K K477
Vodorovné premiestnenie výkopu  vrátane zloženia na 
skládku , poplatkov a naloženia podľa potrieb 
zhotoviteľa

m3 63,057 21,42 1 350,68 63,057 1 350,68 0,000 0,00

7 K K478 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 120,564 4,09 493,11 63,057 257,90 57,507 235,21

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-04-A - 4.1 Kanalizácia - gravitačná + 4.2 Kanalizácia - výtlak + 4.3 
Vodovod

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

8 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 73,650 1,65 121,52 63,057 104,04 10,593 17,48

9 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 73,650 0,70 51,56 63,057 44,14 10,593 7,42

K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 15,519 9,73 151,00 0,000 0,00 15,519 151,00

10 K K479
D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   kamenivo do 
63mm

m3 132,091 41,39 5 467,25 76,144 3 151,60 55,947 2 315,65

11 K K480 D+M Obsyp objektov sypaninou kamenivo 18-32mm m3 47,600 41,37 1 969,21 47,600 1 969,21 0,000 0,00

D 2 Studňa  tech. 10 341,45 0,00 10 341,45

11a K Vystrojenie studne kompl. 1,000 5 761,50 5 761,50 0,000 0,00 1,000 5 761,50

11b Dodávka čerpadla KSB ks 1,000 2 950,00 2 950,00 0,000 0,00 1,000 2 950,00

11c K Hydrant D+M+nádstavec ks 1,000 1 525,00 1 525,00 0,000 0,00 1,000 1 525,00

11d K K183 Betón  základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 0,930 112,85 104,95 0,000 0,00 0,930 104,95

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 219,73 1 193,66 26,07

12 K K267 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 22 mm m3 17,034 41,37 704,70 16,404 678,63 0,630 26,07

13 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 4,000 9,25 37,00 4,000 37,00 0,000 0,00

14 M M095 Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=100mm ks 3,000 11,78 35,34 3,000 35,34 0,000 0,00

15 M M097 Vyrovnávací betónový prstenec pod poklop h=40mm ks 1,000 11,77 11,77 1,000 11,77 0,000 0,00

16 K K481 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25 m3 1,227 122,71 150,57 1,227 150,57 0,000 0,00

17 K K482 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 9,000 31,15 280,35 9,000 280,35 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 19 043,00 7 834,14 11 208,86

18 K K483 Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 
SDR11 zváraného natupo D 40x3,7 mm m 0,000 3,41 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

19 M M484 Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 
40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN m 0,000 4,86 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

20 K K485
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 
63x5,8 mm

m 15,000 3,41 51,15 15,000 51,15 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

21 M M486 Rúra jednovrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu 
SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN m 15,000 11,68 175,20 15,000 175,20 0,000 0,00

22 K K487
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 
90x8,2 mm

m 71,500 3,41 243,82 35,000 119,35 36,500 124,47

23 M M488 Rúra trojvrstvová TS+DOQ na tlakovú kanalizáciu 
SDR11, 90x8,2x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN m 71,500 22,39 1 600,89 35,000 783,65 36,500 817,24

24 K K489 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 160 m 5,000 3,41 17,05 5,000 17,05 0,000 0,00

25 M M490 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, WAVIN ks 1,000 22,63 22,63 1,000 22,63 0,000 0,00

26 M M491 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 2 m hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, WAVIN ks 2,000 45,27 90,54 2,000 90,54 0,000 0,00

27 K K492 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
200 m 22,000 3,41 75,02 22,000 75,02 0,000 0,00

28 M M493
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, 
DN 200 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, 
WAVIN

ks 4,000 116,43 465,72 4,000 465,72 0,000 0,00

29 M M494
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, 
DN 250 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, 
WAVIN

ks 3,000 195,25 585,75 3,000 585,75 0,000 0,00

30 K K495 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
250 m 15,000 3,41 51,15 15,000 51,15 0,000 0,00

31 K K496 Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 
300 m 10,000 3,41 34,10 10,000 34,10 0,000 0,00

32 M M497
Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, 
DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, 
WAVIN

ks 2,000 251,10 502,20 2,000 502,20 0,000 0,00

33 K K498 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70 m 36,500 3,76 137,24 36,500 137,24 0,000 0,00

34 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 86,500 0,82 70,93 86,500 70,93 0,000 0,00

35 K K083 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 5,000 1,81 9,05 5,000 9,05 0,000 0,00

36 K K499 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 22,000 2,28 50,16 22,000 50,16 0,000 0,00

37 K K500 Skúška tesnosti kanalizácie D 250 m 15,000 2,80 42,00 15,000 42,00 0,000 0,00

38 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 10,000 2,85 28,50 10,000 28,50 0,000 0,00

39 K K501 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm ks 4,000 230,07 920,28 4,000 920,28 0,000 0,00

39a K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 0,000 0,00 1,000 243,37

39b M M187 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kompl 1,000 2 628,44 2 628,44 0,000 0,00 1,000 2 628,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

39c Studňa vrtanie pažnica na komplet m 20,000 325,00 6 500,00 0,000 0,00 20,000 6 500,00

40 K K502 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS ks 2,000 28,36 56,72 2,000 56,72 0,000 0,00

41 M M503
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 
1000x625x580 mm

ks 1,010 120,27 121,47 1,000 120,27 0,010 1,20

42 M M504
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre 
kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 
mm, rozmer 1000x250x90 mm

ks 1,010 49,09 49,58 1,000 49,09 0,010 0,49

43 K K505 Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 
akéhokoľvek druhu ks 2,000 13,91 27,82 2,000 27,82 0,000 0,00

44 M M506 zákrytová doska pre šachtu DN1000mm, hr.250mm 3,000 278,48 835,44 3,000 835,44 0,000 0,00

45 K K507 Osadenie betónového dielca pre šachty, dno 
akéhokoľvek druhu ks 3,000 82,75 248,25 3,000 248,25 0,000 0,00

46 M M508
Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 
pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 
1000/600x400 mm

ks 3,030 394,70 1 195,94 3,000 1 184,10 0,030 11,84

47 M M509 Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie 
šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 ks 6,060 9,60 58,18 6,000 57,60 0,060 0,58

48 K K232 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 3,000 116,82 350,46 3,000 350,46 0,000 0,00

49 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 3,000 29,56 88,68 3,000 88,68 0,000 0,00

50 M M510
Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre 
zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, 
PIPELIFE

ks 3,000 194,68 584,04 3,000 584,04 0,000 0,00

50a K K330 Osadenie poklopov kompozitných alebo oceľových nad 
150 kg,, vrátane rámov kus 1,000 63,28 63,28 0,000 0,00 1,000 63,28

50b M M331 Poklop z kompozitu včetne osadzov.rámu plný 
1000/1000 m2 0,540 438,07 236,56 0,000 0,00 0,540 236,56

50c M041 Trvalepružné utesnenie vodovodnej rúry ks 2,000 115,26 230,52 0,000 0,00 2,000 230,52

51 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 4,000 18,63 74,52 0,000 0,00 4,000 74,52

52 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 90,000 1,60 144,00 0,000 0,00 90,000 144,00

53 K K511 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou m 40,000 0,91 36,40 0,000 0,00 40,000 36,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

54 K K512 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou m 101,000 0,95 95,95 0,000 0,00 101,000 95,95

D 99 Presun hmôt HSV 801,16 0,00 801,16

K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 52,952 15,13 801,16 0,000 0,00 52,952 801,16
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 026,04

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 7 026,04 20,00% 1 405,21

Cena s DPH v EUR 8 431,25

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-04-B - 4.4 NN rozvody
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 7 026,04 7 026,04 0,00

D M M 7 026,04 7 026,04 0,00

D 21-M-01 1 - NN káblové rozvody 3 558,98 3 558,98 0,00
1 K K484 Kábel CYKY J 3 x 50+35 mm2 m 90,000 29,08 2 617,20 90,000 2 617,20 0,000 0,00

2 K K486 CYKY J 5C x 6 m 55,000 6,71 369,05 55,000 369,05 0,000 0,00

3 K K488 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 5x6 mm2 ks 4,000 9,28 37,12 4,000 37,12 0,000 0,00

4 K K490 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 4x50 mm2 ks 2,000 22,68 45,36 2,000 45,36 0,000 0,00

5 K K491 Zásuvkový rozvádzač istený typ: SCAME 632.122-
011/4 2x230V/16+1x400V/32A ks 2,000 53,61 107,22 2,000 107,22 0,000 0,00

6 K K446 Podružný materiál ks 1,000 383,03 383,03 1,000 383,03 0,000 0,00

D 21-M-02 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod 3 467,06 3 467,06 0,00
7 K K493 Výkop ryhy 35 x  80 cm m 110,000 17,79 1 956,90 110,000 1 956,90 0,000 0,00

8 K K494 Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so zatehlovaním 
v smere kábla m 110,000 4,02 442,20 110,000 442,20 0,000 0,00

9 K K497 Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená m 125,000 2,08 260,00 125,000 260,00 0,000 0,00

10 K K503 Betónová chránička Ø 100 cm m 10,000 9,33 93,30 10,000 93,30 0,000 0,00

11 K K504 Osadenie skrine SCAME R7 a MO ks 2,000 213,78 427,56 2,000 427,56 0,000 0,00

12 K K506 Zásyp  ryhy 35 x  80 m 110,000 2,61 287,10 110,000 287,10 0,000 0,00

001 - ČOV

001-02-04-B - 4.4 NN rozvody

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Dátum 29.5.2025

ZoD

Strana 46 z 415



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 253,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 2 253,55 20,00% 450,71

Cena s DPH v EUR 2 704,26

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-04-C - 4.5 Objekt terciárneho čistenia
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 2 253,55 2 253,55 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 253,55 2 253,55 0,00

D 1 Zemné práce 202,07 202,07 0,00
1 K K508 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 8,663 12,62 109,33 8,663 109,33 0,000 0,00

2 K K509 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m m3 8,663 2,92 25,30 8,663 25,30 0,000 0,00

3 K K510 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-
4 m3 2,855 2,34 6,68 2,855 6,68 0,000 0,00

4 K K287 Uloženie sypaniny na skládku m3 2,855 0,73 2,08 2,855 2,08 0,000 0,00

5 K K288 Poplatok za uloženie zeminy m3 2,855 12,17 34,75 2,855 34,75 0,000 0,00

6 K K513 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 5,808 4,12 23,93 5,808 23,93 0,000 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 895,52 1 895,52 0,00

7 K K301 Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-
300 mm m3 0,347 104,50 36,26 0,347 36,26 0,000 0,00

8 K K514 Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 
hr. 150-300 mm m3 2,118 161,39 341,82 2,118 341,82 0,000 0,00

9 K K303 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch 
rovinných z bet. vodost., zhotovenie m2 16,434 49,29 810,03 16,434 810,03 0,000 0,00

10 K K304 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch 
rovinných z bet. vodost., odstránenie m2 16,434 11,97 196,71 16,434 196,71 0,000 0,00

11 K K305 Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 t 0,318 1 605,97 510,70 0,318 510,70 0,000 0,00

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-04-C - 4.5 Objekt terciárneho čistenia

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 41,00 41,00 0,00
12 K K318 Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I m3 1,094 37,48 41,00 1,094 41,00 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 114,96 114,96 0,00

13 K K321 Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 m3 2,448 1,92 4,70 2,448 4,70 0,000 0,00

14 M K515 Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov  
vodné + stočné m3 2,448 2,92 7,15 2,448 7,15 0,000 0,00

15 K K328 Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m m2 4,442 2,42 10,75 4,442 10,75 0,000 0,00

16 K K332 Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m t 11,250 8,21 92,36 11,250 92,36 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 267,37

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 35 267,37 20,00% 7 053,47

Cena s DPH v EUR 42 320,84

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-05-A - Objekt odvodnenia kalu-architektúra
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 35 267,37 35 267,37 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 387,29 16 387,29 0,00

D 1 Zemné práce 1 776,84 1 776,84 0,00
1 K K508 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 4,089 12,62 51,60 4,089 51,60 0,000 0,00

2 K K280 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 12,113 34,80 421,53 12,113 421,53 0,000 0,00

3 K K516 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 22,106 34,79 769,07 22,106 769,07 0,000 0,00

4 K K509 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m m3 34,219 2,92 99,92 34,219 99,92 0,000 0,00

5 K K510 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-
4 m3 38,308 2,34 89,64 38,308 89,64 0,000 0,00

6 K K287 Uloženie sypaniny na skládku m3 21,326 0,73 15,57 21,326 15,57 0,000 0,00

7 K K288 Poplatok za uloženie zeminy m3 21,326 12,17 259,54 21,326 259,54 0,000 0,00

8 K K513 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 16,982 4,12 69,97 16,982 69,97 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 1 798,21 1 798,21 0,00
9 K K292 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného m3 5,284 37,21 196,62 5,284 196,62 0,000 0,00

10 K K517 Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 m3 2,726 101,19 275,84 2,726 275,84 0,000 0,00

11 K K518 Debnenie základových dosiek zhotovenie m2 2,100 21,90 45,99 2,100 45,99 0,000 0,00

12 K K519 Debnenie základových dosiek odstránenie m2 2,100 5,35 11,24 2,100 11,24 0,000 0,00

13 K K520 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 m3 12,536 101,19 1 268,52 12,536 1 268,52 0,000 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 7 195,60 7 195,60 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

Dátum 29.5.2025

ZoD

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-05-A - Objekt odvodnenia kalu-architektúra

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

14 K K296 Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 
2,5 m3 20,375 180,16 3 670,76 20,375 3 670,76 0,000 0,00

15 K K521 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 
cm kus 7,000 6,02 42,14 7,000 42,14 0,000 0,00

16 K K522 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 
cm kus 12,000 7,51 90,12 12,000 90,12 0,000 0,00

17 K K523 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 
cm kus 3,000 11,35 34,05 3,000 34,05 0,000 0,00

18 K K524 Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm kus 7,000 21,83 152,81 7,000 152,81 0,000 0,00

19 K K525 Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm kus 12,000 27,84 334,08 12,000 334,08 0,000 0,00

20 K K526 Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm kus 3,000 41,61 124,83 3,000 124,83 0,000 0,00

21 K K527 Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 80-
150 mm m3 0,579 141,61 81,99 0,579 81,99 0,000 0,00

22 K K528 Kompletné konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo 
ŽB tr. C 25/30 hr. 150-300 mm m3 2,935 135,33 397,19 2,935 397,19 0,000 0,00

23 K K303 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch 
rovinných z bet. vodost., zhotovenie m2 25,481 49,28 1 255,70 25,481 1 255,70 0,000 0,00

24 K K304 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch 
rovinných z bet. vodost., odstránenie m2 25,481 11,97 305,01 25,481 305,01 0,000 0,00

25 K K305 Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 t 0,440 1 606,64 706,92 0,440 706,92 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 715,04 715,04 0,00

26 K K529 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 m3 1,536 127,55 195,92 1,536 195,92 0,000 0,00

27 K K308 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie m2 7,760 24,34 188,88 7,760 188,88 0,000 0,00

28 K K309 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie m2 7,760 5,35 41,52 7,760 41,52 0,000 0,00

29 K K310 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) t 0,174 1 606,27 279,49 0,174 279,49 0,000 0,00

30 K K530 Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm m2 1,700 5,43 9,23 1,700 9,23 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 95,14 95,14 0,00

31 K K313 Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z 
kameniva ťaženého m2 1,700 24,34 41,38 1,700 41,38 0,000 0,00

32 M M314 Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 kus 6,000 8,96 53,76 6,000 53,76 0,000 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 289,91 3 289,91 0,00

33 K K531 Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit m2 44,610 12,17 542,90 44,610 542,90 0,000 0,00

34 K K315 Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil 
silikátová roztieraná hrubozrná m2 56,386 15,44 870,60 56,386 870,60 0,000 0,00

35 K K316 Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast 
ryhovaná hrubozrnná m2 29,986 15,44 462,98 29,986 462,98 0,000 0,00

Strana 52 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

36 K K532 Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 
50 mm m2 4,200 31,15 130,83 4,200 130,83 0,000 0,00

37 K K533 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm m3 2,145 141,31 303,11 2,145 303,11 0,000 0,00

38 K K534 Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. 
výstuže hr. do 24 cm m3 2,145 3,79 8,13 2,145 8,13 0,000 0,00

39 K K535 Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti m2 39,000 18,87 735,93 39,000 735,93 0,000 0,00

40 K K536 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 
2,5 m2 kus 1,000 66,61 66,61 1,000 66,61 0,000 0,00

41 M M537 Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm kus 1,000 34,07 34,07 1,000 34,07 0,000 0,00

42 K K320 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 
4,5 m2 kus 1,000 66,61 66,61 1,000 66,61 0,000 0,00

43 M M538 Zárubňa oceľová CGH 145x197x16cm kus 1,000 68,14 68,14 1,000 68,14 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 516,55 1 516,55 0,00

44 K K537 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m 
v. do 10 m m2 87,674 3,15 276,17 87,674 276,17 0,000 0,00

45 K K538 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia 
k pol. -1051 m2 87,674 1,90 166,58 87,674 166,58 0,000 0,00

46 K K539 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 
1,5 m v. do 10 m m2 87,674 2,05 179,73 87,674 179,73 0,000 0,00

47 K K325 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m m2 19,500 3,42 66,69 19,500 66,69 0,000 0,00

48 K K327 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške 
podlažia do 4 m m2 27,260 4,71 128,39 27,260 128,39 0,000 0,00

49 K K540 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m t 89,729 7,79 698,99 89,729 698,99 0,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 880,08 18 880,08 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 612,82 612,82 0,00

50 K K331 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. 
náterom asfalt. penetr. m2 33,560 0,49 16,44 33,560 16,44 0,000 0,00

51 M M332 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 0,014 1 899,37 26,59 0,014 26,59 0,000 0,00

52 K K333 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 
vodor. m2 67,120 4,55 305,40 67,120 305,40 0,000 0,00

53 M M098 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H 
fareb.prev.červ, zelená m2 67,120 3,75 251,70 67,120 251,70 0,000 0,00

54 K K335 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0,376 33,76 12,69 0,376 12,69 0,000 0,00

D 713 Izolácie tepelné 529,24 529,24 0,00

55 K K541 Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie m2 19,500 6,33 123,44 19,500 123,44 0,000 0,00

56 M M335 Fólia Isotec ALF - parozábrana m2 19,500 3,41 66,50 19,500 66,50 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

57 M M336 Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm m2 19,500 17,22 335,79 19,500 335,79 0,000 0,00

58 K K337 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m t 0,102 34,39 3,51 0,102 3,51 0,000 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00
59 K K339 Zdravotechnika - samostatný rozpočet 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 7 532,18 7 532,18 0,00

60 K K542 Krov sedlový, sklon 45°, bez debnenia a latovania m2 ZP 44,800 92,49 4 143,55 44,800 4 143,55 0,000 0,00

61 K K543 Montáž kotevných želiez kus 18,000 6,33 113,94 18,000 113,94 0,000 0,00

62 M M544 Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - 
do 1 kg kg 18,000 2,68 48,24 18,000 48,24 0,000 0,00

63 K K343 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 2,443 48,67 118,90 2,443 118,90 0,000 0,00

64 M M545 Rezivo ihl.neomiet.stred. akosťI-záklop m3 2,687 438,07 1 177,09 2,687 1 177,09 0,000 0,00

65 K K546 Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz m2 44,800 4,09 183,23 44,800 183,23 0,000 0,00

66 K K547 Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek 
hobľovaných na zraz m2 18,640 4,87 90,78 18,640 90,78 0,000 0,00

67 K K347 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov m3 2,628 48,67 127,90 2,628 127,90 0,000 0,00

68 M M548 Rezivo ihl.neomiet.stred. akosť I-hoblované dosky m3 2,891 438,07 1 266,46 2,891 1 266,46 0,000 0,00

69 K K349 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 
12 m t 4,707 55,68 262,09 4,707 262,09 0,000 0,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 668,87 668,87 0,00

70 K K544 Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, 
bez tep. iz. GKBI 12,5 mm m2 19,500 33,60 655,20 19,500 655,20 0,000 0,00

71 K K348 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 
m t 0,290 47,14 13,67 0,290 13,67 0,000 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 644,10 644,10 0,00

72 K K545 Klamp. poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 
5m- m 12,800 32,92 421,38 12,800 421,38 0,000 0,00

73 K K548 Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 kus 2,000 28,38 56,76 2,000 56,76 0,000 0,00

74 K K549 Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100 m 5,400 30,02 162,11 5,400 162,11 0,000 0,00

75 K K353 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  
výšky do 6 m t 0,054 71,36 3,85 0,054 3,85 0,000 0,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 152,05 2 152,05 0,00

76 K K550 Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp., Moravská striech 
pultových na sucho s povrch. úpr m2 44,800 40,89 1 831,87 44,800 1 831,87 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

77 K K355 Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI m2 44,800 5,35 239,68 44,800 239,68 0,000 0,00

78 K K356 Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 
m t 2,132 37,76 80,50 2,132 80,50 0,000 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 2 753,71 2 753,71 0,00
79 K K357 Montáž a dodávka eurookien kompl. m2 2,520 535,42 1 349,26 2,520 1 349,26 0,000 0,00

80 K K358 Montáž a dodávka dvier kompl. otvár. do zárubne 1-
krídl. kus 1,000 467,28 467,28 1,000 467,28 0,000 0,00

81 K K359 Montáž a dodávka dvier kom. otv.drevených 
dvojkrídlových kus 1,000 934,56 934,56 1,000 934,56 0,000 0,00

82 K K360 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 
6 m t 0,079 32,99 2,61 0,079 2,61 0,000 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 249,16 1 249,16 0,00
83 K K551 Montáž mreží pevných skrutkovaním m2 2,520 14,60 36,79 2,520 36,79 0,000 0,00

84 M M552 Mreže kg 174,000 5,35 930,90 174,000 930,90 0,000 0,00

85 K K361 Montáž vetracích mriežok, VM kus 2,000 14,60 29,20 2,000 29,20 0,000 0,00

86 M M553 Prieveterník so sieťou 400x400 kus 2,000 121,69 243,38 2,000 243,38 0,000 0,00

87 K K366 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 6 m t 0,182 48,85 8,89 0,182 8,89 0,000 0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 888,35 888,35 0,00

88 K K552 Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 
200/200/8mm do cem. malty a soklík m2 19,500 43,81 854,30 19,500 854,30 0,000 0,00

89 K K365 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6 m t 1,435 23,73 34,05 1,435 34,05 0,000 0,00

D 783 Nátery 1 515,63 1 515,63 0,00

90 K K553 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x 
email m2 7,713 9,19 70,88 7,713 70,88 0,000 0,00

91 K K554 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 7,713 3,34 25,76 7,713 25,76 0,000 0,00

92 K K555 Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x 
lakovanie m2 33,860 3,71 125,62 33,860 125,62 0,000 0,00

93 K K372 Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-
inovovaná náhrada) m2 155,988 3,60 561,56 155,988 561,56 0,000 0,00

94 K K373 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email 
+3x plné tmel. m2 27,720 23,90 662,51 27,720 662,51 0,000 0,00

95 K K556 Nátery omietok stien olejové napustenie m2 27,720 2,50 69,30 27,720 69,30 0,000 0,00

D 784 Maľby 333,97 333,97 0,00

96 K K374 Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 
3,8m m2 102,761 0,83 85,29 102,761 85,29 0,000 0,00

97 K K557 Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m m2 102,761 2,42 248,68 102,761 248,68 0,000 0,00

Strana 55 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D M Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00 0,00 0,00

98 K K558 Silnoprúdové rozvody a osvetlenie - samostatný 
rorpočet 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 744,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 744,56 20,00% 148,91

Cena s DPH v EUR 893,47

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-05-B - Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 744,56 744,56 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 744,56 744,56 0,00

D 713 Izolácie tepelné 9,49 9,49 0,00

1 K K377 Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 
- 42 mm m 2,000 3,21 6,42 2,000 6,42 0,000 0,00

2 M M099 Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX m 1,020 1,36 1,39 1,020 1,39 0,000 0,00

3 M M100 Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX m 1,020 1,65 1,68 1,020 1,68 0,000 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 551,10 551,10 0,00

4 K K559 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 m 1,000 20,66 20,66 1,000 20,66 0,000 0,00

5 K K560 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 m 3,000 27,42 82,26 3,000 82,26 0,000 0,00

6 K K561 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9 m 5,000 49,02 245,10 5,000 245,10 0,000 0,00

7 K K562 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 1,000 14,43 14,43 1,000 14,43 0,000 0,00

8 K K563 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3, 9 m 2,000 24,99 49,98 2,000 49,98 0,000 0,00

9 K K564 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 1,000 4,97 4,97 1,000 4,97 0,000 0,00

10 K K565 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 1,000 10,72 10,72 1,000 10,72 0,000 0,00

11 M M566 Podlahový vpust HL.310NPrG-vertikálny, so sifónom 
PRIMUS , 150/150 z liatiny ks 1,000 121,69 121,69 1,000 121,69 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-05-B - Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K567 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m t 0,049 26,26 1,29 0,049 1,29 0,000 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 183,97 183,97 0,00

13 K K378 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 
10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 m 1,000 22,28 22,28 1,000 22,28 0,000 0,00

14 K K379 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 
10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 m 1,000 25,30 25,30 1,000 25,30 0,000 0,00

15 K K566 Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných 
bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32 m 3,000 18,85 56,55 3,000 56,55 0,000 0,00

16 K K381 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 ks 1,000 8,79 8,79 1,000 8,79 0,000 0,00

17 K K384 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4 ks 1,000 5,87 5,87 1,000 5,87 0,000 0,00

18 M M385 Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR ks 1,000 24,37 24,37 1,000 24,37 0,000 0,00

19 K K386 Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1 ks 1,000 4,97 4,97 1,000 4,97 0,000 0,00

20 M M387 Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR ks 1,000 20,44 20,44 1,000 20,44 0,000 0,00

21 K K388 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 m 5,000 1,74 8,70 5,000 8,70 0,000 0,00

22 K K389 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 m 5,000 1,23 6,15 5,000 6,15 0,000 0,00

23 K K390 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m t 0,023 23,83 0,55 0,023 0,55 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 370,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 2 370,87 20,00% 474,17

Cena s DPH v EUR 2 845,04

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-05-C - Objekt odvodnenia kalu - ELI
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 4:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 2 370,87 2 370,87 0,00

D M M 2 370,87 2 370,87 0,00

D 21-M-01 Elektroinštalácia 1 269,95 1 269,95 0,00
1 K K383 Krabica prístrojová  vr. zapojenia ks 1,000 9,31 9,31 1,000 9,31 0,000 0,00

2 K K385 Krabica prístrojová  hlboká vr. zapojenia ks 2,000 10,33 20,66 2,000 20,66 0,00 0,00

3 K K387 Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc ks 3,000 0,43 1,29 3,000 1,29 0,00 0,00

4 K K391 Kábel CYKY J 3 x 1,5 m 15,000 3,04 45,60 15,000 45,60 0,00 0,00

5 K K392 CYKY O 3 x 1,5 m 25,000 3,02 75,50 25,000 75,50 0,00 0,00

6 K K393 CYKY J 3 x 2,5 m 10,000 3,63 36,30 10,000 36,30 0,00 0,00

7 K K394 CYKY J 5 x 6 m 10,000 8,77 87,70 10,000 87,70 0,00 0,00

8 K K396 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm ks 11,000 1,01 11,11 11,000 11,11 0,00 0,00

9 K K397 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 6 mm ks 5,000 1,01 5,05 5,000 5,05 0,00 0,00

10 K K568 Striedavý  prep. pod om. Radenie 6 ks 2,000 16,00 32,00 2,000 32,00 0,00 0,00

11 K K401 Zásuvka 16A,230V pod omietku ks 5,000 16,17 80,85 5,000 80,85 0,00 0,00

12 K K403 Ochranné pospojovanie Cy 16  zel/žlt. m 20,000 3,73 74,60 20,000 74,60 0,00 0,00

13 K K404 Svietidlo "C"  žiarovkové nástenné s pohyb snímačom  
IP 23 ks 1,000 158,47 158,47 1,000 158,47 0,00 0,00

14 K K406 Svietidlo "E"  žiarovkové stropné, 2x36W IP 65 ks 2,000 80,73 161,46 2,000 161,46 0,00 0,00

15 K K407 Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ  EPS1 ks 1,000 10,55 10,55 1,000 10,55 0,00 0,00

16 K K408 Jednorámik ks 3,000 8,90 26,70 3,000 26,70 0,00 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

001 - ČOV

001-02-05-C - Objekt odvodnenia kalu - ELI

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

17 K K569 Zásuvkový rozvádzač istený typ  SCAME 632.122-
011/4 2x230V/16+1x400V/32A ks 2,000 177,23 354,46 2,000 354,46 0,00 0,00

18 K K411 Podružný materiál z ceny dodávky ks 1,000 78,34 78,34 1,000 78,34 0,00 0,00

D 21-M-02 Zemné práce 83,66 83,66 0,00
19 K K493 Výkop ryhy 35 x  80 cm m 3,000 17,79 53,37 3,000 53,37 0,00 0,00

20 K K494 Zriadenie káblového lôžka na š. 35 cm so 
zatehlovaním v smere kábla m 3,000 4,02 12,06 3,000 12,06 0,00 0,00

21 K K497 Výstražná fólia PVC š. 33 cm, červená m 5,000 2,08 10,40 5,000 10,40 0,00 0,00

22 K K506 Zásyp  ryhy 35 x  80 m 3,000 2,61 7,83 3,000 7,83 0,00 0,00

D 21-M-03 Bleskozvod 904,46 904,46 0,00
23 K K428 Zvodové vedenie  FeZn 8 mm m 25,000 5,73 143,25 25,000 143,25 0,00 0,00

24 K K429 Zvodové vedenie  FeZn 10 mm m 20,000 6,30 126,00 20,000 126,00 0,00 0,00

25 K K430 Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm m 25,000 4,39 109,75 25,000 109,75 0,00 0,00

26 K K431 Bleskozvodné svorky 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

27 K K432 SZ - Skušobná ks 2,000 8,95 17,90 2,000 17,90 0,00 0,00

28 K K433 SR 03 – Uzemňovacia svorka ks 12,000 8,28 99,36 12,000 99,36 0,00 0,00

29 K K434 SJ 01 – Svorka k zbernej tyči ks 1,000 7,93 7,93 1,000 7,93 0,00 0,00

30 K K435 SO – k odkvapovým žľabom ks 2,000 6,21 12,42 2,000 12,42 0,00 0,00

31 K K436 OU – Ochranný uholník ks 2,000 11,23 22,46 2,000 22,46 0,00 0,00

32 K K437 DUz – Držiak OU ks 4,000 1,48 5,92 4,000 5,92 0,00 0,00

33 K K438 Zberná tyč JP 15 ks 1,000 34,52 34,52 1,000 34,52 0,00 0,00

34 K K439 DJ – Držiak zbernej tyče ks 2,000 5,69 11,38 2,000 11,38 0,00 0,00

35 K K440 OS 1 – Ochranná strieška horná ks 1,000 2,86 2,86 1,000 2,86 0,00 0,00

36 K K441 OS 4 – Ochranná strieška dolná ks 1,000 2,86 2,86 1,000 2,86 0,00 0,00

37 K K442 Tyčový zemnič FeZn  Ø28/2000mm ks 4,000 45,66 182,64 4,000 182,64 0,00 0,00

38 K K443 Podpery vedenia na hrebeň PV14 ks 16,000 2,14 34,24 16,000 34,24 0,00 0,00

39 K K444 Podpery vedenia na svahu PV11 ks 16,000 2,59 41,44 16,000 41,44 0,00 0,00

40 K K445 Označenie zvodov štitkami ks 2,000 2,82 5,64 2,000 5,64 0,00 0,00

41 K K446 Podružný materiál ks 1,000 43,89 43,89 1,000 43,89 0,00 0,00

D 21-M-04 ZEMNÉ PRÁCE - Bleskozvod 112,80 112,80 0,00
42 K K447 Výkop ryhy 35 x  70 cm m 15,000 5,25 78,75 15,000 78,75 0,00 0,00

43 K K448 Zásyp  ryhy 35 x  70 m 15,000 2,27 34,05 15,000 34,05 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 154,44

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 38 679,61 23,00% 8 896,31

znížená 47 474,83 20,00% 9 494,97

Cena s DPH v EUR 104 545,72

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001 - ČOV

001-03 - Všeobecné položky
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 86 154,44 47 474,83 38 679,61

D OST Všeobecné položky 86 154,44 47 474,83 38 679,61
1 K K655 Realizačná projektová dokumentácia 1,000 47 474,83 47 474,83 1,000 47 474,83 0,000 0,00

2 K K656 Geodetické práce - vytýčenie stavby - porealizačné 
zameranie stavby - geometrické plány 1,000 8 274,72 8 274,72 0,000 0,000 1,000 8 274,72

3 K OAD Odborný autorský dohľad 1,000 1 200,00 1 200,00 0,000 0,000 1,000 1 200,00

4 K K657 Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku 1,000 4 867,48 4 867,48 0,000 0,000 1,000 4 867,48

5 K K658 Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku 1,000 973,50 973,50 0,000 0,000 1,000 973,50

6 K K659 Odborné prehliadky, skúšky, revízie, (úradná skúška) 1,000 4 867,48 4 867,48 0,000 0,000 1,000 4 867,48

7 K K660 Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie 
obsluhy 1,000 5 840,98 5 840,98 0,000 0,000 1,000 5 840,98

8 K K661
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 
stavebná časť - strojno-technologická časť - elektro-
technologická časť

1,000 9 734,96 9 734,96 0,000 0,000 1,000 9 734,96

9 K K662 Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, 
kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky 1,000 2 920,49 2 920,49 0,000 0,000 1,000 2 920,49

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

001 - ČOV

ROZPOČET

001-03 - Všeobecné položky
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 571,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 15 571,95 20,00% 3 114,39

Cena s DPH v EUR 18 686,34

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-01 - Technológia čerpania PČS 1 včetne  armatúr v AŠ1- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 15 571,95 15 571,95 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 608,00 2 608,00 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 608,00 2 608,00 0,00

1 K 891241221 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 80 ks 2,000 302,25 604,50 2,000 604,50 0,000 0,00

2 M 42242275602 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
80 - PC ks 2,000 249,67 499,34 2,000 499,34 0,000 0,00

3 K 891245321 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spätná klapka 
DN 80 ks 2,000 383,55 767,10 2,000 767,10 0,000 0,00

4 M 42242292743 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 
80 - PC ks 2,000 345,75 691,50 2,000 691,50 0,000 0,00

5 M 3199107250 Vodárenské armatúry - Ručné koleso DN 80 k 
posúvačom - PC ks 2,000 22,78 45,56 2,000 45,56 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 12 963,95 12 963,95 0,00

D 23-M Montáže potrubia 10 104,37 10 104,37 0,00

6 M M046 Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC ks 6,000 64,11 384,66 6,000 384,66 0,000 0,00

7 M M047 Nerez trubky DN 80 - PC m 8,760 54,31 475,76 8,760 475,76 0,000 0,00

8 M M048 Nerez trubky DN 150 - PC m 1,700 91,80 156,06 1,700 156,06 0,000 0,00

9 M M049 Príruba privarovacia s krkom - nerez DN 150 - PC ks 1,000 118,88 118,88 1,000 118,88 0,000 0,00

10 M M050 Koleno nerezové 90 st - DN 80 - PC ks 3,000 25,54 76,62 3,000 76,62 0,000 0,00

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-01 - Technológia čerpania PČS 1 včetne  armatúr v AŠ1- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

Strana 66 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M051 Redukcia nerezová 150/80 - PC ks 1,000 85,65 85,65 1,000 85,65 0,000 0,00

12 M M052 Dodávka kalového čerpadla typu 
SLV.80.80.13.4.500.C - 2 ks 2,000 3 189,26 6 378,52 2,000 6 378,52 0,000 0,00

13 M M053 Dodávka automatická , súprava - DN 80 -2 ks 2,000 494,35 988,70 2,000 988,70 0,000 0,00

14 K K199 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg 
D x t 89 x 5.6 ks 9,000 78,64 707,76 9,000 707,76 0,000 0,00

15 K K200 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg 
D x t 159 x 4.5 ks 1,000 173,09 173,09 1,000 173,09 0,000 0,00

16 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 7,000 79,81 558,67 7,000 558,67 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 2 859,58 2 859,58 0,00

17 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 1 429,79 2 859,58 2,000 2 859,58 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 404,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 16 404,32 20,00% 3 280,86

Cena s DPH v EUR 19 685,18

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-02 - Technológia čerpania PČS 2 včetne  armatúr v AŠ2 - CÚ  2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 16 404,32 16 404,32 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 608,02 2 608,02 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 608,02 2 608,02 0,00

1 K 891241221 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 80 ks 2,000 302,25 604,50 2,000 604,50 0,000 0,00

2 M 42242275602 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
80 - PC ks 2,000 249,67 499,34 2,000 499,34 0,000 0,00

3 K 891245321 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spätná klapka 
DN 80 ks 2,000 383,55 767,10 2,000 767,10 0,000 0,00

4 M 42242292743 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 
80 - PC ks 2,000 345,75 691,50 2,000 691,50 0,000 0,00

5 M M054 Vodárenské armatúry - Ručné koleso DN 801 k 
posúvačom - PC ks 2,000 22,79 45,58 2,000 45,58 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 13 796,30 13 796,30 0,00

D 23-M Montáže potrubia 10 974,32 10 974,32 0,00

6 M M046 Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC ks 6,000 64,11 384,66 6,000 384,66 0,000 0,00

7 M M047 Nerez trubky DN 80 - PC m 17,660 54,31 959,11 17,660 959,11 0,000 0,00

8 M M056 Nerez trubky DN 100 - PC m 1,670 61,01 101,89 1,670 101,89 0,000 0,00

9 M M057 Príruba privarovacia s krkom - nerez DN 100 - PC ks 1,000 86,06 86,06 1,000 86,06 0,000 0,00

10 M M050 Koleno nerezové 90 st - DN 80 - PC ks 3,000 25,54 76,62 3,000 76,62 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-02 - Technológia čerpania PČS 2 včetne  armatúr v AŠ2 - CÚ  2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M058 Redukcia nerezová 100/80 - PC ks 1,000 27,06 27,06 1,000 27,06 0,000 0,00

12 M M059 Dodávka kalového čerpadla typu 
SLV.80.80.11.4.500.C ks 2,000 3 140,79 6 281,58 2,000 6 281,58 0,000 0,00

13 M M060 Dodávka automatická , súprava - DN 80 - 2 ks 2,000 494,35 988,70 2,000 988,70 0,000 0,00

14 K K199 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 89 x 5.6 ks 17,000 78,64 1 336,88 17,000 1 336,88 0,000 0,00

15 K K200 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 159 x 4.5 ks 1,000 173,09 173,09 1,000 173,09 0,000 0,00

16 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 7,000 79,81 558,67 7,000 558,67 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 2 821,98 2 821,98 0,00

17 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 1 410,99 2 821,98 2,000 2 821,98 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 588,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 588,72 20,00% 2 117,74

Cena s DPH v EUR 12 706,46

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-03 - Technológia čerpania PČS 3 včetne  armatúr v AŠ3 - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 10 588,72 10 588,72 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 500,64 2 500,64 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 500,64 2 500,64 0,00

1 K K203 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 50 ks 2,000 307,81 615,62 2,000 615,62 0,000 0,00

2 M M209 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
50 - PC ks 2,000 255,91 511,82 2,000 511,82 0,000 0,00

3 K K210 Montáž spätnej klapky DN 50 ks 2,000 349,75 699,50 2,000 699,50 0,000 0,00

4 M M211 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 
50 - PC ks 2,000 315,29 630,58 2,000 630,58 0,000 0,00

5 M M212 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 50   - 
PC ks 2,000 21,56 43,12 2,000 43,12 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 8 088,08 8 088,08 0,00

D 23-M Montáže potrubia 6 274,22 6 274,22 0,00

6 M M046 Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC ks 1,000 64,11 64,11 1,000 64,11 0,000 0,00

7 M M061 Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 4,000 50,53 202,12 4,000 202,12 0,000 0,00

8 M M047 Nerez trubky DN 80 - PC m 1,850 54,31 100,47 1,850 100,47 0,000 0,00

9 M M062 Nerez trubky DN 50 - PC m 10,600 23,25 246,45 10,600 246,45 0,000 0,00

10 M M063 Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC ks 3,000 12,33 36,99 3,000 36,99 0,000 0,00

11 M M064 Redukcia nerezová 50/80 - PC ks 1,000 16,89 16,89 1,000 16,89 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-03 - Technológia čerpania PČS 3 včetne  armatúr v AŠ3 - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 M M065 Redukcia nerezová 50/40 - PC ks 2,000 7,26 14,52 2,000 14,52 0,000 0,00

13 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,21 4 246,42 2,000 4 246,42 0,000 0,00

14 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

15 K K204 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg 
D x t 57 x 4.5 ks 14,000 24,95 349,30 14,000 349,30 0,000 0,00

16 K K199 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg 
D x t 89 x 5.6 ks 2,000 78,64 157,28 2,000 157,28 0,000 0,00

17 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05 5,000 399,05 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 813,86 1 813,86 0,00

18 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 906,93 1 813,86 2,000 1 813,86 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 576,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 576,94 20,00% 2 115,39

Cena s DPH v EUR 12 692,33

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-04 - Technológia čerpania PČS 4 včetne  armatúr v AŠ4  CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 10 576,94 10 576,94 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 500,64 2 500,64 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 500,64 2 500,64 0,00

1 K K203 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 50 ks 2,000 307,81 615,62 2,000 615,62 0,000 0,00

2 M M209 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
50 - PC ks 2,000 255,91 511,82 2,000 511,82 0,000 0,00

3 K K210 Montáž spätnej klapky DN 50 ks 2,000 349,75 699,50 2,000 699,50 0,000 0,00

4 M M211 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - DN 
50 - PC ks 2,000 315,29 630,58 2,000 630,58 0,000 0,00

5 M M212 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 50   - 
PC ks 2,000 21,56 43,12 2,000 43,12 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 8 076,30 8 076,30 0,00

D 23-M Montáže potrubia 6 276,54 6 276,54 0,00

6 M M046 Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC ks 1,000 64,11 64,11 1,000 64,11 0,000 0,00

7 M M061 Prípruba rivarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 4,000 50,53 202,12 4,000 202,12 0,000 0,00

8 M M047 Nerez trubky DN 80 - PC m 1,850 54,31 100,47 1,850 100,47 0,000 0,00

9 M M062 Nerez trubky DN 50 - PC m 10,700 23,25 248,78 10,700 248,78 0,000 0,00

10 M M063 Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC ks 3,000 12,33 36,99 3,000 36,99 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-04 - Technológia čerpania PČS 4 včetne  armatúr v AŠ4  CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M064 Redukcia nerezová 50/80 - PC ks 1,000 16,90 16,90 1,000 16,90 0,000 0,00

12 M M065 Redukcia nerezová 50/40 - PC ks 2,000 7,26 14,52 2,000 14,52 0,000 0,00

13 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,20 4 246,40 2,000 4 246,40 0,000 0,00

14 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

15 K K204 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 57 x 4.5 ks 14,000 24,95 349,30 14,000 349,30 0,000 0,00

16 K K199 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 89 x 5.6 ks 2,000 78,64 157,28 2,000 157,28 0,000 0,00

17 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05 5,000 399,05 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 799,76 1 799,76 0,00

18 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 899,88 1 799,76 2,000 1 799,76 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 981,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 981,77 20,00% 1 796,35

Cena s DPH v EUR 10 778,12

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-05 - Technológia čerpania PČS 5 včetne  armatúr v AŠ5 - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 8 981,77 8 981,77 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110,98 1 110,98 0,00

D 8 Rúrové vedenie 1 110,98 1 110,98 0,00

1 K K205 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 40 ks 2,000 128,82 257,64 2,000 257,64 0,000 0,00

2 M M210 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
40 - PC ks 2,000 98,70 197,40 2,000 197,40 0,000 0,00

3 K K211 Montáž spätnej klapky DN 40 ks 2,000 163,32 326,64 2,000 326,64 0,000 0,00

4 M M213 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN40 - PC ks 2,000 147,23 294,46 2,000 294,46 0,000 0,00

5 M M214 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 40   - 
PC ks 2,000 17,42 34,84 2,000 34,84 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 870,79 7 870,79 0,00

D 23-M Montáže potrubia 6 061,63 6 061,63 0,00

6 M M069 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 1,000 50,55 50,55 1,000 50,55 0,000 0,00

7 M M070 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 4,000 40,64 162,56 4,000 162,56 0,000 0,00

8 M M062 Nerez trubky DN 50 - PC m 1,850 23,25 43,01 1,850 43,01 0,000 0,00

9 M M072 Nerez trubky D40 - PC m 8,850 19,45 172,13 8,850 172,13 0,000 0,00

10 M M073 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC ks 3,000 8,73 26,19 3,000 26,19 0,000 0,00

11 M M065 Redukcia nerezová 50/40 - PC ks 2,000 7,27 14,54 2,000 14,54 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-05 - Technológia čerpania PČS 5 včetne  armatúr v AŠ5 - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,21 4 246,42 2,000 4 246,42 0,000 0,00

13 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,30 440,60 2,000 440,60 0,000 0,00

14 K K204 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg 
D x t 57 x 4.5 ks 14,000 24,95 349,30 14,000 349,30 0,000 0,00

15 K K199 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg 
D x t 89 x 5.6 ks 2,000 78,64 157,28 2,000 157,28 0,000 0,00

16 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05 5,000 399,05 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 809,16 1 809,16 0,00

17 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 904,58 1 809,16 2,000 1 809,16 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 212,85

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 212,85 20,00% 1 642,57

Cena s DPH v EUR 9 855,42

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-06 - Technológia čerpania PČS 6 včetne  armatúr v AŠ6 - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 8 212,85 8 212,85 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110,98 1 110,98 0,00

D 8 Rúrové vedenie 1 110,98 1 110,98 0,00

1 K K205 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 40 ks 2,000 128,82 257,64 2,000 257,64 0,000 0,00

2 M M210 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
40 - PC ks 2,000 98,70 197,40 2,000 197,40 0,000 0,00

3 K K211 Montáž spätnej klapky DN 40 ks 2,000 163,32 326,64 2,000 326,64 0,000 0,00

4 M M213 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN40 - PC ks 2,000 147,23 294,46 2,000 294,46 0,000 0,00

5 M M214 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 40   - 
PC ks 2,000 17,42 34,84 2,000 34,84 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 101,87 7 101,87 0,00

D 23-M Montáže potrubia 5 519,71 5 519,71 0,00

6 M M070 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 5,000 40,64 203,20 5,000 203,20 0,000 0,00

7 M M072 Nerez trubky D40 - PC m 8,500 19,45 165,33 8,500 165,33 0,000 0,00

8 M M073 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC ks 3,000 8,73 26,19 3,000 26,19 0,000 0,00

9 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,20 4 246,40 2,000 4 246,40 0,000 0,00

10 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-06 - Technológia čerpania PČS 6 včetne  armatúr v AŠ6 - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 K K206 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 44.5 x 5 ks 14,000 15,18 212,52 14,000 212,52 0,000 0,00

12 K K207 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5 ks 5,000 45,09 225,45 5,000 225,45 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 582,16 1 582,16 0,00

13 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 791,08 1 582,16 2,000 1 582,16 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 231,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 231,67 20,00% 1 646,33

Cena s DPH v EUR 9 878,00

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-07 - Technológia čerpania PČS 7 včetne  armatúr v AŠ7 - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 8 231,67 8 231,67 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110,98 1 110,98 0,00

D 8 Rúrové vedenie 1 110,98 1 110,98 0,00

1 K K205 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 40 ks 2,000 128,82 257,64 2,000 257,64 0,000 0,00

2 M M210 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
40 - PC ks 2,000 98,70 197,40 2,000 197,40 0,000 0,00

3 K K211 Montáž spätnej klapky DN 40 ks 2,000 163,32 326,64 2,000 326,64 0,000 0,00

4 M M213 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN40 - PC ks 2,000 147,23 294,46 2,000 294,46 0,000 0,00

5 M M214 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 40   - 
PC ks 2,000 17,42 34,84 2,000 34,84 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 120,69 7 120,69 0,00

D 23-M Montáže potrubia 5 519,71 5 519,71 0,00

6 M M070 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 5,000 40,64 203,20 5,000 203,20 0,000 0,00

7 M M072 Nerez trubky D40 - PC m 8,500 19,45 165,33 8,500 165,33 0,000 0,00

8 M M073 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC ks 3,000 8,73 26,19 3,000 26,19 0,000 0,00

9 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,20 4 246,40 2,000 4 246,40 0,000 0,00

10 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-07 - Technológia čerpania PČS 7 včetne  armatúr v AŠ7 - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 K K206 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 44.5 x 5 ks 14,000 15,18 212,52 14,000 212,52 0,000 0,00

12 K K207 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5 ks 5,000 45,09 225,45 5,000 225,45 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 600,98 1 600,98 0,00

13 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 800,49 1 600,98 2,000 1 600,98 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 011,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 9 011,02 20,00% 1 802,20

Cena s DPH v EUR 10 813,22

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-08 - Technológia čerpania PČS 8 včetne  armatúr v AŠ8 - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 9 011,02 9 011,02 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110,98 1 110,98 0,00

D 8 Rúrové vedenie 1 110,98 1 110,98 0,00

1 K K205 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 40 ks 2,000 128,82 257,64 2,000 257,64 0,000 0,00

2 M M210 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
40 - PC ks 2,000 98,70 197,40 2,000 197,40 0,000 0,00

3 K K211 Montáž spätnej klapky DN 40 ks 2,000 163,32 326,64 2,000 326,64 0,000 0,00

4 M M213 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN40 - PC ks 2,000 147,23 294,46 2,000 294,46 0,000 0,00

5 M M214 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 40   - 
PC ks 2,000 17,42 34,84 2,000 34,84 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 900,04 7 900,04 0,00

D 23-M Montáže potrubia 6 081,46 6 081,46 0,00

6 M M069 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 1,000 50,52 50,52 1,000 50,52 0,000 0,00

7 M M070 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 4,000 40,64 162,56 4,000 162,56 0,000 0,00

8 M M062 Nerez trubky DN 50 - PC m 1,950 23,25 45,34 1,950 45,34 0,000 0,00

9 M M072 Nerez trubky D40 - PC m 9,750 19,45 189,64 9,750 189,64 0,000 0,00

10 M M073 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC ks 3,000 8,73 26,19 3,000 26,19 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-08 - Technológia čerpania PČS 8 včetne  armatúr v AŠ8 - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M065 Redukcia nerezová 50/40 - PC ks 2,000 7,26 14,52 2,000 14,52 0,000 0,00

12 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,21 4 246,42 2,000 4 246,42 0,000 0,00

13 M M074 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" - ks 2,000 220,32 440,64 2,000 440,64 0,000 0,00

14 K K204 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 57 x 4.5 ks 14,000 24,95 349,30 14,000 349,30 0,000 0,00

15 K K199 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 89 x 5.6 ks 2,000 78,64 157,28 2,000 157,28 0,000 0,00

16 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05 5,000 399,05 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 818,58 1 818,58 0,00

17 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 909,29 1 818,58 2,000 1 818,58 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 990,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 990,69 20,00% 2 198,14

Cena s DPH v EUR 13 188,83

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-09 - Technológia čerpania PČS 9 včetne  armatúr v AŠ9 - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 10 990,69 10 990,69 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 116,26 3 116,26 0,00

D 8 Rúrové vedenie 3 116,26 3 116,26 0,00

1 M M209 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
50 - PC ks 2,000 255,91 511,82 2,000 511,82 0,000 0,00

2 M M075 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN50 - PC ks 2,000 315,29 630,58 2,000 630,58 0,000 0,00

3 M M212 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 50   - 
PC ks 2,000 21,56 43,12 2,000 43,12 0,000 0,00

4 K K203 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 50 ks 4,000 307,81 1 231,24 4,000 1 231,24 0,000 0,00

5 K K210 Montáž spätnej klapky DN 50 ks 2,000 349,75 699,50 2,000 699,50 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 874,43 7 874,43 0,00

D 23-M Montáže potrubia 6 074,67 6 074,67 0,00

6 M M069 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 5,000 50,53 252,65 5,000 252,65 0,000 0,00

7 M M062 Nerez trubky DN 50 - PC m 7,650 23,25 177,86 7,650 177,86 0,000 0,00

8 M M063 Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC ks 3,000 12,33 36,99 3,000 36,99 0,000 0,00

9 M M065 Redukcia nerezová 50/40 - PC ks 2,000 7,26 14,52 2,000 14,52 0,000 0,00

10 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,20 4 246,40 2,000 4 246,40 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-09 - Technológia čerpania PČS 9 včetne  armatúr v AŠ9 - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

12 K K204 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 57 x 4.5 ks 14,000 24,95 349,30 14,000 349,30 0,000 0,00

13 K K199 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 89 x 5.6 ks 2,000 78,64 157,28 2,000 157,28 0,000 0,00

14 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05 5,000 399,05 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 799,76 1 799,76 0,00

15 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 899,88 1 799,76 2,000 1 799,76 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 217,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 8 217,55 23,00% 1 890,04

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 10 107,59

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-10 - Technológia čerpania PČS 10 včetne  armatúr v AŠ10- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 8 217,55 0,00 8 217,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110,98 0,00 1 110,98

D 8 Rúrové vedenie 1 110,98 0,00 1 110,98

1 K K205 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 40 ks 2,000 128,82 257,64 0,000 0,00 2,000 257,64

2 M M210 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
40 - PC ks 2,000 98,70 197,40 0,000 0,00 2,000 197,40

3 K K211 Montáž spätnej klapky DN 40 ks 2,000 163,33 326,66 0,000 0,00 2,000 326,66

4 M M213 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN40 - PC ks 2,000 147,23 294,46 0,000 0,00 2,000 294,46

5 M M214 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 40   - 
PC ks 2,000 17,41 34,82 0,000 0,00 2,000 34,82

D M Práce a dodávky M 7 106,57 0,00 7 106,57

D 23-M Montáže potrubia 5 519,69 0,00 5 519,69

6 M M070 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 5,000 40,64 203,20 0,000 0,00 5,000 203,20

7 M M072 Nerez trubky D40 - PC m 8,500 19,45 165,33 0,000 0,00 8,500 165,33

8 M M073 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC ks 3,000 8,73 26,19 0,000 0,00 3,000 26,19

9 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,19 4 246,38 0,000 0,00 2,000 4 246,38

10 M M074 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" - ks 2,000 220,31 440,62 0,000 0,00 2,000 440,62

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-10 - Technológia čerpania PČS 10 včetne  armatúr v AŠ10- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

11 K K206 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg 
D x t 44.5 x 5 ks 14,000 15,18 212,52 0,000 0,00 14,000 212,52

12 K K207 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5 ks 5,000 45,09 225,45 0,000 0,00 5,000 225,45

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 586,88 0,00 1 586,88

13 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 793,44 1 586,88 0,000 0,00 2,000 1 586,88
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 650,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 650,45 20,00% 2 130,09

Cena s DPH v EUR 12 780,54

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-11 - Technológia čerpania PČS 11 včetne  armatúr v AŠ11- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 10 650,45 10 650,45 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 116,24 3 116,24 0,00

D 8 Rúrové vedenie 3 116,24 3 116,24 0,00

1 M M209 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
50 - PC ks 2,000 255,90 511,80 2,000 511,80 0,000 0,00

2 M M075 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN50 - PC ks 2,000 315,29 630,58 2,000 630,58 0,000 0,00

3 M M212 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 50   - 
PC ks 2,000 21,56 43,12 2,000 43,12 0,000 0,00

4 K K203 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 50 ks 4,000 307,81 1 231,24 4,000 1 231,24 0,000 0,00

5 K K210 Montáž spätnej klapky DN 50 ks 2,000 349,75 699,50 2,000 699,50 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 534,21 7 534,21 0,00

D 23-M Montáže potrubia 5 896,47 5 896,47 0,00

6 M M069 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 5,000 50,53 252,65 5,000 252,65 0,000 0,00

7 M M062 Nerez trubky DN 50 - PC m 6,750 23,25 156,94 6,750 156,94 0,000 0,00

8 M M063 Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC ks 3,000 12,33 36,99 3,000 36,99 0,000 0,00

9 M M065 Redukcia nerezová 50/40 - PC ks 2,000 7,26 14,52 2,000 14,52 0,000 0,00

10 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,20 4 246,40 2,000 4 246,40 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-11 - Technológia čerpania PČS 11 včetne  armatúr v AŠ11- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

12 K K204 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 57 x 4.5 ks 14,000 24,95 349,30 14,000 349,30 0,000 0,00

13 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05 5,000 399,05 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 637,74 1 637,74 0,00

14 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 818,87 1 637,74 2,000 1 637,74 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 681,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 681,96 20,00% 2 136,39

Cena s DPH v EUR 12 818,35

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-12 - Technológia čerpania PČS 12  - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 10 681,96 10 681,96 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 116,26 3 116,26 0,00

D 8 Rúrové vedenie 3 116,26 3 116,26 0,00

1 M M209 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
50 - PC ks 2,000 255,91 511,82 2,000 511,82 0,000 0,00

2 M M075 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN50 - PC ks 2,000 315,29 630,58 2,000 630,58 0,000 0,00

3 M M212 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 50   - 
PC ks 2,000 21,56 43,12 2,000 43,12 0,000 0,00

4 K K203 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 50 ks 4,000 307,81 1 231,24 4,000 1 231,24 0,000 0,00

5 K K210 Montáž spätnej klapky DN 50 ks 2,000 349,75 699,50 2,000 699,50 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 565,70 7 565,70 0,00

D 23-M Montáže potrubia 5 918,56 5 918,56 0,00

6 M M069 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 5,000 50,53 252,65 5,000 252,65 0,000 0,00

7 M M062 Nerez trubky DN 50 - PC m 7,700 23,25 179,03 7,700 179,03 0,000 0,00

8 M M063 Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC ks 3,000 12,33 36,99 3,000 36,99 0,000 0,00

9 M M065 Redukcia nerezová 50/40 - PC ks 2,000 7,26 14,52 2,000 14,52 0,000 0,00

10 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,20 4 246,40 2,000 4 246,40 0,000 0,00

11 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-12 - Technológia čerpania PČS 12  - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K204 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 57 x 4.5 ks 14,000 24,95 349,30 14,000 349,30 0,000 0,00

13 K K201 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05 5,000 399,05 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 647,14 1 647,14 0,00

14 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 823,57 1 647,14 2,000 1 647,14 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 218,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 218,68 20,00% 1 643,74

Cena s DPH v EUR 9 862,42

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-13 - Technológia čerpania PČS 13 včetne  armatúr v AŠ13 - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 8 218,68 8 218,68 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110,96 1 110,96 0,00

D 8 Rúrové vedenie 1 110,96 1 110,96 0,00

1 K K205 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v 
šachte s ručným kolieskom DN 40 ks 2,000 128,82 257,64 2,000 257,64 0,000 0,00

2 M M210 Posúvač na odpadovú vodu COBRA-SGP PN 16- DN 
40 - PC ks 2,000 98,70 197,40 2,000 197,40 0,000 0,00

3 K K211 Montáž spätnej klapky DN 40 ks 2,000 163,32 326,64 2,000 326,64 0,000 0,00

4 M M213 Guľová spätná klapka prírubová BOA-RPL PN 16 - 
DN40 - PC ks 2,000 147,23 294,46 2,000 294,46 0,000 0,00

5 M M214 Vodárenské armatúry   Ručné koleso ALU DN 40   - 
PC ks 2,000 17,41 34,82 2,000 34,82 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 7 107,72 7 107,72 0,00

D 23-M Montáže potrubia 5 525,56 5 525,56 0,00

6 M M070 Prípruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 5,000 40,64 203,20 5,000 203,20 0,000 0,00

7 M M072 Nerez trubky D40 - PC m 8,800 19,45 171,16 8,800 171,16 0,000 0,00

8 M M073 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC ks 3,000 8,73 26,19 3,000 26,19 0,000 0,00

9 M M066 Dodávka kalového čerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 2 123,21 4 246,42 2,000 4 246,42 0,000 0,00

10 M M067 Dodávka automatická , súprava - Rp  1 1/2" ks 2,000 220,31 440,62 2,000 440,62 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.1)

002 - KANALIZÁCIA

002-01-13 - Technológia čerpania PČS 13 včetne  armatúr v AŠ13 - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 K K206 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 15 do 10 kg D 
x t 44.5 x 5 ks 14,000 15,18 212,52 14,000 212,52 0,000 0,00

12 K K207 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5 ks 5,000 45,09 225,45 5,000 225,45 0,000 0,00

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 582,16 1 582,16 0,00

13 K K202 Montáž  čerpacej techniky v PČS ( PC 40% z ceny 
dodávky) kompl 2,000 791,08 1 582,16 2,000 1 582,16 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 445 546,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 151 094,89 23,00% 34 751,82

znížená 294 451,88 20,00% 58 890,38

Cena s DPH v EUR 539 188,97

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-01 - SO-06.1 Gravitačná stoka  A - 837,60 m  - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 445 546,77 294 451,88 151 094,89

D HSV Práce a dodávky HSV 445 546,77 294 451,88 151 094,89

D 1 Zemné práce 219 726,90 176 613,13 43 113,77

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 1 143,388 6,67 7 626,40 1 143,388 7 626,390 0,000 0,01

2 K K209 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm m2 6 926,890 2,35 16 278,19 2 966,698 6 971,75 3 960,192 9 306,44

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 1 225,452 47,68 58 429,55 957,718 45 663,99 267,734 12 765,56

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 541,998 24,34 13 192,23 541,998 13 192,23 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 71,500 14,99 1 071,79 60,090 900,75 11,410 171,04

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 6,600 11,55 76,23 5,547 64,07 1,053 12,16

7 K K053 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 
10000m3 m3 1 881,396 6,35 11 946,86 1 615,744 10 259,98 265,652 1 686,88

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 162,504 21,60 3 510,09 136,572 2 949,95 25,932 560,14

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 4 208,405 1,88 7 911,80 3 536,849 6 649,28 671,556 1 262,52

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 4 208,405 0,89 3 745,48 3 536,849 3 147,80 671,556 597,68

11 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 2 043,900 4,38 8 952,28 1 752,316 7 675,14 291,584 1 277,14

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-01 - SO-06.1 Gravitačná stoka  A - 837,60 m  - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 2 043,900 0,91 1 859,95 1 752,316 1 594,61 291,584 265,34

13 K K213 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 043,900 0,58 1 185,46 1 752,316 1 016,34 291,584 169,12

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 3 372,435 9,73 32 813,79 2 665,220 25 932,59 707,215 6 881,20

15 K K214 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 m3 1 316,808 3,07 4 042,60 1 106,678 3 397,50 210,130 645,10

16 K K215 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny kamenivo 0-32mm m3 477,540 40,60 19 388,12 401,337 16 294,28 76,203 3 093,84

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 2 238,574 12,17 27 243,45 1 881,354 22 896,08 357,220 4 347,37

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 923,725 0,49 452,63 776,321 380,40 147,404 72,23

D 2 Zakladanie 11 098,98 2 325,55 8 773,43

19 K K070 D+M Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 6,906 1 607,15 11 098,98 1,447 2 325,55 5,459 8 773,43

D 4 Vodorovné konštrukcie 6 524,12 5 443,93 1 080,19

20 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 140,764 40,60 5 715,02 118,302 4 803,06 22,462 911,96

21 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 40,000 9,25 370,00 32,000 296,01 8,000 73,99

22 M M217 Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90 ks 10,000 9,64 96,40 10,000 96,40 0,000 0,00

23 M M218 Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 10,000 10,71 107,10 10,000 107,10 0,000 0,00

24 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 20,000 11,78 235,60 12,000 141,36 8,000 94,24

D 5 Komunikácie 133 725,90 58 918,92 74 806,98

25 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 2 814,105 0,79 2 223,14 1 064,595 841,03 1 749,510 1 382,11

26 K K220 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 2 814,105 16,57 46 629,72 1 064,595 17 640,34 1 749,510 28 989,38

27 K K221 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC m2 2 814,105 16,57 46 629,72 1 064,595 17 640,34 1 749,510 28 989,38

28 K K074 Podkladný betón C15/20 hr.20cm m2 1 360,488 28,11 38 243,32 811,000 22 797,21 549,488 15 446,11

D 8 Rúrové vedenie 51 618,24 40 264,41 11 353,83

29 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 837,600 3,41 2 856,22 703,940 2 400,44 133,660 455,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

30 M M220 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000   SN 8 (Campri) ks 168,000 114,38 19 215,84 141,000 16 127,58 27,000 3 088,26

31 K K223 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá  DN 100 ks 3,000 3,53 10,59 0,000 0,00 3,000 10,59

32 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 56,000 6,05 338,80 27,000 163,35 29,000 175,45

33 M M225 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
45° ks 56,000 26,13 1 463,28 27,000 705,51 29,000 757,77

34 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 35,000 6,05 211,75 33,000 199,65 2,000 12,10

35 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 35,000 11,87 415,45 33,000 391,71 2,000 23,74

36 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 75,000 6,05 453,75 52,000 314,60 23,000 139,15

37 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 75,000 11,87 890,25 52,000 617,24 23,000 273,01

38 M M230 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 
110 ks 3,000 11,80 35,40 0,000 0,00 3,000 35,40

39 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 837,600 2,85 2 387,16 703,940 2 006,23 133,660 380,93

40 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 35,000 666,85 23 339,75 26,000 17 338,10 9,000 6 001,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 935,28 8 909,35 9 025,93

41 K K241 Drevená lávka - cez rozkopávku  - v cene je 
uvažovaná využiteľnosť pre ďalšie použitie ks 2,000 194,70 389,40 2,000 389,40 0,000 0,00

42 K K242 Oceľový plech cez rozkopávky hr 30mm 3x2 m ks 2,000 243,37 486,74 2,000 486,74 0,000 0,00

43 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 184,745 3,89 718,66 0,000 0,00 184,745 718,66

44 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 2 435,200 2,36 5 747,07 881,183 2 079,59 1 554,017 3 667,48

45 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 923,800 6,06 5 598,23 552,089 3 345,66 371,711 2 252,57

46 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 755,700 6,61 4 995,18 394,547 2 607,96 361,153 2 387,22

D 99 Presun hmôt HSV 4 917,35 1 976,59 2 940,76

47 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 1 009,722 4,87 4 917,35 405,871 1 976,59 603,851 2 940,76
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 804,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 68 569,34 23,00% 15 770,95

znížená 73 235,38 20,00% 14 647,08

Cena s DPH v EUR 172 222,75

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-02 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA - 262,60 m  - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 141 804,72 73 235,38 68 569,34

D HSV Práce a dodávky HSV 137 962,47 73 235,38 64 727,09

D 1 Zemné práce 64 436,85 48 551,26 15 885,59

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 420,160 6,67 2 802,47 316,800 2 113,06 103,360 689,41

2 K K218 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,2x hr.50 mm m2 565,485 2,19 1 238,41 426,375 933,76 139,110 304,65

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 101,787 47,70 4 855,24 76,747 3 660,83 25,040 1 194,41

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 184,870 24,34 4 499,74 139,392 3 392,80 45,478 1 106,94

5 K K136 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov 
za minútu do 500 l hod 99,000 4,63 458,37 74,000 342,62 25,000 115,75

6 K K138 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s priemerným prítokom do 500 l/min. deň 13,000 3,35 43,55 9,000 30,15 4,000 13,40

7 K K140 Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 100,000 75,18 7 518,00 75,000 5 638,50 25,000 1 879,50

8 K K141 Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 100,000 3,52 352,00 75,000 264,00 25,000 88,00

9 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,100 11,55 12,71 1,100 12,71 0,000 0,00

10 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 614,062 8,01 4 918,64 463,002 3 708,65 151,060 1 209,99

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-02 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA - 262,60 m  - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 83,084 21,60 1 794,61 62,645 1 353,13 20,439 441,48

12 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 1 356,353 1,88 2 549,94 1 022,688 1 922,65 333,665 627,29

13 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 1 356,353 0,89 1 207,15 1 022,688 910,19 333,665 296,96

14 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 610,538 4,38 2 674,16 460,345 2 016,31 150,193 657,85

15 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 723,090 0,91 658,01 545,209 496,14 177,881 161,87

16 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 613,935 0,66 405,20 462,906 305,52 151,029 99,68

17 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 1 012,993 9,73 9 856,42 763,795 7 431,73 249,198 2 424,69

18 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 322,046 3,85 1 239,88 242,822 934,86 79,224 305,02

19 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 240,767 43,81 10 548,00 181,538 7 953,18 59,229 2 594,82

20 M M068 Strkodrva 0-63mm t 547,478 12,17 6 662,81 412,798 5 023,75 134,680 1 639,06

21 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 288,860 0,49 141,54 217,800 106,72 71,060 34,82

D 2 Zakladanie 2 741,55 0,00 2 741,55

22 K K229 Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 
alebo 100 m 262,600 8,56 2 247,86 0,000 0,00 262,600 2 247,86

23 M M231 Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm m 262,600 1,88 493,69 0,000 0,00 262,600 493,69

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 536,20 2 633,81 902,39

24 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 44,961 40,60 1 825,42 33,901 1 376,38 11,060 449,04

25 K K230 Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 ks 53,000 2,89 153,17 39,000 112,71 14,000 40,46

26 M M232 Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 
50x50x10 ks 53,000 18,01 954,53 39,000 702,39 14,000 252,14

27 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 30,000 9,25 277,50 22,000 203,50 8,000 74,00

28 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 8,000 9,64 77,12 6,000 57,84 2,000 19,28

29 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 10,000 10,71 107,10 7,000 74,97 3,000 32,13

30 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 12,000 11,78 141,36 9,000 106,02 3,000 35,34

D 5 Komunikácie 29 994,82 0,00 29 994,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 552,165 0,79 436,21 0,000 0,00 552,165 436,21

32 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 552,165 31,76 17 536,76 0,000 0,00 552,165 17 536,76

33 K K243 Podkladný betón C15/20 hr.20cm vrátane výstuže m2 410,640 28,11 11 543,09 0,000 0,00 410,640 11 543,09

34 K K244 Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm m2 6,000 8,02 48,12 0,000 0,00 6,000 48,12

35 M M245 Cestný panel 18 IZD180 - 3,0x2,0x0,18 m ks 1,000 430,64 430,64 0,000 0,00 1,000 430,64

D 8 Rúrové vedenie 30 926,59 17 280,17 13 646,42

36 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 262,600 3,41 895,47 198,000 675,18 64,600 220,29

37 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 53,000 114,38 6 062,14 40,000 4 575,20 13,000 1 486,94

38 K K223 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá  DN 100 ks 1,000 3,48 3,48 0,000 0,00 1,000 3,48

39 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 5,000 30,25 2,000 12,10

40 M M078 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160  
60 (45)° ks 7,000 26,13 182,91 5,000 130,65 2,000 52,26

41 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 17,000 6,05 102,85 12,000 72,60 5,000 30,25

42 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 17,000 11,87 201,79 12,000 142,44 5,000 59,35

43 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 34,000 6,05 205,70 25,000 151,25 9,000 54,45

44 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 34,000 11,87 403,58 25,000 296,75 9,000 106,83

45 M M230 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 
110 ks 1,000 11,80 11,80 0,000 0,00 1,000 11,80

46 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 262,600 2,85 748,41 198,000 564,30 64,600 184,11

47 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 17,000 666,83 11 336,11 12,000 8 001,96 5,000 3 334,15

48 K K233 Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým 
v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 m3 84,016 93,54 7 858,86 20,668 1 933,28 63,348 5 925,58

49 K K234 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom 
výkope m2 164,535 17,45 2 871,14 40,476 706,31 124,059 2 164,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 161,41 3 891,69 1 269,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

50 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 596,800 2,36 1 408,45 449,986 1 061,97 146,814 346,48

51 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 619,300 6,06 3 752,96 466,951 2 829,72 152,349 923,24

D 99 Presun hmôt HSV 1 165,05 878,45 286,60

52 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 239,230 4,87 1 165,05 180,379 878,45 58,851 286,60

D M Práce a dodávky M 3 842,25 0,00 3 842,25

D 23-M Montáže potrubia 3 842,25 0,00 3 842,25

53 K K235 Montáž pozdľžne delených chráničiek D x t 530 x 8 m 6,550 199,67 1 307,84 0,000 0,00 6,550 1 307,84

54 K K236 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
500 m 6,550 69,13 452,80 0,000 0,00 6,550 452,80

55 M M243 Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hrúbka 8 mm m 6,550 288,82 1 891,77 0,000 0,00 6,550 1 891,77

56 M M244 Objímky RACI na potrubie DN 300 (3xE+1xH)   1x 
ovinutie PC ks 3,000 63,28 189,84 0,000 0,00 3,000 189,84
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 576,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 18 186,11 23,00% 4 182,81

znížená 62 390,84 20,00% 12 478,17

Cena s DPH v EUR 97 237,93

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-03 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA1 - 199,95 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 80 576,95 62 390,84 18 186,11

D HSV Práce a dodávky HSV 80 576,95 62 390,84 18 186,11

D 1 Zemné práce 39 172,00 37 177,84 1 994,16

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 214,520 6,67 1 430,85 203,845 1 359,65 10,675 71,20

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 248,620 1,22 303,32 236,248 288,22 12,372 15,10

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 44,752 47,70 2 134,67 42,525 2 028,44 2,227 106,23

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 94,389 24,34 2 297,43 89,692 2 183,10 4,697 114,33

5 K K136 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 500 l hod 50,000 4,63 231,50 47,000 217,61 3,000 13,89

6 K K138 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s priemerným prítokom do 500 l/min. deň 7,000 3,34 23,38 6,000 20,04 1,000 3,34

7 K K140 Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 50,000 75,18 3 759,00 47,000 3 533,46 3,000 225,54

8 K K141 Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 50,000 3,52 176,00 47,000 165,44 3,000 10,56

9 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 457,230 8,01 3 662,41 434,477 3 480,16 22,753 182,25

10 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 27,283 21,60 589,31 25,925 559,98 1,358 29,33

11 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 648,923 1,88 1 219,98 616,631 1 159,27 32,292 60,71

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-03 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA1 - 199,95 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 648,923 0,89 577,54 616,631 548,80 32,292 28,74

13 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 476,508 4,38 2 087,11 452,796 1 983,25 23,712 103,86

14 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 476,508 1,65 786,24 452,796 747,11 23,712 39,13

15 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 476,508 0,66 314,50 452,796 298,85 23,712 15,65

16 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 786,238 9,73 7 650,10 747,113 7 269,41 39,125 380,69

17 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 226,680 3,85 872,72 215,400 829,29 11,280 43,43

18 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 143,295 43,81 6 277,75 136,164 5 965,34 7,131 312,41

19 M M068 Strkodrva 0-63mm t 385,356 12,17 4 689,78 366,180 4 456,41 19,176 233,37

20 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 180,420 0,49 88,41 171,442 84,01 8,978 4,40

D 2 Zakladanie 2 087,48 1 983,60 103,88

21 K K229 Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 
alebo 100 m 199,950 8,56 1 711,57 190,000 1 626,40 9,950 85,17

22 M M231 Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm m 199,950 1,88 375,91 190,000 357,20 9,950 18,71

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 385,70 2 230,05 155,65

23 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 33,568 40,60 1 362,86 31,898 1 295,06 1,670 67,80

24 K K230 Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 ks 40,000 2,89 115,60 38,000 109,82 2,000 5,78

25 M M232 Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 ks 40,400 18,01 727,60 38,000 684,38 2,400 43,22

26 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 9,000 9,25 83,25 7,000 64,75 2,000 18,50

27 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 3,000 9,64 28,92 2,000 19,28 1,000 9,64

28 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 3,000 10,71 32,13 2,000 21,42 1,000 10,71

29 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,000 11,78 35,34 3,000 35,34 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 14 127,71 0,00 14 127,71

30 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 248,620 0,79 196,41 0,000 0,00 248,620 196,41

31 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr2x 
50mm - PC m2 248,620 31,78 7 901,14 0,000 0,00 248,620 7 901,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K K074 Podkladný betón C15/20 hr.20cm vrátane výstuže m2 214,520 28,11 6 030,16 0,000 0,00 214,520 6 030,16

D 8 Rúrové vedenie 19 667,19 18 181,18 1 486,01

33 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 199,950 3,41 681,83 190,000 647,90 9,950 33,93

34 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 40,000 114,38 4 575,20 38,000 4 346,44 2,000 228,76

35 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 9,000 6,05 54,45 8,000 48,40 1,000 6,05

36 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 9,000 26,13 235,17 8,000 209,04 1,000 26,13

37 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 6,000 6,05 36,30 5,000 30,25 1,000 6,05

38 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 6,000 11,87 71,22 5,000 59,35 1,000 11,87

39 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 11,000 6,05 66,55 10,000 60,50 1,000 6,05

40 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 11,000 11,87 130,57 10,000 118,70 1,000 11,87

41 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 199,950 2,85 569,86 190,000 541,50 9,950 28,36

42 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 6,000 666,86 4 001,16 5,000 3 334,30 1,000 666,86

43 K K233 Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým 
v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 m3 73,663 93,54 6 890,44 69,997 6 547,52 3,666 342,92

44 K K234 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom 
výkope m2 134,925 17,45 2 354,44 128,211 2 237,28 6,714 117,16

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 459,26 2 174,28 284,98

45 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 43,989 3,89 171,12 0,000 0,00 43,989 171,12

46 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 271,750 2,36 641,33 258,227 609,42 13,523 31,91

47 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 271,750 6,06 1 646,81 258,227 1 564,86 13,523 81,95

D 99 Presun hmôt HSV 677,61 643,89 33,72

48 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 139,140 4,87 677,61 132,216 643,89 6,924 33,72
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 100,46

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 5 853,56 23,00% 1 346,32

znížená 24 246,90 20,00% 4 849,38

Cena s DPH v EUR 36 296,16

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-04 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA2 - 57,85 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 30 100,46 24 246,90 5 853,56

D HSV Práce a dodávky HSV 30 100,46 24 246,90 5 853,56

D 1 Zemné práce 14 878,85 14 878,85 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 138,840 6,67 926,06 138,840 926,06 0,00 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 56,280 1,22 68,66 56,280 68,66 0,00 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 10,130 47,70 483,20 10,130 483,20 0,00 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 61,090 24,34 1 486,93 61,090 1 486,93 0,00 0,00

5 K K136 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 500 l hod 20,000 4,63 92,60 20,000 92,60 0,00 0,00

6 K K138 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s priemerným prítokom do 500 l/min. deň 3,000 3,35 10,05 3,000 10,05 0,00 0,00

7 K K140 Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 50,000 75,18 3 759,00 50,000 3 759,00 0,00 0,00

8 K K141 Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 50,000 3,52 176,00 50,000 176,00 0,00 0,00

9 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 124,544 8,01 997,60 124,544 997,60 0,00 0,00

10 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 12,818 21,60 276,87 12,818 276,87 0,00 0,00

11 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 263,796 1,88 495,94 263,796 495,94 0,00 0,00

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-04 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA2 - 57,85 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 263,796 0,89 234,78 263,796 234,78 0,00 0,00

13 K K237 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 27,822 4,38 121,86 27,822 121,86 0,00 0,00

14 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 97,600 4,38 427,49 97,600 427,49 0,00 0,00

15 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 153,244 0,91 139,45 153,244 139,45 0,00 0,00

16 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 125,422 0,66 82,78 125,422 82,78 0,00 0,00

17 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 161,040 9,73 1 566,92 161,040 1 566,92 0,00 0,00

18 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 72,070 3,85 277,47 72,070 277,47 0,00 0,00

19 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 39,556 43,81 1 732,95 39,556 1 732,95 0,00 0,00

20 M M068 Strkodrva 0-63mm t 122,519 12,17 1 491,06 122,519 1 491,06 0,00 0,00

21 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 63,635 0,49 31,18 63,635 31,18 0,00 0,00

D 2 Zakladanie 423,87 423,87 0,00

22 K K229 Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 
alebo 100 m 40,600 8,56 347,54 40,600 347,54 0,00 0,00

23 M M231 Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm m 40,600 1,88 76,33 40,600 76,33 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 708,14 708,14 0,00

24 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 9,833 40,60 399,22 9,833 399,22 0,00 0,00

25 K K230 Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 ks 9,000 2,89 26,01 9,000 26,01 0,00 0,00

26 M M232 Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 ks 9,000 18,01 162,09 9,000 162,09 0,00 0,00

27 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 6,000 9,25 55,50 6,000 55,50 0,00 0,00

28 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,000 9,64 19,28 2,000 19,28 0,00 0,00

29 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,70 10,70 1,000 10,70 0,00 0,00

30 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,000 11,78 35,34 3,000 35,34 0,00 0,00

D 5 Komunikácie 5 734,14 0,00 5 734,14

31 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 56,280 0,79 44,46 0,000 0,00 56,28 44,46

32 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr.2x50mm - PC m2 56,280 31,75 1 786,89 0,000 0,00 56,28 1 786,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

33 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 138,840 28,11 3 902,79 0,000 0,00 138,84 3 902,79

D 8 Rúrové vedenie 7 437,45 7 437,45 0,00

34 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 57,850 3,41 197,27 57,850 197,27 0,00 0,00

35 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 (Campri) ks 12,000 114,38 1 372,56 12,000 1 372,56 0,00 0,00

36 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 2,000 12,10 0,00 0,00

37 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 2,000 26,13 52,26 2,000 52,26 0,00 0,00

38 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,00 0,00

39 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,00 0,00

40 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 5,000 6,05 30,25 5,000 30,25 0,00 0,00

41 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 5,000 11,87 59,35 5,000 59,35 0,00 0,00

42 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 57,850 2,85 164,87 57,850 164,87 0,00 0,00

43 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 3,000 667,22 2 001,66 3,000 2 001,66 0,00 0,00

44 K K233 Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým 
v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 m3 31,731 93,54 2 968,12 31,731 2 968,12 0,00 0,00

45 K K234 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom 
výkope m2 30,100 17,45 525,25 30,100 525,25 0,00 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 571,17 544,77 26,40

46 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 6,787 3,89 26,40 0,000 0,00 6,79 26,40

47 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 64,700 2,36 152,69 64,700 152,69 0,00 0,00

48 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 64,700 6,06 392,08 64,700 392,08 0,00 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 346,84 253,82 93,02

49 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 71,220 4,87 346,84 52,120 253,82 19,10 93,02
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 399,84

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 22 139,44 23,00% 5 092,07

znížená 3 260,40 20,00% 652,08

Cena s DPH v EUR 31 143,99

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-05 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA3 - 58,90 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 25 399,84 3 260,40 22 139,44

D HSV Práce a dodávky HSV 25 399,84 3 260,40 22 139,44

D 1 Zemné práce 12 363,54 2 097,18 10 266,36

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 94,240 6,67 628,58 16,000 106,72 78,240 521,86

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania, uloženia t 41,466 24,34 1 009,28 6,971 169,67 34,495 839,61

3 K K136 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 500 l hod 41,466 4,63 191,99 7,000 32,41 34,466 159,58

4 K K138 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s priemerným prítokom do 500 l/min. deň 3,000 3,35 10,05 0,509 1,71 2,491 8,34

5 K K140 Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 30,000 75,18 2 255,40 5,093 382,89 24,907 1 872,51

6 K K141 Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 30,000 3,52 105,60 5,093 17,93 24,907 87,67

7 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 5,000 14,99 74,95 0,849 12,73 4,151 62,22

8 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 126,357 8,01 1 012,12 21,453 171,84 104,904 840,28

9 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 12,936 21,60 279,42 2,196 47,43 10,740 231,99

10 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 270,940 1,88 509,37 46,000 86,48 224,940 422,89

11 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 270,940 0,89 241,14 46,000 40,94 224,940 200,20

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-05 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA3 - 58,90 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 123,930 4,38 542,81 21,041 92,16 102,889 450,65

13 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 123,930 0,91 112,78 21,041 19,15 102,889 93,63

14 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 123,930 0,66 81,79 21,041 13,89 102,889 67,90

15 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 204,485 9,73 1 989,64 34,717 337,80 169,768 1 651,84

16 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 61,873 3,85 238,21 10,505 40,44 51,368 197,77

17 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 40,369 43,81 1 768,57 6,854 300,27 33,515 1 468,30

18 M M068 Strkodrva 0-63mm t 105,184 12,17 1 280,09 17,858 217,33 87,326 1 062,76

19 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 64,790 0,49 31,75 11,000 5,39 53,790 26,36

D 2 Zakladanie 614,91 104,40 510,51

20 K K229 Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 
alebo 100 m 58,900 8,56 504,18 10,000 85,60 48,900 418,58

21 M M231 Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm m 58,900 1,88 110,73 10,000 18,80 48,900 91,93

D 4 Vodorovné konštrukcie 755,00 130,05 624,95

22 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 9,908 40,60 402,26 1,682 68,29 8,226 333,97

23 K K230 Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 ks 12,000 2,89 34,68 2,000 5,78 10,000 28,90

24 M M232 Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 ks 12,000 18,01 216,12 2,000 36,02 10,000 180,10

25 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 5,000 9,25 46,25 1,000 9,25 4,000 37,00

26 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 1,000 9,64 9,64 0,000 0,00 1,000 9,64

27 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

28 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,000 11,78 35,34 0,000 0,00 3,000 35,34

D 5 Komunikácie 2 649,09 449,76 2 199,33

29 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 94,240 28,11 2 649,09 16,000 449,76 78,240 2 199,33

D 8 Rúrové vedenie 8 051,11 323,53 7 727,58

30 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 58,900 3,41 200,85 10,000 34,10 48,900 166,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 12,000 114,38 1 372,56 2,000 228,76 10,000 1 143,80

32 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 1,000 6,04 6,04 1,000 6,04 0,000 0,00

33 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 1,000 26,13 26,13 1,000 26,13 0,000 0,00

34 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 0,000 0,00 3,000 18,15

35 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 1,000 11,87 11,87 0,000 0,00 1,000 11,87

36 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 5,000 6,05 30,25 0,000 0,00 5,000 30,25

37 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 5,000 11,87 59,35 0,000 0,00 5,000 59,35

38 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 58,900 2,85 167,87 10,000 28,50 48,900 139,37

39 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 3,000 666,98 2 000,94 0,000 0,00 3,000 2 000,94

40 K K233 Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým 
v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 m3 36,257 93,60 3 393,66 0,000 0,00 36,257 3 393,66

41 K K234 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom 
výkope m2 43,750 17,45 763,44 0,000 0,00 43,750 763,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 764,28 121,20 643,08

42 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 12,958 3,89 50,41 0,000 0,00 12,958 50,41

43 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 117,800 6,06 713,87 20,000 121,20 97,800 592,67

D 99 Presun hmôt HSV 201,91 34,28 167,63

44 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 41,460 4,87 201,91 7,040 34,28 34,420 167,63
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 677,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 7 514,13 23,00% 1 728,25

znížená 25 162,94 20,00% 5 032,59

Cena s DPH v EUR 39 437,91

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-06 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA4 - 65,10 m -CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 32 677,07 25 162,94 7 514,13

D HSV Práce a dodávky HSV 32 677,07 25 162,94 7 514,13

D 1 Zemné práce 13 479,77 13 479,77 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 104,160 6,67 694,75 104,160 694,75 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 139,185 1,22 169,81 139,185 169,81 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 25,053 47,70 1 195,03 25,053 1 195,03 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 45,830 24,34 1 115,50 45,830 1 115,50 0,000 0,00

5 K K136 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 500 l hod 24,000 4,63 111,12 24,000 111,12 0,000 0,00

6 K K138 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s priemerným prítokom do 500 l/min. deň 3,000 3,35 10,05 3,000 10,05 0,000 0,00

7 K K140 Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 30,000 75,18 2 255,40 30,000 2 255,40 0,000 0,00

8 K K141 Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 30,000 3,52 105,60 30,000 105,60 0,000 0,00

9 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 135,990 8,01 1 089,28 135,990 1 089,28 0,000 0,00

10 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 12,818 21,60 276,87 12,818 276,87 0,000 0,00

11 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 296,856 1,88 558,09 296,856 558,09 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-06 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AA4 - 65,10 m -CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 296,856 0,89 264,20 296,856 264,20 0,000 0,00

13 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 148,808 4,38 651,78 148,808 651,78 0,000 0,00

14 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 148,808 0,91 135,42 148,808 135,42 0,000 0,00

15 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 148,808 0,66 98,21 148,808 98,21 0,000 0,00

16 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 245,533 9,73 2 389,04 245,533 2 389,04 0,000 0,00

17 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 74,131 3,85 285,40 74,131 285,40 0,000 0,00

18 K K238 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaninyfrakcia 0-32mm m3 41,910 12,06 505,43 41,910 505,43 0,000 0,00

19 M M068 Strkodrva 0-63mm t 126,023 12,17 1 533,70 126,023 1 533,70 0,000 0,00

20 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 71,610 0,49 35,09 71,610 35,09 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 366,39 366,39 0,00

21 K K229 Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 
alebo 100 m 35,000 8,56 299,60 35,000 299,60 0,000 0,00

22 M M231 Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm m 35,525 1,88 66,79 35,525 66,79 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 343,84 1 343,84 0,00

23 K K239 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku0-22mm mm m3 27,530 40,60 1 117,72 27,530 1 117,72 0,000 0,00

24 K K230 Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 ks 7,000 2,89 20,23 7,000 20,23 0,000 0,00

25 M M232 Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 ks 7,000 18,01 126,07 7,000 126,07 0,000 0,00

26 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 4,000 9,25 37,00 4,000 37,00 0,000 0,00

27 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 1,000 9,62 9,62 1,000 9,62 0,000 0,00

28 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 2,000 10,71 21,42 2,000 21,42 0,000 0,00

29 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 7 458,42 0,00 7 458,42

30 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 139,185 0,79 109,96 0,000 0,00 139,185 109,96

31 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr.2x50mm - PC m2 139,185 31,76 4 420,52 0,000 0,00 139,185 4 420,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 104,160 28,11 2 927,94 0,000 0,00 104,160 2 927,94

D 8 Rúrové vedenie 8 516,29 8 516,29 0,00

33 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 65,100 3,41 221,99 65,100 221,99 0,000 0,00

34 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 14,000 114,38 1 601,32 14,000 1 601,32 0,000 0,00

35 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 2,000 12,10 0,000 0,00

36 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 2,000 26,13 52,26 2,000 52,26 0,000 0,00

37 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

38 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

39 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 5,000 6,05 30,25 5,000 30,25 0,000 0,00

40 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 5,000 11,87 59,35 5,000 59,35 0,000 0,00

41 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 65,100 2,85 185,54 65,100 185,54 0,000 0,00

42 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 3,000 666,81 2 000,43 3,000 2 000,43 0,000 0,00

43 K K233 Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým 
v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 m3 37,931 93,54 3 548,07 37,931 3 548,07 0,000 0,00

44 K K234 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom 
výkope m2 43,050 17,45 751,22 43,050 751,22 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 167,15 1 111,44 55,71

45 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 14,322 3,89 55,71 0,000 0,00 14,322 55,71

46 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 132,000 2,36 311,52 132,000 311,52 0,000 0,00

47 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 132,000 6,06 799,92 132,000 799,92 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 345,21 345,21 0,00

48 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 70,884 4,87 345,21 70,884 345,21 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 042,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 272 042,96 23,00% 62 569,88

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 334 612,84

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-07 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AB - 460,05 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 272 042,96 0,00 272 042,96

D HSV Práce a dodávky HSV 272 042,96 0,00 272 042,96

D 1 Zemné práce 125 160,94 0,00 125 160,94

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 744,908 6,67 4 968,54 0,000 0,00 744,908 4 968,54

2 K K209 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm m2 4 600,500 2,35 10 811,18 0,000 0,00 4 600,500 10 811,18

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 828,090 47,67 39 475,05 0,000 0,00 828,090 39 475,05

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 327,759 24,34 7 977,65 0,000 0,00 327,759 7 977,65

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 45,100 14,99 676,05 0,000 0,00 45,100 676,05

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,200 11,55 25,41 0,000 0,00 2,200 25,41

7 K K053 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 
10000m3 m3 1 002,686 6,35 6 367,06 0,000 0,00 1 002,686 6 367,06

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 47,432 21,60 1 024,53 0,000 0,00 47,432 1 024,53

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 1 099,520 1,88 2 067,10 0,000 0,00 1 099,520 2 067,10

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 1 099,520 0,89 978,57 0,000 0,00 1 099,520 978,57

11 K K240 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 d (na trvalú 
skládku) m3 1 050,118 4,38 4 599,52 0,000 0,00 1 050,118 4 599,52

ZoD

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-07 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AB - 460,05 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 1 050,118 0,91 955,61 0,000 0,00 1 050,118 955,61

13 K K213 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 050,118 0,58 609,07 0,000 0,00 1 050,118 609,07

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 1 732,695 9,73 16 859,12 0,000 0,00 1 732,695 16 859,12

15 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 643,867 3,85 2 478,89 0,000 0,00 643,867 2 478,89

16 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 267,488 43,81 11 718,65 0,000 0,00 267,488 11 718,65

17 M M246 Strkodrva 0-32a t 1 094,574 12,17 13 320,97 0,000 0,00 1 094,574 13 320,97

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 506,055 0,49 247,97 0,000 0,00 506,055 247,97

D 2 Zakladanie 7 974,15 0,00 7 974,15
19 K K070 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 4,966 1 605,75 7 974,15 0,000 0,00 4,966 7 974,15

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 258,67 0,00 3 258,67

20 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 76,601 40,60 3 110,00 0,000 0,00 76,601 3 110,00

21 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 6,000 9,25 55,50 0,000 0,00 6,000 55,50

22 M M217 Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90 ks 4,000 9,64 38,56 0,000 0,00 4,000 38,56

23 M M218 Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 4,000 10,71 42,84 0,000 0,00 4,000 42,84

24 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,77 11,77 0,000 0,00 1,000 11,77

D 5 Komunikácie 104 290,59 0,00 104 290,59

25 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 2 300,250 0,79 1 817,20 0,000 0,00 2 300,250 1 817,20

26 K K220 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) 
hr.50mm - PC m2 2 300,250 16,57 38 115,14 0,000 0,00 2 300,250 38 115,14

27 K K221 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC m2 2 300,250 16,57 38 115,14 0,000 0,00 2 300,250 38 115,14

28 K K075 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
I.a II.,hr.250 mm m2 744,908 35,23 26 243,11 0,000 0,00 744,908 26 243,11

D 8 Rúrové vedenie 22 749,08 0,00 22 749,08

29 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 460,050 3,41 1 568,77 0,000 0,00 460,050 1 568,77

30 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 (Campri) ks 93,000 114,38 10 637,34 0,000 0,00 93,000 10 637,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

31 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 40,000 6,05 242,00 0,000 0,00 40,000 242,00

32 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 40,000 26,13 1 045,20 0,000 0,00 40,000 1 045,20

33 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 11,000 6,05 66,55 0,000 0,00 11,000 66,55

34 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 11,000 11,87 130,57 0,000 0,00 11,000 130,57

35 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 23,000 6,05 139,15 0,000 0,00 23,000 139,15

36 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 23,000 11,87 273,01 0,000 0,00 23,000 273,01

37 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 460,050 2,85 1 311,14 0,000 0,00 460,050 1 311,14

38 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 11,000 666,85 7 335,35 0,000 0,00 11,000 7 335,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 931,03 0,00 5 931,03

39 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 184,745 3,89 718,66 0,000 0,00 184,745 718,66

40 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 920,100 2,36 2 171,44 0,000 0,00 920,100 2 171,44

41 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 460,050 6,61 3 040,93 0,000 0,00 460,050 3 040,93

D 99 Presun hmôt HSV 2 678,50 0,00 2 678,50

42 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 550,000 4,87 2 678,50 0,000 0,00 550,000 2 678,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 685,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 19 045,58 23,00% 4 380,48

znížená 33 640,41 20,00% 6 728,08

Cena s DPH v EUR 63 794,55

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-08 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AB1 - 137,80 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 52 685,99 33 640,41 19 045,58

D HSV Práce a dodávky HSV 52 685,99 33 640,41 19 045,58

D 1 Zemné práce 26 375,59 23 440,34 2 935,25

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 223,780 6,67 1 492,61 166,940 1 113,49 56,840 379,12

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 292,680 1,22 357,07 166,940 203,67 125,740 153,40

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 52,682 47,70 2 512,93 50,575 2 412,43 2,107 100,50

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 98,463 24,34 2 396,59 94,524 2 300,71 3,939 95,88

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 6,000 14,99 89,94 6,000 89,94 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,55 11,55 1,000 11,55 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 309,745 8,01 2 481,06 238,145 1 907,54 71,600 573,52

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 17,875 21,60 386,10 17,875 386,10 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 310,128 1,88 583,04 310,128 583,04 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 310,128 0,89 276,01 310,128 276,01 0,000 0,00

11 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 327,620 4,38 1 434,98 256,020 1 121,37 71,600 313,61

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-08 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AB1 - 137,80 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 327,620 0,91 298,13 256,020 232,98 71,600 65,15

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 327,620 0,66 216,23 256,020 168,97 71,600 47,26

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 540,573 9,73 5 259,78 422,433 4 110,27 118,140 1 149,51

15 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 204,347 3,85 786,74 192,470 741,01 11,877 45,73

16 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 79,681 43,81 3 490,82 79,681 3 490,82 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 347,390 12,17 4 227,74 346,440 4 216,17 0,950 11,57

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 151,580 0,49 74,27 151,580 74,27 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 080,57 1 080,57 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 23,121 40,60 938,71 23,121 938,71 0,000 0,00

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 7,000 9,25 64,75 7,000 64,75 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,000 9,64 19,28 2,000 19,28 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 4,000 11,78 47,12 4,000 47,12 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 15 814,27 0,00 15 814,27

24 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 292,680 0,79 231,22 0,000 0,00 292,680 231,22

25 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 292,680 31,75 9 292,59 0,000 0,00 292,680 9 292,59

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 223,780 28,11 6 290,46 0,000 0,00 223,780 6 290,46

D 8 Rúrové vedenie 7 315,39 7 166,70 148,69

27 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 137,800 3,41 469,90 132,320 451,21 5,480 18,69

28 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 (Campri) ks 28,000 114,38 3 202,64 27,000 3 088,26 1,000 114,38

29 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 12,000 6,05 72,60 12,000 72,60 0,000 0,00

30 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 12,000 26,13 313,56 12,000 313,56 0,000 0,00

31 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 4,000 6,05 24,20 4,000 24,20 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 4,000 11,87 47,48 4,000 47,48 0,000 0,00

33 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 7,000 42,35 0,000 0,00

34 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 7,000 11,87 83,09 7,000 83,09 0,000 0,00

35 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 137,800 2,85 392,73 132,320 377,11 5,480 15,62

36 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 4,000 666,71 2 666,84 4,000 2 666,84 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,09 1 246,16 117,93

37 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 30,316 3,89 117,93 0,000 0,00 30,316 117,93

38 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 148,000 2,36 349,28 148,000 349,28 0,000 0,00

39 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 148,000 6,06 896,88 148,000 896,88 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 736,08 706,64 29,44

40 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 151,146 4,87 736,08 145,100 706,64 6,046 29,44
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 472,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 6 587,14 23,00% 1 515,04

znížená 23 885,82 20,00% 4 777,16

Cena s DPH v EUR 36 765,16

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-09 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AB2 - 108,15 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 30 472,96 23 885,82 6 587,14

D HSV Práce a dodávky HSV 30 472,96 23 885,82 6 587,14

D 1 Zemné práce 17 976,62 16 650,85 1 325,77

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 175,515 6,67 1 170,69 175,515 1 170,69 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 77,227 24,34 1 879,71 72,377 1 761,65 4,850 118,06

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 8,000 14,99 119,92 7,370 110,47 0,630 9,45

4 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,55 11,55 1,000 11,55 0,000 0,00

5 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 233,522 8,01 1 870,51 200,606 1 606,85 32,916 263,66

6 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 13,936 21,60 301,02 12,452 268,97 1,484 32,05

7 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 242,979 1,88 456,80 242,979 456,80 0,000 0,00

8 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 242,979 0,89 216,25 242,979 216,25 0,000 0,00

9 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 247,458 4,38 1 083,87 213,058 933,20 34,400 150,67

10 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 247,913 0,91 225,60 213,091 193,91 34,822 31,69

11 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 247,913 0,66 163,62 213,091 140,64 34,822 22,98

12 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 409,056 9,73 3 980,11 351,600 3 421,07 57,456 559,04

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-09 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AB2 - 108,15 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K245
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 0-
63mm

m3 150,560 3,85 579,66 150,560 579,66 0,000 0,00

14 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 62,636 43,81 2 744,08 59,510 2 607,13 3,126 136,95

15 M M068 Strkodrva 0-63mm t 255,952 12,17 3 114,94 255,952 3 114,94 0,000 0,00

16 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 118,965 0,49 58,29 116,460 57,07 2,505 1,22

D 4 Vodorovné konštrukcie 833,86 819,97 13,89

17 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 18,133 40,60 736,20 17,791 722,31 0,342 13,89

18 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 5,000 9,25 46,25 5,000 46,25 0,000 0,00

19 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 3,000 9,64 28,92 3,000 28,92 0,000 0,00

20 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

21 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 4 933,73 0,00 4 933,73

22 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 175,515 28,11 4 933,73 0,000 0,00 175,515 4 933,73

D 8 Rúrové vedenie 5 596,83 5 439,89 156,94

23 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 108,150 3,41 368,79 101,350 345,61 6,800 23,18

24 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 22,000 114,38 2 516,36 21,000 2 401,98 1,000 114,38

25 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 8,000 6,05 48,40 8,000 48,40 0,000 0,00

26 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 8,000 26,13 209,04 8,000 209,04 0,000 0,00

27 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

28 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

29 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 5,000 6,05 30,25 5,000 30,25 0,000 0,00

30 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 5,000 11,87 59,35 5,000 59,35 0,000 0,00

31 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 108,150 2,85 308,23 101,350 288,85 6,800 19,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 3,000 667,55 2 002,65 3,000 2 002,65 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 755,82 622,63 133,19

33 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 23,793 3,89 92,55 0,000 0,00 23,793 92,55

34 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 109,450 6,06 663,27 102,743 622,63 6,707 40,64

D 99 Presun hmôt HSV 376,10 352,48 23,62

35 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 77,227 4,87 376,10 72,377 352,48 4,850 23,62
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 465 686,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 201 288,55 23,00% 46 296,37

znížená 264 397,70 20,00% 52 879,54

Cena s DPH v EUR 564 862,16

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-10 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC - 949,99 m  - CU 2022

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 465 686,25 264 397,70 201 288,55

D HSV Práce a dodávky HSV 465 686,25 264 397,70 201 288,55

D 1 Zemné práce 239 704,89 146 712,36 92 992,53

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 1 481,810 6,67 9 883,68 1 050,287 7 005,41 431,523 2 878,27

2 K K209 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm m2 8 310,433 2,35 19 529,52 2 677,737 6 292,68 5 632,696 13 236,84

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 1 127,456 47,68 53 757,11 555,443 26 483,52 572,013 27 273,59

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 670,320 24,34 16 315,59 480,450 11 694,15 189,870 4 621,44

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 65,450 14,99 981,10 45,684 684,81 19,766 296,29

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 8,800 11,55 101,64 6,284 72,58 2,516 29,06

7 K K053 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 
10000m3 m3 2 095,908 6,35 13 309,02 1 489,840 9 460,49 606,068 3 848,53

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 137,357 21,60 2 966,91 110,092 2 377,98 27,265 588,93

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 4 637,414 1,88 8 718,34 3 305,877 6 215,05 1 331,537 2 503,29

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 4 637,414 0,89 4 127,30 3 305,877 2 942,23 1 331,537 1 185,07

11 K K240 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 d (na trvalú 
skládku) m3 2 230,039 4,38 9 767,57 1 331,502 5 831,98 898,537 3 935,59

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 2 230,039 0,91 2 029,34 1 331,502 1 211,67 898,537 817,67

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-10 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC - 949,99 m  - CU 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

Dátum 29.5.2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K213 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 230,039 0,58 1 293,42 1 331,502 772,27 898,537 521,15

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 3 679,564 9,73 35 802,16 2 196,977 21 376,58 1 482,587 14 425,58

15 K K246
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 1 442,328 3,85 5 552,96 1 044,847 4 022,67 397,481 1 530,29

16 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 575,596 43,81 25 216,86 411,406 18 023,70 164,190 7 193,16

17 M M247 Strkodrva 0-63 t 2 451,958 12,17 29 840,33 1 796,996 21 869,44 654,962 7 970,89

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 044,989 0,49 512,04 765,604 375,15 279,385 136,89

D 2 Zakladanie 14 740,76 0,00 14 740,76
19 K K070 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 3,279 1 606,27 5 266,96 0,000 0,00 3,279 5 266,96

20 M M071 Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm m2 637,966 14,85 9 473,80 0,000 0,00 637,966 9 473,80

D 4 Vodorovné konštrukcie 7 464,85 5 328,72 2 136,13

21 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 158,764 40,60 6 445,82 113,577 4 611,23 45,187 1 834,59

22 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 51,000 9,25 471,75 36,000 333,00 15,000 138,75

23 M M217 Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90 ks 20,000 9,64 192,80 15,000 144,60 5,000 48,20

24 M M218 Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 10,000 10,71 107,10 7,000 74,97 3,000 32,13

25 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 21,000 11,78 247,38 14,000 164,92 7,000 82,46

D 5 Komunikácie 127 367,40 58 567,52 68 799,88

26 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 2 568,272 0,79 2 028,93 965,664 762,87 1 602,608 1 266,06

27 K K220 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) 
hr.50mm - PC m2 1 262,640 16,57 20 921,94 0,000 0,00 1 262,640 20 921,94

28 K K221 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC m2 1 262,640 16,57 20 921,94 0,000 0,00 1 262,640 20 921,94

29 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr2x 
.50mm - PC m2 1 106,230 31,75 35 122,80 965,664 30 659,83 140,566 4 462,97

30 K K247 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III. a IV, , hr. 200 mm m2 1 080,540 28,11 30 373,98 965,664 27 144,82 114,876 3 229,16

31 K K075 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
I.a II.,hr.250 mm m2 510,866 35,23 17 997,81 0,000 0,00 510,866 17 997,81

D 8 Rúrové vedenie 52 978,52 37 788,97 15 189,55

32 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 949,990 3,41 3 239,47 675,460 2 303,32 274,530 936,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

33 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 190,000 114,38 21 732,20 134,652 15 401,50 55,348 6 330,70

34 K K223 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá  DN 100 ks 1,000 3,59 3,59 0,000 0,00 1,000 3,59

35 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 65,000 6,05 393,25 47,000 284,35 18,000 108,90

36 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 65,000 26,13 1 698,45 47,000 1 228,11 18,000 470,34

37 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 32,000 6,05 193,60 23,000 139,15 9,000 54,45

38 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 32,000 11,87 379,84 23,000 273,01 9,000 106,83

39 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 72,000 6,05 435,60 50,000 302,50 22,000 133,10

40 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 71,000 11,87 842,77 50,000 593,50 21,000 249,27

41 M M085 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 
do 110 ks 1,000 11,80 11,80 0,000 0,00 1,000 11,80

42 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 949,990 2,85 2 707,47 675,460 1 925,06 274,530 782,41

43 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 32,000 666,89 21 340,48 23,000 15 338,47 9,000 6 002,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 478,21 12 334,60 6 143,61

44 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 208,998 3,89 813,00 0,000 0,00 208,998 813,00

45 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 2 431,620 2,36 5 738,62 1 659,881 3 917,32 771,739 1 821,30

46 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 1 380,340 6,06 8 364,86 801,245 4 855,55 579,095 3 509,31

47 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 538,840 6,61 3 561,73 538,840 3 561,73 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 4 951,62 3 665,53 1 286,09

48 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 1 016,759 4,87 4 951,62 752,675 3 665,53 264,084 1 286,09
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 287,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 1 159,08 23,00% 266,59

znížená 56 128,91 20,00% 11 225,78

Cena s DPH v EUR 68 780,36

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-11 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC1 -219,98 m  - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 57 287,99 56 128,91 1 159,08

D HSV Práce a dodávky HSV 57 287,99 56 128,91 1 159,08

D 1 Zemné práce 36 191,13 35 855,68 335,45

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 6,080 6,67 40,55 6,080 40,55 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 2,675 24,34 65,11 2,675 65,11 0,000 0,00

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 10,000 14,99 149,90 10,000 149,90 0,000 0,00

4 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 553,514 8,01 4 433,65 549,815 4 404,02 3,699 29,63

5 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 31,419 21,60 678,65 26,930 581,69 4,489 96,96

6 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 1 007,508 1,88 1 894,12 999,730 1 879,49 7,778 14,63

7 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 1 007,508 0,89 896,68 999,730 889,76 7,778 6,92

8 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 584,933 4,38 2 562,01 581,024 2 544,89 3,909 17,12

9 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 584,933 0,91 532,29 581,024 528,73 3,909 3,56

10 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 584,933 0,66 386,06 581,024 383,48 3,909 2,58

11 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 965,139 9,73 9 390,80 958,690 9 328,05 6,449 62,75

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-11 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC1 -219,98 m  - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K225
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
frakcia 0-63mm

m3 386,710 3,85 1 488,83 384,126 1 478,89 2,584 9,94

13 K K227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm m3 126,758 43,81 5 553,27 125,911 5 516,16 0,847 37,11

14 M M068 Strkodrva 0-63mm t 657,407 12,17 8 000,64 653,014 7 947,18 4,393 53,46

15 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 241,978 0,49 118,57 240,361 117,78 1,617 0,79

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 800,34 1 790,31 10,03

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 36,969 40,60 1 500,94 36,722 1 490,91 0,247 10,03

17 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 15,000 9,25 138,75 15,000 138,75 0,000 0,00

18 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 5,000 9,64 48,20 5,000 48,20 0,000 0,00

19 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 5,000 10,71 53,55 5,000 53,55 0,000 0,00

20 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 5,000 11,78 58,90 5,000 58,90 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 91,34 91,34 0,00

21 K K248 Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších 
hr.100 mm m2 2,860 13,06 37,35 2,860 37,35 0,000 0,00

22 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 1,920 28,12 53,99 1,920 53,99 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 11 760,81 10 996,71 764,10

23 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 219,980 3,41 750,13 218,510 745,12 1,470 5,01

24 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 44,000 114,38 5 032,72 44 43,702 4 998,63 0,298 34,09

25 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 11,000 26,13 287,43 11,000 287,43 0,000 0,00

26 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 6,000 36,30 1,000 6,05

27 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 7,000 11,87 83,09 6,000 71,22 1,000 11,87

28 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 15,000 6,05 90,75 13,000 78,65 2,000 12,10

29 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 15,000 11,87 178,05 13,000 154,31 2,000 23,74

30 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 219,980 2,85 626,94 218,510 622,75 1,470 4,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 7,000 667,05 4 669,35 6,000 4 002,30 1,000 667,05

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37,10 37,10 0,00

32 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 2,400 2,33 5,59 2,400 5,59 0,000 0,00

33 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 5,200 6,06 31,51 5,200 31,51 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 7 407,27 7 357,77 49,50

34 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 1 521,000 4,87 7 407,27 1 510,836 7 357,77 10,164 49,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 012,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 012,87 20,00% 2 002,57

Cena s DPH v EUR 12 015,44

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-12 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC1-1 -45,00 m - CU 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 10 012,87 10 012,87 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 012,87 10 012,87 0,00

D 1 Zemné práce 6 841,37 6 841,37 0,00

1 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 105,032 8,01 841,31 105,032 841,31 0,000 0,00

2 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 4,292 21,60 92,71 4,292 92,71 0,000 0,00

3 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 197,100 1,88 370,55 197,100 370,55 0,000 0,00

4 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 197,100 0,89 175,42 197,100 175,42 0,000 0,00

5 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 109,324 4,38 478,84 109,324 478,84 0,000 0,00

6 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 109,324 0,91 99,48 109,324 99,48 0,000 0,00

7 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 109,324 0,66 72,15 109,324 72,15 0,000 0,00

8 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 180,385 9,74 1 756,95 180,385 1 756,95 0,000 0,00

9 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 69,697 3,85 268,33 69,697 268,33 0,000 0,00

10 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 26,241 43,81 1 149,62 26,241 1 149,62 0,000 0,00

11 M M068 Strkodrva 0-63mm t 124,219 12,17 1 511,75 124,219 1 511,75 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 49,500 0,49 24,26 49,500 24,26 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 346,34 346,34 0,00

13 K K250 D+MLôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 7,521 40,60 305,35 7,521 305,35 0,000 0,00

14 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 2,000 18,50 0,000 0,00

15 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

16 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 141,34 2 141,34 0,00

17 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 45,000 3,41 153,45 45,000 153,45 0,000 0,00

18 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 (Campri) ks 9,000 114,38 1 029,42 9,000 1 029,42 0,000 0,00

19 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 4,000 6,05 24,20 4,000 24,20 0,000 0,00

20 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 4,000 26,13 104,52 4,000 104,52 0,000 0,00

21 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

22 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 1,000 11,87 11,87 1,000 11,87 0,000 0,00

23 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

24 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 1,000 11,87 11,87 1,000 11,87 0,000 0,00
25 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 45,000 2,85 128,25 45,000 128,25 0,000 0,00

26 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 1,000 665,66 665,66 1,000 665,66 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 683,82 683,82 0,00

27 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 140,414 4,87 683,82 140,414 683,82 0,000 0,00

Strana 151 z 415



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 713,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 713,20 20,00% 1 742,64

Cena s DPH v EUR 10 455,84
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 8 713,20 8 713,20 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 713,20 8 713,20 0,00

D 1 Zemné práce 5 751,29 5 751,29 0,00
1 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 88,246 8,01 706,85 88,246 706,85 0,000 0,00

2 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 3,900 21,60 84,24 3,900 84,24 0,000 0,00

3 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 165,600 1,88 311,33 165,600 311,33 0,000 0,00

4 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 165,600 0,89 147,38 165,600 147,38 0,000 0,00

5 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 92,146 4,38 403,60 92,146 403,60 0,000 0,00

6 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 92,146 0,91 83,85 92,146 83,85 0,000 0,00

7 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 92,146 0,66 60,82 92,146 60,82 0,000 0,00

8 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 152,041 9,74 1 480,88 152,041 1 480,88 0,000 0,00

9 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 52,914 3,85 203,72 52,914 203,72 0,000 0,00

10 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 26,241 43,81 1 149,62 26,241 1 149,62 0,000 0,00

11 M M068 Strkodrva 0-63mm t 89,954 12,17 1 094,74 89,954 1 094,74 0,000 0,00

12 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 49,500 0,49 24,26 49,500 24,26 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 4 Vodorovné konštrukcie 305,35 305,35 0,00

13 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 7,521 40,60 305,35 7,521 305,35 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 141,58 2 141,58 0,00

14 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 45,000 3,41 153,45 45,000 153,45 0,000 0,00

15 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 9,000 114,38 1 029,42 9,000 1 029,42 0,000 0,00

16 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 4,000 6,05 24,20 4,000 24,20 0,000 0,00

17 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 4,000 26,13 104,52 4,000 104,52 0,000 0,00

18 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

19 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 1,000 11,87 11,87 1,000 11,87 0,000 0,00

20 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

21 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 1,000 11,87 11,87 1,000 11,87 0,000 0,00

22 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 45,000 2,85 128,25 45,000 128,25 0,000 0,00

23 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 1,000 665,90 665,90 1,000 665,90 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 514,98 514,98 0,00

24 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 105,745 4,87 514,98 105,745 514,98 0,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 200,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 62 200,55 20,00% 12 440,11

Cena s DPH v EUR 74 640,66
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 62 200,55 62 200,55 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 62 200,55 62 200,55 0,00

D 1 Zemné práce 42 375,67 42 375,67 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 1,600 6,67 10,67 1,600 10,67 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 2,100 1,18 2,48 2,100 2,48 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,378 47,67 18,02 0,378 18,02 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 0,704 24,34 17,14 0,704 17,14 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 15,000 14,99 224,85 15,000 224,85 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 8,000 11,55 92,40 8,000 92,40 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 635,132 8,01 5 087,41 635,132 5 087,41 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 30,870 21,60 666,79 30,870 666,79 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 1 155,285 1,88 2 171,94 1 155,285 2 171,94 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 1 155,285 0,89 1 028,20 1 155,285 1 028,20 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 666,002 4,38 2 917,09 666,002 2 917,09 0,000 0,00

ZoD

Fakturované obdobie  22.9.2023-30.11.2023

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-14 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC2 -256,73 m - CÚ 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 666,020 0,91 606,08 666,020 606,08 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 666,020 0,66 439,57 666,020 439,57 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 1 098,933 9,74 10 703,61 1 098,933 10 703,61 0,000 0,00

15 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 478,145 3,85 1 840,86 478,145 1 840,86 0,000 0,00

16 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 148,775 43,81 6 517,83 148,775 6 517,83 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 812,847 12,17 9 892,35 812,847 9 892,35 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 282,403 0,49 138,38 282,403 138,38 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 025,47 2 025,47 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 43,032 40,60 1 747,10 43,032 1 747,10 0,000 0,00

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 14,000 9,25 129,50 14,000 129,50 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 3,000 9,64 28,92 3,000 28,92 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 9,000 10,71 96,39 9,000 96,39 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 2,000 11,78 23,56 2,000 23,56 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 109,83 109,83 0,00

24 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm 
- PC m2 1,600 31,75 50,80 1,600 50,80 0,000 0,00

25 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 2,100 28,11 59,03 2,100 59,03 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 13 249,32 13 249,32 0,00

26 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 256,730 3,41 875,45 256,730 875,45 0,000 0,00

27 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 (Campri) ks 52,000 114,38 5 947,76 52,000 5 947,76 0,000 0,00

28 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 21,000 6,05 127,05 21,000 127,05 0,000 0,00

29 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 21,000 26,13 548,73 21,000 548,73 0,000 0,00

30 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 7,000 42,35 0,000 0,00

31 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 7,000 11,87 83,09 7,000 83,09 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

32 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 13,000 6,05 78,65 13,000 78,65 0,000 0,00

33 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 13,000 11,87 154,31 13,000 154,31 0,000 0,00
34 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 256,730 2,85 731,68 256,730 731,68 0,000 0,00

35 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 7,000 665,75 4 660,25 7,000 4 660,25 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16,84 16,84 0,00

36 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 2,000 2,36 4,72 2,000 4,72 0,000 0,00

37 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 2,000 6,06 12,12 2,000 12,12 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 4 423,42 4 423,42 0,00

38 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 908,299 4,87 4 423,42 908,299 4 423,42 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 649,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 316,94 23,00% 72,90

znížená 25 332,31 20,00% 5 066,46

Cena s DPH v EUR 30 788,61

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-16 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-1 - 99,65 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 25 649,25 25 332,31 316,94

D HSV Práce a dodávky HSV 25 649,25 25 332,31 316,94

D 1 Zemné práce 17 268,32 17 026,24 242,08

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 5,225 6,67 34,85 5,154 34,38 0,071 0,47

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 5,225 1,22 6,37 5,154 6,29 0,071 0,08

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,199 47,63 9,48 0,100 4,76 0,099 4,72

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 2,613 24,34 63,60 2,500 60,85 0,113 2,75

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 10,000 14,99 149,90 9,864 147,86 0,136 2,04

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,000 11,55 23,10 1,973 22,79 0,027 0,31

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 251,732 8,01 2 016,37 248,296 1 988,85 3,436 27,52

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 15,700 21,60 339,12 15,486 334,50 0,214 4,62

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 502,236 1,88 944,20 495,382 931,32 6,854 12,88

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 502,236 0,89 446,99 495,382 440,89 6,854 6,10

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 267,432 4,38 1 171,35 263,782 1 155,37 3,650 15,98

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-16 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-1 - 99,65 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 267,432 0,91 243,36 263,782 240,04 3,650 3,32

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 267,432 0,66 176,51 263,782 174,10 3,650 2,41

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 441,263 9,74 4 297,90 435,240 4 239,24 6,023 58,66

15 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 194,405 3,85 748,46 191,752 738,25 2,653 10,21

16 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 57,544 43,81 2 521,00 56,759 2 486,61 0,785 34,39

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 330,489 12,17 4 022,05 325,979 3 967,16 4,510 54,89

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 109,615 0,49 53,71 108,119 52,98 1,496 0,73

D 4 Vodorovné konštrukcie 842,13 832,87 9,26

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 16,730 40,60 679,24 16,502 669,98 0,228 9,26

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 8,000 9,25 74,00 8,000 74,00 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,000 9,64 19,28 2,000 19,28 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 5,000 11,78 58,90 5,000 58,90 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 316,89 316,89 0,00

24 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 5,225 0,79 4,13 5,225 4,13 0,000 0,00

25 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr2x.50mm - PC m2 5,225 31,75 165,89 5,225 165,89 0,000 0,00

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 5,225 28,11 146,87 5,225 146,87 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 5 327,71 5 287,97 39,74

27 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 99,650 3,41 339,81 98,290 335,17 1,360 4,64

28 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 (Campri) ks 20,000 114,38 2 287,60 19,727 2 256,37 0,273 31,23

29 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 8,000 6,05 48,40 8,000 48,40 0,000 0,00

30 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 8,000 26,13 209,04 8,000 209,04 0,000 0,00

31 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

33 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 6,000 6,05 36,30 6,000 36,30 0,000 0,00

34 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 6,000 11,87 71,22 6,000 71,22 0,000 0,00

35 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 99,650 2,85 284,00 98,290 280,13 1,360 3,87

36 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 3,000 665,86 1 997,58 3,000 1 997,58 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 79,99 78,89 1,10

37 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 9,500 2,36 22,42 9,370 22,11 0,130 0,31

38 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 9,500 6,06 57,57 9,370 56,78 0,130 0,79

D 99 Presun hmôt HSV 1 814,21 1 789,45 0,000 24,76

39 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 372,528 4,87 1 814,21 367,444 1 789,45 5,084 24,76
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 430,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 71 430,39 20,00% 14 286,08

Cena s DPH v EUR 85 716,47

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-15 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3 - 181,61 m  - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 71 430,39 71 430,39 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 71 430,39 71 430,39 0,00

D 1 Zemné práce 33 488,71 33 488,71 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 293,256 6,67 1 956,02 293,256 1 956,02 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 235,661 1,22 287,51 235,661 287,51 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 8,190 47,70 390,66 8,190 390,66 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 101,201 24,34 2 463,23 101,201 2 463,23 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 8,000 14,99 119,92 8,000 119,92 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 4,000 11,55 46,20 4,000 46,20 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 429,216 8,01 3 438,02 429,216 3 438,02 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 28,459 21,60 614,71 28,459 614,71 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 502,034 1,88 943,82 502,034 943,82 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 502,034 0,89 446,81 502,034 446,81 0,000 0,00

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-15 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3 - 181,61 m  - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

11 K K094
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 457,675 4,38 2 004,62 457,675 2 004,62 0,000 0,00

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 457,675 0,91 416,48 457,675 416,48 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 457,675 0,66 302,07 457,675 302,07 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 755,164 9,73 7 347,75 755,164 7 347,75 0,000 0,00

15 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 327,452 3,85 1 260,69 327,452 1 260,69 0,000 0,00

16 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 104,489 43,81 4 577,66 104,489 4 577,66 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 556,668 12,17 6 774,65 556,668 6 774,65 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 199,771 0,49 97,89 199,771 97,89 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 521,63 1 521,63 0,00

19 K K251 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22mm m3 30,542 40,60 1 240,01 30,542 1 240,01 0,000 0,00

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 14,000 9,25 129,50 14,000 129,50 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 4,000 9,65 38,60 4,000 38,60 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 4,000 10,71 42,84 4,000 42,84 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 6,000 11,78 70,68 6,000 70,68 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 20 817,61 20 817,61 0,00

24 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 386,541 0,79 305,37 386,541 305,37 0,000 0,00

25 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 386,541 31,74 12 268,81 386,541 12 268,81 0,000 0,00

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 293,256 28,11 8 243,43 293,256 8 243,43 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 10 081,10 10 081,10 0,000 0,00

27 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 181,610 3,41 619,29 181,610 619,29 0,000 0,00

28 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 (Campri) ks 37,000 114,38 4 232,06 37,000 4 232,06 0,000 0,00

29 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 12,000 6,05 72,60 12,000 72,60 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

30 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 12,000 26,13 313,56 12,000 313,56 0,000 0,00

31 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 6,000 6,03 36,18 6,000 36,18 0,000 0,00

32 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 6,000 11,87 71,22 6,000 71,22 0,000 0,00

33 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 12,000 6,05 72,60 12,000 72,60 0,000 0,00

34 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 12,000 11,87 142,44 12,000 142,44 0,000 0,00
35 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 181,610 2,85 517,59 181,610 517,59 0,000 0,00

36 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 6,000 667,26 4 003,56 6,000 4 003,56 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 863,17 1 863,17 0,00

37 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 39,954 3,89 155,42 39,954 155,42 0,000 0,00

38 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 202,820 2,36 478,66 202,820 478,66 0,000 0,00

39 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 202,820 6,06 1 229,09 202,820 1 229,09 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 3 658,17 3 658,17 0,00

40 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 751,164 4,87 3 658,17 751,164 3 658,17 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 343,47

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 76,41 23,00% 17,57

znížená 16 267,06 20,00% 3 253,41

Cena s DPH v EUR 19 614,45

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-17 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-1-1 - 68,5 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 16 343,47 16 267,06 76,41

D HSV Práce a dodávky HSV 16 343,47 16 267,06 76,41

D 1 Zemné práce 11 081,16 11 023,85 57,31

1 K 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 5,000 14,99 74,95 4,974 74,56 0,026 0,39

2 K 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,000 11,55 23,10 1,989 22,97 0,011 0,13

3 K 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 155,381 11,93 1 853,70 154,564 1 843,95 0,817 9,75

4 K 133201102 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 8,428 21,60 182,04 8,384 181,09 0,044 0,95

5 K 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 294,550 1,89 556,70 293,002 553,77 1,548 2,93

6 K 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 294,550 0,89 262,15 293,002 260,77 1,548 1,38

7 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m 
(na trvalú skládku) m3 163,809 4,38 717,48 162,990 713,90 0,819 3,58

8 K 167102102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 163,809 0,91 149,07 162,990 148,32 0,819 0,75

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 163,809 0,58 95,01 162,990 94,53 0,819 0,48

10 K 171-P Poplatok za skládku - zeminy t 270,285 9,72 2 627,17 268,934 2 614,04 1,351 13,13

11 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 112,798 3,85 434,27 112,205 431,99 0,593 2,28

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-17 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-1-1 - 68,5 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K 175101101 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 39,601 43,81 1 734,92 39,393 1 725,81 0,208 9,11

13 M 5834416900 Strkodrva 0-63mm t 191,757 12,17 2 333,68 190,749 2 321,42 1,008 12,26

14 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 75,350 0,49 36,92 74,954 36,73 0,396 0,19

D 4 Vodorovné konštrukcie 588,18 585,09 3,09

15 K 451573111 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 11,495 40,60 466,70 11,435 464,26 0,060 2,44

16 K 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 6,000 9,25 55,50 6,000 55,50 0,000 0,00

17 M 5922441002 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,020 9,64 19,47 2,000 19,28 0,020 0,19

18 M 5922441003 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,010 10,71 10,82 1,000 10,71 0,010 0,11

19 M 59259262512090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,030 11,78 35,69 3,000 35,34 0,030 0,35

D 8 Rúrové vedenie 3 614,30 3 603,58 10,72

20 K 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 68,500 3,41 233,59 68,140 232,36 0,360 1,23

21 M 28611041001M Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 14,000 114,38 1 601,32 13,926 1 592,86 0,074 8,46

22 K 877373121 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 5,000 6,05 30,25 5,000 30,25 0,000 0,00

23 M 2862104600 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 5,000 26,13 130,65 5,000 130,65 0,000 0,00

24 K 877373122 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 2,000 12,10 0,000 0,00

25 M 2864202100 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 2,000 11,87 23,74 2,000 23,74 0,000 0,00

26 K 877373123 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

27 M 2864201400 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

28 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 68,500 2,85 195,23 68,140 194,20 0,360 1,03

29 K 894421111

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 2,000 666,83 1 333,66 2,000 1 333,66 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 059,83 1 054,54 5,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

30 K 998276101
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 217,625 4,87 1 059,83 216,537 1 054,54 1,088 5,29
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 716,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 546,59 23,00% 125,72

znížená 28 169,97 20,00% 5 633,99

Cena s DPH v EUR 34 476,27

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-18 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-2 - 97,75 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 28 716,56 28 169,97 546,59

D HSV Práce a dodávky HSV 28 716,56 28 169,97 546,59

D 1 Zemné práce 16 345,14 15 932,67 412,47

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 68,800 6,67 458,90 66,984 446,78 1,816 12,12

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 90,300 1,22 110,17 87,917 107,26 2,383 2,91

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 16,254 47,70 775,32 15,825 754,85 0,429 20,47

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 30,272 24,34 736,82 29,475 717,42 0,797 19,40

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 8,000 14,99 119,92 8,000 119,92 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 4,000 11,55 46,20 4,000 46,20 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 213,117 8,01 1 707,07 207,492 1 662,01 5,625 45,06

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 8,526 21,60 184,16 8,526 184,16 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 420,325 1,88 790,21 420,325 790,21 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 450,325 0,89 400,79 420,325 374,09 30,000 26,70

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 221,643 4,38 970,80 216,018 946,16 5,625 24,64

Fakturované obdobie   k 31.8.2024

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-18 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC3-2 - 97,75 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 221,643 0,91 201,70 216,018 196,58 5,625 5,12

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 221,643 0,66 146,28 216,018 142,57 5,625 3,71

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 365,711 9,73 3 558,37 356,430 3 468,06 9,281 90,31

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 146,018 3,85 562,17 142,164 547,33 3,854 14,84

16 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 57,124 43,81 2 502,60 55,616 2 436,54 1,508 66,06

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 248,231 12,17 3 020,97 241,679 2 941,23 6,552 79,74

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 107,525 0,49 52,69 104,687 51,30 2,838 1,39

D 4 Vodorovné konštrukcie 703,62 686,12 17,50

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 16,321 40,60 662,63 15,890 645,13 0,431 17,50

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 2,000 18,50 0,000 0,00

21 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

22 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 4 872,34 4 872,34 0,00

23 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 90,300 0,79 71,34 90,300 71,34 0,000 0,00

24 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr.2x50mm - PC m2 90,300 31,75 2 867,03 90,300 2 867,03 0,000 0,00

25 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 68,800 28,11 1 933,97 68,800 1 933,97 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 4 516,46 4 439,91 76,55

26 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 97,750 3,41 333,33 95,170 324,53 2,580 8,80

27 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 20,000 114,38 2 287,60 19,472 2 227,21 0,528 60,39

28 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 6,000 6,05 36,30 6,000 36,30 0,000 0,00

29 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 6,000 26,13 156,78 6,000 156,78 0,000 0,00

30 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 2,000 12,10 0,000 0,00

31 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 2,000 11,87 23,74 2,000 23,74 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

33 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

34 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 97,750 2,85 278,59 95,170 271,23 2,580 7,36

35 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 2,000 667,13 1 334,26 2,000 1 334,26 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 760,92 760,92 0,00

36 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 9,460 3,89 36,80 9,460 36,80 0,000 0,00

37 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 86,000 2,36 202,96 86,000 202,96 0,000 0,00

38 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 86,000 6,06 521,16 86,000 521,16 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 518,08 1 478,01 40,07

39 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 311,721 4,87 1 518,08 303,493 1 478,01 8,228 40,07
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 116,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 58 116,33 20,00% 11 623,27

Cena s DPH v EUR 69 739,60

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-19 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC4  - 167,83 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Fakturované obdobie  22.9.2023-30.11.2023

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 58 116,33 58 116,33 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 58 116,33 58 116,33 0,00

D 1 Zemné práce 30 316,42 30 316,42 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 268,528 6,67 1 791,08 268,528 1 791,08 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 352,443 1,22 429,98 352,443 429,980 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 63,440 47,70 3 026,09 63,440 3 026,090 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 118,152 24,34 2 875,82 118,152 2 875,820 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 12,000 14,99 179,88 12,000 179,880 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,52 11,52 1,000 11,520 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 315,671 8,01 2 528,52 315,671 2 528,520 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 22,932 21,60 495,33 22,932 495,330 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 688,103 1,88 1 293,63 688,103 1 293,630 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 688,103 0,89 612,41 688,103 612,410 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 338,603 4,38 1 483,08 338,603 1 483,080 0,000 0,00

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-19 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC4  - 167,83 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 338,603 0,91 308,13 338,603 308,130 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 338,603 0,66 223,48 338,603 223,480 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 558,695 9,73 5 436,10 558,695 5 436,100 0,000 0,00

15 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 216,590 3,85 833,87 216,590 833,870 0,000 0,00

16 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 96,234 43,81 4 216,01 96,234 4 216,010 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 368,203 12,17 4 481,03 368,203 4 481,030 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 184,613 0,49 90,46 184,613 90,460 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 350,51 1 350,51 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 28,268 40,60 1 147,68 28,268 1 147,680 0,000 0,00

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 10,000 9,25 92,50 10,000 92,500 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 3,030 9,64 29,21 3,030 29,210 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 2,020 10,71 21,63 2,020 21,630 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 5,050 11,78 59,49 5,050 59,490 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 11 196,77 11 196,77 0,00

24 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 184,613 0,79 145,84 184,613 145,840 0,000 0,00

25 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 184,613 31,75 5 861,46 184,613 5 861,460 0,000 0,00

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 184,613 28,11 5 189,47 184,613 5 189,470 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 9 631,74 9 631,74 0,00

27 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 167,830 3,41 572,30 167,830 572,300 0,000 0,00

28 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 34,000 114,38 3 888,92 34,000 3 888,920 0,000 0,00

29 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 12,000 6,05 72,60 12,000 72,600 0,000 0,00

30 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 12,000 26,13 313,56 12,000 313,560 0,000 0,00

31 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 6,000 6,05 36,30 6,000 36,300 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 6,000 11,87 71,22 6,000 71,220 0,000 0,00

33 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 11,000 6,05 66,55 11,000 66,550 0,000 0,00

34 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 11,000 11,87 130,57 11,000 130,570 0,000 0,00

35 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 167,830 2,85 478,32 167,830 478,320 0,000 0,00

36 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 6,000 666,90 4 001,40 6,000 4 001,400 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 969,91 2 969,91 0,00

37 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 36,929 3,89 143,65 36,929 143,650 0,000 0,00

38 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 335,660 2,36 792,16 335,660 792,160 0,000 0,00

39 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 335,660 6,06 2 034,10 335,660 2 034,100 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 2 650,98 2 650,98 0,00

40 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 544,350 4,87 2 650,98 544,350 2 650,980 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 534,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 75 534,87 20,00% 15 106,97

Cena s DPH v EUR 90 641,84

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-20 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC5  - 182,16 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 75 534,87 75 534,87 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 75 534,87 75 534,87 0,00

D 1 Zemné práce 38 663,61 38 663,61 0,00

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 291,456 6,67 1 944,01 291,456 1 944,010 0,000 0,00

2 K K134 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t m2 382,536 1,22 466,69 382,536 466,69 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 68,856 47,70 3 284,43 0,4 68,856 3 284,43 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 128,241 24,34 3 121,39 0,7 128,241 3 121,39 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 14,000 14,99 209,86 14,000 209,86 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,55 11,55 1,000 11,55 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 468,455 8,01 3 752,32 468,455 3 752,32 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 19,110 21,60 412,78 19,110 412,78 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 485,571 1,88 912,87 485,571 912,87 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 485,571 0,89 432,16 485,571 432,16 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 487,565 4,38 2 135,53 487,565 2 135,53 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-20 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC5  - 182,16 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ZoD

Dátum 29.5.2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 487,565 0,91 443,68 487,565 443,68 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 487,565 0,66 321,79 487,565 321,79 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 804,482 9,73 7 827,61 1,6 804,482 7 827,61 0,000 0,00

15 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 353,117 3,85 1 359,50 353,117 1 359,50 0,000 0,00

16 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 105,538 43,81 4 623,62 105,538 4 623,62 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 600,299 12,17 7 305,64 600,299 7 305,64 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 200,376 0,49 98,18 200,376 98,18 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 318,53 1 318,53 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 30,536 40,60 1 239,76 30,536 1 239,76 0,000 0,00

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 4,000 9,25 37,00 4,000 37,00 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,000 9,64 19,28 2,000 19,28 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 20 636,72 20 636,72 0,00

24 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 382,536 0,79 302,20 382,536 302,20 0,000 0,00

25 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 382,536 31,74 12 141,69 382,536 12 141,69 0,000 0,00

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 291,456 28,11 8 192,83 291,456 8 192,83 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 9 345,53 9 345,53 0,00

27 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 182,160 3,41 621,17 182,160 621,17 0,000 0,00

28 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 37,000 114,38 4 232,06 37,000 4 232,06 0,000 0,00

29 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 12,000 6,05 72,60 12,000 72,60 0,000 0,00

30 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 12,000 26,13 313,56 12,000 313,56 0,000 0,00

31 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 5,000 6,05 30,25 5,000 30,25 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 5,000 11,87 59,35 5,000 59,35 0,000 0,00

33 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 9,000 6,05 54,45 9,000 54,45 0,000 0,00

34 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 9,000 11,87 106,83 9,000 106,83 0,000 0,00

35 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 182,160 2,85 519,16 182,160 519,16 0,000 0,00

36 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 5,000 667,22 3 336,10 5,000 3 336,10 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 718,64 1 718,64 0,00

37 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 29,641 3,89 115,30 29,641 115,30 0,000 0,00

38 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 190,420 2,36 449,39 190,420 449,39 0,000 0,00

39 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 190,420 6,06 1 153,95 190,420 1 153,95 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 3 851,84 3 851,84 0,00

40 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 790,932 4,87 3 851,84 790,932 3 851,84 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 671,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 2 671,97 23,00% 614,55

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 3 286,52

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-21 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC6 - 6,0 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 2 671,97 0,00 2 671,97

D HSV Práce a dodávky HSV 2 671,97 0,00 2 671,97

D 1 Zemné práce 1 234,03 0,00 1 234,03

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 2,960 6,67 19,74 0,000 0,00 2,96 19,74

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 3,885 1,22 4,74 0,000 0,00 3,89 4,74

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,699 47,70 33,34 0,000 0,00 0,70 33,34

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 1,302 24,34 31,69 0,000 0,00 1,30 31,69

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,000 14,99 29,98 0,000 0,00 2,00 29,98

6 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 11,483 8,01 91,98 0,000 0,00 11,48 91,98

7 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 4,645 21,60 100,33 0,000 0,00 4,65 100,33

8 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 28,440 1,88 53,47 0,000 0,00 28,44 53,47

9 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 28,440 0,89 25,31 0,000 0,00 28,44 25,31

10 K K161 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m (na trvalú 
skládku) m3 16,128 4,38 70,64 0,000 0,00 16,13 70,64

11 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 16,128 0,91 14,68 0,000 0,00 16,13 14,68

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-21 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC6 - 6,0 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 16,128 0,66 10,64 0,000 0,00 16,13 10,64

13 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 26,611 9,73 258,93 0,000 0,00 26,61 258,93

14 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 14,643 3,85 56,38 0,000 0,00 14,64 56,38

15 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 2,876 43,81 126,00 0,000 0,00 2,88 126,00

16 M M068 Strkodrva 0-63mm t 24,893 12,17 302,95 0,000 0,00 24,89 302,95

17 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 6,600 0,49 3,23 0,000 0,00 6,60 3,23

D 4 Vodorovné konštrukcie 82,94 0,00 82,94

18 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,086 40,60 44,09 0,000 0,00 1,09 44,09

19 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 0,000 0,00 2,00 18,50

20 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 1,000 9,64 9,64 0,000 0,00 1,00 9,64

21 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 0,000 0,00 1,00 10,71

D 5 Komunikácie 209,63 0,00 209,63

22 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 3,885 0,79 3,07 0,000 0,00 3,89 3,07

23 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 3,885 31,75 123,35 0,000 0,00 3,89 123,35

24 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 2,960 28,11 83,21 0,000 0,00 2,96 83,21

D 8 Rúrové vedenie 969,01 0,00 969,01

25 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 6,000 3,41 20,46 0,000 0,00 6,00 20,46

26 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 2,000 114,38 228,76 0,000 0,00 2,00 228,76

27 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 0,000 0,00 1,00 6,05

28 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 1,000 11,87 11,87 0,000 0,00 1,00 11,87

29 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 0,000 0,00 1,00 6,05

30 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 1,000 11,87 11,87 0,000 0,00 1,00 11,87

31 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 6,000 2,85 17,10 0,000 0,00 6,00 17,10

Strana 185 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 1,000 666,85 666,85 0,000 0,00 1,00 666,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31,15 0,00 31,15

33 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 3,700 2,36 8,73 0,000 0,00 3,70 8,73

34 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 3,700 6,06 22,42 0,000 0,00 3,70 22,42

D 99 Presun hmôt HSV 145,21 0,00 145,21

35 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 29,818 4,87 145,21 0,000 0,00 29,82 145,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 944,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 6 031,84 23,00% 1 387,32

znížená 6 912,24 20,00% 1 382,45

Cena s DPH v EUR 15 713,85

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-22 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC7  - 37,80 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 12 944,08 6 912,24 6 031,84

D HSV Práce a dodávky HSV 12 944,08 6 912,24 6 031,84

D 1 Zemné práce 5 978,77 4 104,06 1 874,71

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 3,840 6,67 25,61 3,840 25,61 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 1,320 24,34 32,13 0,000 0,00 1,320 32,13

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,000 14,99 29,98 1,000 14,99 1,000 14,99

4 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,55 11,55 1,000 11,55 0,000 0,00

5 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 75,152 8,01 601,97 75,152 601,97 0,000 0,00

6 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 11,858 21,60 256,13 6,020 130,03 5,838 126,10

7 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 93,485 1,88 175,75 93,485 175,75 0,000 0,00

8 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 93,485 0,89 83,20 93,485 83,20 0,000 0,00

9 K K129 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na dočasnú 
skládku) m3 42,337 4,38 185,44 0,000 0,00 42,337 185,44

10 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 23,404 4,38 102,51 0,000 0,00 23,404 102,51

11 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 108,078 0,91 98,35 0,000 0,00 108,078 98,35

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-22 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AC7  - 37,80 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 65,741 0,66 43,39 0,000 0,00 65,741 43,39

13 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 38,617 9,73 375,74 0,000 0,00 38,617 375,74

14 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 123,043 3,85 473,72 82,440 317,39 40,603 156,33

15 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 20,938 43,81 917,29 20,938 917,29 0,000 0,00

16 M M068 Strkodrva 0-63mm t 209,173 12,17 2 545,64 148,390 1 805,91 60,783 739,73

17 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 41,580 0,49 20,37 41,580 20,37 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 233,51 419,30 814,21

18 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 27,380 40,60 1 111,63 8,800 357,28 18,580 754,35

19 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 6,000 9,25 55,50 3,000 27,75 3,000 27,75

20 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 1,000 9,62 9,62 0,000 0,00 1,000 9,62

21 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 2,000 10,71 21,42 1,000 10,71 1,000 10,71

22 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,000 11,78 35,34 2,000 23,56 1,000 11,78

D 5 Komunikácie 107,94 0,00 107,94

23 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 3,840 28,11 107,94 0,000 0,00 3,840 107,94

D 8 Rúrové vedenie 5 274,79 2 348,46 2 926,33

24 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 74,520 3,41 254,11 49,900 170,16 24,620 83,95

25 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 16,290 114,38 1 863,25 10,908 1 247,66 5,382 615,59

26 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 1,000 6,05 1,000 6,05

27 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 2,186 26,13 57,12 1,000 26,13 1,186 30,99

28 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 4,000 6,05 24,20 3,000 18,15 1,000 6,05

29 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 4,372 11,87 51,90 3,000 35,61 1,372 16,29

30 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 2,000 12,10 5,000 30,25

31 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 7,651 11,87 90,82 2,000 23,74 5,651 67,08

32 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 74,520 2,85 212,38 49,900 142,22 24,620 70,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

33 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 4,000 666,64 2 666,56 1,000 666,64 3,000 1 999,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 40,42 40,42 0,00

34 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 4,800 2,36 11,33 4,800 11,33 0,000 0,00

35 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 4,800 6,06 29,09 4,800 29,09 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 308,65 0,00 308,65

36 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 63,377 4,87 308,65 0,000 0,00 63,377 308,65
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 502,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 69 138,25 23,00% 15 901,80

znížená 76 363,93 20,00% 15 272,79

Cena s DPH v EUR 176 676,77

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-23 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AD - 281,20 m  - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 145 502,18 76 363,93 69 138,25

D HSV Práce a dodávky HSV 145 502,18 76 363,93 69 138,25

D 1 Zemné práce 58 223,12 54 096,48 4 126,64

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 455,695 6,67 3 039,49 455,695 3 039,48 0,000 0,01

2 K K209 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm m2 2 107,260 2,35 4 952,06 351,248 825,43 1 756,012 4 126,63

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 80,076 47,70 3 819,63 80,076 3 819,63 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 200,506 24,34 4 880,32 200,506 4 880,32 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 22,000 14,99 329,78 22,000 329,78 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,100 11,54 12,69 1,100 12,69 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 659,773 8,01 5 284,78 659,773 5 284,78 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 30,184 21,60 651,97 30,184 651,97 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 719,872 1,88 1 353,36 719,872 1 353,36 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 719,872 0,89 640,69 719,872 640,69 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 689,957 4,38 3 022,01 689,957 3 022,01 0,000 0,00

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-23 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AD - 281,20 m  - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 689,957 0,91 627,86 689,957 627,86 0,000 0,00

13 K K213 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 689,957 0,58 400,18 689,957 400,18 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 1 138,429 9,73 11 076,91 1 138,429 11 076,91 0,000 0,00

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 441,161 3,85 1 698,47 441,161 1 698,47 0,000 0,00

16 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 163,300 43,81 7 154,17 163,300 7 154,17 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 749,974 12,17 9 127,18 1,7 749,974 9 127,18 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 309,320 0,49 151,57 309,320 151,57 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 13 641,55 0,00 13 641,55
19 K K070 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 3,035 1 605,38 4 872,33 0,000 0,00 3,035 4 872,33

20 M M071 Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm m2 590,520 14,85 8 769,22 0,000 0,00 590,520 8 769,22

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 103,40 2 103,40 0,00

21 K K252 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku0-22 mm m3 46,839 40,60 1 901,66 46,839 1 901,66 0,000 0,00

22 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 10,000 9,25 92,50 10,000 92,50 0,000 0,00

23 M M217 Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90 ks 3,000 9,64 28,92 3,000 28,92 0,000 0,00

24 M M218 Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 2,000 10,71 21,42 2,000 21,42 0,000 0,00

25 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 5,000 11,78 58,90 5,000 58,90 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 51 370,06 0,00 51 370,06

26 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1 062,130 0,79 839,08 0,000 0,00 1 062,130 839,08

27 K K220 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) 
hr.50mm - PC m2 1 045,125 16,56 17 307,27 0,000 0,00 1 045,125 17 307,27

28 K K221 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC m2 1 024,125 16,57 16 969,75 0,000 0,00 1 024,125 16 969,75

29 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr2x.50mm - PC m2 12,960 31,75 411,48 0,000 0,00 12,960 411,48

30 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 8,910 28,11 250,46 0,000 0,00 8,910 250,46

31 K K075 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a 
II.,hr.250 mm m2 442,578 35,23 15 592,02 0,000 0,00 442,578 15 592,02

D 8 Rúrové vedenie 14 014,28 14 014,28 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

32 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 281,200 3,41 958,89 281,200 958,89 0,000 0,00

33 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 57,000 114,38 6 519,66 57,000 6 519,66 0,000 0,00

34 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 22,000 6,05 133,10 22,000 133,10 0,000 0,00

35 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 22,000 26,13 574,86 22,000 574,86 0,000 0,00

36 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 7,000 42,35 0,000 0,00

37 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 7,000 11,87 83,09 7,000 83,09 0,000 0,00

38 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 13,000 6,05 78,65 13,000 78,65 0,000 0,00

39 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 13,000 11,87 154,31 13,000 154,31 0,000 0,00

40 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 281,200 2,85 801,42 281,200 801,42 0,000 0,00

41 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 7,000 666,85 4 667,95 7,000 4 667,95 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 471,27 3 471,27 0,00

42 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 61,864 3,89 240,65 61,864 240,65 0,000 0,00

43 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 562,400 2,36 1 327,26 562,400 1 327,26 0,000 0,00

44 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 16,200 6,06 98,17 16,200 98,17 0,000 0,00

45 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 273,100 6,61 1 805,19 273,100 1 805,19 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 2 678,50 2 678,50 0,00

46 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj poplatku 
za skládku

t 550,000 4,87 2 678,50 550,000 2 678,50 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 416,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 28 718,09 23,00% 6 605,16

znížená 44 698,83 20,00% 8 939,77

Cena s DPH v EUR 88 961,85

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-24 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE -250,64 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 73 416,92 44 698,83 28 718,09

D HSV Práce a dodávky HSV 73 416,92 44 698,83 28 718,09

D 1 Zemné práce 41 886,04 30 412,24 11 473,80

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 403,964 6,67 2 694,44 293,335 1 956,54 110,629 737,90

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 177,744 24,34 4 326,29 129,067 3 141,49 48,677 1 184,80

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 17,000 14,99 254,83 12,344 185,04 4,656 69,79

4 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,000 11,55 23,10 1,200 13,86 0,800 9,24

5 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 625,221 8,01 5 008,02 453,999 3 636,53 171,222 1 371,49

6 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 34,437 21,60 743,84 25,006 540,13 9,431 203,71

7 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 659,302 1,88 1 239,49 478,746 900,04 180,556 339,45

8 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 659,302 0,89 586,78 478,746 426,08 180,556 160,70

9 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 659,658 4,38 2 889,30 479,005 2 098,04 180,653 791,26

10 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 659,658 0,91 600,29 479,005 435,89 180,653 164,40

11 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 659,658 0,66 435,37 479,005 316,14 180,653 119,23

12 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 1 088,436 9,73 10 590,48 790,358 7 690,18 298,078 2 900,30

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-24 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE -250,64 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 432,311 3,85 1 664,40 313,919 1 208,59 118,392 455,81

14 K K253 D+MObsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr,0-32mm m3 145,127 12,06 1 750,23 105,383 1 270,92 39,744 479,31

15 M M068 Strkodrva 0-63mm t 734,929 12,17 8 944,09 533,662 6 494,67 201,267 2 449,42

16 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 275,704 0,49 135,09 200,200 98,10 75,504 36,99

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 848,18 1 339,88 508,30

17 K K251 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22mm m3 42,028 40,60 1 706,34 30,518 1 239,03 11,510 467,31

18 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 7,000 9,25 64,75 5,000 46,25 2,000 18,50

19 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 1,000 9,62 9,62 1,000 9,62 0,000 0,00

20 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 3,000 10,71 32,13 2,000 21,42 1,000 10,71

21 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,000 11,78 35,34 2,000 23,56 1,000 11,78

D 5 Komunikácie 11 359,47 0,00 11 359,47

22 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 403,964 28,12 11 359,47 0,000 0,00 403,964 11 359,47

D 8 Rúrové vedenie 12 944,24 9 196,56 3 747,68

23 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 250,640 3,41 854,68 182,000 620,62 68,640 234,06

24 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 51,000 114,38 5 833,38 36,000 4 117,68 15,000 1 715,70

25 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 16,000 6,05 96,80 11,000 66,55 5,000 30,25

26 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 16,000 26,13 418,08 11,000 287,43 5,000 130,65

27 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 5,000 30,25 2,000 12,10

28 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 7,000 11,87 83,09 5,000 59,35 2,000 23,74

29 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 13,000 6,05 78,65 9,000 54,45 4,000 24,20

30 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 13,000 11,87 154,31 9,000 106,83 4,000 47,48

31 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 250,640 2,85 714,32 182,000 518,70 68,640 195,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 7,000 666,94 4 668,58 5,000 3 334,70 2,000 1 333,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 775,19 1 133,28 641,91

33 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 55,141 3,89 214,50 0,000 0,00 55,141 214,50

34 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 257,540 6,06 1 560,69 187,010 1 133,28 70,530 427,41

D 99 Presun hmôt HSV 3 603,80 2 616,87 986,93

35 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 740,000 4,87 3 603,80 537,344 2 616,87 202,656 986,93
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 412,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 2 729,77 23,00% 627,85

znížená 8 682,39 20,00% 1 736,48

Cena s DPH v EUR 13 776,49

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-25 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE1 -35,60 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 11 412,16 8 682,39 2 729,77

D HSV Práce a dodávky HSV 11 412,16 8 682,39 2 729,77

D 1 Zemné práce 6 476,30 5 821,38 654,92

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 57,380 6,67 382,72 51,578 344,03 5,802 38,69

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 25,247 24,34 614,51 22,694 552,37 2,553 62,14

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,000 14,99 29,98 1,798 26,95 0,202 3,03

4 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 82,012 8,01 656,92 73,719 590,49 8,293 66,43

5 K K254 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 4,567 34,79 158,89 4,105 142,81 0,462 16,08

6 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 169,456 1,88 318,58 152,320 286,36 17,136 32,22

7 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 169,302 0,89 150,68 152,182 135,44 17,120 15,24

8 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 86,579 4,38 379,22 77,824 340,87 8,755 38,35

9 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 86,579 0,91 78,79 77,824 70,82 8,755 7,97

10 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 86,579 0,66 57,14 77,824 51,36 8,755 5,78

11 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 142,855 9,73 1 389,98 128,409 1 249,42 14,446 140,56

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-25 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE1 -35,60 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 54,477 3,85 209,74 48,968 188,53 5,509 21,21

13 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 20,609 43,81 902,88 18,525 811,58 2,084 91,30

14 M M068 Strkodrva 0-63mm t 92,611 12,17 1 127,08 83,246 1 013,10 9,365 113,98

15 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 39,160 0,49 19,19 35,200 17,25 3,960 1,94

D 4 Vodorovné konštrukcie 283,37 258,85 24,52

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 5,970 40,60 242,38 5,366 217,86 0,604 24,52

17 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 2,000 18,50 0,000 0,00

18 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

19 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 613,53 0,00 1 613,53

20 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 57,380 28,12 1 613,53 0,000 0,00 57,380 1 613,53

D 8 Rúrové vedenie 1 970,82 1 669,42 301,40

21 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 35,600 3,41 121,40 32,000 109,12 3,600 12,28

22 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 8,000 114,38 915,04 6,000 686,28 2,000 228,76

23 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 4,000 6,05 24,20 3,000 18,15 1,000 6,05

24 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 4,000 26,13 104,52 3,000 78,39 1,000 26,13

25 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 0,000 0,00 1,000 6,05

26 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 1,000 11,87 11,87 0,000 0,00 1,000 11,87

27 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

28 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 1,093 11,87 12,97 1,093 12,97 0,000 0,00

29 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 35,600 2,85 101,46 32,000 91,20 3,600 10,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

30 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 1,000 667,26 667,26 1,000 667,26 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 461,94 387,84 74,10

31 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 7,832 3,89 30,47 0,000 0,00 7,832 30,47

32 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 71,200 6,06 431,47 64,000 387,84 7,200 43,63

D 99 Presun hmôt HSV 606,20 544,90 61,30

33 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 124,476 4,87 606,20 111,889 544,90 12,587 61,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 219,71

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 4 363,96 23,00% 1 003,71

znížená 26 855,75 20,00% 5 371,15

Cena s DPH v EUR 37 594,57

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-26 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE2 -94,12 m -CU 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 31 219,71 26 855,75 4 363,96

D HSV Práce a dodávky HSV 31 219,71 26 855,75 4 363,96

D 1 Zemné práce 18 040,30 18 040,30 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 152,272 6,67 1 015,65 152,272 1 015,65 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 67,000 24,34 1 630,78 67,000 1 630,78 0,000 0,00

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 9,000 14,99 134,91 9,000 134,91 0,000 0,00

4 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 222,982 8,01 1 786,09 222,982 1 786,09 0,000 0,00

5 K K254 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 19,130 34,79 665,53 19,130 665,53 0,000 0,00

6 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 468,718 1,88 881,19 468,718 881,19 0,000 0,00

7 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 468,718 0,89 417,16 468,718 417,16 0,000 0,00

8 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 242,112 4,38 1 060,45 242,112 1 060,45 0,000 0,00

9 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 242,112 0,91 220,32 242,112 220,32 0,000 0,00

10 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 242,792 0,66 160,24 242,792 160,24 0,000 0,00

11 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 400,607 9,73 3 897,91 400,607 3 897,91 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-26 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE2 -94,12 m -CU 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 153,836 3,85 592,27 153,836 592,27 0,000 0,00

13 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 53,512 43,81 2 344,36 53,512 2 344,36 0,000 0,00

14 M M068 Strkodrva 0-63mm t 261,521 12,17 3 182,71 261,521 3 182,71 0,000 0,00

15 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 103,532 0,49 50,73 103,532 50,73 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 725,94 725,94 0,00

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 15,914 40,60 646,11 15,914 646,11 0,000 0,00

17 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 4,000 9,25 37,00 4,000 37,00 0,000 0,00

18 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 1,000 9,63 9,63 1,000 9,63 0,000 0,00

19 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 2,000 10,71 21,42 2,000 21,42 0,000 0,00

20 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 4 283,41 0,00 4 283,41

21 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 152,272 28,13 4 283,41 0,000 0,00 152,272 4 283,41

D 6 Rúrové vedenie 5 723,47 5 723,47 0,00

22 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 94,120 3,41 320,95 94,120 320,95 0,000 0,00

23 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 19,000 114,38 2 173,22 19,000 2 173,22 0,000 0,00

24 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

25 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 3,000 26,13 78,39 3,000 78,39 0,000 0,00

26 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

27 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

28 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 8,000 6,05 48,40 8,000 48,40 0,000 0,00

29 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 8,000 11,87 94,96 8,000 94,96 0,000 0,00

30 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 94,120 2,85 268,24 94,120 268,24 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 4,000 666,85 2 667,40 4,000 2 667,40 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 221,28 1 140,73 80,55

32 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 20,706 3,89 80,55 0,000 0,00 20,706 80,55

33 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 188,240 6,06 1 140,73 188,240 1 140,73 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 225,31 1 225,31 0,00

34 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 251,603 4,87 1 225,31 251,603 1 225,31 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 313,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 2 775,46 23,00% 638,36

znížená 15 538,27 20,00% 3 107,65

Cena s DPH v EUR 22 059,74

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-27 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE2-1  -60,00 m - CU 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 18 313,73 15 538,27 2 775,46

D HSV Práce a dodávky HSV 18 313,73 15 538,27 2 775,46

D 1 Zemné práce 10 164,29 10 164,29 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 96,840 6,67 645,92 96,840 645,92 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 42,610 24,34 1 037,13 42,610 1 037,13 0,000 0,00

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 4,000 14,99 59,96 4,000 59,96 0,000 0,00

4 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 120,806 8,01 967,66 120,806 967,66 0,000 0,00

5 K K254 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 8,114 34,79 282,29 8,114 282,29 0,000 0,00

6 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 254,400 1,88 478,27 254,400 478,27 0,000 0,00

7 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 254,400 0,89 226,42 254,400 226,42 0,000 0,00

8 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 128,920 4,38 564,67 128,920 564,67 0,000 0,00

9 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 128,920 0,91 117,32 128,920 117,32 0,000 0,00

10 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 128,920 0,66 85,09 128,920 85,09 0,000 0,00

11 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 212,718 9,73 2 069,75 212,718 2 069,75 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-27 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE2-1  -60,00 m - CU 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 84,994 3,85 327,23 84,994 327,23 0,000 0,00

13 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 34,508 43,81 1 511,80 34,508 1 511,80 0,000 0,00

14 M M068 Strkodrva 0-63mm t 144,490 12,17 1 758,44 144,490 1 758,44 0,000 0,00

15 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 66,000 0,49 32,34 66,000 32,34 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 509,53 509,53 0,00

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 10,092 40,60 409,74 10,092 409,74 0,000 0,00

17 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 5,000 9,25 46,25 5,000 46,25 0,000 0,00

18 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,000 9,64 19,28 2,000 19,28 0,000 0,00

19 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,70 10,70 1,000 10,70 0,000 0,00

20 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 2,000 11,78 23,56 2,000 23,56 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 2 724,11 0,00 2 724,11

21 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 96,840 28,13 2 724,11 0,000 0,00 96,840 2 724,11

D 8 Rúrové vedenie 3 364,20 3 364,20 0,00

22 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 60,000 3,41 204,60 60,000 204,60 0,000 0,00

23 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 12,000 114,38 1 372,56 12,000 1 372,56 0,000 0,00

24 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 6,000 6,05 36,30 6,000 36,30 0,000 0,00

25 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 6,000 26,13 156,78 6,000 156,78 0,000 0,00

26 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 2,000 12,10 0,000 0,00

27 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 2,000 11,87 23,74 2,000 23,74 0,000 0,00

28 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

29 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

30 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 60,000 2,85 171,00 60,000 171,00 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 2,000 666,68 1 333,36 2,000 1 333,36 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 778,55 727,20 51,35

32 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 13,200 3,89 51,35 0,000 0,00 13,200 51,35

33 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 120,000 6,06 727,20 120,000 727,20 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 773,05 773,05 0,00

34 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 158,738 4,87 773,05 158,738 773,05 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 080,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 6 624,13 23,00% 1 523,55

znížená 37 456,29 20,00% 7 491,26

Cena s DPH v EUR 53 095,23

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-28 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE3  -143,40 m - CU 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 44 080,42 37 456,29 6 624,13

D HSV Práce a dodávky HSV 44 080,42 37 456,29 6 624,13

D 1 Zemné práce 25 791,92 25 791,92 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 231,120 6,67 1 541,57 231,120 1 541,57 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 101,693 24,34 2 475,21 101,693 2 475,21 0,000 0,00

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 10,000 14,99 149,90 10,000 149,90 0,000 0,00

4 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 316,802 8,01 2 537,58 316,802 2 537,58 0,000 0,00

5 K K254 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 17,562 34,79 610,98 17,562 610,98 0,000 0,00

6 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 656,772 1,88 1 234,73 656,772 1 234,73 0,000 0,00

7 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 656,772 0,89 584,53 656,772 584,53 0,000 0,00

8 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 334,364 4,38 1 464,51 334,364 1 464,51 0,000 0,00

9 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 334,364 0,91 304,27 334,364 304,27 0,000 0,00

10 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 334,364 0,66 220,68 334,364 220,68 0,000 0,00

11 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 551,701 9,73 5 368,05 551,701 5 368,05 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-28 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE3  -143,40 m - CU 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 227,589 3,85 876,22 227,589 876,22 0,000 0,00

13 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 83,036 43,81 3 637,81 83,036 3 637,81 0,000 0,00

14 M M246 Strkodrva 0-63mm t 386,901 12,17 4 708,59 386,901 4 708,59 0,000 0,00

15 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 157,740 0,49 77,29 157,740 77,29 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 059,28 1 059,28 0,00

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 24,045 40,60 976,23 24,045 976,23 0,000 0,00

17 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 4,000 9,25 37,00 4,000 37,00 0,000 0,00

18 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

19 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,000 11,78 35,34 3,000 35,34 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 6 501,41 0,00 6 501,41

20 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 231,120 28,13 6 501,41 0,000 0,00 231,120 6 501,41

D 8 Rúrové vedenie 7 322,12 7 322,12 0,00

21 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 143,400 3,41 488,99 143,400 488,99 0,000 0,00

22 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 29,000 114,38 3 317,02 29,000 3 317,02 0,000 0,00

23 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 7,000 6,05 42,35 7,000 42,35 0,000 0,00

24 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 7,000 26,13 182,91 7,000 182,91 0,000 0,00

25 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 4,000 6,05 24,20 4,000 24,20 0,000 0,00

26 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 4,000 11,87 47,48 4,000 47,48 0,000 0,00

27 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 8,000 6,05 48,40 8,000 48,40 0,000 0,00

28 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 8,000 11,87 94,96 8,000 94,96 0,000 0,00
29 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 143,400 2,85 408,69 143,400 408,69 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

30 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 4,000 666,78 2 667,12 4,000 2 667,12 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 860,73 1 738,01 122,72

31 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 31,548 3,89 122,72 0,000 0,00 31,548 122,72

32 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 286,800 6,06 1 738,01 286,800 1 738,01 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 544,96 1 544,96 0,00

33 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 317,241 4,87 1 544,96 317,241 1 544,96 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 693,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 1 845,08 23,00% 424,37

znížená 18 848,17 20,00% 3 769,63

Cena s DPH v EUR 24 887,25

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-29 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE3-1  - 40,00 m - CU 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 20 693,25 18 848,17 1 845,08

D HSV Práce a dodávky HSV 20 693,25 18 848,17 1 845,08

D 1 Zemné práce 15 452,11 15 452,11 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 64,420 6,67 429,68 64,420 429,68 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 28,345 24,34 689,92 28,345 689,92 0,000 0,00

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 4,000 14,99 59,96 4,000 59,96 0,000 0,00

4 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 81,099 8,01 649,60 81,099 649,60 0,000 0,00

5 K K254 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 4,038 34,79 140,48 4,038 140,48 0,000 0,00

6 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 168,800 1,88 317,34 168,800 317,34 0,000 0,00

7 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 168,800 0,89 150,23 168,800 150,23 0,000 0,00

8 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 85,137 4,38 372,90 85,137 372,90 0,000 0,00

9 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 85,137 0,91 77,47 85,137 77,47 0,000 0,00

10 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 85,137 0,66 56,19 85,137 56,19 0,000 0,00

11 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 140,476 9,73 1 366,83 140,476 1 366,83 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-29 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AE3-1  - 40,00 m - CU 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

12 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 290,877 3,85 1 119,88 290,877 1 119,88 0,000 0,00

13 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 90,895 43,81 3 982,11 90,895 3 982,11 0,000 0,00

14 M M068 Strkodrva 0-63mm t 494,491 12,17 6 017,96 494,491 6 017,96 0,000 0,00

15 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 44,000 0,49 21,56 44,000 21,56 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 312,85 312,85 0,00

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 6,696 40,60 271,86 6,696 271,86 0,000 0,00

17 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 2,000 18,50 0,000 0,00

18 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

19 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 810,85 0,00 1 810,85

20 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 64,420 28,11 1 810,85 0,000 0,00 64,420 1 810,85

D 8 Rúrové vedenie 1 965,02 1 965,02 0,00

21 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 40,000 3,41 136,40 40,000 136,40 0,000 0,00

22 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 8,000 114,38 915,04 8,000 915,04 0,000 0,00

23 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

24 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 3,000 26,13 78,39 3,000 78,39 0,000 0,00

25 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

26 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 1,000 11,87 11,87 1,000 11,87 0,000 0,00

27 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

28 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 1,093 11,87 12,97 1,093 12,97 0,000 0,00

29 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 40,000 2,85 114,00 40,000 114,00 0,000 0,00

30 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 1,000 666,10 666,10 1,000 666,10 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 519,03 484,80 34,23

31 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 8,800 3,89 34,23 0,000 0,00 8,800 34,23

32 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 80,000 6,06 484,80 80,000 484,80 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 633,39 633,39 0,00

33 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 130,059 4,87 633,39 130,059 633,39 0,000 0,00

Strana 218 z 415



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 670,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 91 211,43 23,00% 20 978,63

znížená 81 459,52 20,00% 16 291,90

Cena s DPH v EUR 209 941,48

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-30 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AF - 291,20 m -CU 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 172 670,95 81 459,52 91 211,43

D HSV Práce a dodávky HSV 172 670,95 81 459,52 91 211,43

D 1 Zemné práce 1,612980769 79 376,50 54 851,50 24 525,00

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 469,700 6,67 3 132,90 468,087 3 122,14 1,613 10,76

2 K K209 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm m2 5 561,920 2,35 13 070,51 713,892 1 677,64 4 848,028 11 392,87

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 300,371 47,70 14 327,70 27,003 1 288,04 273,368 13 039,66

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 206,668 24,34 5 030,30 205,958 5 013,02 0,710 17,28

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 16,500 14,99 247,34 16,500 247,34 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,100 11,55 12,71 1,100 12,71 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 637,437 8,01 5 105,87 637,437 5 105,87 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 39,337 21,60 849,68 39,337 849,68 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 1 415,232 1,88 2 660,64 1 410,372 2 651,49 4,860 9,15

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 1 415,232 0,89 1 259,56 1 410,372 1 255,24 4,860 4,32

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 676,774 4,38 2 964,27 674,450 2 954,09 2,324 10,18

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-30 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AF - 291,20 m -CU 2022

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Ostáva vyfakturovaťZoD Spolu vyfakturované

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 676,774 0,91 615,86 674,450 613,75 2,324 2,11

13 K K213 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 676,774 0,58 392,53 674,450 391,18 2,324 1,35

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 1 116,677 9,73 10 865,27 1 112,842 10 827,95 3,835 37,32

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 461,750 3,85 1 777,74 461,750 1 777,74 0,000 0,00

16 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 167,850 43,81 7 353,51 167,850 7 353,51 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 784,975 12,17 9 553,15 784,975 9 553,15 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 320,320 0,49 156,96 320,320 156,96 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 10 765,93 0,00 10 765,93
19 K K070 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 2,395 1 606,27 3 847,02 0,000 0,00 2,395 3 847,02

20 M M071 Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm m2 465,920 14,85 6 918,91 0,000 0,00 465,920 6 918,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 103,40 2 103,40 0,00

21 K K251 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22mm m3 46,839 40,60 1 901,66 46,839 1 901,66 0,000 0,00

22 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 10,000 9,25 92,50 10,000 92,50 0,000 0,00

23 M M217 Prefebrikát betónový - prstenec 625/60/90 ks 3,000 9,64 28,92 3,000 28,92 0,000 0,00

24 M M218 Prefebrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 2,000 10,71 21,42 2,000 21,42 0,000 0,00

25 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 5,000 11,78 58,90 5,000 58,90 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 55 539,08 0,00 55 539,08

26 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1 150,240 0,79 908,69 0,000 0,00 1 150,240 908,69

27 K K220 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) 
hr.50mm - PC m2 1 149,450 16,57 19 046,39 0,000 0,00 1 149,450 19 046,39

28 K K221 Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení, tr.II lôžkový (ABL) hr.50 mm - PC m2 1 150,240 16,55 19 036,47 0,000 0,00 1 150,240 19 036,47

29 K K075 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
I.a II.,hr.250 mm m2 469,700 35,23 16 547,53 0,000 0,00 469,700 16 547,53

D 8 Rúrové vedenie 1,613 3,95 15 919,10 15 890,07 29,03

30 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 291,200 3,41 992,99 290,200 989,58 1,000 3,41

31 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 59,000 114,38 6 748,42 58,801 6 725,65 0,199 22,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Ostáva vyfakturovaťZoD Spolu vyfakturované

32 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 27,000 6,05 163,35 27,000 163,35 0,000 0,00

33 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 27,000 26,13 705,51 27,000 705,51 0,000 0,00

34 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 9,000 6,05 54,45 9,000 54,45 0,000 0,00

35 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 9,000 11,87 106,83 9,000 106,83 0,000 0,00

36 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 17,000 6,05 102,85 17,000 102,85 0,000 0,00

37 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 17,000 11,87 201,79 17,000 201,79 0,000 0,00

38 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 291,200 2,85 829,92 290,200 827,07 1,000 2,85

39 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 9,000 668,11 6 012,99 9,000 6 012,99 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 473,33 5 206,18 267,15

40 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 64,064 3,89 249,21 0,000 0,00 64,064 249,21

41 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 582,400 2,36 1 374,46 580,400 1 369,74 2,000 4,72

42 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 582,400 6,61 3 849,66 580,400 3 836,44 2,000 13,22

D 99 Presun hmôt HSV 3 493,61 3 408,37 85,24

43 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 717,373 4,87 3 493,61 699,871 3 408,37 17,502 85,24
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 913,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 3 782,85 23,00% 870,06

znížená 20 130,65 20,00% 4 026,13

Cena s DPH v EUR 28 809,69

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-31 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AG  - 46,40 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 23 913,50 20 130,65 3 782,85

D HSV Práce a dodávky HSV 23 913,50 20 130,65 3 782,85

D 1 Zemné práce 13 288,91 9 802,49 3 486,42

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 74,240 6,67 495,18 74,240 495,18 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 617,120 1,22 752,89 97,440 118,88 519,680 634,01

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 77,338 47,70 3 689,02 17,539 836,61 59,799 2 852,41

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 32,666 24,34 795,09 32,666 795,09 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 1,000 14,99 14,99 1,000 14,99 0,000 0,00

6 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 109,828 8,01 879,72 109,828 879,72 0,000 0,00

7 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 9,565 21,60 206,60 9,565 206,60 0,000 0,00

8 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 235,712 1,88 443,14 235,712 443,14 0,000 0,00

9 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 235,712 0,89 209,78 235,712 209,78 0,000 0,00

10 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 119,393 4,38 522,94 119,393 522,94 0,000 0,00

11 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 119,393 0,91 108,65 119,393 108,65 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-31 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AG  - 46,40 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 119,393 0,66 78,80 119,393 78,80 0,000 0,00

13 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 180,498 9,73 1 756,25 180,498 1 756,25 0,000 0,00

14 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 87,861 3,85 338,26 87,861 338,26 0,000 0,00

15 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 26,360 43,81 1 154,83 26,360 1 154,83 0,000 0,00

16 M M068 Strkodrva 0-63mm t 149,364 12,17 1 817,76 149,364 1 817,76 0,000 0,00

17 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 51,040 0,49 25,01 51,040 25,01 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 359,61 359,61 0,00

18 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 7,848 40,60 318,63 7,848 318,63 0,000 0,00

19 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 2,000 18,50 0,000 0,00

20 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,70 10,70 1,000 10,70 0,000 0,00

21 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 5 257,59 5 257,59 0,00

22 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 97,440 0,79 76,98 97,440 76,98 0,000 0,00

23 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr.2x50mm - PC m2 97,440 31,75 3 093,72 97,440 3 093,72 0,000 0,00

24 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 74,240 28,11 2 086,89 74,240 2 086,89 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 957,31 2 957,31 0,00

25 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 46,400 3,41 158,22 46,400 158,22 0,000 0,00

26 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 10,000 114,38 1 143,80 10,000 1 143,80 0,000 0,00

27 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

28 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 3,000 26,13 78,39 3,000 78,39 0,000 0,00

29 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 2,000 12,10 0,000 0,00

30 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 2,000 11,87 23,74 2,000 23,74 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

32 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 3,279 11,87 38,92 3,279 38,92 0,000 0,00

33 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 46,400 2,85 132,24 46,400 132,24 0,000 0,00

34 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 2,000 666,80 1 333,60 2,000 1 333,60 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 782,30 782,30 0,00

35 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 10,208 3,89 39,71 10,208 39,71 0,000 0,00

36 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 92,800 2,36 219,01 92,800 219,01 0,000 0,00

37 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 86,400 6,06 523,58 86,400 523,58 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 267,78 971,35 296,43

38 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 260,325 4,87 1 267,78 199,456 971,35 60,869 296,43
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 228 623,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 67 322,60 23,00% 15 484,20

znížená 161 300,80 20,00% 32 260,16

Cena s DPH v EUR 276 367,76

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-32 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AH  - 589,80 m - CÚ 2022

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 228 623,40 161 300,80 67 322,60

D HSV Práce a dodávky HSV 228 623,40 161 300,80 67 322,60

D 1 Zemné práce 118 215,99 118 215,99 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 943,680 6,67 6 294,35 943,680 6 294,350 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 1 238,580 1,22 1 511,07 1 238,580 1 511,070 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 222,944 47,70 10 634,43 222,944 10 634,430 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 415,219 24,34 10 106,43 415,219 10 106,430 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 9,000 14,99 134,91 9,000 134,910 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,52 11,52 1,000 11,520 0,000 0,00

7 K K053 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 
10000m3 m3 1 363,494 6,35 8 658,19 1 363,494 8 658,190 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 77,969 21,60 1 684,13 77,969 1 684,130 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 2 878,224 1,88 5 411,06 2 878,224 5 411,060 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 2 878,224 0,89 2 561,62 2 878,224 2 561,620 0,000 0,00

11 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 1 441,463 4,38 6 313,61 1 441,463 6 313,610 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-32 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AH  - 589,80 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 1 441,463 0,91 1 311,73 1 441,463 1 311,730 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 1 441,463 0,66 951,37 1 441,463 951,370 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 2 378,414 9,73 23 141,97 2 378,414 23 141,970 0,000 0,00

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 1 012,084 3,85 3 896,52 1 012,084 3 896,520 0,000 0,00

16 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 327,235 43,81 14 336,17 327,235 14 336,170 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 1 720,543 12,17 20 939,01 1 720,543 20 939,010 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 648,780 0,49 317,90 648,780 317,900 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 369,12 4 369,12 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 98,949 40,60 4 017,33 98,949 4 017,330 0,000 0,00

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 18,000 9,25 166,50 18,000 166,500 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 11,000 9,64 106,04 11,000 106,040 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 3,000 10,71 32,13 3,000 32,130 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 4,000 11,78 47,12 4,000 47,120 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 66 817,85 0,00 66 817,85

24 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1 238,580 0,79 978,48 0,000 0,000 1 238,580 978,48

25 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr.2x50mm - PC m2 1 238,580 31,74 39 312,53 0,000 0,000 1 238,580 39 312,53

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 943,680 28,11 26 526,84 0,000 0,000 943,680 26 526,84

D 8 Rúrové vedenie 24 655,58 24 655,58 0,00

27 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 290,770 3,41 991,53 290,770 991,530 0,000 0,00

28 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 59,000 114,38 6 748,42 59,000 6 748,420 0,000 0,00

29 K K255 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400 m 299,030 4,38 1 309,75 299,030 1 309,750 0,000 0,00

30 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 10,000 6,05 60,50 10,000 60,500 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 10,000 26,13 261,30 10,000 261,300 0,000 0,00

32 M M257 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 400/160 
60 (45) ks 7,000 63,32 443,24 7,000 443,240 0,000 0,00

33 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 8,000 6,05 48,40 8,000 48,400 0,000 0,00

34 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 8,000 11,87 94,96 8,000 94,960 0,000 0,00

35 M M258 PVC-U presuvka kanalizačná 400x 9.8 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 9,000 34,63 311,67 9,000 311,670 0,000 0,00

36 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 17,000 6,05 102,85 17,000 102,850 0,000 0,00

37 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 11,000 11,87 130,57 11,000 130,570 0,000 0,00

38 M M259 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400 ks 17,000 34,63 588,71 17,000 588,710 0,000 0,00

39 K K260 Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených 
gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných DN 400 ks 7,000 6,77 47,39 7,000 47,390 0,000 0,00

40 K K261 Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených 
gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 400 ks 9,000 6,77 60,93 9,000 60,930 0,000 0,00

41 K K262 Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených 
gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400 ks 17,000 6,77 115,09 17,000 115,090 0,000 0,00

42 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 290,770 2,85 828,69 290,770 828,690 0,000 0,00

43 K K263 Skúška tesnosti kanalizácie D 400 m 299,030 3,89 1 163,23 299,030 1 163,230 0,000 0,00

44 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 17,000 667,55 11 348,35 17,000 11 348,350 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 436,99 9 932,24 504,75

45 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 129,756 3,89 504,75 0,000 0,000 129,756 504,75

46 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 1 179,600 2,36 2 783,86 1 179,600 2 783,860 0,000 0,00

47 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 1 179,600 6,06 7 148,38 1 179,600 7 148,380 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 4 127,87 4 127,87 0,00

48 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 847,612 4,87 4 127,87 847,612 4 127,870 0,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 688,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 27 688,07 20,00% 5 537,61

Cena s DPH v EUR 33 225,68

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-33 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AH2 -90,10 m - CÚ 2022

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 27 688,07 27 688,07 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 688,07 27 688,07 0,00

D 1 Zemné práce 15 703,44 15 703,44 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 145,420 6,67 969,95 145,420 969,95 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 63,985 24,34 1 557,39 63,985 1 557,39 0,000 0,00

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 5,000 14,99 74,95 5,000 74,95 0,000 0,00

4 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,55 11,55 1,000 11,55 0,000 0,00

5 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 195,594 8,01 1 566,71 195,594 1 566,71 0,000 0,00

6 K K254 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 11,878 34,79 413,24 11,878 413,24 0,000 0,00

7 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 373,014 1,88 701,27 373,014 701,27 0,000 0,00

8 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 373,014 0,89 331,98 373,014 331,98 0,000 0,00

9 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 207,472 4,38 908,73 207,472 908,73 0,000 0,00

10 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 207,472 0,91 188,80 207,472 188,80 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-33 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AH2 -90,10 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

Strana 232 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 207,472 0,66 136,93 207,472 136,93 0,000 0,00

12 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 342,329 9,73 3 330,86 342,329 3 330,86 0,000 0,00

13 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 126,272 3,85 486,15 126,272 486,15 0,000 0,00

14 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 53,959 43,81 2 363,94 53,959 2 363,94 0,000 0,00

15 M M090 Strkodrva 0-63mm t 214,662 12,17 2 612,44 214,662 2 612,44 0,000 0,00

16 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 99,110 0,49 48,56 99,110 48,56 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 694,03 694,03 0,00

17 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 15,155 40,60 615,29 15,155 615,29 0,000 0,00

18 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 4,000 9,25 37,00 4,000 37,00 0,000 0,00

19 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,000 9,64 19,28 2,000 19,28 0,000 0,00

20 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,68 10,68 1,000 10,68 0,000 0,00

21 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 4 090,66 4 090,66 0,00

22 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 145,420 28,13 4 090,66 145,420 4 090,66 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 5 074,00 5 074,00 0,00

23 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 90,100 3,41 307,24 90,100 307,24 0,000 0,00

24 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 19,000 114,38 2 173,22 19,000 2 173,22 0,000 0,00

25 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 6,000 6,05 36,30 6,000 36,30 0,000 0,00

26 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 6,000 26,13 156,78 6,000 156,78 0,000 0,00

27 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

28 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00

29 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 5,000 6,05 30,25 5,000 30,25 0,000 0,00

30 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 5,000 11,87 59,35 5,000 59,35 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 90,100 2,85 256,79 90,100 256,79 0,000 0,00

32 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 3,000 666,77 2 000,31 3,000 2 000,31 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 169,12 1 169,12 0,00

33 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 19,822 3,89 77,11 19,822 77,11 0,000 0,00

34 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 180,200 6,06 1 092,01 180,200 1 092,01 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 956,82 956,82 0,00

35 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj poplatku 
za skládku

t 196,473 4,87 956,82 196,473 956,82 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 052,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 4 138,04 23,00% 951,75

znížená 2 914,58 20,00% 582,92

Cena s DPH v EUR 8 587,29

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-34 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AI  - 15,51 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 7 052,62 2 914,58 4 138,04

D HSV Práce a dodávky HSV 7 052,62 2 914,58 4 138,04

D 1 Zemné práce 3 057,75 1 238,08 1 819,67

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 16,160 6,67 107,79 6,543 43,64 9,617 64,15

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 12,600 1,22 15,37 5,102 6,22 7,498 9,15

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 2,268 47,70 108,18 0,918 43,79 1,350 64,39

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 7,110 24,34 173,06 2,879 70,07 4,231 102,99

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 1,000 14,99 14,99 0,405 6,07 0,595 8,92

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,57 11,57 0,405 4,69 0,595 6,88

7 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 25,469 8,01 204,01 10,312 82,60 15,157 121,41

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 12,015 21,60 259,52 4,865 105,08 7,150 154,44

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 64,571 1,88 121,39 26,145 49,15 38,426 72,24

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 64,571 0,89 57,47 26,145 23,27 38,426 34,20

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 37,484 4,38 164,18 15,177 66,48 22,307 97,70

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 37,484 0,91 34,11 15,177 13,81 22,307 20,30

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 37,484 0,66 24,74 15,177 10,02 22,307 14,72

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-34 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AI  - 15,51 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

Strana 236 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 61,849 9,73 601,79 25,043 243,67 36,806 358,12

15 K K249
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
63mm

m3 34,176 3,85 131,58 13,838 53,28 20,338 78,30

16 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 7,135 43,81 312,58 2,889 126,57 4,246 186,01

17 M M090 Strkodrva 0-63mm t 58,099 12,17 707,06 23,524 286,29 34,575 420,77

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 17,061 0,49 8,36 6,908 3,38 10,153 4,98

D 4 Vodorovné konštrukcie 214,32 145,54 68,78

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 2,847 40,60 115,59 1,153 46,81 1,694 68,78

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 5,000 9,25 46,25 5,000 46,25 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 2,000 9,64 19,28 2,000 19,28 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 2,000 10,71 21,42 2,000 21,42 0,000 0,00

23 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,000 11,78 11,78 1,000 11,78 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 527,06 213,39 313,67

24 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 6,600 0,79 5,21 2,672 2,11 3,928 3,10

25 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr.2x50mm - PC m2 6,600 31,75 209,55 2,672 84,84 3,928 124,71

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 11,110 28,11 312,30 4,498 126,44 6,612 185,86

D 8 Rúrové vedenie 2 725,82 1 103,92 1 621,90

27 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 15,510 3,41 52,89 6,280 21,41 9,230 31,48

28 M M091 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000   (Campri) ks 3,390 114,38 387,75 1,373 157,04 2,017 230,71

29 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 0,810 4,90 1,190 7,20

30 M M080 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60 (45)° ks 2,186 26,13 57,12 0,885 23,13 1,301 33,99

31 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 1,215 7,35 1,785 10,80

32 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 3,279 11,87 38,92 1,328 15,76 1,951 23,16

33 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 6,000 6,05 36,30 2,429 14,70 3,571 21,60

34 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 6,558 11,87 77,84 2,655 31,51 3,903 46,33

35 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 15,510 2,85 44,20 6,280 17,90 9,230 26,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

36 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 3,000 666,85 2 000,55 1,215 810,22 1,785 1 190,33

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 159,37 64,53 94,84

37 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 2,222 3,89 8,64 0,900 3,50 1,322 5,14

38 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 12,000 2,36 28,32 4,859 11,47 7,141 16,85

39 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 20,200 6,06 122,41 8,179 49,56 12,021 72,85

D 99 Presun hmôt HSV 368,30 149,12 219,18

40 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 75,627 4,87 368,30 30,621 149,12 45,006 219,18
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 498,88

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 274,99 23,00% 63,25

znížená 2 223,89 20,00% 444,78

Cena s DPH v EUR 3 006,91

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-35 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AI1 - 6,00 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 2 498,88 2 223,89 274,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 498,88 2 223,89 274,99

D 1 Zemné práce 1 054,28 1 054,28 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 9,600 6,67 64,03 9,600 64,03 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 4,224 24,34 102,81 4,224 102,81 0,000 0,00

3 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 9,557 8,01 76,55 9,557 76,55 0,000 0,00

4 K K254 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 3,548 34,79 123,43 3,548 123,43 0,000 0,00

5 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 24,120 1,88 45,35 24,120 45,35 0,000 0,00

6 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 24,120 0,89 21,47 24,120 21,47 0,000 0,00

7 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 13,105 4,38 57,40 13,105 57,40 0,000 0,00

8 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 37,484 1,65 61,85 37,484 61,85 0,000 0,00

9 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 13,105 0,66 8,65 13,105 8,65 0,000 0,00

10 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 21,623 9,73 210,39 21,623 210,39 0,000 0,00

11 K K256
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr, 0-
63mm

m3 6,240 3,85 24,02 6,240 24,02 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-35 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AI1 - 6,00 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 2,876 43,81 126,00 2,876 126,00 0,000 0,00

13 M M090 Strkodrva 0-63mm t 10,608 12,17 129,10 10,608 129,10 0,000 0,00

14 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 6,600 0,49 3,23 6,600 3,23 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 85,31 85,31 0,00

15 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,086 40,60 44,09 1,086 44,09 0,000 0,00

16 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 2,000 18,50 0,000 0,00

17 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,010 10,71 10,82 1,010 10,82 0,000 0,00

18 M M219 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 1,010 11,78 11,90 1,010 11,90 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 269,86 0,00 269,86

19 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 9,600 28,11 269,86 0,000 0,00 9,600 269,86

D 8 Rúrové vedenie 927,54 927,54 0,00

20 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 6,000 3,41 20,46 6,000 20,46 0,000 0,00

21 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 1,312 114,38 150,07 1,312 150,07 0,000 0,00

22 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

23 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 1,093 26,13 28,56 1,093 28,56 0,000 0,00

24 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

25 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné 
rúry hladké ks 1,093 11,87 12,97 1,093 12,97 0,000 0,00

26 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

27 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 1,093 11,87 12,97 1,093 12,97 0,000 0,00

28 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 6,000 2,85 17,10 6,000 17,10 0,000 0,00

29 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 1,000 667,26 667,26 1,000 667,26 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 77,85 72,72 5,13

30 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 1,320 3,89 5,13 0,000 0,00 1,320 5,13

31 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 12,000 6,06 72,72 12,000 72,72 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 84,04 84,04 0,00

32 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) 
vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 17,257 4,87 84,04 17,257 84,04 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 596,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 140,77 23,00% 32,38

znížená 11 455,50 20,00% 2 291,10

Cena s DPH v EUR 13 919,75

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

002 - KANALIZÁCIA

002-02-36 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AJ  - 32,16 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 11 596,27 11 455,50 140,77

D HSV Práce a dodávky HSV 11 596,27 11 455,50 140,77

D 1 Zemné práce 6 194,92 6 194,92 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 51,456 6,67 343,21 51,456 343,21 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 4,326 1,22 5,28 4,326 5,28 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,779 47,71 37,17 0,779 37,17 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 22,641 24,34 551,08 22,641 551,08 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 1,000 14,99 14,99 1,000 14,99 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 3,000 11,55 34,65 3,000 34,65 0,000 0,00

7 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 69,287 8,01 554,99 69,287 554,99 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 9,094 21,60 196,43 9,094 196,43 0,000 0,00

9 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 149,222 1,88 280,54 149,222 280,54 0,000 0,00

10 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 149,222 0,89 132,81 149,222 132,81 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 78,381 4,38 343,31 78,381 343,31 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-02 - SO-06.1 Gravitačné stoky A - AJ

ZoD

Dátum 29.5.2025

002 - KANALIZÁCIA

002-02-36 - SO-06.1 Gravitačná stoka  AJ  - 32,16 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K212 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 m3 78,381 0,91 71,33 78,381 71,33 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 78,381 0,66 51,73 78,381 51,73 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 129,329 9,73 1 258,37 129,329 1 258,37 0,000 0,00

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 61,967 3,85 238,57 61,967 238,57 0,000 0,00

16 K K257 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaninyfr. 0-32mm m3 17,829 43,81 781,09 17,829 781,09 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 105,344 12,17 1 282,04 105,344 1 282,04 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 35,376 0,49 17,33 35,376 17,33 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 262,07 262,07 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 5,498 40,60 223,22 5,498 223,22 0,000 0,00

20 K K216 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
výšky do 100 mm ks 2,000 9,25 18,50 2,000 18,50 0,000 0,00

21 M M241 Prefabrkát betónový - prstenec - 625/60/90 ks 1,000 9,64 9,64 1,000 9,64 0,000 0,00

22 M M242 Prefabrikát betónový - prstenec - 625/80/90 ks 1,000 10,71 10,71 1,000 10,71 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 587,71 1 446,94 140,77

23 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 4,326 0,79 3,42 0,000 0,00 4,326 3,42

24 K K222 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm - PC vrátane zálievky m2 4,326 31,75 137,35 0,000 0,00 4,326 137,35

25 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 51,456 28,12 1 446,94 51,456 1 446,94 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 457,59 2 457,59 0,00

26 K K217 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 m 32,160 3,41 109,67 32,160 109,67 0,000 0,00

27 M M076 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 
315x9,2x5000 ks 7,000 114,38 800,66 7,000 800,66 0,000 0,00

28 K K224 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ks 1,000 6,05 6,05 1,000 6,05 0,000 0,00

29 M M084 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 
60° ks 1,000 26,13 26,13 1,000 26,13 0,000 0,00

30 K K226 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ks 2,000 6,05 12,10 2,000 12,10 0,000 0,00
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Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 M M227 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre 
kanalizačné rúry hladké ks 2,000 11,87 23,74 2,000 23,74 0,000 0,00

32 K K228 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 3,000 6,05 18,15 3,000 18,15 0,000 0,00

33 M M229 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks 3,000 11,87 35,61 3,000 35,61 0,000 0,00
34 K K231 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 32,160 2,85 91,66 32,160 91,66 0,000 0,00

35 K K232

Dodávka a Zhotovenie kanalizačnej šachty DN 1000  
vrátane materiálu (dno. skruže. kónus s poplast. 
stupačkami. vyrov. prstence. šachtové prechodky. 
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400)  v zmysle PD). 
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. 

ks 2,000 666,91 1 333,82 2,000 1 333,82 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 427,02 427,02 0,00

36 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 7,075 3,89 27,52 7,075 27,52 0,000 0,00

37 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 4,120 2,36 9,72 4,120 9,72 0,000 0,00

38 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 64,320 6,06 389,78 64,320 389,78 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 666,96 666,96 0,00

39 K K085
Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. Kameň a 
ost.) vrátane nakladania a vykladania. uloženia  a aj 
poplatku za skládku

t 136,952 4,87 666,96 136,952 666,96 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 830 026,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 356 996,53 23,00% 82 109,20

znížená 473 029,55 20,00% 94 605,91

Cena s DPH v EUR 1 006 741,19

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002 - KANALIZÁCIA

002-03 - SO-06.2 Kanalizačné prípojky
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 830 026,08 473 029,55 356 996,53

D HSV Práce a dodávky HSV 788 860,09 473 029,55 315 830,54

D 1 Zemné práce 498 356,20 323 113,07 175 243,13

1 K K043 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t m2 590,908 5,27 3 114,09 457,925 2 413,26 132,983 700,83

2 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 1 226,691 6,67 8 182,03 950,626 6 340,68 276,07 1 841,35

3 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do2x  50 mm 0,038 t m2 605,157 2,43 1 470,53 468,967 1 139,59 136,19 330,94

4 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 108,928 47,70 5 195,87 84,411 4 026,40 24,52 1 169,47

5 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 799,744 24,34 19 465,77 443,931 10 805,28 355,81 8 660,49

6 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 467,500 14,99 7 007,83 362,922 5 440,20 104,58 1 567,63

7 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 233,750 11,55 2 699,81 181,160 2 092,40 52,59 607,41

8 K K051 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 
m3 m3 1 221,000 8,05 9 829,05 946,217 7 617,05 274,78 2 212,00

9 K K053 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 
10000m3 m3 3 712,073 6,35 23 571,66 2 876,678 18 266,91 835,40 5 304,75

10 M M055 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 , 
SDR11- 280x16,6mmm  x L=6,0m m 389,700 43,27 16 862,32 157,269 6 805,03 232,43 10 057,29

11 K K056 Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 
m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm m 389,700 360,23 140 381,63 157,269 56 653,01 232,43 83 728,62

12 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 7 990,620 1,07 8 549,96 6 192,345 6 625,81 1 798,28 1 924,15

13 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 2 508,000 1,88 4 715,04 1 943,578 3 653,93 564,42 1 061,11

002-03 - SO-06.2 Kanalizačné prípojky

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002 - KANALIZÁCIA

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

14 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 7 990,620 0,54 4 314,93 6 192,345 3 343,87 1 798,28 971,06

15 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 2 508,000 0,89 2 232,12 1 943,578 1 729,78 564,42 502,34

16 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 4 933,073 4,38 21 606,86 3 822,894 16 744,28 1 110,18 4 862,58

17 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 4 933,073 1,65 8 139,57 3 822,894 6 307,78 1 110,18 1 831,79

18 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 4 933,073 0,66 3 255,83 3 188,295 2 104,27 1 744,78 1 151,56

19 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 8 139,570 9,73 79 198,02 6 307,627 61 373,21 1 831,94 17 824,81

20 K K065
D+MZásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 
fr.0-63mm

m3 3 714,503 3,55 13 186,49 2 878,561 10 218,89 835,94 2 967,60

21 K K066  Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny 0-32mm m3 857,078 43,81 37 548,59 664,194 29 098,34 192,88 8 450,25

22 M M068 Strkodrva 0-63mm t 6 314,655 12,17 76 849,35 4 893,553 59 554,54 1 421,10 17 294,81

23 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 997,655 0,49 978,85 1 548,087 758,56 449,57 220,29

D 2 Zakladanie 15 597,72 6 294,09 9 303,63
24 K K070 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 3,470 1 606,33 5 573,97 1,400 2 248,86 2,07 3 325,11

25 M M071 Rohož Kari popúšťaná 8/100x8/150 mm m2 675,000 14,85 10 023,75 272,406 4 045,23 402,59 5 978,52

D 4 Vodorovné konštrukcie 23 097,29 14 708,64 8 388,65

26 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 299,648 40,60 12 165,71 232,213 9 427,85 67,44 2 737,86

27 K K068 Dlažba na sucho bez vypln. škár do 20 m2,hr. 200 mm m2 172,722 63,29 10 931,58 83,438 5 280,79 89,28 5 650,79

D 5 Komunikácie 69 026,66 0,00 69 026,66

28 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 432,157 0,79 341,40 0,000 0,00 432,16 341,40

29 K K072 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) 
hr.50mm m2 432,157 36,99 15 985,49 0,000 0,00 432,16 15 985,49

30 K K073 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.150 mm m2 402,980 22,11 8 909,89 0,000 0,00 402,98 8 909,89

31 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 750,714 28,11 21 102,57 0,000 0,00 750,71 21 102,57

32 K K075 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
I.a II.,hr.250 mm m2 643,977 35,23 22 687,31 0,000 0,00 643,98 22 687,31

D 8 Rúrové vedenie 151 895,20 0 105 187,39 46 707,81

33 K K076 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 m 2 205,350 3,41 7 520,24 4,98948 1 683,370 5 740,29 521,98 1 779,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

34 M M077 Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x4,7x5000 mm - 
SN8 ks 442,000 68,34 30 206,28 4,989 337,000 23 030,58 105,00 7 175,70

35 K K078 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ks 425,000 6,33 2 690,25 283,000 1 791,39 142,00 898,86

36 M M079 Presuvka  kanalizačná hladká  D 160 (campri) ks 425,000 2,35 998,75 285,000 669,75 140,00 329,00

37 K K080 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom,jednoosá  DN 150 ks 425,000 6,33 2 690,25 283,000 1 791,39 142,00 898,86

38 M M081 Koncový K ryt - zátka   DR 160 mm PVC  kanalizačná ks 425,000 1,10 467,50 283,000 311,30 142,00 156,20

39 M M082 PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30 
(45)° ks 425,000 2,70 1 147,50 283,000 764,10 142,00 383,40

40 K K083 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 2 205,350 1,81 3 991,68 1 683,370 3 046,90 521,98 944,78

41 K K663 Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN 
potrubia 160 kus 425,000 51,96 22 083,00 283,000 14 704,68 142,00 7 378,32

42 M M664 Šachta univerzálna revízna DN 400 kus 425,000 92,48 39 304,00 283,000 26 171,84 142,00 13 132,16

43 K K665 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 50 do 100 kg kus 425,000 20,54 8 729,50 283,000 5 812,82 142,00 2 916,68

44 M M666 Krúžok tesniaci kus 425,000 12,17 5 172,25 283,000 3 444,11 142,00 1 728,14

45 M M667 Poklop liatinový kus 425,000 63,28 26 894,00 283,000 17 908,24 142,00 8 985,76

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 341,78 16 538,84 4 802,94

46 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 880,750 2,36 2 078,57 682,538 1 610,79 198,21 467,78

47 K K081 Rezanie existujúceho betónovéhotu alebo podkladu 
hľbky nad 200 do 250 mm m 1 018,140 18,92 19 263,21 789,009 14 928,05 229,13 4 335,16

D 99 Presun hmôt HSV 9 545,24 7 187,52 2 357,72

48 K K085
Doprava hmôt (asfalt. betón. Kameň a ost.) vrátane 
nakladania a vykladania. uloženia  a poplatku za 
skládku

t 1 960,008 4,87 9 545,24 1 475,877 7 187,52 484,13 2 357,72

D M Práce a dodávky M 41 165,99 0,00 41 165,99

D 23-M Montáže potrubia 30 236,14 0,00 30 236,14

49 K K086 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
250 m 389,300 44,51 17 327,74 0,000 0,00 389,30 17 327,74

50 M M087 Raci objímky na D 160 - 4x segment T kompl 360,000 18,01 6 483,60 0,000 0,00 360,00 6 483,60

51 M M088 Manžety na chráničky DN280a potr DN1150 kus 120,000 53,54 6 424,80 0,000 0,00 120,00 6 424,80

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 10 929,85 0,00 10 929,85

52 K K087
Rozobratie a znovuzriadenie  dlažby ručne, z 
pieskového podkladu z kociek drobných, škáry 
nezaliate

m2 172,722 63,28 10 929,85 0,000 0,00 172,72 10 929,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 010,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 148 223,69 23,00% 34 091,45

znížená 105 786,37 20,00% 21 157,27

Cena s DPH v EUR 309 258,78

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-01 - SO07-1 Výtlačné potrubie V 1 - D140- po km 1464,05 m - CÚ 
2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 254 010,06 105 786,37 148 223,69

D HSV Práce a dodávky HSV 250 433,34 104 959,90 145 473,44

D 1 Zemné práce 150 960,17 64 445,18 86 514,99

1 K K088 Odstránenie travín s uložením na hromady do 50 m, pri 
celkovej ploche do 1000m2 m2 1 123,573 0,15 168,54 864,909 129,74 258,664 38,80

2 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 267,510 6,67 1 784,29 0,000 0,00 267,510 1 784,29

3 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 133,755 24,34 3 255,60 0,000 0,00 133,755 3 255,60

4 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 27,500 14,99 412,23 0,000 0,00 27,500 412,23

5 K K090 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 3,300 23,05 76,07 3,300 76,07 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 4,400 11,55 50,82 0,000 0,00 4,400 50,82

7 K K053 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000  do 
10000m3 m3 2 660,156 6,35 16 891,99 1 643,327 10 435,13 1 016,829 6 456,86

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 33,298 21,60 719,24 0,000 0,00 33,298 719,24

9 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 4 928,960 1,07 5 273,99 3 651,838 3 907,47 1 277,122 1 366,52

10 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 90,288 1,88 169,74 0,000 0,00 90,288 169,74

11 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 4 928,960 0,54 2 661,64 3 651,838 1 971,99 1 277,122 689,65

12 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 90,288 0,89 80,36 0,000 0,00 90,288 80,36

002 - KANALIZÁCIA

002-04-01 - SO07-1 Výtlačné potrubie V 1 - D140- po km 1464,05 m - CÚ 
2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

Dátum 29.5.2025

ZoD
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13 K K093 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 3 047,218 4,38 13 346,81 1 643,327 7 197,77 1 403,891 6 149,04

14 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 1 255,917 4,38 5 500,92 0,000 0,00 1 255,917 5 500,92

15 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 4 303,135 1,65 7 100,17 0,000 0,00 4 303,135 7 100,17

16 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 2 779,526 0,66 1 834,49 0,000 0,00 2 779,526 1 834,49

17 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 2 072,263 9,73 20 163,12 1 206,811 11 742,27 865,452 8 420,85

18 K K065
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 fr. 
0-63mm

m3 1 751,366 3,55 6 217,35 1 133,041 4 022,30 618,325 2 195,05

19 K K066 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 616,370 43,81 27 003,17 380,550 16 671,90 235,820 10 331,27

20 M M068 Strkodrva 0-63mm t 2 977,322 12,16 36 204,24 2 646,935 7 866,73 2 330,387 28 337,51

21 K K095 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo 
na svahu do 1:5 m2 1 123,573 0,87 977,51 0,000 0,00 1 123,573 977,51

22 M M096 Travové semeno - parková zmes kg 33,707 8,27 278,76 0,000 0,00 33,707 278,76

23 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 610,455 0,49 789,12 864,909 423,81 745,546 365,31

D 4 Vodorovné konštrukcie 12 138,26 5 267,28 6 870,98

24 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 241,820 40,60 9 817,89 129,736 5 267,28 112,084 4 550,61

25 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 8,022 115,77 928,71 0,000 0,00 8,022 928,71

26 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 57,176 24,34 1 391,66 0,000 0,00 57,176 1 391,66

D 5 Komunikácie 9 095,43 0,00 9 095,43

27 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 46,200 28,11 1 298,68 0,000 0,00 46,200 1 298,68

28 K K075 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a 
II.,hr.250 mm m2 221,310 35,23 7 796,75 0,000 0,00 221,310 7 796,75

D 8 Rúrové vedenie 56 887,37 24 366,17 32 521,20

29 K K100 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100 ks 2,000 28,46 56,92 0,000 0,00 2,000 56,92

30 M M101 Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 100 mm ks 2,000 16,99 33,98 0,000 0,00 2,000 33,98

31 K K102 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 140 mm m 1 446,050 3,41 4 931,03 961,010 3 277,04 485,040 1 653,99

32 M M103 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 169 
140 12,7 x L m 1 446,050 15,94 23 050,04 961,010 15 318,50 485,040 7 731,54

33 M M104 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
160 x 14,65 x L m 18,000 20,92 376,56 0,000 0,00 18,000 376,56
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34 K K105 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 160 mm m 18,000 3,41 61,38 0,000 0,00 18,000 61,38

35 K K106 Montáž elektrotvaroviek- zváraním na potrubí PE - D 
140 a 160  - PC ks 212,000 24,41 5 174,92 84,000 2 050,44 128,000 3 124,48

36 M M107 HDPE el. tvarovka T D160/160 - (PC Campri) ks 9,000 53,01 477,09 0,000 0,00 9,000 477,09

37 M M108 Alupríruba DN 160/150 - PC ks 46,000 18,63 856,98 0,000 0,00 46,000 856,98

38 M M109 Alupríruba DN 140/125 - PC ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

39 M M110 Lemový nákružok D160 - (PC Campri) ks 46,000 9,99 459,54 0,000 0,00 46,000 459,54

40 M M111 Lemový nákružok D140 - (PC Campri) ks 2,000 9,99 19,98 0,000 0,00 2,000 19,98

41 M M112 El spoje  D160 - (PC Campri) ks 63,000 12,32 776,16 0,000 0,00 63,000 776,16

42 M M113 HDPE El spoje  D140 - (PC Campri) ks 139,000 12,02 1 670,78 80,000 961,60 59,000 709,18

43 M M114 HDPE El koleno 90 st- D140 - PC na tupo  SDR 11 ks 1,000 33,77 33,77 1,000 33,77 0,000 0,00

44 M M115 HDPE El koleno 45 st- D140 - (PC Campri) ks 3,000 33,75 101,25 3,000 101,25 0,000 0,00

45 M M116 HDPE Redukcia D 160/140 t - na tupo  (PC Campri) ks 19,000 17,04 323,76 0,000 0,00 19,000 323,76

46 M M117 HDPEoblúk D140/ 30 st - na tupo (PC  Campri) ks 3,000 38,65 115,95 0,000 0,00 3,000 115,95

47 M M118 HDPEoblúk D140/ 45 st - na tupo (PC  Campri) ks 1,000 33,85 33,85 0,000 0,00 1,000 33,85

48 K K119 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 150 ks 18,000 39,53 711,54 0,000 0,00 18,000 711,54

49 M M120 Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 150 mm ks 18,000 141,31 2 543,58 0,000 0,00 18,000 2 543,58

50 M K121 Súprava zemná posúvačová teleskopická Y 1020 
D150mm (PC Campri) ks 18,000 43,81 788,58 0,000 0,00 18,000 788,58

51 K K122 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 (D140) m 1 441,000 0,82 1 181,62 961,010 788,03 479,990 393,59

52 K K123 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 m 18,000 1,07 19,26 0,000 0,00 18,000 19,26

53 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 4,000 148,96 595,84 2,000 297,92 2,000 297,92

54 K K125 Zaústenie výtlaku do prefabrikovanej kanalizačnej 
šachty (búranie otvoru +osadenie+utesnenie) -PC kompl 1,000 827,47 827,47 0,000 0,00 1,000 827,47

55 K K126 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm ks 7,000 58,41 408,87 0,000 0,00 7,000 408,87

56 M M127 PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do 
hl.2,00m - PC kompl 7,000 632,77 4 429,39 0,000 0,00 7,000 4 429,39

57 M M128 PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do 
hl.2,20m - PC kompl 1,000 681,45 681,45 0,000 0,00 1,000 681,45

58 M M129 PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do 
hl.2,40m - PC kompl 1,000 730,12 730,12 0,000 0,00 1,000 730,12
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59 K K130 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/200 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2200 do 2500mm ks 3,000 58,41 175,23 0,000 0,00 3,000 175,23

60 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 6,000 29,56 177,36 0,000 0,00 6,000 177,36

61 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 3,000 29,94 89,82 0,000 0,00 3,000 89,82

62 M M133 Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60 ks 6,000 111,95 671,70 0,000 0,00 6,000 671,70

63 M M134 Komplet  kanálový DN 600 - stredne ťažký ks 6,000 131,42 788,52 0,000 0,00 6,000 788,52

64 K K135 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 18,000 24,97 449,46 0,000 0,00 18,000 449,46

65 M M136 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 18,180 19,57 355,78 0,000 0,00 18,180 355,78

66 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 5,000 18,63 93,15 0,000 0,00 5,000 93,15

67 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 5,000 48,67 243,35 0,000 0,00 5,000 243,35

68 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 1 458,800 1,60 2 334,08 961,010 1 537,62 497,790 796,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 642,88 0,00 3 642,88

69 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 53,502 3,89 208,12 0,000 0,00 53,502 208,12

70 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 84,000 6,06 509,04 0,000 0,00 84,000 509,04

71 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 442,620 6,61 2 925,72 0,000 0,00 442,620 2 925,72

D 99 Presun hmôt HSV 17 709,23 10 881,27 6 827,96

72 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 3 636,393 4,87 17 709,23 2 234,348 10 881,27 1 402,045 6 827,96

D M Práce a dodávky M 3 576,72 826,47 2 750,25

D 23-M Montáže potrubia 2 296,41 0,00 2 296,41
73 K K107 Montáž chráničkyv D x t 250 x 14,8 m 12,000 60,14 721,68 0,000 0,00 12,000 721,68

74 K K086 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
250 m 12,000 44,51 534,12 0,000 0,00 12,000 534,12

75 M M119 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
250 x 14,8 x L (chráničky) m 13,116 34,25 449,22 0,000 0,00 13,116 449,22

76 M M121 Raci objímky na potrubí D140 2xS+2xT - PC komplet kompl 15,000 18,01 270,15 0,000 0,00 15,000 270,15

77 M M122 Tesniaca manžeta na chráničky D145x275 - PC ks 6,000 53,54 321,24 0,000 0,00 6,000 321,24

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 280,31 826,47 453,84

78 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 1 464,050 0,57 834,51 961,010 547,78 503,040 286,73
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79 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 1 537,253 0,29 445,80 961,010 278,69 576,243 167,11
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
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Cena bez DPH 42 610,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 12 010,22 23,00% 2 762,35

znížená 30 600,70 20,00% 6 120,14

Cena s DPH v EUR 51 493,41

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-02 - SO07-2 Výtlačné potrubie V 2- D110--po km 0,49470 na A 
=297,50m- CU 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 42 610,92 30 600,70 12 010,22

D HSV Práce a dodávky HSV 40 050,66 30 347,25 9 703,41

D 1 Zemné práce 18 859,20 18 682,36 176,84

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 154,380 6,67 1 029,71 152,932 1 020,06 1,448 9,65

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 77,190 24,34 1 878,80 76,466 1 861,18 0,724 17,62

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 15,400 14,99 230,85 15,256 228,69 0,144 2,16

4 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 270,406 8,01 2 165,95 267,870 2 145,64 2,536 20,31

5 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 4,950 21,60 106,92 4,904 105,93 0,046 0,99

6 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 610,594 1,88 1 147,92 604,868 1 137,15 5,726 10,77

7 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 610,594 0,89 543,43 604,868 538,33 5,726 5,10

8 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 275,356 4,38 1 206,06 272,774 1 194,75 2,582 11,31

9 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 275,356 1,65 454,34 272,774 450,08 2,582 4,26

10 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 275,356 0,66 181,73 272,774 180,03 2,582 1,70

11 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 454,337 9,73 4 420,70 450,076 4 379,24 4,261 41,46

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

ZoD

Dátum 29.5.2025

002 - KANALIZÁCIA

002-04-02 - SO07-2 Výtlačné potrubie V 2- D110--po km 0,49470 na A 
=297,50m- CU 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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12 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 119,560 3,85 460,31 118,439 455,99 1,121 4,32

13 K K111 D+M  Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr.0-22mm m3 130,640 18,36 2 398,55 129,415 2 376,06 1,225 22,49

14 M M068 Strkodrva 0-63mm t 203,252 12,17 2 473,58 201,346 2 450,38 1,906 23,20

15 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 327,250 0,49 160,35 324,181 158,85 3,069 1,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 633,59 2 608,89 24,70

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 48,824 40,60 1 982,25 48,366 1 963,66 0,458 18,59

17 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 2,126 115,77 246,13 2,106 243,81 0,020 2,32

18 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 16,648 24,34 405,21 16,492 401,42 0,156 3,79

D 5 Komunikácie 5 373,52 0,00 5 373,52

19 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 9,780 28,11 274,92 0,000 0,00 9,780 274,92

20 K K075 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
I.a II.,hr.250 mm m2 144,600 35,26 5 098,60 0,000 0,00 144,600 5 098,60

D 8 Rúrové vedenie 9 163,45 5 190,64 3 972,81

21 K K100 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100 ks 2,000 28,46 56,92 0,000 0,00 2,000 56,92

22 M M101 Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 100 mm ks 2,020 16,99 34,32 0,000 0,00 2,020 34,32

23 K K112 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 110 mm m 297,500 3,41 1 014,48 294,710 1 004,96 2,790 9,52

24 M M124 Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 12.5 110 x 10.0 
x L SDR 11 m 297,500 8,47 2 519,83 294,710 2 496,19 2,790 23,64

25 K K127 Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár 
DN 110 kus 43,000 24,34 1 046,62 18,000 438,12 25,000 608,50

26 M M130 HDPE el. tvarovka T 110/110  ( PC cena Campri) ks 2,000 19,22 38,44 0,000 0,00 2,000 38,44

27 M M131 Alupríruba DN 110/100 - (PC Campri) ks 11,000 12,27 134,97 0,000 0,00 11,000 134,97

28 M M132 Lemový nákružok D110 - (PC Campri) ks 11,000 5,85 64,35 0,000 0,00 11,000 64,35

29 M M135 HDPE El spoje  D110 - (PC Campri) ks 13,000 6,81 88,53 13,000 88,53 0,000 0,00

30 M M137 HDPE El koleno 90 st- D110 - (PC Campri) ks 1,000 18,59 18,59 1,000 18,59 0,000 0,00

31 M M139 HDPE El koleno 45 st- D110 - (PC Campri) ks 1,000 19,22 19,22 1,000 19,22 0,000 0,00

32 M M140 HDPEnastaviteľné koleno D110/ do 24 st - na tupo - 
(PC Campri) ks 2,000 37,97 75,94 2,000 75,94 0,000 0,00
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33 M M141 HDPEnastaviteľné koleno D110/ do 12 st - na tupo - 
(PC Campri) ks 1,000 37,97 37,97 1,000 37,97 0,000 0,00

34 M M142 Spatná klapka priebežná PVC kanalizačná D110 ks 1,000 209,30 209,30 0,000 0,00 1,000 209,30

35 K K143 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100 ks 4,000 33,43 133,72 0,000 0,00 4,000 133,72

36 M M144 Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm  - (PC 
Campri) ks 4,000 131,42 525,68 0,000 0,00 4,000 525,68

37 M M145 Súprava zemná posúvačová teleskopická Y 1020 
D150mm  - (PC Campri) ks 4,000 37,97 151,88 0,000 0,00 4,000 151,88

38 K K146 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 m 297,500 0,82 243,95 294,710 241,66 2,790 2,29

39 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 2,000 297,92 0,000 0,00

40 K K147 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm ks 2,020 55,97 113,06 0,000 0,00 2,020 113,06

41 M M148 PP šachty kanalizačné DN 630  bez poklopu do 
hl.2,20m kompl 1,000 633,43 633,43 0,000 0,00 1,000 633,43

42 M M149 PP šachty kanalizačné DN 630  bez poklopu do 
hl.2,40m kompl 1,000 631,79 631,79 0,000 0,00 1,000 631,79

43 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 0,000 0,00 2,000 59,88

44 M M133 Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60 ks 2,000 111,95 223,90 0,000 0,00 2,000 223,90

45 K K135 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 4,000 24,97 99,88 0,000 0,00 4,000 99,88

46 M M136 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 4,000 19,57 78,28 0,000 0,00 4,000 78,28

47 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

48 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 0,000 0,00 2,000 97,34

49 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 297,500 1,60 476,00 294,710 471,54 2,790 4,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 085,06 1 947,67 137,39

50 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 30,578 3,89 118,95 0,000 0,00 30,578 118,95

51 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 16,300 6,06 98,78 16,147 97,85 0,153 0,93

52 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 282,500 6,61 1 867,33 279,851 1 849,82 2,649 17,51

D 99 Presun hmôt HSV 1 935,84 1 917,69 18,15

55 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 397,504 4,87 1 935,84 393,776 1 917,69 3,728 18,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D M Práce a dodávky M 2 560,26 253,45 2 306,81

D 23-M Montáže potrubia 2 296,41 0,00 2 296,41
56 K K107 Montáž chráničkyv D x t 250 x 14,8 m 12,000 60,14 721,68 0,000 0,00 12,000 721,68

57 K K086 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
250 m 12,000 44,51 534,12 0,000 0,00 12,000 534,12

58 M M119 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
250 x 14,8 x L (chráničky) m 13,116 34,25 449,22 0,000 0,00 13,116 449,22

59 M M121 Raci objímky na potrubí D140 2xS+2xT - PC komplet kompl 15,000 18,01 270,15 0,000 0,00 15,000 270,15

60 M M122 Tesniaca manžeta na chráničky D145x275 - PC ks 6,000 53,54 321,24 0,000 0,00 6,000 321,24

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 263,85 253,45 10,40

61 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 306,800 0,57 174,88 294,710 167,98 12,090 6,90

62 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 306,800 0,29 88,97 294,710 85,47 12,090 3,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 566,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 4,30 23,00% 0,99

znížená 8 561,88 20,00% 1 712,38

Cena s DPH v EUR 10 279,55

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-03 - SO07-3 Výtlačné potrubie V 3- D90--po km 0,69510 na A =10,45 
m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 8 566,18 8 561,88 4,30

D HSV Práce a dodávky HSV 6 985,49 6 985,49 0,00

D 1 Zemné práce 6 047,44 6 047,44 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 8,000 6,67 53,36 8,000 53,36 0,000 0,00

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné t 4,000 24,34 97,36 4,000 97,36 0,000 0,00

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 1,100 14,99 16,49 1,100 16,49 0,000 0,00

4 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 26,600 77,12 2 051,39 26,600 2 051,39 0,000 0,00

5 K K052 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 13,300 1,29 17,16 13,300 17,16 0,000 0,00

6 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 4,950 8,01 39,65 4,950 39,65 0,000 0,00

7 K K056 Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 
m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm m 9,000 360,20 3 241,80 9,000 3 241,80 0,000 0,00

8 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 40,380 1,88 75,91 40,380 75,91 0,000 0,00

9 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 40,380 0,89 35,94 40,380 35,94 0,000 0,00

10 K K115 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m 
(na dočsnú skládku) m3 30,657 4,38 134,28 30,657 134,28 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 1,176 4,38 5,15 1,176 5,15 0,000 0,00

12 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 62,490 1,65 103,11 62,490 103,11 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

ZoD

Dátum 29.5.2025

002 - KANALIZÁCIA

002-04-03 - SO07-3 Výtlačné potrubie V 3- D90--po km 0,69510 na A =10,45 
m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 31,833 0,66 21,01 31,833 21,01 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 1,940 9,73 18,88 1,940 18,88 0,000 0,00

15 K K116
D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 30,657 3,85 118,03 30,657 118,03 0,000 0,00

16 K K111 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 0,640 18,36 11,75 0,640 11,75 0,000 0,00

17 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 12,595 0,49 6,17 12,595 6,17 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 55,67 55,67 0,00

18 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 0,239 40,60 9,70 0,239 9,70 0,000 0,00

19 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 0,128 115,71 14,81 0,128 14,81 0,000 0,00

20 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,280 24,34 31,16 1,280 31,16 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 797,03 797,03 0,00

21 K K117 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 90 mm m 10,450 3,41 35,63 10,450 35,63 0,000 0,00

22 M M125 Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 12.5 90 x 8.2 x 
L m 10,450 6,33 66,15 10,450 66,15 0,000 0,00

23 K K128 Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. 
DN 90 kus 7,000 24,34 170,38 7,000 170,38 0,000 0,00

24 M M143 Alupríruba DN 90/80 - (PC Campri) ks 1,000 9,70 9,70 1,000 9,70 0,000 0,00

25 M M146 Lemový nákružok D90 - (PC Campri) ks 1,000 4,93 4,93 1,000 4,93 0,000 0,00

26 M M147 HDPE El spoje  D90 - (PC Campri) ks 3,000 5,57 16,71 3,000 16,71 0,000 0,00

27 M M150 HDPE El koleno 45 st- D90 - (PC Campri) ks 1,000 12,59 12,59 1,000 12,59 0,000 0,00

28 M M151 HDPEoblúk D90/ 30 st - na tupo - (PC Campri) ks 1,000 23,13 23,13 1,000 23,13 0,000 0,00

29 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 10,450 0,82 8,57 10,450 8,57 0,000 0,00

30 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 2,000 297,92 0,000 0,00

31 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 2,000 37,26 0,000 0,00

32 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 2,000 97,34 0,000 0,00

33 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 10,450 1,60 16,72 10,450 16,72 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 79,32 79,32 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

34 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 12,000 6,61 79,32 12,000 79,32 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 6,03 6,03 0,00

35 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 1,239 4,87 6,03 1,239 6,03 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 1 580,69 1 576,39 4,30

D 23-M Montáže potrubia 1 567,40 1 567,40 0,00
36 K K118 Montáž plynovodov D x t 200 m 9,000 19,47 175,23 9,000 175,23 0,000 0,00

37 K K120 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
200 m 9,000 50,51 454,59 9,000 454,59 0,000 0,00

38 M M126 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
200 x 18,2 x L m 9,000 32,78 295,02 9,000 295,02 0,000 0,00

39 M M152 Raci objímky na potrubí D90 AS+2xB - PC komplet kompl 8,000 43,81 350,48 8,000 350,48 0,000 0,00

40 M M153 Tesniaca manžeta na chráničky D92/225 - PC ks 2,000 146,04 292,08 2,000 292,08 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 13,29 8,99 4,30

41 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 15,450 0,57 8,81 10,450 5,96 5,000 2,85

42 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 15,450 0,29 4,48 10,450 3,03 5,000 1,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 286,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 2 178,60 23,00% 501,08

znížená 3 107,90 20,00% 621,58

Cena s DPH v EUR 6 409,16

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-04 - SO07-4 Výtlačné potrubie V 4- D90--po km 0,95955 na A =24,15 
m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 5 286,50 3 107,90 2 178,60

D HSV Práce a dodávky HSV 5 259,87 3 088,54 2 171,33

D 1 Zemné práce 1 836,72 1 636,67 200,05

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 24,807 6,67 165,46 22,105 147,44 2,702 18,02

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 24,807 1,22 30,26 22,105 26,97 2,702 3,29

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,943 47,70 44,98 0,840 40,07 0,103 4,91

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 12,404 24,34 301,91 11,053 269,03 1,351 32,88

5 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,000 11,55 11,55 0,891 10,29 0,109 1,26

6 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 32,541 8,01 260,65 28,997 232,27 3,544 28,38

7 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 69,878 1,07 74,77 62,268 66,63 7,610 8,14

8 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 69,878 0,54 37,73 62,268 33,62 7,610 4,11

9 K K129 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na dočasnú 
skládku) m3 2,607 4,38 11,42 2,323 10,17 0,284 1,25

10 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 14,999 4,38 65,70 13,365 58,54 1,634 7,16

11 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 20,213 1,65 33,35 18,012 29,72 2,201 3,63

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

ZoD

Dátum 29.5.2025

002 - KANALIZÁCIA

002-04-04 - SO07-4 Výtlačné potrubie V 4- D90--po km 0,95955 na A =24,15 
m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 17,606 0,66 11,62 15,689 10,35 1,917 1,27

13 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 24,748 9,73 240,80 22,053 214,58 2,695 26,22

14 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 18,196 3,85 70,05 16,214 62,42 1,982 7,63

15 K K111 D+M 0-22 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 10,207 18,36 187,40 9,095 166,98 1,112 20,42

16 M M068 Strkodrva 0-63mm t 22,683 12,17 276,05 20,213 245,99 2,470 30,06

17 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 26,565 0,49 13,02 23,672 11,60 2,893 1,42

D 4 Vodorovné konštrukcie 207,77 185,14 22,63

18 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 3,985 40,60 161,79 3,551 144,17 0,434 17,62

19 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 0,128 115,77 14,82 0,114 13,20 0,014 1,62

20 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,280 24,34 31,16 1,141 27,77 0,139 3,39

D 5 Komunikácie 1 634,03 0 0,00 0 1 634,03

21 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 24,807 0,79 19,60 0,000 0,00 24,807 19,60

22 K K133 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm m2 24,807 36,97 917,11 0,000 0,00 24,807 917,11

23 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 24,807 28,11 697,32 0,000 0,00 24,807 697,32

D 8 Rúrové vedenie 1 091,42 830,16 261,26

24 K K117 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 90 mm m 25,250 3,41 86,10 22,500 76,73 2,750 9,37

25 M M125 Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 12.5 90 x 8.2 x 
L m 25,250 6,33 159,83 22,500 142,43 2,750 17,40

26 K K128 Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. 
DN 90 kus 10,000 24,34 243,40 7,000 170,38 3,000 73,02

27 M M001 Alupríruba DN 90/80 - (PC Campri) ks 1,000 9,70 9,70 0,000 0,00 1,000 9,70

28 M M002 Lemový nákružok D90 - (PC Campri) ks 1,000 4,94 4,94 0,000 0,00 1,000 4,94

29 M M006 HDPE El spoje  D90 - (PC Campri) ks 4,000 5,57 22,28 3,000 16,71 1,000 5,57

30 M M008 HDPE El koleno 45 st- D90 - (PC Campri) ks 2,000 12,59 25,18 2,000 25,18 0,000 0,00

31 M M151 HDPEoblúk D90/ 30 st - na tupo (PC Campri) ks 2,000 23,13 46,26 2,000 46,26 0,000 0,00

32 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 25,250 0,82 20,71 22,500 18,45 2,750 2,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

33 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 149,01 298,02 2,000 298,02 0,000 0,00

34 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

35 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 0,000 0,00 2,000 97,34

36 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 25,250 1,60 40,40 22,500 36,00 2,750 4,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 264,62 235,80 28,82

37 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 28,750 2,36 67,85 25,619 60,46 3,131 7,39

38 K K103 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 100 do 150 mm m 7,600 6,06 46,06 6,772 41,04 0,828 5,02

39 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 22,800 6,61 150,71 20,317 134,30 2,483 16,41

D 99 Presun hmôt HSV 225,31 200,77 24,54

40 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 46,265 4,87 225,31 41,226 200,77 5,039 24,54

D M Práce a dodávky M 26,63 19,36 7,27

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 26,63 19,36 7,27

41 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 30,450 0,57 17,36 22,500 12,83 7,950 4,53

42 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 31,973 0,29 9,27 22,500 6,53 9,473 2,74

Strana 269 z 415



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 113,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 20 855,65 23,00% 4 796,80

znížená 40 258,29 20,00% 8 051,66

Cena s DPH v EUR 73 962,40

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-05 - SO07-5 Výtlačné potrubie V 5- D63--po km 0,26158 na 
AA=257,58 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 61 113,94 40 258,29 20 855,65

D HSV Práce a dodávky HSV 59 243,83 40 069,91 19 173,92

D 1 Zemné práce 34 388,13 30 839,51 3 548,62

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 172,850 6,67 1 152,91 155,013 1 033,94 17,837 118,97

2 K K134 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t m2 172,850 1,22 210,88 155,013 189,12 17,837 21,76

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 156,939 47,72 7 489,13 140,744 6 716,30 16,195 772,83

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 86,425 24,34 2 103,58 77,507 1 886,52 8,918 217,06

5 K K136 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov 
za minútu do 500 l hod 48,000 4,63 222,24 43,047 199,31 4,953 22,93

6 K K138 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s priemerným prítokom do 500 l/min. deň 2,000 3,34 6,68 1,794 5,99 0,206 0,69

7 K K140 Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 20,000 75,18 1 503,60 17,936 1 348,43 2,064 155,17

8 K K141 Demontáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 
150 m 20,000 3,52 70,40 17,936 63,13 2,064 7,27

9 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 3,300 14,99 49,47 2,959 44,36 0,341 5,11

10 K K090 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 3,300 23,05 76,07 2,959 68,20 0,341 7,87

11 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,000 11,55 23,10 1,794 20,72 0,206 2,38

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

ZoD

Dátum 29.5.2025

002 - KANALIZÁCIA

002-04-05 - SO07-5 Výtlačné potrubie V 5- D63--po km 0,26158 na 
AA=257,58 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 25,300 77,12 1 951,14 22,689 1 749,78 2,611 201,36

13 K K052 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 12,650 1,29 16,32 11,345 14,64 1,305 1,68

14 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 293,587 8,01 2 351,63 263,291 2 108,96 30,296 242,67

15 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 8,742 21,60 188,83 7,840 169,34 0,902 19,49

16 K K142 Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľ. do 35 
mvonkajšieho priemeru do 200 mm m 5,000 345,36 1 726,80 4,484 1 548,59 0,516 178,21

17 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 521,340 1,07 557,83 467,542 500,27 53,798 57,56

18 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 521,340 0,54 281,52 467,542 252,47 53,798 29,05

19 K K144 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na dočanú 
skládku) m3 84,942 4,38 372,05 76,177 333,66 8,765 38,39

20 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 361,179 4,38 1 581,96 323,908 1 418,72 37,271 163,24

21 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 531,063 1,65 876,25 476,262 785,83 54,801 90,42

22 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 446,121 0,66 294,44 400,085 264,06 46,036 30,38

23 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 595,945 9,73 5 798,54 534,449 5 200,19 61,496 598,35

24 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 136,542 3,85 525,69 122,452 471,44 14,090 54,25

25 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 72,436 18,36 1 329,92 64,961 1 192,68 7,475 137,24

26 M M068 Strkodrva 0-63mm t 286,854 12,17 3 491,01 257,253 3 130,77 29,601 360,24

27 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 277,838 0,49 136,14 249,168 122,09 28,670 14,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 658,72 2 384,39 274,33

28 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 41,508 40,60 1 685,22 37,225 1 511,34 4,283 173,88

29 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 1,998 115,77 231,31 1,792 207,46 0,206 23,85

30 K K097 Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, 
sedlového lôžka alebo blokov m3 1,998 5,17 10,33 1,792 9,26 0,206 1,07

31 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 30,068 24,34 731,86 26,965 656,33 3,103 75,53

D 5 Komunikácie 11 389,08 0,00 11 389,08

32 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 172,850 0,79 136,55 0,000 0,00 172,850 136,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

33 K K148 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný  2x 
hr.50mm m2 172,850 36,99 6 393,72 0,000 0,00 172,850 6 393,72

34 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 172,850 28,11 4 858,81 0,000 0,00 172,850 4 858,81

D 8 Rúrové vedenie 6 131,19 2 805,52 3 325,67

35 K K149 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových  do DN 80 - (DN50) ks 1,000 22,15 22,15 0,000 0,00 1,000 22,15

36 M M154 Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 DN 50 mm ks 1,000 12,24 12,24 0,000 0,00 1,000 12,24

37 K K155 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 63 mm m 257,580 3,41 878,35 231,000 787,71 26,580 90,64

38 M M156 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
63 x 5,8 x L m 257,580 3,21 826,83 231,000 741,51 26,580 85,32

39 K K157 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63 ks 13,000 24,34 316,42 11,000 267,74 2,000 48,68

40 M M158 HDPE EL-Tkus  s redukciou 63/63 ks 1,000 7,90 7,90 0,000 0,00 1,000 7,90

41 M M159 HDPE - E kus - d63 (lemový nákružok) ks 6,000 3,02 18,12 0,000 0,00 6,000 18,12

42 M M160 HDPE - FL kus - d63 ( príruba s oceľovým jadrom) ks 6,000 7,33 43,98 0,000 0,00 6,000 43,98

43 M M161 HDPE el. spoje - MB - d63 ks 8,000 3,32 26,56 7,000 23,24 1,000 3,32

44 M M162 HDPE Koleno 90 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D63 ks 4,000 7,03 28,12 4,000 28,12 0,000 0,00

45 M M163 Spatná klapka prebežná D 63 - PC ks 1,000 209,30 209,30 0,000 0,00 1,000 209,30

46 K K164 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 50 ks 4,000 22,05 88,20 0,000 0,00 4,000 88,20

47 M M165 Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm ks 4,000 131,42 525,68 0,000 0,00 4,000 525,68

48 M M166 Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm - 
teleskopická ks 4,000 37,97 151,88 0,000 0,00 4,000 151,88

49 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 257,580 0,82 211,22 231,000 189,42 26,580 21,80

50 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 2,000 297,92 0,000 0,00

51 K K147 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm ks 2,000 55,97 111,94 2,000 111,94 0,000 0,00

52 M M167 PP šachty kanalizačné DN 800  bez poklopu do 
hl.2,20m kompl 2,000 632,19 1 264,38 0,000 0,00 2,000 1 264,38

53 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 2,000 29,56 59,12 0,000 0,00 2,000 59,12

54 M M168 Komplet  kanálový DN 600 -  ťažký ks 2,000 180,10 360,20 0,000 0,00 2,000 360,20
55 K K135 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 4,000 24,97 99,88 0,000 0,00 4,000 99,88

56 M M136 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 4,000 19,57 78,28 0,000 0,00 4,000 78,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

57 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

58 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 0,000 0,00 2,000 97,34

59 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 223,703 1,60 357,92 223,703 357,92 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 348,32 1 952,37 395,95

60 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 44,036 3,89 171,30 0,000 0,00 44,036 171,30

61 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 242,700 2,36 572,77 217,655 513,67 25,045 59,10

62 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 242,700 6,61 1 604,25 217,655 1 438,70 25,045 165,55

D 99 Presun hmôt HSV 2 328,39 2 088,12 240,27

63 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 478,109 4,87 2 328,39 428,772 2 088,12 49,337 240,27

D M Práce a dodávky M 1 870,11 188,38 1 681,73

D 23-M Montáže potrubia 1 681,73 0,00 1 681,73
64 K K150 Montážchráničky  D x t 160x14,6 m 5,000 19,47 97,35 0,000 0,00 5,000 97,35

65 K K120 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
200 m 5,000 50,51 252,55 0,000 0,00 5,000 252,55

66 M M155 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
200 x 18,2 x L (PC Campri) m 9,000 32,78 295,02 0,000 0,00 9,000 295,02

67 M M152 Raci objímky na potrubí D90 AS+2xB - PC komplet kompl 8,000 43,81 350,48 0,000 0,00 8,000 350,48

68 M M157 Raci objímky na potrubí D63  2xS - PC komplet kompl 9,000 43,81 394,29 0,000 0,00 9,000 394,29

69 M M164 Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC ks 2,000 146,02 292,04 0,000 0,00 2,000 292,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 188,38 188,38 0,00

70 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 219,050 0,57 124,86 219,050 124,86 0,000 0,00

71 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 219,050 0,29 63,52 219,050 63,52 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 507,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 18 287,08 23,00% 4 206,03

znížená 17 220,01 20,00% 3 444,00

Cena s DPH v EUR 43 157,12

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-06 - SO07-6 Výtlačné potrubie V 6- D50--po km 0,15140 na 
AB1=151,40 m - CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 35 507,09 17 220,01 18 287,08

D HSV Práce a dodávky HSV 33 427,63 17 109,01 16 318,62

D 1 Zemné práce 18 189,49 11 465,14 6 724,35

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 104,650 6,67 698,02 89,215 595,06 15,44 102,96

2 K K134 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t m2 96,650 1,22 117,91 82,395 100,52 14,255 17,39

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 9,472 47,70 451,81 0,000 0,00 9,472 451,81

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 52,325 24,34 1 273,59 0,000 0,00 52,325 1 273,59

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,200 14,99 32,98 1,876 28,12 0,324 4,86

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,100 11,55 12,71 0,938 10,83 0,162 1,88

7 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 7,040 77,12 542,92 6,002 462,87 1,038 80,05

8 K K052 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 3,520 1,29 4,54 3,001 3,87 0,519 0,67

9 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 168,872 8,01 1 352,66 143,965 1 153,16 24,907 199,50

10 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 4,292 21,60 92,71 3,659 79,03 0,633 13,68

11 K K142 Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľ. do 35 
mvonkajšieho priemeru do 200 mm m 10,000 345,36 3 453,60 8,525 2 944,19 1,475 509,41

12 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 351,424 1,07 376,02 299,592 320,56 51,832 55,46

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-06 - SO07-6 Výtlačné potrubie V 6- D50--po km 0,15140 na 
AB1=151,40 m - CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

13 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 351,424 0,54 189,77 299,592 161,78 51,832 27,99

14 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 180,405 4,38 790,17 153,797 673,63 26,608 116,54

15 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 180,405 1,65 297,67 153,797 253,77 26,608 43,90

16 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 180,405 0,66 119,07 0,000 0,00 180,405 119,07

17 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 297,668 9,73 2 896,31 0,000 0,00 297,668 2 896,31

18 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 151,602 3,85 583,67 129,242 497,58 22,360 86,09

19 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 92,084 18,36 1 690,66 78,503 1 441,32 13,581 249,34

20 M M068 Strkodrva 0-63mm t 257,723 12,17 3 136,49 219,711 2 673,88 38,012 462,61

21 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 155,540 0,49 76,21 132,599 64,97 22,941 11,24

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 453,83 1 239,42 214,41

22 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 23,394 40,60 949,80 19,944 809,73 3,450 140,07

23 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 1,031 115,77 119,36 0,879 101,76 0,152 17,60

24 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 15,804 24,34 384,67 13,473 327,93 2,331 56,74

D 5 Komunikácie 6 592,18 0,00 6 592,18

25 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 96,650 0,79 76,35 0,000 0,00 96,650 76,35

26 K K151 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm m2 96,650 36,98 3 574,12 0,000 0,00 96,650 3 574,12

27 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 104,650 28,11 2 941,71 0,000 0,00 104,650 2 941,71

D 8 Rúrové vedenie 3 579,43 1 426,01 2 153,42

28 K K149 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových  do DN 80 - (DN50) ks 1,000 22,15 22,15 0,000 0,00 1,000 22,15

29 M M010 Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 40 mm ks 1,000 12,24 12,24 0,000 0,00 1,000 12,24

30 K K153 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 50 mm m 151,400 3,41 516,27 129,070 440,13 22,330 76,14

31 M M169 PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav m 153,671 2,04 313,49 131,060 267,36 22,611 46,13

32 K K170 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ 
D 50 ks 13,000 24,34 316,42 9,000 219,06 4,000 97,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

33 M M171 HDPE EL Tkus  s redukciou 50/50 ks 1,000 7,82 7,82 0,000 0,00 1,000 7,82

34 M M172 HDPE - E kus - d50 (lemový nákružok) ks 6,000 2,53 15,18 0,000 0,00 6,000 15,18

35 M M173 HDPE - FL kus - d50 (príuba s oceľovým jadrom) ks 4,000 7,14 28,56 0,000 0,00 4,000 28,56

36 M M174 HDPE el. spoje - MB - d50 ks 8,000 3,17 25,36 7,000 22,19 1,000 3,17

37 M M175 HDPE Koleno 45 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D50 ks 2,000 7,98 15,96 2,000 15,96 0,000 0,00

38 M M176 Spatná klapka prebežná D 50 - PC ks 1,000 209,30 209,30 0,000 0,00 1,000 209,30

39 K K177 Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s 
osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40 ks 2,000 22,05 44,10 0,000 0,00 2,000 44,10

40 M M178 Šupátka EKO PLUS F5 PN 16 - D 40 mm ks 2,000 131,42 262,84 0,000 0,00 2,000 262,84

41 M M179 Súprava zemná posúvačová Y 1020 D50 mm - 
teleskopická ks 2,000 37,97 75,94 0,000 0,00 2,000 75,94

42 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 151,400 0,82 124,15 129,070 105,84 22,330 18,31

43 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 1,000 148,96 1,000 148,96

44 K K147 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm ks 1,000 55,97 55,97 0,000 0,00 1,000 55,97

45 M M180 PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do 
hl.2,20m kompl 1,000 633,02 633,02 0,000 0,00 1,000 633,02

46 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 1,000 29,56 29,56 0,000 0,00 1,000 29,56

47 M M133 Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60 ks 1,000 111,95 111,95 0,000 0,00 1,000 111,95

48 K K135 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 24,97 49,94 0,000 0,00 2,000 49,94

49 M M136 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 2,000 19,57 39,14 0,000 0,00 2,000 39,14

50 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

51 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 0,000 0,00 2,000 97,34

52 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 148,470 1,60 237,55 129,070 206,51 19,400 31,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 816,47 1 447,14 369,33

53 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 30,583 3,89 118,97 0,000 0,00 30,583 118,97

54 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 180,400 2,36 425,74 153,793 362,95 26,607 62,79

55 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 192,400 6,61 1 271,76 164,023 1 084,19 28,377 187,57

D 99 Presun hmôt HSV 1 796,23 1 531,30 264,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

56 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 368,835 4,87 1 796,23 314,435 1 531,30 54,400 264,93

D M Práce a dodávky M 2 079,46 111,00 1 968,46

D 23-M Montáže potrubia 1 945,81 0,00 1 945,81
57 K K150 Montážchráničky  D x t 160x14,6 m 10,000 19,47 194,70 0,000 0,00 10,000 194,70

58 K K120 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
200 m 10,000 50,51 505,10 0,000 0,00 10,000 505,10

59 M M014 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
160 x 14,65 x L  (Campri PC) m 10,000 20,92 209,20 0,000 0,00 10,000 209,20

60 M M152 Raci objímky na potrubí D90 AS+2xB - PC komplet kompl 8,000 43,81 350,48 0,000 0,00 8,000 350,48

61 M M018 Raci objímky na potrubí D50  - I-  PC komplet kompl 9,000 43,81 394,29 0,000 0,00 9,000 394,29

62 M M164 Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC ks 2,000 146,02 292,04 0,000 0,00 2,000 292,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 133,65 111,00 22,65

63 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 155,400 0,57 88,58 129,070 73,57 26,330 15,01

64 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 155,400 0,29 45,07 129,070 37,43 26,330 7,64
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 491,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 14 782,30 23,00% 3 399,93

znížená 7 709,59 20,00% 1 541,92

Cena s DPH v EUR 27 433,74

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-07 - SO07-7  Výtlačné potrubie V 7- D50--po km 0,13635 na 
AB2=136,35 m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 22 491,89 7 709,59 14 782,30

D HSV Práce a dodávky HSV 20 774,35 7 623,26 13 151,09

D 1 Zemné práce 13 047,59 4 603,95 8 443,64

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 83,475 6,67 556,78 61,460 409,94 22,015 146,84

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 41,738 24,34 1 015,90 0,000 0,00 41,738 1 015,90

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 11,000 14,99 164,89 8,000 119,92 3,000 44,97

4 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,200 11,55 25,41 1,100 12,71 1,100 12,70

5 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 6,960 77,12 536,76 5,124 395,16 1,836 141,60

6 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 131,327 8,01 1 051,93 96,692 774,50 34,635 277,43

7 K K142 Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľ. do 35 
mvonkajšieho priemeru do 200 mm m 10,000 345,36 3 453,60 0,000 0,00 10,000 3 453,60

8 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 278,484 1,07 297,98 205,039 219,39 73,445 78,59

9 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 278,484 0,54 150,38 205,039 110,72 73,445 39,66

10 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 138,488 4,38 606,58 101,964 446,60 36,524 159,98

11 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 138,488 1,65 228,51 101,964 168,24 36,524 60,27

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-07 - SO07-7  Výtlačné potrubie V 7- D50--po km 0,13635 na 
AB2=136,35 m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K154 Uloženie sypanyny na skládku m3 138,488 0,66 91,40 0,000 0,00 138,488 91,40

13 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 228,505 9,73 2 223,35 0,000 0,00 228,505 2 223,35

14 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 68,795 3,85 264,86 50,651 195,01 18,144 69,85

15 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 48,358 18,36 887,85 35,604 653,69 12,754 234,16

16 M M068 Strkodrva 0-63mm t 116,952 12,17 1 423,31 86,108 1 047,93 30,844 375,38

17 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 138,985 0,49 68,10 102,330 50,14 36,655 17,96

D 4 Vodorovné konštrukcie 915,39 673,95 241,44

18 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 20,848 40,60 846,43 15,350 623,21 5,498 223,22

19 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 0,192 115,77 22,23 0,141 16,32 0,051 5,91

20 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,920 24,34 46,73 1,414 34,42 0,506 12,31

D 5 Komunikácie 2 346,48 0,00 2 346,48

21 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 83,475 28,11 2 346,48 0,000 0,00 83,475 2 346,48

D 8 Rúrové vedenie 1 946,85 1 058,69 888,16

22 K K153 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 50 mm m 136,350 3,41 464,95 100,390 342,33 35,960 122,62

23 M M169 PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav m 136,350 2,04 278,15 100,390 204,80 35,960 73,35

24 K K170 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ 
D 50 ks 8,000 24,34 194,72 4,000 97,36 4,000 97,36

25 M M172 HDPE - E kus - d50 (lemový nákružok) ks 1,000 2,54 2,54 0,000 0,00 1,000 2,54

26 M M173 HDPE - FL kus - d50 (príuba s oceľovým jadrom) ks 1,000 7,14 7,14 0,000 0,00 1,000 7,14

27 M M174 HDPE el. spoje - MB - d50 ks 3,000 3,17 9,51 2,000 6,34 1,000 3,17

28 M M175 HDPE Koleno 45 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D50 ks 2,000 7,98 15,96 1,000 7,98 1,000 7,98

29 M M020 HDPE Koleno - PE100 - SDR 11 - PN 16 - 90 st - D50 ks 1,000 7,98 7,98 1,000 7,98 0,000 0,00

30 M M176 Spatná klapka prebežná D 50 - PC ks 1,000 209,30 209,30 0,000 0,00 1,000 209,30

31 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 136,350 0,82 111,81 100,390 82,32 35,960 29,49

32 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 1,000 148,96 1,000 148,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

33 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

34 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 0,000 0,00 2,000 97,34

35 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 132,668 1,60 212,27 100,390 160,62 32,278 51,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 554,56 1 065,69 488,87

36 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 27,543 3,89 107,14 0,000 0,00 27,543 107,14

37 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 174,700 2,36 412,29 128,626 303,56 46,074 108,73

38 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 156,600 6,61 1 035,13 115,299 762,13 41,301 273,00

D 99 Presun hmôt HSV 963,48 220,98 742,50

39 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 197,839 4,87 963,48 45,376 220,98 152,463 742,50

D M Práce a dodávky M 1 717,54 86,33 1 631,21

D 23-M Montáže potrubia 1 595,33 0,00 1 595,33
40 K K150 Montážchráničky  D x t 160x14,6 m 10,000 19,47 194,70 0,000 0,00 10,000 194,70

41 K K156 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
150 m 10,000 50,51 505,10 0,000 0,00 10,000 505,10

42 M M104 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
160 x 14,65 x L m 10,000 20,92 209,20 0,000 0,00 10,000 209,20

43 M M018 Raci objímky na potrubí D50  - I-  PC komplet kompl 9,000 43,81 394,29 0,000 0,00 9,000 394,29

44 M M164 Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC ks 2,000 146,02 292,04 0,000 0,00 2,000 292,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 122,21 86,33 35,88

45 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 142,100 0,57 81,00 100,390 57,22 41,710 23,78

46 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 142,100 0,29 41,21 100,390 29,11 41,710 12,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 647,05

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 19,57 23,00% 4,50

znížená 30 627,48 20,00% 6 125,50

Cena s DPH v EUR 36 777,05

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-08 - SO07-8 Výtlačné potrubie V 8- D63--po km 0,61165 na 
AC=192,41 m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 30 647,05 30 627,48 19,57

D HSV Práce a dodávky HSV 30 477,40 30 462,01 15,39

D 1 Zemné práce 14 124,78 14 124,78 0,00

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 106,511 6,67 710,43 106,511 710,43 0,000 0,00

2 K K134 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t m2 106,511 1,22 129,94 106,511 129,94 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 10,438 47,70 497,89 10,438 497,89 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 53,256 24,34 1 296,25 53,256 1 296,25 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 15,400 14,99 230,85 15,400 230,85 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,100 11,55 12,71 1,100 12,71 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 206,819 8,01 1 656,62 206,819 1 656,62 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 4,488 21,60 96,94 4,488 96,94 0,000 0,00

9 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 411,482 1,07 440,29 411,482 440,29 0,000 0,00

10 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 411,482 0,54 222,20 411,482 222,20 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 211,307 4,38 925,52 211,307 925,52 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-08 - SO07-8 Výtlačné potrubie V 8- D63--po km 0,61165 na 
AC=192,41 m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

Strana 285 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 211,307 1,65 348,66 211,307 348,66 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 211,370 0,66 139,50 211,370 139,50 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 348,761 9,73 3 393,44 348,761 3 393,44 0,000 0,00

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 103,000 3,85 396,55 103,000 396,55 0,000 0,00

16 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 75,834 18,36 1 392,31 75,834 1 392,31 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 175,100 12,17 2 130,97 175,100 2 130,97 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 211,651 0,49 103,71 211,651 103,71 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 727,66 1 727,66 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 31,877 40,60 1 294,21 31,877 1 294,21 0,000 0,00

20 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 0,825 115,77 95,51 0,825 95,51 0,000 0,00

21 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 13,884 24,34 337,94 13,884 337,94 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 7 016,94 7 016,94 0,00

22 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 106,511 0,79 84,14 106,511 84,14 0,000 0,00

23 K K158 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný2x  
hr.50mm m2 106,511 36,98 3 938,78 106,511 3 938,78 0,000 0,00

24 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 106,511 28,11 2 994,02 106,511 2 994,02 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 4 093,25 4 077,86 15,39

25 K K149 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových  do DN 80 - (DN50) ks 1,000 22,15 22,15 1,000 22,15 0,000 0,00

26 M M154 Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 DN 50 mm ks 1,000 12,24 12,24 1,000 12,24 0,000 0,00

27 K K155 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 63 mm m 192,410 3,41 656,12 192,410 656,12 0,000 0,00

28 M M156 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
63 x 5,8 x L m 192,410 3,21 617,64 192,410 617,64 0,000 0,00

29 K K157 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63 ks 10,000 24,34 243,40 10,000 243,40 0,000 0,00

30 M M158 HDPE EL-Tkus  s redukciou 63/63 ks 1,000 7,89 7,89 1,000 7,89 0,000 0,00

31 M M159 HDPE - E kus - d63 (lemový nákružok) ks 6,000 3,02 18,12 6,000 18,12 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 M M160 HDPE - FL kus - d63 ( príruba s oceľovým jadrom) ks 6,000 7,33 43,98 6,000 43,98 0,000 0,00

33 M M161 HDPE el. spoje - MB - d63 ks 8,000 3,32 26,56 8,000 26,56 0,000 0,00

34 M M163 Spatná klapka prebežná D 63 - PC ks 1,000 209,30 209,30 1,000 209,30 0,000 0,00

35 K K164 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 50 ks 2,000 22,05 44,10 2,000 44,10 0,000 0,00

36 M M165 Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm ks 2,000 131,42 262,84 2,000 262,84 0,000 0,00

37 M M166 Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm - 
teleskopická ks 2,000 37,97 75,94 2,000 75,94 0,000 0,00

38 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 192,410 0,82 157,78 192,410 157,78 0,000 0,00

39 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 2,000 297,92 0,000 0,00

40 K K147 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm ks 1,000 55,97 55,97 1,000 55,97 0,000 0,00

41 M M180 PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do 
hl.2,20m kompl 1,000 633,39 633,39 1,000 633,39 0,000 0,00

42 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 1,000 29,56 29,56 1,000 29,56 0,000 0,00

43 M M134 Komplet  kanálový DN 600 - stredne ťažký ks 1,000 131,42 131,42 1,000 131,42 0,000 0,00
44 K K135 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 24,97 49,94 2,000 49,94 0,000 0,00

45 M M136 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 2,000 19,57 39,14 2,000 39,14 0,000 0,00

46 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 2,000 37,26 0,000 0,00

47 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 2,000 97,34 0,000 0,00

48 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 202,031 1,60 323,25 192,410 307,86 9,621 15,39

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 034,17 2 034,17 0,00

49 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 38,867 3,89 151,19 38,867 151,19 0,000 0,00

50 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 209,920 2,36 495,41 209,920 495,41 0,000 0,00

51 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 209,920 6,61 1 387,57 209,920 1 387,57 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 480,60 1 480,60 0,00

52 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 304,024 4,87 1 480,60 304,024 1 480,60 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 169,65 165,47 4,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 169,65 165,47 4,18

53 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 197,260 0,57 112,44 192,410 109,67 4,850 2,77

54 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 197,260 0,29 57,21 192,410 55,80 4,850 1,41
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 039,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 18,75 23,00% 4,31

znížená 28 020,61 20,00% 5 604,12

Cena s DPH v EUR 33 647,79

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-09 - SO07-9 Výtlačné potrubie V 9- D63--po km 0,18649 na 
AC3=176,74 m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 28 039,36 28 020,61 18,75

D HSV Práce a dodávky HSV 27 882,76 27 868,62 14,14

D 1 Zemné práce 12 715,17 12 715,17 0,00

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 95,930 6,67 639,85 95,930 639,85 0,000 0,00

2 K K134 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t m2 95,930 1,22 117,03 95,930 117,03 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 9,401 47,70 448,43 9,401 448,43 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 47,965 24,34 1 167,47 47,965 1 167,47 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 8,800 14,99 131,91 8,800 131,91 0,000 0,00

6 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 5,500 11,55 63,53 5,500 63,53 0,000 0,00

7 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 186,395 8,01 1 493,02 186,395 1 493,02 0,000 0,00

8 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 4,645 21,60 100,33 4,645 100,33 0,000 0,00

9 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 367,320 1,07 393,03 367,320 393,03 0,000 0,00

10 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 367,320 0,54 198,35 367,320 198,35 0,000 0,00

11 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 191,040 4,38 836,76 191,040 836,76 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-09 - SO07-9 Výtlačné potrubie V 9- D63--po km 0,18649 na 
AC3=176,74 m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 191,040 1,65 315,22 191,040 315,22 0,000 0,00

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 191,040 0,66 126,09 191,040 126,09 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 315,216 9,73 3 067,05 315,216 3 067,05 0,000 0,00

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 91,576 3,85 352,57 91,576 352,57 0,000 0,00

16 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 69,426 18,36 1 274,66 69,426 1 274,66 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 155,679 12,17 1 894,61 155,679 1 894,61 0,000 0,00

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 194,414 0,49 95,26 194,414 95,26 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 691,62 1 691,62 0,00

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 29,291 40,60 1 189,21 29,291 1 189,21 0,000 0,00

20 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 1,017 115,77 117,74 1,017 117,74 0,000 0,00

21 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 15,804 24,34 384,67 15,804 384,67 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 6 320,82 6 320,82 0,00

22 K K159 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 95,930 0,79 75,78 95,930 75,78 0,000 0,00

23 K K151 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm m2 95,930 36,99 3 548,45 95,930 3 548,45 0,000 0,00

24 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 95,930 28,11 2 696,59 95,930 2 696,59 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 3 981,93 3 967,79 14,14

25 K K149 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových  do DN 80 - (DN50) ks 1,000 22,15 22,15 1,000 22,15 0,000 0,00

26 M M022 Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 50 mm ks 1,010 12,24 12,36 1,010 12,36 0,000 0,00

27 K K155 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 63 mm m 176,740 3,41 602,68 176,740 602,68 0,000 0,00

28 M M156 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
63 x 5,8 x L m 179,391 3,21 575,85 179,391 575,85 0,000 0,00

29 K K157 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63 ks 9,000 24,34 219,06 9,000 219,06 0,000 0,00

30 M M158 HDPE EL-Tkus  s redukciou 63/63 ks 1,015 7,88 8,00 1,015 8,00 0,000 0,00

31 M M159 HDPE - E kus - d63 (lemový nákružok) ks 6,090 3,02 18,39 6,090 18,39 0,000 0,00

32 M M160 HDPE - FL kus - d63 ( príruba s oceľovým jadrom) ks 6,090 7,33 44,64 6,090 44,64 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

33 M M161 HDPE el. spoje - MB - d63 ks 8,120 3,32 26,96 8,120 26,96 0,000 0,00

34 M M163 Spatná klapka prebežná D 63 - PC ks 1,093 209,30 228,76 1,093 228,76 0,000 0,00

35 K K164 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 50 ks 2,000 22,05 44,10 2,000 44,10 0,000 0,00

36 M M165 Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm ks 2,020 131,42 265,47 2,020 265,47 0,000 0,00

37 M M024 Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm - ks 2,020 37,97 76,70 2,020 76,70 0,000 0,00

38 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 192,410 0,82 157,78 192,410 157,78 0,000 0,00

39 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 2,000 297,92 0,000 0,00

40 K K147 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm ks 1,000 55,97 55,97 1,000 55,97 0,000 0,00

41 M M180 PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do 
hl.2,20m kompl 1,015 632,37 641,86 1,015 641,86 0,000 0,00

42 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 1,000 29,56 29,56 1,000 29,56 0,000 0,00

43 M M134 Komplet  kanálový DN 600 - stredne ťažký ks 1,010 131,42 132,73 1,010 132,73 0,000 0,00

44 K K135 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 24,97 49,94 2,000 49,94 0,000 0,00

45 M M136 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 2,020 19,57 39,53 2,020 39,53 0,000 0,00

46 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 2,000 37,26 0,000 0,00

47 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 2,000 97,34 0,000 0,00

48 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 185,577 1,60 296,92 176,740 282,78 8,837 14,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 837,26 1 837,26 0,00

49 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 35,701 3,89 138,88 35,701 138,88 0,000 0,00

50 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 189,340 2,36 446,84 189,340 446,84 0,000 0,00

51 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 189,340 6,61 1 251,54 189,340 1 251,54 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 335,96 1 335,96 0,00

52 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 274,324 4,87 1 335,96 274,324 1 335,96 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 156,60 151,99 4,61

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 156,60 151,99 4,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

53 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 182,090 0,57 103,79 176,740 100,74 5,350 3,05

54 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 182,090 0,29 52,81 176,740 51,25 5,350 1,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 168,24

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 7 168,24 23,00% 1 648,70

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 8 816,94

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-10 - SO07-10  Výtlačné potrubie V 10- D50--po km 0,05190 na 
AC7=44,9 m-CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 7 168,24 0,00 7 168,24

D HSV Práce a dodávky HSV 7 092,58 0,00 7 092,58

D 1 Zemné práce 4 191,86 0,00 4 191,86

1 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,200 14,99 32,98 0,000 0,00 2,200 32,98

2 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 74,676 8,01 598,15 0,000 0,00 74,676 598,15

3 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 100,713 1,07 107,76 0,000 0,00 100,713 107,76

4 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 100,713 0,54 54,39 0,000 0,00 100,713 54,39

5 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 74,676 4,38 327,08 0,000 0,00 74,676 327,08

6 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 74,676 1,65 123,22 0,000 0,00 74,676 123,22

7 K K154 Uloženie sypanyny na skládku m3 74,676 0,66 49,29 0,000 0,00 74,676 49,29

8 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 123,215 9,73 1 198,88 0,000 0,00 123,215 1 198,88

9 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 62,816 3,85 241,84 0,000 0,00 62,816 241,84

10 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 7,324 18,36 134,47 0,000 0,00 7,324 134,47

11 M M068 Strkodrva 0-63mm t 106,787 12,17 1 299,60 0,000 0,00 106,787 1 299,60

12 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 49,390 0,49 24,20 0,000 0,00 49,390 24,20

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-10 - SO07-10  Výtlačné potrubie V 10- D50--po km 0,05190 na 
AC7=44,9 m-CÚ 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

D 4 Vodorovné konštrukcie 611,90 0,00 611,90

13 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 13,939 40,60 565,92 0,000 0,00 13,939 565,92

14 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 0,128 115,77 14,82 0,000 0,00 0,128 14,82

15 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,280 24,34 31,16 0,000 0,00 1,280 31,16

D 8 Rúrové vedenie 1 637,19 0,00 1 637,19

16 K K153 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 50 mm m 84,480 3,41 288,08 0,000 0,00 84,480 288,08

17 M M026 PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav SDR 11 m 84,480 3,21 271,18 0,000 0,00 84,480 271,18

18 K K170 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ 
D 50 ks 7,000 24,34 170,38 0,000 0,00 7,000 170,38

19 M M172 HDPE - E kus - d50 (lemový nákružok) ks 1,000 2,54 2,54 0,000 0,00 1,000 2,54

20 M M173 HDPE - FL kus - d50 (príuba s oceľovým jadrom) ks 1,000 7,14 7,14 0,000 0,00 1,000 7,14

21 M M174 HDPE el. spoje - MB - d50 ks 3,000 3,17 9,51 0,000 0,00 3,000 9,51

22 M M020 HDPE Koleno - PE100 - SDR 11 - PN 16 - 90 st - D50 ks 1,000 7,98 7,98 0,000 0,00 1,000 7,98

23 M M028 HDPE- El. Tvarovka -  redukcia MR - d63/40 ks 1,000 27,26 27,26 0,000 0,00 1,000 27,26

24 M M176 Spatná klapka prebežná D 50 - PC ks 1,000 209,30 209,30 0,000 0,00 1,000 209,30

25 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 84,480 0,82 69,27 0,000 0,00 84,480 69,27

26 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 149,01 298,02 0,000 0,00 2,000 298,02

27 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

28 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 0,000 0,00 2,000 97,34

29 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 88,704 1,60 141,93 0,000 0,00 88,704 141,93

D 99 Presun hmôt HSV 651,63 0,00 651,63

30 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 133,804 4,87 651,63 0,000 0,00 133,804 651,63

D M Práce a dodávky M 75,66 0,00 75,66

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 75,66 0,00 75,66

31 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 87,980 0,57 50,15 0,000 0,00 87,980 50,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

32 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 87,980 0,29 25,51 0,000 0,00 87,980 25,51
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 876,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 44 876,20 23,00% 10 321,53

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 55 197,73

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-11 - SO07-11 Výtlačné potrubie V 11- D63--po km 0,28205 na 
AE=282,05 m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 44 876,20 0,00 44 876,20

D HSV Práce a dodávky HSV 43 031,56 0,00 43 031,56

D 1 Zemné práce 25 997,15 0,00 25 997,15

1 K K089 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 157,545 6,67 1 050,83 0,000 0,00 157,545 1 050,83

2 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 78,773 24,34 1 917,33 0,000 0,00 78,773 1 917,33

3 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 17,600 14,99 263,82 0,000 0,00 17,600 263,82

4 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,200 11,55 25,41 0,000 0,00 2,200 25,41

5 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 23,850 77,12 1 839,31 0,000 0,00 23,850 1 839,31

6 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 261,179 8,01 2 092,04 0,000 0,00 261,179 2 092,04

7 K K091 Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 m3 4,763 21,60 102,88 0,000 0,00 4,763 102,88

8 K K142 Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľ. do 35 
mvonkajšieho priemeru do 200 mm m 10,000 345,43 3 454,30 0,000 0,00 10,000 3 454,30

9 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 341,350 1,07 365,24 0,000 0,00 341,350 365,24

10 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 341,350 0,54 184,33 0,000 0,00 341,350 184,33

11 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 289,792 4,38 1 269,29 0,000 0,00 289,792 1 269,29

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-11 - SO07-11 Výtlačné potrubie V 11- D63--po km 0,28205 na 
AE=282,05 m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

12 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 289,792 1,65 478,16 0,000 0,00 289,792 478,16

13 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 289,792 0,66 191,26 0,000 0,00 289,792 191,26

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 478,157 9,73 4 652,47 0,000 0,00 478,157 4 652,47

15 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 244,134 3,85 939,92 0,000 0,00 244,134 939,92

16 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 107,464 18,36 1 973,04 0,000 0,00 107,464 1 973,04

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 415,028 12,17 5 050,89 0,000 0,00 415,028 5 050,89

18 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 299,255 0,49 146,63 0,000 0,00 299,255 146,63

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 329,04 0,00 2 329,04

19 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 44,951 40,60 1 825,01 0,000 0,00 44,951 1 825,01

20 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 1,031 115,77 119,36 0,000 0,00 1,031 119,36

21 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 15,804 24,34 384,67 0,000 0,00 15,804 384,67

D 5 Komunikácie 4 425,98 0,00 4 425,98

22 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 157,452 28,11 4 425,98 0,000 0,00 157,452 4 425,98

D 8 Rúrové vedenie 4 983,59 0,00 4 983,59

23 K K149 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových  do DN 80 - (DN50) ks 1,000 22,15 22,15 0,000 0,00 1,000 22,15

24 M M030 Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa 11375 D 50 mm 
SDR 11 ks 1,000 12,24 12,24 0,000 0,00 1,000 12,24

25 K K155 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 63 mm m 282,050 3,41 961,79 0,000 0,00 282,050 961,79

26 M M156 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
63 x 5,8 x L m 282,050 3,21 905,38 0,000 0,00 282,050 905,38

27 K K157 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63 ks 13,000 24,34 316,42 0,000 0,00 13,000 316,42

28 M M158 HDPE EL-Tkus  s redukciou 63/63 ks 1,000 7,75 7,75 0,000 0,00 1,000 7,75

29 M M159 HDPE - E kus - d63 (lemový nákružok) ks 6,000 3,02 18,12 0,000 0,00 6,000 18,12

30 M M160 HDPE - FL kus - d63 ( príruba s oceľovým jadrom) ks 6,000 7,33 43,98 0,000 0,00 6,000 43,98

31 M M161 HDPE el. spoje - MB - d63 ks 9,000 3,32 29,88 0,000 0,00 9,000 29,88

32 M M162 HDPE Koleno 90 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D63 ks 2,000 7,03 14,06 0,000 0,00 2,000 14,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

33 M M163 Spatná klapka prebežná D 63 - PC ks 1,000 209,30 209,30 0,000 0,00 1,000 209,30

34 K K164 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 50 ks 2,000 22,05 44,10 0,000 0,00 2,000 44,10

35 M M165 Šupátka EKO PLUS, F5 - PN 16 - DN 50 mm ks 2,000 131,42 262,84 0,000 0,00 2,000 262,84

36 M M166 Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 65 mm - 
teleskopická ks 2,000 37,97 75,94 0,000 0,00 2,000 75,94

37 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 282,050 0,82 231,28 0,000 0,00 282,050 231,28

38 K M032 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 0,000 0,00 2,000 297,92

39 K K147 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm ks 1,000 55,97 55,97 0,000 0,00 1,000 55,97

40 M M180 PP šachty kanalizačné DN 800 Campri bez poklopu do 
hl.2,20m kompl 1,000 632,77 632,77 0,000 0,00 1,000 632,77

41 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 1,000 29,56 29,56 0,000 0,00 1,000 29,56

42 M M134 Komplet  kanálový DN 600 - stredne ťažký ks 1,000 131,42 131,42 0,000 0,00 1,000 131,42

43 K K135 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 24,97 49,94 0,000 0,00 2,000 49,94

44 M M136 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 2,000 19,57 39,14 0,000 0,00 2,000 39,14

45 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 0,000 0,00 2,000 37,26

46 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 0,000 0,00 2,000 97,34

47 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 285,653 1,60 457,04 0,000 0,00 285,653 457,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 472,04 0,00 2 472,04

48 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 54,944 3,89 213,73 0,000 0,00 54,944 213,73

49 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 341,650 6,61 2 258,31 0,000 0,00 341,650 2 258,31

D 99 Presun hmôt HSV 2 823,76 0,00 2 823,76

50 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 579,828 4,87 2 823,76 0,000 0,00 579,828 2 823,76

D M Práce a dodávky M 1 844,64 0,00 1 844,64

D 23-M Montáže potrubia 1 598,37 0,00 1 598,37
51 K K150 Montážchráničky  D x t 160x14,6 m 10,000 19,47 194,70 0,000 0,00 10,000 194,70

52 K K156 Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 
150 m 10,000 50,51 505,10 0,000 0,00 10,000 505,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

53 M M034 Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 12.5 160 x 14.6 
x L m 10,150 20,91 212,24 0,000 0,00 10,150 212,24

54 M M157 Raci objímky na potrubí D63  2xS - PC komplet kompl 9,000 43,81 394,29 0,000 0,00 9,000 394,29

55 M M164 Tesniaca manžeta na chráničky D60/160 - PC ks 2,000 146,02 292,04 0,000 0,00 2,000 292,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 246,27 0,00 246,27

56 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 286,360 0,57 163,23 0,000 0,00 286,360 163,23

57 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 286,360 0,29 83,04 0,000 0,00 286,360 83,04
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 336,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,80 23,00% 0,18

znížená 1 335,76 20,00% 267,15

Cena s DPH v EUR 1 603,89

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-12 - SO07-12 Výtlačné potrubie V 12- D63--po km 0,00465 na 
AH1A=4,65 m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 336,56 1 335,76 0,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 332,13 1 331,76 0,37

D 1 Zemné práce 482,79 482,79 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 5,115 6,67 34,12 5,115 34,12 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 5,115 1,22 6,24 5,115 6,24 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,194 47,70 9,25 0,194 9,25 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 2,558 24,34 62,26 2,558 62,26 0,000 0,00

5 K K049 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,200 11,55 25,41 2,200 25,41 0,000 0,00

6 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 4,144 8,01 33,19 4,144 33,19 0,000 0,00

7 K K058 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 19,251 1,88 36,19 19,251 36,19 0,000 0,00

8 K K060 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 19,251 0,89 17,13 19,251 17,13 0,000 0,00

9 K K161 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m (na trvalú 
skládku) m3 4,144 4,38 18,15 4,144 18,15 0,000 0,00

10 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 4,144 1,65 6,84 4,144 6,84 0,000 0,00

11 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 4,144 0,66 2,74 4,144 2,74 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

ZoD

Dátum 29.5.2025

002 - KANALIZÁCIA

002-04-12 - SO07-12 Výtlačné potrubie V 12- D63--po km 0,00465 na 
AH1A=4,65 m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 6,838 9,73 66,53 6,838 66,53 0,000 0,00

13 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 5,233 3,85 20,15 5,233 20,15 0,000 0,00

14 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 1,842 18,36 33,82 1,842 33,82 0,000 0,00

15 M M068 Strkodrva 0-63mm t 8,896 12,17 108,26 8,896 108,26 0,000 0,00

16 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 5,115 0,49 2,51 5,115 2,51 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 31,14 31,14 0,00

17 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 0,767 40,60 31,14 0,767 31,14 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 679,36 678,99 0,37

18 K K155 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 63 mm m 4,650 3,41 15,86 4,650 15,86 0,000 0,00

19 M M156 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
63 x 5,8 x L m 4,650 3,21 14,93 4,650 14,93 0,000 0,00

20 K K157 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63 ks 2,000 24,34 48,68 2,000 48,68 0,000 0,00

21 M M159 HDPE - E kus - d63 (lemový nákružok) ks 1,000 3,02 3,02 1,000 3,02 0,000 0,00

22 M M160 HDPE - FL kus - d63 ( príruba s oceľovým jadrom) ks 1,000 7,33 7,33 1,000 7,33 0,000 0,00

23 M M161 HDPE el. spoje - MB - d63 ks 1,000 3,32 3,32 1,000 3,32 0,000 0,00

24 M M163 Spatná klapka prebežná D 63 - PC ks 1,000 209,30 209,30 1,000 209,30 0,000 0,00

25 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 4,650 0,82 3,81 4,650 3,81 0,000 0,00

26 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 149,00 298,00 2,000 298,00 0,000 0,00

27 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 1,000 18,63 18,63 1,000 18,63 0,000 0,00

28 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 1,000 48,67 48,67 1,000 48,67 0,000 0,00

29 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 4,883 1,60 7,81 4,650 7,44 0,233 0,37

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 87,07 87,07 0,00

30 K K101 Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s 
vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 0,939 3,89 3,65 0,939 3,65 0,000 0,00

31 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 9,300 2,36 21,95 9,300 21,95 0,000 0,00

32 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 9,300 6,61 61,47 9,300 61,47 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 99 Presun hmôt HSV 51,77 51,77 0,00

33 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 10,631 4,87 51,77 10,631 51,77 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 4,43 4,00 0,43

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 4,43 4,00 0,43

34 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 5,150 0,57 2,94 4,650 2,65 0,500 0,29

35 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 5,150 0,29 1,49 4,650 1,35 0,500 0,14

Strana 306 z 415



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 536,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 12 536,80 20,00% 2 507,36

Cena s DPH v EUR 15 044,16

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-13 - SO07-13  Výtlačné potrubie V 13- D50--po km 0,15087 na 
AI=144,87 m- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 12 536,80 12 536,80 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 12 408,77 12 408,77 0,00

D 1 Zemné práce 8 857,00 8 857,00 0,00

1 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 1,100 14,99 16,49 1,100 16,49 0,000 0,00

2 K K109 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 m3 264,533 8,02 2 121,55 264,533 2 121,55 0,000 0,00

3 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 480,968 1,07 514,64 480,968 514,64 0,000 0,00

4 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 480,968 0,54 259,72 480,968 259,72 0,000 0,00

5 K K144 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na dočanú 
skládku) m3 184,855 4,38 809,66 184,855 809,66 0,000 0,00

6 K K094 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4  (na trvalú 
skládku) m3 79,679 4,38 348,99 79,679 348,99 0,000 0,00

7 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 449,389 1,65 741,49 449,389 741,49 0,000 0,00

8 K K154 Uloženie sypanyny na skládku m3 264,534 0,66 174,59 264,534 174,59 0,000 0,00

9 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 131,470 9,73 1 279,20 131,470 1 279,20 0,000 0,00

10 K K110
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr. 0-
63mm

m3 216,726 3,85 834,40 216,726 834,40 0,000 0,00

11 K K145 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-22 m3 55,491 18,36 1 018,81 55,491 1 018,81 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-04 - SO-07 Výtlačné potrubia V1 - V13

002 - KANALIZÁCIA

002-04-13 - SO07-13  Výtlačné potrubie V 13- D50--po km 0,15087 na 
AI=144,87 m- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 M M068 Strkodrva 0-63mm t 54,181 12,17 659,38 54,181 659,38 0,000 0,00

13 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 159,357 0,49 78,08 159,357 78,08 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 015,05 1 015,05 0,00

14 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 23,904 40,54 969,07 23,904 969,07 0,000 0,00

15 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 0,128 115,77 14,82 0,128 14,82 0,000 0,00

16 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,280 24,34 31,16 1,280 31,16 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 047,83 2 047,83 0,00

17 K K153 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 50 mm m 148,870 3,41 507,65 148,870 507,65 0,000 0,00

18 M M169 PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav m 148,870 2,04 303,69 148,870 303,69 0,000 0,00

19 K K170 Montáž elektrotvaroviek PE v otvorenom výkope D 63+ 
D 50 ks 7,000 24,34 170,38 7,000 170,38 0,000 0,00

20 M M172 HDPE - E kus - d50 (lemový nákružok) ks 1,000 2,25 2,25 1,000 2,25 0,000 0,00

21 M M173 HDPE - FL kus - d50 (príuba s oceľovým jadrom) ks 1,000 7,14 7,14 1,000 7,14 0,000 0,00

22 M M174 HDPE el. spoje - MB - d50 ks 3,000 3,17 9,51 3,000 9,51 0,000 0,00

23 M M020 HDPE Koleno - PE100 - SDR 11 - PN 16 - 90 st - D50 ks 1,000 7,98 7,98 1,000 7,98 0,000 0,00

24 M M175 HDPE Koleno 45 st, SDR11, PE 100, PN 16 - D50 ks 1,000 7,98 7,98 1,000 7,98 0,000 0,00

25 M M028 HDPE- El. Tvarovka -  redukcia MR - d63/40 ks 1,000 27,26 27,26 1,000 27,26 0,000 0,00

26 M M176 Spatná klapka prebežná D 50 - PC ks 1,000 209,30 209,30 1,000 209,30 0,000 0,00

27 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 144,870 0,82 118,79 144,870 118,79 0,000 0,00

28 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 2,000 297,92 0,000 0,00

29 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 2,000 37,26 0,000 0,00

30 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,67 97,34 2,000 97,34 0,000 0,00

31 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 152,114 1,60 243,38 152,114 243,38 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 488,89 488,89 0,00

32 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 100,388 4,87 488,89 100,388 488,89 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D M Práce a dodávky M 128,03 128,03 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 128,03 128,03 0,00

33 K K108 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm m 148,870 0,57 84,86 148,870 84,86 0,000 0,00

34 M M123 Výstražná fólia KANALIZÁCIA m 148,870 0,29 43,17 148,870 43,17 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 220,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23 220,82 20,00% 4 644,16

Cena s DPH v EUR 27 864,98

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-01 - SO08-1-1 a 2-1 Prečerp. stanica PČS1 a AŠ1-  na A - staveb. 
časť-CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 23 220,82 23 220,82 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 220,82 23 220,82 0,00

D 1 Zemné práce 10 726,51 10 726,51 0,00

1 K K088 Odstránenie travín s uložením na hromady do 50 m, pri 
celkovej ploche do 1000m2 m2 21,240 0,15 3,19 21,240 3,19 0,000 0,00

2 K K163 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 
100 do 150 m 60,000 17,35 1 041,00 60,000 1 041,00 0,000 0,00

3 K K165 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu nad 500 do 1000 l hod 48,000 7,74 371,52 48,000 371,52 0,000 0,00

4 K K166 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l deň 2,000 4,22 8,44 2,000 8,44 0,000 0,00

6 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 72,575 77,12 5 596,98 72,575 5 596,98 0,000 0,00

8 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 20,839 4,38 91,27 20,839 91,27 0,000 0,00

9 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 51,030 7,18 366,40 51,030 366,40 0,000 0,00

10 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 20,839 1,30 27,09 20,839 27,09 0,000 0,00

11 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 51,030 2,35 119,92 51,030 119,92 0,000 0,00

12 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 20,839 2,24 46,68 20,839 46,68 0,000 0,00

13 K K173 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 8 m m2 51,030 2,52 128,60 51,030 128,60 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-01 - SO08-1-1 a 2-1 Prečerp. stanica PČS1 a AŠ1-  na A - staveb. 
časť-CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

Dátum 29.5.2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

14 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 20,839 0,53 11,04 20,839 11,04 0,000 0,00

15 K K175 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 8 m m2 51,030 0,55 28,07 51,030 28,07 0,000 0,00

17 K K178 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3 44,436 2,02 89,76 44,436 89,76 0,000 0,00

18 K K160 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 (na trvalú 
skládku) m3 28,139 4,38 123,25 28,139 123,25 0,000 0,00

19 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 115,691 1,65 190,89 115,691 190,89 0,000 0,00

20 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 72,575 0,70 50,80 72,575 50,80 0,000 0,00

21 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 46,429 9,73 451,75 46,429 451,75 0,000 0,00

22 K K181 D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr, 0-63mm m3 44,436 43,81 1 946,74 44,436 1 946,74 0,000 0,00

23 K K182 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm m3 0,194 43,81 8,50 0,194 8,50 0,000 0,00

25 K K095 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo 
na svahu do 1:5 m2 21,240 0,87 18,48 21,240 18,48 0,000 0,00

26 M M096 Travové semeno - parková zmes kg 0,742 8,27 6,14 0,742 6,14 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 232,02 232,02 0,00
27 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 1,591 112,85 179,54 1,591 179,54 0,000 0,00

28 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 2,222 18,20 40,44 2,222 40,44 0,000 0,00

29 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 2,222 5,42 12,04 2,222 12,04 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 129,35 129,35 0,00

30 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 3,186 40,60 129,35 3,186 129,35 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 11 869,30 11 869,30 0,00
31 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

32 M M187 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kompl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00

33 K M188 Prečerpávacia stanica  KL PS D 2000 - montáž kompl 1,000 1 460,24 1 460,24 1,000 1 460,24 0,000 0,00

34 M M189 Prečerpávacia stanica KL PS D 2000 dodávka H= 
4180 mm so stropnou doskou kompl 1,000 6 396,45 6 396,45 1,000 6 396,45 0,000 0,00

35 K K131 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 4,000 29,56 118,24 4,000 118,24 0,000 0,00

36 M M190 Poklop 600x600 mm stredne ťažký B125, ks 4,040 253,11 1 022,56 4,040 1 022,56 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 99 Presun hmôt HSV 263,64 263,64 0,00

37 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 17,425 15,13 263,64 17,425 263,64 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 942,28

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 2 001,74 23,00% 460,40

znížená 27 940,54 20,00% 5 588,11

Cena s DPH v EUR 35 990,79

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-02 - SO08-1-2 a 2-2 Prečerp. stanica PČS2 a AŠ2 na A -staveb. časť-
CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 29 942,28 27 940,54 2 001,74

D HSV Práce a dodávky HSV 29 942,28 27 940,54 2 001,74

D 1 Zemné práce 12 954,53 12 954,53 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 30,380 6,67 202,63 30,380 202,63 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 30,380 1,22 37,06 30,380 37,06 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 1,154 47,70 55,05 1,154 55,05 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 15,190 24,34 369,72 15,190 369,72 0,000 0,00

5 K K163 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 
100 do 150 m 50,000 17,35 867,50 50,000 867,50 0,000 0,00

6 K K165 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu nad 500 do 1000 l hod 48,000 7,74 371,52 48,000 371,52 0,000 0,00

7 K K166 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l deň 2,000 4,22 8,44 2,000 8,44 0,000 0,00

8 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 12,000 14,99 179,88 12,000 179,88 0,000 0,00

9 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 89,934 77,12 6 935,71 89,934 6 935,71 0,000 0,00

10 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 31,788 4,38 139,23 31,788 139,23 0,000 0,00

11 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 68,600 7,18 492,55 68,600 492,55 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-02 - SO08-1-2 a 2-2 Prečerp. stanica PČS2 a AŠ2 na A -staveb. časť-
CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 31,788 1,30 41,32 31,788 41,32 0,000 0,00

13 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 68,600 2,35 161,21 68,600 161,21 0,000 0,00

14 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 31,788 2,24 71,21 31,788 71,21 0,000 0,00

15 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 68,600 0,53 36,36 68,600 36,36 0,000 0,00

16 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 89,934 4,38 393,91 89,934 393,91 0,000 0,00

17 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 89,934 1,65 148,39 89,934 148,39 0,000 0,00

18 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 89,934 0,70 62,95 89,934 62,95 0,000 0,00

19 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 89,934 9,73 875,06 89,934 875,06 0,000 0,00

20 K K187 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr, 0-63mm m3 55,677 3,85 214,36 55,677 214,36 0,000 0,00

21 K K182 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm m3 3,163 43,81 138,57 3,163 138,57 0,000 0,00

22 M M068 Strkodrva 0-63mm t 94,651 12,17 1 151,90 94,651 1 151,90 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 177,88 177,88 0,00
23 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 1,018 112,85 114,88 1,018 114,88 0,000 0,00

24 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 2,667 18,20 48,54 2,667 48,54 0,000 0,00

25 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 2,667 5,42 14,46 2,667 14,46 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 169,71 169,71 0,00

26 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 4,180 40,60 169,71 4,180 169,71 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 2 001,74 0,00 2 001,74

27 K K159 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 30,380 0,79 24,00 0,000 0,00 30,380 24,00

28 K K151 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm m2 30,380 36,99 1 123,76 0,000 0,00 30,380 1 123,76

29 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 30,380 28,11 853,98 0,000 0,00 30,380 853,98

D 8 Rúrové vedenie 12 444,36 12 444,36 0,00
30 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

31 M M035 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K M036 Prečerpávacia stanica  KL PS D 2000 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,24 1 460,24 1,000 1 460,24 0,000 0,00

33 M M037 Prečerpávacia stanica KL PS D 2000 dodávka H=4590 
so strop. doskou kpl 1,000 6 980,11 6 980,11 1,000 6 980,11 0,000 0,00

34 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 4,000 29,94 119,76 4,000 119,76 0,000 0,00

35 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 4,000 253,11 1 012,44 4,000 1 012,44 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,67 307,67 0,00

36 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 34,300 2,36 80,95 34,300 80,95 0,000 0,00

37 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 34,300 6,61 226,72 34,300 226,72 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 886,39 1 886,39 0,00

38 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 124,679 15,13 1 886,39 124,679 1 886,39 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 636,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 1 380,73 23,00% 317,57

znížená 25 255,30 20,00% 5 051,06

Cena s DPH v EUR 32 004,66

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-03 - SO08-1-3 a 2-3 Prečerp. stanica PČS3 a AŠ3 na A - staveb. 
časť- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 26 636,03 25 255,30 1 380,73

D HSV Práce a dodávky HSV 26 636,03 25 255,30 1 380,73

D 1 Zemné práce 12 192,27 12 192,27 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 20,955 6,67 139,77 20,955 139,77 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 20,955 1,22 25,57 20,955 25,57 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,796 47,70 37,97 0,796 37,97 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 10,478 24,34 255,03 10,478 255,03 0,000 0,00

5 K K163 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 
100 do 150 m 50,000 17,35 867,50 50,000 867,50 0,000 0,00

6 K K165 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu nad 500 do 1000 l hod 48,000 7,74 371,52 48,000 371,52 0,000 0,00

7 K K166 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l deň 2,000 4,22 8,44 2,000 8,44 0,000 0,00

8 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 12,000 14,99 179,88 12,000 179,88 0,000 0,00

9 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 80,779 77,12 6 229,68 80,779 6 229,68 0,000 0,00

10 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 22,245 4,38 97,43 22,245 97,43 0,000 0,00

11 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 68,600 7,18 492,55 68,600 492,55 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-03 - SO08-1-3 a 2-3 Prečerp. stanica PČS3 a AŠ3 na A - staveb. 
časť- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 22,245 1,30 28,92 22,245 28,92 0,000 0,00

13 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 68,600 2,35 161,21 68,600 161,21 0,000 0,00

14 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 15,210 2,24 34,07 15,210 34,07 0,000 0,00

15 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 68,600 0,53 36,36 68,600 36,36 0,000 0,00

16 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 55,342 4,38 242,40 55,342 242,40 0,000 0,00

17 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 29,437 4,38 128,93 29,437 128,93 0,000 0,00

18 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 140,121 1,65 231,20 140,121 231,20 0,000 0,00

19 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 84,779 0,70 59,35 84,779 59,35 0,000 0,00

20 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 29,437 9,73 286,42 29,437 286,42 0,000 0,00

21 K K181 D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr, 0-63mm m3 51,342 43,81 2 249,29 51,342 2 249,29 0,000 0,00

22 K K182 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 177,88 177,88 0,00
23 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 1,018 112,85 114,88 1,018 114,88 0,000 0,00

24 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 2,667 18,20 48,54 2,667 48,54 0,000 0,00

25 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 2,667 5,42 14,46 2,667 14,46 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 119,36 119,36 0,00

26 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 2,940 40,60 119,36 2,940 119,36 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 380,73 0,00 1 380,73

27 K K159 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 20,955 0,79 16,55 0,000 0,00 20,955 16,55

28 K K188 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný 2x  
hr.50mm m2 20,955 36,99 775,13 0,000 0,00 20,955 775,13

29 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 20,955 28,11 589,05 0,000 0,00 20,955 589,05

D 8 Rúrové vedenie 12 250,03 12 250,03 0,00
30 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

31 M M035 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 K M036 Prečerpávacia stanica  KL PS D 2000 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,24 1 460,24 1,000 1 460,24 0,000 0,00

33 M M191 Prečerpávacia stanica KL PS D 2000 dodávka H=4490 
so strop. doskou kpl 1,000 6 785,78 6 785,78 1,000 6 785,78 0,000 0,00

34 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 4,000 29,94 119,76 4,000 119,76 0,000 0,00

35 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 4,000 253,11 1 012,44 4,000 1 012,44 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 184,96 184,96 0,00

36 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 20,620 2,36 48,66 20,620 48,66 0,000 0,00

37 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 20,620 6,61 136,30 20,620 136,30 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 330,80 330,80 0,00

38 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 21,864 15,13 330,80 21,864 330,80 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 439,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 1 187,60 23,00% 273,15

znížená 20 251,81 20,00% 4 050,36

Cena s DPH v EUR 25 762,92

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-04 - SO08-1-4 a 2-4 Prečerp. stanica PČS4 a AŠ4 na A - staveb časť- 
CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 21 439,41 20 251,81 1 187,60

D HSV Práce a dodávky HSV 21 439,41 20 251,81 1 187,60

D 1 Zemné práce 8 702,36 8 702,36 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 18,024 6,67 120,22 18,024 120,22 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 18,024 1,22 21,99 18,024 21,99 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,685 47,70 32,67 0,685 32,67 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 9,012 24,34 219,35 9,012 219,35 0,000 0,00

5 K K163 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 
100 do 150 m 50,000 17,35 867,50 50,000 867,50 0,000 0,00

6 K K165 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu nad 500 do 1000 l hod 48,000 7,74 371,52 48,000 371,52 0,000 0,00

7 K K166 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l deň 2,000 4,22 8,44 2,000 8,44 0,000 0,00

8 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 12,000 14,99 179,88 12,000 179,88 0,000 0,00

9 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 59,598 77,13 4 596,79 59,598 4 596,79 0,000 0,00

10 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 30,550 4,38 133,81 30,550 133,81 0,000 0,00

11 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 39,547 7,18 283,95 39,547 283,95 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-04 - SO08-1-4 a 2-4 Prečerp. stanica PČS4 a AŠ4 na A - staveb časť- 
CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 30,550 1,30 39,72 30,550 39,72 0,000 0,00

13 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 39,547 2,35 92,94 39,547 92,94 0,000 0,00

14 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 30,550 2,24 68,43 30,550 68,43 0,000 0,00

15 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 39,547 0,53 20,96 39,547 20,96 0,000 0,00

16 K K061. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3 38,545 4,38 168,83 38,545 168,83 0,000 0,00

17 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 21,053 4,38 92,21 21,053 92,21 0,000 0,00

18 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 98,143 1,65 161,94 98,143 161,94 0,000 0,00

19 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 59,598 0,70 41,72 59,598 41,72 0,000 0,00

20 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 21,053 9,73 204,85 21,053 204,85 0,000 0,00

21 K K187 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr, 0-63mm m3 38,545 3,85 148,40 38,545 148,40 0,000 0,00

22 K K182 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,00

23 M M068 Strkodrva 0-63mm t 65,527 12,17 797,46 65,527 797,46 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 249,41 249,41 0,00
24 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 1,623 112,85 183,16 1,623 183,16 0,000 0,00

25 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 2,805 18,20 51,05 2,805 51,05 0,000 0,00

26 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 2,805 5,42 15,20 2,805 15,20 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 530,97 530,97 0,00

27 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 13,078 40,60 530,97 13,078 530,97 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 187,60 0,00 1 187,60

28 K K159 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 18,024 0,79 14,24 0,000 0,00 18,024 14,24

29 K K188 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný 2x  
hr.50mm m2 18,024 36,99 666,71 0,000 0,00 18,024 666,71

30 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 18,024 28,11 506,65 0,000 0,00 18,024 506,65

D 8 Rúrové vedenie 9 000,95 9 000,95 0,00
31 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

32 M M035 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00

33 K M039 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 459,75 1 459,75 1,000 1 459,75 0,000 0,00

34 M M040 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=4150 
so strop. doskou kpl 1,000 4 005,94 4 005,94 1,000 4 005,94 0,000 0,00

35 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,00

36 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,00

37 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 163,52 163,52 0,00

38 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 18,230 2,36 43,02 18,230 43,02 0,000 0,00

39 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 18,230 6,61 120,50 18,230 120,50 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 604,60 1 604,60 0,00

40 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 106,054 15,13 1 604,60 106,054 1 604,60 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 522,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 1 123,55 23,00% 258,42

znížená 19 398,72 20,00% 3 879,74

Cena s DPH v EUR 24 660,43

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-05 - SO08-1-5 a 2-5 Prečerp. stanica PČS5 a AŠ5 na AA -
staveb.časť- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 20 522,27 19 398,72 1 123,55

D HSV Práce a dodávky HSV 20 522,27 19 398,72 1 123,55

D 1 Zemné práce 8 760,00 8 760,00 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 17,052 6,67 113,74 17,052 113,74 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 17,052 1,22 20,80 17,052 20,80 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,648 47,70 30,91 0,648 30,91 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 8,526 24,34 207,52 8,526 207,52 0,000 0,00

5 K K163 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 
100 do 150 m 50,000 17,35 867,50 50,000 867,50 0,000 0,00

6 K K165 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu nad 500 do 1000 l hod 100,000 7,74 774,00 100,000 774,00 0,000 0,00

7 K K166 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l deň 5,000 4,22 21,10 5,000 21,10 0,000 0,00

8 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 57,742 77,12 4 453,06 57,742 4 453,06 0,000 0,00

9 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 29,869 4,38 130,83 29,869 130,83 0,000 0,00

10 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 41,516 7,18 298,08 41,516 298,08 0,000 0,00

11 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 29,869 1,30 38,83 29,869 38,83 0,000 0,00

ZoD

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-05 - SO08-1-5 a 2-5 Prečerp. stanica PČS5 a AŠ5 na AA -
staveb.časť- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

12 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 41,516 2,35 97,56 41,516 97,56 0,000 0,00

13 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 29,869 2,24 66,91 29,869 66,91 0,000 0,00

14 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 29,869 0,53 15,83 29,869 15,83 0,000 0,00

15 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 57,742 4,38 252,91 57,742 252,91 0,000 0,00

16 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 57,742 1,65 95,27 57,742 95,27 0,000 0,00

17 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 58,041 0,70 40,63 58,041 40,63 0,000 0,00

18 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 35,473 9,73 345,15 35,473 345,15 0,000 0,00

19 K K189 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr. 0-63mm m3 36,243 3,85 139,54 36,243 139,54 0,000 0,00

20 M M068 Strkodrva 0-63mm t 61,613 12,17 749,83 61,613 749,83 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 122,67 122,67 0,00
21 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 0,795 112,85 89,72 0,795 89,72 0,000 0,00

22 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 1,395 18,20 25,39 1,395 25,39 0,000 0,00

23 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 1,395 5,42 7,56 1,395 7,56 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,22 58,22 0,00

24 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,434 40,60 58,22 1,434 58,22 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 123,55 0,00 1 123,55

25 K K159 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 17,052 0,79 13,47 0,000 0,00 17,052 13,47

26 K K151 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 2x 
hr.50mm m2 17,052 36,99 630,75 0,000 0,00 17,052 630,75

27 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 17,052 28,11 479,33 0,000 0,00 17,052 479,33

D 8 Rúrové vedenie 9 230,23 9 230,23 0,00
28 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

29 M M035 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00

30 K M192 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  (% z 
dodávly) kpl 1,000 1 460,26 1 460,26 1,000 1 460,26 0,000 0,00

31 M M193 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H 4400 
so strop doskoiu kpl 1,000 4 234,71 4 234,71 1,000 4 234,71 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

ZoD Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

32 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,00

33 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,00

34 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 56,70 56,70 0,00

35 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 6,380 2,36 15,06 6,380 15,06 0,000 0,00

36 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 6,300 6,61 41,64 6,300 41,64 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 170,90 1 170,90 0,00

37 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 77,389 15,13 1 170,90 77,389 1 170,90 0,000 0,00

Strana 330 z 415



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 856,81

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 1 015,63 23,00% 233,59

znížená 17 841,18 20,00% 3 568,24

Cena s DPH v EUR 22 658,64

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-06 - SO08-1-6 a 2-6 Prečerp,stanica PČS6 a AŠ6 na AB1 -staveb 
časť- CÚ 2022

Strana 331 z 415



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 18 856,81 17 841,18 1 015,63

D HSV Práce a dodávky HSV 18 856,81 17 841,18 1 015,63

D 1 Zemné práce 7 608,41 7 608,41 0,00

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 15,414 6,67 102,81 15,414 102,81 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 15,414 1,22 18,81 15,414 18,81 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,586 47,70 27,95 0,586 27,95 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 7,707 24,34 187,59 7,707 187,59 0,000 0,00

5 K K163 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 
100 do 150 m 50,000 17,35 867,50 50,000 867,50 0,000 0,00

6 K K165 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu nad 500 do 1000 l hod 48,000 7,74 371,52 48,000 371,52 0,000 0,00

7 K K166 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l deň 2,000 4,22 8,44 2,000 8,44 0,000 0,00

8 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 47,937 77,12 3 696,90 47,937 3 696,90 0,000 0,00

9 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 53,820 4,38 235,73 53,820 235,73 0,000 0,00

10 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 53,820 1,30 69,97 53,820 69,97 0,000 0,00

11 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 53,820 2,24 120,56 53,820 120,56 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Ostáva vyfakturovaťSpolu vyfakturovanéZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-06 - SO08-1-6 a 2-6 Prečerp,stanica PČS6 a AŠ6 na AB1 -staveb 
časť- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Ostáva vyfakturovaťSpolu vyfakturovanéZoD

12 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 53,820 0,53 28,52 53,820 28,52 0,000 0,00

13 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 47,937 4,38 209,96 47,937 209,96 0,000 0,00

14 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 47,937 1,65 79,10 47,937 79,10 0,000 0,00

15 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 47,937 0,70 33,56 47,937 33,56 0,000 0,00

16 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 79,096 9,73 769,60 79,096 769,60 0,000 0,00

17 K K190 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr.0-63mm m3 30,609 3,85 117,84 30,609 117,84 0,000 0,00

18 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,00

19 M M068 Strkodrva 0-63mm t 52,035 12,17 633,27 52,035 633,27 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 244,28 244,28 0,00
20 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 1,587 112,85 179,09 1,587 179,09 0,000 0,00

21 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 2,760 18,20 50,23 2,760 50,23 0,000 0,00

22 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 2,760 5,42 14,96 2,760 14,96 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 62,04 62,04 0,00

23 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,528 40,60 62,04 1,528 62,04 0,000 0,00

D 5 Komunikácie 1 015,63 0,00 1 015,63

24 K K159 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 15,414 0,79 12,18 0,000 0,00 15,414 12,18

25 K K193 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný 
hr.2x50mm m2 15,414 36,99 570,16 0,000 0,00 15,414 570,16

26 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 15,414 28,11 433,29 0,000 0,00 15,414 433,29

D 8 Rúrové vedenie 8 646,33 8 646,33 0,00
27 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

28 M M194 Vodomerová šachta  1500x1400x1800/1800 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 044,34 2 044,34 1,000 2 044,34 0,000 0,00

29 K M039 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,24 1 460,24 1,000 1 460,24 0,000 0,00

30 M M195 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=3150 
so strop. doskou kpl 1,000 4 234,93 4 234,93 1,000 4 234,93 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Ostáva vyfakturovaťSpolu vyfakturovanéZoD

31 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,00

32 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,00

33 M M196 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 147,37 147,37 0,00

34 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 16,430 2,36 38,77 16,430 38,77 0,000 0,00

35 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 16,430 6,61 108,60 16,430 108,60 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 132,75 1 132,75 0,00

36 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 74,868 15,13 1 132,75 74,868 1 132,75 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 513,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 1 167,23 23,00% 268,46

znížená 16 345,86 20,00% 3 269,17

Cena s DPH v EUR 21 050,72

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-07 - SO08-1-7 a 2-7 Prečerp. stanica PČS7 a AŠ7 na AB2 - 
staveb.časť- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 17 513,09 16 345,86 1 167,230

D HSV Práce a dodávky HSV 17 513,09 16 345,86 1 167,230

D 1 Zemné práce 6 313,91 6 313,91 0,000

1 K K044 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t m2 15,414 6,67 102,81 15,414 102,81 0,000 0,000

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 15,414 1,22 18,81 15,414 18,81 0,000 0,000

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. uloženia t 0,586 47,70 27,95 0,586 27,95 0,000 0,000

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné vrátane dopravy, 
nakladania a vykladania. Uloženia t 7,707 24,34 187,59 7,707 187,59 0,000 0,000

5 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 47,077 77,12 3 630,58 47,077 3 630,58 0,000 0,000

6 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 63,339 4,38 277,42 63,339 277,42 0,000 0,000

7 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 63,339 1,30 82,34 63,339 82,34 0,000 0,000

8 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 63,339 2,24 141,88 63,339 141,88 0,000 0,000

9 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 63,339 0,53 33,57 63,339 33,57 0,000 0,000

10 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 47,077 4,38 206,20 47,077 206,20 0,000 0,000

11 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 47,077 1,65 77,68 47,077 77,68 0,000 0,000

12 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 47,077 0,70 32,95 47,077 32,95 0,000 0,000

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-07 - SO08-1-7 a 2-7 Prečerp. stanica PČS7 a AŠ7 na AB2 - 
staveb.časť- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 77,677 9,73 755,80 77,677 755,80 0,000 0,000

14 K K189 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr. 0-63mm m3 28,915 3,85 111,32 28,915 111,32 0,000 0,000

15 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,000

16 M M068 Strkodrva 0-63mm t 49,156 12,17 598,23 49,156 598,23 0,000 0,000

D 2 Zakladanie 244,28 244,28 0,000
17 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 1,587 112,85 179,09 1,587 179,09 0,000 0,000

18 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 2,760 18,20 50,23 2,760 50,23 0,000 0,000

19 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 2,760 5,42 14,96 2,760 14,96 0,000 0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 62,04 62,04 0,000

20 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,528 40,60 62,04 1,528 62,04 0,000 0,000

D 5 Komunikácie 1 015,63 0,00 1 015,630

21 K K159 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 15,414 0,79 12,18 0,000 0,00 15,414 12,180

22 K K188 Betón asfaltový po zhutnení III.tr. Jemnozrnný 2x  
hr.50mm m2 15,414 36,99 570,16 0,000 0,00 15,414 570,160

23 K K074 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
III.a IV.,hr.200 mm m2 15,414 28,11 433,29 0,000 0,00 15,414 433,290

D 8 Rúrové vedenie 8 646,49 8 646,49 0,000
24 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,000

25 M M194 Vodomerová šachta  1500x1400x1800/1800 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 044,34 2 044,34 1,000 2 044,34 0,000 0,000

26 K M039 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,25 1 460,25 1,000 1 460,25 0,000 0,000

27 M M042 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=3650 
so strop. doskou kpl 1,000 4 235,08 4 235,08 1,000 4 235,08 0,000 0,000

28 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,000

29 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,000

30 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 147,37 147,37 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

31 K K077 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky do 50 mm m 16,430 2,36 38,77 16,430 38,77 0,000 0,000

32 K K104 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15  hr. nad 150 do 200 mm m 16,430 6,61 108,60 16,430 108,60 0,000 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 083,37 931,77 151,600

33 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 71,604 15,13 1 083,37 61,584 931,77 10,020 151,600
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 454,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 18 454,90 20,00% 3 690,98

Cena s DPH v EUR 22 145,88

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-08 - SO08-1-8 a 2-8 Prečerp.stanica PČS8 a AŠ8 na AC - staveb. časť-
CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 18 454,90 18 454,90 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 454,90 18 454,90 0,00

D 1 Zemné práce 7 775,78 7 775,78 0,00
1 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 63,786 77,13 4 919,81 63,786 4 919,81 0,000 0,00

2 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 31,069 4,38 136,08 31,069 136,08 0,000 0,00

3 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 51,960 7,18 373,07 51,960 373,07 0,000 0,00

4 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 31,069 1,30 40,39 31,069 40,39 0,000 0,00

5 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 51,960 2,35 122,11 51,960 122,11 0,000 0,00

6 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 31,069 2,24 69,59 31,069 69,59 0,000 0,00

7 K K173 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 8 m m2 51,960 2,52 130,94 51,960 130,94 0,000 0,00

8 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 31,069 0,53 16,47 31,069 16,47 0,000 0,00

9 K K175 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 8 m m2 51,960 0,55 28,58 51,960 28,58 0,000 0,00

10 K K176 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením 
za každé 3 m výšky M3 19,136 0,49 9,38 19,136 9,38 0,000 0,00

11 K K178 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 46,392 2,02 93,71 46,392 93,71 0,000 0,00

12 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 21,394 4,38 93,71 21,394 93,71 0,000 0,00

13 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 114,283 1,65 188,57 114,283 188,57 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-08 - SO08-1-8 a 2-8 Prečerp.stanica PČS8 a AŠ8 na AC - staveb. časť-
CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

14 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 68,095 0,70 47,67 68,095 47,67 0,000 0,00

15 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 34,790 9,73 338,51 34,790 338,51 0,000 0,00

16 K K189 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr. 0-63mm m3 46,392 3,85 178,61 46,392 178,61 0,000 0,00

17 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,00

18 M M068 Strkodrva 0-63mm t 78,866 12,17 959,80 78,866 959,80 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 122,67 122,67 0,00
19 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 0,795 112,85 89,72 0,795 89,72 0,000 0,00

20 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 1,395 18,20 25,39 1,395 25,39 0,000 0,00

21 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 1,395 5,42 7,56 1,395 7,56 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,22 58,22 0,00

22 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,434 40,60 58,22 1,434 58,22 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 9 230,03 9 230,03 0,00
23 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

24 M M187 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kompl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00

25 K M039 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,06 1 460,06 1,000 1 460,06 0,000 0,00

26 M M043 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=4400 - 
so strop. doskou kpl 1,000 4 234,71 4 234,71 1,000 4 234,71 0,000 0,00

27 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,00

28 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,00

29 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 268,20 1 268,20 0,00

30 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 83,820 15,13 1 268,20 83,820 1 268,20 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 520,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 18 520,38 20,00% 3 704,08

Cena s DPH v EUR 22 224,46

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-09 - SO08-1-9- a 2-9 Prečerp.stanica PČS9 a AŠ9 na AC3 - 
staveb.časť- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 18 520,38 18 520,38 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 520,38 18 520,38 0,00

D 1 Zemné práce 7 833,15 7 833,15 0,00
1 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 64,243 77,13 4 955,06 64,243 4 955,06 0,000 0,00

2 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 33,479 4,38 146,64 33,479 146,64 0,000 0,00

3 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 45,781 7,18 328,71 45,781 328,71 0,000 0,00

4 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 33,479 1,30 43,52 33,479 43,52 0,000 0,00

5 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 45,781 2,35 107,59 45,781 107,59 0,000 0,00

6 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 33,479 2,24 74,99 33,479 74,99 0,000 0,00

7 K K173 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 8 m m2 45,781 2,52 115,37 45,781 115,37 0,000 0,00

8 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 33,479 0,53 17,74 33,479 17,74 0,000 0,00

9 K K175 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 8 m m2 45,781 0,55 25,18 45,781 25,18 0,000 0,00

10 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 42,932 4,38 188,04 42,932 188,04 0,000 0,00

11 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 21,311 4,38 93,34 21,311 93,34 0,000 0,00

12 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 114,901 1,65 189,59 114,901 189,59 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-09 - SO08-1-9- a 2-9 Prečerp.stanica PČS9 a AŠ9 na AC3 - 
staveb.časť- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 64,243 0,70 44,97 64,243 44,97 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 35,163 9,73 342,14 35,163 342,14 0,000 0,00

15 K K189 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr. 0-63mm m3 42,932 3,85 165,29 42,932 165,29 0,000 0,00

16 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 79,392 12,17 966,20 79,392 966,20 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 122,67 122,67 0,00
18 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 0,795 112,85 89,72 0,795 89,72 0,000 0,00

19 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 1,395 18,20 25,39 1,395 25,39 0,000 0,00

20 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 1,395 5,42 7,56 1,395 7,56 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,22 58,22 0,00

21 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,434 40,60 58,22 1,434 58,22 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 9 230,31 9 230,31 0,00
22 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

23 M M035 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00

24 K M039 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,34 1 460,34 1,000 1 460,34 0,000 0,00

25 M M044 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka 
H=4400 so strop. doskou kpl 1,000 4 234,71 4 234,71 1,000 4 234,71 0,000 0,00

26 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,00

27 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,00

28 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 276,03 1 276,03 0,00

29 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 84,338 15,13 1 276,03 84,338 1 276,03 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 241,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 15 241,17 23,00% 3 505,47

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 18 746,64

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-10 - SO08-1-10 a 2-10 Prečerp. stanica PČS10 a AŠ10 na AC7- 
staveb.časť-CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 15 241,17 0,00 15 241,17

D HSV Práce a dodávky HSV 15 241,17 0,00 15 241,17

D 1 Zemné práce 6 092,21 0,00 6 092,21
1 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 49,155 77,12 3 790,83 0,000 0,00 49,155 3 790,83

2 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 55,095 4,38 241,32 0,000 0,00 55,095 241,32

3 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 55,095 1,30 71,62 0,000 0,00 55,095 71,62

4 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 55,095 2,24 123,41 0,000 0,00 55,095 123,41

5 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 55,095 0,53 29,20 0,000 0,00 55,095 29,20

6 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 26,465 4,38 115,92 0,000 0,00 26,465 115,92

7 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 18,690 4,38 81,86 0,000 0,00 18,690 81,86

8 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 71,620 1,65 118,17 0,000 0,00 71,620 118,17

9 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 45,155 0,70 31,61 0,000 0,00 45,155 31,61

10 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 30,839 9,73 300,06 0,000 0,00 30,839 300,06

11 K K195 D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr. 0-63mm m3 26,465 43,81 1 159,43 0,000 0,00 26,465 1 159,43

12 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,000 0,00 0,657 28,78

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-10 - SO08-1-10 a 2-10 Prečerp. stanica PČS10 a AŠ10 na AC7- 
staveb.časť-CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

Strana 346 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

D 2 Zakladanie 244,28 0,00 244,28
13 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 1,587 112,85 179,09 0,000 0,00 1,587 179,09

14 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 2,760 18,20 50,23 0,000 0,00 2,760 50,23

15 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 2,760 5,42 14,96 0,000 0,00 2,760 14,96

D 4 Vodorovné konštrukcie 62,04 0,00 62,04

16 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,528 40,60 62,04 0,000 0,00 1,528 62,04

D 8 Rúrové vedenie 8 646,68 0,00 8 646,68
17 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 0,000 0,00 1,000 243,37

18 M M197 Vodomerová šachta  1500x1400x1800/1800 komplet  
(bez poklopu) ks 1,000 2 044,34 2 044,34 0,000 0,00 1,000 2 044,34

19 K M198 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  % z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,24 1 460,24 0,000 0,00 1,000 1 460,24

20 M M199 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H= 
3400 so strop doskou kpl 1,000 4 235,28 4 235,28 0,000 0,00 1,000 4 235,28

21 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 0,000 0,00 2,000 59,88

22 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 0,000 0,00 1,000 253,11

23 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 0,000 0,00 1,000 350,46

D 99 Presun hmôt HSV 195,96 0,00 195,96

24 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 12,952 15,13 195,96 0,000 0,00 12,952 195,96
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 495,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 19 495,00 20,00% 3 899,00

Cena s DPH v EUR 23 394,00

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-11 - SO08-1-11 a 2-11Prečerp.stanica PČS11 a AŠ11 na AE -
staveb.časť- CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 19 495,00 19 495,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 495,00 19 495,00 0,00

D 1 Zemné práce 8 808,31 8 808,31 0,00
1 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 61,324 77,20 4 734,21 61,324 4 734,21 0,000 0,00

2 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 33,479 4,38 146,64 33,479 146,64 0,000 0,00

3 K K168 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 8 m m2 46,583 7,18 334,47 46,583 334,47 0,000 0,00

4 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 33,479 1,30 43,52 33,479 43,52 0,000 0,00

5 K K171 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 8 m m2 46,583 2,35 109,47 46,583 109,47 0,000 0,00

6 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 33,479 2,24 74,99 33,479 74,99 0,000 0,00

7 K K173 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 8 m m2 46,583 2,52 117,39 46,583 117,39 0,000 0,00

8 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 33,479 0,53 17,74 33,479 17,74 0,000 0,00

9 K K175 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 8 m m2 46,583 0,55 25,62 46,583 25,62 0,000 0,00

10 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 40,138 4,38 175,80 40,138 175,80 0,000 0,00

11 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 21,186 4,38 92,79 21,186 92,79 0,000 0,00

12 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 850,364 1,65 1 403,10 850,364 1 403,10 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-11 - SO08-1-11 a 2-11Prečerp.stanica PČS11 a AŠ11 na AE -
staveb.časť- CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 61,324 0,70 42,93 61,324 42,93 0,000 0,00

14 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 34,957 9,73 340,13 34,957 340,13 0,000 0,00

15 K K196 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 m3 40,138 3,85 154,53 40,138 154,53 0,000 0,00

16 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,00

17 M M068 Strkodrva 0-63mm t 79,392 12,17 966,20 79,392 966,20 0,000 0,00

D 2 Zakladanie 122,67 122,67 0,00
18 K K183 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 0,795 112,85 89,72 0,795 89,72 0,000 0,00

19 K K184 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-
tradičné m2 1,395 18,20 25,39 1,395 25,39 0,000 0,00

20 K K185 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-
tradičné m2 1,395 5,42 7,56 1,395 7,56 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 58,22 58,22 0,00

21 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 1,434 40,60 58,22 1,434 58,22 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 9 229,74 9 229,74 0,00
22 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

23 M M035 Vodomerová šachta  2050x1400x1800/150 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 628,44 2 628,44 1,000 2 628,44 0,000 0,00

24 K M200 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  % z 
dodávky kpl 1,000 1 459,77 1 459,77 1,000 1 459,77 0,000 0,00

25 M M201 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka 
H=4400 so strop doskou kpl 1,000 4 234,71 4 234,71 1,000 4 234,71 0,000 0,00

26 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,00

27 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,00

28 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 276,06 1 276,06 0,00

29 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 84,340 15,13 1 276,06 84,340 1 276,06 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 638,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 15 638,97 20,00% 3 127,79

Cena s DPH v EUR 18 766,76

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-12 - SO08-1-12 a 2-12 Prečerp.stanica PČS13 a AŠ13 na AI - 
staveb.časť-CÚ 2022
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 15 638,97 15 638,97 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 638,97 15 638,97 0,00

D 1 Zemné práce 6 720,12 6 720,12 0,00
1 K K113 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 48,199 77,12 3 717,11 48,199 3 717,11 0,000 0,00

2 K K167 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné 
hľbky do 4m m2 60,406 4,38 264,58 60,406 264,58 0,000 0,00

3 K K169 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m m2 60,406 1,30 78,53 60,406 78,53 0,000 0,00

4 K K172 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hľbky do 4 m m2 60,406 2,24 135,31 60,406 135,31 0,000 0,00

5 K K174 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hľbky 
do 4 m m2 63,406 0,53 33,61 63,406 33,61 0,000 0,00

6 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 35,486 4,38 155,43 35,486 155,43 0,000 0,00

7 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 12,713 4,38 55,68 12,713 55,68 0,000 0,00

8 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 118,049 1,65 194,78 118,049 194,78 0,000 0,00

9 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 48,199 0,70 33,74 48,199 33,74 0,000 0,00

10 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 77,677 9,73 755,80 77,677 755,80 0,000 0,00

11 K K195 D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr. 0-63mm m3 28,915 43,81 1 266,77 28,915 1 266,77 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

002-05 - SO-08.1 a SO-08.2 PČS 1-13 a AŠ 1-13

002 - KANALIZÁCIA

002-05-12 - SO08-1-12 a 2-12 Prečerp.stanica PČS13 a AŠ13 na AI - 
staveb.časť-CÚ 2022

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ZoD

Dátum 29.5.2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 0,657 43,81 28,78 0,657 28,78 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 104,22 104,22 0,00

13 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 2,567 40,60 104,22 2,567 104,22 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 8 647,08 8 647,08 0,00
14 K K186 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 243,37 243,37 1,000 243,37 0,000 0,00

15 M M194 Vodomerová šachta  1500x1400x1800/1800 komplet  
(bez poklopu) kpl 1,000 2 044,34 2 044,34 1,000 2 044,34 0,000 0,00

16 K M039 Prečerpávacia stanica  KL PS D 1390 - montáž  (% z 
dodávky) kpl 1,000 1 460,24 1 460,24 1,000 1 460,24 0,000 0,00

17 M M045 Prečerpávacia stanica KL PS D 1390 dodávka H=3400 
so strop. doskou kpl 1,000 4 235,68 4 235,68 1,000 4 235,68 0,000 0,00

18 K K132 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 29,94 59,88 2,000 59,88 0,000 0,00

19 M M038 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 253,11 253,11 1,000 253,11 0,000 0,00

20 M M041 Poklop ťažký  obdĺžnikový 1200x600 mm - PC Klartec ks 1,000 350,46 350,46 1,000 350,46 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 167,55 167,55 0,00

21 K K191 Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 
konštr.z blokov, výšky do 12 m t 11,074 15,13 167,55 11,074 167,55 0,000 0,00

Strana 353 z 415



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 355,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 37 355,63 23,00% 8 591,79

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 45 947,42

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002 - KANALIZÁCIA

002-06 - SO-08.3 Vodovod.prípojky do AŠ
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 37 355,63 0,00 37 355,63

D HSV Práce a dodávky HSV 37 355,63 0,00 37 355,63

D 1 Zemné práce 16 124,38 0,00 16 124,38

1 K K043 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t m2 98,725 5,27 520,28 0,000 0,00 98,725 520,28

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 122,650 1,22 149,63 0,000 0,00 122,650 149,63

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty t 4,661 47,70 222,33 0,000 0,00 4,661 222,33

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné t 22,213 24,34 540,66 0,000 0,00 22,213 540,66

5 K K258 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 205,171 18,61 3 818,23 0,000 0,00 205,171 3 818,23

6 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 431,800 1,07 462,03 0,000 0,00 431,800 462,03

7 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 431,800 0,54 233,17 0,000 0,00 431,800 233,17

8 K K264 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 m3 173,738 1,88 326,63 0,000 0,00 173,738 326,63

9 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 32,435 4,38 142,07 0,000 0,00 32,435 142,07

10 K K179 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 32,435 1,65 53,52 0,000 0,00 32,435 53,52

11 K K180 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 32,435 0,70 22,70 0,000 0,00 32,435 22,70

12 K K265
D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr, 0-
63mm

m3 202,278 41,36 8 366,22 0,000 0,00 202,278 8 366,22

13 K K266 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm m3 30,624 41,37 1 266,91 0,000 0,00 30,624 1 266,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 577,94 0,00 577,94

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-06 - SO-08.3 Vodovod.prípojky do AŠ

ROZPOČET

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002 - KANALIZÁCIA

Strana 355 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

14 K K267 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 22 mm m3 13,970 41,37 577,94 0,000 0,00 13,970 577,94

D 5 Komunikácie 13 526,49 0,00 13 526,49

15 K K268 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm m2 0,440 3,85 1,69 0,000 0,00 0,440 1,69

16 K K269 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm m2 97,900 5,66 554,11 0,000 0,00 97,900 554,11

17 K K270 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm m2 98,340 15,69 1 542,95 0,000 0,00 98,340 1 542,95

18 K K071 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 98,340 0,79 77,69 0,000 0,00 98,340 77,69

19 K K271 Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) 
hr.2x50mm m2 98,340 73,99 7 276,18 0,000 0,00 98,340 7 276,18

20 K K248 Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších 
hr.100 mm m2 4,400 13,06 57,46 0,000 0,00 4,400 57,46

21 K K272 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
I.a II.,hr.200 mm vrátane výstuže m2 93,995 42,73 4 016,41 0,000 0,00 93,995 4 016,41

D 8 Rúrové vedenie 4 275,68 0,00 4 275,68

22 K K273 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 32 mm m 127,000 3,41 433,07 0,000 0,00 127,000 433,07

23 M M274 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 
32 x 2 x L, SDR 17 m 127,000 3,21 407,67 0,000 0,00 127,000 407,67

24 K K276 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil na 
vonkajších radoch DN 25 ks 11,000 24,34 267,74 0,000 0,00 11,000 267,74

25 K K278 Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na 
potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 100 ks 11,000 56,54 621,94 0,000 0,00 11,000 621,94

26 M M279 Navrtávací pás HOD s guľ. ventilom PN16 na LT - 
DN100/1" ks 11,000 116,78 1 284,58 0,000 0,00 11,000 1 284,58

27 M M280 Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm ks 11,000 37,97 417,67 0,000 0,00 11,000 417,67

28 K K152 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m 127,000 0,82 104,14 0,000 0,00 127,000 104,14

29 M M281 Armatúry a príslušenstvo     záhradný ventil 1"-guľový ks 11,000 16,55 182,05 0,000 0,00 11,000 182,05

30 K K282 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 11,000 29,20 321,20 0,000 0,00 11,000 321,20

31 M M283 Poklop Y 4510 - ventilový ks 11,000 21,42 235,62 0,000 0,00 11,000 235,62

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 106,03 0,00 2 106,03

32 K K284 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hľbky nad 50 do 100 mm m 8,000 4,34 34,72 0,000 0,00 8,000 34,72

33 K K285 Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 
do 150 mm m 170,900 12,12 2 071,31 0,000 0,00 170,900 2 071,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 99 Presun hmôt HSV 745,11 0,00 745,11

34 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 153,001 4,87 745,11 0,000 0,00 153,001 745,11
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 766,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 4 766,56 20,00% 953,31

Cena s DPH v EUR 5 719,87

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002 - KANALIZÁCIA

002-07 - SO-08.4 Prekládka vodovodu pre PČS3
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 4 766,56 4 766,56 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 752,16 4 752,16 0,00

D 1 Zemné práce 2 337,63 2 337,63 0,00

1 K K043 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t m2 15,400 5,27 81,16 15,400 81,16 0,000 0,00

2 K K045 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 
asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t m2 15,400 1,22 18,79 15,400 18,79 0,000 0,00

3 K K046 Poplatky na skládke - asfalty t 0,585 47,70 27,90 0,585 27,90 0,000 0,00

4 K K047 Poplatky na skládke - ostatné t 3,465 24,34 84,34 3,465 84,34 0,000 0,00

5 K K048 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 14,000 14,99 209,86 14,000 209,86 0,000 0,00

6 K K114 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 25,410 8,01 203,53 25,410 203,53 0,000 0,00

7 K K057 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m m2 46,200 1,07 49,43 46,200 49,43 0,000 0,00

8 K K059 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 46,200 0,54 24,95 46,200 24,95 0,000 0,00

9 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 22,967 4,38 100,60 22,967 100,60 0,000 0,00

10 K K061 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 m3 2,443 4,38 10,70 2,443 10,70 0,000 0,00

11 K K062 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 48,377 1,65 79,82 48,377 79,82 0,000 0,00

12 K K063 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 25,410 0,66 16,77 25,410 16,77 0,000 0,00

13 K K064 Poplatok za skládku - zeminy t 4,031 9,73 39,22 4,031 39,22 0,000 0,00

14 K K195 D+M Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 fr. 0-63mm m3 27,997 43,79 1 225,99 27,997 1 225,99 0,000 0,00

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

002 - KANALIZÁCIA

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

002-07 - SO-08.4 Prekládka vodovodu pre PČS3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

15 K K192 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm m3 3,584 43,81 157,02 3,584 157,02 0,000 0,00

16 K K069 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 15,400 0,49 7,55 15,400 7,55 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 162,76 162,76 0,00

17 K K055 D+M Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-22 mm m3 2,310 40,60 93,79 2,310 93,79 0,000 0,00

18 K K096 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 m3 0,192 115,81 22,24 0,192 22,24 0,000 0,00

19 K K098 Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,920 24,34 46,73 1,920 46,73 0,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 2 226,40 2 226,40 0,00

20 K K197 Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových 
DN 100 ks 2,000 141,19 282,38 2,000 282,38 0,000 0,00

21 K K112 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru 110 mm m 14,000 3,41 47,74 14,000 47,74 0,000 0,00

22 M M202 Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 110 x 6,6 x L m 14,000 6,70 93,80 14,000 93,80 0,000 0,00

23 K K127 Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár 
DN 110 kus 5,000 24,34 121,70 5,000 121,70 0,000 0,00

24 M M203 HDPE - El spoje - d110 ks 3,000 26,28 78,84 3,000 78,84 0,000 0,00

25 M M204 HDPE el. nastaviteľné koleno jednostranné do 24 st 
SDR11-D110 - PC ks 1,000 53,54 53,54 1,000 53,54 0,000 0,00

26 M M205 HDPE koleno elektrofúzne WB 22,5 st - d110 -  
nastaviteľné - PC ks 1,000 53,54 53,54 1,000 53,54 0,000 0,00

27 M M206 HDPE Koleno na tupo 30 st t. DN 110 ks 1,000 53,54 53,54 1,000 53,54 0,000 0,00

28 M M207 Opravárebnská spojka MegaFit ( MaxiFit)DN 100 - PC ks 2,000 486,75 973,50 2,000 973,50 0,000 0,00

29 K K208 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 m 14,000 0,82 11,48 14,000 11,48 0,000 0,00

30 K K124 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 ks 2,000 148,96 297,92 2,000 297,92 0,000 0,00

31 K K137 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom ks 2,000 18,63 37,26 2,000 37,26 0,000 0,00

32 M M138 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm ks 2,000 48,82 97,64 2,000 97,64 0,000 0,00

33 K K139 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 14,700 1,60 23,52 14,700 23,52 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 25,37 25,37 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

34 K K085 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 5,209 4,87 25,37 5,209 25,37 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 14,40 14,40 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 14,40 14,40 0,00

35 K K198 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy m 14,700 0,49 7,20 14,700 7,20 0,000 0,00

36 M M208 Výstražná fólia VODOVOD m 14,700 0,49 7,20 14,700 7,20 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 260,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 6 327,73 23,00% 1 455,38

znížená 75 932,72 20,00% 15 186,54

Cena s DPH v EUR 98 902,37

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.2)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-01-01 - PS-02.2 Elektro-technologická časť PČS
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 82 260,45 75 932,72 6 327,73

D M Práce a dodávky M 82 260,45 75 932,72 6 327,73

D 21-M Elektro-technologická časť PČS 82 260,45 75 932,72 6 327,73

1 K K027 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS1 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

2 K K029 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS2 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

3 K K031 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS3 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

4 K K033 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS4 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

5 K K034 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS5 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

6 K K035 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS6 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

7 K K036 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS7 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

8 K K037 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS8 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

9 K K038 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS9 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

10 K K039 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS10 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 0,000 0,00 1,000 6 327,73

11 K K040 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS11 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

003-01 - Prevádzkové súbory (PS 02.2)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-01-01 - PS-02.2 Elektro-technologická časť PČS

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

12 K K041 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS12 ks 1,000 6 327,73 6 327,73 1,000 6 327,73 0,000 0,00

13 K K042 Dodávka a montáž elektrotechnologického vybavenia a 
ASRTP - ozn PČS13 ks 1,000 6 327,69 6 327,69 1,000 6 327,69 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 052,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 2 052,32 20,00% 410,46

Cena s DPH v EUR 2 462,78

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-01 - NN prípojka 1

Strana 365 z 415



Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 2 052,32 2 052,32 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 683,73 683,73 0,00

D 1 Zemné práce 683,73 683,73 0,00

1 K K001 Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 
pretláčania cez 125 do 160 mm m 9,000 75,97 683,73 9,000 683,73 0,000 0,000

D M Práce a dodávky M 1 154,42 1 154,42 0,00

D 21-M Elektromontáže 834,75 834,75 0,00

2 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,00

3 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

4 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

5 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

6 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 6,000 1,88 11,28 6,000 11,28 0,000 0,00

7 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 6,000 0,69 4,14 6,000 4,14 0,000 0,00

8 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 13,000 2,18 28,34 13,000 28,34 0,000 0,00

9 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 13,000 1,30 16,90 13,000 16,90 0,000 0,00

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-01 - NN prípojka 1

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

10 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

11 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

12 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

13 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

14 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

15 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

16 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

17 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,74 39,74 1,000 39,74 0,000 0,00

18 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

19 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

20 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 1,000 170,36 0,000 0,00

21 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

22 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

23 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

24 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

25 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

26 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

27 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

28 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

29 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 9,000 1,67 15,03 9,000 15,03 0,000 0,00

30 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 9,000 4,02 36,18 9,000 36,18 0,000 0,00

31 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 18,000 1,76 31,68 18,000 31,68 0,000 0,00

32 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 18,000 1,71 30,78 18,000 30,78 0,000 0,00

33 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

34 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 319,67 319,67 0,00
35 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

36 K K004 Štartovacia jama ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

37 K K005 Ukončovacia jama ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

38 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 14,000 6,40 89,60 14,000 89,60 0,000 0,00

39 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 3,920 0,27 1,06 3,920 1,06 0,000 0,00

40 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 14,000 2,25 31,50 14,000 31,50 0,000 0,00

41 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 1,568 17,52 27,47 1,568 27,47 0,000 0,00

42 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 14,000 1,59 22,26 14,000 22,26 0,000 0,00

43 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 14,000 0,57 7,98 14,000 7,98 0,000 0,00

44 M M016 Fólia červená v m m 14,000 0,24 3,36 14,000 3,36 0,000 0,00

45 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 14,000 2,41 33,74 14,000 33,74 0,000 0,00

46 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 14,000 2,12 29,68 14,000 29,68 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00

47 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

48 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 406,65

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 406,65 20,00% 281,33

Cena s DPH v EUR 1 687,98

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-02 - NN prípojka 2
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 406,65 1 406,65 0,00

D M Práce a dodávky M 1 192,48 1 192,48 0,00

D 21-M Elektromontáže 833,40 833,40 0,00

1 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,000

2 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

3 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 
mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

4 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

5 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 11,000 1,88 20,68 11,000 20,68 0,000 0,00

6 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 11,000 0,69 7,59 11,000 7,59 0,000 0,00

7 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 5,000 2,18 10,90 5,000 10,90 0,000 0,00

8 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 5,000 1,30 6,50 5,000 6,50 0,000 0,00

9 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

10 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

11 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

12 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-02 - NN prípojka 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

14 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

15 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

16 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,75 39,75 1,000 39,75 0,000 0,00

17 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

18 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 
odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

19 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,67 170,67 1,000 170,67 0,000 0,00

20 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

21 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

22 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

23 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

24 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

25 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

26 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

27 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

28 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 15,000 1,67 25,05 15,000 25,05 0,000 0,00

29 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 15,000 4,02 60,30 15,000 60,30 0,000 0,00

30 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 12,000 1,76 21,12 12,000 21,12 0,000 0,00

31 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 12,000 1,71 20,52 12,000 20,52 0,000 0,00
32 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

33 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 359,08 359,08 0,00
34 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

35 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 19,000 6,40 121,60 19,000 121,60 0,000 0,00

36 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 5,320 0,27 1,44 5,320 1,44 0,000 0,00
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Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

37 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 19,000 2,25 42,75 19,000 42,75 0,000 0,00

38 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 2,128 17,52 37,28 2,128 37,28 0,000 0,00

39 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 19,000 1,59 30,21 19,000 30,21 0,000 0,00

40 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 19,000 0,57 10,83 19,000 10,83 0,000 0,00

41 M M016 Fólia červená v m m 19,000 0,24 4,56 19,000 4,56 0,000 0,00

42 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 19,000 2,41 45,79 19,000 45,79 0,000 0,00

43 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 19,000 2,12 40,28 19,000 40,28 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00

44 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

45 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 374,22

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 374,22 20,00% 274,84

Cena s DPH v EUR 1 649,06

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-03 - NN prípojka 3
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 1 374,22 1 374,22 0,00

D M Práce a dodávky M 1 160,05 1 160,05 0,00

D 21-M Elektromontáže 818,59 818,59 0,00

1 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,00

2 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

3 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

4 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

5 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 4,000 1,88 7,52 4,000 7,52 0,000 0,00

6 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 4,000 0,69 2,76 4,000 2,76 0,000 0,00

7 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 13,000 2,18 28,34 13,000 28,34 0,000 0,00

8 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 13,000 1,30 16,90 13,000 16,90 0,000 0,00

9 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

10 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

11 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-03 - NN prípojka 3

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

13 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

14 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

15 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

16 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,75 39,75 1,000 39,75 0,000 0,00

17 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

18 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

19 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,71 170,71 1,000 170,71 0,000 0,00

20 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

21 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

22 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

23 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

24 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

25 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

26 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

27 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

28 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 7,000 1,67 11,69 7,000 11,69 0,000 0,00

29 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 7,000 4,02 28,14 7,000 28,14 0,000 0,00

30 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 18,000 1,76 31,68 18,000 31,68 0,000 0,00

31 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 18,000 1,71 30,78 18,000 30,78 0,000 0,00

32 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

33 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 341,46 341,46 0,00
34 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

35 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 18,000 6,40 115,20 18,000 115,20 0,000 0,00

36 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 5,040 0,27 1,36 5,040 1,36 0,000 0,00

37 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 18,000 2,25 40,50 18,000 40,50 0,000 0,00

38 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 2,016 17,52 35,32 2,016 35,32 0,000 0,00

39 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 18,000 1,59 28,62 18,000 28,62 0,000 0,00

40 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 18,000 0,57 10,26 18,000 10,26 0,000 0,00

41 M M016 Fólia červená v m m 18,000 0,24 4,32 18,000 4,32 0,000 0,00

42 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 18,000 2,41 43,38 18,000 43,38 0,000 0,00

43 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 18,000 2,12 38,16 18,000 38,16 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00

44 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

45 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 440,39 1 440,39 0,00

D M Práce a dodávky M 1 226,22 1 226,22 0,00

D 21-M Elektromontáže 849,53 849,53 0,00

1 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,00

2 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

3 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 
mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

4 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

5 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 10,000 1,88 18,80 10,000 18,80 0,000 0,00

6 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 10,000 0,69 6,90 10,000 6,90 0,000 0,00

7 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 9,000 2,18 19,62 9,000 19,62 0,000 0,00

8 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 9,000 1,30 11,70 9,000 11,70 0,000 0,00

9 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

10 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

11 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

12 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-04 - NN prípojka 4

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

13 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

14 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

15 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

16 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,75 39,75 1,000 39,75 0,000 0,00

17 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

18 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 
odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

19 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,73 170,73 1,000 170,73 0,000 0,00

20 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

21 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

22 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

23 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

24 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

25 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

26 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

27 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

28 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 14,000 1,67 23,38 14,000 23,38 0,000 0,00

29 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 14,000 4,02 56,28 14,000 56,28 0,000 0,00

30 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 15,000 1,76 26,40 15,000 26,40 0,000 0,00

31 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 15,000 1,71 25,65 15,000 25,65 0,000 0,00
32 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

33 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 376,69 376,69 0,00
34 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

35 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 20,000 6,40 128,00 20,000 128,00 0,000 0,00

36 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 5,600 0,27 1,51 5,600 1,51 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

37 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 20,000 2,25 45,00 20,000 45,00 0,000 0,00

38 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 2,240 17,52 39,24 2,240 39,24 0,000 0,00

39 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 20,000 1,59 31,80 20,000 31,80 0,000 0,00

40 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 20,000 0,57 11,40 20,000 11,40 0,000 0,00

41 M M016 Fólia červená v m m 20,000 0,24 4,80 20,000 4,80 0,000 0,00

42 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 20,000 2,41 48,20 20,000 48,20 0,000 0,00

43 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 20,000 2,12 42,40 20,000 42,40 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00

44 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

45 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 895,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 895,73 20,00% 379,15

Cena s DPH v EUR 2 274,88

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-05 - NN prípojka 5
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 895,73 1 895,73 0,00

D M Práce a dodávky M 1 681,56 1 681,56 0,00

D 21-M Elektromontáže 1 004,25 1 004,25 0,00

1 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,00

2 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

3 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 
mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

4 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

5 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 28,000 1,88 52,64 28,000 52,64 0,000 0,00

6 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 28,000 0,69 19,32 28,000 19,32 0,000 0,00

7 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 10,000 2,18 21,80 10,000 21,80 0,000 0,00

8 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 10,000 1,30 13,00 10,000 13,00 0,000 0,00

9 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

10 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

11 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

12 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-05 - NN prípojka 5

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

13 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

14 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

15 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

16 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,21 39,21 1,000 39,21 0,000 0,00

17 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

18 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 
odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

19 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 1,000 170,36 0,000 0,00

20 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

21 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

22 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

23 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

24 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

25 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

26 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

27 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

28 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 32,000 1,67 53,44 32,000 53,44 0,000 0,00

29 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 32,000 4,02 128,64 32,000 128,64 0,000 0,00

30 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 16,000 1,76 28,16 16,000 28,16 0,000 0,00

31 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 16,000 1,71 27,36 16,000 27,36 0,000 0,00
32 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

33 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 677,31 677,31 0,00
34 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

35 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 37,000 6,43 237,91 37,000 237,91 0,000 0,00

36 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 10,360 0,27 2,80 10,360 2,80 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

37 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 37,000 2,25 83,25 37,000 83,25 0,000 0,00

38 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 4,144 17,52 72,60 4,144 72,60 0,000 0,00

39 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 37,000 1,59 58,83 37,000 58,83 0,000 0,00

40 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 37,000 0,57 21,09 37,000 21,09 0,000 0,00

41 M M016 Fólia červená v m m 37,000 0,24 8,88 37,000 8,88 0,000 0,00

42 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 37,000 2,41 89,17 37,000 89,17 0,000 0,00

43 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 37,000 2,12 78,44 37,000 78,44 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00
44 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

45 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 474,28

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 474,28 20,00% 294,86

Cena s DPH v EUR 1 769,14

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-06 - NN prípojka 6
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 474,28 1 474,28 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 303,96 303,96 0,00

D 1 Zemné práce 303,96 303,96 0,00

1 K K001 Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 
pretláčania cez 125 do 160 mm m 4,000 75,99 303,96 4,000 303,96 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 956,15 956,15 0,00

D 21-M Elektromontáže 777,44 777,44 0,00

2 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,00

3 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

4 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 
mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

5 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

6 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 3,000 1,88 5,64 3,000 5,64 0,000 0,00

7 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 3,000 0,69 2,07 3,000 2,07 0,000 0,00

8 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 7,000 2,18 15,26 7,000 15,26 0,000 0,00

9 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 7,000 1,30 9,10 7,000 9,10 0,000 0,00

10 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-06 - NN prípojka 6

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

12 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

13 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

14 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

15 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

16 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

17 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,75 39,75 1,000 39,75 0,000 0,00

18 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

19 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 
odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

20 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 1,000 170,36 0,000 0,00

21 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

22 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

23 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

24 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

25 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

26 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

27 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

28 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

29 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 7,000 1,67 11,69 7,000 11,69 0,000 0,00

30 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 7,000 4,02 28,14 7,000 28,14 0,000 0,00

31 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 13,000 1,76 22,88 13,000 22,88 0,000 0,00

32 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 13,000 1,71 22,23 13,000 22,23 0,000 0,00
33 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

34 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 178,71 178,71 0,00
35 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,36 24,36 1,000 24,36 0,000 0,00

36 K K004 Štartovacia jama ks 1,000 24,31 24,31 1,000 24,31 0,000 0,00

37 K K005 Ukončovacia jama ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

38 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 6,000 6,40 38,40 6,000 38,40 0,000 0,00

39 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 1,680 0,27 0,45 1,680 0,45 0,000 0,00

40 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 6,000 2,25 13,50 6,000 13,50 0,000 0,00

41 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 0,672 17,52 11,77 0,672 11,77 0,000 0,00

42 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 6,000 1,59 9,54 6,000 9,54 0,000 0,00

43 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 6,000 0,57 3,42 6,000 3,42 0,000 0,00

44 M M016 Fólia červená v m m 6,000 0,24 1,44 6,000 1,44 0,000 0,00

45 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 6,000 2,41 14,46 6,000 14,46 0,000 0,00

46 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 6,000 2,12 12,72 6,000 12,72 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00
47 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

48 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 429,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 429,38 20,00% 285,88

Cena s DPH v EUR 1 715,26

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-07 - NN prípojka 7
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr Dátum 29.5.2025

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 429,38 1 429,38 0,00

D M Práce a dodávky M 1 215,23 1 215,23 0,00

D 21-M Elektromontáže 697,03 697,03 0,00

1 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 3,000 1,88 5,64 3,000 5,64 0,000 0,00

2 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 3,000 0,69 2,07 3,000 2,07 0,000 0,00

3 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 26,000 2,18 56,68 26,000 56,68 0,000 0,00

4 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 26,000 1,30 33,80 26,000 33,80 0,000 0,00

5 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

6 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

7 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

8 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

9 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

10 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 1,000 170,36 0,000 0,00

11 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-07 - NN prípojka 7

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

13 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

14 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

15 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

16 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

17 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

18 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

19 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 7,000 1,67 11,69 7,000 11,69 0,000 0,00

20 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 7,000 4,02 28,14 7,000 28,14 0,000 0,00

21 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 29,000 1,76 51,04 29,000 51,04 0,000 0,00

22 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 29,000 1,71 49,59 29,000 49,59 0,000 0,00

23 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

24 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 518,20 518,20 0,00
25 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

26 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 28,000 6,42 179,76 28,000 179,76 0,000 0,00

27 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 7,840 0,27 2,12 7,840 2,12 0,000 0,00

28 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 28,000 2,25 63,00 28,000 63,00 0,000 0,00

29 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 3,136 17,52 54,94 3,136 54,94 0,000 0,00

30 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 28,000 1,59 44,52 28,000 44,52 0,000 0,00

31 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 28,000 0,57 15,96 28,000 15,96 0,000 0,00

32 M M016 Fólia červená v m m 28,000 0,24 6,72 28,000 6,72 0,000 0,00

33 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 28,000 2,41 67,48 28,000 67,48 0,000 0,00

34 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 28,000 2,12 59,36 28,000 59,36 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,15 214,15 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

35 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

36 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,33 97,33 1,000 97,33 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 923,83

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 923,83 20,00% 384,77

Cena s DPH v EUR 2 308,60

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-08 - NN prípojka 8
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 923,83 1 923,83 0,00

D M Práce a dodávky M 1 709,75 1 709,75 0,00

D 21-M Elektromontáže 979,90 979,90 0,00

1 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,00

2 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

3 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 
mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

4 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

5 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 9,000 1,88 16,92 9,000 16,92 0,000 0,00

6 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 9,000 0,69 6,21 9,000 6,21 0,000 0,00

7 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 29,000 2,18 63,22 29,000 63,22 0,000 0,00

8 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 29,000 1,30 37,70 29,000 37,70 0,000 0,00

9 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

10 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

11 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

12 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-08 - NN prípojka 8

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

13 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

14 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

15 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

16 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,75 39,75 1,000 39,75 0,000 0,00

17 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

18 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 
odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

19 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 1,000 170,36 0,000 0,00

20 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

21 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

22 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

23 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

24 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

25 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

26 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

27 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

28 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 13,000 1,67 21,71 13,000 21,71 0,000 0,00

29 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 13,000 4,02 52,26 13,000 52,26 0,000 0,00

30 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 35,000 1,76 61,60 35,000 61,60 0,000 0,00

31 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 35,000 1,71 59,85 35,000 59,85 0,000 0,00
32 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

33 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 729,85 729,85 0,00
34 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

35 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 40,000 6,42 256,80 40,000 256,80 0,000 0,00

36 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 11,200 0,27 3,02 11,200 3,02 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

37 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 40,000 2,25 90,00 40,000 90,00 0,000 0,00

38 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 4,480 17,52 78,49 4,480 78,49 0,000 0,00

39 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 40,000 1,59 63,60 40,000 63,60 0,000 0,00

40 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 40,000 0,57 22,80 40,000 22,80 0,000 0,00

41 M M016 Fólia červená v m m 40,000 0,24 9,60 40,000 9,60 0,000 0,00

42 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 40,000 2,41 96,40 40,000 96,40 0,000 0,00

43 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 40,000 2,12 84,80 40,000 84,80 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,08 214,08 0,00

44 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

45 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,26 97,26 1,000 97,26 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 258,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 258,59 20,00% 251,72

Cena s DPH v EUR 1 510,31

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-09 - NN prípojka 9
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 1 258,59 1 258,59 0,00

D M Práce a dodávky M 1 044,42 1 044,42 0,00

D 21-M Elektromontáže 650,10 650,10 0,00

1 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 4,000 1,88 7,52 4,000 7,52 0,000 0,00

2 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 4,000 0,69 2,76 4,000 2,76 0,000 0,00

3 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 18,000 2,18 39,24 18,000 39,24 0,000 0,00

4 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 18,000 1,30 23,40 18,000 23,40 0,000 0,00

5 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

6 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

7 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

8 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

9 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 
odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

10 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,77 170,77 1,000 170,77 0,000 0,00

11 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-09 - NN prípojka 9

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

13 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

14 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

15 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

16 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

17 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

18 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

19 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 8,000 1,67 13,36 8,000 13,36 0,000 0,00

20 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 8,000 4,02 32,16 8,000 32,16 0,000 0,00

21 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 21,000 1,76 36,96 21,000 36,96 0,000 0,00

22 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 21,000 1,71 35,91 21,000 35,91 0,000 0,00
23 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

24 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 394,32 394,32 0,00
25 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

26 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 21,000 6,40 134,40 21,000 134,40 0,000 0,00

27 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 5,880 0,27 1,59 5,880 1,59 0,000 0,00

28 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 21,000 2,25 47,25 21,000 47,25 0,000 0,00

29 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 2,352 17,52 41,21 2,352 41,21 0,000 0,00

30 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 21,000 1,59 33,39 21,000 33,39 0,000 0,00

31 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 21,000 0,57 11,97 21,000 11,97 0,000 0,00

32 M M016 Fólia červená v m m 21,000 0,24 5,04 21,000 5,04 0,000 0,00

33 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 21,000 2,41 50,61 21,000 50,61 0,000 0,00

34 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 21,000 2,12 44,52 21,000 44,52 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

35 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

36 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 149,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 2 149,26 23,00% 494,33

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 2 643,59

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-10 - NN prípojka 10
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Náklady z rozpočtu 2 149,26 0,00 2 149,26

D M Práce a dodávky M 1 935,39 0,00 1 935,39

D 21-M Elektromontáže 1 046,80 0,00 1 046,80

1 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 0,000 0,00 3,000 9,90

2 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 0,000 0,00 3,000 64,83

3 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm ks 2,000 0,55 1,10 0,000 0,00 2,000 1,10

4 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 0,000 0,00 3,000 11,07

5 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 44,000 1,88 82,72 0,000 0,00 44,000 82,72

6 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 44,000 0,69 30,36 0,000 0,00 44,000 30,36

7 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 6,000 2,18 13,08 0,000 0,00 6,000 13,08

8 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 6,000 1,30 7,80 0,000 0,00 6,000 7,80

9 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 0,000 0,00 10,000 23,90

10 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 0,000 0,00 8,000 25,20

11 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 0,000 0,00 3,000 5,49

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

ROZPOČET

ZoD

Dátum 29.5.2025

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-10 - NN prípojka 10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 0,000 0,00 3,000 7,20

13 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 0,000 0,00 1,000 12,83

14 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,75 39,75 0,000 0,00 1,000 39,75

15 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 0,000 0,00 1,000 3,69

16 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 0,000 0,00 1,000 29,42

17 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 0,000 0,00 1,000 170,36

18 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 0,000 0,00 8,000 11,92

19 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 0,000 0,00 5,000 12,90

20 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 0,000 0,00 3,000 8,82

21 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 0,000 0,00 3,000 4,77

22 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 0,000 0,00 1,000 2,05

23 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 0,000 0,00 1,000 0,75

24 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 0,000 0,00 6,000 85,38

25 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 0,000 0,00 3,000 64,86

26 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 48,000 1,67 80,16 0,000 0,00 48,000 80,16

27 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 48,000 4,02 192,96 0,000 0,00 48,000 192,96

28 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 11,000 1,76 19,36 0,000 0,00 11,000 19,36

29 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 11,000 1,71 18,81 0,000 0,00 11,000 18,81

30 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 0,000 0,00 4,000 4,20

31 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 0,000 0,00 4,000 1,16

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 888,59 0,00 888,59
32 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 0,000 0,00 1,000 24,34

33 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 49,000 6,42 314,58 0,000 0,00 49,000 314,58

34 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 13,720 0,27 3,70 0,000 0,00 13,720 3,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

35 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 49,000 2,25 110,25 0,000 0,00 49,000 110,25

36 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 5,488 17,52 96,15 0,000 0,00 5,488 96,15

37 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 49,000 1,59 77,91 0,000 0,00 49,000 77,91

38 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 49,000 0,57 27,93 0,000 0,00 49,000 27,93

39 M M016 Fólia červená v m m 49,000 0,24 11,76 0,000 0,00 49,000 11,76

40 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 49,000 2,41 118,09 0,000 0,00 49,000 118,09

41 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 49,000 2,12 103,88 0,000 0,00 49,000 103,88

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 213,87 0,00 213,87

42 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 0,000 0,00 1,000 116,82

43 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,05 97,05 0,000 0,00 1,000 97,05
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 788,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 788,25 20,00% 357,65

Cena s DPH v EUR 2 145,90

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-11 - NN prípojka 11
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 1 788,25 1 788,25 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 380,10 380,10 0,00

D 1 Zemné práce 380,10 380,10 0,00

1 K K001 Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 
pretláčania cez 125 do 160 mm m 5,000 76,02 380,10 5,000 380,10 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 1 193,98 1 193,98 0,00

D 21-M Elektromontáže 680,51 680,51 0,00

2 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 8,000 1,88 15,04 8,000 15,04 0,000 0,00

3 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 8,000 0,69 5,52 8,000 5,52 0,000 0,00

4 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 18,000 2,18 39,24 18,000 39,24 0,000 0,00

5 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 18,000 1,30 23,40 18,000 23,40 0,000 0,00

6 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

7 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

8 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

9 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

10 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-11 - NN prípojka 11

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovať

Dátum 29.5.2025

ZoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 1,000 170,36 0,000 0,00

12 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

13 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

14 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

15 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

16 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

17 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

18 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

19 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

20 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 11,000 1,67 18,37 11,000 18,37 0,000 0,00

21 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 11,000 4,02 44,22 11,000 44,22 0,000 0,00

22 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 22,000 1,76 38,72 22,000 38,72 0,000 0,00

23 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 22,000 1,71 37,62 22,000 37,62 0,000 0,00

24 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

25 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 513,47 513,47 0,00
26 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

27 K K004 Štartovacia jama ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

28 K K005 Ukončovacia jama ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

29 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 25,000 6,40 160,00 25,000 160,00 0,000 0,00

30 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 7,000 0,27 1,89 7,000 1,89 0,000 0,00

31 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 25,000 2,25 56,25 25,000 56,25 0,000 0,00

32 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 2,800 17,52 49,06 2,800 49,06 0,000 0,00

33 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 25,000 1,59 39,75 25,000 39,75 0,000 0,00

34 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 25,000 0,57 14,25 25,000 14,25 0,000 0,00

35 M M016 Fólia červená v m m 25,000 0,24 6,00 25,000 6,00 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

36 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 25,000 2,41 60,25 25,000 60,25 0,000 0,00

37 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 25,000 2,12 53,00 25,000 53,00 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00

38 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

39 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 351,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 351,20 20,00% 270,24

Cena s DPH v EUR 1 621,44

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-12 - NN prípojka 12
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 1 351,20 1 351,20 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 228,03 228,03 0,00

D 1 Zemné práce 228,03 228,03 0,00

1 K K001 Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 
pretláčania cez 125 do 160 mm m 3,000 76,01 228,03 3,000 228,03 0,000 0,00

D M Práce a dodávky M 909,00 909,00 0,00

D 21-M Elektromontáže 589,33 589,33 0,00

2 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 3,000 1,88 5,64 3,000 5,64 0,000 0,00

3 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 3,000 0,69 2,07 3,000 2,07 0,000 0,00

4 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 10,000 2,18 21,80 10,000 21,80 0,000 0,00

5 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 10,000 1,30 13,00 10,000 13,00 0,000 0,00

6 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

7 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

8 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

9 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

10 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 29,45 29,45 1,000 29,45 0,000 0,00

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

Dátum 29.5.2025

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-12 - NN prípojka 12

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

11 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,36 170,36 1,000 170,36 0,000 0,00

12 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

13 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

14 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

15 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

16 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

17 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

18 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

19 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

20 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 7,000 1,67 11,69 7,000 11,69 0,000 0,00

21 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 7,000 4,02 28,14 7,000 28,14 0,000 0,00

22 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 14,000 1,76 24,64 14,000 24,64 0,000 0,00

23 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 14,000 1,71 23,94 14,000 23,94 0,000 0,00

24 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

25 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 319,67 319,67 0,00
26 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

27 K K004 Štartovacia jama ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

28 K K005 Ukončovacia jama ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00

29 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 14,000 6,40 89,60 14,000 89,60 0,000 0,00

30 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 3,920 0,27 1,06 3,920 1,06 0,000 0,00

31 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 14,000 2,25 31,50 14,000 31,50 0,000 0,00

32 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 1,568 17,52 27,47 1,568 27,47 0,000 0,00

33 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 14,000 1,59 22,26 14,000 22,26 0,000 0,00

34 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 14,000 0,57 7,98 14,000 7,98 0,000 0,00

35 M M016 Fólia červená v m m 14,000 0,24 3,36 14,000 3,36 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

36 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 14,000 2,41 33,74 14,000 33,74 0,000 0,00

37 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 14,000 2,12 29,68 14,000 29,68 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00

38 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

39 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Hrubý Šúr Dátum: 29.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubý Šúr IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
AVA-stav, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.BOTTLIK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 1 219,56 20,00% 243,91

Cena s DPH v EUR 1 463,47

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-13 - NN prípojka 13
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Hrubý Šúr

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Náklady z rozpočtu 1 219,56 1 219,56 0,00

D M Práce a dodávky M 1 005,39 1 005,39 0,00

D 21-M Elektromontáže 787,26 787,26 0,00

1 K K002 Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, 
uložená pevne m 3,000 3,30 9,90 3,000 9,90 0,000 0,00

2 M M003 Rúrka oceľová závitová 6042 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 54 mm m 3,000 21,61 64,83 3,000 64,83 0,000 0,00

3 M M004 Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm ks 2,000 0,55 1,10 2,000 1,10 0,000 0,00

4 M M005 Upínací nerezový pás ks 3,000 3,69 11,07 3,000 11,07 0,000 0,00

5 K K006 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pevne m 5,000 1,88 9,40 5,000 9,40 0,000 0,00

6 M M007 Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm m 5,000 0,69 3,45 5,000 3,45 0,000 0,00

7 K K008 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne m 6,000 2,18 13,08 6,000 13,08 0,000 0,00

8 M M009 Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm m 6,000 1,30 7,80 6,000 7,80 0,000 0,00

9 K K010 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,51 46,04 4,000 46,04 0,000 0,00

10 M M011 Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3, 16-120/16-
120 mm2 ks 4,000 3,21 12,84 4,000 12,84 0,000 0,00

11 K K012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 10,000 2,39 23,90 10,000 23,90 0,000 0,00

Dátum 29.5.2025

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

003-02 - Stavebné objekty (SO 09)

003 - NN PRÍPOJKY K PČS 1 AŽ 13

003-02-13 - NN prípojka 13

HRUBÝ ŠÚR - kanalizácia a ČOV dod.č.6

ROZPOČET

Strana 413 z 415



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

12 K K013 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 8,000 3,15 25,20 8,000 25,20 0,000 0,00

13 K K014 Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 3,000 1,83 5,49 3,000 5,49 0,000 0,00

14 M M015 Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000 ks 3,000 2,40 7,20 3,000 7,20 0,000 0,00

15 K K016 Skriňa prípojková plastová SPP 0 jeden odberateľ 3 x 
63 A ks 1,000 12,83 12,83 1,000 12,83 0,000 0,00

16 M M017
Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2x 
vývodky PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky 
pre upínací pás, alebo ekvivalent

ks 1,000 39,75 39,75 1,000 39,75 0,000 0,00

17 M M005 Upínací nerezový pás ks 1,000 3,69 3,69 1,000 3,69 0,000 0,00

18 K K018 Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 29,42 29,42 1,000 29,42 0,000 0,00

19 M M019
Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 170,61 170,61 1,000 170,61 0,000 0,00

20 K K020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm m 8,000 1,49 11,92 8,000 11,92 0,000 0,00

21 M M021 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10 kg 5,000 2,58 12,90 5,000 12,90 0,000 0,00

22 K K022 Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3,000 2,94 8,82 3,000 8,82 0,000 0,00

23 M M023 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 3,000 1,59 4,77 3,000 4,77 0,000 0,00

24 K K024 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,05 2,05 1,000 2,05 0,000 0,00

25 M M025 Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1 ks 1,000 0,75 0,75 1,000 0,75 0,000 0,00

26 K K026 Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 6,000 14,23 85,38 6,000 85,38 0,000 0,00

27 M M027 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 3,000 21,62 64,86 3,000 64,86 0,000 0,00

28 K K028 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 9,000 1,67 15,03 9,000 15,03 0,000 0,00

29 M M029 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 9,000 4,02 36,18 9,000 36,18 0,000 0,00

30 K K030 Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
4x16 m 12,000 1,76 21,12 12,000 21,12 0,000 0,00

31 M M031 Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2 m 12,000 1,71 20,52 12,000 20,52 0,000 0,00

32 K K032 Označovací štítok na kábel ks 4,000 1,05 4,20 4,000 4,20 0,000 0,00

33 M M033 Označovač káblov ks 4,000 0,29 1,16 4,000 1,16 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 218,13 218,13 0,00
34 K K003 Jama pre pilierový rozvádzač tr. 3 ks 1,000 24,34 24,34 1,000 24,34 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Množstvo Cena celkom Množstvo Cena 
celkom

Spolu vyfakturované Ostáva vyfakturovaťZoD

35 K K007 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3 m 11,000 6,40 70,40 11,000 70,40 0,000 0,00

36 K K009 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm m3 3,080 0,27 0,83 3,080 0,83 0,000 0,00

37 K K011 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, doskami 
naprieč kábla na šírku 35 cm m 11,000 2,25 24,75 11,000 24,75 0,000 0,00

38 M M012 Drvina vápencová zmes  0 - 4 t 1,232 17,52 21,58 1,232 21,58 0,000 0,00

39 M M013 Plastový ocharnný poklop ks 11,000 1,59 17,49 11,000 17,49 0,000 0,00

40 K K015 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm m 11,000 0,57 6,27 11,000 6,27 0,000 0,00

41 M M016 Fólia červená v m m 11,000 0,24 2,64 11,000 2,64 0,000 0,00

42 K K017 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 11,000 2,41 26,51 11,000 26,51 0,000 0,00

43 K K019 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 11,000 2,12 23,32 11,000 23,32 0,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 214,17 214,17 0,00

44 K K021 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 116,82 116,82 1,000 116,82 0,000 0,00

45 K K023 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 97,35 97,35 1,000 97,35 0,000 0,00
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