

Obstarávateľ požaduje, aby v zmluve o dielo boli uvedené tieto zmluvné ustanovenia. Uchádzač je povinný uviesť i termín realizácie.


ZMLUVA O DIELO 
na zhotovenie stavby:
Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov



Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ                 			: MESTO TRNAVA
								  Hlavná 1 	
								  917 71 Trnava
Zastúpený      						: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných						: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických 						: Ing. Dušan Béreš
c) výkonu technického dozoru investora		
    stavby							: Ing. Zuzana Kyselicová
d) kontroly zhotovenia Diela 
    v priebehu realizácie 					: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela 						: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku 
f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,
    ktoré majú za následok zvýšenie
    dohodnutej ceny 					: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku
Bankové spojenie 							: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu 							: SK23 0900 0000 0051 3604 2210
IČO 								: 00 313 114 
DIČ								: 2021175728
Číslo telefónu 						: 033/3236134, 101 
E-mail								: dusan.beres@trnava.sk
Fax 								: 033/3236400

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)  

1.2. ZHOTOVITEĽ          					: (pozn.: presný názov a sídlo firmy podľa               výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie)
Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského
listu alebo iného oprávnenia na podnikanie		:
Zastúpený 							: 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných 						: 
b) technických 						: 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho 			: 
Bankové spojenie 						: 
Číslo účtu 							: 
IČO 								: 
DIČ 								: 
Číslo telefónu 						: 
E-mail								: 
Fax								:   

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

Čl. II. 
      PREDMET  ZMLUVY

2.1.    	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.3 tohto článku (ďalej len „Dielo”)podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami       a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch zo dňa 14.02.2018, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi. 
2.2.    	Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj „zmluva“ alebo „ZoD“). 
2.3.      	Predmetom zmluvy je dodávka Diela, ktorým je stavba: „Vybudovanie materskej školy        v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave".
	Uvedené Dielo bude realizované v rámci projektu „Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu – Integrovaný regionálny operačný program (IROP 2014-2020). 
2.4. 	Rozsah Diela je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby  „Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave”, spracovanej spoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 07/2016, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou             k súťažným podkladom ako príloha.
	Členenie stavby na stavebné objekty:
	SO 01 Materská škola
	SO 02 Prípojka vodovodu
	SO 03 Prípojka kanalizácie
	SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia
	SO 06 Chodníky
	SO 07 Sadové úpravy
	SO 08 Detské ihriská
	Súčasťou Diela sú
•	geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav
•	vypracovanie plánu užívania verejnej práce
•	činnosti v rámci plánu organizácie výstavby
•	zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku
•	všetky ostatné súvisiace práce a dodávky
	Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov                    a požiadaviek Objednávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, ďalej je Zhotoviteľ povinný riadiť sa nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006           o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..
2.5.     	Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami   a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou potrebné.
2.6.    	V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác naviac, bude Objednávateľ postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.7.       Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo sú:
1. výzva na predkladanie ponúk k zákazke na obstaranie Diela,
1. súťažné podklady zo dňa 14.02.2018 (ďalej len „súťažné podklady“),
c)  ostatné podklady uvedené v článku IV, bode 4.6. tejto zmluvy.
Čl. III.
KVALITA  PREDMETU  DIELA

3.1.    	Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II zmluvy a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 
3.2.    	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.
3.3.     	Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie Diela týmito dokumentmi: 
a)	správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
b)	predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
c)	zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, revízne skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií  a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.), 
d)	zápismi o vykonaných skúškach, 
e)	kópiami zo stavebného denníka,
f)	vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením                  o vykonaných skúškach a kontrolách,
g)	dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov a tovarov na zhotovenom diele, 
h)	potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, prebytočnej zeminy a TKO vo fakturovanom množstve,
i)	potvrdením o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
j)	preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
k)	plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
l) 	porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované  odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň),
m) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x) overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom,
n)	fotodokumentácia v priebehu výstavby na CD
Bez predmetného dokladovania kvality vykonaných prác má Dielo vady.


Čl. IV. 
CENA  DIELA

4.1.   	Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne.
	Cena Diela vo výške .................... eur vrátane DPH, slovom ....................................... eur (bod 4.1.1.tohto článku).
 4.1.1.   Cena Diela:
           
	
	Cena bez DPH
eur
	DPH  (20 %)
eur
	Cena spolu s DPH
eur

	SO 01 A Stavebná časť  
	
	
	

	SO 01 B Stavebná časť 
	
	
	

	Zdravotechnické inštalácie
	
	
	

	Ústredné vykurovanie
	
	
	

	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody
	
	
	

	Vnútorné slaboprúdové rozvody – ŠK, PTV, PSN
	
	
	

	SO 02 Prípojka vodovodu
	
	
	

	SO 03 Kanalizačná prípojka
	
	
	

	SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia
	
	
	

	SO 06 Chodníky
	
	
	

	SO 07 Sadové úpravy
	
	
	

	SO 08 Detské ihriská
	
	
	

	Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán
	
	
	

	Koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti
	
	
	

	cena Diela celkom
	
	
	



		
4.2.   Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ponukový rozpočet.  
4.3.   	Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce  a dodávky, náklady za odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky, a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania.
4.4.   		Cena dohodnutá v bode 4.1. tohto článku zohľadňuje práce a dodávky potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
		a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
- normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavebné povolenie               a realizáciu, 
b) splnenie podmienok realizácie Diela, ktorými sú:
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii Diela potrebný), 
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení                      a konštrukcií, 
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,

- náklady na výrobu a osadenie informačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe           v zmysle Zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov po dobu odo dňa prevzatia staveniska - v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia                a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je taktiež povinný na mieste realizácie stavebných prác zabezpečiť osadenie dočasného pútača      v zmysle povinnej publicity IROP 2014-2020. Výrobu a dodanie dočasného pútača zabezpečí Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ zabezpečí, že dočasný pútač bude na mieste realizácie stavebných prác umiestnený počas celej doby výstavby. 
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného vykopaného materiálu a stavebnej sute,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a skúšok tesnosti, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných            a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
-  náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach                       a v nepriaznivom počasí,
- náklady na vypracovanie plánu organizácie výstavby, náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, na osvetlenie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie výstavby,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 
4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
a)  vlastných chýb,
b)  nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie,
c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
d)  zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
4.6.   	Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
· súťažné podklady zo dňa 14.02.2018,
· kompletná projektová dokumentácia, v zmysle bodu 2.4
-  výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie predmetu zákazky na obstaranie Diela a charakteru stavebných činností 
-   stavebné povolenie č. OSaŽP/31897-72457/2016/Ká
-   rozhodnutie - súhlas na výrub č. OSaŽP/5174-25188/2016/Gk
4.7.     	Bez písomného súhlasu projektanta a Objednávateľa nemôžu byť na realizáciu Diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania do stavby známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí potvrdiť projektant a za Objednávateľa osoby uvedené v čl. I., bode 1, písm. b) tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.
4.8.   	Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela požadovať prípadnú zámenu materiálov        v porovnaní s projektovou dokumentáciou po písomnom odsúhlasení spracovateľom projektovej dokumentácie.
4.9.   	Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomnou formou. Všetky skutočnosti musia písomne odsúhlasiť osoby uvedené v čl. I., bode 1.1, písm. b) a c) tejto zmluvy.


Čl. V. 
ČAS  PLNENIA

5.1.   	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
	Lehota výstavby (realizácie): 
	začatie stavby: dňom prevzatia staveniska /predpoklad začatia 01.07.2018/
           	lehota výstavby celkovo: najviac 365 kalendárnych dní od začatia stavby
5.2.   	Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela v dôsledku omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku.
5.3.   	V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov podľa harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní, alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
5.4.  	Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený     v čl. I., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy.
5.5.      	V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa bodu 5.1. tohto článku, Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie podľa čl. X. tejto zmluvy alebo ak pôjde o podstatné porušenie zmluvy, zváži odstúpenie od zmluvy. 


Čl. VI. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY

6.1.   	Zhotoviteľ štvrťročne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. Súpis vykonaných prác a dodávok predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 kalendárnych dní od ukončenia štvrťroka. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní od doručenia technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu na prepracovanie. Na základe technickým dozorom Objednávateľa odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok môže Zhotoviteľ vystaviť faktúru               v termíne podľa bodu 6.2 tohto článku a konečnú faktúru.  
6.2.   Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi čiastkovú faktúru počas realizácie diela v štvrťročných intervaloch so splatnosťou 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V  prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán pre IROP 2014-2020 (ďalej len RO pre IROP) Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania). Čiastková faktúra bude uhradená po schválení tejto Žiadosti o platbu zo strany RO pre IROP, pričom Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi čiastkovú faktúru bezodkladne (najneskôr do 3  dní) od pripísania príslušnej platby na účet Objednávateľa.              
6.3.     	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
6.4.   	Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní Diela a jeho prevzatí Objednávateľom bez závad a nedorobkov, so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.  Objednávateľ uhradí konečnú faktúru z vlastných zdrojov.
6.5.     	Ak čiastková alebo konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 
6.6.	Objednávateľ si vyhradzuje právo:
6.6.1. - započítať s konečnou faktúrou všetky neuhradené zmluvné pokuty, ktoré Objednávateľ faktúroval voči Zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou, 
6.6.2. - suspendovať plnenie Zhotoviteľovi, ktorý bol počas trvania tejto zmluvy vymazaný         z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri     v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene        a doplnení niektorých zákonov.
6.7.     	Faktúry budú predkladané v šiestich vyhotoveniach vrátane príloh. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
a)	označenie Diela
b)	názov projektu: Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave
c)	ITMS kód projektu: 302021H120
d)	číslo zmluvy
e)	obchodné meno a sídlo objednávateľa 
f)	obchodné meno a sídlo zhotoviteľa 
g)	číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa bodu 6.1. tohto článku,
h)	ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
i)	deň zdaniteľného plnenia,
j)	deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
k)	označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
l)	fakturovaná základná suma bez DPH, suma DPH (20%) a celková fakturovaná suma           v eurách,
m)	rozpis už fakturovaných čiastok,
n)	meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
o)	pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
6.8.     	Adresa Objednávateľa pre doručenie faktúr:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
6.9.  	Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný s predložením konečnej faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy       a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

Čl. VII. 
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA

7.1.	Odovzdanie staveniska 
7.1.1. 	Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením stavebného úradu najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
7.1.2.  	Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania).
7.1.3. 	Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
7.1.4.	Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
0. Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť pokynmi príslušných správcov sietí.
7.2.	Povinnosti Objednávateľa 
7.2.1. 	Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie z toho jednu overenú v stavebnom konaní v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
7.2.2.	Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
7.2.3.  	Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že  s obsahom zápisu súhlasí. 
7.2.4. 	Objednávateľ uvedený v čl. I., bode 1.1., písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
7.2.5. 	Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 5 000 (slovom päťtisíc) eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovanie, ak nenastane náprava. Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa v zmysle čl. VI. bod 6.7.1.

7.3.	Povinnosti Zhotoviteľa 
7.3.1. 	Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (uviesť konkrétnu osobu-stavbyvedúceho a č. oprávnenia odbornej spôsobilosti) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vydanej Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko zabezpečiť  osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi        o stavbe v zmysle zákona  č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7.3.2.  	Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela. 
7.3.3. 	Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. 
7.3.4.  	Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.  
7.3.5. 	Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela                   v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi  min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela. 
7.3.6.  	Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
7.3.7.   	Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
7.3.8.   Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu Diela. 
7.3.9. 	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele až do času písomného odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác. Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného Diela.
7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                v priestore staveniska, zároveň je povinný vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.). Zhotoviteľ je počas realizácie stavby povinný zabezpečiť počas realizácie stavby čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky. 
7.3.11. 	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
7.3.12. 	Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.  
7.3.13.	Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky               a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy             v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa zhotoviteľ nedohodne s objednávateľom inak.
7.3.14. Zhotoviteľ je povinný udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, udržiavať poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov. 
7.3.15.	Prípadnú zmenu subdodávateľa musí vopred písomne odsúhlasiť Objednávateľ, resp. osoba oprávnená podľa čl. I., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy o dielo, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Prípadné zmeny subdodávateľov budú riešené formou tabuľky xls. s požadovanými zmenami a podpismi zástupcov zmluvných strán, oprávnených konať vo veciach technických. 
7.3.16.	Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí   a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby je zhotoviteľ povinný opraviť ich na vlastné náklady a zodpovednosť.  
7.3.17.	Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo s odbornou starostlivosťou v zmysle projektovej dokumentácie, požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.
7.3.18.	Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do 3 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vypĺňať tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
7.3.19.	Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí im podmienky pre výkon dohľadu.
7.3.20.	Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon dohľadu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku stavebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Spostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.           
7.3.21  Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta           a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela.
7.3.22.	Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým (vrátane činností zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z.) spojené sú zahrnuté v cene Diela.
7.3.23.	Zhotoviteľ zabezpečí ochranu stromov, koreňových systémov v čase realizácie Diela.
7.3.24. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy predložiť plán organizácie výstavby              s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska na schválenie Objednávateľovi, v opačnom prípade to bude objednávateľ pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy. Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
7.3.25. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby neprichádzalo k nadmernému zaťažovaniu životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).
7.3.26. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky Objednávateľa.
7.3.27. Počas realizácie stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, aby nebol narušený proces výučby, nakoľko sa práce budú realizovať v areáli ZŠ počas školského roka:
· práce vyznačujúce sa zvýšenou hlučnosťou možno vykonávať v pracovných dňoch      v čase od 08.00 - 18.00 hod. a v dňoch pracovného voľna – sobôt od 08.00 do 15.00 hod.
· stavebné práce nehlučného charakteru možno prevádzať v čase od 7.00 - 19.00 hod.  a v dňoch pracovného voľna – sobôt od 08.00 do 15.00 hod


Čl. VIII. 
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA

8.1.  	Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela (prípadne časti) bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela (prípadne časti). Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred. 
8.2.	K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku III., bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s Objednávateľom inak. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. III bod 3.3 tejto zmluvy má Dielo vady. 
8.3.	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
8.4.   	Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať .  
8.5.	Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 


Čl. IX.
ZMENY ZMLUVY 

9.1.	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmluvu je možné meniť formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.
9.2.     	Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
9.2.1.	Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu. 
9.2.2.	Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode zmluvných strán, zmeny budú ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom kalkulačného a rozpočtového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20%,
d) nevykonané práce budú odpočítavané v cene podľa rozpočtu.
9.2.3.	Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny, alebo zmenu zamietne.
9.2.4.	V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny, zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto článku.
0. .   	Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo v znení prípadných neskorších zmien a Objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru Zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
0. . 	V prípade, že zmenu bude požadovať Zhotoviteľ, zmluvné strany postupujú analogicky podľa bodu 9.2. a nasl. tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany Zhotoviteľa, môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy formou dodatku ako je uvedené v bode 9.1.tohto článku.
  

Čl. X. 
SANKCIE

10.1.  	Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas. Zmluvnú pokutu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Zhotoviteľovi.
10.2.	Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr vystavených Zhotoviteľom dlhšie ako 3 dni po obdržaní finančných prostriedkov od RO pre IROP, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok                    z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania bude uhradený na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje preukázať Zhotoviteľovi dátum pripísania prostriedkov na svoj účet.

Čl. XI. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU

11.1.  	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
11.2.    	Dielo má vady, ak: 
	a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela podľa čl. VIII., bodu 8.2. tejto zmluvy, 
d) má právne vady v zmysle §  559 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
11.3.   	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
11.4.  	Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
11.5.   	Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
11.6.   	Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 
11.7.  	Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady Diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom  a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
11.8.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak Zhotoviteľ nemôže odstrániť vady Diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny Diela.
11.9. 	V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu      z dohodnutej ceny Diela vo výške 10% alebo odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. XV tejto zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
11.10.	Ustanovenie podľa bodu 11.9. tohto článku sa netýka vád v zmysle bodu 11.3. tohto článku.


Čl. XII. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU

12.1.  	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
12.2.  	V prípade vzniku škody porušením povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 



Čl. XIII. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1.    	Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
13.2.   	Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny Diela podľa čl. IV., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
13.3.   	Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom.


Čl. XIV. 
ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA
14.1.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky              č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
14.2.   	Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.


Čl. XV. 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY

15.1.  	Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
15.2.    	Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.
15.3.  	V prípade, že ide o nepodstatné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa  § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. v odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
15.4.   	Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
15.5.	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný             z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene      a doplnení niektorých zákonov.
15.6.  	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
15.7.    	Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne: 
a) 	časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  Objednávateľa,
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy,
c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.


Čl. XVI. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

16.1. 	Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
16.2.  	Zmeny Diela, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín dokončenia Diela a cenu Diela, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
16.3. 	Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s čl. IX. tejto zmluvy.  
[bookmark: _GoBack]16.4.    	Prílohy zmluvy: 
1. Cenová kalkulácia - ocenený výkaz výmer,
2. Podrobný harmonogram výstavby /vecný, časový a finančný/, 
3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou 
(k podpisu zmluvy, v prípade ak sa nevyskytnú vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami)
4. Výzva na predkladanie ponúk (doloží Objednávateľ pred podpisom zmluvy o dielo).
16.5.  	Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
16.6.   	Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ.
16.7.	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
16.8.     Zmluva je platná do skončenia záručnej doby stavebného Diela.
16.9.	Zmluva bola zverejnená dňa ..............................................
 


V Trnave, dňa ........................                                            V ........................., dňa................... 















________________________	              			______________________________________ JUDr. Peter Bročka, LL.M. 	            			 meno a priezvisko podpisujúceho, pečiatka                Objednávateľ                                                                    Zhotoviteľ 
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