
                                                                                                       Centrálne číslo zmluvy 562/2019 

DODATOK Č. 1 
k Zmluve o dielo č. 732/2018 

na zhotovenie stavby  
„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“, 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1. Objednávateľ                        : MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) vykonávať technický dozor  investora  : Ing. Zuzana Kyselicová 
d) kontrolovať zhotovenie Diela  
    v priebehu realizácie     : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela      : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a),  b) tohto článku 
Bankové spojenie       : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu        : SK23 0900 0000 0051 3604 2210  
IČO         : 00 313 114  
DIĆ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134, 101  
e-mail       : dusan.beres@trnava.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ      : A.DOM, spol. s r.o. 
          Horné Bašty 2, 917 01 Trnava 
Číslo zápisu v obchodnom registri                     : 1007/T 
Zastúpený       : Ing. Peter Horváth 
           
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných       : Ing. Peter Horváth 
b) technických       : Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch 
c) výkon funkcie stavbyvedúceho   : Ing. Marián Počuch, Ing. arch. Peter Novotný 
 
Bankové spojenie     :  
Číslo účtu       :  
IČO        : 34116516 
IČ DPH       : SK2020393287 
Číslo telefónu       : 033/5511039 
E-mail       : horvath@adom.sk, pocuch@adom.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“). 
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa                                 
ZoD č. 732/2018 zo dňa 03.09.2018 nasledovne: 

mailto:horvath@adom.sk
mailto:pocuch@adom.sk
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ČL. 2 
 

1. V článku IV. CENA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne: 
 
„Cena Diela je  stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 
18/1996 Z. z.          o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

     cena diela vo výške 977 418,56 eur vrátane DPH, slovom 
deväťstosedemdesiatsedemtisícštyristoosemnásť eur a päťdesiatšesť centov (bod 4.1.1. 
tohto článku).“ 

 
Tabuľka ceny v čl. 4 bod 4.1.1. Cena diela sa dopĺňa a mení nasledovne: 

            

 
Cena bez DPH 

eur 
DPH  (20 %) 

eur 
Cena spolu s DPH 

eur 

SO 01 A Stavebná časť   219 809,53 43 961,91 263 771,44 

SO 01 B Stavebná časť  314 725,05 62 945,01 377 670,06 

Zdravotechnické inštalácie 43 458,20 8 691,64 52 149,84 

Ústredné vykurovanie 67 174,05 13 434,81 80 608,86 

Umelé osvetlenie a vnútorné 
silnoprúdové rozvody, bleskozvody 

54 501,36 10 900,27 65 401,63 

Vnútorné slaboprúdové rozvody – 
ŠK, PTV, PSN 

14 103,42 2 820,68 16 924,10 

SO 02 Prípojka vodovodu 5 608,95 1 121,79 6 730,74 

SO 03 Kanalizačná prípojka 8 787,94 1 757,59 10 545,53 

SO 05 Nádrž dažďovej vody 
a dažďová kanalizácia 

19 059,93 3 811,99 22 871,92 

SO 06 Chodníky 9 478,79 1 895,76 11 374,55 

SO 07 Sadové úpravy 27 247,15 5 449,43 32 696,58 

SO 08 Detské ihriská 28 211,11 5 642,22 33 853,33 

Geodetické zameranie stavby, 
porealizačné zameranie, 
geometrický plán 

1 700,00 340,00 2 040,00 

Koordinátor projektovej 
dokumentácie a koordinátor 
bezpečnosti 

650,00 130,00 780,00 

Cena diela celkom 814 515,47 162 903,09 977 418,56 

 
Odôvodnenie: 
 
Počas realizácie výstavby MŠ pri zemných prácach bol odkrytý kábel telekomunikačného 
vedenia, ktorý zasahoval pod základové konštrukcie. Toto vedenie bolo potrebné za účasti 
správcu preložiť mimo objekt budovanej MŠ. 
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Do projektovej dokumentácie bola doplnená požiadavka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ktorá bola doručená až po podpísaní zmluvy s dodávateľom stavby 
vysúťažením formou verejného obstarávania. 
V priebehu realizácie a kontrole skutočne zrealizovaných prác a dodávok boli zistené rozpory 
medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer dodaným zodpovednou projektantkou 
a predloženým do verejnej súťaže. 
Tieto skutočnosti spôsobili navýšenie celkovej ceny diela. 
 

 
 Čl. 3 

 
1.  Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
3.  Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane 

Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 
4.  Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová 
stránka Mesta Trnava. 

5. Dodatok bol zverejnený dňa ..................2019 . 
 
 

Prílohy:  Zmenový list č. 01  
 
 

 
 
V Trnave, dňa 12.4.2019.                               V Trnave, dňa  1.4.2019. 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.    Ing. Peter Horváth, v.r. 
         primátor mesta                                                                    konateľ  
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18.3.2019

„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“

 

a. Názov 

výkresu:

b. Označenie 

výkresu:

c. Dátum 

vydania 

výkresu:

3.,

nepredvídateľné okolnosti 4.

iné:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

E1.4 Zdravotechnické inštalácie

2. Pôdorys 1.NP, 3. Pôdorys 2.NP, 4. Schéma kanalizácie, 5. Schéma vodovodu

3. Doplnenie projektovej dokumentácie o požiadavku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

4. Prekládka funkčného telekomunikačného vedenia, ktoré zasahuje pod základové konštrukcie a nie je predmetom riešenia v PD

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej 1., 2., 

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018 Ev. číslo Zhotoviteľa

A.DOM, s.r.o., Trnava Dátum vydania 

zmenového listu

Názov časti stavby dotknutej 

zmenou (vrátane čísla SO 

alebo PS)

2. Chýbajúce položky vo výkaez výmer.

Popis zmeny technického riešenia:

1.  Rozpor medzi výkazom výmer predloženým do verejnej súťaže a skutočnosťou, teda požiadavkou projektovej dokumentácie. 

                     Mesto Trnava             

   

                     

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018 Zmenový list číslo

Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa



Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez DPH

                     -   € 

SO 01B 97 Montáž výplní otvorov -  Montáž výplní otvorov musí 

byť v súlade s Celoslovenskou smernicou pre mont. 

okien a príslušných noriem STN EN pre Okenné 

konštrukcie a detaily ich osadenia

m -8,750 7,054

-61,72 

SO 01B 98
Ozn.1 - Plastové okno biele dvojdiel.,OS,S 

rozm.1500/1825mm,nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu - zasklenie izolačné trojsklo 

max.Uw=0,80 W/(m2K),  + kovanie+vnútorná Al žalúzia

ks -5,000 281,400

-1 407,00 

SO 01B 136 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% -14,687 0,800

-11,75 

-         1 480,47 € 

Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez DPH

SO 01A 24 Výstuž základových dosiek zo zvar. Sietí KARI, priemer 

drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 90,76 3,024 274,46 

SO 01A 25 Murivo základových pásov DT 50x30x25 s betónovou 

výplňou C 16/20 hr. 30 cm
m2 0,910 42,966

39,10 

SO 01A 26 Murivo základových pásov DT 50x40x25 s betónovou 

výplňou C 16/20 hr. 40 cm
m2 43,092 56,044

2 415,05 

SO 01A 30
Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,105 1 187,885

124,73 

SO 01A 35
Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 250mm P 12,5 

brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x375x249)
m3 1,392 116,935

162,77 

SO 01A 36
Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.400mm 

brúsených na pero a drážku, na lepidlo (400x247x249)
m3 0,318 119,215

37,91 

SO 01A 37 Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.500mm  

brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo 

(500x247x249)

m3 1,547 130,379

201,70 

SO 01A 43 KP2 - Preklad keramický plochý , šírky 115 mm, výšky 

71 mm, dĺžky 1250 mm
ks 1,000 8,743

8,74 

SO 01A
317161208

Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 

238 mm, dĺžky 2750 mm
ks 3,000 45,057

135,17 

SO 01A 108
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 

konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m
t 40,815 5,148

210,12 

SO 01A 712973232 Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového 

prestupu 101 – 250 mm
ks 19,000 21,481

408,14 

SO 01A 118
PVC fólia -  izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, 

radonu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm,š.1,3m hnedá
m2 5,415 5,775

31,27 

SO 01A 119 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 4,394 2,550

11,20 

SO 01B 346244371
Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu 

pálených tehál a malty hrúbky 140 mm
m2 1,000 31,186 31,19 

SO 01B 8 Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny 

základ
m2 2,625 1,353

3,55 

SO 01B 9
Vnútorná omietka stien vápennocementová m2 2,625 7,633

20,04 

Prípočet - Nové položky

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Spolu

Zmena Ceny diela:

Odpočet  - nerealizované položky

Spolu



SO 01B 12 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová  silikónová + 

základ - farebný odtieň bledošedá
m2 2,625 9,986

26,21 

SO 01B 14 Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny 

základ
m2 2,625 1,825

4,79 

SO 01B 15
Vonkajšia omietka stien  vápennocementová hr. 30mm m2 2,625 10,117

26,56 

SO 01B 16 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 18,986 4,381 83,18 

SO 01B 18 Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém extrud. 

polystyrén, lepený rámovo s prikotvením
m2 126,787 39,686

5 031,67 

SO 01B 31 Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. 

jednokrídlové do 2,5 m2
ks 1,000 157,943

157,94 

SO 01B 33 Zárubeň oceľová   800x1970 CgU pre požiarne 

jednokrídlové dvere /k pol.6/
ks 1,000 38,542

38,54 

SO 01B 631362021 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
t 1,978 1 063,922

2 104,44 

SO 01B

974031153

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  -

0,01800t

m 4,000 2,310

9,24 

SO 01B

974031164

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm,  -

0,04000t

m 4,000 4,851

19,40 

SO 01B
103 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,232 10,400

2,41 

SO 01B

104
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť určí dodavateľ
t 1,392 0,337

0,47 

SO 01B
105

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0,232 7,848

1,82 

SO 01B
106

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 0,464 0,883

0,41 

SO 01B
107

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné+zákonný poplatok
t 0,232 6,260

1,45 

SO 01B 44 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 5,234 5,148

26,94 

SO 01B
59

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2
m 65,800 4,872

320,58 

SO 01B 61 Rezivo impregnované  - krov m3 0,592 244,240 144,59 

SO 01B
62 Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 45,600 0,659

30,05 

SO 01B 63 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 35,000 1,251 43,79 

SO 01B 64 Laty ipregnované m3 0,174 282,000 49,07 

SO 01B

65

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny 

- svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 0,709 27,043

19,17 

SO 01B
68

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 6,072 4,500

27,32 

SO 01B

101

Ozn.1N -  Plastové okno biele dvojdiel.,OS,S 

rozm.1500/950mm, nastaviteľná mikroventilácia, fixácia 

proti prievanu - zasklenie izolačné trojsklo 

max.Uw=0,80 W/(m2K)+ kovanie+vnútorná Al žalúzia - 

tvarovo a funkčne obdobné ozn.4

ks 5,000 225,750

1 128,75 

SO 01B
125

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 

protipožiar., jednokrídlových bez priezoru   
ks 1,000 21,000

21,00 

SO 01B
126

6 - Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm   + kovanie   
ks 1,000 170,000

170,00 

SO 01B 134 Montáž doplnkov dverí, samozatvárač ks 1,000 10,000 10,00 

SO 01B
135 Samozatvárač ks 1,000 39,000

39,00 

SO 01B
136

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 13,688 0,800

10,95 

SO 01B
168

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 

keramických do tmelu
m2 4,800 18,500

88,80 

SO 01B 169 Obkladačky keramické glazované m2 5,040 6,900 34,78 

SO 01B
170

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 1,236 2,200

2,72 



SO 01B
171

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.
m2 1,600 6,710

10,74 

SO 01B
172

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce základný - 35µm
m2 1,600 2,420

3,87 

SO 01B

173
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením 

a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m
m2 2,625 0,583

1,53 

SO 01B
174

Maľby z maliarskych zmesí tekutých  dvoj- a 

viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m
m2 2,625 2,061

5,41 

ZTI 1 Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38 m 8,000 3,675 29,40 

ZTI 2 ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 13x22 m 8,000 1,113 8,90 

ZTI
15

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 0,383 1,400

0,54 

ZTI
22 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné m 4,000 14,595

58,38 

ZTI
25

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1, 8
ks 2,000 2,636

5,27 

ZTI
33

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m 4,000 0,735

2,94 

ZTI
36

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 0,666 1,050

0,70 

ZTI
42

Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla 

d20x2,5mm
m 12,000 11,792

141,50 

ZTI 46 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 4,000 6,825 27,30 

ZTI 71 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m 12,000 1,418 17,02 

ZTI
72

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 12,000 0,977

11,72 

ZTI
73

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 1,975 0,750

1,48 

ZTI
89

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry
súb. 2,000 21,000

42,00 

ZTI 90 Umývadlo l=500, z.u. /U/ ks 2,000 31,847 63,69 

ZTI 102 Montáž ventilu rohového s filtrom G 1/2 súb. 4,000 2,625 10,50 

ZTI 103 Ventil rohový s filtrom 1/2"  /RV/ ks 4,000 3,213 12,85 

ZTI
106

Montáž batérií umývadlových stojankových pákových 

alebo klasických
ks 2,000 10,500

21,00 

ZTI
107 Umývadlová batéria stojanková  do 1 otvoru /U, Um/ ks 2,000 54,432

108,86 

ZTI
113

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlová do D 40
ks 2,000 2,520

5,04 

ZTI 114 Uzáver zápachový umývadlový plastový Js40 ks 2,000 2,426 4,85 

ZTI
124

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 2,688 0,300

0,81 

SO 05

894810009

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do 

výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 

poklopom

ks 1,000 37,707

37,71 

SO 05 28661004500

0

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, 

dĺžka 6 m, PP, WAVIN
m 2,000 73,584

147,17 

SO 05
28661004080

0

Šachtové dno prietočné DN 160x0° s výkyvom, ku 

kanalizačnej revíznej šachte TEGRA, pre hladké 

potrubia KG, PP, WAVIN

ks 1,000 465,925

465,93 

SO 05 28661004620

0

Plastový roznášací prstenec D 400 kN, ku kanalizačnej 

šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN
ks 1,000 51,819

51,82 

SO 05 28671003590

0

Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 

revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN
ks 1,000 18,422

18,42 

SO 05
37

Poklop kanalizačný K omplet okrúhly,trieda B 125kN 

uzamykateľný
ks 1,000 121,726

121,73 

SO 05
38

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 0,132 19,619

2,59 

Prekládka 

telekom.kábla
SO 01A - 5 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,296 24,224

31,39 

Prekládka 

telekom.kábla SO 01A - 6

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 0,389 6,856

2,67 



Prekládka 

telekom.kábla
SO 02 - 8 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 11,520 14,841

170,97 

Prekládka 

telekom.kábla SO 02 - 9

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 3,456 0,821

2,84 

Prekládka 

telekom.kábla 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m /na medziskládku/
m3 22,428 1,202

26,96 

Prekládka 

telekom.kábla 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 3,204 3,438

11,02 

Prekládka 

telekom.kábla 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 12,816 0,343

4,40 

Prekládka 

telekom.kábla 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 22,428 5,767

129,34 

Prekládka 

telekom.kábla 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné+zákonný poplatok
t 5,447 6,260

34,10 

Prekládka 

telekom.kábla 16
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 9,612 2,823

27,13 

Prekládka 

telekom.kábla

Um.osv.zem.p

r. - 2
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm m 10,700 1,998

21,38 

Prekládka 

telekom.kábla

Um.osv.zem.p

r. - 4
Piesok m3 1,284 28,000

35,95 

Prekládka 

telekom.kábla FA Suptel

Montážne a demontážne práce pri prekládke 

telekomunikačných káblov-viď príloha samostatný súpis 

prác a dodávok

kpl 1,000 2 172,290 2 172,29 

SO 08
42

Pieskovisko 4x4m + plachta  - materiál drevo, hliník,  

nerezový spojovací materiál
ks 1,000 987,800 987,80 

18 891,08 €

17 410,61 €

Čiastkove 

plnenie číslo

Zmenu 

navrhuje:

 

Dátum:  

Podpis:

Zmenový list 

vyhotovil: 

Dátum:  

Podpis:

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Pôvodný termín Nový termínPopis

Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela

Zmena termínov čiastkových plnení

Popis čiastkového plnenia Pôvodný termín Nový termín

Spolu

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Zmena termínov plnenia diela:



Vyjadrenie 

zhotoviteľa: 

 

 

Dátum:  19.3.2019

Podpis: Ing. Marián Počuch, v.r.

Vyjadrenie 

projektanta: 

 

Dátum:

Podpis: Ing. Miriam Suchomelová, v.r.

Vyjadrenie 

TDI: 

Dátum: 18.03.2019.

Podpis: Ing. Zuzana Kyselicová, v.r.

Vyjadrenie 

objednáteľa: 

 

Dátum:

20.3.2019

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

 - Faktúra Suptel

Zmenový list  je vypracovaný v súlade so ZoD cčz:732/2018 Čl. IX. ZMENY 

ZMLUVY bod 9.2.2. a), c) a d). Naviac práce, ako aj zmeny PD sú opodstatnené 

a odsúhlasené zodpovedným projektantom. Všetky naviac práce a zmeny PD sú 

popísané v SD a v Záznamoch z KD.

Prílohy zmenového listu:  


