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DODATOK Č. 2 
k Zmluve o dielo č. 732/2018 

na zhotovenie stavby  
„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“, 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1. Objednávateľ                        : MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) vykonávať technický dozor  investora  : Ing. Zuzana Kyselicová 
d) kontrolovať zhotovenie Diela  
    v priebehu realizácie     : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela      : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a),  b) tohto článku 
Bankové spojenie       : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu        : SK23 0900 0000 0051 3604 2210  
IČO         : 00 313 114  
DIĆ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134, 101  
e-mail       : dusan.beres@trnava.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ      : A.DOM, spol. s r.o. 
          Horné Bašty 2, 917 01 Trnava 
Číslo zápisu v obchodnom registri                     : 1007/T 
Zastúpený       : Ing. Peter Horváth 
           
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných       : Ing. Peter Horváth 
b) technických       : Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch 
c) výkon funkcie stavbyvedúceho   : Ing. Marián Počuch, Ing. arch. Peter Novotný 
 
Bankové spojenie     :  
Číslo účtu       :  
IČO        : 34116516 
IČ DPH       : SK2020393287 
Číslo telefónu       : 033/5511039 
E-mail       : horvath@adom.sk, pocuch@adom.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“). 
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa                                 
ZoD č. 732/2018 zo dňa 03.09.2018 v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.4.2019 nasledovne: 

mailto:horvath@adom.sk
mailto:pocuch@adom.sk
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ČL. 2 
 

1. V článku IV. CENA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne: 
 
„Cena Diela je  stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 
18/1996 Z. z.          o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

     cena diela vo výške 984 091,75 eur vrátane DPH, slovom 
deväťstoosemdesiatštyritisícdeväťdesiatjeden eur a sedemdesiatpäť centov (bod 4.1.1. 
tohto článku).“ 

 
Tabuľka ceny v čl. 4 bod 4.1.1. Cena diela sa dopĺňa a mení nasledovne: 

            

 
Cena bez DPH 

eur 
DPH  (20 %) 

eur 
Cena spolu s DPH 

eur 

SO 01 A Stavebná časť   219 809,53 43 961,91 263 771,44 

SO 01 B Stavebná časť  320 286,04 64 057,21 384 343,25 

Zdravotechnické inštalácie 43 458,20 8 691,64 52 149,84 

Ústredné vykurovanie 67 174,05 13 434,81 80 608,86 

Umelé osvetlenie a vnútorné 
silnoprúdové rozvody, bleskozvody 

54 501,36 10 900,27 65 401,63 

Vnútorné slaboprúdové rozvody – 
ŠK, PTV, PSN 

14 103,42 2 820,68 16 924,10 

SO 02 Prípojka vodovodu 5 608,95 1 121,79 6 730,74 

SO 03 Kanalizačná prípojka 8 787,94 1 757,59 10 545,53 

SO 05 Nádrž dažďovej vody 
a dažďová kanalizácia 

19 059,93 3 811,99 22 871,92 

SO 06 Chodníky 9 478,79 1 895,76 11 374,55 

SO 07 Sadové úpravy 27 247,15 5 449,43 32 696,58 

SO 08 Detské ihriská 28 211,11 5 642,22 33 853,33 

Geodetické zameranie stavby, 
porealizačné zameranie, 
geometrický plán 

1 700,00 340,00 2 040,00 

Koordinátor projektovej 
dokumentácie a koordinátor 
bezpečnosti 

650,00 130,00 780,00 

Cena diela celkom 820 076,46 164 015,29 984 091,75 

 
Odôvodnenie: 
 
Zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo 732/2018 článok VII. Podmienky zhotovenia diela, ods. 
7.3.6. upozornil na nevhodnú povahu diela – nevhodný (nerealizovateľný) návrh zloženia 
strešného plášťa v predloženej projektovej dokumentácii, absencia armovacej vrstvy 
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v jednovrstvovom fasádnom omietkovom systéme a nevhodne navrhnuté únikové dvere 
k požiarnym schodiskám. 
V priebehu realizácie a kontroly skutočne zrealizovaných prác a dodávok boli zistené rozpory 
medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer dodaným zodpovednou projektantkou 
a predloženým do verejnej súťaže. 
Tieto skutočnosti spôsobili navýšenie celkovej ceny diela. 
 

 
 Čl. 3 

 
1.  Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
3.  Dodatok č. 2 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane 

Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 
4.  Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová 
stránka Mesta Trnava. 

5. Dodatok bol zverejnený dňa ..................2019 . 
 
 

Prílohy:  Zmenový list č. 02  
 
 

 
 
V Trnave dňa 29.07.2019.                          V Trnave dňa 22.07.2019. 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.          Ing. Peter Horváth, v.r. 
         primátor mesta                                                                    konateľ  
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10.5.2019

„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“

 

a. Názov 

výkresu:

b. Označenie 

výkresu:

nepredvídateľné okolnosti

iné:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

E1.1 Architektonické a stavebné riešenie

1. Rez A-A v.č. 05, 3. Výpis vonkajších okien a dverí v.č. 09, 

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

4. Nevhodne navrhnutú skladbu povrchovej úpravy obvodového plášťa - fasády. V PD je navrhnutý jednovrstvový fasádny omietkový 

systém. Do pôvodnej skladby je potrebné doplniť armovaciu vrstvu. 

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej 1., 2., 3., 4. 

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018 Ev. číslo Zhotoviteľa

A.DOM, s.r.o., Trnava Dátum vydania 

zmenového listu

Názov časti stavby dotknutej 

zmenou (vrátane čísla SO 

alebo PS)

2. Chýbajúce položky vo výkaze výmer.

Popis zmeny technického riešenia:

1.  Zmena technického riešenia stropu 2.NP (nevhodné - nerealizovateľné zloženie strešného plášťa S1)

3. Vonkajšie dvere na únikové schodisko (č.15 a 16) požaduje PD aj  VV balkónové dvere. Po konzultácii so zodpovedným 

pracovníkom HaZZ v Trnave p. Nádaským bolo zistené nasledovné: Dvere nemôžu byť balkónové. Únikové dvere musia byť 

bezprahové s otváraním von.

                     Mesto Trnava             

   

                     

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018 Zmenový list číslo

Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa



c. Dátum 

vydania 

výkresu:

Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

                  -   € 

Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

SO 01B 45 Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 

vrchom kladenou voľne
m2 -1 082,500 1,199 -1 297,918

SO 01B 46 Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným 

spodkom s úpravou viazacím

m2 -445,030 3,374 -1 501,531

SO 01B 47 Tepelná izolácia  sklená vlna  hrúbka  50mm m2 -453,931 2,040 -926,019

SO 01B 48 Tepelná izolácia  sklená vlna  hrúbka 150mm m2 -552,075 5,800 -3 202,035

SO 01B 49 Tepelná izolácia sklená vlna  hrúbka 200mm m2 -552,075 7,720 -4 262,019

SO 01B 56 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% -111,895 1,400 -156,653

SO 01B 67 Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 

na zraz hr. dosky 18 mm
m2 -489,375 10,880 -5 324,400

SO 01B 68 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% -53,244 4,500 -239,598

SO 01B 73 Podhľad z minerálnej vlny  600x600 mm , požiarna 

odolnosť - REI 30/D3
m2 -459,030 23,940 -10 989,178

SO 01B 76 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
% -109,892 4,500 -494,514

SO 01B 111 Ozn.15,16 -  Plastové balkónové dvere biele Fix, O 

rozm.1800/2730mm s nadsvetlíkom S, nastaviteľná 

mikroventilácia, fixácia proti prievanu - zasklenie 

izolačné trojsklo max.Uw=0,80 W/(m2K), ochranná fólia 

+ kovanie+vnútorná Al žalúzia

ks -2,000 914,550 -1 829,100

SO 01B 136 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% -18,291 0,800 -14,633

-    30 237,60 € 

Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

SO 01B 16
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 778,206 4,381 3 409,320

SO 01B 44 Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 

konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m
t 3,977 5,148 20,474

SO 01B kalkulácia 1 Dodávka a montáž tepelnej izolácie stropov rovných 

minerálnou vlnou hr.340mm, spodkom, s úpravou 

viazacím drôtom

m2 1 000,280 11,336 11 339,174

SO 01B 56 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 113,392 1,400 158,749

SO 01B kalkulácia 2
Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm závesný, 

dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD
m2 419,450 28,121 11 795,353

SO 01B kalkulácia 3 Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm závesný, 

dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD
m2 39,580 29,243 1 157,438

Prípočet - Nové položky

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Spolu

8/2016

Zmena Ceny diela:

Odpočet  - nerealizované položky

Spolu



SO 01B 76
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
% 129,528 4,500 582,876

SO 01B 78 D+M - Strešná krytina napr. LINDAB MAXIMA farba 

šedá RAL 7016 z oceľového lakovaného plechu vč. 

doplnkov a prekrývania

m2 23,365 30,800 719,642

SO 01B 77 D+M - paropriepustná kontaktná fólia m2 26,870 2,000 53,740

SO 01B 92 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 7,734 1,900 14,695

SO 01B kalkulácia 4 Ozn.15*,16* -  Plastové vchodové dvere biele Fix, O 

rozm.1800/2730mm s nadsvetlíkom S, nastaviteľná 

mikroventilácia, fixácia proti prievanu - zasklenie 

izolačné trojsklo max.Uw=0,80 W/(m2K), ochranná fólia 

+ kovanie+vnútorná Al žalúzia

ks 2,000 1 556,880 3 113,760

SO 01B kalkulácia 6 

(CP)
Výmena izol. trojskla za izolačné bezpečnostné trojsklo 

a izolačný panel v spodnej časti plastových dverí 

/ozn.13,14,15,16/

kpl 1,000 160,000 160,000

SO 01B kalkulácia 6 

(CP)

Izolačné bezpečnosté trojsklo STADIP 3.3.1 hr. 44 mm 

/ozn.13,14,15,16/
m2 5,832 240,000 1 399,680

SO 01B kalkulácia 6 

(CP)
Izolačný panel bielej farby hr. 44 mm /ozn.13,14,15,16/ m2 4,341 98,000 425,418

SO 01B 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 5,000 5,657 28,285

SO 01B
611890003900 Prah dubový, dĺžka 800 mm, šírka 100 mm ks 3,000 6,613 19,839

SO 01B
611890004000 Prah dubový, dĺžka 800 mm, šírka 150 mm ks 1,000 10,559 10,559

SO 01B
611890004400 Prah dubový, dĺžka 900 mm, šírka 150 mm ks 1,000 11,849 11,849

SO 01B
136

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 51,694 0,800 41,355

SO 01B kalkulácia 5
Dodávka a montáž prechodovej lišty m 9,200 11,570 106,444

SO 01B 167 Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 1,064 1,050 1,117

SO 01B
784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3,80 m
m2 459,030 0,616 282,762

SO 01B
174

Maľby z maliarskych zmesí tekutých  dvoj- a 

viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m
m2 459,030 2,061 946,061

35 798,59 €

5 560,99 €

Čiastkove 

plnenie číslo

Zmenu 

navrhuje:

 

Dátum:  

Podpis: Ing. Marián Počuch, v.r.

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Pôvodný termín Nový termínPopis

Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela

Zmena termínov čiastkových plnení

Popis čiastkového plnenia Pôvodný termín Nový termín

Spolu

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Zmena termínov plnenia diela:



Vyjadrenie 

zhotoviteľa: 

 

 

Dátum:  

Podpis: Ing. Marián Počuch, v.r.

Vyjadrenie 

projektanta: 

 

Dátum:

Podpis: Ing. Miriam Suchomelová, v.r.

Vyjadrenie 

TDI: 

Dátum: 10.05.2019.

Podpis: Ing. Zuzana Kyselicová, v.r.

Vyjadrenie 

objednáteľa: 

 

Dátum:

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

 - kalkulácia 1 až 6

Zmenový list  je vypracovaný v súlade so ZoD cčz:732/2018 Čl. IX. ZMENY 

ZMLUVY bod 9.2.2. a), b), c) a d). Naviac práce, ako aj zmeny PD sú 

opodstatnené a odsúhlasené zodpovedným projektantom. Všetky naviac práce 

a zmeny PD sú popísané v SD a v Záznamoch z KD.

Prílohy zmenového listu:  


