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DODATOK Č. 3 
k Zmluve o dielo č. 732/2018 

na zhotovenie stavby  
„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“, 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ                        : MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) vykonávať technický dozor  investora  : Ing. Zuzana Kyselicová 
d) kontrolovať zhotovenie Diela  
    v priebehu realizácie     : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela      : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a),  b) tohto článku 
Bankové spojenie       : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu        : SK23 0900 0000 0051 3604 2210  
IČO         : 00 313 114  
DIĆ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134, 101  
e-mail       : dusan.beres@trnava.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ      : A.DOM, spol. s r.o. 
          Horné Bašty 2, 917 01 Trnava 
Číslo zápisu v obchodnom registri                     : 1007/T 
Zastúpený       : Ing. Peter Horváth 
           
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných       : Ing. Peter Horváth 
b) technických       : Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch 
c) výkon funkcie stavbyvedúceho   : Ing. Marián Počuch, Ing. arch. Peter Novotný 
 
Bankové spojenie     :  
Číslo účtu       :  
IČO        : 34116516 
IČ DPH       : SK2020393287 
Číslo telefónu       : 033/5511039 
E-mail       : horvath@adom.sk, pocuch@adom.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“). 
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa                                 
ZoD č. 732/2018 zo dňa 03.09.2018 v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.4.2019 a Dodatku č.2 zo 
dňa 29.7.2019 nasledovne: 
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Čl. 2 
 

V článku V. ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne: 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v termíne do 30.11.2019“. 
 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu nepredvídaných naviac prác, ktoré sa vyskytli v priebehu výstavby MŠ 
a požiadaviek objednávateľa pri dodržaní ZoD Čl. IX. Zmeny zmluvy, nie je možné dodržať 
pôvodný termín výstavby. 
 

Čl. 3 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 3 zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
3.  Dodatok č. 3 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane 

Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 
4.  Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová 
stránka Mesta Trnava. 

5. Dodatok č. 3 bol zverejnený dňa ..................2019 . 
 
 

 
 

 
 
V Trnave dňa 09.09.2019.                                V Trnave dňa  09.09.2019. 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                    Ing. Marián Počuch, v.r. 
         primátor mesta                                                                   konateľ  

 
 
  


