
                                                                                                       Centrálne číslo zmluvy 2071/2019 

DODATOK Č. 4 
k Zmluve o dielo č. 732/2018 

na zhotovenie stavby  
„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“, 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1. Objednávateľ                        : MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) vykonávať technický dozor  investora  : Ing. Zuzana Kyselicová 
d) kontrolovať zhotovenie Diela  
    v priebehu realizácie     : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela      : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a),  b) tohto článku 
Bankové spojenie       : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu        : SK23 0900 0000 0051 3604 2210  
IČO         : 00 313 114  
DIĆ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134, 101  
e-mail       : dusan.beres@trnava.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ      : A.DOM, spol. s r.o. 
          Horné Bašty 2, 917 01 Trnava 
Číslo zápisu v obchodnom registri                     : 1007/T 
Zastúpený       : Ing. Peter Horváth       
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných       : Ing. Peter Horváth 
b) technických       : Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch 
c) výkon funkcie stavbyvedúceho   : Ing. Marián Počuch, Ing. arch. Peter Novotný 
 
Bankové spojenie     :  
Číslo účtu       :  
IČO        : 34116516 
IČ DPH       : SK2020393287 
Číslo telefónu       : 033/5511039 
E-mail       : horvath@adom.sk, pocuch@adom.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“). 
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa                                 
ZoD č. 732/2018 zo dňa 03.09.2018 v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.04.2019, Dodatku č. 2 zo 
dňa 29.07.2019  a Dodatku č. 3 zo dňa 09.09.2019 nasledovne: 

mailto:horvath@adom.sk
mailto:pocuch@adom.sk
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ČL. 2 
 

1. V článku IV. CENA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne: 
 
„Cena Diela je  stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 
18/1996 Z. z.          o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

     cena diela vo výške 1 006 765,17 eur vrátane DPH, slovom 
jedenmiliónšesťtisícsedemstošesťdesiatpäť eur a sedemnásť centov (bod 4.1.1. tohto 
článku).“ 

 
Tabuľka ceny v čl. 4 bod 4.1.1. Cena diela sa dopĺňa a mení nasledovne: 

            

 
Cena bez DPH 

eur 
DPH  (20 %) 

eur 
Cena spolu s DPH 

eur 

SO 01 A Stavebná časť   
220 070,16 44 014,03 264 084,19 

SO 01 B Stavebná časť  
333 235,43 66 647,09 399 882,51 

Zdravotechnické inštalácie 
43 118,96 8 623,79 51 742,75 

Ústredné vykurovanie 
67 174,05 13 434,81 80 608,86 

Umelé osvetlenie a vnútorné 
silnoprúdové rozvody, bleskozvody 57 544,78 11 508,96 69 053,73 

Vnútorné slaboprúdové rozvody – 
ŠK, PTV, PSN 16 380,30 3 276,06 19 656,36 

SO 02 Prípojka vodovodu 
5 499,09 1 099,82 6 598,91 

SO 03 Kanalizačná prípojka 
8 675,52 1 735,10 10 410,63 

SO 05 Nádrž dažďovej vody 
a dažďová kanalizácia 18 935,60 3 787,12 22 722,71 

SO 06 Chodníky 
10 336,78 2 067,36 12 404,13 

SO 07 Sadové úpravy 
27 247,15 5 449,43 32 696,58 

SO 08 Detské ihriská 
28 403,17 5 680,63 34 083,80 

Geodetické zameranie stavby, 
porealizačné zameranie, 
geometrický plán 1 700,00 340,00 2 040,00 

Koordinátor projektovej 
dokumentácie a koordinátor 
bezpečnosti 650,00 130,00 780,00 

Cena diela celkom 
838 970,97 167 794,19 1 006 765,17 

 
Odôvodnenie: 
 
1. Zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo 732/2018 článok VII. Podmienky zhotovenia diela, 

ods. 7.3.6. upozornil na nevhodnú povahu diela: 
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 - v súvislosti so zákonom 532/2002 Z.z. § 51 bod (6)  bolo potrebné pristúpiť k zmena 
dispozičného riešenia sociálnych zariadení pre učiteľky a miestnosti pre upratovačky.  

- v súvislosti so zákonom 532/2002 Z.z. § 51 bod (11) a po konzultácii s technickou 
inšpekciou v Nitre bolo potrebné pristúpiť k zmena zadania výplne presklených dverí 
spodná 1/3 plná výplň a 2/3 vrchné bezpečnostné sklo. 

2. Uplatnenie Čl. VI. Platobné podmienky bod 6.3. .... Objednávateľ si vyhradzuje právo 
uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a 
dodávky. 

3. Zmenou technického riešenia stropu na 2.NP (riešené v Dodatku č. 2) vznikla potreba na 
zmenu elektroinštalácie - svietidlá prisadené. 

4. V slaboprúdových, komunikačných  a bezpečnostných technológiách je neustále veľký 
pokrok. Zariadenia, ktoré boli navrhnuté pri vypracovaní projektovej dokumentácie (r. 
2016) sa už nevyrábajú alebo nemajú kompatibilitu s novými aktuálnymi výrobkami. Z 
tohto dôvodu bolo potrebné zameniť - doplniť niektoré navrhované zariadenia a tým 
zabezpečiť sfunkčnenie - aktivovanie kamerového systému, štruktúrovanej kabeláže a 
poplachového systému narušenia. 

5. V priebehu realizácie a kontroly skutočne zrealizovaných prác a dodávok boli zistené 
rozpory medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer dodaným zodpovednou 
projektantkou a predloženým do verejnej súťaže a ďalšie nepredvídané práce, ktoré 
nebolo možné predpokladať pri realizácii PD. 

 
Tieto skutočnosti spôsobili navýšenie celkovej ceny diela. 
 

 Čl. 3 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 4 zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
3.  Dodatok č. 4 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane 

Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 
4.  Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová 
stránka Mesta Trnava. 

5. Dodatok bol zverejnený dňa ..................2019 . 
 
 

Prílohy:  Zmenový list č. 03  
 
 
V Trnave dňa 10.10.2019.                     V Trnave dňa  09.10.2019. 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.    Ing. Peter Horváth, v.r. 
         primátor mesta                                                                    konateľ  
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4.9.2019

„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“

a. Názov 

výkresu:

b. Označenie 

výkresu:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

E1.1 Architektonické a stavebné riešenie                                                                                                         

E1.4 Zdravotechnické inštalácie                                                                                                                       

E1.8 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody                                                                                                

SO 06 Chodníky                                                                                                           

4., 7.,

8. Chýbajúce položky vo výkaze výmer a ďalšie nepredvídané práce, ktoré nebolo možné predpokladať pri realizácii PD.

nepredvídateľné okolnosti 2., 5., 8.,

iné:

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

4.Uplatnenie Čl. VI. Platobné podmienky bod 6.3. .... Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne 

odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

5.Výškový rozdiel chodníka pri požiarnom schodisku a jestvujúceho oplotenia - chodník po zameraní podľa PD je o cca 20 cm nad 

múrikom jestvujúceho oplotenia. Z tohto dôvodu vznikla potreba navýšenia jestvujúceho múrika o cca 20 cm.

6. Zmenou technického riešenia stropu na 2.NP (riešené v Dodatku č. 2) vznikla potreba na zmenu elektroinštalácie - svietidlá 

prisadené.

chyba v projektovej 1., 3., 6., 8.

2. Rozšírenie základu pre tepelné čerpadlá o 40 cm a predĺženie o 110 cm viď zmena projektu 20.06.2019

Popis zmeny technického riešenia:

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018 Ev. číslo Zhotoviteľa

3. V súvislosti so zákonom 532/2002 Z.z. § 51 bod (11) a po konzultácii s technickou inšpekciou v Nitre bolo potrebné pristúpiť k zmena zadania 

výplne presklených dverí spodná 1/3 plná výplň a 2/3 vrchné bezpečnostné sklo - zmena PD 17.5.2019

1. V súvislosti so zákonom 532/2002 Z.z. § 51 bod (6)  bolo potrebné pristúpiť k zmena dispozičného riešenia sociálnych zariadení pre učiteľky a 

miestnosti pre upratovačky - zmena PD 24.5.2019

7. V slaboprúdových, komunikačných  a bezpečnostných technológiách je neustále veľký pokrok. Zariadenia, ktoré boli navrhnuté pri 

vypracovaní projektovej dokumentácie (r. 2016) sa už nevyrábajú alebo nemajú kompatibilitu s novými aktuálnymi výrobkami. Z tohto 

dôvodu bolo potrebné zameniť - doplniť niektoré navrhované zariadenia a tým zabezpečiť sfunkčnenie - aktivovanie kamerového 

systému, štrukturovanej kabeláže a poplachového systému narušenia.

                     Mesto Trnava             

   

                     

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018 Zmenový list číslo

Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa

A.DOM, s.r.o., Trnava Dátum vydania 

zmenového listu

Názov časti stavby dotknutej 

zmenou (vrátane čísla SO 

alebo PS)



c. Dátum 

vydania 

výkresu:

Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

SO 01A
104

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km - 19km - odvoznú vzdialenosť určí dodavateľ
t -170,664 0,337 -57,514

SO 01B 7 Vnútorná omietka stropov , vápennocementová m2 -25,500 8,179 -208,565

SO 01B
44

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m
t -0,401 5,148 -2,064

SO 01B
70

SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm  jednoduchá kca CW a 

UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm
m2 -3,259 28,350

-92,393

SO 01B 76 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % -0,924 4,500 -4,158

SO 01B
173

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a 

presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m
m2 -25,500 0,583 -14,867

SO 01B
174

Maľby z maliarskych zmesí tekutých  dvoj- a viacfarebné s 

bielym stropom dvojnás. do 3,80 m
m2 -25,500 2,061 -52,556

SO 01B - 03
84

Montáž predstenového systému pre výlevku do  murovanej 

konštrukcie
súb. -2,000 31,500 -63,000

SO 01B - 03
85

Montážny prvok pre suchý proces pre výlevku,nástennú 

batériu, univerzálne pripojenie vody,, staveb. výška 112cm, 

šírka 12cm

ks -2,000 358,145 -716,290

SO 01B - 03
100

Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 

armatúry
súb. -2,000 26,250 -52,500

SO 01B - 03
101 Diturvitová  MIRA výlevka - s vodorovným odpadom  /VL/ ks -2,000 121,905 -243,810

SO 01B - 03 104 Montáž batérie nástennej pákovej, alebo klasickej ks -2,000 14,700 -29,400

SO 01B - 03 105 Drezová nástenná batéria DN 15-150 /VL/ ks -2,000 60,900 -121,800

SO 01B - 03
124

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% -12,268 0,300 -3,680

SO 01B - 05A
62

Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks -2,000 1,944 -3,888

SO 01B - 05A 63 Prístroj spínača    3558-A01340    1,1So ks -2,000 3,392 -6,784

SO 01B - 05A 64 Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0    3558A-A651 B    biely ks -2,000 1,191 -2,382

SO 02

13

Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  

horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m  - odvoznú vzdialenosť 

určí dodavateľ vo svojej ponuke

m3 -98,560 0,437 -43,071

SO 02
42

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km  - odvoznú vzdialenosť určí dodavateľ vo svojej ponuke
t -9,456 0,803 -7,593

SO 02
43

Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo (17 01 ), 

ostatné+zákonný poplatok
t -9,456 6,260 -59,195

SO 03

16

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - odvoznú 

vzdialenosť určí dodavateľ vo svojej ponuke

m3 -234,960 0,251 -58,975

SO 03
50

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km  - odvoznú vzdialenosť určí dodavateľ vo svojej ponuke
t -7,572 0,803 -6,080

SO 03
51

Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo (17 01 ), 

ostatné+zákonný poplatok
t -7,566 6,260 -47,363

SO 05

8

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m - odvoznú 

vzdialenosť určí dodavateľ vo svojej ponuke

m3 -495,360 0,251 -124,335

SO 06

4

Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  

horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m - 17km - odvoznú 

vzdialenosť učí dodavateľ stavby

m3 -989,638 0,437 -432,472

SO 08

5

Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  

horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m  -17km -  odvoznú 

vzdialenosť určí dodavateľ vo svojej ponuke

m3 -574,236 0,437 -250,941

-      2 705,68 € 

Odpočet  - nerealizované položky

Spolu

8/2016

Zmena Ceny diela:



Názov objektu Poradové č. 

položky vo 

výkaze výmer

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

SO 01B 124
13 - D+M - Dvere vnútorné hladké presklené jednokrídlové , 

včetne zárubne ATYP rozm. 800/2100mm bočné časti pevné 

celkový rozmer 1875/2100mm + kovanie

ks -1,000 300,000 -300,000

SO 01B 131 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

hr.steny nad 170 do 350 mm
ks -4,000 35,000 -140,000

SO 01B 132 st/3, st/4 - Zárubňa vnútorná obložková, fóliovaná - obloženie 

otvoru
ks -4,000 135,000 -540,000

SO 01B 133 4 - Dvere drevené  vnútorné hladké plné  jednokrídlové  

70x197 cm, + kovanie pánty, kľučka-kľučka, štítky, vložkový 

zámok s prevodom

ks -5,000 76,500 -382,500

SO 01B 136 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 

6 do 12 m
% -13,625 0,800 -10,900

SO 01B 144
Ozn.19-Vstupné dvere z hliník.profilov 

rozm.1800/2750mm,dvere dvojkr. nadsvetlík  pevný - 

zasklenie izolač.trojsklomax.Uw=0,80 W/(m2K),ochranná 

fólia, bez prahu+kovanie s valčekovým zámkom-guľa+kľučka

ks -1,000 1 162,237 -1 162,237

SO 01B 145 Ozn.20-Vstupné dvere z hliník.profilov 

rozm.2250/2750mm,dvere dvojkr. nadsvetlík a bočná časť 

pevná - zasklenie izolač.trojsklomax.Uw=0,80 

W/(m2K),ochranná fólia, bez prahu+kovanie s valčekovým 

zámkom-guľa+kľučka

ks -1,000 1 297,525 -1 297,525

SO 01B 155 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% -24,598 1,100 -27,058

SO 01B - 06ŠK 29 Žľab káblový MARS 62x50, montáž na vopred pripravené 

body,uzavretie veka
m -110,000 4,200 -462,000

SO 01B - 06ŠK 30
Káblový žľab 62/50  obj.č. 1516282 m -110,000 4,200 -462,000

SO 01B - 06ŠK 39
Káble na prenos dát cat. 6 UTP  4x2x0,52 m -530,000 0,315 -166,950

SO 01B - 

06PVT

7 Žľab káblový PVC 40x60, montáž na vopred pripravené 

upevňovacie body včítane zakrytovania
m -50,000 1,575 -78,750

SO 01B - 

06PVT

8
Káblový žľab 40/20  obj.č. 1440282 m -50,000 2,100 -105,000

SO 01B - 

06PSN

14 Žľab káblový PVC 40x20, montáž na vopred pripravené 

upevňovacie body včítane zakrytovania
m -125,000 1,575 -196,875

SO 01B - 

06PSN

15
Káblový žľab 40/20  obj.č. 1440282 m -125,000 2,100 -262,500

-      5 594,30 € 

Názov objektu Poradové č. v 

rekapitulácii 

objektov

Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

SO 01A Rozpočet 01 01 - SO 01A Stavebná časť - Prípočet kpl 1,000 4 178,360 4 178,360

SO 01B Rozpočet 02 02 - SO 01B Stavebná časť - Prípočet kpl 1,000 13 323,990 13 323,990

SO 01B Rozpočet 03 03 - SO 01B Zdravotechnické inštalácie - Prípočet kpl 1,000 891,240 891,240

SO 01B
Rozpočet 05

05A - SO 01B  Vnútorné silnoprúdové rozvody a 

osvetlenie - Prípočet
kpl 1,000 2 896,470 2 896,470

SO 01B
Rozpočet 05 05G - SO 01B Murárske práce - Prípočet kpl 1,000 160,000 160,000

SO 01B Rozpočet 06 06ŠK - SO 01B Štrukturovaná kabeláž - Prípočet kpl 1,000 2 584,330 2 584,330

SO 01B Rozpočet 06 06PVT - SO 01B Kamerový systém kpl 1,000 912,630 912,630

SO 01B
Rozpočet 06

06PSN - SO 01B Poplachový systém narušenia - 

Prípočet
kpl 1,000 514,000 514,000

SO 06 Rozpočet 10 10 - SO 06 Chodníky kpl 1,000 1 290,466 1 290,466

SO 08 Rozpočet 12 12 - SO 08 Detské ihriská kpl 1,000 443,006 443,006

27 194,49 €

18 894,52 €Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Spolu

Prípočet - Nové položky

Spolu

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu



Čiastkove 

plnenie číslo

Zmenu 

navrhuje:

 

Dátum:  

Podpis:

Zmenový list 

vyhotovil: 

Dátum:  

Podpis:

Vyjadrenie 

zhotoviteľa: 

 

Dátum:  

Podpis: Ing. Peter Horváth, v.r.

Vyjadrenie 

projektanta: 

 

Dátum:

Podpis: Ing. Miriam Suchomelová, v.r.

Vyjadrenie 

TDI: 

Dátum: 04.09.2019.

Podpis: Ing. Zuzana Kyselicová, v.r.

Vyjadrenie 

objednáteľa: 

Dátum: 10.9.2019

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

 - Rozpočty 01, 02, 03, 05A, 05G, 06ŠK, 06PVT, 06PSN, 10, 12

 - Kalkulácia 1 až 8

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Pôvodný termín Nový termínPopis

Zmenový list  je vypracovaný v súlade so ZoD cčz:732/2018 Čl. IX. ZMENY 

ZMLUVY bod 9.2.2. a), b), c) a d). Naviac práce, ako aj zmeny PD sú 

opodstatnené a odsúhlasené zodpovedným projektantom. Všetky naviac práce 

a zmeny PD sú popísané v SD a v Záznamoch z KD.

Prílohy zmenového listu:  

Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela 10.9.2019 30.11.2019

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Popis čiastkového plnenia Pôvodný termín Nový termín


