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HARMONOGRAM DOSTAW GRUZU BUDOWLANEGO 

 

Część 1 – 2 500 ton 

 

Lp. Leśnictwo 

Ilość gruzu 
budowlanego 
(kruszywa z 

recyklingu) [tona] 

 
Termin dostawy 

 
Kolejność dostawy 

1 Chłopigost 500   

2 Dąbie 600   

3 Nowy Dwór 700   

4 Runowo Młyn 600   

5 Witosław 100   

RAZEM 2 500 
  

 

Harmonogram dostawy gruzu budowlanego jest dokumentem szacunkowym 
i planistycznym. Może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, 
zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu czy konieczność naprawy dróg mogą wpływać 
na realne zmiany w Harmonogramie. 

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu 
zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 
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HARMONOGRAM DOSTAW GRUZU BUDOWLANEGO 

 

Część 2 – 2 500 ton 

 

Lp. Leśnictwo 

Ilość gruzu 
budowlanego 
(kruszywa z 

recyklingu) [tona] 

 
Termin dostawy 

 
Kolejność dostawy 

1 Witosław 500   

2 Dąbrowice 350   

3 Drzewianowo 400   

4 Komierowo 500   

5 Świdwie 350   

6 Wąwelno 400   

RAZEM 2 500 
  

 

Harmonogram dostawy gruzu budowlanego jest dokumentem szacunkowym 
i planistycznym. Może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, 
zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu czy konieczność naprawy dróg mogą wpływać 
na realne zmiany w Harmonogramie. 

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu 
zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

 


