Príloha č. 16    
         
Harmonogram fakturačných míľnikov


	Míľnik
	Predpokladaný počet	týždňov (T)
	Financovanie
% z ceny diela
	Požiadavka na predloženie dokladu

	Začiatok realizácie
	
	
	ZoD1

	Potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení 

	ZoD+10T 

	
	Písomné potvrdenie
dodávateľa	a výrobcu technológií

	Dodávka, mechanických a technických zariadení na výrobu elektrickej energie 
	ZoD+40T 
Najneskôr však do 28.12.2023

	
	Protokol o prebratí technológie

	Inštalácia, montáž, pripojenie do lokálnej distribučnej sústavy spustenie a testovanie mechanických a technických zariadení na výrobu elektrickej energie

	ZoD+45T 

	100%2
	Protokol o inštalácií a montáži 
Protokol o realizácií skúšok

	Kompletná kolaudácia 

	ZoD+50T 
Najneskôr však do 30.04.2024

	
	Kolaudačné rozhodnutie

	Odovzdanie prevzatie diela a uvedenie do prevádzky 

	ZoD+50T 
Najneskôr však do 30.04.2024

	
	ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela



1 ZoD – Dátum podpisu Zmluvy o Dielo
2 V prípade, že úspešný uchádzač nezrealizuje Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky podľa vyššie uvedeného opisu diela do 31.12.2023, tak je povinný vystaviť k 31.12.2023 bankovú záruku na objednávateľa vo výške 20% z hodnoty diela.


Časový harmonogram uvedený v príslušnom stĺpci je navrhnutý obstarávateľom, uchádzač ho môže upraviť. Červeno označené míľniky sú neprekročiteľné.  
