
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo ÚEZ č. 76/2023 zo dňa 30.05.2023  

 
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom:  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Matúš Čupka, starosta  

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:    DAG SLOVAKIA, a. s. 

so sídlom/s miestom podnikania: Volgogradská 9, 0800 01 Prešov 

zapísaný v:      Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 10421/P 

zastúpený:      Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva   

vo veciach zmluvných:   Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 

vo veciach technických:  Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský 

bankové spojenie:    VÚB, a.s.  

číslo účtu:     SK45 0200 0000 0028 6331 2455  

IČO:                              44 886 021 

DIČ:     2022857749 

IČDPH:                              SK 2022857749  

 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2023 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 76/2023 (ďalej v texte ako 

„zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „Protihluková stena ZŠ Odborárska 

ul.“.  

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na 

uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve (i) z dôvodov doplňujúcich prác v súlade s ust. § 18 

ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a (ii) v dôsledku nevykonania časti diela (t. j. 

niektorých prác) zhotoviteľom uvedených v Cenovej ponuke zhotoviteľa – rozpočtu, ktorý 

tvorí Prílohu č. 1 zmluvy, z dôvodu, že vykonanie tejto časti diela sa v priebehu prác ukázalo 

ako nepotrebné (ďalej ako „nevykonané práce“). Doplňujúce práce sú bližšie špecifikované 

v bode 3 písm. a) a b) preambuly tohto dodatku, v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 3 tohto dodatku č. 

1. Nevykonané práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 2 tohto dodatku č. 1. 

3. Počas realizácie diela došlo k zisteniu, že: 



a) je nutné upraviť pozíciu protihlukovej steny z dôvodu prítomnosti kábla ŽSR pod 

existujúcim oplotením. Zmluvné strany sa dohodli na zámene dĺžok hliníkových 

obojstranne pohltivých panelov, vybudovaní ďalšieho 1 ks stĺpika protihlukovej steny 

a s tým súvisiacich stavebných prác. 

b) je nutné odstránenie prekážok, ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré 

objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 

predvídať. 

4. Z dôvodov uvedených v tejto preambule je nevyhnutné zrealizovať doplňujúce práce, ktoré 

neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 

1 a v Prílohe č. 3 tohto dodatku č. 1, pričom realizovanie doplňujúcich prác iným dodávateľom 

ako je zhotoviteľ je neúčelné, ekonomicky neefektívne a objednávateľovi by to spôsobilo 

duplicitu nákladov. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že uvedené zmeny nebolo možné pri 

vyložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny nemenia charakter zmluvy ako 

takej. 

5. Hodnota vykonaných doplňujúcich prác a nevykonaných prác a ich odôvodnenie je uvedené v 

zmenových listoch, ktoré tvoria Prílohu č. 1, Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 tohto dodatku č. 1; 

okamihom účinnosti tohto dodatku č. 1 sa všetky zmenové listy podľa Prílohy č. 1, Prílohy č. 2 

a Prílohy č. 3 tohto dodatku č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako časť Cenovej 

ponuky zhotoviteľa – rozpočtu, uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých doplňujúcich prác podľa tohto dodatku č. 1 bola 

riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. V bod 6 zmluvy. 

7. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s čl. XVIII bod 2 zmluvy 

v spojení s čl. V bod 6 zmluvy dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku č. 1 v časti ceny 

diela v nadväznosti na doplňujúce práce a nevykonané práce. 

  

 

Článok I.  

Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. V – Cena za dielo ods. 1 zmluvy v znení:  

 

„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 389 000,00 € EUR bez DPH (slovom 

tristoosemdesiatdeväťtisíc EUR a nula centov), tj. 466 800,00 EUR vrátane príslušnej DPH 

(slovom štyristošesťdesiatšesťtisícosemsto EUR a nula centov) 

(ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“).“ 

 

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 411 871,13 EUR bez DPH (slovom 

štyristojedenásťtisícosemstosedemdesiatjeden  eur a trinásť centov), tj. 494 245,36 EUR 

vrátane príslušnej DPH (slovom štyristodeväťdesiatštyritisícdvestoštyridsaťpäť eur a 

tridsaťšesť centov) 

(ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“).“ 

  



2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 zmluvy („Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet“) 

sa dopĺňa o Prílohou č. 1, Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 tohto dodatku č. 1. 

 

 

Článok II.  

Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Nakoľko bol zhotoviteľ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny za 

dielo vrátane DPH v zmysle článku XIII. ods. 10 zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo 

k navýšeniu ceny za zhotovenie diela (t. j. o cenu za doplňujúce práce a po odpočítaní ceny za 

nevykonané práce) týmto dodatkom č. 1 nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú 

zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela podľa čl. V ods. 1 

zmluvy v znení dodatku č. 1.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku, bezodkladne doplniť spôsobom uvedeným 

v zmluve  v článku XIII. ods. 11 zmluvy, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti 

tohto dodatku č. 1, a to doplnením predloženej  bankovej záruky (za doplnenie bankovej záruky 

sa považuje deň vystavenia dodatku k bankovej záruke), pričom sankcie v prípade nedoplnenia 

finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve. V prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas 

nesplní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade 

s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
4. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento 

dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
5. Súčasťou dodatku č. 1 je nasledovná príloha: 

 Príloha č. 1 – ZL01-1 - Zmena pozície PHS - Prípočty 

 Príloha č. 2 – ZL01-2 - Zmena pozície PHS - Odpočty 

 Príloha č. 3 – ZL02 - Odstránenie prekážok 
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá štyri (4) 

rovnopisy a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis.  



7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

uzatvorili ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol 

uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s 

jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa 26.9.2023 V Prešove, dňa 26.9.2023 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 ...............................................................................   ....................................................................  

 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto DAG SLOVAKIA, a. s. 

 Mgr. Matúš Čupka Ing. Tomáš Saloky  

 starosta  predseda predstavenstva 



Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 01 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom X Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 01
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL01 - Zmena pozície PHS

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou. V zmenovom liste sú zohľadnené skutočné 

výmery pilót a hliníkových panelov podľa projektovej dokumentácie.

Prílohy: Rozpočet

740,38 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 BratislavaProjektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

19 225,6316 021,36ZL01-1 Zmena pozície PHS - Prípočty

16 021,36 19 225,63

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

19 225,6316 021,36ZL Protihluková stena ZŠ Odborárska

Protihluková stena ZŠ Odborárska

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 19 225,63

0,00 0,0020,00%

16 021,36 3 204,2720,00%

ZL01-1 - Zmena pozície PHS - Prípočty

Protihluková stena ZŠ Odborárska

16 021,36

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 BratislavaProjektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

-18 337,18-15 280,98ZL01-2 Zmena pozície PHS - Odpočty

-15 280,98 -18 337,18

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

-18 337,18-15 280,98ZL Protihluková stena ZŠ Odborárska

Protihluková stena ZŠ Odborárska

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR -18 337,18

0,00 0,0020,00%

-15 280,98 -3 056,2020,00%

ZL01-2 - Zmena pozície PHS - Odpočty

Protihluková stena ZŠ Odborárska

-15 280,98

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 280,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená -15 280,98 20,00% -3 056,20

Cena s DPH v EUR -18 337,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -15 280,98

HSV - Práce a dodávky HSV -15 280,98

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie -15 269,22

    99 - Presun hmôt HSV -11,76

>>  skryté stĺpce  <<

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL01-2 - Zmena pozície PHS - Odpočty

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL01-2 - Zmena pozície PHS - Odpočty

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu -15 280,98

D HSV Práce a dodávky HSV -15 280,98

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie -15 269,22

18 K 319102313.S
Protihluková stena do profilov panel soklový betónový 

šírky nad 4 do 6 m výšky do 1 m
m2 -4,96 297,94 -1 477,78 ZoD pol. č. 18

VV
4,96*0,500*-24"pôvodný rozpočet Protihlukový dielec 03 - 24 

ks 4,96*0,500*24*(-1)
-59,52

VV
4,96*0,500*22"nové množstvo Protihlukový dielec 03 - 22 ks 

4,96*0,500*22
54,56

VV Súčet -4,96

19 K 319102744.P
Osadenie hliníkových panelov PHS obojstranne 

pohltivých šírky nad 4 m výšky nad 3,5 m
m2 -45,85 30,82 -1 413,10 ZoD pol. č. 19

VV
4,96*0,5*-192"pôvodný rozpočet Protihlukový dielec 01 - 192 

ks
-476,16

VV
4,96*0,622*-24"pôvodný rozpočet v Protihlukový dielec 02 - 24 

ks
-74,04

VV 4,96*0,5*176 "nové výmery Protihlukový dielec 01 - 176 ks 436,48

VV 4,96*0,622*22"nové výmery Protihlukový dielec 02 - 22 ks 67,87

VV Súčet -45,85

20 M 553550004131.S
Protihlukový panel hliníkový obojstranne pohltivý dĺžky 

nad 4960 mm, výška panelu 500 mm
m2 -39,68 217,56 -8 632,78 ZoD pol. č. 20

VV
4,96*0,5*-192"Protihlukový dielec 01 - 192 ks - pôvodný 

rozpočet
-476,16

VV 4,96*0,5*176 "nová výmera  Protihlukový dielec 01  - 176 ks 436,48

VV Súčet -39,68

21 M 553550004132.S
Protihlukový panel hliníkový obojstranne pohltivý dĺžky 

nad 4960 mm, výška panelu 500 +122 mm - vrchný diel
m2 -6,17 607,06 -3 745,56 ZoD pol. č. 21

VV
4,96*0,622*-24"Pôvodný rozpočet Protihlukový dielec 02 - 24 

ks
-74,04

VV 4,96*0,622*22"nová výmera Protihlukový dielec 02 - 22 ks" 67,87

VV Súčet -6,17

D 99 Presun hmôt HSV -11,76

28 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 

konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m
t -1,17 10,05 -11,76 ZoD pol. č. 28

ZL01-2 - Zmena pozície PHS - Odpočty

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 021,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 021,36 20,00% 3 204,27

Cena s DPH v EUR 19 225,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 021,36

HSV - Práce a dodávky HSV 16 021,36

    2 - Zakladanie 3 741,01

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 12 243,87

    99 - Presun hmôt HSV 36,48

>>  skryté stĺpce  <<

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL01-1 - Zmena pozície PHS - Prípočty

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL01-1 - Zmena pozície PHS - Prípočty

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 16 021,36

D HSV Práce a dodávky HSV 16 021,36

D 2 Zakladanie 3 741,01

1 K 224311222.S

Výplň pilót z portlandského betónu vodostavebného tr. 

C 25/30 z cementu troskoportlandského s pažiacou 

suspenziou

m3 0,59 197,04 116,25 ZoD pol. č. 9

VV "objem betónu x počet" 0,75*0,75*1,05 0,59

VV Súčet 0,59

2 K 2243112223.S

Výplň pilót z portlandského betónu vodostavebného tr. 

C 30/37 z cementu troskoportlandského s pažiacou 

suspenziou

m3 0,39 178,04 69,44 ZoD pol. č. 10

VV "objem betónu x počet" 3,14*0,225*0,225*2,45 0,39

VV Súčet 0,39

3 K 224361114.S
Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím 

pažnice, z ocele B500 (10505)
t 0,10 6 325,76 632,58 ZoD pol. č. 11

VV "odhad 100kg/m3" 0,1*0,98 0,10

VV Súčet 0,10

4 K 224383110.S
Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu 

železového do 10 m, priemer pilót nad 245 do 450 mm
m 3,50 88,34 309,19 ZoD pol. č. 12

VV "dĺžka piloty x počet" 3,5 3,50

VV Súčet 3,50

5 K 264321211.S
Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 380 do 

450 mm, v hĺbke od 0 do 5 m, v hornine III
m 3,50 499,05 1 746,68 ZoD pol. č. 13

VV "dĺžka vrtu x počet" 3,5 3,50

VV Súčet 3,50

6 K 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 3,15 161,85 509,83 ZoD pol. č. 14

VV "debnenie kotevných hláv pilót" 4*0,75*1,05 3,15

VV Súčet 3,15

7 K 275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 3,15 5,45 17,17 ZoD pol. č. 15

8 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 0,06 5 664,45 339,87 ZoD pol. č. 16

VV "výstuž kotevnej hlavy - predpoklad 100kg/m3" 0,1*0,59 0,06

VV Súčet 0,06

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 12 243,87

9 K 319102222.S
Stĺpik protihlukovej steny oceľový profil HEA (HEB) 

zakladaný do pilot výšky nad 3 m
m 6,20 397,89 2 466,92 ZoD pol. č. 17

VV 6,2*1"nový stĺp 6,20

VV Súčet 6,20

10 K 319102312.S
Protihluková stena do profilov panel soklový betónový 

šírky nad 2,5 do 4 m výšky do 1 m
m2 4,69 184,16 863,71

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV "Protihlukový dielec  09 - 1 ks" 3,46*0,500 1,73

VV "Protihlukový dielec soklový  06 - 2 ks" 2,96*0,500*2   2,96

VV Súčet 4,69

11 K 319102724.S
Osadenie hliníkových panelov PHS obojstranne 

pohltivých šírky nad 2 do 3 m výšky nad 3,5 m
m2 27,36 27,01 738,99

CS CENEKON 2023 02 

v1

VV 2,96*0,5*16"nový dielec 04 23,68

VV 2,96*0,622*2"nový dielec 05 3,68

VV Súčet 27,36

12 K 319102734.S

Osadenie hliníkových panelov PHS obojstranne 

pohltivých šírky  nad 3 do 4 m výšky nad 3,5 m- nové 

typ 07, 08

m2 15,99 34,69 554,69
CS CENEKON 2023 02 

v1

VV "panel 07" 3,46*0,5*8   13,84

VV "panel 08" 3,46*0,622*1   2,15

VV Súčet 15,99

13 M 553550004120.S
Protihlukový panel hliníkový obojstranne pohltivý dĺžky 

do 3960 mm, výška panelu 500 mm
m2 40,90 113,82 4 655,24

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV "dielec 04"2,96*0,5*16 23,68

VV "dielec 07"3,46*0,622*8 17,22

VV Súčet 40,90

14 M 553550004121.S

Protihlukový panel hliníkový obojstranne pohltivý dĺžky 

do 3960 mm, výška panelu 500 mm+122 mm - vrchný 

diel

m2 5,83 508,46 2 964,32
CS CENEKON 2023 02 

v1

VV "dielec 05" 2,96*0,622*2 3,68

VV "nový typ dielec 08" 3,46*0,622*1   2,15

VV Súčet 5,83

D 99 Presun hmôt HSV 36,48

15 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 

konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m
t 3,63 10,05 36,48 ZoD pol. č. 28

ZL01-1 - Zmena pozície PHS - Prípočty

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 02 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom X Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 02
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL02 - Odstránenie prekážok

-----

V zmenovom liste sú zohľadnené chýbajúce položky v zmluvnom rozpočte. Jedná sa o odstránenie prekážok, ktoré bránia začatiu 

prác. Pred začatím prác je nutný orez stromov, odstránenie krovín, demontáž lavičiek, detských zostáv, hojdačiek, demontáž 

oplotenia vrátane vrát, prekládka silnoprúdových rozvodov. V zmenovom liste je zahrnutá spätná montáž po ukončení prác 

lavičiek, detských zostáv, hojdačiek, oplotenia vrátane vrát, rozprestrenie kameniva na detskom ihrisku a úprava plochy založením 

trávnika.

Prílohy: Rozpočet

22 130,75 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH: 2022857749 

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL02 - Odstránenie prekážok

Stavba:

Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

26 556,9022 130,75ZL02 Odstránenie prekážok

22 130,75 26 556,90

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

26 556,9022 130,75ZL Protihluková stena ZŠ Odborárska

Protihluková stena ZŠ Odborárska

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 26 556,90

0,00 0,0020,00%

22 130,75 4 426,1520,00%

ZL02 - Odstránenie prekážok

Protihluková stena ZŠ Odborárska

22 130,75

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH: 2022857749 

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 130,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 22 130,75 20,00% 4 426,15

Cena s DPH v EUR 26 556,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 130,75

HSV - Práce a dodávky HSV 18 956,10

    1 - Zemné práce 10 361,53

    2 - Zakladanie 1 343,59

    5 - Komunikácie 3 683,24

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 891,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 769,07

    99 - Presun hmôt HSV 907,67

>>  skryté stĺpce  <<

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL02 - Odstránenie prekážok

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL02 - Odstránenie prekážok

Protihluková stena ZŠ Odborárska
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PSV - Práce a dodávky PSV 2 924,65

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 924,65

M - Práce a dodávky M 250,00

    21-M - Elektromontáže 250,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Areál ZŠ Odborárska v Bratislave Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 22 130,75

D HSV Práce a dodávky HSV 18 956,10

D 1 Zemné práce 10 361,53

1 K 111212121.S
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia 

pňa v rovine alebo na svahu do 1:5
m2 25,00 9,17 229,25

CS CENEKON 2023 02 

v1

2 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 16,47 14,61 240,63
CS CENEKON 2023 02 

v1
VV (11,1+7,2)*4,5*0,2"medzi objektom telocvične a SO01 16,47

VV Súčet 16,47

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 16,47 1,10 18,12

CS CENEKON 2023 02 

v1

4 K 131211111.S
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným 

náradím
m3 7,69 72,65 558,68

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV (11,1+7,2)*0,7*0,6"medzi objektom telocvične a SO01 7,69

VV Súčet 7,69

5 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 

hornine tr. 3
m3 7,69 14,54 111,81

CS CENEKON 2023 02 

v1

6 K 182001111

Plošná úprava plôch na rastlom teréne s urovnaním 

povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4, pri 

nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine 

alebo na svahu do 1:5

m2 480,00 3,37 1 617,60
ZoD Časť zeleň pol. č. 

11

VV 122,5*3"plocha pri PHS stene 367,50

VV 15*7,5"ihrisko pod okrasné kamene 112,50

VV Súčet 480,00

7 K 180401213

Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej, s 

pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km, 

parkového výsevom, v rovine

m2 367,50 2,70 992,25
ZoD Časť zeleň pol. č. 

25

VV 122,5*3 367,50

VV Súčet 367,50

8 M 0057211201
VV-8/2 trávna zmes na renovácia ligových trávnikov, 

bal. 2 kg, 35 g/m²
ks 6,00 26,98 161,88

ZoD Časť zeleň pol. č. 

26

9 K 183403153 Zapracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrabľami m2 367,50 0,67 246,23
ZoD Časť zeleň pol. č. 

27
VV 122,5*3 367,50

VV Súčet 367,50

10 K 185803211 Povalcovanie plochy v rovine 2x m2 367,50 0,54 198,45
ZoD Časť zeleň pol. č. 

28
VV 122,5*3 367,50

VV Súčet 367,50

11 K 185804311
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 ( 

dávka 10 l / m2 ) 2x v prípade sucha
m³ 3,68 67,44 248,18

ZoD Časť zeleň pol. č. 

29
VV 122,5*3*0,01 3,68

VV Súčet 3,68

12 K 185851111
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 

m
m³ 3,68 67,44 248,18

ZoD Časť zeleň pol. č. 

30
VV 122,5*3*0,01 3,68

VV Súčet 3,68

13 K Pol1
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu výkopových zemín
t 80,26 3,37 270,48

ZoD 1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 3
VV (16,47+7,69)*1,6"medzi objektom telocvične a SO01 38,66

VV 13*10*0,2*1,6"zakrytie asfaltovej plochy 41,60

VV Súčet 80,26

14 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 50,16 17,67 886,33

ZoD 1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 4
VV 16,47+7,69+26"zakrytie asfaltovej plochy 50,16

VV Súčet 50,16

15 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m

m3 601,92 0,45 270,86

ZoD 1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 5
VV 50,16*12 601,92

VV Súčet 601,92

16 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 80,26 10,79 866,01

ZoD 1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 6
VV (16,47+7,69)*1,6"medzi objektom telocvične a SO01 38,66

VV 13*10*0,2*1,6"zakrytie asfaltovej plochy 41,60

VV Súčet 80,26

17 K 184199020

Úprava koruny podľa arboristického štandardu – orez 

konštrukčných konárov ( dreviny č. 1, 2, 11,16,18 ), s 

odvozom drevnej hmoty na skládku

ks 3,00 593,46 1 780,38
ZoD Časť zeleň pol. č. 

1

18 K 184199024

Úprava koruny podľa arboristického štandardu – 

obvodová redukcia koruny ( drevina č. 21, 23 ),  s 

odvozom drevnej hmoty na skládku

ks 3,00 472,07 1 416,21
ZoD  Časť zeleň pol. č. 

5

D 2 Zakladanie 1 343,59

19 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 2,94 120,76 355,03
CS CENEKON 2023 02 

v1
VV 0,3*0,3*0,3*46"nožky lavičiek, hracích prvkov 1,24

VV 0,5*0,5*2"stĺpiky tienenia 0,50

Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL - Protihluková stena ZŠ Odborárska

ZL02 - Odstránenie prekážok
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VV 1,2"stĺpy oplotenia 1,20

VV Súčet 2,94

20 K 289971212.S
D+M vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 

do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m
m2 324,50 1,19 386,16

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV 15*7,5"ihrisko pod okrasné kamene 112,50

VV 4,1*20,0"medzi objektom telocvične a SO01 82,00

VV 13*10"zakrytie asfaltovej plochy 130,00

VV Súčet 324,50

21 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 330,99 1,82 602,40
CS CENEKON 2023 02 

v1
VV 324,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 330,99

D 5 Komunikácie 3 683,24

22 K 56712311R4.S
Rozprestrenie kameniva frakcie 16-32 mm pre 

spevnené plochy
m3 50,16 13,34 669,13

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV (11,1+7,2)*0,7*0,6"medzi objektom telocvične a SO01 7,69

VV (11,1+7,2)*4,5*0,2"medzi objektom telocvične a SO01 16,47

VV 13*10*0,2"zakrytie asfaltovej plochy 26,00

VV Súčet 50,16

23 K Pol2
Dodávka kameniva frakcie 16-32 mm pre spevnené 

plochy
m3 50,16 54,63 2 740,24

ZoD 1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 8
VV (11,1+7,2)*0,7*0,6"medzi objektom telocvične a SO01 7,69

VV (11,1+7,2)*4,5*0,2"medzi objektom telocvične a SO01 16,47

VV 13*10*0,2"zakrytie asfaltovej plochy 26,00

VV Súčet 50,16

24 K 113107112.S
Odstránenie kameniva frakcie 16-32 mm pre spevnené 

plochy
m2 50,16 5,46 273,87

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV (11,1+7,2)*0,7*0,6"medzi objektom telocvične a SO01 7,69

VV (11,1+7,2)*4,5*0,2"medzi objektom telocvične a SO01 16,47

VV 13*10*0,2"zakrytie asfaltovej plochy 26,00

VV Súčet 50,16

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 891,00

25 K 113307111.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

ťaženého, hr. do 100mm,  -0,16000t
m2 112,50 3,64 409,50

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV 7,5*15 112,50

VV Súčet 112,50

26 K 564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
m2 112,50 4,28 481,50

CS CENEKON 2023 02 

v1

VV 7,5*15 112,50

VV Súčet 112,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 769,07

27 K 93610512R4.S

Demontáž a spätná montáž prevažovadlových 

hojdačiek z drevených prvkov, osadené do betónových 

pätiek

súb. 1,00 202,24 202,24
CS CENEKON 2023 02 

v1

28 K 93610512R7.S
Demontáž a spätná montáž pružinových hojdačiek z 

drevených prvkov, osadené do betónových pätiek
súb. 1,00 157,16 157,16

CS CENEKON 2023 02 

v1

29 K 93610521R1.S
Demontáž a spätná montáž detskej zostavy malej z 

kovových prvkov, osadené do betónovej pätky
súb. 2,00 157,16 314,32

CS CENEKON 2023 02 

v1

30 K 936124112.S Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh ks 4,00 76,96 307,84
CS CENEKON 2023 02 

v1

31 K 966001121.S
Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou,  -

0,03400 t
ks 4,00 12,93 51,72

CS CENEKON 2023 02 

v1

32 K 962042334.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z betónu prostého pilierov,  -2,20000t
m3 3,01 93,48 281,37

CS CENEKON 2023 02 

v1

VV 0,25*0,25*0,25*1,5*2"2x bet. stĺp 0,05

VV 3,7*4*0,2"betónový základ pod búdou 2,96

VV Súčet 3,01

33 K 96600113R1.S Presun betónových kvetináčov ks 9,00 17,76 159,84
CS CENEKON 2023 02 

v1

34 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,82 14,16 110,73

ZoD 1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 25
VV 0,25*0,25*0,25*1,5*2*2,6"2x bet. stĺp 0,12

VV 3,7*4*0,2*2,6"betónový základ pod búdou 7,70

VV Súčet 7,82

35 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 7,82 0,45 3,52

ZoD  1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 26
VV 0,25*0,25*0,25*1,5*2*2,6"2x bet. stĺp 0,12

VV 3,7*4*0,2*2,6"betónový základ pod búdou 7,70

VV Súčet 7,82

36 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 7,82 23,06 180,33

ZoD 1 - SO 

Protihluková stena pol. 

č. 27
VV 0,25*0,25*0,25*1,5*2*2,6"2x bet. stĺp 0,12

VV 3,7*4*0,2*2,6"betónový základ pod búdou 7,70

VV Súčet 7,82

D 99 Presun hmôt HSV 907,67

37 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
t 51,05 17,78 907,67

CS CENEKON 2023 02 

v1

D PSV Práce a dodávky PSV 2 924,65

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 924,65

38 K 76721111R1
Demontáž a spätná montáž exteriérového oceľového 

schodiska
kpl 1,00 1 200,00 1 200,00

CS CENEKON 2023 02 

v1

39 K 76734007R0.S Demontáž a spätná montáž prístrešku vrátane prekrytia ks 1,00 539,46 539,46
CS CENEKON 2023 02 

v1

40 K 767914830.S
Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, 

výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t
m 22,50 5,53 124,43

CS CENEKON 2023 02 

v1

41 K 767914130.S
Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo 

výške nad 1,5 do 2,0 m
m 22,50 9,66 217,35

CS CENEKON 2023 02 

v1

42 M 156150000200.S Drôt napínací poplastovaný ks 2,00 11,61 23,22
CS CENEKON 2023 02 

v1

43 K 767916550.S
Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na 

oceľovú platňu
ks 12,00 10,47 125,64

CS CENEKON 2023 02 

v1

44 M 553510009820.S Pätka stĺpika 38 mm plotová, pozinkovaná ks 12,00 7,09 85,08
CS CENEKON 2023 02 

v1

45 M 553510022600.S
Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, 

poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách
ks 12,00 10,71 128,52

CS CENEKON 2023 02 

v1

46 K 767920820.S
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 

jednotlivo nad 2 do 6 m2,  -0,21000t
ks 2,00 13,75 27,50

CS CENEKON 2023 02 

v1

47 K 767920250.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2
ks 2,00 79,82 159,64

CS CENEKON 2023 02 

v1

48 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 5,10 57,61 293,81

CS CENEKON 2023 02 

v1

D M Práce a dodávky M 250,00
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D 21-M Elektromontáže 250,00

49 K 21080000R1.S Dočasná prekládka silnoprúdových rozvodov kpl 1,00 250,00 250,00
CS CENEKON 2023 02 

v1

Strana 5 z 5


	C:\Users\slahucka\Documents\zmluvy\Nový priečinok\príloha3.xlsx
	C:\Users\slahucka\Documents\zmluvy\Nový priečinok\príloha4.xlsx
	C:\Users\slahucka\Documents\zmluvy\Nový priečinok\príloha5.xlsx
	C:\Users\slahucka\Documents\zmluvy\Nový priečinok\príloha1.xlsx
	C:\Users\slahucka\Documents\zmluvy\Nový priečinok\príloha2.xlsx

