
Harmonogram prác

stavba: Električková trať Detvianska - Záhumenice
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Doba výstavby v dňoch
Stavebná činnosť 

Zriadenie dočasného dopravného značenia

Vytýčenie inžinierskych sietí

Výluka električkovej trate
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Demontážne práce na TV a VO

Odstránenie spevnených povrchov el. trate

Odkop po zemnú pláň

Vyčistenie kanalizácie a zriadenie trativodu

Zriadenie vrstiev el. spodku + multikanál

Vybúranie zástavky Záhumenice

Práce na prvkoch TV a VO

Zriadenie nového priecestia Detvianska ul.

Demontáž zvršku el. trate vrátane panelov

Zriadenie nového priecestia Rustaveliho ul.

Zriadenie prípojok NN pre zástavku 

Vytýčenie inžinierskych sietí
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Vybudovanie zástavky Záhumenice

Zriadenie konštrukcie električkového zvršku

Práce na TV a VO

Sadovnícke úpravy 

Zrušenie dočasného dopravného značenia

Ukončenie výluky električkovej trate

Zriadenie krytu el. trate

Oprava prístrešku MHD

Montáž pozdĺžnych a priečnych prepojení

Zriadenie prípojok NN pre zástavku 


