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1. Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby: „Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, RK koľ. č. 1,2.“ 

Miesto stavby: TÚ 3201 Čierna nad Tisou št. hr. – Košice,  

DÚ 10 Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom    

Kraj: Košický 

Okres: Trebišov 

Obec: Streda nad Bodrogom, Somotor, Strážne, Veľký Horeš 

Katastrálne územie: Streda nad Bodrogom:  

C KN: 2051/2,  2067/2, 2054, 2058, 2067/7, 2067/9 

E KN: 725/1,730/1, 886/2, 889/2, 890/2, 893/2, 894/2, 894/2, 897/2, 898/2, 901/2, 

1008/2, 1011/2, 1069/1, 1071/1, 1074/1, 1070/1, , 1068/4, 1073/1, 1072/1, 1068/1, 

1076/3, 1075/1, 1077/3, 1078/3, 1078/6, 1079/3, 1086/3, 1081, 1085/3, 1084/3, 1082, 

1088, 1091/1, 1092/1, 1089/1, 1089/2, 1093/1, 1093/4,  1094/1, 1061/2, 1108/1, 1096, 

1097, 1104, 1101, 1100, 1105, 1117/1, 1177/1, 1116, 1123/1, 1125, 1177/2,  1108/2, 

1117/2, 1174, 1121, 1113, 1112, 1169, 1109, 1126, 1173, 1120, 1129, 1130, 1170, 1133, 

1178/1, 1166, 1157/2, 1149, 1150, 1145, 1165, 1146, 1153, 1154, 1137, 1138, 1162, 

1161, 1134, 1142, 1158, 1141 

Somotor:  

C KN: 1034, 329/1, 349, 347/1, 348, 1035, 330, 881/1, 353/2, 352, 351/1, 351/2, 356, 

357, 358/1, 359, 360/1, 360/2, 1059, 1060, 1061, 1024, 905, 906, 925, 921, 926, 919, 

917, 935, 911,  

E KN: 227/2, 233/3, 287, 345/3, 345/1, 344, 512, 523 

Strážne:  

C KN: 1914/2, 1914/4, 1961, 1915/5, 1913/3, 1861/1, 1914/1, 1933/4, 1933/1, 1933/2, 

1914/3, 1702/2, 1702/1, 1702/3, 1687/1, 1686, 1351/2, 1334/3, 1365, 1334/1,  

E KN: 1348/3, ,1685/2 , 1686, 1695/2, 1691/1, 1909, 1687, 1691/2, 1910, 1706, 1860/1, 

1883, 1906, 1861, 1884/2, 1685/1, 1359/1, 1882/2, 1887, 1911, 1892, 1894, 1893, 

1889/2, 1360/1, 1907, 1896, 1891, 1888/2, 1895, 1898, 1912, 1700, 1917, 1943/1, 

1942/1, 1946, 1945/1, 1944/1, 1958, 1957, 1954, 1949, 1953, 1950, 1973/1 

Veľký Horeš:  

C KN: 1132/1, 1141, 1143, 894, 893, 1162, 882, 897, 899, 898, 900, 901, 905/1, 906/1, 

E KN: 1217, 1215, 1216, 1214, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/4,  1264/12, 1264/13, 

1264/2, 1075, 1264/3, 973/5, 1071/2, 973/6, 976 

 

Investor, stavebník: 

Nadriadený orgán: 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Autor: EP Projekt,  Mlynská 28, 040 01 Košice 

Profesia: POV 

Zodpovedný 

projektant: Ing. Martin Kozák 

Vypracoval: Ing. Peter Obyšovský 

Časť: Technická správa POV 
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2. Predmet riešenia 

Stavebné postupy sú spracované na základe predpokladov postupnosti jednotlivých 

prác, vyplývajúcich z ich časovej náročnosti, technického riešenia a umiestnenia jednotlivých 

stavebných objektov a prevádzkových súborov a na základe miestnych podmienok v obvode 

stavby a v jej okolí. 

Stavba je realizačne a časovo rozdelená na jednu etapu. 

OBJEKTOVÁ SKLADBA: 

Stavebné objekty: 

SO 01 Železničný zvršok koľaj č. 1 a2 

SO 02 Železničný spodok koľaj č. 1 a2 

SO 03 Priecestia 

    SO 03.1 Priecestie v km 19,036 

    SO 03.2 Priecestie v km 25,719 

    SO 03.3 Priecestie v km 27,013 

    SO 03.4 Priecestie v km 28,539 

SO 04 Nástupište Somotor 

    SO 04.1 Nástupište  

    SO 04.2 Zastávka Somotor, prístrešok pre cestujúcich 

    SO 04.3 Prístupy na nástupište 

    SO 04.4 Osvetlenie nástupišťa a prístupov nástupišťa 

SO 05 Úprava TV 

SO 06 Ukoľajňovací plán 

SO 07 Ochrana a úprava inžinierskych sietí 

SO 08 Protihlukové steny 

Prevádzkový súbor: 

PS 01Rozšírenie existujúceho zabezpečovacieho zariadenia priecestia v km 25,719 o prechod 

pre peších  

3. Časový plán 

Lehota výstavby 7 mesiacov 

Jednotlivé stavebné objekty budú realizované v jednom stavebnom úseku v zmysle 

vyššie uvedenej skladby a zohľadňujú toto členenie aj vzhľadom na následnosť jednotlivých 

prác, kde je každý stavebný objekt spracovaný do súboru stavených postupov, ktoré sa 

v určitej fáze výstavby jednotlivých stavebných objektov v tom ktorom stavebnom úseku 

časovo prekrývajú. Vzhľadom na nutnú časovú lehotu výstavby jednotlivých častí stavby 

a celkový čas výstavby stavebného diela, musia stavebné objekty realizované v jednotlivých 
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stavebných postupoch začínať naraz na začiatku výstavby, pričom rozhodujúce stavebné práce 

nasledujú časovo vzápätí po ukončení stavebných prác podmieňujúcich možnosť realizácie 

uvedených objektov. 

4. Stavebné postupy  

Práce, ktoré by sa dotýkali priestoru možného ohrozenia a trakčného vedenia 

prislúchajúceho ku koľaji a  neumožňujú vykonať stavebné činnosti v obvode príslušného 

výkonného pracoviska bez zásadného vplyvu na plynulosť dopravy  budú realizované na 

základe Rozkazu o výluke. Práce, ktoré  umožňujú vykonať stavebné činnosti v obvode 

príslušného výkonného pracoviska bez zásadného vplyvu na plynulosť dopravy  budú 

realizované na základe Rozkazu prednostu stanice. Nástupisko Somotor bude v čase realizácie 

a v mieste prác vylúčene z prevádzky zo strany priľahlej k rekonštruovanej koľaji. 

0. Stavebný postup 

- prípravné práce v rozsahu stavebných úprav, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí,  

- pokládky a prekládky inžinierskych sietí, 

- úprava plôch a prístupových ciest k jednotlivým stavebným objektom, 

- realizácia konštrukcií stavebných objektov mimo prechodový prierez,  

- montáž doplnkových konštrukcií energetických zariadení,  

- doplnenie nového zariadenia. 

1. Stavebný postup 

- demontáž koľaje č. 1 km 18,195 – 22,492, 

- odstránenie železničného zvršku a spodku, 

- zriadenie vrstiev železničného spodku a odvodňovacích zariadení, 

- zriadenie koľajového lôžka, 

- pokládka koľaje  č. 1 km 18,195 – 22,492, 

- smerová a výšková úprava koľaje, 

- práce na nástupisku Somotor priľahlom ku koľaji č. 1, 

- práce na priecestiach na koľaji č. 1 

- zhotovenie štetovních 

doba trvania výluky koľaje č. 1 a TV – 45 dní nepretržitá výluka 

2. Stavebný postup 

- demontáž koľaje č. 1 km 22,492 - 25,725, 

- odstránenie železničného zvršku a spodku, 

- zriadenie vrstiev železničného spodku a odvodňovacích zariadení, 

- zriadenie koľajového lôžka, 

- pokládka koľaje  č. 1 km 22,492 - 25,725, 

- smerová a výšková úprava koľaje, 
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- práce na nástupisku Somotor priľahlom ku koľaji č. 1, 

- práce na priecestiach na koľaji č. 1 

doba trvania výluky koľaje č. 1  a TV – 30 dní nepretržitá výluka 

3. Stavebný postup 

- demontáž koľaje č. 1 km 25,725 - 28,575, 

- odstránenie železničného zvršku a spodku, 

- zriadenie vrstiev železničného spodku a odvodňovacích zariadení, 

- zriadenie koľajového lôžka, 

- pokládka koľaje  č. 1 km 25,725 - 28,575, 

- smerová a výšková úprava koľaje, 

- práce na nástupisku Somotor priľahlom ku koľaji č. 1, 

- práce na priecestiach na koľaji č. 1 

doba trvania výluky koľaje č. 1 a TV – 30 dní nepretržitá výluka  

4. Stavebný postup 

- demontáž koľaje č. 2 km 28,549 - 25,725, 

- odstránenie železničného zvršku a spodku, 

- zriadenie vrstiev železničného spodku a odvodňovacích zariadení, 

- zriadenie koľajového lôžka, 

- pokládka koľaje  č. 2 km 28,549 - 25,725, 

- smerová a výšková úprava koľaje, 

- práce na nástupisku Somotor priľahlom ku koľaji č. 2, 

- práce na priecestiach na koľaji č. 2 

doba trvania výluky koľaje č. 2  TV – 30 dní nepretržitá výluka 

5. Stavebný postup 

-demontáž koľaje č. 2 km 25,725 -22,492, 

- odstránenie železničného zvršku a spodku, 

- zriadenie vrstiev železničného spodku a odvodňovacích zariadení, 

- zriadenie koľajového lôžka, 

- pokládka koľaje  č. 2 km 25,725 -22,492, 

- smerová a výšková úprava koľaje, 

- práce na nástupisku Somotor priľahlom ku koľaji č. 2, 

- práce na priecestiach na koľaji č. 2 

doba trvania výluky koľaje č. 2  TV – 30 dní nepretržitá výluka 
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6. Stavebný postup 

- demontáž koľaje č. 2 km 22,492 - 18,195 

- odstránenie železničného zvršku a spodku, 

- zriadenie vrstiev železničného spodku a odvodňovacích zariadení, 

- zriadenie koľajového lôžka, 

- pokládka koľaje  č. 2 km 22,492 - 18,195, 

- smerová a výšková úprava koľaje, 

- práce na nástupisku Somotor priľahlom ku koľaji č. 2, 

- práce na priecestiach na koľaji č. 2 

- demontáž štetovníc 

doba trvania výluky koľaje č. 2  TV – 45 dní nepretržitá výluka 

 

 

Príloha:  Schéma stavebných postupov 

 

                                                                                               
V Košiciach, máj 2023                                         Vypracoval: Ing. Peter OBYŠOVSKÝ 


