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Označenie časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku: Časť V. - ZUŠ Daliborovo námestie  Časť VII. - ZUŠ Hálkova Časť XI. - ZUŠ Gessayova 8 
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Meno a priezvisko: Ing. Viktor Hudec  Tel. číslo: 0911 730 900 

email: hudec@d-m-v.sk 

 

Identifikácia obchodného tajomstva: Predložená ponuka neobsahuje obchodné tajomstvo, ani dôverné informácie  

 

Zoznam dokumentov tvoriacich ponuku: 

1. Úvodný list ponuky 

2. Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – ZUŠ Daliborovo námestie  
3. Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – ZUŠ Hálkova 

4. Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – ZUŠ Gessayova 8 

5. Návrh opatrení – ZUŠ Daliborovo námestie 

6. Návrh opatrení – ZUŠ Hálkova 

7. Návrh opatrení – ZUŠ Gessayova 8 

8. JED – D.M.V. s.r.o.  

9. JED – AM design s.r.o. 

10. Grafický harmonogram plnenia – ZUŠ Daliborovo námestie 

11. Grafický harmonogram plnenia – ZUŠ Hálkova 

12. Grafický harmonogram plnenia – ZUŠ Gessayova 8 

13. Čestné vyhlásenie o podmienkach verejnej súťaže 

14. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

15. Návrh na plnenie kritérií – ZUŠ Daliborovo námestie 

16. Návrh na plnenie kritérií – ZUŠ Hálkova 

17. Návrh na plnenie kritérií – ZUŠ Gessayova 8 

18. Kópia ponuky 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
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Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava – Balík 03 

Časť predmetu zákazky: Časť V. - ZUŠ Daliborovo námestie 

 

Budova ZUŠ Daliborovo námestie 

ID 77 

Adresa Daliborovo námestie 2 

 

Navrhované opatrenia:  

Opatrenie: 77-01 / Zateplenie obvodových stien 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

77-01 / Zateplenie 

obvodových stien 

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy 
(spĺňajúc požiadavky normy STN 73 0540-2) 

Izolačný materiál: Minerálna vlna 

Povrchová úprava vonkajšej omietky: silikónová omietka, hrúbka 
zrna 2 mm, šúchaná (škrabaná) štruktúra. 
Farebné prevedenie vonkajšej úpravy bude odtieňom zodpovedať 
farebnej schéme podľa aktuálneho stavu. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich 
výrobcov a práce: 

Soklové murivo:  
- polystyrén extrudovaný (XPS) v hrúbke 150 mm 

Obvodové steny objektu v nadzemnej časti: 
- minerálna izolácia v hr. 150 mm 

- omietka silikátová v hrúbke 2 mm 

Markízy: 

- minerálna izolácia v hrúbke 80 mm z hora 

- minerálna izolácia v hr. 80 mm zo spodu 

Atiky: 

- minerálna izolácia v hr. 150 mm z vonka 

- minerálna izolácia v hr. 80 mm z vnútra atiky 

- minerálna izolácia v hr. 40 mm z hora 

 

Stavebno-technické riešenie:  

Búracie práce:  
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Búracie práce budú prevažne obsahovať odstránenie vrchných vrstiev obvodovej konštrukcie riešených 
objektov. Spočívajú v odstránení: 

- keramických, drevených a kamenných obkladov na fasáde objektu (dikoplastu) 
- odstránenie bleskozvodu 

- odstránenie obkladov podhľadov  
- odstránenie mreží na oknách 

- odstránenie výfukov gamatiek na fasáde 

 

Zemné práce: 

Pred samotnými výkopovými prácami je nutné realizovať hrubé terénne úpravy v rámci prípravy 
územia pre výstavbu. Tie pozostávajú z odstránenia ornice, porastov v blízkosti obvodovej steny 
objektu, resp betónového okapového chodníka alebo pílenie časti asfaltovej plochy. Výkopové práce 
pre zateplenie soklových stien pod zemou sa prevedú strojovo s ručným začistením základovej škáry. 
Výkopové práce sa prevedú v bez zrážkovom období. Samotné zemné práce pozostávajú z výkopov jám 
pre prístup k obvodovej stene pod úrovňou terénu pre potreby zateplenia a následných zásypov po 
navrhovanú úroveň upraveného terénu. Zvyšná zemina bude uložená na skládku na pozemku a bude 
použitá do spätných zásypov a v záverečnej fáze realizácie na terénne úpravy. Spätné zásypy je 
potrebné zhutniť na potrebnú únosnosť. 

Výkopové jamy je podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. 

Navrhovanie a realizovanie zemných prác súvisiacich so zateplením objektov je potrebné riešiť v súlade 
s platnou technickou normou STN 73 3050 Zemné práce, všeobecné ustanovenia a súvisiace platné 
technické normy a predpisy. 

 

Zvislé konštrukcie: 

Pri odstránení vrchných vrstiev strešnej konštrukcie po nosnú časť, s prevedením nových 
tepelnoizolačných vrstiev nie je predpoklad navyšovania atiky. Treba preveriť na mieste. V prípade 
ponechania vrchných vrstiev a prevedenie tepelnej izolácie  a novej hydroizolácie na takto prevedenej 
konštrukcii sa musí previesť nadmurovanie atiky. Túto variantu neodporúčame vzhľadom na stav 
strešnej skladby!   

 

Obvodová stena a sokel – povrchová úprava: 

Pred realizáciou zateplenia fasády je potrebné odstrániť dikoplast a oduté a poškodené časti podkladu 
s následným vyspravením a vyrovnaním podkladu. 

Vonkajšie steny sa opatria kontaktným certifikovaným zatepľovacím systémom Do ostení, nadpraží a 
parapetov okien a dverí sa použijú dosky z NOBASILU FKD RS C1 hr. 20 mm. Okenný a dverný rám sa 
prekryje max. 20 mm. Všetky rohy (interiér a exteriér) sa opatria rohovými omietacími lištami. V mieste 
styku omietky s okenným a dverným rámom sa osadí okenný a dverový dilatačný profil pre omietky.  

V mieste sokla objektu sa osadí certifikovaný zatepľovací fasádny systém z extrudovaného polystyrénu 
hr. 150 mm minimálne 300 mm nad terénom a min. 500 mm pod úroveň spodnej hrany podlahovej 
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železobetónovej dosky. Pred osadením extrudovaného polystyrénu sa soklová časť opatrí 
hydroizolačnou vrstvou zo stierkovej hydroizolácie v dvoch vrstvách (napr. BAUMIT Baumacol Protect, 
Mapei – Mapelastic) minimálne 500 mm nad upravený terén a minimálne 200 mm pod vodorovnú 
hydroizolačnú vrstvu (v mieste kde nie je realizovaná prímurovka). Oblasť sokla sa omietne vysoko 

hydrofobizovanou omietkou (napr. BAUMIT Mozaiková omietka, prípadne silikónová omietka). 
Omietka sokla a podkladové vrstvy sa ukončia 10 mm nad upraveným priľahlým terénom. Medzi 
odkvapový chodník prípadne vymývateľné riečne valúny a extrudovaný polystyrén sa vloží nopová fólia 
do hĺbky osadenia extrudovaného polystyrénu pod terén nopami smerom ku stene. 

Všetky styky rozdielnych materiálových podkladov sa pred omietaním opatria tenkovrstvovou 
stierkovacou maltou a sklotextilnou sieťkou minimálne 300 mm na obe strany za miesto styku. 

Nesmie sa zabudnúť priznať jestvujúce dilatačné škáry a preniesť ich do zatepľovacích systémov a 
ich vrstiev, resp. oplechovania (atiky, a pod.)! 

Pred aplikáciou fasádnej silikátovej omietky sa steny opatria penetračným náterom (napr. BAUMIT 
univerzálny základ). 

 

Murivá vystupujúce z obvodovej steny fasády: 

Murivá, ktoré vystupujú z obvodovej steny fasády ako sú steny na koncoch objektu sa tak tiež musia 
zatepliť, čím sa zamedzí tepelným mostom. Zateplenie týchto stien sa navrhuje z NOBASILU FKD S 

Thermal hr. 80 mm z vnútorných strán. Z vonkajších strán sa prevedie zateplenie fasády z NOBASILU 
FKD S Thermal hr. 150 mm. 

 

Hydroizolácie: 

Na soklové murivo sa prevedie stierková hydroizolácia určená do exteriéru - flexibilný izolačný náter v 
dvoch vrstvách (Baumit Baumacol Protect) + výstužná sieťka odolná voči alkáliám, plošná hmotnosť 
145 g/m2 minimálne 500 mm nad upravený terén. Ochrana omietky v styku s odkvapovým chodníkom 
sa zabezpečí vložením nopovej fólie nopami smerom ku stene.  

 

Tepelné izolácie: 

Tepelná izolácia stien je navrhnutá z NOBASILU FKD S Thermal hr. 150 mm, λ = 0,035 W/m.K. Zateplenie 
spodnej časti a bočných častí markíz je z NOBASILU FKD S Thermal hr. 80 mm. Vrchná časť markíz je 
zateplená z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 80 mm. Soklové murivo a murivo pod terénom sú 
zateplené z extrudovaného polystyrénu v hr. 150 mm, λ = 0,036 W/m.K. Ttepelná izolácia atikového 
muriva je z NOBASILU FKD S Thermal hr. 80 mm a z vrchnej časti atiky z NOBASILU SmartRoof Thermal 

v hr. 40 mm. Zateplenie ostení, nadpraží, parapetov sa použijú dosky z NOBASILU FKD RS C1 hr. 20 mm. 

 

Mreže na okenných výplniach: 

Kovové mreže okenných výplní sa musia demontovať bez poškodenia okenných a dverných výplní. Po 
prevedení zateplenia ostení, nadpraží a parapetov sa tieto mreže musia upraviť na mieru a to s 
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kotvením do fasády okolo okna, nie ako tomu bolo doteraz do ostení. Pred osadením mreží sa prevedie 
nové kotvenie prostredníctvom úderových kotiev HILTI s vnútorným závitom. Na mrežiach sa prevedú 
navarením uchytávacie oká v rovnakých miestach ako ukotvovacia hmoždinka. Mreža sa následne 
ukotví prostredníctvom závitového šróbu s odpadávajúcou hlavou pri zatiahnutí matky na doraz. To 
zmenožní demontáž mreží. 

 

Časová náročnosť: 115 dní 

 

 

Opatrenie: 77-02 / Zateplenie plochej strechy 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

77-02 / Zateplenie plochej 

strechy 

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy 
(spĺňajúc požiadavky normy STN 73 0540-2) 

Povrchová úprava: hydroizolačná PVC fólia 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich 
výrobcov a práce: 

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek budovy bude 
plochá strešná konštrukcia zateplená minerálnou izoláciou. Navrhovaná tepelná izolácia strechy je : 

Strecha plochá: 
- minerálna izolácia spádová v hr. od 20-150 mm 

- minerálna izolácia v hr. 200 mm 

- hydroizolačná fólia v hrúbke 1,5 mm 

 

Stavebno-technické riešenie:  

Búracie práce:  

Búracie práce budú prevažne obsahovať odstránenie vrchných vrstiev obvodovej konštrukcie 
riešených objektov. Spočívajú v odstránení: 

- odstránenie bleskozvodu 

- odstránenie vrchných vrstiev markíz  
- odstránenie vrchných vrstiev plochej strechy po nosnú konštrukciu stropu (povlaková krytina, 

cementový poter, škvára, lepenka 

 

Markízy: 

Pôvodná vrchná vrstva markíz sa odstráni. Všetky oduté a uvoľnené časti sa odstránia a následne 
vyspravia. Povrch pre pokládku nových vrstiev musí byť ošetrený a vyrovnaný.  

Na upravený povrch markízy sa prevedie tepelná izolácia z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 80 mm 
λ = 0,036 W/m.K, pevnosti v tlaku 50 kPa, triedy reakcie na oheň A1 mechanicky kotvená tanierovými 
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hmoždinkami. s prichytením kotvami do podkladu min. 60 mm. Markíza sa zo spodnej strany a z 
bočných strán zateplí z NOBASILU FKD S Thermal hr. 80 mm. Predné steny markíz nie je nutné 
zatepľovať. Prevedie sa stierková malta so sklotextilnou mriežkou a vrchná vrstva Baumit silikátová 
omietka. 

Strešná krytina sa navrhuje z PVC strešnej fólie hr. 1,5 mm, kotvená a zváraná podľa technologického 
predpisu výrobcu krytiny. 

Pri realizácii je nevyhnutné dodržiavať technologické predpisy výrobcov použitých systémov a 
materiálov. 

Pre podlahy platí norma: STN 74 4505 Podlahy - Spoločné ustanovenia. 

 

Atiky: 

Všetky atiky sa budú z hornej strany zatepľovať z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 40 mm. Atiky nad 
vykurovaným priestorom sa zateplia aj z bočných strán, ktoré sú v styku s obvodovou konštrukciou z 
vonkajšej strany ako samotná fasáda z NOBASILU FKD S Thermal hr. 150 mm a z vnútornej z NOBASILU 
FKD S Thermal hr. 80 mm. 

 

Tepelné izolácie: 

Tepelná izolácia plochej strechy je navrhnutá z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 200 mm (2x100 

mm) λ = 0,036 W/m.K, pevnosti v tlaku 50 kPa, triedy reakcie na oheň A1. Na tepelnú izoláciu sa 
prevedie tepelná izolácia zo spádových dosák z NOBASILU SmartRoof Top 1 CTF v  hr. 20-150 mm λ = 
0,038 W/m.K, pevnosti v tlaku 70 kPa, triedy reakcie na oheň A1. Tepelná izolácia bude mechanicky 
kotvená tanierovými hmoždinkami. 

 

Strecha: 

Jestvujúca strešná  krytina je prevedená z ťažkých asfaltových pásov natavením na cementovom potere 
uloženom na spádovanej vrstve škváry. Strešná asfaltová krytina je mierne poškodená na spojoch v 
styku s atikou a v styku s vetracími šachtami. V rôznych častiach je v plyvom zatekania poškodená aj 
škvárová vrstva. 

Vetracie šachty sa navrhuje previesť nové po odstránení existujúcich, s krycími hlavicami pred 
prevedením tepelnej izolácie strechy. Vetracie hlavice sa navrhuje osadiť do výšky min. 500 mm od 
vrchnej vrstvy krytiny.  

Navrhované stavebné a technické riešenie: 

- odstráni sa plech z atiky  
- odstránenie vrchných vrstiev plochej strechy po nosnú konštrukciu stropu (povlaková krytina, 

cementový poter, škvára, lepenka 

- odstránenie jestvujúcich vetracích nadstavcov zo sociálno-hygienických zariadení a prevedenie 
nových nadstavcov pred zateplením  
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- bleskozvod sa odmontuje po prevedení novej strešnej krytiny sa namontuje nový (resp. 
namontuje pôvodný) a premeria sa 

- na vyspravený a vyrovnaný povrch bez ostrých častí a nerovností (úprava sa zhodnotí podľa 
aktuálneho stavu) sa prevedie parozábrana z PE fólie 

- na upravený povrch krytiny sa prevedie tepelná izolácia z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 
200 mm (2x100 mm) λ = 0,036 W/m.K, pevnosti v tlaku 50 kPa, triedy reakcie na oheň A1 a 
tepelná izolácia zo spádových dosák z NOBASILU SmartRoof Top 1 CTF v  hr. 20-150 mm λ = 
0,038 W/m.K, pevnosti v tlaku 70 kPa, triedy reakcie na oheň A1. Tepelná izolácia bude 
mechanicky kotvená tanierovými hmoždinkami s prichytením do podkladu min. 60 mm 

- prevedie sa tepelná izolácia atiky z boku vnútornej strany z NOBASILU FKD S Thermal hr.  80 
mm a z vrchu NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 40 mm 

- na styku strešnej tepelnej izolácie a atiky, ako aj iných pravouhlých stykov sa prevedie klin z 
rovnakého izolačného materiálu ako zatepľovací systém strešného plášťa 

- strešná krytina sa navrhuje z PVC strešnej fólie hr. 1,5 mm, kotvená a zváraná podľa 
technologického predpisu výrobcu krytiny 

Hydroizolačná fólia sa prevedie v celom rozsahu na atiku až pod krycí plech. Strešná fólia sa kotví 
kotvami, podľa technologického postupu udávaného výrobcom. Pri stykoch ako sú strešné vpuste a 
vetracie nadstavce je potrebné dodržať detaily určené výrobcom hydroizolačnej strešnej fólie. 

Nie je prípustné kotviť súčasne tepelnoizolačné dosky a strešnú fóliu. 

Po prevedení strešnej fólie až na atiku sa na atike prevedie atikový plech, ktorý prekryje tepelné izolácie 
a bude odspádovaný smerom do strechy. 

Nesmie sa zabudnúť priznať jestvujúce dilatačné škáry a preniesť ich do zatepľovacích systémov, 
resp. oplechovania (atiky, a pod.)! 

 

Klampiarske výrobky: 

Všetky prestupy na streche sa prevedú systémovými prvkami vetracími komínmi opatrenými strieškou 
od firmy strešnej krytiny, vytiahnutím PVC fólie na prestupy strechou a ukončiť podľa priloženého 
detailu. Vonkajšie parapety sú navrhnuté z poplastovaného plechu (alt. z plechu pozinkovaného). 

Atikový plech sa navrhuje odspádovať smerom do vnútra strechy s kotvením do atiky cez vhodné 
rozperné kotvy, vzhľadom na izolovanosť atiky. Spodný nosný plech sa navrhuje previesť ako 
pozinkovaný, ktorý bude kotvený do muriva atiky. Vrchná krycia vrstva plechu sa navrhuje previesť z 
poplastovaného plechu. Vrchný plech sa kotví do spodného zahnutím okapových hrán bez nutnosti 
dodatočného vŕtania do vrchnej časti plechu. 

Je potrebné riešiť aj ďalšie oplechovania novonavrhované ako napríklad okapové plechy loggií, ríms, 
markíz, atypických konštrukčných prvkov a podobne.  

 

Časová náročnosť: 56 dní 
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Opatrenie: 77-03 / Výmena otvorových konštrukcií 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

77-03/ Výmena otvorových 
konštrukcií 

Opis pre otvorové konštrukcie: 
- Materiál plast, farba biela 

- Zachovanie funkčnosti a rastra, kovové kovanie 

- min. 6- komorový profil 
- Izolačné trojsklo 

- Splnenie minimálnej  Normalizovanej hodnoty U = 1,0 

- Parapet – eloxovaný hliník vo farbe okna, s koncovkami 
- Parapetná drevotrieska vo farbe okna, s koncovkami 

 

Výmena jedného okna s rozmermi 2,5x3 m, ktoré nespĺňa 
normatívne požiadavky UW, max=1,7.  

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich 
výrobcov a práce: 

Pôvodné okná boli vymenené v roku 2013 za nové s plastovým rámom a izolačným dvojsklom a 
hliníkovým distančným rámikom. Vchodové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. Preto sa 

vymenené otvorové konštrukcie ponechajú. Vymení sa len jeden okenný otvor rozmerov 2,5x3 m, 
ktorý je ešte pôvodný.  

 

Stavebno-technické riešenie:  

Búracie práce:  

Búracie práce budú prevažne obsahovať odstránenie vrchných vrstiev obvodovej konštrukcie 
riešených objektov. Spočívajú v odstránení: 

- odstránenie pôvodných okenných a dverných výplní okrem už vymenených označených vo 
výkresoch pohľadov 

 

Výplne otvorov: 

Pôvodné okná boli vymenené v roku 2013 za nové s plastovým rámom a izolačným dvojsklom a 
hliníkovým distančným rámikom. Vchodové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. Preto sa 
vymenené otvorové konštrukcie ponechajú. Vymení sa len jeden okenný otvor rozmerov 2,5x3 m, 

ktorý je ešte pôvodný. 

Vonkajšie okno rozmerov  sa prevedie zo 6 komorovým plastovým profilom min. šírka 80 mm Gealann 
IQ7000 plus Exclusive so stredovým tesnením. Zasklenie je vybavené izolačným trojsklom Ug=0,7 W.m-

2.K-1 TGI. Okno je navrhované s plastovým rámom s prerušeným tepelným mostom. Navrhuje sa okno 
vybaviť štrbinovým vetraním. 

Po osadení okenných rámov do upravených stavebných otvorov štrbiny utesniť penou napr.: Illbruck 
Illmond trio. Z exteriérovej strany pod parapetom, na ostenie a nadpražie použiť paropriepustnú 
komprimovanú exteriérovú pásku. Z interiéru na ostenie a nadpražie použiť impregnovaný výplňový 
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povrazec so zakrytím silikónovým tmelom a pod parapetnú dosku v styku okna so stenou použiť 
paronepriepustnú interiérovú pásku.  

Súčasťou dodávky okien budú vnútorné parapety z dreveného stolárskeho laminovaného výrobku vo 
farebnej a povrchovej úprave podľa výberu investora. Vonkajšie parapety sú súčasťou dodávky okien 
plechové pozinkované, alternatívne poplastované.  

Je potrebné sa riadiť normou STN 73 3134 Stavebné práce – Styk okenných konštrukcií a obvodového 
plášťa budovy – požiadavky a skúšanie. 

 

Klampiarske výrobky: 

Oplechovanie parapetov je riešené v súlade s STN 73 3610 Stavebné práce klampiarske, súvisiace 
platné technické normy a predpisy. 

 

Pracovný postup:  

- výkop okolo objektov, očistenie podkladovej vrstvy pred zateplením soklovej časti muriva 

- vyspravenie poškodených častí a následná realizácia zateplenia soklovej časti 
- zásyp so zhutnením a následným vybudovaním okapových chodníkov 

- montáž lešenia 

- odstránenie vrchných vrstiev plochej strechy po nosnú konštrukciu stropu (povlaková krytina, 
cementový poter, škvára, lepenka 

- demontáž a následnou montážou odvetrávacích hlavíc kanalizačných stúpačiek 

- demontáž vonkajších parapetov 

- demontáž klimatizačných zariadení, bleskozvodov a ostatných prvkov a zariadení z povrchu 
fasády, ktoré by bránili kvalitnú inštaláciu KZS  

- výmena jedného okna za plastové so zasklením izolačným trojsklom.  
- následná úprava vnútorného ostenia a nadpražia pri vymenených oknách 

- montáž nového vnútorného parapetu 

- zateplenie obvodových stien  
- rekonštrukcia a inštalácia zvodov hromozvodu do TI kontaktného zatepľovacieho systému - 

zvody treba vložiť do nehorľavej chráničky FXP 32/29 mm podľa platných STN, a zakryť s 
tepelnou izoláciou 

- realizácia stierok a omietok na zatepľovací systém 

- zateplenie plochej strechy a ostatných konštrukčných prvkov s prevedením novej strešnej 
krytiny 

- montáž nových vonkajších parapetov 

- obnova náterov oceľových konštrukcií 
- spätná montáž klimatizačných jednotiek, mreží a ostatných zariadení a prvkov, ktoré boli pred 

zateplením zdemontované z fasády objektu 

- demontáž lešenia 

- úprava okolia objektu do pôvodného stavu 
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Časová náročnosť: 3 dni 

 

Pri realizácii uvedených opatrení bude prebiehať tiež realizácia prác (ako zateplenie atík, soklov, 
suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k 
úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému 
riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. 

 

Opatrenie: 77-03 / Modernizácia osvetľovacej sústavy 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

77-03 / Modernizácia 
osvetľovacej sústavy  

Modernizácia osvetľovacej sústavy spĺňajúca normy STN EN 12 

464: Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné 
pracoviská. 
Použitie LED svietidiel, Farba svetla do 3000K (teplá biela). 
 

Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri 
zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich 
výrobcov a práce: 

Svietidlá s nižšou účinnosťou sa vymenia za hospodárnejšie. Inštalovaný príkon sa zníži o cca 20% z 
13,96 kW (inštalovaný príkon v pôvodných svietidlách) na cca 11,17 kW (inštalovaný príkon po 
výmene svietidiel) pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. 

Výmena 219 kusov žiariviek za úsporné s LED technológiou. 

 

Časová náročnosť: 5 dní 

 

Opatrenie: 77-04 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a 
zaznamenávanie údajov 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

77-04 / Inštalácia meracích a 
komunikačných zariadení pre 
meranie, prenos a 

zaznamenávanie údajov 

Inštalácia meracích zariadení na vstupoch médií (teplo, teplá voda, 
zemný plyn, elektrina, voda) do objektov. Meracie zariadenia sú 
vybavené impulzným výstupom umožňujúci zaznamenávať zmenu 
stavu dodaného množstva. 
 

Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, 
prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a 
dosahovaných parametroch prevádzky budovy. 
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Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich 

výrobcov a práce: 

Pre Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o 
spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. 

 

Časová náročnosť: 5 dní 

 

Za účelom dodržania príslušných noriem ako aj iných relevantných normatívnych požiadaviek je 
potrebné realizovať aj opatrenie zamerané na vykurovacie telesá, ktoré sú lokálne plynové vykurovacie 
gamatky s mechanickou reguláciou. Doporučuje sa preto ich výmena za efektívnejšie vykurovacie 
telesá.  

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je povolené predkladať ponuku nad rámec definovaných opatrení, nie 
je opatrenie zamerané na vykurovacie telesá súčasťou ponuky.  

 

 

Celková časová náročnosť navrhovaných opatrení: 6 mesiacov – 184 dní  

 

 

 

        ___________________________ 

V Pôtri, 31.7.2020       Ing. Viktor Hudec 

        konateľ spoločnosti D.M.V. s.r.o. 
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Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava – Balík 03 

Časť predmetu zákazky: Časť VII. - ZUŠ Hálkova 

 

Budova ZUŠ Hálkova 

ID 80 

Adresa Hálkova 56 

 

Navrhované opatrenia:  

Opatrenie: 80-01 / Zateplenie plochej strechy 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

80-01 / Zateplenie plochej 

strechy 

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy 
(spĺňajúc požiadavky normy STN 73 0540-2) 

Povrchová úprava: hydroizolačná PVC fólia 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek budovy bude 
plochá strešná konštrukcia zateplená minerálnou izoláciou. Navrhovaná tepelná izolácia strechy je : 

Strecha plochá: 

- minerálna izolácia v hr. 220 mm 

- hydroizolačná fólia v hrúbke 1,5 mm 

 

Stavebno-technické riešenie:  

Búracie práce:  

Búracie práce budú prevažne obsahovať odstránenie vrchných vrstiev strešnej konštrukcie riešeného 
objektu. Spočívajú v odstránení: 

- odstránia sa nerovnosti na hydroizolačnej vrstve prerezaním vydutých častí a iných nerovností a 
znovu natavením 

- odstránenie jestvujúcich vetracích nadstavcov zo sociálno-hygienických zariadení a prevedenie 
nových nadstavcov pred zateplením  

- bleskozvod sa odmontuje po prevedení novej strešnej krytiny sa namontuje nový (resp. 
namontuje pôvodný) a premeria sa 
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Zvislé konštrukcie: 

Atiku je potrebné nadmurovať, kvôli novým vrstvám strešnej krytiny. Nadmurovanie sa prevedie z 
pórobetónových tvárnic Ytong P2 350 hr. 250 mm na stierkovú maltu v dvoch radoch. Povrch pred 
murovaním musí byť dôkladne očistený, zbavený oplechovania a uvoľnených častí. Následne sa povrch 
vyspraví a vyrovná stierkovou maltou. Povrch sa podľa potreby predtým napenetruje, pre dôkladné 
prichytenie k podkladu. 

 

Atiky: 

Všetky atiky sa budú z hornej strany zatepľovať z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 40 mm. Atiky nad 
vykurovaným priestorom sa zateplia aj z bočných strán, ktoré sú v styku s obvodovou konštrukciou z 
vonkajšej strany ako samotná fasáda z NOBASILU FKD S Thermal hr. podľa skutočného stavu. 

 

Tepelné izolácie: 

Tepelná izolácia plochej strechy je navrhnutá z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 220 mm (100+120 
mm) λ = 0,036 W/m.K, pevnosti v tlaku 50 kPa, triedy reakcie na oheň A1 mechanicky kotvená 
tanierovými hmoždinkami. Rovnakých vlastností je aj tepelná izolácia atikového muriva hr. 80 mm. 

Tepelná izolácia atikového muriva z vnútornej strany je z NOBASILU FKD S Thermal hr. 80 mm a z 
vrchnej časti atiky z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 40 mm. 

 

Strecha: 

Jestvujúca strešná  krytina je prevedená z ťažkých asfaltových pásov natavením. Strešná asfaltová 
krytina je mierne poškodená na spojoch v styku s atikou a v styku s vetracími šachtami. 

Vetracie šachty sa navrhuje previesť nové po odstránení existujúcich, s krycími hlavicami pred 
prevedením tepelnej izolácie strechy. Vetracie hlavice sa navrhuje osadiť do výšky min. 500 mm od 
vrchnej vrstvy krytiny.  

Navrhované stavebné a technické riešenie: 

- odstráni sa plech z atiky  
- odstránia sa nerovnosti na hydroizolačnej vrstve prerezaním vydutých častí a iných nerovností a 

znovu natavením 

- odstránenie jestvujúcich vetracích nadstavcov zo sociálno-hygienických zariadení a prevedenie 
nových nadstavcov pred zateplením  

- bleskozvod sa odmontuje po prevedení novej strešnej krytiny sa namontuje nový (resp. 
namontuje pôvodný) a premeria sa 

- prevedie sa penetračný náter na jestvujúcu asfaltovú krytinu s prekrytím parozábranou v 
prípade že nie je jestvujúca asfaltová krytina vodotesná  

- na upravený povrch krytiny sa prevedie tepelná izolácia z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 

220 mm (100+120 mm) λ = 0,036 W/m.K, pevnosti v tlaku 50 kPa, triedy reakcie na oheň A1 
mechanicky kotvená tanierovými hmoždinkami. s prichytením kotvami do podkladu min. 60 mm 
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- prevedie sa tepelná izolácia atiky z boku vnútornej strany z NOBASILU FKD S Thermal hr.  80 mm 

a z vrchu NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 40 mm, z vonkajšej strany sa prevedie zateplenie 
atiky podľa hrúbky zateplenia fasády 

- na styku strešnej tepelnej izolácie a atiky, ako aj iných pravouhlých stykov sa prevedie klin z 
rovnakého izolačného materiálu ako zatepľovací systém strešného plášťa 

- strešná krytina sa navrhuje z PVC strešnej fólie hr. 1,5 mm, kotvená a zváraná podľa 
technologického predpisu výrobcu krytiny 

Hydroizolačná fólia sa prevedie v celom rozsahu na atiku až pod krycí plech. Strešná fólia sa kotví 
kotvami, podľa technologického postupu udávaného výrobcom. Pri stykoch ako sú strešné vpuste a 
vetracie nadstavce je potrebné dodržať detaily určené výrobcom hydroizolačnej strešnej fólie. 

Nie je prípustné kotviť súčasne tepelnoizolačné dosky a strešnú fóliu. 

Po prevedení strešnej fólie až na atiku sa na atike prevedie atikový plech, ktorý prekryje tepelné izolácie 
a bude odspádovaný smerom do strechy. 

Nesmie sa zabudnúť priznať jestvujúce dilatačné škáry a preniesť ich do zatepľovacích systémov, 
resp. oplechovania (atiky, a pod.)! 

 

Klampiarske výrobky: 

Všetky prestupy na streche sa prevedú systémovými prvkami vetracími komínmi opatrenými strieškou 
od firmy strešnej krytiny, vytiahnutím PVC fólie na prestupy strechou a ukončiť podľa priloženého 
detailu. Vonkajšie parapety sú navrhnuté z poplastovaného plechu (alt. z plechu pozinkovaného). 

Atikový plech sa navrhuje odspádovať smerom do vnútra strechy s kotvením do atiky cez vhodné 
rozperné kotvy, vzhľadom na izolovanosť atiky. Spodný nosný plech sa navrhuje previesť ako 
pozinkovaný, ktorý bude kotvený do muriva atiky. Vrchná krycia vrstva plechu sa navrhuje previesť z 
poplastovaného plechu. Vrchný plech sa kotví do spodného zahnutím okapových hrán bez nutnosti 
dodatočného vŕtania do vrchnej časti plechu. 

 

Pracovný postup:  

- oprava a vyrovnanie pôvodnej vrstvy asfaltovej krytiny   
- demontáž a následnou montážou odvetrávacích hlavíc kanalizačných stúpačiek 

- demontáž klimatizačných zariadení, bleskozvodov a ostatných prvkov a zariadení z povrchu 
strechy, ktoré by bránili kvalitnú inštaláciu KZS  

- zateplenie plochej strechy a ostatných konštrukčných prvkov s prevedením novej strešnej 
krytiny 

- obnova náterov oceľových konštrukcií 
- spätná montáž klimatizačných jednotiek a ostatných zariadení a prvkov, ktoré boli pred 

zateplením zdemontované zo strechy objektu 

- demontáž lešenia 

- úprava okolia objektu do pôvodného stavu 
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Časová náročnosť: 85 dní 

 

Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, 
soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú 
k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému 
riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. 

 

Opatrenie: 80-02 / Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a výmena vykurovacích telies za 
nové oceľové doskové vykurovacie telesá 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

80-02 / Hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej 

sústavy a výmena 
vykurovacích telies za nové 
oceľové doskové vykurovacie 
telesá. 

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a výmena 
vykurovacích telies za nové oceľové doskové vykurovacie telesá. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Prevedie sa výmena liatinových vykurovacích telies za nové oceľové doskové vykurovacie telesá. 

Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch 
počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky stabilná a 
energeticky efektívna. Vlastník budovy preto zabezpečí hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy 
budovy, zabezpečí vybaviť sústavu tepelných zariadení automatickou reguláciou parametrov 
teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči. (napr. regulátory diferenčného tlaku, regulačné 
armatúry). 

 

Časová náročnosť: 59 dní 

 

Opatrenie: 80-03 / Modernizácia osvetľovacej sústavy 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

80-03 / Modernizácia 
osvetľovacej sústavy  

Modernizácia osvetľovacej sústavy spĺňajúca normy STN EN 12 
464: Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné 
pracoviská. 
Použitie LED svietidiel, Farba svetla do 3000K (teplá biela). 
 

Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri 
zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. 
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Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Svietidlá s nižšou účinnosťou sa vymenia za hospodárnejšie. Inštalovaný príkon sa zníži o cca 20% z 
17,14 kW (inštalovaný príkon v pôvodných svietidlách) na cca 13,71 kW (inštalovaný príkon po výmene 
svietidiel) pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. 

Výmena 186 kusov žiariviek za úsporné s LED technológiou. 

 

Časová náročnosť: 30 dní 

 

Opatrenie: 80-04 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a 

zaznamenávanie údajov 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

Inštalácia meracích a 
komunikačných zariadení pre 
meranie, prenos a 

zaznamenávanie údajov 

Inštalácia meracích zariadení na vstupoch médií (teplo, teplá voda, 
zemný plyn, elektrina, voda) do objektov. Meracie zariadenia sú 
vybavené impulzným výstupom umožňujúci zaznamenávať zmenu 
stavu dodaného množstva. 
 

Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, 
prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a 
dosahovaných parametroch prevádzky budovy. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Pre Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o 
spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. 

 

Časová náročnosť: 10 dní 

 

Celková časová náročnosť navrhovaných opatrení: 6 mesiacov – 184 dní  

 

 

        ___________________________ 

V Pôtri, 31.7.2020       Ing. Viktor Hudec 

        konateľ spoločnosti D.M.V. s.r.o. 
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Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava – Balík 03 

Časť predmetu zákazky: Časť XI. - ZUŠ Gessayova 8 

 

Budova ZUŠ Gessayova 8 

ID 89 

Adresa Gessayova 8 

 

Navrhované opatrenia:  

Opatrenie: 89-01 / Zateplenie obvodových stien vrátane odstránenia poškodení obvodových 
panelov a fasády na stykoch panelov 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-01 / Zateplenie 

obvodových stien vrátane 
odstránenia poškodení 
obvodových panelov a fasády 
na stykoch panelov 

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy 
(spĺňajúc požiadavky normy STN 73 0540-2) 

Izolačný materiál: Minerálna vlna 

Povrchová úprava vonkajšej omietky: silikónová omietka, hrúbka 
zrna 2 mm, šúchaná (škrabaná) štruktúra. 
Farebné prevedenie vonkajšej úpravy bude odtieňom zodpovedať 
farebnej schéme podľa aktuálneho stavu. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Soklové murivo: 

- polystyrén extrudovaný (XPS) v hrúbke 150 mm 

 

Obvodové steny objektu v nadzemnej časti:   

- minerálna izolácia v hr. 150 mm 

- omietka silikátová v hrúbke 2 mm 

Loggia: 

- polystyrén expandovaný (XPS) v hrúbke 60 mm z hora 

- minerálna izolácia v hr. 80 mm zo spodu 

Atiky: 

- minerálna izolácia v hr. 150 mm z vonka 

- minerálna izolácia v hr. 80 mm z vnútra atiky 

- minerálna izolácia v hr. 40 mm z hora 

 

Stavebno-technické riešenie:  
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Búracie práce:  
Búracie práce budú prevažne obsahovať odstránenie vrchných vrstiev obvodovej konštrukcie riešených 
objektov. Spočívajú v odstránení: 

- Keramických, drevených a kamenných obkladov na fasáde objektu (dikoplastu) 
- odstránenie bleskozvodu 

- odstránenie vrchných vrstiev podláh loggií, balkónov  
- odstránenie obkladov podhľadov  
- odstránenie pôvodného okapového chodníka, resp. rezanie asfaltového podkladu k výkopom 

v blízkosti objektu 

 

Zemné práce: 

Pred samotnými výkopovými prácami je nutné realizovať hrubé terénne úpravy v rámci prípravy 
územia pre výstavbu. Tie pozostávajú z odstránenia ornice, porastov v blízkosti obvodovej steny 
objektu, resp betónového okapového chodník alebo pílenie časti asfaltovej plochy. Výkopové práce 
pre zateplenie soklových stien pod zemou sa prevedú strojovo s ručným začistením základovej škáry. 
Výkopové práce sa prevedú v bez zrážkovom období. Samotné zemné práce pozostávajú z výkopov jám 
pre prístup k obvodovej stene pod úrovňou terénu pre potreby zateplenia a následných zásypov po 
navrhovanú úroveň upraveného terénu. Zvyšná zemina bude uložená na skládku na pozemku a bude 
použitá do spätných zásypov a v záverečnej fáze realizácie na terénne úpravy. Spätné zásypy je 
potrebné zhutniť na potrebnú únosnosť. 
Výkopové jamy je podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. 
Navrhovanie a realizovanie zemných prác súvisiacich so zateplením objektov je potrebné riešiť v súlade 
s platnou technickou normou STN 73 3050 Zemné práce, všeobecné ustanovenia a súvisiace platné 
technické normy a predpisy. 
 

Podlahy v loggiách: 
Pôvodná podlaha v loggiách sa odstráni spolu s lepiacou vrstvou. Všetky oduté a uvoľnené časti sa 
odstránia a následne vyspravia. Povrch pre pokládku nových vrstiev musí byť ošetrený a vyrovnaný. 
Zábradlie loggie sa opraví a prevedie sa nový náter, rovnako je nutné preveriť kotvenie zábradlia pri 
odstránení vrstiev podlahy. Pokiaľ je kotvenie nevyhovujúce, bude potrebné realizovať nové kotvenie 
podľa aktuálneho posúdenia odhalenej konštrukcie.  
Kvôli realizácii nových podkladových vrstiev loggií sa zvýši podlaha loggií, preto sa navrhuje po 
odstránení všetkých pôvodných vrstiev zrealizovať murivo z pórobetónových tvárnic Ytong P2 350 hr. 
250 mm na stierkovú maltu do výšky 200 mm po celej šírke loggií pod dvernými výplňami.    
Na upravený povrch sa aplikuje podlahový polystyrén z XPS 100 hr. 60 mm a na sokel sa osadí 
certifikovaný zatepľovací fasádny systém z extrudovaného polystyrénu 70 F hr. 150 mm. Na podlahový 
polystyrén sa prevedie PE fólia, cementový poter vystužený KARI sieťovinou 150/150Ø4 mm v hr. min. 
60 mm v spáde ku okapovému plechu. Na tento povrch sa prevedie penetračný náter a vrchné vrstvy 
keramickej dlažby. 
Pod mrazuvzdornú dlažbu s protišmykovou úpravou sa aplikuje stierková hydroizolácia v dvoch 
vrstvách (napr. BAUMIT Baumacol Protect, Mapei – Mapelastic). Do prvej vrstvy sa vloží výstužná sieťka 
odolná voči alkáliám s plošnou hmotnosťou 145 g/m2. Stierková hydroizolácia sa aplikuje aj na priľahlú 
stenu do výšky min 300 mm a sokel pod dvernými výplňami. Všetky rohy, kúty, dilatácie a styky 
rozdielnych materiálov sa opatria systémovou pružnou tesniacou páskou (napr. BAUMIT Baumacol 
tesniaca páska).  
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Škáry medzi dlažbou a škáry medzi obkladom sa vyplnia škárovacou hmotou (napr. BAUMIT Baumacol 

Fuge, Mapei Ultracolor Plus, resp. škárovacou zmesou triedy CG2 podľa normy EN 13888). Minimálna 
šírka škár v exteriéry je 5 mm. Škára (kút) medzi dlažbou a obkladom, škára kopírujúca dilatáciu a styk 
dlažby alebo obkladu s iným materiálom sa vyplní trvalo pružným silikónovým tesniacim tmelom (napr. 
BAUMIT Baumacol Silikon, Mapei – Mapesil AC). Sokel z keramického obkladu sa navrhuje do výšky 
min. 100 mm. 

Pri realizácii je nevyhnutné dodržiavať technologické predpisy výrobcov použitých systémov a 
materiálov. 
Pre podlahy platí norma: STN 74 4505 Podlahy - Spoločné ustanovenia. 
 

Obvodová stena a sokel: 

Pred realizáciou zateplenia fasády je potrebné odstrániť dikoplast a oduté a poškodené časti podkladu 
s následným vyspravením a vyrovnaním podkladu. 

Vonkajšie steny sa opatria kontaktným certifikovaným zatepľovacím systémom Do ostení, nadpraží a 
parapetov okien a dverí sa použijú dosky z NOBASILU FKD RS C1 hr. 20 mm. Okenný a dverný rám sa 
prekryje max. 20 mm. Všetky rohy (interiér a exteriér) sa opatria rohovými omietacími lištami. V mieste 
styku omietky s okenným a dverným rámom sa osadí okenný a dverový dilatačný profil pre omietky.  

V mieste sokla objektu sa osadí certifikovaný zatepľovací fasádny systém z extrudovaného polystyrénu 
hr. 150 mm minimálne 300 mm nad terénom a min. 500 mm pod úroveň spodnej hrany podlahovej 
železobetónovej dosky. Pred osadením extrudovaného polystyrénu sa soklová časť opatrí 
hydroizolačnou vrstvou zo stierkovej hydroizolácie v dvoch vrstvách (napr. BAUMIT Baumacol Protect, 

Mapei – Mapelastic) minimálne 500 mm nad upravený terén a minimálne 200 mm pod vodorovnú 
hydroizolačnú vrstvu (v mieste kde nie je realizovaná prímurovka). Oblasť sokla sa omietne vysoko 
hydrofobizovanou omietkou (napr. BAUMIT Mozaiková omietka, prípadne silikónová omietka). 
Omietka sokla a podkladové vrstvy sa ukončia 10 mm nad upraveným priľahlým terénom. Medzi 
odkvapový chodník prípadne vymývateľné riečne valúny a extrudovaný polystyrén sa vloží nopová fólia 
do hĺbky osadenia extrudovaného polystyrénu pod terén nopami smerom ku stene. 

Všetky styky rozdielnych materiálových podkladov sa pred omietaním opatria tenkovrstvovou 
stierkovacou maltou a sklotextilnou sieťkou minimálne 300 mm na obe strany za miesto styku. 

Nesmie sa zabudnúť priznať jestvujúce dilatačné škáry a preniesť ich do zatepľovacích systémov a ich 
vrstiev, resp. oplechovania (atiky, a pod.)! 

Pred aplikáciou fasádnej silikátovej omietky sa steny opatria penetračným náterom (napr. BAUMIT 
univerzálny základ). 

 

Murivá vystupujúce z obvodovej steny fasády: 

Murivá, ktoré vystupujú z obvodovej steny fasády ako sú steny pod loggiami a steny loggií sa tak tiež 
musia zatepliť, čím sa zamedzí tepelným mostom. Zateplenie týchto stien sa navrhuje z NOBASILU FKD 
S Thermal hr. 80 mm z vnútorných strán. Z vonkajších strán sa prevedie zateplenie fasády z NOBASILU 
FKD S Thermal hr. 150 mm. 

Predné steny loogie nie je nutné zatepľovať. Prevedie sa stierková malta so sklotextilnou mriežkou a 
vrchná vrstva Baumit silikátová omietka. 
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Vystupujúce konštrukcie: 

Vystupujúca konštrukcia loggie sa zo spodnej strany zateplí z NOBASILU FKD S Thermal hr. 80 mm.  

 

Hydroizolácie: 

Na soklové murivo sa prevedie stierková hydroizolácia určená do exteriéru - flexibilný izolačný náter v 
dvoch vrstvách (Baumit Baumacol Protect) + výstužná sieťka odolná voči alkáliám, plošná hmotnosť 
145 g/m2 minimálne 500 mm nad upravený terén. Ochrana omietky v styku s odkvapovým chodníkom 
sa zabezpečí vložením nopovej fólie nopami smerom ku stene.  

Pod mrazuvzdornú dlažbu s protišmykovou úpravou loggie sa aplikuje stierková hydroizolácia v dvoch 
vrstvách (napr. BAUMIT Baumacol Protect, Mapei – Mapelastic). Do prvej vrstvy sa vloží výstužná sieťka 
odolná voči alkáliám s plošnou hmotnosťou 145 g/m2. Stierková hydroizolácia sa aplikuje aj na priľahlú 
stenu do výšky 300 mm. Všetky rohy, kúty, dilatácie a styky rozdielnych materiálov sa opatria 
systémovou pružnou tesniacou páskou (napr. BAUMIT Baumacol tesniaca páska).  

 

Tepelné izolácie: 

Tepelná izolácia stien je navrhnutá z NOBASILU FKD S Thermal hr. 150 mm, λ = 0,035 W/m.K. Zateplenie 
spodnej časti loggie je  z NOBASILU FKD S Thermal hr. 80 mm. Soklové murivo a murivo pod terénom 
sú zateplené z extrudovaného polystyrénu v hr. 150 mm, λ = 0,036 W/m.K. Ttepelná izolácia atikového 
muriva je z NOBASILU FKD S Thermal hr. 80 mm a z vrchnej časti atiky z NOBASILU SmartRoof Thermal 
v hr. 40 mm. Zateplenie ostení, nadpraží, parapetov sa použijú dosky z NOBASILU FKD RS C1 hr. 20 mm. 

 

Okapové chodníky: 

Okapový chodník šírky 500 mm je navrhnutý z vrchnou vrstvou zo zámkovej dlažby hr. 60 mm (alt. 
praných riečnych valúnov).  Ako spodná vrstva je nosná (drenážna) štrkopiesková fr. 0-35 mm hr. 200 

mm v spáde min. 2,5%. Betónová dlažba okapového chodníka sa uloží v spáde spolu s podkladovými 
vrstvami 2,5% od budovy. Každá vrstva okapového chodníka sa zhutní vibračnou dosku. Okapový 
chodník, resp. priestor okapového chodníka je možné upraviť vymývanými riečnymi valúnmi uloženými 
na čiernej geotextílii. 

 

Maľby a nátery: 

Oceľové prvky sa opatria po odstránení pôvodných náterov dvojnásobným základným a dvojnásobným 
vrchným náterom. 

 

Zábradlie loggií: 

Kovové zábradlie loggií pri realizácii nových povrchových vrstiev podlahy nemusí spĺňať výšku podľa 
normy STN 74 3305 Ochranné zábradlia - základné ustanovenia. Navrhujú sa ich zrenovovať vhodným 
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exteriérovým syntetickým náterom na základný náter. Po odstránení vrchných vrstiev podlahy loggie 
po nosnú konštrukciu podlahy je nevyhnutné posúdenie kotvenia zábradlia a zvoliť adekvátne 
riešenie podľa skutočného stavu aj vzhľadom na posúdenie jeho výšky po odstránení povrchových 
vrstiev a návrhu realizácie nových vrchných vrstiev podlahy loggie! 

 

Časová náročnosť: 80 dní 

 

Opatrenie: 89-02 / Zateplenie plochej strechy 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-02 / Zateplenie plochej 

strechy 

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy 
(spĺňajúc požiadavky normy STN 73 0540-2) 

Povrchová úprava: hydroizolačná PVC fólia 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek budovy bude 
plochá strešná konštrukcia zateplená minerálnou izoláciou. Navrhovaná tepelná izolácia strechy je : 

Strecha plochá: 

- minerálna izolácia v hr. 200 mm 

- hydroizolačná fólia v hrúbke 1,5 mm 

 

Stavebno-technické riešenie:  
Búracie práce:  
Búracie práce budú prevažne obsahovať odstránenie vrchných vrstiev obvodovej konštrukcie riešených 
objektov. Spočívajú v odstránení: 

- odstránenie bleskozvodu 

 

Zvislé konštrukcie: 

Atiku je potrebné nadmurovať, kvôli novým vrstvám strešnej krytiny. Nadmurovanie sa prevedie z 
pórobetónových tvárnic Ytong P2 350 hr. 250 mm na stierkovú maltu v dvoch radoch. Povrch pred 
murovaním musí byť dôkladne očistený, zbavený oplechovania a uvoľnených častí. Následne sa povrch 
vyspraví a vyrovná stierkovou maltou. Povrch sa podľa potreby predtým napenetruje, pre dôkladné 
prichytenie k podkladu. 

Kvôli realizácii nových podkladových vrstiev loggie sa zvýši podlaha loggie, preto sa navrhuje po 
odstránení všetkých pôvodných vrstiev (po nosnú konštrukciu) zrealizovať murivo z pórobetónových 
tvárnic Ytong P2 350 hr. 250 mm na stierkovú maltu do výšky 200 mm po celej šírke loggií pod dvernými 
výplňami.   
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Atiky: 

Všetky atiky sa budú z hornej strany zatepľovať z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 40 mm. Atiky nad 

vykurovaným priestorom sa zateplia aj z bočných strán, ktoré sú v styku s obvodovou konštrukciou z 
vonkajšej strany ako samotná fasáda z NOBASILU FKD S Thermal hr. 150 mm a z vnútornej z NOBASILU 
FKD S Thermal hr. 80 mm. 

 

Tepelné izolácie: 

Tepelná izolácia plochej strechy je navrhnutá z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 200 mm (2x100 
mm) λ = 0,036 W/m.K, pevnosti v tlaku 50 kPa, triedy reakcie na oheň A1 mechanicky kotvená 
tanierovými hmoždinkami. Rovnakých vlastností je aj tepelná izolácia atikového muriva hr. 80 mm. 

 

Strecha: 

Jestvujúca strešná  krytina je prevedená z ťažkých asfaltových pásov natavením. Strešná asfaltová 
krytina je mierne poškodená na spojoch v styku s atikou a v styku s vetracími šachtami. 

Vetracie šachty sa navrhuje previesť nové po odstránení existujúcich, s krycími hlavicami pred 
prevedením tepelnej izolácie strechy. Vetracie hlavice sa navrhuje osadiť do výšky min. 500 mm od 
vrchnej vrstvy krytiny.  

Navrhované stavebné a technické riešenie: 

- odstráni sa plech z atiky  
- odstránia sa nerovnosti na hydroizolačnej vrstve prerezaním vydutých častí a iných nerovností 

a znovu natavením 

- odstránenie jestvujúcich vetracích nadstavcov zo sociálno-hygienických zariadení a prevedenie 
nových nadstavcov pred zateplením  

- bleskozvod sa odmontuje po prevedení novej strešnej krytiny sa namontuje nový (resp. 
namontuje pôvodný) a premeria sa 

- prevedie sa penetračný náter na jestvujúcu asfaltovú krytinu s prekrytím parozábranou v 
prípade že nie je jestvujúca asfaltová krytina vodotesná  

- na upravený povrch krytiny sa prevedie tepelná izolácia z NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 
200 mm (2x100 mm) λ = 0,036 W/m.K, pevnosti v tlaku 50 kPa, triedy reakcie na oheň A1 
mechanicky kotvená tanierovými hmoždinkami. s prichytením kotvami do podkladu min. 60 
mm 

- prevedie sa tepelná izolácia atiky z boku vnútornej strany z NOBASILU FKD S Thermal hr.  80 
mm a z vrchu NOBASILU SmartRoof Thermal v hr. 40 mm 

- na styku strešnej tepelnej izolácie a atiky, ako aj iných pravouhlých stykov sa prevedie klin z 
rovnakého izolačného materiálu ako zatepľovací systém strešného plášťa 

- strešná krytina sa navrhuje z PVC strešnej fólie hr. 1,5 mm, kotvená a zváraná podľa 
technologického predpisu výrobcu krytiny 

Hydroizolačná fólia sa prevedie v celom rozsahu na atiku až pod krycí plech. Strešná fólia sa kotví 
kotvami, podľa technologického postupu udávaného výrobcom. Pri stykoch ako sú strešné vpuste a 
vetracie nadstavce je potrebné dodržať detaily určené výrobcom hydroizolačnej strešnej fólie. 

http://www.d-m-v.sk/


D.M.V. s.r.o.,  

Slatinka 176,  

991 03 Pôtor  
   

Mobil: +421 911 730 900 

Mail: hudec@d-m-v.sk 

www.d-m-v.sk 

 

 

7 

 

Nie je prípustné kotviť súčasne tepelnoizolačné dosky a strešnú fóliu. 

Po prevedení strešnej fólie až na atiku sa na atike prevedie atikový plech, ktorý prekryje tepelné izolácie 
a bude odspádovaný smerom do strechy. 

Nesmie sa zabudnúť priznať jestvujúce dilatačné škáry a preniesť ich do zatepľovacích systémov, 
resp. oplechovania (atiky, a pod.)! 

 

Klampiarske výrobky: 

Všetky prestupy na streche sa prevedú systémovými prvkami vetracími komínmi opatrenými strieškou 
od firmy strešnej krytiny, vytiahnutím PVC fólie na prestupy strechou a ukončiť podľa priloženého 
detailu. Vonkajšie parapety sú navrhnuté z poplastovaného plechu (alt. z plechu pozinkovaného). 

Atikový plech sa navrhuje odspádovať smerom do vnútra strechy s kotvením do atiky cez vhodné 
rozperné kotvy, vzhľadom na izolovanosť atiky. Spodný nosný plech sa navrhuje previesť ako 
pozinkovaný, ktorý bude kotvený do muriva atiky. Vrchná krycia vrstva plechu sa navrhuje previesť z 
poplastovaného plechu. Vrchný plech sa kotví do spodného zahnutím okapových hrán bez nutnosti 
dodatočného vŕtania do vrchnej časti plechu. 

Je potrebné riešiť aj ďalšie oplechovania novonavrhované ako napríklad okapové plechy loggií, ríms, 
markíz, atypických konštrukčných prvkov a podobne.  

Oplechovanie parapetov je riešené v súlade s STN 73 3610 Stavebné práce klampiarske, súvisiace 
platné technické normy a predpisy. 

 

Časová náročnosť: 30 dní 

 

Opatrenie: 89-03 / Výmena otvorových konštrukcií 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-03 / Výmena otvorových 
konštrukcií 

Opis pre otvorové konštrukcie: 
- Materiál plast, farba biela 

- Zachovanie funkčnosti a rastra, kovové kovanie 

- min. 6- komorový profil 
- Izolačné trojsklo 

- Splnenie minimálnej  Normalizovanej hodnoty U = 1,0 

- Parapet – eloxovaný hliník vo farbe okna, s koncovkami 
- Parapetná drevotrieska vo farbe okna, s koncovkami 

 

Výmena otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne 
požiadavky UW, max=1,7. 
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Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Nakoľko okná a dvere podieľajú až 56,6% na potrebe tepla na krytie tepelných strát prechodom bude 
vymenené 100% plochy otvorových konštrukcií za plastové so zasklením izolačným trojsklom, s max. 

Uw = 1,7 W/m2K. 

 

Stavebno-technické riešenie:  
Búracie práce:  
Búracie práce budú prevažne obsahovať odstránenie vrchných vrstiev obvodovej konštrukcie riešených 
objektov. Spočívajú v odstránení: 

- odstránenie pôvodných okenných a dverných výplní okrem už vymenených označených vo 
výkresoch pohľadov 

 

Výplne otvorov: 
Vonkajšie okná a terasové dvere sú v prevedení tvorené 6 komorovým plastovým profilom min. šírka 
80 mm Gealann IQ7000 plus Exclusive so stredovým tesnením. Zasklenie je vybavené izolačným 
trojsklom Ug=0,7 W.m-2.K-1 TGI. Okná a dvere sú navrhované s plastovým rámom s prerušeným 
tepelným mostom. Navrhuje sa okenné výplne vybaviť štrbinovým vetraním. 
Po osadení okenných rámov do upravených stavebných otvorov štrbiny utesniť penou napr.: Illbruck 
Illmond trio. Z exteriérovej strany pod parapetom, na ostenie a nadpražie použiť paropriepustnú 
komprimovanú exteriérovú pásku. Z interiéru na ostenie a nadpražie použiť impregnovaný výplňový 
povrazec so zakrytím silikónovým tmelom a pod parapetnú dosku v styku okna so stenou použiť 
paronepriepustnú interiérovú pásku.  
Vchodové dvere sa navrhujú hliníkové zateplené, presklené s izolačným trojsklom, s rámom s 
prerušeným tepelným mostom. 
Medziokenné kovové výplne sa nahradia plastovými s polyuretánovou tepelnou izoláciou vo farbe 
podľa uváženia investora. 
Súčasťou dodávky okien budú vnútorné parapety z dreveného stolárskeho laminovaného výrobku vo 
farebnej a povrchovej úprave podľa výberu investora. Vonkajšie parapety sú súčasťou dodávky okien 
plechové pozinkované, alternatívne poplastované.  
Je potrebné sa riadiť normou STN 73 3134 Stavebné práce – Styk okenných konštrukcií a obvodového 
plášťa budovy – požiadavky a skúšanie. 
 

Klampiarske výrobky: 

Oplechovanie parapetov je riešené v súlade s STN 73 3610 Stavebné práce klampiarske, súvisiace 
platné technické normy a predpisy. 

 

Stavebné otvory a drážky: 

Vetracie otvory na fasáde je potrebné vyviesť nad zatepľovací systém a dbať na správne prevedenie 
detailov. 
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Časová náročnosť: 15 dní 

 

Pracovný postup: 

- výkop okolo objektov, očistenie podkladovej vrstvy pred zateplením soklovej časti muriva 

- vyspravenie poškodených častí a následná realizácia zateplenia soklovej časti 
- zásyp so zhutnením a následným vybudovaním okapových chodníkov 

- montáž lešenia 

- oprava a vyrovnanie pôvodnej vrstvy asfaltovej krytiny   
- demontáž a následnou montážou odvetrávacích hlavíc kanalizačných stúpačiek 

- demontáž vonkajších a vnútorných parapetov 

- demontáž klimatizačných zariadení, bleskozvodov a ostatných prvkov a zariadení z povrchu 

fasády, ktoré by bránili kvalitnú inštaláciu KZS  
- výmena otvorových konštrukcií (okien) za plastové so zasklením izolačným trojsklom.  
- následná úprava vnútorného ostenia a nadpražia pri vymenených oknách 

- montáž nových vnútorných parapetov 

- zateplenie obvodových stien  
- rekonštrukcia a inštalácia zvodov hromozvodu do TI kontaktného zatepľovacieho systému - 

zvody treba vložiť do nehorľavej chráničky FXP 32/29 mm podľa platných STN, a zakryť s 
tepelnou izoláciou 

- realizácia stierok a omietok na zatepľovací systém 

- zateplenie plochej strechy a ostatných konštrukčných prvkov s prevedením novej strešnej 
krytiny 

- montáž nových vonkajších parapetov 

- obnova náterov oceľových konštrukcií 
- spätná montáž klimatizačných jednotiek a ostatných zariadení a prvkov, ktoré boli pred 

zateplením zdemontované z fasády objektu 

- demontáž lešenia 

- úprava okolia objektu do pôvodného stavu 

 

Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, 
soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú 
k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému 
riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. 

 

Opatrenie: 89-04 / Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie existujúcich ventilov vykurovacej 

sústavy 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-04 / Termostatizácia a 

hydraulické vyregulovanie 
existujúcich ventilov 
vykurovacej sústavy 

Termostatizácia (7 ks ventilov a termostatických hlavíc doplniť v 
priestoroch bývalého bytu) a hydraulické vyregulovanie 
existujúcich ventilov vykurovacej sústavy 
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Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch 
počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky stabilná a 
energeticky efektívna. Vlastník budovy preto zabezpečí hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy 
budovy,  zabezpečí vybaviť sústavu tepelných zariadení automatickou reguláciou parametrov 
teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči. (napr. regulátory diferenčného tlaku, regulačné 
armatúry). 

 

Časová náročnosť: 5 dní 

 

Opatrenie: 89-05 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení v rozsahu osadenia úsporných 
zariadení na všetkých výtokových armatúrach umývadiel a zníženia objemu vody používanej na 
splachovanie na všetkých toaletách 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-05 / Rekonštrukcia 
zdravotno-technických 
zariadení v rozsahu osadenia 
úsporných zariadení na 
všetkých výtokových 
armatúrach umývadiel a 
zníženia objemu vody 
používanej na splachovanie 
na všetkých toaletách 

Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení v rozsahu osadenia 
úsporných zariadení na všetkých výtokových armatúrach 
umývadiel a zníženia objemu vody používanej na splachovanie na 

všetkých toaletách. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Pre zníženie objemu vody používanej na splachovanie na všetkých toaletách a na všetkých výtokových 
armatúrach umývadiel sa prevedie rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení v celom rozsahu. 

 

Časová náročnosť: 15 dní 

 

Opatrenie: 89-06 / Modernizácia osvetľovacej sústavy 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-06 / Modernizácia 
osvetľovacej sústavy  

Modernizácia osvetľovacej sústavy spĺňajúca normy STN EN 12 
464: Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné 
pracoviská. 
Použitie LED svietidiel, Farba svetla do 3000K (teplá biela). 
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Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri 
zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Svietidlá s nižšou účinnosťou sa vymenia za hospodárnejšie. Inštalovaný príkon sa zníži o cca 20% z 
17,14 kW (inštalovaný príkon v pôvodných svietidlách) na cca 13,71 kW (inštalovaný príkon po 
výmene svietidiel) pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. Podrobne určí úsporu 
energetický audit budovy. 

Výmena 219 kusov žiariviek za úsporné s LED technológiou. 

 

Časová náročnosť: 10 dní 

 

Opatrenie: 89-07 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a 
zaznamenávanie údajov 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-07 / Inštalácia meracích a 
komunikačných zariadení pre 
meranie, prenos a 

zaznamenávanie údajov 

Inštalácia meracích zariadení na vstupoch médií (teplo, teplá voda, 
zemný plyn, elektrina, voda) do objektov. Meracie zariadenia sú 
vybavené impulzným výstupom umožňujúci zaznamenávať zmenu 
stavu dodaného množstva. 
 

Inštalácia meracích zariadení na vstupoch médií (teplo, teplá voda, 
zemný plyn, elektrina, voda) do objektov. Meracie zariadenia budú 
vybavené impulzným výstupom umožňujúci zaznamenávať zmenu 
stavu dodaného množstva. 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Pre Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o 
spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. 

 

Časová náročnosť: 7 dní 
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Opatrenie: 89-08 / Výmena rozvodov Teplej vody s cirkulačným potrubím s izoláciou podľa 
platných legislatívnych požiadaviek 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-08 / Výmena rozvodov 
Teplej vody s cirkulačným 
potrubím s izoláciou podľa 
platných legislatívnych 
požiadaviek  

Výmena rozvodov Teplej vody s cirkulačným potrubím s izoláciou 
podľa platných legislatívnych požiadaviek (rozsah približne 
2x70m). 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Výmena rozvodov Teplej vody s cirkulačným potrubím s izoláciou podľa platných legislatívnych 
požiadaviek (rozsah približne 2x70m). 

 

Časová náročnosť: 7 dní 

 

Opatrenie: 89-101 / Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie a ističov 

Druhové onačenie opatrenia Základný opis 

89-101 / Rekonštrukcia 
vnútornej elektroinštalácie a 
ističov 

Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie a ističov v rozsahu podľa 
poskytnutej projektovej dokumentácie aktuálneho stavu s 
použitím medených káblov. Prúdové zaťaženie rozvodov bude 
dimenzované nasledovne: 

- okruh osvetlenia podľa návrhu novej osvetľovacej sústavy zo 
strany uchádzača (opatrenie 89-06) 

- zásuvkové okruhy 16A 

- samostatný okruh pre vypaľovaciu pec a hrnčiarsky kruh 25A. 
 

 

Spôsob realizácie, identifikácia a konkrétne označenie dodávaných technológií vrátane ich výrobcov 
a práce: 

Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie a ističov v rozsahu podľa poskytnutej projektovej 

dokumentácie aktuálneho stavu s použitím medených káblov. Prúdové zaťaženie rozvodov bude 
dimenzované nasledovne: 

- okruh osvetlenia podľa návrhu novej osvetľovacej sústavy zo strany uchádzača (opatrenie 89-

06) 

- zásuvkové okruhy 16A 

- samostatný okruh pre vypaľovaciu pec a hrnčiarsky kruh 25A. 

 

Časová náročnosť: 15 dní 
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Celková časová náročnosť navrhovaných opatrení: 6 mesiacov – 184 dní  

 

 

        ___________________________ 

V Pôtri, 31.7.2020       Ing. Viktor Hudec 

        konateľ spoločnosti D.M.V. s.r.o. 

 

http://www.d-m-v.sk/


P r í l o h a  B . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

N á v r h  o p a t r e n í   

 

 

N Á V R H  O P A T R E N Í  

 Obchodné meno/ názov:  D.M.V. s.r.o. Sídlo:     Slatinka 176, 991 03 Pôtor IČO:     46881140 Konajúci prostredníctvom:  Ing. Viktor Hudec, konateľ spoločnosti 
 

 ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky “Rekonštrukcia 
vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 231/2019 zo dňa 12.11.2019 pod číslom 33409 - MSP a v Dodatku k Úradnému 

vestníku Európskej únie č. 2019/S 217-531693 zo dňa 6.11.2019 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto  
 

 

navrhujem realizovať a v prípade úspešnosti mojej ponuky sa zaväzujem vykonať nasledovné 
opatrenia (ktorých podrobnejšia špecifikácia je priložená k tomuto dokumentu v súlade 

s požiadavkou podľa bodu 8.2b) časti A. súťažných podkladov): 

 

 

Návrh opatrení pre Časť V. - ZUŠ Daliborovo námestie - budovu1: 

 

Budova ZUŠ Daliborovo námestie 

ID 77 

Adresa Daliborovo námestie 2 

 

 
*Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov 

 

Opatrenia, ktoré sa zaväzujem vykonať v rámci Zmluvy o Dielo  

  

Názov opatrenia 
Cena za realizáciu 

opatrenia v EUR (bez 
DPH) 

DPH 20% v EUR 

Cena za  realizáciu 
opatrenia v EUR (s 

DPH)  

1 
77-01 / Zateplenie obvodových stien 

 67 000,00  13 400,00 80 400,00 

2 
77-02 / Zateplenie plochej 

strechy 
 22 300,00  4 460,00   26 760,00  

3 
77-03 / Výmena otvorových konštrukcií  350,00   70,00   420,00  

4 
77-03 / Modernizácia osvetľovacej sústavy 

 8 500,00   1 700,00   10 200,00  

5 

77-04 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre 
meranie, prenos a 

 4 200,00   840,00   5 040,00  

 

1 V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, predloží formulár samostatne pre každú časť predmetu zákazky. 



P r í l o h a  B . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

N á v r h  o p a t r e n í   

 zaznamenávanie údajov 

cena spolu (súčet všetkých 
riadkov vyššie): 102 350,00  20 470,00  122 820,00 

 *Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov 

 

 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 

 

 



P r í l o h a  B . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

N á v r h  o p a t r e n í   

 

 

N Á V R H  O P A T R E N Í  Obchodné meno/ názov:  D.M.V. s.r.o. Sídlo:     Slatinka 176, 991 03 Pôtor IČO:     46881140 Konajúci prostredníctvom:  Ing. Viktor Hudec, konateľ spoločnosti 
 

 ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky “Rekonštrukcia 
vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 213/2019 zo dňa 12.11.2019 pod číslom 33409 - MSP a v Dodatku k Úradnému 

vestníku Európskej únie č. 2019/S 217-531693 zo dňa 6.11.2019 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto  
 

 

navrhujem realizovať a v prípade úspešnosti mojej ponuky sa zaväzujem vykonať nasledovné 
opatrenia (ktorých podrobnejšia špecifikácia je priložená k tomuto dokumentu v súlade 

s požiadavkou podľa bodu 8.2b) časti A. súťažných podkladov): 

 

 

Návrh opatrení pre Časť VII. - ZUŠ Hálková - budovu1: 

 

Budova ZUŠ Hálková 

ID 80 

Adresa Hálkova 56 

 
*Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov 

 

Opatrenia, ktoré sa zaväzujem vykonať v rámci Zmluvy o Dielo  

  

Názov opatrenia 
Cena za realizáciu 

opatrenia v EUR (bez 
DPH) 

DPH 20% v EUR 

Cena za  realizáciu 
opatrenia v EUR (s 

DPH)  

1 
80-01 / Zateplenie plochej 

strechy 
 35 000,00  7 000,00   42 000,00  

2 

80-02 / Hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej sústavy a výmena vykurovacích telies za nové oceľové doskové vykurovacie telesá 

 9 000,00   1 800,00   10 800,00  

3 
80-03 / Modernizácia osvetľovacej sústavy 

 10 000,00   2 000,00   12 000,00  

4 

80-04 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre 
meranie, prenos a zaznamenávanie údajov 

 5 500,00   1 100,00   6 600,00  

 

1 V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, predloží formulár samostatne pre každú časť predmetu zákazky. 



P r í l o h a  B . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

N á v r h  o p a t r e n í   

 

cena spolu (súčet všetkých 
riadkov vyššie):  59 500,00 11 900,00 71 400,00 *Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov 

 

 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 

 

 



P r í l o h a  B . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

N á v r h  o p a t r e n í  

 

N Á V R H  O P A T R E N Í  Obchodné meno/ názov:  D.M.V. s.r.o. Sídlo:     Slatinka 176, 991 03 Pôtor IČO:     46881140 Konajúci prostredníctvom:  Ing. Viktor Hudec, konateľ spoločnosti 
 ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky “Rekonštrukcia 
vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 231/2019 zo dňa 12.11.2019 pod číslom 33409 - MSP a v Dodatku k Úradnému 

vestníku Európskej únie č. 2019/S 217-531693 zo dňa 6.11.2019 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto  
 

navrhujem realizovať a v prípade úspešnosti mojej ponuky sa zaväzujem vykonať nasledovné 
opatrenia (ktorých podrobnejšia špecifikácia je priložená k tomuto dokumentu v súlade 

s požiadavkou podľa bodu 8.2b) časti A. súťažných podkladov): 

 

Návrh opatrení pre Časť XI. -  ZUŠ Gessayova 8 - budovu1: 

 

Budova ZUŠ Gessayova 8 

ID 89 

Adresa Gessayova 8 

 
*Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov 

 

Opatrenia, ktoré sa zaväzujem vykonať v rámci Zmluvy o Dielo  

  

Názov opatrenia 
Cena za realizáciu 

opatrenia v EUR (bez 
DPH) 

DPH 20% v EUR 

Cena za  realizáciu 
opatrenia v EUR (s 

DPH)  

1 

89-01 / Zateplenie obvodových stien vrátane odstránenia poškodení obvodových panelov a fasády 
na stykoch panelov 

 55 500,00   11 100,00   66 600,00  

2 
89-02 / Zateplenie plochej 

strechy 
 33 000,00   6 600,00   39 600,00  

3 
89-03 / Výmena otvorových konštrukcií  20 000,00   4 000,00   24 000,00  

4 

89-04 / Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie existujúcich ventilov vykurovacej sústavy 

 7 000,00   1 400,00   8 400,00  

5 

89-05 / Rekonštrukcia 
zdravotno-technických zariadení v rozsahu osadenia úsporných zariadení na všetkých výtokových armatúrach umývadiel a zníženia objemu vody 

 2 000,00   400,00   2 400,00  

 

1 V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, predloží formulár samostatne pre každú časť predmetu zákazky. 



P r í l o h a  B . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

N á v r h  o p a t r e n í  

 používanej na splachovanie na všetkých toaletách 

6 
89-06 / Modernizácia osvetľovacej sústavy 

 11 250,00   2 250,00   13 500,00 

7 

89-07 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre 
meranie, prenos a zaznamenávanie údajov 

 5 700,00   1 140,00   6 840,00  

8 

89-08 / Výmena rozvodov 
Teplej vody s cirkulačným potrubím s izoláciou podľa platných legislatívnych požiadaviek 

 8 500,00   1 700,00   10 200,00  

9 

89-101 / Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie a ističov 

 14 000,00   2 800,00   16 800,00  

cena spolu (súčet všetkých 
riadkov vyššie):  156 950,00 31 390,00 188 340,00 *Predložením tohto zoznamu opatrení nie je dotknutá povinnosť uchádzača predložiť aj podrobný opis predmetu plnenia podľa ostatných ustanovení súťažných podkladov 

 

 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 
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DNI

115

56

3

5

5

184

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ

77-01 / Zateplenie obvodových stien

77-02 / Zateplenie plochej strechy

október 2021

november 2021

december 2021

január 2022

 marec 2022

ODOVZDANIE STAVENISKA

STAVEBNÉ OBJEKTY6 MESIACOV = 184 
DNÍ

apríl 2021

máj 2021

KOLAUDÁCIA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 
STAVENISKA

DODÁVKA PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE

KRITICKÁ CESTA

VYSVETLIVKY

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA SO ZAPOČÍTANÍM 
KRITICKEJ CESTY

LEHOTA VÝSTAVBY

ODOVZDANIE STAVENISKA

ZAČATIE VÝSTAVBY

UKONČENIE VÝSTAVBY

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZS 

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

77-03 / Výmena otvorových konštrukcií

77-03 / Modernizácia osvetľovacej sústavy

77-04 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre 
meranie, prenos a zaznamenávanie údajov

SPOLU



PD ZV UV

SO STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

1 ZUŠ Hálkova 56 02/2021 04/2021 10/2021

PS PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

SO STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

1 ZUŠ Hálkova 56 02/2021 04/2021 10/2021

PS PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

SO STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

1 ZUŠ Hálkova 56 02/2021 04/2021 10/2021

PS PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

SO STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
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LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA
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ČASOVÝ PLÁN SO ZAPOČÍTANÍM KRITICKEJ CESTY
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I. Q.
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TERMÍNY



DNI

85

59

30

10

184

 marec 2022

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ

80-01 / Zateplenie plochej strechy

80-02 / Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a výmena vykurovacích telies za nové 
oceľové doskové vykurovacie telesá

80-03 / Modernizácia osvetľovacej sústavy

december 2021 ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

január 2022 KOLAUDÁCIA

október 2021 DODÁVKA PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE

november 2021
LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 

STAVENISKA

ODOVZDANIE STAVENISKA apríl 2021 ODOVZDANIE STAVENISKA

máj 2021 KRITICKÁ CESTA

LEHOTA VÝSTAVBY 6 MESIACOV = 184 DNÍ STAVEBNÉ OBJEKTY

VYSVETLIVKY

ZAČATIE VÝSTAVBY

UKONČENIE VÝSTAVBY

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZS 

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA SO ZAPOČÍTANÍM KRITICKEJ 
CESTY

80-04 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie 
údajov

SPOLU



PD ZV UV

STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ZUŠ Gessayova 8 02/2021 04/2021 10/2021

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ZUŠ Gessayova 8 02/2021 04/2021 10/2021

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ZUŠ Gessayova 8 02/2021 04/2021 10/2021

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

SO STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 ZUŠ Gessayova 8 02/2021 04/2021 10/2021

PS PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

SO STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 ZUŠ Gessayova 8 02/2021 04/2021 10/2021

PS PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

PD ZV UV

SO STAVEBNÉ OBJEKTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 ZUŠ Gessayova 8 02/2021 04/2021 10/2021

PS PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Bleskozvod 02/2021 09/2021 09/2021

KOLAUDÁCIA

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

Január Február Marec

I. Q.

III. Q. IV. Q.

Júl August September Október November December

TERMÍNY ČASOVÝ PLÁN SO ZAPOČÍTANÍM KRITICKEJ CESTY

Január Február Marec

I. Q.

Júl August September Október November December

TERMÍNY

Január Február Marec Apríl Máj

I. Q. II. Q.

ČASOVÝ PLÁN

Jún

Apríl Máj Jún

III. Q. IV. Q.

Január

II. Q.

Február Marec

I. Q.



DNI

80

30

15

5

15

10

7

7

15

184

VYSVETLIVKY

LEHOTA VÝSTAVBY

ODOVZDANIE STAVENISKA

6 MESIACOV = 184 DNÍ STAVEBNÉ OBJEKTY

apríl 2021 ODOVZDANIE STAVENISKA

ZAČATIE VÝSTAVBY

UKONČENIE VÝSTAVBY

KOLAUDÁCIA

máj 2021 KRITICKÁ CESTA

október 2021 DODÁVKA PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE

november 2021
LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 

STAVENISKA

LIKVIDÁCIA ZS 

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA SO ZAPOČÍTANÍM KRITICKEJ 
CESTY

december 2021 ODOVZDANIE DO UŽÍVANIA

január 2022 KOLAUDÁCIA

 marec 2022

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ

89-01 / Zateplenie obvodových stien vrátane odstránenia poškodení 
obvodových panelov a fasády na stykoch panelov

89-02 / Zateplenie plochej strechy

89-03 / Výmena otvorových konštrukcií

89-04 / Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie existujúcich ventilov 
vykurovacej sústavy

89-05 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení v rozsahu osadenia 
úsporných zariadení na všetkých výtokových armatúrach umývadiel a 
zníženia objemu vody používanej na splachovanie na všetkých toaletách

89-06 / Modernizácia osvetľovacej sústavy

89-07 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a 
zaznamenávanie údajov
89-08 / Výmena rozvodov Teplej vody s cirkulačným potrubím s izoláciou 
podľa platných legislatívnych požiadaviek

89-101 / Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie a ističov

SPOLU



P r í l o h a  A . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

Č e s t n é  v y h l á s e n i e  o   p o d m i e n k a c h  v e r e j n e j  s ú ť a ž e  

 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E  

Identifikácia uchádzača: 

 Obchodné meno/ názov:  D.M.V. s.r.o. Sídlo:     Slatinka 176, 991 03 Pôtor IČO:     46 881 140 Konajúci prostredníctvom:  Ing. Viktor Hudec, konateľ spoločnosti 
 ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky “Rekonštrukcia 
vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03 “ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 
Bratislava, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 231/2019 zo dňa 12.11.2019 pod číslom 33409 - MSP a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 
2019/S 217-531693 zo dňa 6.11.2019 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto  

 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

 

(i) v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, vrátane 

obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie 

ponuky, a 

 

(ii) všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

 Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie 

uvedený predmet obstarávania: 

 

☒    nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 

 

☐   informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy 

(napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe), 

 

☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov 

v nasledovnom rozsahu: 

 

Obchodné 
meno 

Sídlo IČO 

Informácie o osobe 

oprávnenej konať za 

subdodávateľa  

Podiel 

subdodávky 
v % 

Subdodávateľ získa 
zo subdodávky 

finančné prostriedky 
prevyšujúce 100.000 

€ s DPH  

meno a 

priezvisko 

adresa 

pobytu  

dátum 
narodenia 

       ☐  Áno    ☐  Nie  

       ☐  Áno    ☐  Nie 

       ☐  Áno    ☐  Nie 

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám: 
☒  samostatne, 

☐  ako skupina dodávateľov*, ktorú tvoria nasledovné subjekty: 
 

 



P r í l o h a  A . 2  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :    

Č e s t n é  v y h l á s e n i e  o   p o d m i e n k a c h  v e r e j n e j  s ú ť a ž e  

 

Obchodné meno Sídlo IČO 

Zástupca skupiny 
dodávateľov  

áno/nie 

    

    

 

*Ak je ponuka predkladaná skupinou dodávateľov vyplňte aj nasledujúce vyhlásenie: 
 

Vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie vo verejnej súťaži, budeme využívať naše konto  

s užívateľským menom [doplniť e-mailovú adresu uchádzača] (ďalej len “Konto”) na portáli JOSEPHINE. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho Konta s užívateľským na portáli JOSEPHINE, pričom kontrola Konta je na našej zodpovednosti. 
 

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že sme ako uchádzač / uchádzač, ktorým je 
skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku*  

 

☒   samostatne, 

       ☐   s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov     

                    uchádzača / členov skupiny dodávateľov)*: 
 

Obchodné meno / názov Sídlo / adresa pobytu IČO (ak bolo pridelené) 

   

   

 

*Pri vypĺňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania zo dňa 14.02.2019, východiskom 
ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa 

vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne 
iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa 
následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti 

uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade ak sa na vypracovaní 
ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.  
 Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), a v rozsahu, v akom to 

predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, 

zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil 

všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával verejný obstarávateľ. 

 Zároveň vyhlasujeme a zaväzujeme sa, že v prípade, ak bude naša ponuka v ktorejkoľvek Časti predmetu zákazky, na ktorú ponuku predkladáme, vyhodnotená ako úspešná, uzatvoríme s Verejným obstarávateľom v súlade s podmienkami podľa súťažných podkladov zmluvu v súlade s obchodnými podmienkami uvedenými v Prílohe č. D.1 resp. D.2 týchto súťažných podkladov, a to v závislosti od toho, či bude naša ponuka úspešná v jedinej alebo vo viacerých Častiach predmetu zákazky. 
 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 

  
 

 



P r í l o h a  A . 3  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :  

Č e s t n é  v y h l á s e n i e  o  n e p r í t o m n o s t i  k o n f l i k t u  z á u j m o v  
 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
 

Identifikácia uchádzača: 

 Obchodné meno/ názov:  D.M.V. s.r.o. Sídlo:     Slatinka 176, 991 03 Pôtor IČO:     46 881 140 Konajúci prostredníctvom:  Ing. Viktor Hudec, konateľ spoločnosti 
 ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „Rekonštrukcia 
vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania 231/2019 zo dňa 12.11.2019 pod číslom 33409 - MSP a v Dodatku k Úradnému 

vestníku Európskej únie 2019/S 217-531693  zo dňa 6.11.2019 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 

 v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia vo verejnej súťaži, 
• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  
• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 

v priebehu procesu verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie. 
  

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 

 

  

 



P r í l o h a  C . 1  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :   

N á v r h  n a  p l n e n i e  k r i t é r i í  
 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 Predmet zákazky: Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava – Balík 03 

 Časť predmetu zákazky: Časť V. – ZUŠ Daliborovo námestie 

 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor 

Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v 
SR: 

Áno 

☒ 

Nie 

☐ 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena 

 

 

 

p. č.  Názov položky 
Merná 

jednotka 
Návrh 

1. 7 

Celková cena za opatrenia  

(vypočítaná ako súčet hodnôt ceny za 
realizáciu všetkých opatrení budovy 

v zmysle formuláru B.2 súťažných 
podkladov) 

euro 102 350,00 EUR   

bez DPH 

20 470,00 EUR   

DPH 20% 

122 820,00 EUR   

s DPH 

 

 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 

  

 



P r í l o h a  C . 1  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :   

N á v r h  n a  p l n e n i e  k r i t é r i í   
 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 Predmet zákazky: Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava – Balík 03 

 Časť predmetu zákazky: Časť VII. - ZUŠ Hálková 

 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor 

Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v 
SR: 

Áno 

☒ 

Nie 

☐ 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena 

 

 

 

p. č.  Názov položky 
Merná 

jednotka 
Návrh 

1. 7 

Celková cena za opatrenia  

(vypočítaná ako súčet hodnôt ceny za 
realizáciu všetkých opatrení budovy 

v zmysle formuláru B.2 súťažných 
podkladov) 

euro 59 500,00 EUR   

bez DPH 

11 900,00 EUR   

DPH 20% 

71 400,00 EUR   

s DPH 

 

 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 

  

 



P r í l o h a  C . 1  S ú ť a ž n ý c h  p o d k l a d o v :   

N á v r h  n a  p l n e n i e  k r i t é r i í   
 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 Predmet zákazky: Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava – Balík 03 

 Časť predmetu zákazky: Časť XI. – ZUŠ Gessayova 8 

 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor 

Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v 
SR: 

Áno 

☒ 

Nie 

☐ 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena 

 

 

 

p. č.  Názov položky 
Merná 

jednotka 
Návrh 

1. 7 

Celková cena za opatrenia  

(vypočítaná ako súčet hodnôt ceny za 
realizáciu všetkých opatrení budovy 

v zmysle formuláru B.2 súťažných 
podkladov) 

euro 156 950,00 EUR   

bez DPH 

31 390,00 EUR   

DPH 20% 

188 340,00 EUR   

s DPH 

 

 

 

Miesto: Pôtor Dátum: 31.7.2020 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Viktor Hudec, konateľ D.M.V. s.r.o. 
[meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] 

  

 


