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1. Významné siete technickej infraštruktúry  
Stavenisko  sa  nachádza  v  areálu  zimného  štadiónu.  Umiestnenie  nových  komponentov  chladiaceho 
zariadenia je navrhnuté do miesta existujúceho objektu.  
Stavebný historický prieskum nebol vzhľadom na charakter stavby realizovaný.  
 
 
2. Napojení staveniska na zdroje vody, elektriny, odvodnenia staveniska   
 
Všetky nároky budú zaistené z existujúcich zdrojov s napojením na existujúce  inžinierske siete v areálu 
zimného  štadióna.  Napojovacie  miesta  budú  upresnené  investorom  odovzdávacím  protokolom  pri 
odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. 
 
 
3. Úpravy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia tretích osôb  
 
Vzhľadom  k  charakteru  stavby  a jej  umiestneniu  vo  vnútri  objektu  zimného  štadióna,  nevznikajú 
požiadavky na nutné úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  Pri výstavbe je 
nutné zachovať prístup do existujúcich objektov. Ďalej  je nutné rešpektovať a dodržiavať všetky platné 
predpisy  pre  pohyb  osôb,  požiarnej  ochrany  a  bezpečnosti  práce  vo  vnútri  objektu.  Stavenisko  bude 
riadne označené a zabezpečené. Ku všetkým objektom na trase prípojok bude po celú dobu umožnený 
príjazd RZS a hasičov.  
 
 
4.  Stanovenie  podmienok  pre  realizáciu  stavby  z  hľadiska  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia,  plán 
bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  na  stavenisku  podľa  zákona  o zaistení  ďalších  podmienok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
 
Na  stavbe budú prísne dodržiavané  všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a ekologické predpisy. 
Zaisťovanie BOZP pri výstavbe bude organizované na základe „Plánu zaistenia BOZP pri výstavbe“, ktorý 
musí  byť  riešený  v súlade  s  platnými  aktuálnymi  predpismi,  normami  a  príslušnými  smernicami.  Pri 
realizácii akýchkoľvek prác na stavbe je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a normy, taktiež 
tak  používanie  ochranných  pomôcok.  Pri  realizácii  prác  musia  byť  všeobecne  dodržiavané  zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
 
 
5. Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe  
 
S odpadmi zo stavby bude narábané podľa Zákona o odpadoch. Hlavnými odpadmi budú recyklovateľné 
kovy, tepelná izolácia a stavebná suť. Odpad sa bude triediť  na kovový, nekovový a nebezpečný a bude s 
ním narábané podľa platných predpisov a interných noriem investora.  
Zhotoviteľ zaistí ochranu povrchových a podzemných vôd pred ich znehodnotením látkami, ktoré nie sú 
odpadovými  vodami  (ropné  deriváty,  chemikálie,  tuky,  atd.)  Všetky  stroje  a mechanizmy musia  byť 
v riadnom technickom stave.  
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6. Etapizácia rekonštrukcie technológie chladenia ľadovej plochy 
 
Rekonštrukcia  chladenia  ľadovej  plochy  je  v zmysle  požiadaviek  prevádzkovateľa  plánovaná  na  dve 
etapy: 
Etapa 1: 
Predmetom  rekonštrukcie  chladenia  ľadovej  plochy  etapy  č.  01  bude  samotná  realizácia  chladenia 
a temperovania  ľadovej plochy vr. novej skladby  ľadovej plochy ako stavebných prác. Okrem realizácie 
chladenia  a temperovania  samotnej  ľadovej  plochy  budú  taktiež  súčasťou  etapy  č.  01  nasledovné 
dodávky a práce: 

‐ realizácia potrubných rozvodov chladenia a temperovania v technologickom kanály 
‐ výmena  existujúceho  nízkotlakého  zberača  čpavku,  dvoch  čerpadiel  čpavku  a prislúchajúcich 

armatúr  a potrubí  za  nové  strojné  komponenty  podľa  schémy  zapojenia,  ktorým  sa  docieli 
podstatné zníženie celkovej náplne čpavku v chladiacom okruhu 

‐ elektroinštalácia  a MaR  pre  zapojenie  dvoch  čerpadiel  čpavku,  armatúr  automatiky 
prostredníctvom podružného elektrického rozvoádzača 

 
Etapa 2: 
Predmetom  realizácie  etapy  č.  2  budú  všetky  ostatné  dodávky  a práce mimo  dodávok  a prác  vyššie 
uvedených pre etapu č. 1, t.j. rekonštrukcia technológie chladenia v strojovni chladenia. 
 
Harmonogram prác pre etapu č. 01 a č. 02 – viď. príloha plánu organizácie výstavby. 



Harmonogram Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Harmincova Etapa č. 1

Popis dodávok a prác 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň 6. týždeň 7. týždeň 8. týždeň 9. týždeň 10. týždeň 11. týždeň 12. týždeň 13. týždeň

- odsatie čpavku z ľadovej plochy a nízkotlakého zberača čpavku

- demontáž existujúcich rozvodov v technologickom kanály

- demontáž exist. nízkotlakého zberača čpavku, čerpadiel čpavku, armatúr, rúr

- búranie okopového múrika

- búranie stropu technologického kanálu

- dodávka a montáž trubiek temperovania ĽP vr. rozvodov v techn. kanály

- tlakové skúšky potrubných rozvodov temperovania

- betonáž vrstvy temperovania

- pokládka hydro a termoizolácii

- betonáž krycej vrstvy

- dodávka a montáž nového nízkotlakého zberača čpavku

- dodávka a montáž nových čerpadiel čpavku, armatúr

- dodávka a montáž trubiek chladenia v technologickom kanály

- dodávka a montáž potrubných rozvodov v strojovni chladenia

- dodávka a montáž trubiek chladenia ľadovej plochy

- tlakové skúšky potrubných rozvodov chladenia

- úradné skúšky potrubných rozvodov chladenia za účasti inpšektora OPO

- osadenie kotevných prvkov mantinelov

- betonáž vrchnej chladiacej dosky

- pokládka vyhrievacích káblov v miestach nájazdov rolieb

- dodávka a montáž elektroinštalácie a MaR pre etapu č. 1

- montáž tepelnej izolácie potrubných rozvodov a armatúr

- betonáž nájazdov pre rolby

- vakuovanie chladiaceho zariadenia

- oživenie a spustenie do prevádzky

- preberacie konanie v zmysle ZoD

ČASOVÝ HARMONOGRAM - ETAPA Č. 01



Harmonogram Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Harmincova Etapa č. 2

Popis dodávok a prác 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň 6. týždeň 7. týždeň 8. týždeň 9. týždeň 10. týždeň 11. týždeň 12. týždeň 13. týždeň 14. týždeň 15. týždeň 16. týždeň

- odsatie čpavku z chladiaceho zariadenia

- demontáž strojných zariadení v strojovni chladenia

- búranie betónových základov z pod existujúcich zariadení

- realizácia nových betónových základov pod nové chladiace komponenty

- dodávka a montáž plastovej nádoby, čerpadiel chlad. vody a úpravne vody

- dodávka a montáž okruhu využívania odpadového tepla

- dodávka a montáž okruhu napojenia temperovania podložia

- dodávka a montáž doskového kondenzátora čpavku

- dodávka a montáž chladiacej veže

- montáž potrubných rozvodov chladenia v strojovni chladenia

- dodávka a montáž nových chladiacich kompresorov

- tlakové skúšky potrubných rozvodov chladenia

- úradné skúšky potrubných rozvodov chladenia za účasti inpšektora OPO

- dodávka a montáž elektroinštalácie a MaR pre etapu č. 2

- montáž tepelnej izolácie potrubných rozvodov a armatúr

- vakuovanie chladiaceho zariadenia

- oživenie a spustenie do prevádzky

- preberacie konanie v zmysle ZoD

ČASOVÝ HARMONOGRAM - ETAPA Č. 02


