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	Vážený záujemca
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Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.3 k predmetu zákazky: Stavebné úpravy v priestoroch magnetickej rezonancie oddelenia rádiológie pre umiestnenie MRI 3T prístroja v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 93/2024 zo dňa 15.05.2024, 12715 - MSP a v Úradnom vestníku Európskej únie 283633-2024 zo dňa 14.05.2024
Otázka č.1:
Návrh na zmenu harmonogramu 

Pre zníženie strát z vyradenia MR stroja z prevádzky a tým poníženia strát z jeho nečinnosti navrhujeme úpravu harmonogramu a aj s tým súvisiaceho pracovného režimu/nacenenia nasledovne:

Fáza - v lehote 1 mesiac

Vypnutie, demontáž starého MR stroja, následné kompletné stavebné úpravy pre nový MR stroj, inštalácia a sfunkčnenie nového prístroja

Fáza - v lehote 2 mesiace

 Rekonštrukcia zvyšných častí stavebného objektu počas prevádzky nového/pôvodného zariadenia MR.

V prípade súhlasného stanoviska vedenia nemocnice/investora žiadame aj pána projektanta o prepracovanie projektovej dokumentácie v danom zmysle.

Odpoveď k otázke č.1:
Tému odstavenia MRI pracoviska vnímame citlivo predovšetkým z ohľadom na zabezpečenie plynulej zdravotnej starostlivosti. Verejný obstarávateľ zvážil návrh záujemcu a aj napriek tomu trvá na pôvodnom zadaní. Projektantom a verejným obstarávateľom určená lehota odstávky MRI pracoviska je prijateľná, nakoľko ide o stavebné úpravy, ktoré súvisia s osadením nového MRI prístroja. 

Verejný obstarávateľ zvážil návrh záujemcu a aj napriek tomu trvá na pôvodnom zadaní, pre upresnenie:
1. Fáza  - v popísanom rozsahu a trvaní 1 mesiac je nereálna. Prevádzka MR nie je len samotná miestnosť vyšetrovne, ale aj priestory pre obsluhujúci personál (prevažná časť podlažia 1.NP), technické zázemie v 1.NP a v 1.PP. Pred osadením samotnej technológie musí byť funkčná vzduchotechnika, elektroinštalácia, chladenie - vrátane funkčných skúšok a revízií.  Len samotné práce dodávateľa technológie na demontáži jestvujúceho magnetu, inštalácii nového magnetu a jeho sfunkčnení si vyžadujú dlhší čas, ako je dodávateľom navrhnutý 1 mesiac

2. Fáza - realizácia stavebných prác v blízkom okolí počas prevádzky nie je vhodná pre technológiu a ani pre personál. Časový návrh 2 mesiace je dlhší ako 1 mesiac pri prvej fáze a predpokladá väčší rozsah stavebných prác, čo nie je vhodný návrh.

Lehota 120 kalendárnych dní je stanovená ako najneskorší termín dokončenia diela, pričom verejný obstarávateľ privíta, ak dôjde k dokončeniu diela skôr. Záväzný harmonogram bude zo strany zhotoviteľa predložený pri podpise Zmluvy o dielo v koordinácii s dodávateľom technológie – MRI prístroja a investora. 

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania. 
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