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ÚVOD 

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, akciová 

spoločnosť pripravuje štyri projekty výstavby trolejbusových tratí a jeden modernizačný 

projekt: 

- Trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho 

- Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná 

- Trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND 

- Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra 

- Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica 

Všetky uvedené trate sa napájajú na existujúcu infraštruktúru trolejových tratí a u vybraných 

tratí dochádza aj k modernizácii existujúcej infraštruktúry. Z uvedeného dôvodu si výstavba 

týchto tratí a ich napájanie na existujúcu sieť vyžiadajú výluky v trolejbusovej doprave. 
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TROLEJBUSOVÁ TRAŤ PATRÓNKA – RIVIÉRA 

Trolejbusová trať sa pripojí na existujúcu sieť trolejbusov v dvoch bodoch: v križovatke Mlynská dolina – Valašská a v uzle Riviéra. 

 

P. č. Miesto výluky Výluka Popis činnosti Prevádzka počas výluky 

1a Obratisko trolejbusov 

Riviéra                                                        

vypnutý úsek 956 

trolejbusovej trate a úsek 

805 električkovej trate 

Sobota 

00:00 – 

pondelok 

04:00 

Zavesenie a vloženie výhybiek do 

existujúceho trolejového vedenia - 1x 

elektrická výhybka rozraďovacia v smere jazdy 

do obratiska od Molecovej a 1x mechanická 

zbiehavá výhybka v smere jazdy od zastávky 

Botanická záhrada. Zároveň je potrebné vložiť 

do existujúceho trolejového vedenia 

križovanie TTxTT a vytiahnuť trolejové vedenie 

z elektrickej výhybky cez kríženie TTxTT až do 

miesta osadenia deličov, kde sa táto časť 

trolejového vedenia vykotví. Taktiež sa 

vytiahne trolejové vedenie zo zbiehavej 

výhybky po delič a následne sa vykotví. 

Linka 4: Premáva len v úseku 

Chatam Sófer – Zlaté piesky/Stn. 

Nové Mesto. Na zastávke Chatam 

Sófer prejazďuje z/do linky 9. 

Linka 9: Premáva len v úseku 

Chatam Sófer – Ružinov. Na 

zastávke Chatam Sófer prejazďuje 

z/do linky 4. 

Linka 33: Nasadenie hybridných 

trolejbusov alebo autobusov 

Linka X4 (náhradná električková 

doprava): Premáva v úseku 

Metrologický ústav – Dúbravka 

v intervale linky 4. 

Linka X4 (náhradná autobusová 

doprava): Premáva v úseku 

Metrologický ústav – Malá scéna 

Sófer v polovičnom intervale linky 

4. 
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1b Križovanie stopy 

trolejbusovej trate s 

električkovou pod mostom 

Lanfranconi.                                                              

Vypnutý úsek 803 

električkovej trate 

Sobota 

00:00 – 

pondelok 

04:00 

Vloženie dvoch kusov kríženia ETxTT v stope 

od Riviéry smer Patrónka a následné 

vytiahnutie troleja od deličov pri Riviére až do 

deličov za odbočkou pri ženskom nápravnom 

ústave, kde sa táto časť opätovne vykotví. 

Linka 4: Premáva len v úseku 

Chatam Sófer – Zlaté piesky/Stn. 

Nové Mesto. Na zastávke Chatam 

Sófer prejazďuje z/do linky 9. 

Linka 9: Premáva len v úseku 

Chatam Sófer – Ružinov. Na 

zastávke Chatam Sófer prejazďuje 

z/do linky 4. 

Linka X4 (náhradná električková 

doprava): Premáva v úseku 

Metrologický ústav – Dúbravka 

v intervale linky 4. 

Linka X4 (náhradná autobusová 

doprava): Premáva v úseku 

Metrologický ústav – Malá scéna 

v polovičnom intervale linky 4. 
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2 Križovatka Valašská - 

Mlynská dolina                                              

Vypnutý úsek 1060. 

Sobota 

00:00 – 

pondelok 

04:00 

Vloženie výhybiek na ulici Mlynská dolina 1x 

elektrická - odbočenie vpravo do ulice 

Valašská a 1x zbiehavá - zaústenie novej 

priamej stopy do existujúceho troleja + 

vloženie 1x kríženie TTxTT a následné 

vytiahnutie troleja až po deliče na úrovni ulice 

Západný rad. Pokračovanie v opačnom smere 

vložením 1 x elektrickej rozraďovacej výhybky 

do existujúceho troleja a následné vytiahnutie 

troleja do deliča - Západný rad. Napokon ešte 

vloženie zbiehavej mechanickej výhybky v 

pravom odbočení z ulice Mlynská dolina do 

ulice Valašská kde sa spoja existujúca stopa s 

projektovanou. 

Linka 47: Nasadenie hybridných 

trolejbusov 

Linka 64: Nasadenie hybridných 

trolejbusov 

3 Križovatka Pri Habánskom 

mlyne -  Lovinského                                              

Vypnutý úsek 1051. 

Sobota 

00:00 – 

pondelok 

04:00 

Vloženie výhybky na ulici Lovinského 1x 

elektrická - odbočenie vľavo do ulice pri 

Habánskom mlyne a následne vloženie 

križovania TTxTT a vytiahnutie troleja až do 

deliča v ulici Pri Habánskom mlyne kde sa 

táto časť vykotví. 

Linka 47: Nasadenie hybridných 

trolejbusov 

Linka N47: Nasadenie hybridných 

trolejbusov 
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Etapy 1a a 1b je nevyhnutné zrealizovať počas 1 víkendu, napríklad predĺženého (3 po sebe idúce voľné dni), aby sa minimalizoval rozsah 

výluky v električkovej doprave. 

Zmena organizácie MHD po skončení výluk je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Je realizovateľná až po prestavbe trolejového vedenia na Hlavnej 

stanici vzhľadom na to, že uvedená prestavba si vyžiada využitie vlastností hybridných trolejbusov na Hlavnej stanici. 

 

Linka Úprava prevádzky Poznámka 

32 
Nasadenie konvenčných trolejbusov a zlúčenie s linkou 64 do 

trasy Dlhé diely – Riviéra – Mlynská dolina – Kramáre – Hlavná 

stanica – Šancová – Jelačičova 

Zachádzku cez Hlavnú stanicu je možné zriadiť až po 

dobudovaní trate na Hlavnú stanicu (projekt Modernizácia 

trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná 

stanica) 

33 Nasadenie konvenčných trolejbusov  

64 Zrušená  
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KOORDINÁCIA VÝLUK 

Jednotlivé výluky počas výstavby/modernizácie trolejbusových tratí uvedených v úvode je nevyhnutné medzi sebou koordinovať. Musia byť 

pritom dodržané nasledujúce zásady: 

- Súbežne nesmú byť realizované viaceré výluky vyžadujúce si nasadenie hybridných trolejbusov nad rámec bežnej výpravy 

- Súbežne nesmú byť realizované viaceré výluky vyžadujúce si nasadenie autobusov namiesto trolejbusov 

- Súbežne nesmú byť realizované výluky liniek, na ktorých sú nasadené hybridné trolejbusy, ktoré by mali dopad na prevádzku trolejbusov na 

batérie 

- Súbežne by mali byť realizované všetky ďalšie výluky na trasách (iba) dotknutých trolejbusových liniek, napr. orezávanie stromov, väčšia 

údržba tratí a napájania 

Niektoré zmeny liniek si vyžadujú dokončenie realizácie viacerých v tomto dokumente uvedených trolejbusových tratí. Konkrétne podmienené 

zmeny sú uvedené v predošlom texte. 


