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1. Predinvesticni cinnosti a pripravne prace 06MAR20 A 28FEB20

1.1. Podpis zmluvy s vybranym zhotovitelom 06MAR20 A 10MAR20 OBJ, GD

1.3. Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) 10MAR20 A 08JUN20 GD

1.4. Pripomienky zadavatele k PD, odsuhlasenie 08JUN20 A 30JUN20 OBJ

1.5. Prevzatie staveniska a zahajenie prac 11MAY20 A 12MAY20 GD, OBJ

1.6. Montaz zariadenia staveniska, oplotenie a zabery 12MAY20 A 29MAY20 GD

2. P r e l o zk y  s i e t i 17FEB20 A 31MAR20

2.1. Prelozky rozvody vody 17FEB20 A 20MAR20

2.2. Prelozky kanalizacie 03MAR20 A 20MAR20

2.3. Ine prelozky a upravy sieti 16MAR20 A 31MAR20

3. S t a v e b n e  p r a c e 20FEB20 A 30JUL21 A

3.1. Zariadenie staveniska pre objednavatela - SD 20FEB20 A 28FEB20

3.2. P r a c e  H S V 20FEB20 A 26FEB21

3.2.1. Zemne prace 20FEB20 A 13MAR20

3.2.2. Kanalizacia a uzemnenie objektu 24FEB20 A 20MAR20

3.2.3. Zakladanie, piloty objektu, izolacie 24FEB20 A 08MAY20

3.2.4. Betonarske prace, ZB, stropy 20APR20 A 12FEB21

3.2.5. Murovanie - obvodove steny a priecky 15JUN20 A 11JAN21

3.2.6. Podlahy, omietky 21SEP20 A 29JAN21

3.2.7. Strecha, stresne konstrukcie a stresny plast 14DEC20 A 26FEB21

3.3. P r a c e  P S V 07SEP20 A 12JUL21 A

3.3.1. Vyplne otvorov - okna 07SEP20 A 08DEC20

3.3.2.1.SDK priecky a stropy - konstrukcie 02NOV20 A 15JAN21

3.3.3. Zaklop priecky 01OCT20 A 26FEB21

3.3.4. Dlazby a obklady 12OCT20 A 22MAR21

3.3.5. Malby a natery 15FEB21 A 28MAY21

3.3.6. Fasada, vratane vsetkych vrstiev 08FEB21 A 28JUN21

3.3.7. Zamocnicke prace, kompletacia 15FEB21 A 28MAY21

3.3.8. Dodavka a montaz dvere, kompletacia 05APR21 A 12JUL21 A

3.4. P r a c e  T Z B - d o m o v a  t e c h n i k a 19OCT20 A 30JUL21 A

3.4.1. Rozvody voda, kanalizacie, elektro 19OCT20 A 08MAR21

3.4.2. Trafostanica - montaz a kompletacia 12OCT20 A 07DEC20

3.4.3. Vytah - dodavka a montaz 01MAR21 A 28MAY21

3.4.4. Rozvody VZT objektu 07DEC20 A 31MAR21
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3.4.5. Strojovne VZT, chlad - montaz a pripojenie 11JAN21 A 30APR21

3.4.6. Kompletacia sanita 17MAY21 A 19JUL21 A

3.4.7. Osvetlenie a poschodove rozvadzace 01FEB21 A 28MAY21

3.4.8. Kompletacia elektro - silnoprud, slaboprud, MaR 10MAY21 A 30JUL21 A

3.4.9. Zar. a vybavenie investora - nabytok, lek. pris 01JUL21 A 20AUG21

3.6. V o n k a j s i e  p l o ch y 17MAY21 A 30JUL21 A

3.6.1. Hrube terenne upravy ploch 17MAY21 A 30JUN21

3.6.2. Upravy vonkajsich ploch 31MAY21 A 23JUN21

3.6.3. Chodniky a cesty 15JUN21 A 09JUL21 A

3.6.4. Vonkajsie parkoviska, znacenie 05JUL21 A 30JUL21 A

3.6.5. Zahradne upravy 08JUL21 A 30JUL21 A

3.7. P r e v z a t i e  d i  e l a 02AUG21 A 15SEP21

3.7.1. Individualne a komplexne skusky 02AUG21 A 05AUG21

3.7.2. Supis vad a nedorobkov 02AUG21 A 09AUG21 TDI

3.7.3. Odstranenie vad zhotovitelom 09AUG21 A 23AUG21

3.7.4. Skusobna prevadzka 1 tyzden 23AUG21 A 30AUG21

3.7.5. Kolaudacne konanie, kolaudacne rozhodnutie 01SEP21 A 03SEP21

3.7.6. Prevzatie diela objednavatelom 13SEP21 A 15SEP21 INV
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